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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 
DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN 
NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI 
IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA  

 
 

1.1 NAVEDBA INVESTITORJA  
 
 
Splošni podatki 
  

Investitor: OBČINA MISLINJA 

Naslov: 
Šolska cesta 34 
2382 Mislinja 

Telefon: +386 2 88 573 42 

Faks: +386 2 88 573 40 

E-mail: obcina@mislinja.si  

Spletna stran: www.mislinja.si 

Matična številka: 5883954 

Evidenčna številka za DDV SI87944154 

Pravni status Oseba javnega prava 

Bančni podatki:   

Številka računa 01276-0100010437 

Ime banke Banka Slovenije 

 
Odgovorni oseba za izvedbo 
investicijskega projekta  

 
 
BOJAN BOROVNIK, župan 

 
Podpis odgovorne osebe: 

 
 
 
 

 
 
Žig investitorja: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obcina@mislinja.si
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1.2 PARTNERJI PRI PROJEKTU 
 

1.2.1 TURISTIČNO DRUŠTVO MISLINJA 

Partner: TURISTIČNO DRUŠTVO MISLINJA 

Naslov: 
Šolska cesta 34 
2382 Mislinja 

Telefon: 031 570368 

Spletna stran: http://www.td-mislinja.si 

Matična številka: 5246997 

Evidenčna številka za DDV SI50957805 

Bančni podatki:   

Številka računa SI56 0247 0001 6546 287 

Ime banke NLB d.d. 

 
Odgovorna oseba: 

 
 
Drago Pogorevc, zastopnik 

 
 
Podpis in žig: 
 
 

 

 

1.2.2 KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC 

Partner: KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC 

Naslov: 
Glavni trg 24 
2380 Slovenj Gradec 

Telefon: 02 6212522 

E-mail: info.sg@kpm.si  

Spletna stran: http://www.kpm.si 

Matična številka: 1782681 

Evidenčna številka za DDV SI36339954 

Bančni podatki:   

Številka računa SI56 0131 2600 0000 305 

Ime banke Banka Slovenije 

 
Odgovorna oseba: 

 
 
mag. Tadej Pungartnik, direktor 

 
 
Podpis in žig: 
 
 

 

 

mailto:info.sg@kpm.si


  
 Pogodbeno partnerstvo 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

Evropa investira v podeželje 

 

Stran: 7 

1.2.3 GRAFIČNO OBLIKOVANJE ANTON HOZJAN S.P. 

Partner: GRAFIČNO OBLIKOVANJE ANTON HOZJAN S.P. 

Naslov: 
Prisoje 16 
2382 Mislinja 

Telefon: 040 433286 

Matična številka: 3112861 

Evidenčna številka za DDV SI23367938 

Bančni podatki:   

Številka računa SI56 0245 0025 5989 827 

Ime banke NLB d.d. 

 
Odgovorna oseba: 

 
 
Anton Hozjan, direktor 

 
 
Podpis in žig: 
 
 

 

1.3 VODJA PROJEKTA ZA IZVEDBO OPERACIJE IN NAVEDBA PROJEKTNE 
SKUPINE 

1.3.1 NAVEDBA VODJE PROJEKTA 
 
Vodja projekta nadzoruje in koordinira deležnike vključene izdelavo potrebne dokumentacije za 
izvedbo operacije. 
 

Vodja projekta: Boris Kamenik 

Naslov: 
  Šolska cesta 34 
  2382 Mislinja 

Telefon: +386 2 885 73 42 

Faks: +386 2 885 73 40 

Podpis:  

 

1.3.2 PROJEKTNA SKUPINA, ODGOVORNA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE 

 

Status v projektu Ime in priimek Sedanji status (zaposlitev in kje) 

Odgovorna oseba za 
izvedbo 

Bojan Borovnik Župan Mislinje 

Vodja projekta Bogdan Slemenik 
v.d. direktor občinske uprave občine 
Mislinja, vodja projektne skupine, 
odgovoren za vodenje projekta. 

Vodja projektne skupine Bogdan Slemenik v.d. direktor občinske uprave občine 
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Mislinja, vodja projektne skupine, 
odgovoren za vodenje projekta. 

Vodja projekta za izvedbo 
operacije 

Boris Kamenik Svetovalec za investicije 

Strokovni sodelavec Mag. Tadej Pungartnik KPM Slovenj Gradec 

Tehnični sodelavec Drago Pogorevc Turistično društvo Mislinja 

Tehnični sodelavec Anton Hozjan Grafično oblikovanje Anton Hozjan s.p. 

 

1.4 NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE. 

 

1.4.1 NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

 
 

Izdelovalec:   OBČINA MISLINJA 

Naslov:   Šolska cesta 34, 2382 Mislinja 

Telefon: +386 2 885 73 42 

Faks: +386 2 885 73 40 

E-mail: obcina@mislinja.si  

Izdelava DIIP-a Boris Kamenik 

Podpis izdelovalca   

Izdelava analize stroškov in koristi:  Boris Kamenik 

Podpis izdelovalca analize stroškov in 
koristi:  

Odgovorni vodja za izdelavo DIIP-a:  Bogdan Slemenik 

Podpis vodje odgovorne osebe:  

Žig izdelovalca:  

 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 
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1.5 ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO PROEJKTNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE 

 

Izdelovalec: MBI D.O.O. 

Naslov: 
Legen 60A 
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

Odgovorna oseba: Bine Bevcl, u.d.i.g. 

1.6 NAVEDBA UPRAVLJALCA 
 

Bodoči upravljavec: 
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ 
GRADEC d.o.o. 

Naslov: 
Pameče 177a,  
2380 Slovenj Gradec 

Telefon: +386 2 88 120 20 

Email: info@komusg.si 

Odgovorna oseba: Jožef Dvorjak 

 

1.7 OSNOVNI PODATKI O PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU 
 
Občina Mislinja ima enega izvajalca javnih gospodarskih služb in sicer je to Javno podjetje Komunala 
Slovenj Gradec d.o.o. v solastništvu z Mestno občino Slovenj Gradec. Naloga Javnega podjetja 
Komunala Slovenj Gradec d.o.o. je zagotavljanje komunalne dejavnosti kot gospodarske javne službe, 
ki zagotavlja temeljne storitvene pogoje življenja v občini in je ozko povezana z razvojem splošnih 
družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem  podjetje opravlja svojo dejavnost. 
 
Dejavnosti: 
- oskrba s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, 
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, 
- urejanje in čiščenje javnih površin, 
- vzdrževanje lokalnih javnih cest, 
- pokopališka in pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč, 
- aktivna zemljiška politika in opremljanje stavbnih zemljišč. 
 
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja in Odloka o ustanovitvi Javnega 
komunalnega podjetja Slovenj Gradec je upravljavec ulic, pločnikov in drugih prometnih površin in 
ustrezne prometne opreme ter stavb, ki so v lasti občine je Javno podjetje Komunala d.o.o. Slovenj 
Gradec. 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO  

2.1 RAZVOJNI UČINKI - ENDOGENI RAZVOJ PODEŽELJA 
 
Glavni problem večine evropskih držav je razvoj  in revitalizacija podeželja. Endogeni razvoj (koncept 
endogenega razvoja smatramo kot pristop k razvoju podeželja) kot proces temelji na aktiviranju 
značilnih in ustreznik notranjih virov in potencialov nekega območja. Predpostavljamo, da je 
neoendogeni pristop kot nova razvojna paradigma za ravnotežen razvoj podeželja usmerjen k 
obnovitvi lokalnega gospodarstva, oživitvi lokalne podeželske skupnosti ter aktiviranju, ponovnemu 
vrednotenju  in uravnoteženi rabi lokalnih endogenih razvojnih potencialov. Razvojne razlike med 
podeželskimi območji ter mestom in podeželjem  mogoče zmanjšati z aktiviranjem endogenih 
razvojnih potencialov podeželja in njihovim decentraliziranim upravljanjem. 
 
Poudariti pa je potrebno, da je identiteta podeželja sestavljena iz dveh sklopov in sicer na eni strani 
naravnih značilnosti krajine, na drugi pa kulturne konfiguracije v prostoru, ki so nasledek poselitve, 
obdelovanja, kulturnega življenja ipd. 
 
Gonilna sila endogenega razvoja so lokalni akterji in lokalno prebivalstvo. Kljub vsemu so potrebni 
tudi zunanji viri v obliki financiranja in svetovanja. Za uspešno funkcioniranje so potrebne vezi tako 
znotraj regije kot tudi vezi z drugimi regijami. Predvsem so pomembne "žive" komunikacije, živahen 
pretok informacij, znotraj sektorske in med sektorske povezave ter sodelovanje. 
 

2.2 ANALIZA STANJA NA RAVNI KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE 
 
Koroška regija leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Podravsko regijo, na jugo-zahodu 
na Savinjsko regijo ter na severu na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km, deset 
kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, 
Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka 
 
Občina Ribnica na Pohorju je ena izmed dvanajstih občin, ki sestavljajo Koroško regijo. Te občine so: 
Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, 
Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. 
 
Po velikosti in številu prebivalstva sodi Koroška med manjše slovenske regije. Zaobjema tri doline, 
Dravsko, Mislinjsko in Mežiško dolino. 
 

 
 
 

Slika 1. Prikaz Koroške statistične regije. 
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2.2.1 REGIONALNI VIDIK - RAZVOJNA OGROŽENOST NA RAVNI SKTE- 5 
REGIJE 

 
Indeks razvojne ogroženosti predstavlja relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna na 
podlagi ponderiranja kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. 
Regije NUTS 3 v Republiki Sloveniji se v programskem obdobju 2014–2020, upoštevaje indeks 
razvojne ogroženosti, razvrščajo po stopnji svoje razvitosti. Indeks razvitosti za koroško statistično 
regijo za obdobje 2014-2020  je IRO 115. Tako se Koroška regija izkazuje kot manj razvita regija v 
Sloveniji. 
 
Izraz "indeks razvojne ogroženosti", pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna 
na podlagi utežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. 
 
Občina Mislinja spada v Koroško statistično regijo in na podlagi Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po 
stopnjah razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 in 2014-2020 se izkazujejo sledeči indeksi: 
 

Tabela 1: Primerjava IRO 2007–2013 in IRO 2014–2020 

Regija NUTS 3 
IRO 2007–2013 IRO 2014–2020 

vrednost IRO rang vrednost IRO rang 

Pomurska 159,5 1 167,9 1 

Notranjsko-kraška 127,0 2 103,5 6 

Podravska 116,8 3 116,2 3 

Spodnjeposavska 116,8 4 101,8 7 

Zasavska 113,9 5 138,6 2 

Koroška 103,9 6 115,0 4 

Jugovzhodna Slovenija 101,7 7 66,1 11 

Goriška 93,8 8 106,6 5 

Savinjska 92,3 9 101,5 8 

Gorenjska 83,1 10 76,8 9 

Obalno-kraška 82,4 11 66,1 10 

Osrednjeslovenska 8,7 12 39,6 12 

 

2.2.2 KOEFICIENT RAZVITOSTI 
 
Skladno z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin je koeficient razvitosti občine razmerje 
med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo 
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi. Koeficient povprečne razvitosti 
občin v državi je 1. 
 

 
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČINE = 

 
 
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v 
občini/število kazalnikov 

 

 
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v 
državi/število kazalnikov 

 

 
Kot je razvidno iz tabele, ki je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za finance, je koeficient 
razvitosti občine Mislinja za leto 2018 znašal 1,00. 
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Tabela 2: Koeficient razvitosti občine za leto 2018 in 2019 

 

 
 

2.3 DEMOGRAFSKI KAZALCI 

2.3.1 ŠTEVILO IN GOSTOTA PREBIVALSTVA 
 
Gostota poseljenosti je na območju LAS MDD 62,9 prebivalcev na km², kar je pod slovenskim 
povprečjem. Najpogosteje poseljena je Mestna občina Slovenj Gradec s kar 96,7 prebivalcev na km², 
občina Mislinja pa le 41,3 prebivalcev na km². 
 

Tabela 3: Demografski kazalci lokalnega okolja, 1.7.2014 
 

OBMOČJE Preb. SKUPAJ Moški Ženske 
Gostota 

prebivalcev 
Indeks 

staranja 

Slovenija 2.061.623 1.021.419 1.040.204 101,7 120,5 

Koroška 71.390 35.854 35.536 68,6 123,5 

Območje LAS MDD 46.352 23.316 23.036 62,9 114,2 

Občina Dravograd 8.888 4.470 4.418 84,6 132 

Občina Mislinja 4.630 2.340 2.290 41,3 104,6 

Občina Muta 3.426 1.712 1.714 88,3 110,9 

Občina Podvelka 2.422 1.260 1.162 23,3 131,5 

Občina Radlje ob 
Dravi 

6.279 3.156 3.123 66,9 120,2 

Občina Ribnica na 
Pohorju 

1.189 608 581 20,1 115,6 

MO Slovenj Gradec 16.801 8.392 8.409 96,7 104,7 

Občina Vuzenica 2.717 1.378 1.339 54,2 109,1 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 

2.4 KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
 
Prevladujejo razseljene kmetije kot celki, ki območju dajejo značilen videz. Pretežen del površin 
prekriva gozd, ostalo so kmetijske površine in površine, namenjene poselitvi in infrastrukturi. 
 
Kmetije so zaradi naravnih pogojev (nadmorska višina, razgibanost terena, podnebne razmere) 
usmerjene v govedorejo. Na majhnem ravninskem predelu je tudi nekaj poljedelske proizvodnje, pri 
kateri prevladuje koruza, delno krompir, okoli 200 ha pa je nasadov hmelja.  
 
Razvoj kmetijstva je zaradi naravnih danosti dokaj omejen na tradicionalne proizvode z malo dodane 
vrednosti. Površine za pridelavo so majhne, kar še dodatno povečuje stroške pridelave. 
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Najpomembnejša panoga je živinoreja, pri čemer ima največji delež govedoreja. Kmetijska 
mehanizacija je dotrajana, generacijske spremembe so prepočasne, slabo pa je tudi stanje 
infrastrukture v gozdarstvu ter infrastrukture za razvoj kmetijskih in gozdarskih ter z njima povezanih 
dejavnosti. Vse to vpliva na manjšo učinkovitost rabe proizvodnih virov, nepovezanost med 
kmeti, neorganizirano trženje in z vstopom v EU tudi nedoseganje standardov skupnosti. 
 

Tabela 4: Raba kmetijskih zemljišč v uporabi na območju LAS MDD leto 2010. 
 

Regija/občina 
Vsa kmetijska 

zemljišča v 
uporabi v ha 

Njive in vrtovi  
ha 

Sadovnjaki v ha 
Travniki in 

pašniki v ha 

KOROŠKA 21.163,00 3.239,00 603 17.321 

Območje LAS MDD 16.373 2.589 488 13.299 

Strukturni deleži na 
območju LAS MDD 

100% 15,81% 2,98% 81,22% 

Dravograd 3.007 650 98 2.260 

Mislinja 2.110 117 73 1.920 

Muta 1.062 194 51 817 

Podvelka 1.298 37 37 1.224 

Radlje ob Dravi 2.088 369 43 1.676 

Ribnica na Pohorju 898 9 12 878 

Slovenj Gradec 4.935 1076 142 3.717 

Vuzenica 975 137 32 807 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2010 (Statistični urad Republike Slovenije). 
 
Podatki v tabeli o rabi kmetijskih zemljišč potrjujejo, da je glavna dejavnost na območju živinoreja. 
Poleg govedoreje se v zadnjih letih predvsem na manjših kmetijah pojavlja tudi reja drobnice. 
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Tabela 5: Število družinskih kmetij po tipu kmetovanja na območju LAS MDD leto 2010. 
 

  Skupaj Poljedelstvo Vrtnarstvo 
Trajni 
nasadi 

Pašna 
živina 

Prašiči in 
perutnina 

Mešana 
rastlin. 

pridelava 
Mešana 

živinoreja 

Mešana 
rastlin. In 

prid. 
živinor. 

KOROŠKA 2743 260 z 54 1701 z 42 176 485 

Območje 
LAS MDD 2.161 195 z 9 1.313 5 12 110 396 

Strukturni 
deleži na 
območju 

LAS MDD 100,00% 9,02% ? 0,42% 60,76% 0,23% 0,56% 5,09% 18,32% 

Dravograd 387 39 z z 209 z 7 23 100 

Mislinja 319 32 - 9 185 - 5 21 67 

Muta 141 13 z z 95 z - 15 14 

Podvelka 183 15 - z 109 z z 17 32 

Radlje ob 
Dravi 265 32 z z 167 z z z 37 

Ribnica na 
Pohorju. 87 7 - z 55 z z 7 z 

Slovenj 
Gradec 632 57 z z 408 - z 27 114 

Vuzenica 147 z - z 85 5 z z 32 

- ni pojava 
z     statistično zaupno 

 
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2010 (Statistični urad Republike Slovenije). 
 
Največ, kar 60,76 % kmetij na območju LAS MDD je usmerjenih v rejo pašne živine. Glede na število 
kmetij je druga najbolj množična usmeritev kmetij v mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo (18,32%). 
Samo 331 kmetij oz. 15,3 % vseh kmetij na tem območju je usmerjenih v druge dejavnosti. Med temi 
je največ kmetij , ki se ukvarjajo s poljedelstvom: 195 kmetij oz. 9,02%. 
 
Večji del (80 %) kmetij sodi v gorsko višinsko območje in v kategorijo strmih kmetij. 60 % kmetijske 
zemlje je travnikov in pašnikov; 22 % zemlje je v zaraščanju; 18 % je njiv in sadovnjakov. V primerjavi 
s Slovenijo, ki ima v povprečju 51 % gozda je območje LAS kar na 71 % pokrito z gozdom. Število 
prebivalcev v hribovskih zaselkih se zadnja desetletja vztrajno zmanjšuje, posebej višje ležeče kmetije 
pa zaradi tega propadajo. 
 
Največji delež gospodarjev ima osnovnošolsko ali nižjo in srednjo poklicno izobrazbo, medtem ko je 
delež tistih z višjo ali visoko šolo skromen.  
 
Na Koroškem ni tradicije prenosa kmetije na mladega gospodarja, kar je prav gotovo eden 
pomembnih vzrokov za zastarelo tehnologijo in neprilagojenost proizvodne usmeritve kmetij 
spremembam.  
 
Na območju je velik delež ekoloških kmetij (47 %).  Dopolnilno dejavnost je imelo v letu 2007 
registrirano 91 kmetij, kar predstavlja 3,9 % vseh kmetij na območju. Med dejavnostmi prevladujejo 
perutninarstvo, žaganje lesa in turizem, ostale dejavnosti pa so še: peka kruha, potic, vrtnarstvo idr. 
 
Zaradi omejenih naravnih danosti kmetijstvo ne dosega primerne dodane vrednosti znotraj 
tradicionalnih panog. Slabo razvite so dopolnilne dejavnosti, še posebej na področju turizma na 
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kmetijah. Tudi kmetijske dejavnosti so usmerjene zgolj v tradicionalno pridelavo, premalo je iskanja 
tržnih niš (ekološka pridelava in predelava teh proizvodov v visoko kakovostne produkte ter njihovo 
trženje).  
 

Slika 2. Kmetijska zemljišča v uporabi, 2010. 

 
 

 

2.4.1 GOZDARSTVO 
 
Območje LAS spada med najbogatejša območja po površini gozdov, kvalitetni prebiralni strukturi, lesni 
zalogi na hektar ter sami kvaliteti lesa. Iglavcev je 86 %, listavcev 14 %. Lesne zaloge je 337 m³/ha, 
letni prirastek znaša 7,6 m³/ha, možen letni posek pa 4,6 m³/ha (leto 2008). 
 
Gozd resda predstavlja pomemben vir dohodka na kmetijah, žal pa večina lesa območje zapusti v 
obliki surovine. Sodobno gospodarjenje z gozdovi temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in več 
namenskosti.  
 

2.4.2 OKOLJE 
 
Koroška namenja glede na ostale regije primeren delež za okoljske naložbe. Najbolj pereč okoljski 
problem je zgornja Mežiška dolina, kot posledica dolgotrajnega ukvarjanja z rudarstvom oziroma 
pridobivanja in predelave svinca.  
 
Ohranjanje narave in naravnih virov v Koroški regiji predstavlja osrednjo prioriteto, tako je okoljska 
vsebina in z njo povezan trajnosten razvoj prisoten v vseh vsebinah, ki se nanašajo na gospodarski in 
turističen razvoj regije. Načrtovani ukrepi so zastavljeni tako, da težijo k zagotavljanju ravnotežja med 
ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki. 
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2.5 ANALIZA STANJA KRAJA MISLINJA 
 
Mislinja je osrednji kraj zgornjega dela Mislinjske doline, zato je bila leta 1995 oblikovana samostojna 
občina. Čeprav sodi po številu prebivalcev med manjše občine, je njena površina velika – poleg 
dolinskih in bližnjih hribovskih  zaselkov obsega tudi del Pohorja z Lovrenškimi jezeri, Črnim Vrhom in 
Pungartom. Mislinja je tipična slovenska podeželska občina, ki z enajstimi naselji na površini več kot 
100 km2 ohranja veliko neokrnjene narave, kamor človek redko zaide. Predvsem je to gozd, ki se 
neprekinjeno razteza od najnižje točke 520 m v Spodnjih Dovžah do najvišje 1534 m visokem Črnem 
Vrhu. 
 
Občina Mislinja leži v jugovzhodnem delu Koroške statistične regije, spričo njene regionalno robne 
lege pa je tesneje povezana tudi z občinami na svojem jugu (zlasti z Velenjem), delno pa tudi na  
jugovzhodu (Vitanje). Občina zavzema gornji del Mislinjske doline, in sicer od izvira reke Mislinje pod 
Roglo do Dovž, nadalje Doliško podolje od izvira reke Pake do Hude luknje in hribovita področja med 
Kozjakom, Pohorjem in Graško goro. Ob reki Paki sta nastali večji naselji Srednji in Gornji Dolič; ob 
reki Mislinji pa Mislinja in Šentilj pod Turjakom, ki sta povezani v (urbanistično) sonaselje. Občinsko 
središče je naselje Mislinja. 
 
Mislinja predstavlja s svojo lego idealno izhodišče za izlete v enega najskrivnostnejših delov Pohorja, s 
katerim so povezane številne pohorske pravljice in legende. Obsežni gozdovi ponujajo mir, številni 
potoki občutek prvinskosti, osamljene kmetije kot celki prijazno zavetje in ohranjene zanimive 
etnološke detajle, ljudje pa s svojo prijaznostjo in preprostostjo stik z vse bolj pozabljenimi časi.  
 
Občina Mislinja je del koroške statistične regije. Meri 112 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 57. mesto.  
 
Sredi leta 2012 je imela občina približno 4.650 prebivalcev (približno 2.350 moških in 2.300 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 108. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 42 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (101 prebivalec na km2). Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast 
na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,7 (v Sloveniji 1,3). Število 
tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast 
na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -1,1. Seštevek naravnega in selitvenega 
prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 3,6 (v Sloveniji 1,6) . 
Povprečna starost občanov je bila 40,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42 let). Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin 
– večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 95 oseb starih 65 let ali več. 
To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – 
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki 
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
 
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 153 otrok.  Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let jih je bilo 70 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 410 učencev.  
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 220 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 
60 študentov in 14 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 
študentov in 10 diplomantov.  
 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 
%). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 
žensk kot moških. 
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 17 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 
14 %. 
 
V obravnavanem letu je bilo v občini 371 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2. 
 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 8 let. 
 
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 196 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 131 kg 
manj kot v celotni Sloveniji. 
 

2.5.1 SWOT ANALIZA LOKALNEGA OKOLJA 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 

− identiteta koroške krajine v obliki »celkov«, 

− ekološka, sonaravna proizvodnja kmetijskih in 
gozdnih sortimentov, 

− ohranjeno naravno okolje, 

− navezanost kmetov na zemljo, njihova vztrajnost, 
trma 

− pripravljeni programi za posamezna območja in 
izdelan regionalni razvojni program, program 
podeželja, LAS, 

− zavedanje kmetov o možnostih razvoja 
dopolnilnih dejavnosti, 

− razpoložljiva delovna sila (podzaposleni), 

− razvit odnos do ljudi s posebnimi potrebami. 

 

− slabo urejena in neurejena infrastruktura, 

− demografski problemi, 

− pomanjkanje podjetniške tradicije na 
področju malega gospodarstva in turizma, 

− odliv kadrov, 

− nizka izobrazbena struktura in izobrazbena 
neskladja. 

 
 

MOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 

− povezovanje že obstoječih nosilcev za skupen 
razvoj in razvoj kulturnega turizma ter oblikovanje 
novih kulturno turističnih produktov, 

− vključevanje v turistične tokove zahodnega 
Pohorja kot letno zimska destinacija, 

− sistematično informiranje in usposabljanje, 

− razvoj eko-turizma in turizma za depriviligirane 
skupine, 

− oblikovanje novih turističnih produktov in 
zaposlitvene možnosti, 

− razvoj perspektivnih dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, 

− razvoj zimsko-letnega turizma, 

− pridobivanje finančnih sredstev iz strukturnih 
skladov, 

− ohranjanje tradicionalnih znanj in spretnosti. 

 

− upadanje sodelovanja in razvoj družbene, 
kulturne in druge aktivnosti, 

− upadanje kvalitete medsebojne povezanosti 
vaščanov, 

− pomanjkanje finančnih virov, 

− sodelovanje razvojnih deležnikov območja, 

− stagnacija območja zaradi slabe javne 
infrastrukture, 

− prezahtevni pogoji za uvajanje novih 
dejavnosti, 

 

 

2.5.2 OPIS RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
S projektom »VAŠKO JEDRO ŠENTILJ« sledimo ciljem lokalne razvojne strategije območja LAS MDD  
2014-2020. Ureditev vaških jeder in infrastrukture na podeželju je eden izmed predpogojev za razvoj 
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tako gospodarskih kot negospodarskih dejavnosti in ohranjanje poselitve območja. S projektom 
»Vaško jedro Šentilj« se bo izboljšala osnovna storitev in infrastruktura, kar bo omogočilo višjo  
kvaliteto  življenja v vaseh.   
 
Razlika med urbanim in ruralnim načinom življenja se vse bolj zmanjšuje, čeprav ključne posebnosti 
enega in drugega ostajajo jasno razpoznavne. Podeželje ima v primerjavi z mestnimi območji 
specifične potrebe, probleme in priložnosti, ki zahtevajo tudi drugačen razvojni pristop. Zelo 
pomembna je razvitost in dostopnost infrastrukture za prebivalce na podeželju. Podeželje je pri 
razvoju infrastrukture v primerjavi z mestom zapostavljeno in zato bolj izpostavljeno nevarnosti 
praznjenja. Zmanjševanje poseljenosti podeželja lahko privede do družbeno nezaželenega praznjenja 
območja in izgube vrednosti kulturne krajine. Naložba je povezana z ureditvijo vaškega jedra, kar bo 
pripomoglo k izboljšanju  osnovnih storitev in infrastrukture za višjo kvaliteto življenja v vasi. Kajti 

razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev  na podeželskih  območjih vključno z 
dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi in podeželskih krajev so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za uresničitev možnosti za rast in spodbujanje  trajnosti podeželskih 
območji. 
 
Predmet investicije je ureditev vaškega jedra Šentilj. Vaško jedro predstavljala nekakšni dnevni 
prostor za uporabnike tega prostora, tako dnevne uporabnike kot tudi tiste, ki se sprehajajo skozi 
njega in so  občasni uporabniki. Obstoječi prostor nakazuje kvalitetno oblikovano zasnovo, ki je tudi 
spomeniško varovana. Tako je osnovna ideja ureditve, da bi prostor, ki danes služi le kot neurejena 
prometna površina in prehodni prostor, ponovno obudil, tako, da bi služil kar največjemu druženju ljudi. 
S projektom se bo izboljšala dostopnost do storitev prebivalcem kraja, izboljšana bo varnost in pogoji 
bivanja tudi za ranljive skupine, predvsem invalide, starejše, otroke in ženske, izboljšala se bo tudi 
možnost za razvoj turizma. 
 
Z realizacijo investicije bo dodana vrednost vsem endogenim potencialom. Izboljšana bo turistična 
infrastruktura s katero bo obogatena turistična ponudba kraja. Prav tako bo povečan prispevek k 
ohranjanju narave, čistemu okolju in ohranjanju značilnosti naselja, kar bo pozitivno vplivalo na izgled 
celotne občine 
 
Cilj projekta je ureditev vaškega jedra Šentilj, ureditev prometne infrastrukture. Občina Mislinja 
namerava izvesti rekonstrukcijo vaškega jedra v Šentilju v sklopu rekonstrukcije obnove lokalne ceste 
LC 261081, izgradnjo hodnika za pešce, izgradnjo novega mosta čez potok Brložnica, nadvišanjem 
obstoječega podpornega zidu ob potoku Brložnica, ureditvijo parkirišč pri cerkvi Sv. ILJA, razširitvijo 
obstoječe ceste LC 261091 in izgradnjo podpornega zidu, ureditvijo odvodnjavanja in odvodom 
meteornih vod iz cestnih površin. 

 
Obstoječa lokalna cesta je v ožjem vaškem jedru že močno dotrajana, z mrežastimi razpokami in 
poškodovanim asfaltnim voziščem. Površine za pešce so le delno urejena. Obstoječ propust je iz 
rebraste pocinkane cevi premera fi 120 cm in ne zagotavlja prevajanje 100 letnih vod. Obstoječ 
podporni zid ob potoku Brložnica je prenizek, saj ne omogoča izvedbe varnih parkirišč pri cerkvi Sv. 
ILJA. S projektom bi prispevali  k izboljšanju  osnovnih storitev in infrastrukturi za višjo kvaliteto  
življenja v vasi. 
 
Izboljšana prometna infrastruktura posledično prinese:  

• trajnostni razvoj mesta in podeželja,  

• enakomernejši notranji razvoj regije, 

• gospodarski in socialni razvoj podeželja,  

• kvalitetnejše življenjsko okolje, 

• razvoj turizma,  

• zaustavitev trenda preseljevanja v mesta,  

• spodbujanje dodatnih dejavnosti  

• lažje vzdrževanje v zimskih mesecih in zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v 
prometu,  

• ustvarja pozitivne socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, 
šolanja, vpliva na okolje, zaradi česar ga moramo načrtovati po načelih trajnostnega razvoja.  
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2.5.3 PRIKAZ POTREB, KI JIH BO INVESTICIJA ZADOVOLJEVALA 
 
Naložba je naravnana investicijsko. Investicija se neposredno dotika občine Mislinja. Investicija pa 
vsekakor s svojimi učinki vpliva tudi širše izven meja občine Mislinja. Investicija se bo izvajala na 
vplivnem območju spomenika in posega v registrirano nepremično dediščino Šentilj pod Turjakom. 
 
Z realizacijo projekta bodo odpravljene ovire, ki so bile prepoznavne kot primarne za celosten in 
trajnosten razvoj podeželja, izboljšala se bo kakovost življenja in zagotovljeni bodo enakovrednejši 
pogoji bivanja. Urejena prometna infrastruktura je pogoj za načrtovani razvoj podeželja (Razvojni 
program podeželja Koroške regije – Mislinjska in Dravska dolina 2014-2020 in oblikovanje LAS, ter 
Lokalna strategija območja LAS MDD 2014-2020) v smeri krepitve kvalitete življenja, bivalnih pogojev 
in vitalnosti.  
  
Naložba bo vsekakor s svojimi učinki ugodno vplivala na razvoj najmanj treh naselij (Dovže, Šentilj 
pod Turjakom, Mala Mislinja) v smeri razvoja lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev na 
podeželskih območjih, kar bo imelo za posledico večji obisk obiskovalcev, turistov, pohodnikov, 
kolesarjev. Pričakujemo povečan obseg ekonomskih dejavnosti najmanj na lokalnem  območju (občine 
Mislinja) za pričakovati pa je, da bodo ekonomske aktivnosti v lokalnem območju segale tudi  širše= 
območje LAS MDD, Koroška regija. 
 
Z investicijo bo občina Mislinja zasledovala sledeče namene v smeri: 

• izboljšala osnovne storitve in infrastrukturo za višjo kvaliteto življenja v vasi, 

• izboljšati možnost dostopa podeželjskega prebivalstva za dostop do osnovnih storitev, 
infrastrukture 

• izvajanja strateške usmeritve regije na področju razvoja podeželja, 

• uresničevanja konvergentnih razvojnih ciljev regije in države. 
 
Občina Mislinja bo z realizacijo investicije dosegla naslednje strateške cilje : 

• vsestranski razvoj občine, 

• gospodarska rast in nova delovna mesta na podeželju, 

• zaustavitev negativnih demografskih trendov v podeželskih naseljih, 

• spodbujanje, nastajanje in rast podjetij na podeželju, 

• pospeševanje regionalnega razvoja, 

• povečanje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega na podeželju. 

• trajnostni razvoj mesta in podeželja,  

• enakomernejši notranji razvoj regije, 

• gospodarski in socialni razvoj podeželja,  

• kvalitetnejše življenjsko okolje, 

• razvoj turizma,  

• zaustavitev trenda preseljevanja v mesta,  

• spodbujanje dodatnih dejavnosti na kmetijah, 

• lažje vzdrževanje v zimskih mesecih in zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v 
prometu,  

• ustvarja pozitivne socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, 
šolanja, vpliva na okolje, zaradi česar ga moramo načrtovati po načelih trajnostnega razvoja.  

• regionalni in urbani razvoj. 

2.5.4 UTEMELJITEV NALOŽBE 
 

2.5.4.1  PRISPEVEK K HORIZONTALNEMU CILJU – OKOLJE 
 

HORIZONTALNI CILJ – OKOLJE 

• Investicija ne bo imela negativnih vplivov 
na okolje. Hodnik za pešce ne bo 
dodatno onesnaževal okolja, vode, 
zraka, niti ne bo vplival na povečanje 
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hrupa v okolju.  

• Z ekološkega vidika investicija ni sporna 
in ne bo povzročila dodatnih stroškov 
okolja zaradi hrupa, emisij ali 
oškodovanja pokrajine.  

• Izvajalec bo upošteval vse standarde, ki 
jih predpisuje zakonodaja.  

• Z izgradnjo hodnika ter z vgraditvijo 
asfaltne preplastitve bomo zmanjšali 
število prašnih delcev v okolje.                 

 

2.5.4.2  PRISPEVEK K HORIZONTALNEMU CILJU – INOVACIJE 
 

HORIZONTALNI CILJ – INOVACIJE 

• S projektom »Vaško jedro Šentilj« se v 
Občini Mislinja namerava izvesti 
rekonstrukcijo vaškega jedra v Šentilju v 
sklopu rekonstrukcije obnove lokalne 
ceste LC 261081, izgradnja hodnika za 
pešce, izgradnja novega mosta čez 
potok Brložnica, nadvišanje obstoječega 
podpornega zidu ob potoku Brložnica, 
ureditev parkirišč pri cerkvi Sv. ILJA, 
razširitev  obstoječe ceste LC 261091 in 
izgradnja podpornega zidu, ureditev 
odvodnjavanja in odvod meteornih vod iz 
cestnih površin. K novosti v naselju 
Šentilj pod Turjakom tako prispeva 
izgradnja hodnika za pešce, izgradnja 
mosta izgradnja podpornega zidu, ki 
bodo prispevale k nadaljnjemu razvoju 
občine in naselja. 

 

2.5.4.3  PRISPEVEK K HORIZONTALNEMU CILJU – SPODBUJANJE ENAKOSTI 
MOŠKIH IN ŽENSK TER NEDISKRIMINACIJA 

 

HORIZONTALNI CILJ – SPODBUJANJE 
ENAKOSTI MOŠKIH IN ŽENSK TER 

NEDISKRIMINACIJA 

• Vsebina projekta »Vaško jedro Šentilj« 
prispeva k uresničevanju spodbujanja 
enakosti moških in žensk ter 
nediskriminaciji. Saj bomo tako z 
uporabo hodnika za pešce, mosta in 
podpornega zidu izboljšali dostop do 
osnovnih storitev, povečali varnost za 
ranljive skupine ter vzpodbujali enakost 
uporabe moških, žensk in ranljivih 
skupin. 

 

2.5.4.4  VKLJUČENOST PARTNERJEV 
 

PARTNERJI V PROJEKTU 

• Za kakovostno izvedbo projekta, bomo 
sodelovali s partnerji: 

- na javnem sektorju 
- na zasebnem sektorju 
- na ekonomskem sektorju 
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2.5.4.5 OKOLJSKA TRAJNOST 
 
Vsebina projekta prispeva k uresničevanju okoljske trajnosti, saj se bo z investicijo zmanjšala 
onesnaženost s prašnimi delci, izboljšala se bo prometna varnost, zmanjšal izpust odpadnih voda v 
okolje, z izgradnjo novega mostu čez Brložnico se bo uredila protipoplavna zaščita.      
                

2.5.4.6  SOCILALNA VZDRŽNOST – CILJNE SKUPINE 
 

CILJNE SKUPINE 

• Projekt zagotavlja uspešno socialno 
vzdržnost. Je odprt za enakopravno 
vključevanje ranljivih ciljnih skupin. S 
projektom se bo izboljšala dostopnost do 
storitev prebivalcem kraja, izboljšana bo 
varnost in pogoji bivanja tudi za ranljive 
skupine, predvsem invalide, starejše, 
upokojence, otroke in ženske, izboljšala 
se bo tudi možnost za razvoj turizma. 

 

2.5.4.7  POVRŠINA REAKTIVIRANIH ALI SANIRANIH OBMOČIJ 
 
S projektom bomo uspešno sanirali oziroma reaktivirali 4.000 m2. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

 
Z izvedbo naložbe v se sledi načelom trajnostnega razvoja, kjer je največja pozornost pri razvoju 
namenjena ljudem – lokalnim prebivalcem, ki v procesu oblikovanja naložbe sooblikujejo svoj lastni 
razvoj. 

 
Slika 3. Koncept trajnostnega razvoja. 

 
Podeželska območja pokrivajo 91 % ozemlja EU in na njih živi več kot 56 % prebivalstva iz 28 držav 
članic Evropske unije. Razvoj podeželja je zato izredno pomembno področje. Kmetijska pridelava in 
gozdarstvo sta še vedno bistveni dejavnik za načrtovanje rabe zemljišč, upravljanje z naravnimi viri na 
podeželskih območjih EU in ekonomsko diverzifikacijo podeželskih skupnosti. Krepitev politike razvoja 
podeželja je zato splošna prednostna naloga EU. 
 

3.1.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI NALOŽBE 
 
Projekt »Vaško jedro Šentilj« ima širok vpliv na razvoj naselja Šentilj. S samo ureditvijo bomo izboljšali 
kakovost življenja za vse občane občine ter zagotovili enakovrednejše bivalne pogoje občanom na 
podeželskem območju omenjenih naselij. Investicija bo zadovoljevala potrebe lokalnih povezav, 
zmanjšala se bo količina prašnih delcev, kar bo pozitivno vplivalo na zdravje ljudi, z ureditvijo se bo 
uredila tudi varna šolska pot. 
 
Urejena cestna infrastruktura bo pomenila, ne le boljšo povezavo, temveč tudi večjo prometno varnost 
samih udeležencev v prometu. Z izvedbo projekta bomo izboljšali tudi dostop do turistično 
pomembnejših območij, kulturnih dogodkov, ki se odvijajo v kulturnem domu, katerega smo z 
energetsko sanacijo obnovili v letu 2018 in s tem povečali obisk in frekvenco prireditev. Ker lokalno 
prebivalstvo prehaja vedno bolj na motorizirano gibanje, bo imela ureditev pozitiven vpliv na počutje 
udeležencev v prometu. in omogočila varno dostopnost do kulturne nepremične dediščine, Cerkve sv. 
Ilja EŠD 3015, župniškega središča EŠD 21889 in Rozmanove kapelice EŠD 25062. 
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3.1.2 VPLIV NALOŽBE NA POGOJE BIVANJA, MEDGENERACIJSKO 
DRUŽENJE IN DOSTOPNOST DO STORITEV PREBIVALCEV KRAJA 

 
V analizi stanja ugotavljamo stanje infrastrukture, kako to vpliva na razvoj vasi in demografske 
kazalce, zato je naložba potrebna in zaželena s strani lokalnega prebivalstva in tudi s strani Občine 
Mislinja.   
 
Naložba je naravnana investicijsko, kjer v prvi vrsti urejamo cestno (komunikacijsko) infrastrukturo. Z 
ureditvijo prometno komunikacijskih elementov se bo bistveno izboljšala prometna varnost lokalnega 
prebivalstva in obiskovalcev (znamenitosti, prireditve, s turizmom povezane dejavnosti…). S sanacijo 
pa se bo bistveno izboljšalo stanje obremenjevanja okolja. 
 
Zaključimo lahko, da bo naložba celostno reševala infrastrukturno problematiko, s katero želimo 
ustaviti zabeležene negativne trende (demografske, infrastrukturne, razvojne, zaposlovanje, 
turizem…). Projekt je ekonomsko zaključen in delno rešuje infrastrukturno problematiko omenjenih 
naselij zato lahko govorimo, da ima naložba velik vpliv na pogoje bivanja  in pozitivno vpliva na 
prometno varnost, saj pričakujemo z realizacijo naložbe pozitivne demografske in druge rezultate. 
 

3.1.3 VPLIV NALOŽBE NA VARNOST PREBIVALCEV IN OBISKOVALCEV 
KRAJA TER DOSTOPNOST ZA RANLJIVE SKUPINE 

 
Moderni instrumenti planiranja omogočajo in zahtevajo vključevanje vseh skupin pri načrtovanju 
projekta, zato smo že v fazi priprave projektne naloge posvečali posebno pozornost glede pripomb 
vseh skupin prebivalstva, tudi ranljivih skupin kot: invalidi, starejši, ljudje s posebnimi potrebami… Te 
pripombe so tudi upoštevane in bodo pri realizaciji tudi strokovno urejene, tako da bi bilo čim manj 
arhitekturnih ali drugih ovir za ranljive skupine.  
 
Občina Mislinja je na pobudo Društva invalidov Slovenj Gradec že v letu 2018 pristopila k projektu 
»Občina po meri invalidov«. Akcijski načrt »Mislinja občina po meri invalidov« za obdobje 2019 – 2022 
predvideva raznovrstne ukrepe, h katerim se občina zaveže v danem obdobju. V občini Mislinja 
načrtujemo izvedbo ukrepov za povečanje in izboljševanje dostopnosti v lokalnem okolju, storitev ter 
načinov komuniciranja in posredovanja informacij z namenom boljšega vključevanja posameznikov z 
oviranostmi (ne le osebe s statusom invalidnosti, pač pa tudi starši z otroškimi vozički, osebe z 
začasnimi omejitvami gibanja zaradi poškodb…) v različne segmente življenja v občini. 
 

3.2 OPREDELITEV VIZIJE 
 
Vizija razvoja podeželja v Občini Mislinja je ustvarjanje kvalitetnega življenjskega in delovnega okolja z  
ohranjanjem vrednot tega prostora, na katerem poteka pestra in uspešna gospodarska dejavnost, ki 
zagotavlja poseljenost in večjo ekonomsko samostojnost v smeri dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, ki 
bodo temeljile na izkoriščanju lastnih potencialov, naravnih in kulturno – etnološki dediščini na 
podeželju in eko – turizmu. 
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3.2.1 CILJI INVESTICIJE IN OPREDELITEV LOGIKE PROJEKTA 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 SKLADNOST PROJEKTA S STRATEŠKIMI USMERITVAMI IN CILJI 
PROGRAMA, KATEREGA DEL JE INVESTICIJSKI PROJEKT 

 
Investicija je skladna s/z: 
 

• Strategijo razvoja Slovenije (SRS), 

• Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  

• Strategijo lokalnega razvoja LAS MDD 2014-2020,  

• Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2014-2020, 

• Operativnim programom za izvajanje evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 
 

 

3.3.1 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 
 
Strategija razvoja Slovenije (SRS) je krovni strateški razvojni dokument Republike Slovenije in 
upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto ter usklajuje z 
razvojnimi cilji države kot celote. 
 
Cilji SRS: 

1. Gospodarski razvojni cilj. 
2. Družbeni razvojni cilj. 
3. Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj, je uveljaviti načelo trajnosti kot temeljnega 

kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, tudi glede trajnostnega obnavljanja 
prebivalstva. Načelo trajnosti zahteva, da se potrebe današnjih generacij zadovoljujejo tako, 

       Cilji 
 

Splošni cilji: 

• izboljšati kakovost življenja na podeželju, 

• zagotoviti enakovrednejše bivalne pogoje, 

• povečati privlačnost podeželskega območja, 
 
Specifični cilji: 

• število podeželskega prebivalstva v naselju Šentilj , deležnega  izboljšanja 
osnovnih storitev in infrastrukture 

• krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev vitalnosti. 
 

  Operativni cilji: 
    Pri projektu bomo zasledovali naslednje operativne cilje. 

• Izboljšanje osnovnih storitev in infrastrukture za višjo kvaliteto življenja 
 

 Rezultati 
 

• Izgradnja hodnika za pešce  

• Izgradnja novega mostu čez potok Brložnica 

• Nadvišanje obstoječega podpornega zidu ob potoku Brložnica 
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da ne omejujejo možnosti prihodnjih rodov za vsaj enako uspešno zadovoljevanje njihovih 
potreb v prihodnosti. 

4. Razvojni cilj Slovenije. 
 
Razvojne prioritete (RP): 
1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast. 
2. Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovost 
delovnega mesta. 
3. Učinkovita in cenejša država. 
4. Moderna socialna država in večja zaposlenost. 
5. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 
 
Investicija se zrcali in bo imela neposreden vpliv na peto razvojno prioriteto - Povezovanje ukrepov za 
doseganje trajnostnega razvoja. 
 

3.3.2 PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 2014-2020 

 
Trajnostni koncept razvoja kmetijstva z opredeljenimi strateškimi cilji bo izveden z uresničitvijo šestih 
prednostnih nalog EU, opredeljenih v Uredbi za razvoj podeželja (Uredba 1305/2013/EU). 
Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) je skupni programski dokument posamezne 
države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 
 
Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja 
kmetijstva, živilstva in gozdarstva. PRP bo financiral strategije za lokalni razvoj, ki jih pripravljajo in 
izvajajo Lokalne Akcijske Skupine (LAS) v okviru pristopa LEADER. 
 
Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane 
na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojni vizijo in aktivno 
sodelujejo pri njenem uresničevanju.  
 
Ukrep LEADER, ki se izvaja kot del skupnega pristopa CLLD, se bo izvajal v okviru enotnega 
tematskega cilja, in sicer spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli 
diskriminaciji. Operacije, ki se bodo izvajale v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pa lahko 
prispevajo tudi k ostalim tematskim ciljem. 
 
Cilj ukrepa LEADER je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski 
razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. 
Poleg tega pa pomembno prispeva reševanju drugih lokalnih potreb, zlasti k ohranjanju narave, 
varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov ter predstavlja izziv za 
različne ciljne skupine na podeželju. 
 
Vključitev projekta »Vaško jedro Šentilj« tako spada v ukrep Leader in zasleduje ključne cilje PRP 
2014-2020 in spada v tematsko področe »razvoja  osnovnih storitev«. S projektom bomo prispevali k 
razvoju lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev na podeželskih območjih, vključno z 
dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi in dejavnosti, katerih cilja sta obnova 
in izboljšanje kulturne in naravne dediščine vasi in podeželskih krajin, so bistveni elementi vsakega 
prizadevanja za uresničitev možnosti za rast in spodbujanje trajnosti podeželskih območij. Skladno s 
tem je treba na območju LAS MDD spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, ki omogočajo socialno 
vključenost ter spreminjajo trende družbenega in gospodarskega nazadovanja ter upadanja števila 
prebivalcev na podeželskih območjih.  
 
Ugotavljamo, da je operacija usklajena s Programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in sicer 
tudi v potrebah: 
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P14 - Urediti infrastrukturo na območju LAS MDD  
Kakovost bivalnih pogojev je neposredno povezana s sistemom urejanja prostora ter urejeno 
komunalno in prometno infrastrukturo. Urejena komunalna infrastruktura omogoča trajnostno rabo 
prostora, zmanjšuje negativne vplive na okolje in omogoča hitrejši gospodarski in družbeni razvoj 
območja. Pri tem je pomemben tudi razvoj javnih služb in storitev, ki so dostopne vsem pod enakimi 
pogoji. Prepoznano je, da so območja glede na stopnjo komunalne opremljenosti različna, zato je 
pomembno, da se te razlike zmanjšajo in se omogoči enakomernejši razvoj podeželja in urbanega 
okolja (tako urbanih kot ruralnih območij). 
 
Menimo, da je naš projekt usklajen z navedenim, saj se bo z investicijo uredila prometna 
infrastruktura, hodnik za pešce in ureditev mostu čez Brložnico, kar bo neposredno imelo pozitiven 
vpliv na prebivalce naselja Šentilj in ostalih naselji ter občine Mislinja. Največji pozitiven vpliv bo 
investicija imela na ranljive skupine.   
 
P29 - Vlaganja v obnovo in razvoj vasi 
Razlike med urbanim in ruralnim načinom življenja se vse bolj zmanjšujejo, čeprav ključne posebnosti 
enega in drugega ostajajo jasno razpoznavne. Podeželje ima v primerjavi z mestnimi območji 
specifične razvojne potrebe, probleme in priložnosti, ki zahtevajo tudi drugačen razvojni pristop. Zelo 
pomembna je razvitost in dostopnost infrastrukture za prebivalce in podjetja na podeželju, zlasti na 
primer komunalne, cestne infrastrukture itd. podeželje je pri razvoju infrastrukture v primerjavi z 
mestom zapostavljeno in zato bolj izpostavljeno nevarnosti praznjenja. zmanjševanje poseljenosti 
podeželja lahko privede do družbeno 203 nezaželenega praznjenja območij. Za ohranjanje vitalnosti 
podeželskih območij je poleg infrastrukture potrebno omogočiti tudi razvoj kulturnih, prostočasnih in 
drugih dejavnosti v večnamenskih objektih, ki so na podeželju pogosto prazni, brez prave 
namembnosti. s podporo naložbam v obnovo in razvoj vasi je možno izboljšati življenjske pogoje v 
podeželskih skupnostih in tako prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in 
potenciala za razvoj drugih gospodarskih dejavnosti. Menimo da je naš projekt v celoti usklajen z 
zgoraj navedenim potrebami. 
 

3.3.3 STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS MDD 2014-2020  
 
Območje LAS MDD je na ravni NUTS 2 umeščeno v Vzhodno kohezijsko regijo, na ravni NUTS 3 pa v 
Koroško statistično regijo. Teritorialno je območje razdeljeno v tri Upravne enote (SKTE 4) in osem 
občin (SKTE 5), znotraj katerih se opredeljuje sto naselij s 46.352 prebivalca. Območje se razprostira 
na območju 736,9 km2, kar zajema 70,8% celotnega območja Koroške statistične regije, 6,03% 
površine Vzhodne kohezijske regije oz. 3,63% površine Republike Slovenije. 
 
V okviru lokalnega razvoja, kot ga vodi skupnost (CLLD) se kot vir sredstev vključuje Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). 
 
Skladno s finančno opredelitvijo je glavni sklad za območje LAS MDD Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja EKSRP. 
 
Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD) 
2014-2020 (SLR) določa vizijo razvoja LAS MDD se glasi: ''Upoštevajoč kakovost življenja ljudi in 
okolja, socialno pravičnost ter družbeno odgovornost za krepitev konkurenčnosti, prepoznavnosti in 
privlačnosti, bo območje LAS MDD doseglo skladen in vzdržen razvoj''.  
 
Skupni cilj LAS MDD je: ''Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja in urbanih 
območij, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja in urbanih območij za boljšo 
gospodarsko in socialno vključenost.'' Štiri tematska področja ukrepanja so opredeljena kot sledi: 
 

• TP1-ustvarjanje delovnih mest, 

• TP2-razvoj osnovnih storitev, 

• TP3-varstvo okolja in ohranjanje narave ter 

• TP4- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 
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Operacija »Vaško jedro Šentilj« je usklajen s SLR LAS MDD 2014-2020 spada v okvir drugega 
tematskega področja ukrepanja: razvoj osnovnih storitev in aktivnosti za zagon in diverzifikacijo 
dejavnosti na podeželju, ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine ter krepitev kvalitete 
življenja, bivalnih pogojev in vitalnosti. Podprto bo urejanje podeželskih naselij in kulturna dediščina, ki 
pospešuje razvoj podeželja v smeri dviga dohodkov in življenjske ravni v podeželskih skupnostih. 
Naložba bodo usmerjene v razvoj lokalne infrastrukture in lokalne osnovne storitve na podeželskih 
območjih, kar je bistveno pri prizadevanjih za uresničitev potenciala rasti in trajnosti podeželskih in 
urbanih območij. 
 

3.3.4 REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM ZA KOROŠKO RAZVOJNO 
REGIJO 2014-2020 (RRP) 

 
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014 – 2020 (RRP) je temeljni programski 
dokument Koroške regije in hkrati povezovalni dokument s programi na nacionalni ravni. Na podlagi 
ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti in priložnosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, 
razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa. 
 
Razvojni dokument temelji na viziji regije, po kateri bi bila Koroška leta 2020 gospodarsko uspešna, 
socialno in prostorsko povezana skupnost. Spodbujala bi ustvarjalnost, podjetnost, odprtost in 
vključenost za vse. Ljudem bi omogočala kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju. 
Regija bi trajnostno upravlja z naravnimi viri. 
 
Operacija »Vaško jedro Šentilj« vsebinsko pomeni nadaljnji razvoj za vključenost vseh ljudi na 
območju. Ugotavljamo, da je operacija usklajena z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo 2014-2020 v naslednjih razvojnih prioritetah: 

• Razvojna prioriteta 1: Konkurenčnost in znanje 
o Investicijsko področje 1.2: Razvojno perspektivne panoge 

▪ Ukrep 1.2.1 Trajnostni razvoj turizma  
Namen ukrepa je vzpostaviti oz. smiselno nadgraditi obstoječe operativne, promocijske in razvojne 
funkcije na ravni turistične destinacije Koroška ter nadaljevati začeti cikel investicij v izgradnjo nove ter 
obnovo in modernizacijo obstoječe turistične infrastrukture, tako v zasebnem kot v javnem sektorju, ki 
je predpogoj za pozicioniranje regije kot turistične destinacije in uveljavitev turizma in z njim povezanih 
storitev kot gospodarske panoge, ki bo na podlagi sonaravnega koriščenja potencialov regije 
pomembno prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest.  
 
Predvidena aktivnost:  
Z operacijo »Vaško jedro Šentilj« zasledujemo predvideno aktivnost: 

• Naložba v infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti do turističnih točk in zagotavljanje    
pogojev za trajnostno mobilnost (obnova lokalne cestne infrastrukture za podporo razvoju 
turizma, nove oblike trajnostne mobilnosti). 

 

• Naložba v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture za obisk in interpretacijo območij varstva  
narave in naravnih vrednot, vključno z informacijskimi centri in javno dostopnimi objekti 
kulturne dediščine. 

 
 

• Razvojna prioriteta 2:Kakovost življenja in dostopnost regije  
o Investicijsko področje 2.1 Varovanje okolja in upravljanje s prostorom 

▪ Ukrep 2.1.1.Dostopnost in trajnostna  mobilnost 
 
Namen ukrepa je izboljšati dostopnost regije navzven in znotraj regije ter zagotavljati pogoje za rabo 
trajnostnih oblik mobilnosti z namenom izboljšanja kakovosti bivanja ter varovanja okolja.  
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3.3.5 OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE 
POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020 

 
Operativni program za obdobje 2014-2020 med drugim določa: 
 
Ukrepi razvoja, ki ga vodi skupnost so izjemnega pomena za razvoj tako podeželskih kot urbanih 
območij, ki imajo posebne razvojne potrebe, probleme in priložnosti, ki zahtevajo tudi drugačen 
razvojni pristop. 
 
Razvoj, ki ga vodi skupnost se bo izvajal v okviru prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine, prednostne naložbe Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in 
razvojne cilje ter odloča o lokalnem razvoju. Na ta način uresničevanje široke palete izzivov v različnih 
okoljih, večjo fleksibilnost in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. Strategije lokalnega 
razvoja (SLR), ki jih za posamezno območje pripravi lokalno prebivalstvo, odgovarjajo posebnim bodisi 
geografskim ali demografskim izzivom.  
 
Lokalna partnerstva morajo pri pripravi SLR izhajati iz naslednjih ključnih izzivov: prispevek k 
ustvarjanju delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja 
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Razporeditev prednostnih nalog po posameznih 
tematskih področjih ukrepanja pa je odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva, ki bo 
določilo tematsko osredotočenost med posameznimi področji ukrepanja. Izbor operacij s katerimi bodo 
Lokalne akcijske skupine (LAS) zasledovale tematska področja ukrepanja je v pristojnosti LAS, ki 
mora tudi v SLR določiti, iz katerega sklada se bodo uresničevali cilji posameznega tematskega 
področja. 
 
Skladnost in komplementarnost bo zagotovljena tudi z obstoječimi regionalnimi strategijami, z ukrepi, 
predvidenimi za sofinanciranje v okviru prednostne naložbe »Investicije v lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost«, pa bo zagotovljen prispevek k ciljem sektorskih strategij na področju socialne vključenosti, 
spodbujanja podjetništva, trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti. 
 
Operacija »Vaško jedo Šentilj« je usklajena z Operativnim programom kohezijske politike za obdobje 
2014-2020 in sicer v aktivnostih iz prednostnih osi: 
 

• 2.7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje  trajnostne mobilnosti. 
V dokumentu je v opisu prednostne osi »2.7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti« med drugim navedeno, da bodo ukrepi temeljili na ugotovljenih ozkih grlih in 
ključnih ovirah pri razvoju javne prometne infrastrukture. S tem se bo opredelilo ključne ukrepe in 
investicijske projekte, ki bodo prispevali k razvoju regij in gospodarstva, zagotavljali mobilnost 
prebivalstva ter prispevali k zdravju prebivalcev z vidika varstva okolja ter spodbujanja gibanja. 
 
Menimo, da projekt »Vaško jedo Šentilj« izpolnjuje cilje, saj je investicija v razvoj osnovnih storitev in 
infrastrukture na podeželju vpliva k razvoju regij in gospodarstvu, zagotavlja mobilnost prebivalstva ter 
prispevali k zdravju prebivalcev z vidika varstva okolja ter spodbujanja gibanja. 

3.3.6 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINA MISLINJA 
 
Predmetna investicija »Vaško jedro Šentilj« je vodena v dokumentu Načrt razvojnih programov Občine 
Mislinja. 
 
Predmetna investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo tehnično-
tehnološko funkcijo, ima jasno opredeljene cilje, določen začetek in zaključek ter zaprto finančno 
konstrukcijo z izkazanimi viri financiranja. 
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4 VARIANTA »Z« INVESTICIJO, V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO 
»BREZ« INVESTICIJE  

4.1 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT 

 
Glede na to, da je predmet naložbe »Vaško jedro Šentilj«, se glede na prostorske danosti, izrabo 
prostora in lokacijske karakteristike odločamo med naslednjimi variantami: 
 

1. Varianta 0 »brez investicije«: Varianta brez investicije. 
2. Varianta 1 »z investicijo«: Izvedba operacije. 

 

4.1.1 VARIANTA BREZ INVESTICIJE »VARIANTA 0«  
 
Varianta 0 je v primeru, da ni investicije. Na lokaciji ne bo prišlo do izvedbe operacije, ki bi omogočila 
nadaljnji razvoj naselij in izboljšala kakovost življenja ter zagotovila enakovrednejše bivalne pogoje na 
podeželskem območju. 
 
V kolikor se operacija ne izvede lahko z gotovostjo trdimo, da se zastavljeni cilji ne bodo dosegli. 
Prebivalci bi bili nezadovoljni in Občina Mislinja bi lahko naletela na negativno klimo (gospodarsko, 
demografsko) na tem območju. Glede dopolnilnih aktivnosti na kmetiji in s turizmom povezanih 
aktivnosti je za pričakovati, da ne bo prišlo do nadaljnjega razvoja oziroma bodo zdaj obstoječe 
aktivnosti s časom zamrle. 

4.1.2 VARIANTA Z INVESTICIJO 
 
To je varianta, ki dosega zastavljene razvojne cilje občine. Občina Mislinja na podlagi popisa del in 
opredelitve stroškov zaključuje, da je investicija izvedljiva v letu 2020. 
 
Z izvedbo operacije se bo: 

• uredila varne šolska pot (otroci) – z ureditvijo hodnika za pešce na tem območju bo Šentiljsko 
naselje v smeri Dovž zvezno povezano do centra Mislinje, kar pomeni da se bo varna šolska 
pot podaljšala v smeri proti Dovžam, 

• uredil vodotok Brložnica: z vodno gospodarsko ureditvijo se bo skladno s hidrologijo zagotovila 
odprava poplavne ogroženosti ob vse pogostejših visokih vodah. Obstoječi prepust in ureditev 
struge potoka so namreč pod dimenzionirani, kar predstavlja ogroženost prebivalstva ter 
objektov, 

• zgradil nov most čez potok Brložnica, 

• zgradil hodnik za pešce (starejši, invalidi), 

• nadvišal obstoječi podporni zid ob potoku Brložnica, 

• uredilo parkirišča pri cerkvi Sv. Ilja, 

• razširila obstoječa cesta LC 261091, 

• uredilo odvodnjavanje in odvod meteornih vod iz cestnih površin, 

• povečala kvaliteta življenja na podeželju. 
 

4.2 RAZLOGI ZA ODLOČITEV VARIANTE Z INVESTICIJO 
 

Varianta brez investicije Varianta z investicijo 

1. Vedno slabše stanje infrastrukture in komunikacij 
na podeželju. 

2. Zanemarjanje trajnostnega razvoja, ohranjanja 
narave in varovanja okolja. 

3. Nadaljevanje opuščanja kmetij in kmetijske 

1. Realizacija projekta bo pomenila 
zagotovitev osnovnih infrastrukturnih 
razmer in omogočila nadaljnji razvoj 
podeželja. 

2. Omogočila in izboljšala se bo dostopnost 
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dejavnosti na podeželju 
4. Nadaljnje upadanje prihodka na kmetiji. 
5. Občina Mislinja v varianti »brez« investicije ne 

more računati s kakšnim pomembnejšim 
razvojnim prebojem in lahko zgolj nazaduje v 
primerjavi z regijskim in državnim okoljem. 

do različnih storitev in dobrin, ki bodo 
skupaj s prostorsko dostopnostjo dejansko 
omogočile preskok na višjo kakovostno 
bivanjsko raven.  

3. Uredila se bo osnovna infrastruktura. 
4. Omogočili se bodo pogoji za razvoj 

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, hitrejšemu 
razvoju nekmetijskih dejavnosti in s 
turizmom povezane aktivnosti, ter 
oblikovali se bodo novi inovativni turistični 
produkti. 

5. Prostor se bo celostno uredil tako, da bo 
skladen z lokalnim okoljem. 

 

 



  
 Pogodbeno partnerstvo 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

Evropa investira v podeželje 

 

Stran: 31 

 

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO 
POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE TER 
NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE  
 

5.1.1 OPREDELITEV INVESTICIJE SKLADNO Z UREDBO O ENOTNI 
METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC 

 
Investicija se opredeljuje kot: Investicijsko vzdrževalna dela. 
 

Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije. 

 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice 
v času obratovanja 

da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 
sredstvi 

da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 

X Dokument identifikacije investicijskega projekta 

 

5.2 POTREBNA UPRAVNA DOVOLJENJA ZA POSEG V PROSTOR 
 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija  NE 

Okoljevarstveno soglasje NE 

Kulturnovarstveno soglasje DA 

Gradbeno dovoljenje  NE 

Soglasje vodarjev DA 
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5.3 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 
Investicija se bo pričela v letu 2019 s pripravo investicijske dokumentacije nato pa se bo začela fizična 
izvedba v letu 2020, prav tako je predviden zaključek projekta v tem letu. Ocena stroškov investicije je 
določena po stalnih cenah, ki so enake tekočim cenah.  
 
Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna.  
 
Ker se bo investicija izvajala v letu 2020 so stalne cene enake tekočim. Okvirna vrednost 
investicije, ki zajema GOI dela ter stroške promocije znaša po stalnih cenah z vključenim DDV 
189.133,65 €. 

5.3.1 SPECIFIKACIJA STROŠKOV – TEKOČE = STALNE CENE 
 
Ovrednoten projektantski popis del je bil pridobljen v letu 20197. Izvedba investicije je terminsko 
predvidena v proračunskem letu 2020, zaključi se v intervalu enega leta, zato med izvajanjem ne 
pričakujemo učinkov spremenjene rasti cen (inflacije). Tako opredeljujemo, da so stalne cene 
enake tekočim cenam in jih tu posebej še enkrat ne opredeljujemo. 
 

Tabela 6: Struktura investicije po tekočih oz. stalnih cenah. 

2020 

STROŠKI NALOŽBE 
VREDNOST Z 

DDV 
VREDNOST 
BREZ DDV 

85% DDV 

Gradbena in obrtniška dela 176.059,67 € 144.311,20 € 122.664,52 € 31.748,47 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 2.640,90 € 2.164,67 € 1.839,97 € 476,23 € 

Projektna dokumentacija 9.533,08 € 7.814,00 € 6.641,90 € 1.719,08 € 

Stroški promocije* 900,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 

SKUPAJ 189.133,65 € 155.189,87 € 131.146,39 € 33.943,77 € 

 
*Partnerji pri projektu so nosilci stroškov promocije in bodo izraženi kot strošek prispevka v naravi. 
Prispevek v naravi nima DDV. Ovrednoteni so na podlagi izračuna po Zakonu, ki ureja prostovoljstvo, 
in sicer v našem primeru: 

• šest evrov na uro drugega prostovoljnega dela (pomožnega dela ali dela za podporo 
prostovoljskemu programu ali projektu ali dela za opravljanje katerega ni potrebno posebno 
usposabljanje). 

5.3.2 DINAMIKA IZVEDBE INVESTICIJE IN VIRI FINANCIRANJA 
 

Tabela 7: Dinamika izvedbe po letih po tekočih oz. stalnih cenah. 

STROŠKI NALOŽBE 

2019 2020 

VREDNOST 
Z DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST 
Z DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

Gradbena in obrtniška dela 0,00 € 0,00 € 176.059,67 € 144.311,20 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 0,00 € 0,00 € 2.640,90 € 2.164,67 € 

Projektna dokumentacija 0,00 € 0,00 € 9.533,08 € 7.814,00 € 
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Stroški promocije* 0,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 € 

SKUPAJ 0,00 € 0,00 € 189.133,65 € 155.189,87 € 

 
*Partnerji pri projektu so nosilci stroškov promocije in bodo izraženi kot strošek prispevka v naravi. 
 

5.3.3 OCENA VREDNOSTI CELOTNEGA PROJEKTA LOČENO ZA UPRAVIČENE 
IN PREOSTALE STROŠKE  

 
Tabela 8: Specifikacija investicije na upravičene in neupravičene stroške, stalne = tekoče cene. 

 

2020 UPRAVIČENI STROŠKI 
NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

STROŠKI NALOŽBE NETO EKSRP 85% DDV 

Gradbena in obrtniška dela 144.311,20 € 122.664,52 € 31.748,47 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 2.164,67 € 1.839,97 € 476,23 € 

Projektna dokumentacija 7.814,00 € 6.641,90 € 1.719,08 € 

Stroški promocije 900,00 € 0,00 € 0,00 € 

SKUPAJ 155.189,87 € 131.146,39 € 33.943,78 € 

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJO  

6.1 PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA 

 
Po Gradbenem zakonu1 in Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost2 spada investicija med 
investicijska dela, za katera po veljavni zakonodaji ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 

1.) Za izdelavo investicijskega dokumenta je bila na razpolago tehnična dokumentacija ter 
strokovne podlage s strani občine. 

 
2.) DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt . Za 

pripravo tega dokumenta je bila upoštevana Uredba o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 
in 54/10). 

3.) Načrtovana investicija je v skladu z: 

• Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17). 

• Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 33/07). 

• Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06, 33/07). 

• Zakonom o varovanju kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 7/99, 16/08). 

• Programom razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013. 
 
 

 
1 
   GZ, Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17. 

2 
   Ur. L. RS, št. 37/08 in 99/2008. 
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6.2 LOKACIJA INVESTICIJE 
 
Naložba se bo izvajala v naselju Šentilj pod Turjakom. Načrtovana je ureditev vaškega jedra Šentilj, na 
naslednjih parcelnih številkah, vse k.o. Šentilj pod Turjakom: 
 
1299/1; 1303/5; 218/1; 222; 221; 1303/1; *31/3; 268/4;*31/3;1336/1; 1336/2; 1289/3; *5/1; 1302/1; 
1336/2; 268/1; 268/3; 224/13; 224/12; 224/11; 224/10.  
 
V sklopu rekonstrukcije se bo izvedla obnova lokalne ceste LC 261081, izgradnja hodnika za pešce, 
izgradnja novega mosta čez potok Brložnica, nadvišanje obstoječega podpornega zidu ob potoku 
Brložnica, ureditev parkirišč pri cerkvi Sv. ILJA, razširitev obstoječe ceste LC 261091 in izgradnja 
podpornega zidu, ureditev odvodnjavanja in odvod meteornih vod iz cestnih površin. 
 

Slika 4. Lokacija investicije 

 
 

6.3 OKVIRNI OBSEG INVESTICIJE IN TEHNIČNI PODATKI 
 
Tehnično poročilo 
Obstoječa lokalna cesta je v ožjem vaškem jedru že močno dotrajana, z mrežastimi razpokami in 
poškodovanim asfaltnim voziščem. Površine za pešce so le delno urejene. Obstoječ propust je iz 
rebraste pocinkane cevi premera fi 120 cm in ne zagotavlja prevajanje 100 letnih vod. Obstoječ 
podporni zid Ob potoku Brložnica je prenizek, saj ne omogoča izvedbe varnih parkirišč pri cerkvi Sv. 
ILJA. V nadaljevanju lokalne ceste 261091, ki poteka mimo cerkve, je obstoječe vozišče v zelo slabem 
stanju, zaradi preozkega vozišča pa je potrebno predvideti manjši podporni zid. 
 
Geodetski posnetek 
Za potrebe izdelave projekta je izdelan geodetski posnetek. Koordinate so absolutne in so vezane na 
državno geodetsko mrežo. 
 
Normalni prečni profili: 
normalni prečni profil lokalne ceste  LC 261081 
hodnik za pešce   1 ,60m 
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vozni pas    2 x 3,00 = 6,oom 
hodnik za pešce   1 ,60m 
normalni prečni profil lokalne ceste  LC 261091 
hodnik za pešce 1 ,60m 

vozišče 
 
parkirišča pred cerkvijo Sv. ILJA 

5,50 - 3,50m 

- parkirna mesto za osebna vozila 12 x   

- parkirno mesto za invalida 3,5 x 5,0m 

 
Trasirni elementi 
Projektna hitrost 
Obravnavano območje se nahaja znotraj krajevnih tabel. Projektna hitrost je 50 km/h. 
Os ceste 
Horizontalni radiji vseh obravnavanih cest so večji od R=100m, razen v ožjem vaškem jedru, kjer 
poteka cesta v S krivini s horizontalnima radijema velikosti R=19m. 
Vzdolžni sklon 
Vzdolžni skloni cest so prilagojen obstoječemu stanju. Tako je vzdolžni sklon ceste LC 261081 od 

0,3% do 5,6%. Vzdolžni sklon ceste LC 261091 pa se giblje v vrednosti od do 13,6%. 
Prečni skloni 
Na vseh cestah so prečni skloni na večjem delu 2,5%,. V območju dvojene S krivine sta prečna sklona 
4,0%. 
 
Ureditev peš in kolesarskeqa prometa  
V obravnavanem območju ni predvidenih ločenih površin za kolesarje. 
Površine za pešce so predvidene Ob lokalni cesti 261081 in delno Ob lokalni cesti 261091. Prehodi za 
pešce v profilih 6 in 12 se izvedejo na hitrostni ovirah - ploščadi trapezne oblike. 
 
Objekti 
V sklopu ureditve vaškega jedra je predvidena izgradnja treh armiranobetonskih objektov. 

- most preko Brložnice na lokalni cesti 261081. Svetla razpetina mostne konstrukcije bo 4.60m. 
Predvidena mostna odprtina bo prevajala 100 letne vode z vamostno višino 0,5m. 

- nadvišanje obstoječega podpornega zidu Ob potoku Brložnica Ob cesti LC 261091. Zaradi 
ureditve parkirišča in postavitve varnostne ograje je predvideno nadvišanje obstoječega podpornega 
zidu. Nadvišanje je predvideno za višino 0,40m do 1,95m. Dolžina nadvišanja podpornega zidu bo 
43,0m. 

- zaradi razširitve obstoječe ceste je predvidena izgradnja masivnega težnostnega zidu iz kamna v 
betonu na dolžini 41 ,0m. podporni zid bo maksimalne višine 1 ,5m. 

 

Konstrukcija zqornjeqa ustroia 
Lokalna cesta 261091 in 261081 

- AC 11 surf B 50/70, A3 v debelini 4 cm 

- AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm 
- 50 cm - tampon D 32 

- 20 cm - GP kamnit nasip 
 

Hodnik za pešce 
AC8 surf B 70/100, A5 v debelini 5 cm - 40 cm - 
tampon D 32 
 
Preddela 
Zakoličiti je potrebno os priključne ceste in potek obeh robov priključka. Označiti in zavarovati 
gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. 
Zakoličiti in zaščititi je potrebno obstoječe komunalne vode, da ne bo prišlo do nepotrebnih poškodb. 
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Vsa dela pri zaščiti, prestavitvi ali zamenjavi obstoječih komunalnih vodov je potrebno izvajati Ob 
prisotnosti in navodilih upravljavca posameznega komunalnega voda. 
 
Geomehanski nadzor 
Pri izvajanju je geomehanski nadzor obvezen. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo, kontroliral kvaliteto 
vgrajevanja, preveril predpostavljene pogoje izvedbe, obenem pa podal morebitne zahteve po 
spremembi izvedbe zgornjega ustroja. 
 
Kanalizaciia 
Pred pričetkom izvajanja del je potrebno višinsko preveriti vsa predvidena priključna mesta (pri 
hišnih priključkih in navezavi na obstoječo kanalizacijo). Poleg tega je potrebno preveriti položaj in 
višino obstoječih podzemnih vodov, da pri izvajanju del ne bodo potrebne korekture trase 
kanalizacije. 
 
Meteorna kanalizacija 
Za zbiranje vode s c estnih površin so v projektu predvideni cestni požiralniki s stranskim vtokom 
(premera 40 cm) oz. z LTŽ cestno mrežo. Zbrane meterone vode se vodijo po rebrastih ceveh DN 
200, 250 i. Jaški se izdelajo iz bet. cevi fi 60 cm in LTŽ pokrovom za obtežbo 250 kN. Pokrov se 
zmontiran na AB razbremenilni obroč, kateri ne sme direktno nalegati na bet. cev jaška. 
Iztok v potok Brložnica se izvede s protipovratno loputo. Iztočna glava se obdela v skladu z detajlom 
(izdelava kamnite mulde iz kamna v betonu). 
Za odvodnjavanje tampona in precejnih vod so predvidene vzdolžne drenaže iz PVC drenažnih cevi 
MIDREN fi 10 cm. Le te se priključijo na predvidene v točne jaške. 

 

Splošno 
• Pri izvajanju gradbenih del je obvezna prisotnost geomehanika. 
• Pri zakoličbi trase je obvezno sodelovanje predstavnika usposobljenega, registriranega in 

pooblaščenega podjetja. Stroški ogleda bremenijo investitorja oz. izvajalca del. 
• Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti. 
• V primeru poškodb vozišča ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec 

takoj sanirati poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oziroma 
stroške investitorja. 

• V času rekonstrukcije mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 
organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru 
nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 
pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo 
izliva v tla in v vodotoke. 

• Po končani rekonstrukciji je potrebno odstraniti vse za potrebe rekonstrukcije postavljene 
provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z rekonstrukcijo prizadete površine 
je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

• Po končanih delih se mora novo zgrajena kanalizacija izprati in očistiti, narediti preizkus 
vodotesnosti, izdelati geodetski posnetek in projekt izvedenih del ter ga predati upravljavcu 
kanalizacije 

 

Most preko potoka Brložnica v kraju Šentilj pod Turjakom je zasnovan kot pravokoten ploščat okvir. 
Svetli razpon znaša 4,60 m, svetle višine je 2,63 m. Krovna plošča objekta je konstantne debeline in 
znaša 40 cm. Debelina stene opornika znaša 40 cm. Most je temeljen na pasovnih temeljih širine 1,90 
m in debeline 40 cm. Objekte zaključen s štirimi konzolnimi krili debeline 30 cm. 
Prometna obtežba na mostu je določena po EC 1. 
Analiza objekta je izvedena na prostorskem modelu konstrukcije na elastični podlagi. V preračunu je 
upoštevan modul elastičnost za gramozna tla, cv = 40.000 kN/m3 . Izračun je izveden z računalniškim 
programom Tower — 3D Model Builder 7. Materialne karakteristike posameznih konstrukcijskih 
elementov mostu: 
prekladna konstrukcija 
beton: C30/37 XDI, XF3 
armatura: B500B 
stene opornika 
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beton: C30/37•, XD2, XF3 
armatura: B500B 
temelji 
beton: C30/37; XC2 
armatura: B500B 
krila  beton: C30/37•, XD2, XF3 
armatura: B500B 
Predvidena zaščitna plast betona je enaka za vse konstrukcijske elemente in znaša a = 5 cm. 
Konstrukcija se armira tako vzdolžno kot prečno s armaturnimi palicami kvalitete B500B. Objekt bo 
grajen na odru. 
 
Obtežba 
Za obtežbo mostu je upoštevana lastna teža konstrukcije, obtežba krova, zemeljski pritisk na 
konstrukcijo Ob upoštevanju dodatne obtežbe vozila pred objektom, vpliv temperature in reologije, 
prometna obtežba po ECI ter obtežbo zavorne sile. 
 
Model 
Most izračunamo na prostorskem modelu škatlaste konstrukcije, ki je elastično podprta na pasovnih 
temeljih. Debelina krovne ploskve je 40 cm. Debelina sten opornika in pasovnih temeljev je 40 cm. 
Upošteva se modul elastičnosti cv = 40.000 kN/m3 . Računski razpon mosta znaša 5,00 m, računska 
višinaje 3,74 m in 3,49 m. Širina objekta brez razširitve Ob uvozu na glavno cesto je 9,70 m. 
Izračun je izveden po metodi končnih elementov. Model konstrukcije je prikazan v računalniških 
izpisih. 
 
Zaradi ureditve parkirišča in postavitve varnostne ograje je predvideno nad višanje obstoječega 
podpornega zidu. Nad višanje je predvideno za višino 0,40m do 1 ,95m. Dolžina nad višanja 
podpornega zidu bo 43,0m. 
Geološko geomehanski pogoji 
Podporni zid je temeljen plitvo in je relativno nezahteven. Karakteristike zemljine so predpostavljene in 
se bodo preverile v okviru projektantskega nadzora geomehanika. 
Obtežbe in obremenitve 
Zid je dimenzioniran na vpliv stalne in občasne obtežbe. 
Karakteristike zasipne zemljine: 21.0 kN/m3 , 9=320 , kN/m2 
Karakteristike temeljnih tal: F 20.0 kN/m3, 9=280 in c=5 kN/m2 
Občasna (prometna) obtežba: q= 16 kN/m2 

Dimenzioniranje 

Konstrukcija je dimenzionirana na mejno stanje nosilnosti, stabilnosti in uporabnosti. 

Predvidena je gradnja po principu bele kadi. Predvidna je širina razpok velikostnega reda wśO.25mm. 

Pogoji izvedbe 

Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo elementov konstrukcije s strani pooblaščene 

institucije. Zid se bo gradil v širokem odkopu gradbene jame. Glede na odmik zidu od lokalne ceste in 

relativno majhno globino odkopa niso predvideni posebni ukrepi za varovanje gradbene jame. 

Potrebno je izvesti začasno varovalno ograjo in prometno signalizacijo. 

Izkop za temelj zidu mora pregledati geomehanik, ki bo podal vsa potrebna navodila za zagotovitev 

skladnosti projektnih zahtev in dejanskega stanja na terenu. V primeru, da se ugotovi neskladje med 

dejanskim stanjem in projektno dokumentacijo je potrebno o tem obvestiti projektanta in nadzorni 

organ. 

Na pripravljena temeljna tla se vgradi podbeton v debelini 10 cm. V pripravljen opaž se vgradi 

rebrasta armatura B500B v skladu s projektom. Temelj zidu se betonira z betonom C25/30, XC2, PV-

1. Stena se betonira z betonom C30/37, XC2, XDI ,XF2, PV-1. 

Vse vidne površine zidov morajo biti obdelane kot vidni beton. Vsi robovi morajo biti posneti z 

vgradnjo letvic 2,5 / 2,5 cm. 
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Ograja 

Na zidu je predvidne varovalna ograja v skladu s Tehničnimi specifikacijami za javne cesteTSC 

07.103(predlog). Ograja je vroče cinkana (horizontalne cevi 60.3 / 4 mm, vertikalne cevi 

 60.3 / 5 mm, polnila 16) in pritrjena s sidmimi vijaki M10/100mm. Podlivanje sidernih plošč ograje se 

izvede z epoksidno malto v debelini 5mm. Svetla višina ograje je 120 cm. 

6.4 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN AKTIVNOSTI 
 
Na občini Mislinja predvidevamo, da bo investicijsko naložbo možno realizirati v letu 2020. Sama 
realizacija projekta se bo pričela po prejetju odločbe s strani ARSKTRP, predvidevamo da bomo z deli 
lahko pričeli predvidoma v mesecu juliju 2020. Projekt pa bo zaključen najkasneje do konca meseca 
decembra 2020. 
 

Tabela 9: Časovni načrt izvedbe investicije. 
 

Aktivnost 

Leto 
2019 Leto 2020 

9-12 1-4 5-8 9-12 

Priprava investicijsko - tehnične dokumentacije         

Prijava na razpis LAS MDD         

Prejetje odločbe o dodelitvi sredstev         

Začetek izvedbe del in postavitve igral       

Nadzor nad deli         

Pregled in prevzem objekta         

Obveščanje javnosti         

 

6.5 VARSTVO OKOLJA- OKOLJEVARSTVENI UČINKI NALOŽBE 
 
Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

• zmanjšanje vplivov na okolje, 

• okoljska učinkovitost, 

• učinkovitost izrabe naravnih virov, 

• trajnostna dostopnost. 
 
Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel 
dobrega gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v 
prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih 
posegov v času priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni 
vplivov na okolje, lahko izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni 
izključno na podlagi izkustvenih podatkov in predpostavk.  
 
Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 
značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene 
zgolj približki, ki temeljijo na podlagi predpostavk. 
 
Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti 
ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v 
skladu z določili predpisov iz varstva pri delu. 
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6.6 ZMANJŠEVANJE VPLIVOV NA OKOLJE 
 
Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih 
fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. 
Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav 
tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 
 
Voda in tla: 
Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 
onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna 
možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 
kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in 
kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo 
poskrbelo pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi 
gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi 
investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje  
 
Zrak:  
V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 
izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas 
izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.  
 
Hrup:  
V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa 
predstavljala gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi 
časovne omejenosti del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču 
bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije 
ne bo vpliva hrupa na okolje. 
 
Odpadki:  
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je 
za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja 
z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove 
škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če 
predelava ni možna. 
 
Aktivnosti operacije bodo vplivale na izboljšanje pogojev za hojo, kar bo posledično vplivalo na 
zmanjšanje števila voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij 
motoriziranega prometa in hrupa. 

6.7 OKOLJSKA UČINKOVITOST IN UČINKOVITOST IZRABE NARAVNIH 
VIROV 

 
Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno 
obvladovanje količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

• Reciklaža  

• Odlaganje odpadkov  

• Deponija zemlje 
 
Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 
nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v 
naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi 
vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za 
predelavo materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 
 
Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. 
snovi z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo samo funkcionalnost 
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določenega izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno 
reciklirat je:  

- Asfalt: Z reciklažo asfalta ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo ter s tem 
zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Asfalt granuliramo 
in ponovno uporabimo za gradnjo cestišč. 

- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v 
naravo ter s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. 
Beton drobimo in ga uporabimo pri gradnji cestišč 

 
Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 
odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 
začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 
omogočen dostop za njihov prevzem.  
Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 
Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 
zagotoviti da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, 
ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez 
njihovega prekladanja. 
 
Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali 
odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih 
odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih 
odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem 
gradbenih odpadkov. Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal 
gradbene odpadke.  
 
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med 
seboj mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  Povzročitelj 
odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 
10ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca 
dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju za preteklo koledarsko leto. 
 
Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, 
naoljene krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je 
potrebno zbirati ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, 
ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki.  
 
Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na lokacijah 
predvidenih ureditev.  
 
Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter 
naj se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo 
predvidoma mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko 
znova koristno uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  
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Omilitveni ukrepi 

• Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 

• Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
 
Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo 
zbiralo v za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču 
 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 
okolja je majhna 

6.8 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 
Občina Mislinja je za izvedo operacije ustanovila projektno skupino, kjer bo vsak posameznik imel 
natančno določeno nalogo in bo za izvedbo le-te strokovno podkovan. Projektna skupina je za izvedbo 
operacije izdelala interni terminski plan aktivnosti, ki ga bo spremljal in ocenjeval župan Občine 
Mislinja s svojimi svetovalci. Vodja projekta je Boris Kamenik, ki bo odgovoren za izvedo investicije. 
Njene naloge bodo zagon projekta s pravočasno pridobljeno dokumentacijo, spremljanje in 
koordiniranje izvajanja investicije ter ukrepanje v primeru odstopanj, vrednotenja uresničenih aktivnosti 
glede na cilje inp. Vodja projekta bo delo izvajal preko projektne skupine, s katero se bo srečeval na 
redni mesečni bazi, skupaj z nadzornikom gradbenih del. Podrobneje prikazujemo kadrovsko-
organizacijsko shemo v nadaljevanju. 
 
Projektna skupina organizira po pooblastilu župana vodi, koordinira in nadzoruje potek investicije po 
posameznih aktivnostih. V fazi predinvesticijskih aktivnosti bo projektna skupina pripravila projekt in 
pridobila vsa potrebna dovoljenja za poseg v prostor, izbrala izvajalca za izvedbo projekta, izvedbo 
gradbenih del ter postavite opreme ter nadzora nad gradbenimi deli. Sledi faza pripravljalnih in 
investicijskih aktivnosti, v kateri je potrebno pričeti z gradbenimi deli. Projektna skupina bo skupaj z 
inženirjem nadzorovala, vodila in načrtovala posamezne aktivnosti pri fizični izvedbi investicije, 
strokovnega nadzorstva v skladu s nad izvedbo, izdelavo tehnične dokumentacije in tehničnega 
pregleda. Organizacija izvedbe investicije je prikazana v nadaljevanju. 
 
Projektna skupina bo odgovorna za:  

• organizacijo priprave in nadzor nad projektno in investicijsko dokumentacijo,  

• izvedbo vseh potrebnih javnih naročil za izbor izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo, 

• zagon projekta, 

• koordinacijo izvajanja projekta, 

• nadzor nad izvajanjem projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, 

• spremljanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, 

• reševanje problemov znotraj projektne skupine, 

• spremljanje finančnega plana, 

• spremljanje vse potrebne dokumentacije za zagotovitev dokumentarnega toka projekta, 

• področje finančnih zahtevkov, z vso podporno dokumentacijo,  

• notranjo 100 % finančno kontrolo.  
 
Usklajevanje dela in nalog ter razreševanje morebitnih problemov bo potekalo na rednih sestankih, ki 
jih bo sklical vodja projekta. Sestankov se bodo udeleževali vsi člani projektne skupine, ki bodo tudi 
pripravljali kontrolna poročila.  
 
Projektna skupina bo skrbela tudi za izpolnjevanje evidence o poteku del in hranila vso potrebno 
dokumentacijo. Skrb za projektno dokumentacijo bo vodja projekta ustrezno delegiral po področjih, 
tako da bo vsak član projektne skupine zadolžen za svoje lastno področje. Vodja projektne skupine pa 
bo zadolžen za hranjenje celotne dokumentacije. 
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Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije:  
 
1. Boris Kamenik, univ. dipl. inž. grad., svetovalec župana Občine Mislinja, vodja projektne skupine, 
odgovoren za vodenje projekta, pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in tehnične 
dokumentacije  ter  koordiniranje, poročanje o projektu,  
2. Bogdan Slemenik, dipl.inž., član projektne skupine odgovoren za tehnično področje in spremljanje 
projekta,  
3. Drago Pogorevc, tehnični sodelavec, partner pri projektu 
4. mag. Tadej Pungartnik, strokovni sodelavec, partner pri projektu 
5. Anton Hozjan, tehnični sodelavec, partner pri projektu 
 
 

Tabela 10: Kadrovsko organizacijska shema. 
 

 
 

6.9 FINANČNA OPREDELITEV INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 

6.9.1 OPREDELITEV STROŠKOV POSLOVANJA 
 
Stroške za upravljanje in vzdrževanje bo v ekonomski dobi občina Mislinja. 

6.9.2 OPREDELITEV PRIHODKOV IZ POSLOVANJA 
 
Z realizacijo naložbe se ne pričakuje prihodkov. 
 

6.10 VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 
 
Celotna investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov, in sicer: 
 

• LAS MDD (EKSRP – CLLD) in  

• občinski proračun Mislinje 

• partnerji pri projektu s prispevkom v naravi. 
 

Župan  
Občine Mislinja 

Projektna skupina 

 

Projektni 
partnerji 

 

LAS MDD 
ARSKTRP 

EKSRP 

Izdelovalci projektne in 
investicijske 

dokumentacije  

 
Izvajalec aktivnosti  

 
Občinski svet 

 

 

Zainteresirane 
javnosti 
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6.10.1  SKUPEN PRIKAZ VIROV FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
Skladno z opredelitvijo investicijskih vlaganj se viri, skladno z javnim razpisom, opredeljujejo na način, 
ki je prikazan v nadaljevanju. 

 
Tabela 11: Opredelitev investicijskih vlaganj glede na vire financiranja. 

 

VIRI FINANCIRANJA 2020 SKUPAJ VSI STROŠKI 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Lastna sredstva (skupaj s partnerji) 24.043,48 € 24.043,48 € 

Evropska sredstva - CLLD 131.146,39 € 131.146,39 € 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Lastna sredstva (DDV in drugi neupravičeni 
stroški) 33.943,78 € 33.943,78 € 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) 

Lastna sredstva (skupaj s partnerji) 57.987,26 € 57.987,26 € 

Evropska sredstva - CLLD 131.146,39 € 131.146,39 € 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

189.133,65 € 

 
V letu 2020 se s strani EKSRP pričakuje sredstva v višini 131.146,39 €. Znesek s strani EKSRP 
predstavlja 84,5 % upravičenih stroškov in je enak maksimalnemu deležu subvencije upravičenih 
stroškov. Neupravičene stroške krije občina Mislinja skupaj s partnerji v projektu. 
 

6.10.1.1 STRUKTURA STROŠKOV VODILNEGA UPRAVIČENCA 
 
GOI dela, gradbeni nadzor in strošek projektne dokumentacije v celoti nosi upravičenec občina 
Mislinja, zato v tej tabeli predstavljamo strukturo stroškov, ki jih nosi občina, glede na celotno vrednost 
projekta. 
 

Tabela 12: Struktura stroškov občine Mislinja 

UPRAVIČENEC – OBČINA MISLINJA 

STROŠKI NALOŽBE Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2020 

Gradbena in obrtniška dela 76,30% 144.311,20 € 144.311,20 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 1,14% 2.164,67 € 2.164,67 € 

Projektna dokumentacija 4,13% 7.814,00 € 7.814,00 € 

Stroški promocije 0,00% 0,00 € 0,00 € 

Skupaj brez DDV 81,57% 154.289,87 € 154.289,87 € 

DDV  17,95% 33.943,78 € 33.943,78 € 

Skupaj z DDV  99,52% 188.233,65 € 188.233,65 € 
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6.10.1.2 STRUKTURA STROŠKOV PARTNERJEV 
 
Partnerji pri projektu nosijo stroške promocije projekta. Stroški promocije so izraženi kot strošek 
prispevka v naravi. V nadaljevanju je predstavljen strošek na partnerja glede na celotno vrednost 
projekta. 
 

Tabela 13: Struktura stroškov partner Turistično društvo Mislinja 

PARTNER – TURISTIČNO DRUŠTVO MISLINJA 

STROŠKI NALOŽBE Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2020 

Gradbena in obrtniška dela, gradbeni 
nadzor, projektna dokumentacija 0,00% 0,00 € 0,00 € 

Stroški promocije 0,16% 300,00 € 300,00 € 

Skupaj brez DDV  300,00 € 300,00 € 

DDV   0,00 € 0,00 € 

Skupaj z DDV   300,00 € 300,00 € 

 
Tabela 14: Struktura stroškov partner Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec 

PARTNER – KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC 

STROŠKI NALOŽBE Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2020 

Gradbena in obrtniška dela, gradbeni 
nadzor, projektna dokumentacija 0,00% 0,00 € 0,00 € 

Stroški promocije 0,13% 240,00 € 240,00 € 

Skupaj brez DDV  240,00 € 240,00 € 

DDV   0,00 € 0,00 € 

Skupaj z DDV   240,00 € 240,00 € 

 
Tabela 15: Struktura stroškov partner Grafično oblikovanje Anton Hozjan s.p. 

PARTNER – GRAFIČNO OBLIKOVANJE ANTON HOZJAN S.P. 

STROŠKI NALOŽBE Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2020 

Gradbena in obrtniška dela, gradbeni 
nadzor, projektna dokumentacija 0,00% 0,00 € 0,00 € 

Stroški promocije 0,19% 360,00 € 360,00 € 

Skupaj brez DDV  360,00 € 360,00 € 

DDV   0,00 € 0,00 € 

Skupaj z DDV   360,00 € 360,00 € 

 
Tabela 16: Skupna struktura stroškov vseh partnerjev 

VSI PARTNERJI SKUPAJ 

STROŠKI NALOŽBE Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2020 

Gradbena in obrtniška dela, gradbeni 
nadzor, projektna dokumentacija 0,00% 0,00 € 0,00 € 

Stroški promocije 0,48% 900,00 € 900,00  € 

Skupaj brez DDV  900,00 € 900,00 € 

DDV   0,00 € 0,00 € 

Skupaj z DDV   900,00 € 900,00 € 
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6.10.1.3 STRUKTURA STROŠKOV UPRAVIČENCA IN PARTNERJEV 
 
V tabeli prikazujemo strukturo stroškov udeleženca in partnerjev ločeno po vrsti stroškov. 
 

Tabela 17: Struktura stroškov upravičenca in partnerjev 

UPRAVIČENEC IN PARTNERJI SKUPAJ 

STROŠKI NALOŽBE Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2020 

Gradbena in obrtniška dela 76,30% 144.311,20 € 144.311,20 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 1,14% 2.164,67 € 2.164,67 € 

Projektna dokumentacija 4,13% 7.814,00 € 7.814,00 € 

Stroški promocije 0,48% 900,00 € 900,00 € 

Skupaj brez DDV 82,05% 155.189,87 € 155.189,87 € 

DDV  17,95% 33.943,78 € 33.943,78 € 

Skupaj z DDV  100% 189.133,65 € 189.133,65 € 

 

6.10.1.4 VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA LOČENO PO 
UPRAVIČENCIH – PARTNERJIH 

 
Tabela 18: Viri financiranja ločeno po upravičencih 

UPRAVIČENEC Lastna sredstva 
Evropska 

sredstva - CLLD Skupaj  

OBČINA MISLINJA 

Gradbena in obrtniška dela 53.395,15 € 122.664,52 € 176.059,67 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 800,93 € 1.839,97 € 2.640,90 € 

Projektna dokumentacija 2.891,18 € 6.641,90 € 9.533,08 € 

Stroški promocije 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Partner 1 - TURISTIČNO DRUŠTVO MISLINJA 

Gradbena in obrtniška dela 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Projektna dokumentacija 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Stroški promocije 300,00 € 0,00 € 300,00 € 

Partner 2 - KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC 

Gradbena in obrtniška dela 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Projektna dokumentacija 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Stroški promocije 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

Partner 3 - GRAFIČNO OBLIKOVANJE ANTON HOZJAN S.P. 

Gradbena in obrtniška dela 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Projektna dokumentacija 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Stroški promocije 360,00 € 0,00 € 360,00 € 

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 
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Gradbena in obrtniška dela 53.395,15 € 122.664,52 € 122.664,52 € 

Gradbeni nadzor 1,5% 800,93 € 1.839,97 € 1.839,97 € 

Projektna dokumentacija 2.891,18 € 6.641,90 € 6.641,90 € 

Stroški promocije 900,00 € 0,00 € 900,00 € 

SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA 57.987,26 € 131.146,39 € 189.133,65 € 

 

6.11 EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA IN STOPNJA IZRABE 
ZMOGLJIVOSTI 

 
Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka, kar lahko 
zagovarjamo z nekaterimi koristmi, med katerimi je najočitnejša ta, da bo omogočen zdrav razvoj 
podeželja in turizma v Mislinji. 
 
Širše gledano je investicija vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično 
ni, med tem ko je pozitivnih kar nekaj: 
vsestranski razvoj Mislinje in Koroške regije, 

• povečana privlačnost podeželja in identitete kraja, 
• poudarjena identiteta podeželja, 
• zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, 
• spodbujanje in oblikovanje novih idej za izboljšanje kvalitete življenja na podeželju, 
• razvoj in krepitev razvojno storitvenega sektorja – turizma na podeželju v smislu sinergijskih 

učinkov investicije. 

6.12 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 
 
Analiza občutljivosti je metoda s pomočjo katere ugotavljamo, v kakšni meri je ciljna vrednost 
investicije pri posamezni klasični metodi dovzetna na morebitne odklone vrednosti enega ali večjih 
vhodnih parametrov investicije od predvidenih, oziroma v kolikšni meri bi mogli takšni negativni odkloni 
spremeniti donosno investicijo v nedonosno.  
 
Na osnovi znanih podatkov in okoliščin ocenjujemo projekt kot neobčutljiv. 
 

Razred Spremenljivke 

Parametri modela Diskontna stopnja 

Gibanje prodajnih cen inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS 

Gibanje  nabavnih cen  po elementih strukture naravnih vrst stroškov 

Povpraševanje, poraba sprememba obsega 

Investicijski stroški sprememba investicijskih stroškov 

        

* upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje  spremeni IRR za 1% ali NPV za 5%.    
 

6.13 FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE 
 
Po tej metodi diskontiramo prihodnje donose in investicijske stroške na sedanjost, t.j. na začetni 
termin, t0, ko nastopijo prvi investicijski stroški.  
 
Višina NSV je zelo odvisna od izbrane diskontne stopnje, ki je 7% (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10). 
 
NSV < 0 Investicijo zavržemo 
NSV = 0 Nevtralnost (prevladajo kakovostni dejavniki) 
NSV > 0 Investicijo sprejmemo 
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Tabela 19: Vrednost finančne neto sedanje vrednosti. 
 

Finančni Kazalnik Vrednost 

Finančna neto sedanja vrednost (FNSV) 
  
-205.811,23 EUR 

  

 
Finančna neto sedanja vrednost investicije  je negativna in znaša -205.811,23 EUR. 
 
Finančna neto sedanja vrednost znaša -205.811,23 EUR. V primeru, da bi investicijo sodili samo po 
finančnih učinkih, ugotavljamo, da se investicija v ekonomski dobi ne izplača, zato v nadaljevanju 
opredeljujemo tudi ekonomske – družbene učinke investicije na okolje. 
 

Tabela 20: Določitev vrednosti. 
 

  
Diskontirane 
vrednosti 

Nediskontirane 
vrednosti 

Skupni investicijski stroški  189.133,65 

Od tega upravičeni stroški (EC)  155.189,87 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 189.133,65  

Diskontirani neto prihodki (DNR) -16.677,58  

 
Tabela 21: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja. 

 

          DNR>0   DNR<0 

1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 205.811   189.134 

1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 108,82 % 100,00 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 168.874   154.289,87 

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85 % 85 

3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 143.543,18   131.146,39 

 

6.14 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI VIRI 
 
Celotna investicija naložbe bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:  

• LAS MDD (EKSRP – CLLD) in  

• občinski proračun Mislinje 

• partnerji pri projektu s prispevkom v naravi. 
 

Tabela 22: Viri sofinanciranja investicije. 
 

VIRI FINANCIRANJA 2020 SKUPAJ VSI STROŠKI 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Lastna sredstva (skupaj s partnerji) 24.043,48 € 24.043,48 € 

Evropska sredstva - CLLD 131.146,39 € 131.146,39 € 



  
 Pogodbeno partnerstvo 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

Evropa investira v podeželje 

 

Stran: 48 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Lastna sredstva (DDV in drugi neupravičeni 
stroški) 33.943,78 € 33.943,78 € 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) 

Lastna sredstva (skupaj s partnerji) 57.987,25 € 57.987,25 € 

Evropska sredstva - CLLD 131.146,39 € 131.146,39 € 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

189.133,65 € 

 

6.15 DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA 
 
Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka, kar lahko 
zagovarjamo z nekaterimi koristmi, med katerimi je najočitnejša ta, da bo omogočen zdrav razvoj 
podeželja v občini Mislinja. 
 
Urejena infrastruktura bo zagotovila širše družbene učinke. 
 
Oceno stroškov in koristi za obravnavano investicijo smo podali v finančni prilogi. Iz navedenega je 
razvidno, da družbene koristi v finančnem smislu bistveno presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z 
investicijo. 
 
Širše gledano je investicija vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično 
ni, med tem ko je pozitivnih kar nekaj: 
 

• vsestranski razvoj Mislinje in Koroške regije, 

• povečana prometna varnost, 

• povečana privlačnost podeželja, 

• zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, 

• spodbujanje in oblikovanje novih idej za izboljšanje kvalitete življenja na podeželju, 

• razvoj in krepitev razvojno storitvenega sektorja – turizma na podeželju in kulturnih dogodkov 
v smislu sinergijskih učinkov investicije. 

 

6.16 DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA – ANALIZA 
STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJE 

 
Analiza stroškov in koristi je izdelana v skladu s Priročnikom Evropske komisije »Guide to cost-benefit 
analysis of investment projects« ter Metodološkim delovnim dokumentom – Delovnim dokumentom 4, 
smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, ki ga je izdala Evropska komisij, 
Generalni direktorat za regionalno politiko, za novo programsko obdobje 2007-2013.  
 

1. prikaza, da je projekt zaželen z gospodarskega vidika in da prispeva k ciljem 
regionalne politike EU,  

2. dokaza, da je prispevek iz skladov potreben za finančno izvedljivost projekta.  
 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje gospodarskih koristi projektov, v kateri 
smo ocenili finančne, gospodarske, socialne vplive ter vpliv na okolje. Cilj izdelave  analize stroškov in 
koristi je bil denarna ocena  vseh možnih vplivov in s tem določitev stroškov in koristi projekta. 
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Rezultate smo združili (neto koristi) in oblikovali sklep  o tem, ali je projekt zaželen in se ga izplača 
izvesti.  
 
V analizi stroškov in koristi je bila izdelana tudi ocena tveganja, ki je bistveni del celovite analize, ker 
omogoča razumevanje ocenjenih vplivov projekta. Temeljita analiza tveganja je podlaga za zanesljivo 
strategijo obvladovanja tveganja, ki se nato upošteva v načrtu projekta. 
 

6.17 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Investicija je ekonomsko upravičena zaradi številnih pozitivnih učinkov na spodbujanje razvoja 
podeželja in gospodarske rasti v okolju, zaradi učinkov na zmanjšanje onesnaževanja okolja in 
posledično povečanje zadovoljstva prebivalcev ter otrok.  
 
Analitični prikaz rezultatov 
 
Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša -205.811,23 EUR. 
Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 67.007 EUR torej projekt SE izplača. 
Notranja donosnost je večja kot 5 % in sproščena sredstva imajo donosnost 10,09%. 
Ekonomska dinamična amortizacija. 
Projekt se povrne v 8,75 letih. 
 

Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C): 
Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša -205.811,23 EUR FNPV (C) < 0 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (ENPV/C): 
Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 67.007 EUR torej projekt SE izplača 
ENPV(C) > 0 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (EIRR): 
Notranja donosnost je večja kot 5 % in sproščena sredstva imajo donosnost 10,09 % EIRR >4% 

Ekonomska dinamična amortizacija 
Projekt se povrne v 8,75 letih 

Ekonomski indeks donosnosti (ID) 
za vsak vložen EUR nam projekt vrne 1,34 EUR, torej več kot smo vanj vložili                 ID > 1 

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENPV NA SPREMINJANJE ŠTEVILA UDELEŽENCEV - DOGODKI 
Obisk se lahko zmanjša, glede na začetno vrednost, za 67,78% pa da je ENPV še vedno enaka 0 

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENPV NA SPREMINJANJE NOČITEV LJUDI 
Učinek PDLP se lahko zmanjša, glede na začetno vrednost, za 75,32% pa da je ENPV še vedno 
enaka 0 

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENPV NA SPREMINJANJE PRIREDITEV 
Število prireditev medgeneracijskega druženja lahko upade, glede na začetno vrednost za 90,38% pa 
da je ENPV še vedno enaka 0 

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENPV NA SPREMINJANJE ODLIVOV 
Odlivi se lahko povečajo, glede na začetno vrednost, za 3,68% pa da je ENPV še vedno enaka 0 
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7 SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 
Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v projekt »Vaško jedro Šentilj« upravičena,  
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča 

nikomur nikakršne škode; 
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 

finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno. 
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z 

večjo angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati. 
 
 
Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 
V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 
 
Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za 
predviden investicijski projekt ni potreben investicijski program.  
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PRILOGA: 
ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
 
 


