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OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč

Tel.: 02 761 04 82, faks: 02 761 04 83

e-pošta:  obcina.zavrc@siol.net,  www.zavrc.si


NOVELACIJA 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
št. 2
(po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ – Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010)

REKONSTRUKCIJA 
JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK 

Naziv investicijskega projekta:
»REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC - PLANTEK«

Investitor:

OBČINA ZAVRČ 

GORIČAK 6
2283 ZAVRČ
Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis):
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Miran VUK, župan
Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis in žig):
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Evelin MAKOTER JABLOČNIK, direktorica občinske uprave Občine Zavrč
Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig):

AP PROJEKT d.o.o. Osojnikova cesta 9
2250 Ptuj
Izdelovalec idejne zasnove in projektantske ocene (ime in priimek, podpis in žig):

BIRO SLAVIČ, BRATUŠA SLAVKO s.p.

Osluševci 23/a
2273 Podgorci
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BRATUŠA SLAVKO, direktor
Upravljavec (ime, priimek, podpis in žig):

OBČINA ZAVRČ
GORIČAK 6
2283 ZAVRČ
Miran VUK, župan
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1 Navedba investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca ter strokovnih sodelavcev

1.1 Navedba investitorja

	INVESTITOR

	Naziv:
	OBČINA ZAVRČ

	Naslov:
	GORIČAK 6, 2283 ZAVRČ

	Odgovorna oseba:
	Miran VUK, župan

	Telefon:
	02 / 761 04 82

	Telefaks:
	02 / 761 04 83


obcina.zavrc@siol.net

	
	

	ID za DDV:
	SI47964332

	Transakcijski račun:
	SI56 01343-0100017339 

Uprava republike Slovenije za javna plačila

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Evelin  MAKOTER  JABLOČNIK,  direktorica občinske uprave

	Telefon:
	02 / 761 18 04

	Telefaks:
	02 / 761 04 83

	E-pošta:
	obcina.zavrc@siol.net

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Miran VUK, župan

	Telefon:
	02 / 761 04 82

	Telefaks:
	02 / 761 04 83

	E-pošta:
	obcina.zavrc@siol.net


1.2 Navedba izdelovalca projektne in  investicijske dokumentacije

	IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	BIRO SLAVIČ, BRATUŠA SLAVKO s.p.

	Naslov:
	OSLUŠEVCI 23a, 2273 PODGORCI

	Odgovorna oseba:
	BRATUŠA SLAVKO

	Telefon:
	02 740 04 136, 041 628 900

	Davčna številka:
	84619406

	Transakcijski račun:
	SI56 0422 9011 2671 486 Nova KBM

	Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije:
	BRATUŠA SLAVKO

	Telefon:
	041 628 900


	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	AP PROJEKT d.o.o.

	Naslov:
	OSOJNIKOVA CESTA 9

2250 PTUJ

	Odgovorna oseba:
	Aljaž PETEK, direktor

	Telefon:
	041 592 747

	Telefaks:
	02 / 788 58 43

	E-pošta:
	info@ap-projekt.si 

	Davčna številka:
	84560860

	Transakcijski račun:
	SI56 6100 0000 3340 348 

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Mirjana NENAD

	Telefon:
	051 206 988


	Telefaks:
	02 / 788 58 43

	E-pošta:
	mirjana@ap-projekt.si  


1.3 Navedba upravljavca

	UPRAVLJALEC 

	Naziv:
	OBČINA ZAVRČ

	Naslov:
	GORIČAK 6, 2283 ZAVRČ

	Odgovorna oseba:
	Miran VUK, župan

	Telefon:
	02 / 761 04 82

	Telefaks:
	02 / 761 04 83

	E-pošta:
	obcina.zavrc@siol.net

	Davčna številka:
	SI47964332

	Transakcijski račun:
	SI56 01343-0100017339 

Uprava republike Slovenije za javna plačila


1.4 Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP-a:



        DECEMBER 2014
Datum izdelave novelacije IP-a:                                MAREC 2015
Datum izdelave novelacije IP, št. 2:
 FEBRUAR 2016
2 Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

2.1 Predstavitev občine

Občina Zavrč je bila ustanovljena 26.12.1994 (Vir: Ajpes) v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Je ena izmed manjših občin v Sloveniji, saj meri le 19,3 km2, v njej pa prebiva le okrog 1500 prebivalcev. Občina je redko in pretežno slemensko poseljena. Sestavljena je iz devetih naselij: Belski vrh, Drenovec, Gorenjski vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški vrh in Zavrč.

Tam, kjer dosežejo vinorodne Haloze najsevernejšo točko, ki jo oklepa od Ptuja in Markovec sem pritekajoča se Drava in se potem v številnih rokavih razlije proti Ormožu in Varaždinu, kjer se Haloze začno iztekati v ravnino proti Varaždinu, oziroma kjer se začne meja s sosednjo državo Hrvaško, leži Občina Zavrč. Na vzhodu in jugu meji s sosednjo Republiko Hrvaško, na zahodu s sosednjo Občino Cirkulane, na severu pa jo v svoj ovinek oklepa reka Drava.

Slika 1: Podatki za občino Zavrč za leto 2013
[image: image2.png]Povrgina km?
Stevilo prebivalcev
Stevilo moskin
Stevilo zensk

Naravni prirast
‘Skupni prirast

Stevilo vrtcev

Stevilo otrok v vrtch

Stevilo utencev v osnovnih Solah
Stevilo dijakov (po prebivalistu)
Stevilo studentov (po prebivaliscu)
Stevilo delovno aktivnih prebivalcev
(po prebivalistu)

Stevilo zaposlenih oseb

Stevilo samozaposlenih oseb.
Stevilo registriranih brezposelnin
oseb

Povpretna mesena bruto plata na
zaposleno osebo (EUR)

Povpretna meseéna neto plata na
Zzaposleno osebo (EUR)

Stevilo podetij

Prihodek podietij (1.000 EUR)
Stevilo stanovanyj, stanovanjski
sklad

Stevilo osebnih avtomabilov.

Kolitina zbranih komunalnin
‘odpadkov (tone)

119

54
528

107

100

1.116,13

769,91

62
15.963

844
814

184

20273
2050114
1.019.658
1.039.456
1777
2264
260
83700
163.229
76714
20622

793.597

698.724
04.873

110.827

152318

997,01

182.089
90.625.516

857.007
1.063.795

650.848




[image: image15.png]



Vir: Statistični urad RS – občine v številkah 
(http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2015&id=203)

Tabela 1: Število prebivalcev po naseljih

	NASELJE
	2011
	2012
	2015

	BELSKI VRH
	103
	96
	88

	DRENOVEC
	62
	62
	57

	GORENJSKI VRH
	84
	84
	96

	GORIČAK
	192
	181
	185

	HRASTOVEC
	443
	448
	486

	KORENJAK
	116
	120
	117

	PESTIKE
	126
	122
	113

	TURŠKI VRH
	419
	468
	509

	ZAVRČ
	77
	80
	76

	SKUPNO
	1622
	1661
	1727


Vir: Spletni portal iObčina – Občina Zavrč
Po podatkih statističnega urada vidimo, da število prebivalcev narašča. Ob popisu prebivalstva leta 2002 je bilo v Občini Zavrč zabeleženih 1.338 prebivalcev, danes jih šteje 1.727.

Središče občine je naselje Zavrč, ki šteje 76 prebivalcev in katerega starejši del se je razvil ob cerkvi sv. Miklavža, novejši del pa ob cesti Ptuj - Varaždin. Vzhodno od naselja se nahaja mednarodni mejni prehod.

V kraju je bila že v srednjem veku pomembna obmejna postaja z mitnico in carino. Vrh položnega hriba v bližini župnijske cerkve sv. Miklavža stoji na robu naselja završki dvorec, sestavljen iz treh enonadstropnih traktov, v katerem so danes stanovanja in občinski sedež.

Župnijska cerkev se prvič omenja 1430. leta, sedanja stavba je iz leta 1670, leta 1691 so jo povečali in prizidali križevo kapelo, 1735. leta pa še zvonik. Skozi kraj je v preteklih stoletjih potekal razgiban rečni promet. Nad krajem stoji podružnična Marijina cerkev.

V preteklosti je bilo središče današnje Občine Zavrč pri gradu Borl (nemško Ankenstein, kar v bistvu pomeni sidrišče, rečni prehod), ki stoji na strmi skalni vzpetini nad starodavnim prehodom čez reko Dravo.

Poleg najrazvitejše dejavnosti - vinogradništva se razvijajo tudi gostinska, trgovska in drobna obrtna dejavnost. Zaradi  neokrnjene narave,  naravnih  lepot  in  kulturnih  znamenitosti se  razvija  kmečki turizem.

Poleg vseh lepot, ki nam jih je podarila narava, se v občini nahajajo še ostale lepote in znamenitosti, ki jih je v preteklosti ustvaril človek. Ena izmed najlepših kulturnih znamenitosti je na vzpetini ležeči dvorec. Dvorec je v zgodovini zamenjal več lastnikov, zadnji lastnik je bila družina Ulm. V graščini je bilo nekoč politično in sodno središče, danes pa je v tem dvorcu sedež Občine Zavrč.

V neposredni bližini dvorca leži cerkev Sv. Miklavža, ki je bila nekoč posvečena patronu Sv. Miklavžu, katerega so imeli brodarji in splavarji za svojega zavetnika. Cerkev je kulturnozgodovinski spomenik, bogato poslikan in opremljen s kipi. Nad gradom in cerkvijo Sv. Miklavža stoji na privlačni točki podružnična cerkev device Marije.

Slika 2: Vinogradništvo in vinorodni predeli Haloz
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Na najvišje ležeči točki v Občini Zavrč, na Švabovem, si lahko pogledate območje Občine Zavrč iz nadmorske višine cca 400 m in uživate ob lepem razgledu in naravnem okolju.

Skozi občino vodi vinsko turistična cesta, ki povezuje med seboj vse pomembnejše vinorodne predele v občini in v celotnih Halozah.

V občini najdemo tudi pošto, zdravstveno in zobno ambulanto, kulturni, lovski in upokojenski dom, brezcarinsko prodajalno in bencinsko črpalko. Poskrbljeno je tudi za razvoj športne dejavnosti. V letu 2003 smo posodobili več kot 50 let staro športno igrišče, tako da je primerno za ligaška tekmovanja in treniranje tudi drugih športnih aktivnosti. Letos je športno igrišče pridobilo še sodobne tribune za gledalce. 

V občini je organizirano tudi izobraževanje ter vzgoja predšolskih in šolskih otrok, saj smo leta 1997 odprli vrata novi osnovni šoli, v okviru katere je bila ustanovljena tudi enota vrtca z dvema oddelkoma. V letu 2003 so bili zagotovljeni vsi pogoji za uvedbo devet-letnega osnovnega izobraževanja.
Slika 3: Grafični prikaz mej Občine Zavrč
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Slika 4: Občina Zavrč
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INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI 

Indeks razvojne  ogroženosti je  relativni  kazalec  razvitosti  razvojne  regije,  izračunan  na  podlagi ponderacije kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti.

Izračun indeksa razvojne ogroženosti (v nadaljevanju IRO) kaže močno odstopanje Pomurske regije. Ta ima najvišjo vrednost IRO, ki je 18-krat večja od najnižje v Osrednjeslovenski regiji. Druge regije lahko razdelimo v dve skupini, in sicer je prva skupina z IRO manjšim od 100. Sem spadajo Osrednjeslovenska, Obalno- kraška, Gorenjska, Savinjska regija in Jugovzhodna Slovenija vrednost njihovega indeksa pa se giblje med 35,5 in 92,6. V drugi skupini so regije, ki presegajo indeks 100. Te so Goriška, Koroška, Zasavska, Posavska, Podravska, Pomurska in Primorsko - notranjska regija, vrednost njihovega indeksa pa se giblje med 100,4 in 161,8.

Občina Zavrč se nahaja v Podravski regiji, katere indeks razvojne ogroženosti znaša 123,9 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 - 2020 (Ur.l. RS, št. 34/2014)) in ki se po svoji nerazvitosti uvršča na četrto mesto med slovenskimi regijami. Podravje obsega desetino slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. Po gostoti naseljenosti z 147,1 prebivalci/km2 je na tretjem mestu v Sloveniji. Število prebivalstva v Podravju upada. Posledica nizke rodnosti je  zniževanje deleža mladega prebivalstva in  povečanje deleža starejšega prebivalstva. Značilen je pozitiven selitveni prirast (iz tujine), kar ob rahlem upadanju števila prebivalstva in negativni nataliteti blaži negativne demografske trende regije.

2.2 Opis lokacije

Predmetna investicija se bo izvajala na področju občine Zavrč, v naselju Hrastovec. Gre za javno pot Hrastovec - Plantek. 

Slika 5: Površina naselja Hrastovec
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Slika 6: Označba poteka rekonstrukcije ceste
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Tabela 2: Seznam parcelnih številk, na katerih se izvaja investicija
	PARCELNE ŠTEVILKE
	KATASTRSKA OBČINA

	808/2, 808/4, 820/2, 821/2, 866/2, 866/4, 843/4, 844/2, 849/4, 867/11, 869/2, 867/17, 867/13, 867/15, 907/2, 907/3, 907/6, 910/4, 910/7 1005/4
	HRASTOVEC
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Na območju predvidene investicije veljajo naslednji prostorski akti:

· Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč (Ur.l. RS, št. 115/2008),

· Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2012),

· Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč, (Ur.l. Republike Slovenije, št. 125/2007), spremembe in dopolnitve 2007 (ur.l. RS, št. 82/2008);

· Sklep o izvajanju prostorsko izvedbenega akta (Uradno glasilo občin, št. 25/2011);
· Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 9/2011),

· Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah (uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2012)
3 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

Izdelani investicijski dokument je usklajen z usmeritvami in cilji strukturne politike EU in pravili izvajanja strukturne politike v Republiki Sloveniji in je sestavni del regijskega razvojnega programa za prednostno usmeritev »Enakomeren in trajnostni razvoj« na področju javne infrastrukture, okolja in prostora. Eden od predpogojev za rast in nova delovna mesta je potrebna infrastruktura, tako prometna kot družbena. Zagotavljanje prometne varnosti je predpogoj za gospodarski razvoj območja, saj povečuje produktivnost in zdravje ljudi ter tudi razvojne vidike območja in regije. Naložba v prometno in družbeno infrastrukturo v občini in regiji, ki zaostaja v razvoju, bo pripomogla k rasti in zbliževanju območja v razvitosti z ostalimi območji.

Investicija je skladna z naslednjimi programskimi dokumenti:

· Strategija prostorskega razvoja Slovenije;

· Strategija razvoja Slovenije;

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), 

· Nacionalni strateški okvir

· Državni razvojni program (DRP);

· Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;

· Regionalni razvojni program Podravske regije 2007 – 2013;

· Program razvoja podeželja 2014 - 2020; 
· Zakon o javnih cestah.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Peti cilj -  skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi – povezanost obmejnih urbanih in drugih območij.  

Projekt zajema rekonstrukcijo javne poti, ki povezuje naselja ob meji z ostalimi območji.

Strategija razvoja Slovenije

Peta prioriteta – povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, ki je usmerjena v Skladnejši regionalni razvoj – nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnosti podeželja.

Operativni program razvija okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013  

Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (v nadaljevanju OP ROPI) predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije (v nadaljevanju EU) v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice, po uskladitvi z Evropsko komisijo (v nadaljevanju EK), ko slednja sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj izvajata in financirata. Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Kohezijskega sklada (v nadaljevanju KS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam, varovanje okolja ter učinkovitosti upravljanja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. Konkretno, skupni cilj OP ROPI je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in izgradnja ustrezne infrastrukture.
OP ROPI najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije ( v nadaljevanju SRS), ki jo je v prvi polovici leta 2005 sprejela Vlada Republike Slovenije. Vlada RS je leta 2004 sprejela tudi Načrt priprave Državnega razvojnega programa 2007-2013 (v nadaljevanju DRP), ki je v nadaljevanju  služil kot strokovni podlaga za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja, vključuje vse tiste programe in projekte, ki bodo sofinancirani s sredstvi evropskega proračuna in ki bodo izpolnjevali kriterije novih uredb EU, s področja kohezijske politike za obdobje 2007-2013. NSRO predstavlja osnovo za pripravo Državnega razvojnega programa 2007-2013. 

Državni razvojni program predstavlja instrument za uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na področju razvojno-investicijsko programov in projektov, NSRO pa predstavlja njegovo podmnožico, pri čemer je ključnega pomena, da je zagotovljen strateški pristop z jasno in konsistentno pripravljenimi programi in instrumenti. 
V okviru OP ROPI upoštevamo »razvojno prioriteto cestna in pomorska infrastruktura«, s prednostno usmeritvijo »področje cest«. Omogočiti se mora skladen in enakomeren regionalni razvoj vseh slovenskih regij ter tudi nadaljnji razvoj države v okviru njenega članstva v EU. Projekt bo prispeval k zmanjševanju regionalnih razlik, saj bo povezava omogočila hitrejši pretok ljudi do lokalnih in regionalnih središč ter obratno.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

3. člen – zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi. 

Z izvedbo projekta se zmanjša razlika med posameznimi območji v državi, kar pozitivno vpliva tudi na ohranitev števila prebivalstva izven večjih regionalnih središč in vpliva na zmanjševanje odseljevanja prebivalstva v  večja središča.

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

4. razvojna prioriteta »Razvoj regij« – upoštevanje regionalne komponente v smislu spodbujanja hitrejšega razvoja manj razvitih območij. Razvojna prioriteta »Razvoj regij« je skladna s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer skozi konkretno umeščanje razvojnih programov države in samoupravnih lokalnih skupnosti v prostor, pri čemer se zagotavlja in preverja skladnost z dokumenti prostorskega načrtovanja.

Območni regionalni razvojni program Spodnje Podravje 2007-2013
Območni regionalni razvojni program Spodnje Podravje 2007-2013 je temeljni programski dokument območnega razvojnega partnerstva, ki opredeljuje razvojne prednosti območja, določa razvojne prioritete in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja regije. Vključen je v Regionalni razvojni program razvojne regije Podravje.
Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007-2013 je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št. 93/05). Območni razvojni program je temeljni programski dokument na subregionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti razvojne subregije, določi razvojne prioritete in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v razvojni subregiji, medtem ko je izvedbeni načrt območnega razvojnega programa nabor usklajenih razvojnih projektov, ki predstavljajo uresničevanje regionalnega razvojnega programa.

Razvojna prioriteta III.: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ: 

· program III.6 Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev, kateri pravi, da je potrebno zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na vseh področjih življenja – zdravstvenem, socialnem, kulturnem in športnem. Z racionalno izgradnjo in obnovo lokalnih ter regionalnih cest bomo omogočili enakomernejšo dostopnost do dobrin skupnega pomena, ki se meri skozi naslednje kazalnike: varnost v cestnem prometu, potovalni čas, mobilnost prebivalstva, dostopnost do javne infrastrukture, dostopnost do javnih storitev, življenjska doba in kakovost življenja. 

· Ukrep 1: Izgradnja cestne prometne infrastrukture - je potrebno zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na vseh področjih življenja – zdravstvenem, socialnem, kulturnem in športnem. Z racionalno izgradnjo in obnovo lokalnih ter regionalnih cest bomo omogočili enakomernejšo dostopnost do dobrin skupnega pomena. 
Cilji:

· izboljšanje cestne prometne infrastrukture,

· izboljšanje prometne varnosti.

Program razvoja podeželja 2014 - 2020
PRP 2014 - 2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pred​stavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega skla​da za razvoj podeželja (EKSRP). Zasnovan je tako, da sledi doseganju zastavljenih ciljev Lizbonske strategije, ki so usmerjeni v izboljšanje razmer v EU na področjih zaposlovanja, inovativnosti, podjetništva, liberalizacije in varovanja okolja. (3. os – ukrepi za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva, natančneje ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju  - obnova in razvoj vasi).
Zakon o javnih cestah

(1) Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. 

(2) Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. 

(3) Javne ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.

(4) Gradnja in vzdrževanje javnih cest je v javnem interesu. 

(5) Javne ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna. 

(6) Javne ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati tako, da je zagotovljeno neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb. 

3.1 Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in upravičene namene razpisne dokumentacije

Predmet projekta »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« je nadaljnja opredelitev projekta in izbira optimalne variante na podlagi finančne in ekonomske analize. 

3.1.1 Predmet projekta

Predmet projekta »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« je rekonstrukcija javne poti v naselju Hrastovec. 
Projekt obsega:

· Izvedba rekonstrukcije javne poti Hrastovec - Plantek, v izmeri 717 m, dela pa so razdeljena v dve fazi. 

· I.faza,- planirana izvedba v letu 2015 in obsega: 260 m;

· II.faza - planirana izvedba v letu 2016 in obsega: 457 m;
3.1.2 Namen projekta

Namen investicijskega projekta je zagotoviti reševanje varne dostopnosti prebivalcem in podjetnikom občine Zavrč, po slovenskem ozemlju do svojih domov oz. poslovnih objektov, izboljšati pogoje življenja ob meji z Republiko Hrvaško, prispevati k ohranitvi poseljenosti na območju ter spodbuditi razvoj turizma in gospodarstva. Z urejenimi potmi bo tudi pot v šolo varnejša, hitrejša in udobnejša. Območje ponuja tudi odlično turistično ponudbo v okviru aktivnih turističnih kmetij in urejeni dovozi bi pomembno prispevali k izboljšanju prihodkov v tem segmentu. 

Občina se je odločila za izvedbo investicije, ker so obstoječe poti dotrajane in tako ni zagotovljena zadostna varnost za udeležence v prometu. 
Izvedba projekta tako zajema rekonstrukcijo cestišča v naselju Hrastovec. Na omenjenem območju bodo tako urejene voziščne konstrukcije (del poti, ki je že asfaltiran bo preplastiran, drugi del poti, kjer je še makedamska pot, pa bo asfaltirana) ter odvodnjavanje, zamenjana bo tudi dotrajana prometna oprema, na potrebnih mestih bo izvedena tudi zaščita komunalnih vodov. 

Izvedba investicije bo pospešila skladen razvoj družbenega, gospodarskega in turističnega razvoja ter razvoj z vidika varovanja okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v občini Zavrč.

Cilj izvedbe rekonstrukcije pomeni rešitev problematike dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in poslovnih objektov v naselju Hrastovec  in ureditev dostopnosti prebivalcem in podjetnikom občine Zavrč, s ciljem ohranjanja poseljenosti območij ob meji.

3.1.3 Cilji projekta

Splošni cilji investicije so:

· Izboljšanje dostopnosti obmejnega območja;
· Izboljšati prometno varnost na tem območju;
· Izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva na tem območju;

· Ohranjanje oziroma povečanje števila prebivalcev na obmejnem območju; 

· Izboljšanje turistične ponudbe in možnosti nadaljnjega razvoja gospodarstva;

· Izboljšanje prometne varnosti.

Operativni cilji investicije so:

· rekonstrukcija javne poti Hrastovec – Plantek v dveh fazah. 
· I.faza: 260 m;

· II.faza: 457 m;
Kazalniki investicije so:
· število gospodinjstev katerim se rešuje dostop je 239 (Hrastovec ima 239 gospodinjstev)

· število proizvodnih / poslovnih objektov katerim se rešuje dostop po slovenskem ozemlju je 14 (Hrastovec ima 14 registriranih poslovnih subjektov)

3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi

3.2.1 Usklajenost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
Investicija je v rekonstrukcijo javne poti, ki povezuje naselja ob meji z ostalimi območji. 
3.2.2 Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije
Z izvedbo projekta se bo dosegel skladnejši regionalni razvoj, saj bo prebivalcem naselij ob meji s Hrvaško omogočen lažji in varnejši dostop do lokalnega in regionalnega središča.

3.2.3 Usklajenost z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013
Projekt bo prispeval k zmanjševanju regionalnih razlik, saj bo povezava omogočila hitrejši pretok ljudi do lokalnih in regionalnih središč ter obratno.

3.2.4 Usklajenost z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Z izvedbo projekta se zmanjša razlika med posameznimi območji v državi, kar pozitivno vpliva tudi na ohranitev števila prebivalstva izven večjih regionalnih središč in vpliva na zmanjševanje odseljevanja prebivalstva v  večja središča.

3.2.5 Usklajenost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013
Obmejnemu območju bo omogočena večja turistična in gospodarska prepoznavnost območja, lažja dostopnost do tega območja in s tem razvoj območja.

3.2.6 Usklajenost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
Z izvedbo investicije se bo prispevalo k enakomernejši pokritosti regije s kvalitetno prometno infrastrukturo, k večji varnosti v cestnem prometu, zmanjšal se bo potovalni čas, večja bo mobilnost prebivalstva, boljša dostopnost do javne infrastrukture in do javnih storitev, posledično se bo zvišala kakovost življenja.

3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št. 93/2005, spremembe Ur.l. RS, št. 127/2006 – ZJZP; Ur.l. RS, št. 20/2011-ZSRR-2) določa cilje, načela in organiziranost za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, kot temeljne sestavine razvojne politike v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji (v nadaljnjem besedilu: E), na državni, regionalni in lokalni ravni, dodeljevanje razvojnih spodbud ter postopek izvedbe projektnega financiranja, pri katerem se javna in zasebna sredstva povezujejo za spodbujanje razvoja.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 skl. US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06ZMetD, 66/06 Odl US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09) ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.
Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1) (Uradni list RS, št. 33/2006; spremembe Ur.l. RS št. 109/2010-Zces-1) določa status in kategorizacijo javnih cest, ureja pravila določanja mej javnih cest, določa enotna pravila in strokovne podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest, zaradi zagotovitve čimbolj enakih pogojev za kakovosten in varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem omrežju v državi, določa obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje usposobljenosti teh cest za varen in neoviran promet ter ureja upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest in prometa na njih.

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012), ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov ter določa, da graditev objekta po tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta.

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št 37/2008) določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, za enostavne objekte pa tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za enostavni objekt, in dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela.
Zakon o javnih naročilih ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26). Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.

4 Opis variante »z« investicijo, predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo

V investicijski dokumentaciji za projekt »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« so prikazane variante »brez« investicije in »z« investicijo.

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije. Dejstvo je, da je sanacija infrastrukture z družbenega in gospodarskega vidika potrebna kot tudi s stroškovnega vidika.

4.1 Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta v Občini Zavrč in pomeni nespremenjeno sedanje stanje, ki pa je neskladno s potrebami ožjega in širšega okolja, ne zagotavlja zadostne prometne varnosti za udeležence v prometu ter zavira razvoj gospodarstva in tudi turizma na obmejnem področju. 

Brez realizacije investicijskega projekta Občina Zavrč ne bo sledila vsem Direktivam, Strategijam in Programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska Unija na področju razvoja regij.

Po Zakonu o lokalni samoupravi morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati dejavnosti cestno varnostnega procesa, kateri zagotavlja enake pogoje cestne varnosti za vse udeležence.

4.2 Varianta »z« investicijo

Projekt je širšega družbenega in regijskega pomena, kar narekuje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ter ostali zakonski akti na tem področju ter strategije razvoja in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije, Območnim razvojnim programom Spodnje Podravje 2007-2013 in Programom razvoja podeželja 2014 - 2020.

Namen projekta je zgraditi varno in učinkovito prometno infrastrukturo, ter vaščanom zgraditi družbeni in prireditveni prostor, ki bo dvignil kvaliteto bivalnega prostora, izboljšal prometno varnost in dostopne pogoje na obmejnem območju za gospodinjstva in poslovne subjekte. 

Namen projekta je narediti temeljni korak k celostni ureditvi neustrezno urejenih prometnih infrastrukturnih razmer, večje izkoriščenosti in funkcionalnosti naravnih površin v Sloveniji.

Z izvedbo rekonstrukcije javne poti pričakujemo povečanje zaščite podtalnice širše okolice, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev in boljše pogoje razvoja na področju gospodarstva in turizma.

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša tako z vidika družbenega, turističnega, ekonomskega in gospodarskega razvoja prebivalcev in občine ter širšega slovenskega prostora. 

Varianta »z investicijo« je mnogo ugodnejša:

· z vidika družbenega pomena, saj 
· zagotavlja večjo prometno varnost za udeležence v prometu, predvsem za šoloobvezne otroke, 

· zagotavlja ustrezne dostopne pogoje za gospodinjstva in poslovne subjekte, 
· ohranja poseljenost obmejnih območij,

· z okoljskega vidika, saj zagotavlja mnogo manjše količine izpust CO2 v ozračje zaradi boljše pretočnosti prometa,

· s stroškovnega vidika, saj bodo stroški vzdrževanja na letni ravni nižji,

· lažje bodo dnevne migracije,

· pripomogla bo k lepši urejenosti kraja.

Občina Zavrč bo z rekonstrukcijo javne poti Hrastovec - Plantek občanom Občine Zavrč ter ostalim prebivalcem na obmejnem območju s Hrvaško omogočila kakovostnejše in varnejše življenje ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Varianta »z« investicijo je edina možnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se z vzorno ureditvijo kraja poveča verjetnost, da bo se obdržalo ali povečalo število mladih družin v kraju, kar ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj občine.
5 Opredelitev vrste investicije

5.1 Vrsta investicije

Predmet projekta »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« je rekonstrukcija javne poti v naselju Hrastovec. 
Celotna investicija zajema rekonstrukcijo poti v dolžini 717 m in je razdeljena na dve izvedbeni fazi. Izvedba 1. faze v dolžini 260 m je predvidena v letu 2015, izvedba 2. faze v dolžini 457 m je predvidena v letu 2016. Celotna investicija je predstavljena v projektantskem popisu del in gre za zaključeno celoto, saj so posamezni odseki med seboj povezani, izvedba pa bo v treh fazah. 

Izvedba projekta bo zajemala
· rekonstrukcija JP 983351 Hrastovec – Plantek
REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK – 1. faza zajema odsek v izmeri 260 m, 2. faza zajema odsek v izmeri 457 m. Pot je delno neasfaltirana in neurejena za prometne razmere, ki na njej potekajo, del poti pa je asfaltiran. Z rekonstrukcijo bo javna pot delno preplastirana in delno asfaltirana ter ustrezno prometno opremljena.  Dela bodo potekala po naslednjih fazah:

1 preddela (zajemajo pripravo gradbišča, čiščenje terena - posek grmovja in dreves in delno zaporo vozišča);
2 spodnji ustroj – zemeljska dela (strojni odriv bankin, strojni izkop zemljine, nasip materiala, planiranje in valjanje, …)
3 zgornji ustroj (fino planiranje gramoza, bitumenski nosilni sloj, prodnati material, dosutje bankin, …)
4 odvodnjavanje (strojni izkop v obstoječem cestišču za prepuste, odstranitev obstoječih prepustov, betonske cevi za prepuste, vtočne in iztočne glave, vtočni jašek, plitva drenaža pod muldo, betonske hudourniške kanalete, PVC kanalizacijske cevi)
5 prometna ureditev in zaključna dela (prometni znaki, odbojne ograje, humusiranje brežin, …)

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije

Obravnavana investicija se načrtuje na javni poti Hrastovec - Plantek in sicer se bo izvedla rekonstrukcija cestišč na omenjenem odseku. Rekonstrukcija zajema tudi ureditev odvodnjavanja in prometne opreme.

Občina Zavrč bo z rekonstrukcijo prometne infrastrukture na dosegla predvsem večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, večjo pretočnost in varnejšo dostopnost, boljše pogoje za življenje in za razvoj turizma ter gospodarski razvoj obmejnega območja in celotne regije.

Glede na potrebo investicijskega projekta v nadaljevanju prikazujemo celotno potrebno investicijo v občini Zavrč v rekonstrukcijo prometne infrastrukture, ločeno na upravičene in neupravičene stroške.

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije:

· projektantski predračun »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC - PLANTEK«, ki ga je izdelalo podjetje BIRO SLAVIČ, Bratuša Slavko s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci, marec 2015
6 Ocena investicijskih stroškov

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega projekta, ki je namenjen ureditvi prometne infrastrukture v občini Zavrč, razdeljene na upravičene in neupravičene stroške.

6.1 Navedba osnove za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je izdelan projektantski predračun. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10) ter Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je projektantski predračun »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC - PLANTEK« podjetja BIRO SLAVIČ, Bratuša Slavko s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci.
Investicijski stroški so prikazani samo v stalnih cenah, saj so stroški iz leta 2015 že bili realizirani, za stroške v letu 2016 pa imamo sklenjene pogodbe o izvedbi in višini stroškov.
6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov v stalnih cenah
Celotna investicija (obe fazi izvedbe) znaša (stalne cene z DDV):
	opis stroška
	2015
I. FAZA
	2016
II. FAZA
	skupaj

	gradbena dela
	34.846,15
	42.361,40
	77.207,56

	gradbeni nadzor
	800,00
	1.600,00
	2.400,00

	projektna dokumentacija
	2.159,20
	5.870,83
	8.030,02

	Stroški odvetnikov in notarjev
	0,00
	3.288,52
	3.288,52

	skupaj
	37.805,35
	53.120,75
	90.926,10


Ocena stroškov 1 . faze investicije je bila določena na naslednjih predpostavkah:
· stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije smo določili na podlagi ponudbe izbranega pripravljavca dokumentacije in znašajo 2.159,19 EUR z DDV

· stroške vseh gradbenih del (rekonstrukcija ceste Hrastovec - Plantek) v vrednosti 34.846,00 EUR z DDV, na podlagi predračuna izbranega izvajalca del;
· stroški gradbenega nadzora nad izvedbo gradbenih del investicije v vrednosti 800,00 EUR z DDV, na podlagi ponudbe izbranega izvajalca;

Ocena stroškov 2 . faze investicije je bila določena na naslednjih predpostavkah:

· stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije smo določili na podlagi ponudbe izbranega pripravljavca dokumentacije in znašajo 5.870,83 EUR z DDV

· stroške vseh gradbenih del (rekonstrukcija ceste Hrastovec - Plantek) v vrednosti 42.361,40 EUR z DDV, na podlagi ponudbe izbranega izvajalca del;

· stroški gradbenega nadzora nad izvedbo gradbenih del investicije v vrednosti 1.600,00 EUR z DDV, na podlagi ponudbe izbranega izvajalca;

· stroške odvetnikov in notarjev smo določili na podlagi ponudbe izvajalca storitve, in sicer v vrednosti 3.288,52 EUR z DDV;

Tabela 3: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez DDV in z 22 % DDV (v EUR)
	Zap. št.
	OPIS STROŠKA
	VREDNOST

brez DDV
	DDV
	VREDNOST

z DDV

	1.
	GRADBENA DELA 
	28.562,42
	6.283,73
	34.846,15

	2.
	GRADBENI NADZOR
	800,00
	0,00
	800,00

	3.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA in INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
	1.860,00
	299,20
	2.159,20

	
	I. FAZA SKUPAJ
	31.222,42
	6.582,93
	37.805,35

	1.
	GRADBENA DELA 
	34.722,46
	7.638,94
	42.361,40

	2.
	ODVETNIŠKI IN NOTARSKI STROŠKI  
	2.695,51
	593,01
	3.288,52

	3.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA in INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
	4.812,16
	1.058,67
	5.870,83

	4.
	GRADBENI NADZOR
	1.600,00
	0,00
	1.600,00

	
	II. FAZA SKUPAJ
	43.830,13
	9.290,62
	53.120,75

	
	SKUPAJ VSE FAZE VREDNOST brez DDV
	75.052,55
	
	

	
	SKUPAJ  VSE FAZE DDV
	
	15.873,55
	

	
	SKUPAJ  VSE FAZE VREDNOST z DDV
	
	
	90.926,10


Iz tabele je razvidno, da znaša:

· skupna vrednost investicije: 90.926,10 EUR;

· vrednost investicije brez DDV-ja: 75.052,55 EUR; 
· DDV (nepovračljiv): 15.873,55 EUR.
6.2.1 Ocena upravičenih stroškov 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financiranega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

Upravičeni stroški po Javnem povabilu občinam k oddaji načrtov porabe na podlagi drugega odstavka 23. člena ZFO-1 so naslednji:

1. stroški izvedbe nakupa zemljišč,
2. stroški investicijske (razen DIIP) in projektne dokumentacije, 

3. stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,

4. stroški gradbenega nadzora,

5. nepovračljiv DDV.
Glede na to, da se bo za del investicije, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje po javnem razpisu kandidiralo za pridobitev nepovratnih sredstev iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške, ki izpolnjujejo pogoje, in preostale (neupravičene) stroške, ki jih bo možno sofinancirati iz občinskih virov.

Tabela 4: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR z nepovračljivim DDV
	
	VRSTA DEL
	UPRAVIČENI STROŠKI

	2.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
	8.030,03

	3.
	GRADBENA DELA
	77.207,55

	4.
	GRADBENI NADZOR
	2.400,00

	
	SKUPAJ
	87.637,58


Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 87.637,58 EUR.
6.2.2 Ocena neupravičenih stroškov 
V nadaljevanju predstavljamo preostale stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in bodo financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo pogojem, ki bi jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10).
Tabela 5: Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah z DDV
	Stroški po namenih
	Vrednost

	ODVETNIŠKI IN NOTARSKI STROŠKI
	3.288,52

	SKUPAJ
	3.288,52


Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah: 3.288,52 EUR.
6.2.3 Ocena celotnih stroškov – dinamika po letih
Tabela 6: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah v EUR
	Leto
	2015
	2016

	Letni korektor
	1,00
	1,006

	INVESTICIJA
	2015
	2016

	Upravičeni stroški 
	37.805,35
	49.832,23

	Neupravičeni stroški
	/
	3.288,52

	Skupaj (celotna inv. vrednost) 
	37.805,35
	53.120,75


7 Temeljne prvine, ki določajo investicijo
7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija

Investicija v rekonstrukcijo prometne infrastrukture v občini Zavrč je zajeta v razvojnih planih Občine Zavrč. Izhodišča za investicijske dokumentacije je strokovna podlaga: 

· projektantski predračun »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK – 1. FAZA«, ki ga je izdelalo podjetje BIRO SLAVIČ, Bratuša Slavko s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci.
7.2 Opis in grafični prikaz lokacije

Investicija se bo izvedla na območju občine Zavrč, v naselju Hrastovec.

Javna pot, ki je predmet rekonstrukcije, leži na parcelnih številkah 808/2, 808/4, 820/2, 821/2, 866/2, 866/4, 843/4, 844/2, 849/4, 867/11, 869/2, 867/17, 867/13, 867/15, 907/2, 907/3, 907/6, 910/4, 910/7, 1005/4 vse k.o. Hrastovec.

Slika 7: Lokacija investicije
[image: image19.png]



[image: image20.png]



7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 7: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah 
	Leto
	Opis aktivnosti
	Vrednost v stalnih cenah v EUR, 
	Vrednost v stalnih cenah v EUR, 
	Vrednost v tekočih cenah v EUR,
	Vrednost v tekočih cenah v EUR, 

	
	
	brez DDV 
	z DDV 
	 brez DDV 
	z DDV 

	2015
	gradbena dela
	28.562,42
	34.846,15
	28.562,42
	34.846,15

	
	gradbeni nadzor
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00

	
	projektna dokumentacija
	1.860,00
	2.159,20
	1.860,00
	2.159,20

	
	Skupaj  I. FAZA
	31.222,42
	37.805,35
	31.222,42
	37.805,35

	2016
	gradbena dela 
	34.722,46
	42.361,40
	34.722,46
	42.361,40

	
	odvetniški in notarski stroški  
	2.695,51
	3.288,52
	2.695,51
	3.288,52

	
	projektna dokumentacija
	4.812,16
	5.870,83
	4.812,16
	5.870,83

	
	gradbeni nadzor
	1.600,00
	1.600,00
	1.600,00
	1.600,00

	
	Skupaj II. FAZA
	43.830,13
	53.120,75
	43.830,13
	53.120,75

	Skupaj
	75.052,55
	90.926,10
	75.052,55
	90.926,10


Investicija prva faza rekonstrukcije bo zaključena v letu 2015 in zadnji zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev bo posredovan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predvidoma v septembru 2015. 2. faza projekta »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« se bosta izvajali v letu 2016 ter bosta financirani iz lastnih sredstev Občine Zavrč.
Obseg naložbe je:

· rekonstrukcija ceste JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK 
Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne variante investicijo je predstavljena v poglavju 4, 5 in 6. 

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer:

· Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV);
· Regionalni razvojni program podravske regije 2007-2013 ;

· Možnosti sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tabela 8: Terminski plan I. faza
	AKTIVNOSTI - I. faza za leto 2015
	ZAČETEK
	KONEC

	Izdelava projektne dokumentacije
	december 2014
	marec 2015

	Notarski stroški 
	marec 2015
	junij 2015

	Izdelava investicijske dokumentacije -  DIIP
	december 2014
	december 2014

	Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP
	december 2014
	december 2014

	Izdelava novelacije IP
	marec 2015
	marec 2015

	Potrditev novelacije IP
	marec 2015
	marec 2015

	Prijava na razpis
	marec 2015
	marec 2015

	Pogodba o sofinanciranju 
	april 2015
	maj 2015

	Razpis – izbira izvajalca del
	julij 2015
	avgust 2015

	Razpis – izbira izvajalca gradbenega nadzora in koordinacije
	julij 2015
	avgust 2015

	Gradnja 
	maj 2015
	september 2015

	Izvajanje strokovnega gradbenega nadzora
	avgust 2015
	september 2015


Tabela 9: Terminski plan II. faza
	AKTIVNOSTI - II. faza za leto 2016
	ZAČETEK
	KONEC

	Izdelava projektne dokumentacije
	januar 2016
	marec 2016

	Notarski stroški 
	Januar  2016
	junij 2015

	Izdelava investicijske dokumentacije -  IP
	januar 2016
	februar 2016

	Potrditev investicijske dokumentacije - IP
	januar 2016
	februar 2016

	Prijava na razpis
	februar 2016
	marec 2016

	Gradnja 
	april 2016
	september 2016

	Izvajanje strokovnega gradbenega nadzora
	april 2016
	september 2016

	Končni obračun
	september 2016
	september 2016

	Prenos med osnovna sredstva
	september 2016
	december 2016


Izvedba investicije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Zavrč v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Zavrč je župan Miran VUK. Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je Danica BRATUŠA. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje. Po končanju izvedbe investicijskega projekta bo s cesto upravljala občina Zavrč. 

Iz zgornjega časovnega načrta izvedbe investicije je razvidno, da ima investicija v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec. Investicija se je pričela z izdelavo projektne dokumentacije v marcu 2015. Prva faza investicije bo zaključena v mesecu septembru 2015. Pričetek gradbenih del je predviden v mesecu maju 2015, zaključek prve faze investicije pa v mesecu septembru 2015. Zahtevek za izplačilo nepovratnih namenskih sredstev MGRT bo lahko predložen najkasneje do 30.09.2015. Druga faza investicije se prične aprila 2016 in bo zaključena do septembra 2016. Zahtevek za izplačilo nepovratnih namenskih sredstev MGRT bo predložen najkasneje do 30.9.2016.
Zgrajena prometna infrastruktura bo po zaključku operacije polno funkcionalna in v lasti občine Zavrč.
Prva in druga faza investicija »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« sta izvedljivi in bosta zaključeni najkasneje do 30. septembra 2016.

7.4 Okoljski omilitveni ukrepi

Glede na kriterije iz Zakona  o varstvu   okolja  (ZVO-1)  (Uradni list RS, št. 41/04,  17/06,  20/06,  28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09) in določila Uredbe o vrstah   posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09) za predvideni poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Nameravani poseg ne spada med dejavnosti  in naprave, ki lahko  povzročajo  onesnaževanje  okolja večjega obsega in so določene v Uredbi o vrsti  dejavnosti  in  naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje  okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07).

Pri  načrtovanju  in  izvedbi  operacije  se morajo  upoštevati  naslednja  izhodišča  (okoljski  omilitveni ukrepi):

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih  tehnik,  uporaba
referenčnih dokumentov,  nadzor  emisij  in  tveganj,   zmanjšanje   količin  odpadkov  in  ločeno   zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

· negativnih  vplivov  na  okolje  (izdelava  poročil  o  vplivih  na  okolje  oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov

Pri investiciji »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK«  se bo uporabljalo naravne vire, kot so gradbeni materiali, voda ter gorivo (strojno orodje).

Zaradi obnove dotrajanega cestišča se bo v manjši meri zmanjšala poraba goriva za vozila, ki vozijo po njej.

Investicija ne bodo imele bistvenih negativnih vplivov na izrabo naravnih virov.

7.4.2 Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe  in  naročnika.  Izvajalec  del  bo skrbel  za ločeno  zbiranje odpadkov in zmanjšanje končnih odpadkov.

V okviru projekta je predvidena uporaba najboljših razpoložljivih tehnik za doseganje okoljske učinkovitosti kot tudi nadzor emisij in vplivov oz. tveganj za okolje s strani izvajalca del, o katerih bo redno obveščal nadzorne službe in naročnika. Rekonstrukcija se izvaja zaradi dotrajanosti  obstoječega cestišča, ki poleg nevarnih  voznih razmer povzroča tudi povečano porabo goriva. Z izvedbo rekonstrukcije se bo poraba znižala.

Izvajanje investicije ne bo ustvarjalo nevarnih odpadnih vod. Pri gradnji bodo uporabljeni naravni in okolju prijazni materiali – opeka, beton, les, prav tako vgrajena stavbna oprema iz lesa, ki ne bo povzročala prekomernega hrupa in vibracij v okolju.

Investicija je zasnovana in bo izvedena v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi standardi in bo upoštevala vse zahteve, v času obratovanja pa bo vpliv objekta na okolje pod dopustno stopnjo obremenjevanja.

7.4.3 Trajnostna dostopnost

K trajnostni dostopnosti bo projekt prispeval predvsem na področju kvalitete dostopnosti in varnosti v prometu. To bo zagotavljalo predvsem obnovljeno cestišče v naselju.

Projekt sam ne bo spodbujal k uporabi okolju prijaznejših načinov prevoza, saj gre za javno pot, katere namen je večja in boljša dostopnost za prebivalce, podjetja in turiste, bo pa vplival na zmanjšanje hrupa in izpusta izpušnih emisij v zrak.

7.4.4 Zmanjšanje vplivov na okolje v času izvajanja investicije

Emisije snovi v zrak med urejanjem in obnovo

Onesnaževanje  zraka med ureditvijo  in  obnovo v okviru  investicije »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv omejen  le na čas del, ki bodo potekala čez dan in zaradi tega časovno omejen. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano prašenje. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja zaradi  povečanega prometa tovornih   vozil  (emisije dimnih  plinov),  ki  bodo  odvažali  in  dovažali material po dovozni cesti. Ocenjujemo  da bo da bo vpliv načrtovane investicije časovno omejen in zanemarljiv.

Emisije v zrak med obratovanjem

Povečanje  količine emisij v zrak lahko pričakujemo zaradi povečanega prometa po rekonstruirani cesti, vendar bo promet po njej potekla bol enakomerno in umirjeno, večja bo pretočnost, zaradi česar ne pričakujemo bistvenega povečanja emisij v zrak

Vpliv na tla in vode v času urejanja in obnove

Največji vpliv na tla in vode bo v času gradbenih del in v času ureditve okolice. Takrat je možno na območju, na katerem bodo potekala dela, pričakovati povečano onesnaževanje tal in posredno tudi vod zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme, transportnih vozil ali nepredvidenih dogodkov lahko pride do razlitja olj ali drugih  naftnih  derivatov  oz. njihovih  sintetičnih  nadomestkov. V primeru  izlitja bo  potrebno intervenirati  in  sicer  omejiti  onesnaženje   z  odstranitvijo  onesnažene zemljine  skladno  z  veljavno zakonodajo. Onesnaženo zemljo bo moralo odvoziti pooblaščeno  podjetje, ki je zadolženo  za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko.

Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bo moralo biti skladno z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur.l.  RS, št. 104/2009, 29/2010).

Vplivi na tla in vode med obratovanjem

Do onesnaženja  tal in vode lahko pride tudi med obratovanjem, in sicer lahko pride do razlitja olj in naftnih derivatov v primeru prometnih  nesreč, okvar prevoznih  vozilih,  ali pa do razlitja nevarnih tekočin,  ki jih  prevažajo  transportna vozila.  V primeru  razlitja bo potrebno omejiti onesnaženje  z odstranitvijo onesnažene zemljine skladno z veljavno zakonodajo.

Ocenjujemo, da se bo glede na investicijo »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK«  prometna varnost na tem odseku izboljšala, kar pomeni posledično zmanjšanje verjetnosti da pride do razlitja nevarnih snovi zaradi prej omenjenih primerov.

Emisije svetlobnega onesnaževanja med urejanjem in obnovo

V času izvajanja »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« se bo gradbišča osvetljevalo v skladu z Uredbo o mejnih  vrednostih  svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010) in ni predvidenih prekomernih obremenitev okolja s svetlobnim onesnaževanjem.

Emisije svetlobnega onesnaževanja med obratovanjem

Osvetlitev javnih površin bo urejena skladno z Uredbo  o  mejnih  vrednostih  svetlobnega onesnaževanja  okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007,  109/2007,  62/2010),  tako, da ni predvidenih bistvenih obremenitev  okolja s svetlobnim onesnaževanjem.

Odpadki v času urejanja in obnove

V času izvajanja investicije »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« bo izvajalec pri svojem delu upošteval Uredbo o  ravnanju z odpadki (Ur.l.  RS, št.  34/2008), ki  določa,  da mora povzročitelj  onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje  ali zmanjševanje  nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.

Pri izvajanju pripravljalnih gradbenih del in kasneje pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste odpadkov. Zaradi tega bo potrebno zagotoviti hranjenje in skladiščenje gradbenih odpadkov. To bo moralo biti narejeno na način,  ki ne bo onesnaževal  okolja, poleg tega pa bo potrebno zbiralcu gradbenih odpadkov omogočiti dostop do njih, da jih bo lahko prevzel.

V času izvajanja investicije je mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja   gradbene in strojne mehanizacije. Ti obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.

Če hramba ali začasno skladiščenje  gradbenih  odpadkov ni  možna na gradbišču, morajo  izvajalci gradbenih  del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike,  ki so nameščeni na gradbišču  ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Investitor mora pred začetkom izvajanja gradbenih  del  zagotoviti  prevzem gradbenih  odpadkov, njihov  prevoz v predelavo ali odstranjevanje  preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih  odpadkov mora biti  razvidna  vrsta gradbenih  odpadkov, predvidena  količina  nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja,  na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

Če v celotnem času gradnje  ne bodo presežene količine  odpadkov predstavljene  v Preglednici  10 investitorju  ni  potrebno zagotoviti  zgoraj  navedenih  zahtev. V tem primeru  mora investitor  sam zagotoviti prevoz odpadkov do zbirnega centra (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. RS, št. 34/2008).

Odpadki v času  obratovanja

V času obratovanja ne pričakujemo nastajanja odpadkov.

7.4.5 Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005).

 Emisije hrupa med urejanjem in obnovo

Pri obremenjevanju  okolja s hrupom zaradi potrebnih  ureditev v okviru  investicije »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« se bo dosledno upoštevalo določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa  v okolju  (Ur.  l. RS, št. 121/04)  ter Uredbe  o mejnih  vrednostih  kazalcev  hrupa   v okolju  (Ur.  l. RS št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10). V času izvajanja del bodo hrup povzročale predvsem delovne in pomožne naprave na deloviščih (strojna mehanizacija) in vozila za transport opreme in materiala. Raven hrupa bodo v tem času odvisna od vrste in števila naprav ter delovnega časa posameznih  gradbišč,  ki je odvisen  od vremenskih razmer in  letnega  časa. Obremenjevanje  okolja s hrupom bo predvidoma največje v času dovoza in odvoza materiala in ostalih naprav na delovišče (tovorni promet). Vir hrupa v času izvajanja del bo zgolj občasen, saj bodo dela potekala podnevi, poleg tega pa bo, kjer bo potrebno, uporabljena protihrupna oprema. Hrup bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte, medtem ko bo vpliv na širšo okolico zaradi samih gradbenih del majhen. Ker gre za začasne posege, ni pričakovati večjega vpliva na obremenjenost okolja z hrupom. Zaradi dovoza in odvoza materiala se bodo nekoliko povečale tudi ravni hrupa po dovoznih cestah.

Emisije hrupa med obratovanjem

V času izvajanja investicije »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« je pričakovati povečanje  hrupa zaradi povečanja prometa, vendar se ne pričakuje preseženih mejnih vrednosti hrupa določene za III. in IV. območje varstva pred hrupom v Prilogi 1 Uredbe o mejnih  vrednosti  kazalcev hrupa  v okolju (Ur. L. RS, št. 105/2005, spremembe 109/2009, 62/2010).

7.4.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje

Dodatni omilitveni ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje niso potrebni, ker predmetna investicija ne bo presegala dovoljenih negativnih vplivov na okolje.

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Ocena vpliva na okolje za projekt »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti. 

7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Investicijo v »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« bo izvajala Občina Zavrč. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren župan Občine Zavrč, Miran Vuk

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina je določila glavnega koordinatorja projekta, to je ga. Danica Bratuša, ki skrbi za koordinacijo projekta.

Slika 8: Kadrovsko-organizacijska shema


















Tabela 10: Projektna skupina
	Naziv dela 
	Izvajalec

	Vodja investicije:
	Miran VUK, župan Občine Zavrč 

	Koordinator projekta:
	Danica BRATUŠA, strokovna sodelavka v občinski upravi

	Strokovna pomoč:
	BIRO SLAVIČ. Bratuša Slavko s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci.
(izdelava projektantske dokumentacije)

	Strokovna pomoč:
	AP PROJEKT d.o.o. (izdelava investicijske dokumentacije)


S prenovljeno prometno infrastrukturo bo upravljala Občina Zavrč
Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrževanje obnovljene infrastrukture ne bo potrebna, saj bo le-to opravljal na javnem razpisu izbran izvajalec vzdrževalnih del.

Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, BIRO SLAVIČ. Bratuša Slavko s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci.

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo izvedla Občinska uprava Občine Zavrč.

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi javnega naročila. Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču, kot tudi revizor projektne dokumentacije.

Po zaključku del se bo izvedel tehnični pregled, določitev poskusnega delovanja in izdajo uporabnega dovoljenja, ki ga bo izvedel za to usposobljeni strokovnjak.

7.7 Predvideni viri financiranja 

Tabela 11: Viri financiranja tekočih cenah v EUR

	Viri financiranja po stalnih cenah v EUR

	Leto
	Vrednost
	2015
	2016
	Delež

	Nepovratna sredstva  - 23. člen ZFO-1 
	60.111,00
	19.833,00
	40.278,00
	66,11 %

	Proračunska sredstva Občine Zavrč
	27.815,10
	14.972,35
	12.842,75
	30,59 %

	Občani
	3.000,00
	3.000,00
	0,00
	3,30 %

	SKUPAJ

	90.926,10
	37.805,35
	53.120,75
	100 %


Nepovratna sredstva so v deležu 64,75 % vseh stroškov investicije Predviden znesek nepovratnih sredstev za izvedbo investicije, ki jih bo Občina Zavrč z investicijskega projekta »REKONSTRUKCIJA JP 983351 HRASTOVEC – PLANTEK« črpala iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo znaša 60.111,00 EUR. V letu 2015 je počrpala 19.833,00, v letu 2016 pa bo še 40.278,00
Občina Zavrč bo za realizacijo investicije zagotovila 27.815,10 EUR lastnih sredstev. Občani Občine Zavrč bodo/so prispevali lastna sredstva v višini 3.000,00 EUR.

7.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja obmejnega območja.

· Varnejši dostop do ostalih območij,

· Razvoj vaškega družbenega, turističnega in gospodarskega življenja.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj obmejnega območja in podeželja, saj bo z ureditvijo cestne infrastrukture možen večji izkoristek vseh naravnih danosti;

· Zagotovitev varnejše poti v šolo in službo;

· Prav tako se pričakuje večji razvoj podeželskega podjetništva in turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· Korist iz naslova prometne infrastrukture vidimo tudi v izboljšanju socialne družabne povezanosti naših občanov, saj jim bo izboljšana prometna infrastruktura omogočila lažje dnevne migracije ter povečala prometno varnost vseh udeležencev v prometu;
· Izboljšane prometne povezave s sosednje občine in regije,
· Priseljevanje mladih družin v naselja.

8 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

8.1 Projekcija prihodkov

Predmetna investicija ne ustvarja prihodkov.

8.2 Projekcija stroškov

Tabela 12: Projekcija stroškov investicije v stalnih cenah in tekočih cenah
	Leto
	Opis aktivnosti
	Vrednost v stalnih cenah v EUR, 
	Vrednost v stalnih cenah v EUR, 
	Vrednost v tekočih cenah v EUR,
	Vrednost v tekočih cenah v EUR, 

	
	
	brez DDV 
	z DDV 
	 brez DDV 
	z DDV 

	2015
	gradbena dela
	28.562,42
	34.846,15
	28.562,42
	34.846,15

	
	gradbeni nadzor
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00

	
	projektna dokumentacija
	1.860,00
	2.159,20
	1.860,00
	2.159,20

	
	Skupaj  I. FAZA
	31.222,42
	37.805,35
	31.222,42
	37.805,35

	2016
	gradbena dela 
	34.722,46
	42.361,40
	34.722,46
	42.361,40

	
	odvetniški in notarski stroški  
	2.695,51
	3.288,52
	2.695,51
	3.288,52

	
	projektna dokumentacija
	4.812,16
	5.870,83
	4.812,16
	5.870,83

	
	gradbeni nadzor
	1.600,00
	1.600,00
	1.600,00
	1.600,00

	
	Skupaj II. FAZA
	43.830,13
	53.120,75
	43.830,13
	53.120,75

	Skupaj
	75.052,55
	90.926,10
	75.052,55
	90.926,10


Ocenjeni strošek investicije v stalnih cenah znaša 90.926,10 EUR z DDV.

8.3 Razrez obratovalnih stroškov

Predpostavljamo, da bodo obratovalni stroški za vzdrževanje znašali v povprečju  395 € letno (za 0,717 km). Oceno stroškov smo določili na podlagi letne ocene stroška vzdrževanja lokalne cestne infrastrukture, ki za 1 km cestnega sistema znaša približno 550 EUR. Stroški so korigirani s 0,6 % dvigom na letni ravni zaradi inflacijske stopnje.
 Upoštevali smo tudi stroške zimskega vzdrževanja javne poti v povprečju 717 € letno (za 0,717 km). Oceno stroškov smo določili na podlagi letne ocene stroška zimskega vzdrževanja lokalne cestne infrastrukture, ki za 1 km cestnega sistema znaša približno 1.000 EUR. Stroški so korigirani s 0,6 % dvigom na letni ravni zaradi inflacijske stopnje.
Tabela 13: Projekcija operativnih stroškov

	Leto
	Operativni stroški

	
	stroški vzdrževanja
	zimsko vzdrževanje
	Skupaj

	2015
	95
	175
	270

	2016
	250
	500
	750

	2017
	395
	717
	1.112

	2018
	401
	727
	1.128

	2019
	406
	737
	1.143

	2020
	412
	748
	1.159

	2021
	418
	758
	1.176

	2022
	423
	769
	1.192

	2023
	429
	779
	1.209

	2024
	435
	790
	1.226

	2025
	441
	801
	1.243

	2026
	448
	813
	1.260

	2027
	454
	824
	1.278

	2028
	460
	835
	1.296

	2029
	467
	847
	1.314

	2030
	473
	859
	1.332

	2031
	480
	871
	1.351

	2032
	487
	883
	1.370

	2033
	493
	896
	1.389

	2034
	500
	908
	1.408

	2035
	507
	921
	1.428

	Skupaj
	8.875
	16.159
	25.034


8.4 Izračun amortizacije in ostanka vrednosti

Tabela 14: Izračun amortizacije

	
Naziv
	Skupaj

	Amortizacijska osnova 
	90.926,10


	Amortizacijska stopnja
	3%

	Letni amortizacijski znesek 
	2.727,78

	Amortizacijska doba
	20

	Amortizacijska vsota
	54.555,66


Tabela 15: Ostanek vrednosti

	Naziv
	Znesek v EUR

	Amortizacijska osnova
	90.926,10

	Amortizacijska vsota
	54.555,66

	Ostanek vrednosti
	36.370,44


9 Analiza stroškov in koristi ter določitev nepovratne pomoči 
9.1 Finančna analiza
Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naložbe brez stranskih vplivov in učinkov.

V finančni analizi bomo upoštevali naslednje podatke:

· ocenjeni strošek investicije v višini 90.926,10 € z DDV oziroma 74.529,59 EUR brez DDV; 
· stroški vzdrževanja predpostavljamo da bodo povprečno 395 € letno (za 0,717 km). Oceno stroškov smo določili na podlagi letne ocene stroška vzdrževanja lokalne cestne infrastrukture, ki za 1 km cestnega sistema znaša 550 EUR. Stroški so korigirani s 1,4 % dvigom na letni ravni.
· Stroški zimskega vzdrževanja v višini 717 € letno (za 0,717 km). Oceno stroškov smo določili na podlagi letne ocene stroška zimskega vzdrževanja lokalne cestne infrastrukture, ki za 1 km cestnega sistema znaša 1000 EUR. Stroški so korigirani s 1,4 % dvigom na letni ravni.
· upošteva se tudi ostanek vrednosti investicije v višini 37.131,72 EUR. 

· Upoštevana diskontna stopnja v obravnavanem 20-letnem referenčnem ekonomskem obdobju je 7%.

9.1.1 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza

Tabela 16: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza
	Leto
	Referenčna leta
	Stroški investicije v stalnih cenah (€)
	Operativni stroški vzdrževanja (€)
	Prihodki  (€)
	Ostanek vrednosti (€) 
	NETO prihodki  (€)
	NETO denarni tok (€)
	Diskontirano 7%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Stroški

investicije
	NETO

prihodki
	NETO 
denarni tok

	
	
	A
	B
	C
	D
	C-B+D
	C-B+D-A
	A
	C-B+D
	C-B+D-A

	2015
	0
	37.805
	270
	0
	 
	-270
	-38.075
	37.805
	-270
	-38.075

	2016
	1
	53.121
	750
	0
	 
	-750
	-53.871
	49.646
	-701
	-50.346

	2017
	2
	0
	1.112
	0
	 
	-1.112
	-1.112
	0
	-971
	-971

	2018
	3
	0
	1.128
	0
	 
	-1.128
	-1.128
	0
	-920
	-920

	2019
	4
	0
	1.143
	0
	 
	-1.143
	-1.143
	0
	-872
	-872

	2020
	5
	0
	1.159
	0
	 
	-1.159
	-1.159
	0
	-827
	-827

	2021
	6
	0
	1.176
	0
	 
	-1.176
	-1.176
	0
	-783
	-783

	2022
	7
	0
	1.192
	0
	 
	-1.192
	-1.192
	0
	-742
	-742

	2023
	8
	0
	1.209
	0
	 
	-1.209
	-1.209
	0
	-703
	-703

	2024
	9
	0
	1.226
	0
	 
	-1.226
	-1.226
	0
	-667
	-667

	2025
	10
	0
	1.243
	0
	 
	-1.243
	-1.243
	0
	-632
	-632

	2026
	11
	0
	1.260
	0
	 
	-1.260
	-1.260
	0
	-599
	-599

	2027
	12
	0
	1.278
	0
	 
	-1.278
	-1.278
	0
	-567
	-567

	2028
	13
	0
	1.296
	0
	 
	-1.296
	-1.296
	0
	-538
	-538

	2029
	14
	0
	1.314
	0
	 
	-1.314
	-1.314
	0
	-510
	-510

	2030
	15
	0
	1.332
	0
	 
	-1.332
	-1.332
	0
	-483
	-483

	2031
	16
	0
	1.351
	0
	 
	-1.351
	-1.351
	0
	-458
	-458

	2032
	17
	0
	1.370
	0
	 
	-1.370
	-1.370
	0
	-434
	-434

	2033
	18
	0
	1.389
	0
	 
	-1.389
	-1.389
	0
	-411
	-411

	2034
	19
	0
	1.408
	0
	 
	-1.408
	-1.408
	0
	-389
	-389

	2035
	20
	0
	1.428
	0
	36.370,44
	34.942
	34.942
	0
	9.030
	9.030

	Skupaj 
	90.926
	25.034
	0
	36.370
	11.337
	-79.589
	87.451
	-3.447
	-90.898

	Skupaj diskontirano
	87.451
	12.846
	0
	9.399
	-3.447
	-90.898
	 


Obrazložitev:

· Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali smo 3% amortizacijsko stopnjo.

· Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu življenjske dobe. V naših izračunih smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 20 let in znaša 36.370,44 EUR
· Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje

· V investicijo niso vključena nepovratna sredstva

· Denarni tok je v finančni analizi negativen

9.1.2 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

· vrednost investicije v stalnih cenah = 90.926,10 € ,

· ekonomska doba investicije i = 20 let, 

· diskontna stopnja p =  7%.
	FNSV = 


	
	
	=
	-90.898

	
	
	
	
	

	
	
	
	


Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša – 90.898 €, finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna. 

	Finančna interna stopnja donosnosti

	
	
	
	

	
	FIRR=
	-13,088 %
	

	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost

	
	
	
	

	RNSV=
	-1,039
	
	

	
	
	


Obrazložitev:

· Finančna neto sedanja vrednost ima oznaka FNSV,

· V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša – 90.898 EUR,

· Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom),

· Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,

· Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 20 let,

· Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta  pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.
IZRAČUN NAJVIŠJEGA ZNESKA SUBVENCIJE IZ NASLOVA STRUKTURNEGA SKLADA

Tabela 17: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU

	 
	Diskontirane
vrednosti
	Nediskontirane
vrednosti

	Skupni investicijski stroški
	 
	90.926,10

	Od tega upravičeni stroški (EC)
	 
	72.160,86

	Diskontirani inv. stroški (DIC)
	87.450,91
	 

	Diskontirani neto prihodki (DNR)
	-3.447,34
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	DNR>0
	
	DNR<0

	1 a
	Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
	90.898,25
	
	87.450,91

	1 b
	Finančna vrzel (R=EE/DIC):
	103,94
	%
	100,00

	2
	Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
	75.005,46
	
	72.160,86

	3 a
	Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
	100,00
	
	100,00

	3 b
	Izračun najvišjega zneska sofinanciranja po razpisu  (DA*Crpa):
	75.005,46
	
	72.160,86


Obrazložitev:

· Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 72.160,86 EUR
· Najvišja stopnja financiranja znaša 100% upravičenih stroškov

· DNR je manjši od 0 (nič)

· Glede na vse upoštevane prihodke iz naslova investicije in višino upravičenih izdatkov, finančno vrzel in DNR smo prišli do maksimalne subvencije 72.160,86 EUR
· Občina Zavrč bo koristila nepovratna sredstva v višini 60.111,00 EUR (v 2015 že realizirano 19.833,00, v 2016 pa 40.278,00)
Izračun upravičenosti investicije z vidika subvencije smo izračunali v skladu z Dokumentom 4, kjer smo ustvarjene prihodke na projektu prikazali v investicijskem dokumentu, ki  upošteva določila 55. člena Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajoče obveze za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št. 4.

IZRAČUN FINANČNE VRZELI

R=maks.EE/DIC

R=(87.450,91 / 87.450,91) * 100 = 100%

Za izračun finančne vrzeli smo upoštevali upravičene stroške investicije (EE), ki znašajo 89.306,22 EUR in jih razdelili z diskontiranimi investicijskimi stroški (DIC), ki znašajo 89.306,22 in tako izračunali, da znaša finančna vrzel 100%.

KORAKI ZA DOLOČITEV ZNESKA SUBVENCIJE EU

· korak: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju (R):
R=maks.EE/DIC

(87.450,91 / 87.450,91) * 100 = 100%
Pri čemer so: 

· maks. EE najvišji upravičeni stroški = DIC-DNR

· DIC (diskontirani stroški naložbe),

· DNR (diskontirani neto prihodki) = diskontirani prihodki - diskontirani operativni stroški + diskontirana preostala vrednost

· korak: Izračun zneska (DA) »decision amount« na podlagi določitve Komisije, tj. »zneska, za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os«

DA=EC*R

DA = 72.160,86 * 100% = 72.160,86
Pri čemer so: 

· EC upravičeni stroški.

· korak: Izračun najvišjega zneska EU:

donacija EU=DA*maks.CRpa

donacija EU = 72.160,86 * 100% = 72.160,86
Pri čemer je: 

· maks. CR najvišja stopnja sofinanciranja, ki je določena za prednostno os v odločitvi Komisije o sprejetju operativnega programa.

Finančna vrzel (R) je 100,00%, upravičeni izdatki (EE) znašajo 87.450,91 EUR, diskontirani investicijski stroški (DIC) pa 87.450,91 EUR.  

Na podlagi tega, znaša znesek DA 72.160,86 EUR in najvišji znesek sofinanciranja EU 72.160,86 EUR.
Občina Zavrč bo koristila sofinanciranje v višini 60.111,00 EUR, kar je manj kot znaša najvišji znesek sofinanciranja.
9.2 Ekonomska analiza 

9.2.1 Druge koristi – javno dobro

Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Za izračun ekonomske analize vključimo učinke investicije na družbeno koristnost oz. javno dobro. V tem primeru lahko opredelimo več vplivov na javno dobro in ga ovrednotimo kot prikazuje tabela 17.

Tabela 18: Projekcija prihodkov – javno dobro 

	Leto
	Prihodki – javno dobro

	
	povečanje vrednosti nepremičnin
	prometna varnost
	Zmanjšanje CO2
	Izboljšanje življenjskega standarda
	Javni prihodki skupaj

	2015
	0
	0
	0
	0
	0

	2016
	3.750
	3.000
	1.250
	1.000
	9.000

	2017
	7.500
	6.000
	2.500
	2.000
	18.000

	2018
	7.605
	6.084
	2.535
	2.028
	18.252

	2019
	7.711
	6.169
	2.570
	2.056
	18.508

	2020
	7.819
	6.256
	2.606
	2.085
	18.767

	2021
	7.929
	6.343
	2.643
	2.114
	19.029

	2022
	8.040
	6.432
	2.680
	2.144
	19.296

	2023
	8.152
	6.522
	2.717
	2.174
	19.566

	2024
	8.267
	6.613
	2.756
	2.204
	19.840

	2025
	8.382
	6.706
	2.794
	2.235
	20.118

	2026
	8.500
	6.800
	2.833
	2.267
	20.399

	2027
	8.619
	6.895
	2.873
	2.298
	20.685

	2028
	8.739
	6.991
	2.913
	2.330
	20.974

	2029
	8.862
	7.089
	2.954
	2.363
	21.268

	2030
	8.986
	7.189
	2.995
	2.396
	21.566

	2031
	9.112
	7.289
	3.037
	2.430
	21.868

	2032
	9.239
	7.391
	3.080
	2.464
	22.174

	2033
	9.368
	7.495
	3.123
	2.498
	22.484

	2034
	9.500
	7.600
	3.167
	2.533
	22.799

	2035
	9.633
	7.706
	3.211
	2.569
	23.118

	
	165.713
	132.570
	55.238
	44.190
	397.710


OBRAZLOŽITEV:

Javno dobro - Povečanje vrednosti nepremičnin

Omenjena investicija bo pozitivno vplivala na vsaj 30 hišnih številk, v naselju Hrastovec. Predpostavljamo, da se bo po izvedbi investicije v prometno infrastrukturo v povprečju vrednost nepremične povečalo za  cca. 250 EUR. Ocenjujemo letno korist v vrednosti 7.500 € letno. Korist se povečuje za 1,4% (predvidena inflacijska stopnja po podatkih UMARja – jesenska napoved 2015). 

Javno dobro – Prometna varnost      

v primeru načrtovane rekonstrukcije prometne infrastrukture na omenjenih odsekih v Občini Zavrč se bo izboljšala prometna varnost na tem območju. Urejeno vozišče in obnovljena prometna oprema bodo pozitivno vplivali na povečanje varnosti v cestnem prometu in s tem na zmanjšanje števila nesreč. Ocenjujemo, da se bo število nesreč na območju zmanjšalo za 5 na letni ravni, kar pomeni 6.000,00 EUR prihranka zaradi manjšega števila nesreč (strošek ene prometne nesreče je ocenjen na 1.200,00 EUR). Korist se povečuje za 1,4% (predvidena inflacijska stopnja po podatkih UMARja – jesenska napoved 2015).
Javno dobro – Življenjski standard

Ureditev prometne infrastrukture v občini bo imela vpliv tudi na dvig življenjskega standarda, saj bo omogočila varnejšo udeležbo v prometu vseh vaščanov, tako pešcev kot voznikov. Večja prometna varnost udeležencev v prometu, kar pomeni boljše pogoje za življenje. Ocenjujemo, da bo javna korist iz tega znašala 2.000 € na letni ravni. Korist se povečuje za 1,4% (predvidena inflacijska stopnja po podatkih UMARja – jesenska napoved 2015).
Javno dobro – zmanjšanje izpustov CO2
Ureditev prometne infrastrukture v občini bo imela vpliv tudi na zmanjšanje emisij v ozračje, zaradi izboljšanja cestišča bo večja pretočnost prometa, manj bo tudi prašnih delcev v zraku. Ocenjujemo, da bo javna korist iz tega znašala 2.500 € na letni ravni.

Korist se povečuje za 1,4% (predvidena inflacijska stopnja po podatkih UMARja – jesenska napoved 2015).
Tabela 19: Ekonomska analiza

	Leto
	Referenčna leta
	Stroški 

investicije v stalnih 

cenah (€)
	Operativni 

stroški vzdrževanja 

(€)
	Stroški 

skupaj (€)
	Prihodki  (€) - javna korist 

in splošni
	Ostanek 

vrednosti 

(€) 
	NETO 

prihodki  

(€)
	NETO 

denarni 

tok (€)
	Diskontirano 7%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Stroški

investicije
	NETO 
prihodki
	NETO 
denarni tok

	
	
	A
	B
	A+B
	C
	E
	C-B+E
	C-B+E-A
	A
	C-B+E
	C-B+E-A

	2015
	0
	37.805
	270
	38.075
	0
	0
	-270
	-38.075
	37.805
	-270
	-38.075

	2016
	1
	53.121
	750
	53.871
	9.000
	0
	8.250
	-44.871
	49.646
	7.710
	-41.935

	2017
	2
	0
	1.112
	1.112
	18.000
	0
	16.888
	16.888
	0
	14.751
	14.751

	2018
	3
	0
	1.128
	1.128
	18.252
	0
	17.124
	17.124
	0
	13.979
	13.979

	2019
	4
	0
	1.143
	1.143
	18.508
	0
	17.364
	17.364
	0
	13.247
	13.247

	2020
	5
	0
	1.159
	1.159
	18.767
	0
	17.607
	17.607
	0
	12.554
	12.554

	2021
	6
	0
	1.176
	1.176
	19.029
	0
	17.854
	17.854
	0
	11.897
	11.897

	2022
	7
	0
	1.192
	1.192
	19.296
	0
	18.104
	18.104
	0
	11.274
	11.274

	2023
	8
	0
	1.209
	1.209
	19.566
	0
	18.357
	18.357
	0
	10.684
	10.684

	2024
	9
	0
	1.226
	1.226
	19.840
	0
	18.614
	18.614
	0
	10.125
	10.125

	2025
	10
	0
	1.243
	1.243
	20.118
	0
	18.875
	18.875
	0
	9.595
	9.595

	2026
	11
	0
	1.260
	1.260
	20.399
	0
	19.139
	19.139
	0
	9.093
	9.093

	2027
	12
	0
	1.278
	1.278
	20.685
	0
	19.407
	19.407
	0
	8.617
	8.617

	2028
	13
	0
	1.296
	1.296
	20.974
	0
	19.679
	19.679
	0
	8.166
	8.166

	2029
	14
	0
	1.314
	1.314
	21.268
	0
	19.954
	19.954
	0
	7.739
	7.739

	2030
	15
	0
	1.332
	1.332
	21.566
	0
	20.234
	20.234
	0
	7.334
	7.334

	2031
	16
	0
	1.351
	1.351
	21.868
	0
	20.517
	20.517
	0
	6.950
	6.950

	2032
	17
	0
	1.370
	1.370
	22.174
	0
	20.804
	20.804
	0
	6.586
	6.586

	2033
	18
	0
	1.389
	1.389
	22.484
	0
	21.095
	21.095
	0
	6.241
	6.241

	2034
	19
	0
	1.408
	1.408
	22.799
	0
	21.391
	21.391
	0
	5.915
	5.915

	2035
	20
	0
	1.428
	1.428
	23.118
	36370,44
	58.061
	58.061
	0
	15.004
	15.004

	Skupaj
	90.926
	25.034
	115.960
	397.710
	36.370
	409.047
	318.121
	87.451
	197.189
	109.738

	Skupaj

diskontirano
	87.451
	12.846
	100.297
	200.636
	9.399
	197.189
	109.738
	 


	EIRR=
	11,692%
	
	ENSV=
	109.738
	
	RNSV=
	1,255
	
	DVI=
	5,782


9.2.2 Ekonomski kazalniki 
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov in še z nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

· vrednost investicije =  90.926,10 €,

· ekonomska doba investicije i = 20 let, 

· diskontna stopnja p =  7%.


	ENSV = 


	
	
	=
	109.738

	
	
	
	
	

	
	
	
	


Neto ekonomska sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 109.738 €, ekonomska stopnja donosnosti je prav tako pozitivna. 
	Ekonomska interna stopnja donosnosti

	
	
	
	

	
	EIRR=
	11,692 %
	

	
	
	
	

	Relativna neto sedanja vrednost

	
	
	
	

	RNSV=
	1,255
	
	


 Doba vračanja investicije

	DVI=
	5,782 let
	
	


Obrazložitev:

· Ekonomska doba projekta je bila narejena na 20 let

· Neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna

· Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 11,692 %

· Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,11692 enote akumulacije.
· doba vračanja investicije je 5,782 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO;
· RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 125,5 % enako velikega projekta.
9.2.3 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre:

· vrednost investicije =  90.926,10 €,
· ekonomska doba investicije i = 20 let 
· diskontna stopnja: 7%

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša 109.738 EUR. S tega vidika je investicija ekonomsko upravičena.
Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 20 let.

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% je neto sedanja vrednost pozitivna, kar pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna. 

Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 11,692 %, kar je več od upoštevane diskontne stopnje 7%. 
Odločitev za investicijo je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva le ob upoštevanju pogojev za pridobitev subvencije.  
9.3 Povzetek finančni in ekonomski kazalniki

9.3.1 Finančni kazalniki

	Dinamična metoda:
	
	
	
	
	
	

	FIRR=
	-13,088 %
	
	FNSV=
	- 90.898
	
	RNSV=
	-1,039

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Statična metoda: 
	
	
	
	
	
	

	FIRR=
	-7,004 %
	
	FNSV=
	· 79.589
	
	RNSV=
	-0,875


Kazalniki so negativni, kar nam da na znanje, da je investicija neupravičena. Vendar, ker gre za investicijo, ki bo prinašala javno dobro, nam upravičenost investicije prikazujejo ekonomski kazalniki.

Statične metode *
Te metode je zahodna teorija že zdavnaj (1950–1960) povsem zavrnila, pa tudi naši ekonomisti so še globoko v samoupravnem socializmu opozarjali na njihovo neustreznost, ki se najpogosteje izraža kot: 

· neupoštevanje skupnih donosov investicije, 

· neupoštevanje časovne razporeditve donosov in investicijskih vložkov, 

· napačna obravnava časovnega horizonta. 

Zakaj potem z njimi sploh izgubljati čas? Odgovor je relativno preprost. Ker je njihova skupna značilnost podcenjevanje diskonta bodočih donosov in s tem precenjevanje uspešnosti investicije, nam lahko statični kriteriji zadoščajo vsaj za primarno selekcijo med potencialnimi naložbami, s katero izločimo najslabše možnosti, ki ne prenesejo niti tako "nežnih" kriterijev; s tem si prihranimo dosti dela, saj so dinamične metode v osnovi zahtevnejše tako glede tehnik kot porabe časa. 

*Vir: Jože Andrej Čibej 2006 (http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/JAC_ppo/JAC_E-REVIR_060516_Investicije.pdf)

Zato smo statično metodo uporabili samo za osnovne izračune in je nismo uporabili pri analizah občutljivosti in tveganja, saj je pri slednjem neustrezna. Prav tako nismo podali obrazložitve statičnih metod, saj so dinamične metode tiste, ki nam dajo natančnejše podatke in jih je smiselno upoštevati pri načrtovanju investicije.
9.3.2 Ekonomski kazalniki 

	
	
	
	
	
	
	

	EIRR=
	11,692 %
	
	ENSV=
	109.738
	
	RNSV=
	1,255

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Doba vračanja investicije = DVI –dinamična metoda

	DVI=
	5,782


Obrazložitev dinamične metode:

· Ekonomska doba projekta je bila narejena na 20 let;

· neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna.

· interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 11,692 %

· pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloženega kapitala ustvari 0,11692 enote akumulacije.

· Doba vračanja investicije znaša 5,782 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO DOBRO.

· Notranja stopnja donosa (IRR) je diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost investicije enaka nič.

· RNSV izračun nam kaže, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala toliko sredstev iz ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 125,5 % enako velikega projekta.
9.4 Denarni tokovi

	
	
	ODLIVI
	PRILIVI
	
	

	Leto
	Referenčna leta
	Stroški investicije v tekočih cenah (€)
	Operativni stroški vzdrževanja (€)
	Plačilo anuitete kredita  (€)
	Prihodki  (€)
	Subvencija + občani (€)
	Proračun Občine (€)
	DDV  (€)
	Neto priliv
	Kumulativa saldo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	 
	 

	2015
	0
	37.805
	270
	0
	0
	22.833
	16.144
	0
	-270
	-270

	2016
	1
	53.121
	750
	0
	0
	40.278
	13.575
	0
	-750
	-1.020

	2017
	2
	0
	1.112
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.112
	-2.132

	2018
	3
	0
	1.128
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.128
	-3.260

	2019
	4
	0
	1.143
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.143
	-4.403

	2020
	5
	0
	1.159
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.159
	-5.562

	2021
	6
	0
	1.176
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.176
	-6.738

	2022
	7
	0
	1.192
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.192
	-7.930

	2023
	8
	0
	1.209
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.209
	-9.139

	2024
	9
	0
	1.226
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.226
	-10.364

	2025
	10
	0
	1.243
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.243
	-11.607

	2026
	11
	0
	1.260
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.260
	-12.867

	2027
	12
	0
	1.278
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.278
	-14.145

	2028
	13
	0
	1.296
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.296
	-15.441

	2029
	14
	0
	1.314
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.314
	-16.755

	2030
	15
	0
	1.332
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.332
	-18.087

	2031
	16
	0
	1.351
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.351
	-19.438

	2032
	17
	0
	1.370
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.370
	-20.808

	2033
	18
	0
	1.389
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.389
	-22.197

	2034
	19
	0
	1.408
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.408
	-23.605

	2035
	20
	0
	1.428
	0
	0
	0
	0
	0
	-1.428
	-25.034

	Skupaj 
	90.926
	25.034
	0
	0
	63.111
	27.815
	0
	-25.034
	-250.803


10 Analiza občutljivosti in tveganj

10.1 Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk projekta

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:

· Povečanje investicije za 5%,

· Povečanje investicije za 10%,

· Zmanjšanje investicije za 5%,

· Zmanjšanje investicije za 10%,

· Povečanje operativnih stroškov za 5%,

· Povečanje operativnih stroškov za 10 %,

· Zmanjšanje operativnih strokov za 5%,

· Zmanjšanje operativnih stroškov za 10%,

· Povečanje prihodkov za 5%,

· Povečanje prihodkov za 10%,

· Zmanjšanje prihodkov za 5%,

· Zmanjšanje prihodkov za 10%,

· Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%.

Tabela 20: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk

	Element
	NPV
	% odmika od
osnove
	IRR
	% odmika od
osnove

	OSNOVNI IZRAČUN
	109.738
	100,00%
	11,69%
	100,00%

	povečanje investicije  za 5%
	95.967
	87,45%
	10,52%
	89,99%

	povečanje investicije  za 10%
	100.993
	92,03%
	9,95%
	85,12%

	Zmanjšanje investicije za 5%
	114.111
	103,98%
	12,68%
	108,49%

	Zmanjšanje investicije za 10%
	118.483
	107,97%
	13,78%
	117,85%

	povečanje operativnih stroškov  za 5%
	109.096
	99,41%
	11,62%
	99,43%

	povečanje operativnih stroškov  za 10%
	108.453
	98,83%
	11,56%
	98,85%

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 5%
	110.380
	100,59%
	11,76%
	100,57%

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 10%
	111.023
	101,17%
	11,83%
	101,15%

	Povečanje prihodkov za 5%
	119.770
	109,14%
	12,69%
	108,55%

	Povečanje prihodkov za 10%
	129.802
	118,28%
	13,69%
	117,06%

	Zmanjšanje prihodkov za 5%
	99.706
	90,86%
	10,69%
	91,39%

	Zmanjšanje prihodkov za 10%
	89.674
	81,72%
	9,67%
	82,72%

	Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%
	80.929
	73,74%
	8,081%
	69,12%


Obrazložitev:

Povečanje investicijskih stroškov in zmanjšanje prihodkov najbolj neugodno vplivata na upravičenost projekta, saj so odstopanja visoka. V tem primeru IRR pade blizu mejne vrednosti 7% . Neto sedanja vrednost pa v okviru vseh odmikov ostaja pozitivna, kar kaže na smiselnost investicije.
10.2 Analiza tveganja

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:

· Povečanje in zmanjšanje investicije za 1%,

· Povečanje in zmanjšanje operativnih stroškov za 1%,

· Povečanje in zmanjšanje prihodkov za 1%.

Tabela 21: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1 %
	Element
	NPV
	% odmika od osnove
	IRR
	% odmika od
osnove

	OSNOVNI IZRAČUN
	109.738
	100,00%
	11,69%
	100,00%

	povečanje investicije  za 1%
	99.465
	90,64%
	11,26%
	96,27%

	Zmanjšanje investicije za 1%
	110.613
	100,80%
	11,88%
	101,64%

	povečanje operativnih stroškov  za 1%
	109.610
	99,88%
	11,68%
	99,89%

	Zmanjšanje operativnih stroškov za 1%
	109.867
	100,12%
	11,70%
	100,11%

	Povečanje prihodkov za 1%
	111.744
	101,83%
	11,89%
	101,71%

	Zmanjšanje prihodkov za 1%
	107.732
	98,17%
	11,49%
	98,28%


Obrazložitev:

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov od 3% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli.

Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v tabeli.

Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni kritičnih spremenljivk. Odmiki še vedno zagotavljajo smiselnost investicije.

10.2.1 Predstavitev tveganj

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

1. Poslovna tveganja

Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost obratovalnemu tveganju, predvsem cenovnemu, nizka, saj bo za investicijo skrbela občina sama. 

2. Finančna tveganja 

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino, saj brez nepovratne pomoči ne bo mogla zaprti finančne konstrukcije, saj je za tovrstno investicijo zelo težko pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in zapremo finančno konstrukcijo smo se prijavili na razpis za nepovratna sredstva.  

Kreditno tveganje ni pristojno, saj si občina za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 

3. Ekološko tveganje

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primernih materialov ter doslednim upoštevanjem določb zelenega naročanja. 

4. Tveganje javnega interesa

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto življenja in zmanjšal negativne vplive na okolje, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. 

5. Organizacijska struktura projekta

Strokovno podkovana vodja investicije gospa Danica BRATUŠA, ima zadostne reference za gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje.

11 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije 

11.1 Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Celotna ocenjena vrednost investicije je ocenjena na 90.926,10 EUR z DDV. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah pod 500.000 EUR z DDV, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
11.2 Smiselnost investicije

Investicija bo zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na ožje in širše okolje, izboljšala se bo predvsem prometna varnost udeležencev v prometu, izboljšali se bodo pogoji za življenje na tem območju. S tem bo veliko pridobila tako občina kot tudi regija, saj bo realizacija investicije pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju varnosti nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo.

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev:

· ENSV, ki je večja od nič (0),

· EIRR je večja od 5,5% in znaša 11,692 %.
Neto denarni tok v referenčni dobi je negativen in znaša – 79.589 EUR, zato je investicija upravičena do sofinanciranja.

Z Investicijskim projektom se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja in regije nujno potrebna.

Investicijski projekt je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006, 54/10) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).
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