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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE


Številka: 354-0006/2018
Datum:   27. 5. 2019
OBČINSKI SVET 

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

	ZADEVA:
	PREDLOG NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »GRADNJA JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA POSLOVN0 CONO RAVNE 2019 - 2022« 


	STOPNJA POSTOPKA:
	Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta.

	PRAVNE PODLAGE:
	33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006, 54/2010, 27/2016).

	NAMEN:


	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta Občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi navedenega projekta.

	PREDLAGATELJ:
	Župan dr. Tomaž Rožen

	POROČEVALEC:


	Bojan Medved, vodja Urada za razvoj in investicije




UTEMELJITEV:

a) Ocena stanja: Z ureditvijo Poslovne cone Ravne je Občina Ravne na Koroškem že zagotovila nova, dovolj velika komunalno opremljena območja, ki zagotavljajo razvoj delujočih družb in vstop novim podjetnikom v območje Poslovne cone Ravne, vendar pa so na območju Poslovne cone Ravne ostala še območja, kjer komunalna infrastruktura še sploh ni zgrajena, ali je nedokončana oz. delno zgrajena ali pa je že potrebna celovita obnova in dograditev. Z aktivnostmi v letu 2017 je Občina v PC Ravne identificirala 6 območij, kjer so še potrebna investicijska vlaganja. Za območja 1, 2 in 6 je bila izdelana investicijska dokumentacija na podlagi katere je Občina uspešno kandidirala na razpisu za dodelitev nepovratnih sredstev. Investicijske aktivnosti na teh območjih je Občina izvedla v letu 2018.
V letu 2018 je Občina pripravila investicijsko dokumentacijo za izgradnjo komunalne opreme še za območja 4, 5, 7 in 8 za katera si je Občina prizadevala pridobiti nepovratna sredstva v okviru Dogovora za razvoj regij in izvesti investicije v obdobju 2019 do 2022. 
OS je na svoji 25. seji dne 31.1.2018 obravnaval in s sklepom št. 420 tudi potrdil DIIP za navedeni projekt, glede na investicijsko vrednost projekta pa je bilo potrebno izdelati tudi investicijski program. Le tega je OS na svoji 28. redni seji dne 6.6.2018 s sklepom št. 481 potrdil.
Ta projekt je Občina uvrstila v Dogovor za razvoj regij, vendar je po izvedbi teritorialnih dialogov z MGRT bilo ugotovljeno, da v taki vsebini ne izpolnjuje objavljenih pogojev za uvrstitev v DRR. 7.5.2019 smo z MGRT in RRA Koroška na sestanku v Mariboru uskladili vsebino projekta in sicer:

· Izvzeli smo komunalno opremljanje območja 5, ker podrobna namenska raba tega območja po OPN ne ustreza razpisnim pogojem;
· Zaradi tega in tudi zaradi lastništva državne ceste je bilo potrebno izvzeti tudi ureditev krožišča v križišču za Poslovno cono;

· Zaradi lastništva državne ceste je izpadla tudi ureditev krožišča v križišču za Dobjo vas, čeprav je bilo razlogov za opustitev več. Zaradi gradnje novega avto centra je bila nujna takojšnja izvedba priključka, v mesecu juniju je predvidena ureditev levo zavijalnega pasu iz smeri Prevalje, prav tako je na tem mestu predviden priključek na tretjo razvojno os, zato je rekonstrukcija tega križišča predmet DPN in jo bo v prihodnosti izvedel DARS;

· Izvzet je bil del kanalizacijskega omrežja (150m iz obrtne cone GOK) iz območja urejanja 7;

b) Razlogi za sprejem: S projektom želimo v Poslovni coni Ravne zgraditi nov padavinski kanal od križišča za PC Ravne do Likevičkega potoka in povezati vso fekalno kanalizacijo v celotni Poslovni coni (razen območja OC GOK) in jo preko črpališča in tlačnega voda povezati s kanalizacijskim sistemom Ravne in tako speljati do CČN Ravne na Dobrijah. S tem bomo izboljšali poslovno okolje obstoječim podjetnikom in privabili še nekatere nove.
c) Namen, cilji in predlogi rešitev: 

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

· zagotavljanja kvalitetnega prostora za gospodarski razvoj;

· izboljšanje konkurenčnosti regije;

· uresničevanje razvojnih ciljev občine;
· spodbujanje in rast podjetij;

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje cilje:

· komunalna ureditev novih zemljišč za gradnjo poslovnih objektov;
· dograditev manjkajoče padavinske in fekalne kanalizacije in priključitev vseh fekalnih vodov na CČN Ravne;

Predlogi rešitev:

OBMOČJE 7
Območje 7 predstavlja ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture za priključitev celotne poslovne cone Ravne (razen območja OC GOK) na CČN Ravne na Dobrijah. Prvotno je bila predvidena izgradnja ČN Dobja vas ob reki Meži, ker pa ima občina Ravne na Koroškem že izgrajeno CČN Ravne in  ker obstaja možnost priključitve tega dela na CČN, se je investitor odločil za priključitev na obstoječi sistem kanalizacije, ki se zaključi s CČN. 

Za dokončanje ureditve kanalizacije na območju PC Ravne je potrebno izvesti še naslednja dela oziroma zgraditi naslednjo manjkajočo infrastrukturo:

· padavinski kanal od križišča za PC Ravne do vodotoka Likevički potok;

· črpališče Dobja vas;

· NN elektro dovod do črpališča Dobja vas;

· tlačni vod od črpališča Dobja vas do Raven;

· prestaviti obstoječ mešan kanal iz naselja Dobja vas;
d) primerljive rešitve v drugih občinah

Predlagana rešitev  je primerljiva z rešitvami, ki jih uporabljajo druge občine.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Glede na izločen del območij in predvideno znižanje investicijskih stroškov se posledično zmanjšajo tudi stroški po posameznih virih financiranja.

Prikaz stroškov po IP:

	Viri financiranja - tekoče cene (z DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021
	EUR v 2022

	EU skladi in slovenska udeležba
	88,53
	1.982.402,34
	314.960,00
	656.592,15
	754.178,14
	256.672,05

	Občina Ravne na Koroškem
	11,47
	256.929,06
	69.291,20
	73.886,54
	84.867,92
	28.883,40

	Dinamika po letih v %
	
	100
	17,16
	32,62
	37,47
	12,75

	SKUPAJ LASTNI VIRI
	100,0
	2.239.331,40
	384.251,20
	730.478,69
	839.046,06
	285.555,45

	Vpliv inflacije
	5,31
	112.959,15
	7.164,64
	29.737,36
	52.253,31
	23.803,84


Prikaz stroškov po noveliranem IP:

	Viri financiranja - tekoče cene (z DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	EU skladi in slovenska udeležba
	85,99
	796.940,74
	0,00
	327.677,79
	469.262,95

	Občina Ravne na Koroškem
	14,01
	129.860,57
	68.524,96
	11.160,09
	50.175,52

	Dinamika po letih v %
	
	100,00
	7,39
	36,56
	56,05

	SKUPAJ LASTNI VIRI
	100,00
	926.801,31
	68.524,96
	338.837,88
	519.438,47

	Vpliv inflacije
	3,00
	26.976,35
	0,00
	6.317,88
	20.658,47


Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša: 26.976,35 EUR, kar znaša približno 3,00 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.

· spremenila se je dinamika izvedbe investicije.

Ker se je obseg investicije zmanjšal se je skrajšal tudi rok za dokončanje vseh del. Glede na osnovni IP se bo investicija zaključila v letu 2021 in ne v letu 2022.
Tabela
: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah po namenu in viru

	(Ne)upravičeni stroški - tekoče cene
	Delež glede na celotne stroške
	Delež glede na upr. stroške
	Skupaj v EUR
	EUR v 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EU skladi in slovenska udeležba
	85,94
	100,00
	796.538,55
	21.168,00
	306.107,60
	469.262,95

	Skupaj
	85,94
	100,00
	796.538,55
	21.168,00
	306.107,60
	469.262,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neupravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Občina Ravne na Koroškem - DDV
	10,28
	11,96
	95.262,76
	12.356,96
	32.730,28
	50.175,52

	Občina Ravne na Koroškem - ostali neupravičeni stroški
	3,78
	4,39
	35.000,00
	35.000,00
	0,00
	0,00

	Skupaj
	14,06
	16,35
	130.262,76
	47.356,96
	32.730,28
	50.175,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00
	116,35
	926.801,31
	68.524,96
	338.837,88
	519.438,47


Tabela2: Prikaz nepovratnih sredstev glede na delež pridobljen s strani namenskih sredstev ESRR in namenskih sredstev proračuna RS in predvidenega črpanja sredstev po letih
	Viri financiranje po tekočih cenah
 
	Delež v %
	SKUPAJ v EUR
	EUR v 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ESRR (160053 Razvoj regij – ekonomska infrastruktura – 14-20-V-EU (Vzhodna Slovenija)
	75
	597.403,91
	0,00
	245.456,70
	351.947,21

	Slovenska udeležba (160054 Razvoj regij – ekonomska infrastruktura – 14-20-V-slovenska udeležba (Vzhodna Slovenija)
	25
	199.134,64
	0,00
	81.818,90
	117.315,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupaj EU in slovenska udeležba
	100
	796.538,55
	0,00
	327.275,60
	469.262,95


Skupna vrednost projekta po tekočih cenah znaša 796.538,55€ z DDV. Občina Ravne na Koroškem bo v letu  2019 obremenjena z 47.356,96€ z DDV, v letu 2020 s 32.730,28€ z DDV in v letu 2021 s 50.175,52€ z DDV, skupaj v treh letih z 130.262,76 EUR (z DDV).   

Na podlagi izračuna finančne vrzeli oz. maksimalnega zneska sofinanciranja, ki je podrobneje prikazan v IP lahko zaprosimo za 796.538,55 EUR sofinancerskih sredstev EU (EU sredstva in slovenska udeležba), kar je tudi zaprošeni znesek sofinancerskih sredstev EU in predstavlja 100% upravičenih stroškov.
MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:  

Strokovne službe se s predlogom strinjajo.

PRISTOJNA ODBORA:
Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo  

Odbor za proračun in finance
PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA GOSPODARSTVO, UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO
SKLEP: Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil z novelacijo investicijskega programa »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 -2022« in Načrtom razvojnih programov za projekt »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 - 2022« in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. 

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:


SKLEP: Odbor za proračun in finance se je seznanil z novelacijo investicijskega programa »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 -2022« in Načrtom razvojnih programov za projekt »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 - 2022« in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme.
PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:


1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje novelacijo investicijskega programa »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 -2022« in Načrt razvojnih programov za projekt »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 - 2022«.
2. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve za prijavo na razpis. 
	Pripravil:

vodja Urada za razvoj in investicije
Bojan MEDVED
	             Župan

           Občine Ravne na Koroškem

             dr. Tomaž ROŽEN  

	Pregledala:

                direktorica občinske uprave
	


                     Anita Potočnik Slivnik
Priloga : 

· Novelacija investicijskega programa »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 - 2022«
· NRP Obrazec 3 
� Tabela prikazuje vidik nastanka stroška po posameznem viru (in ne dejanskega prihodka investitorju, zato so v letu 2019 kot financer upravičenih stroškov prikazana tudi sredstva ESRR, ne glede na to, da je njihova refundacija (črpanje) predvidena šele v letu 2020.


� Tabela prikazuje vidik dejanskega prihodka oz. priliva.
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