MESTNA OBČINA PTUJ

N a d z o r n i   o d b o r

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Na podlagi  tretjega odstavka 27. člena Statuta Mestne občine Ptuj  (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 - prečiščeno besedilo, 2/01 in 1/03) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj  na 16. seji določil osnutek poročila o  opravljenem  pregledu  investicije v Osnovno šolo Olga Meglič, ki sta ga odboru  23.3.2005 predložila v obravnavo zadolžena člana odbora, zoper katerega v odprtem 15 – dnevnem roku vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Ptuj  ni ugovarjal, zato je po  obravnavi   predloga poročila  Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 18. seji, dne 19. julija 2005,  sprejel naslednji

S  K  L  E  P
Nadzorni odbor sprejme kot dokončno predloženo poročilo članov Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o  opravljenem  pregledu investicije  v Osnovno šolo Olga Meglič, in sicer v naslednjem besedilu:
Na osnovi programa dela   Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj za leto 2005 je bil opravljen nadzor nad investicijo OŠ Olga Meglič.

V letu 2001 je bil po sklepu mestnega sveta  potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta in 28.5.2001 je stekel postopek pridobivanja dokumentacije za OŠ Olga Meglič v vrednosti 2,236.580 SIT.

V letu 2002 se je pridobila  še dokumentacija v vrednosti 7,020.149 SIT.

V letu 2003 se je pridobivala projektna in gradbena dokumentacija, urejali so se lastniški odnosi na zemljišču s parcelnimi številkami 1364, 1365, 1366 in 1367 vse k.o. Ptuj v skupni vrednosti51,577.179 SIT.

V Uradnem listu Republike Slovenija  št. 99-100 z dne 17.10.2003  stran 6053 je bil objavljen razpis za rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ Olge Meglič na Ptuju – I. in II. faza.

V Uradnem listu  RS št. 111-112 z dne 14.11.2003 stran 6777 je bil objavljen podaljšan rok za prijavo na razpis.

Na javni razpis so pravočasno, to je do 28.11.2003 do 12,oo  prispele štiri ponudbe:

      - GRANIT, d.d. Slovenska Bistrica – v vrednosti 165,861.934 SIT

      - GRADIS GRADNJE PTUJ, d.d. Ptuj –  v vrednosti 149,001.799 SIT

            - VEGRAD VELENJE, d.d. Velenje – v vrednosti  189,270.353 SIT

            - GRADBENO PODJETJE PTUJ, d.o.o. Ptuj – v vrednosti 134,409.435 SIT

V skladu z merilom najnižja cena, je bil izbran izvajalec, ki je ponudil najnižjo ceno, Gradbeno podjetje Ptuj, d.o.o., Osojnikova 9, Ptuj.

Cena v višini 134,409.435 vključuje 11% popust in 20% DDV.

Iz pogodbe štev. 20/2003 med  Mestno občino Ptuj in Gradbenim podjetjem Ptuj je razvidno, da investitor naroča, izvajalec pa po sistemu »ključ v roke« prevzema ta dela v izvedbo skupaj z podizvajalci:

· TAMES  Ptuj

· DONATIS Ptuj

· BETON BETONSKI IZDELKI , Kuhar Dušan.

Nadzor nad izvajanjem I. faze rekonstrukcije OŠ Olge Meglič je bil zaupan TMD INVEST, d.o.o. Ptuj, v vrednosti 945.000 SIT, kot najcenejšemu ponudniku.

Iz uporabnega dovoljena št. 351-186/2004-04-101 je razvidno, da je bila I. faza (kuhinja, sanitarni prostori in dva kabineta) uspešno izvedena.

Iz kartice konta za leto 2004 je razvidno, da so skupni izdatki v letu 2004  240,246.221 SIT.

V Uradnem listu št. 66 z dne 18.6.2004 stran 4091 je bil objavljen razpis: izgradnje telovadnice, računalniške učilnice in knjižnice na OŠ Olge Meglič na Ptuju z delnim najemom s postopnim odkupom – leasing objekta. 

Pravočasno, to je do 23.07.2004 do 12,oo sta ponudbo oddala dva ponudnika:

1. GORICA LEASING, d.o.o., Nova Gorica v znesku 515,846.631 SIT

2. KBM LEASING, d.o.o., Maribor v znesku   514,586.186 SIT

Ker je kot merilo bila uporabljena le najnižja cena, je  bil izbran KBM LEASING  v znesku 514,586.186 SIT.

Iz pogodbe št. R-04 104, podpisane 27.8.2004 je razvidno, da bo ponudnik delo izvedel, oz. že izvaja s podizvajalcem  Gradbeno podjetje Ptuj, d.o.o. v znesku 394,394.816 SIT.

Pogodbena vrednost del je dogovorjena po sistemu »ključ v roke«.

Mesečna najemnina za neodplačani del objekta po ponudbi najemodajalca znaša za Mestno občino Ptuj 1,869.923 SIT (7.800 EUR-ov). Pogodbena cena opremljenega objekta  za ves čas najema znaša 336,586.156 SSIT – 1,404.007 EUR-ov.

Strokovni nadzor vrši TMD INVEST,d.o.o., pogodbena cena za II. fazo je 2,808.000 SIT.

Iz kartice konta je razvidno, da je realizacija v letu 2005 (do 16.3.2005) 55,252.882 SIT.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport sodeluje v rekonstrukciji in pozidavi OŠ Olge Meglič v letu:

· 2004 – 42.500.000 SIT  realizirano

· 2005 – 79.871.000 SIT

· 2006 – 43.500.000 SIT

Aneks št. 1 k pogodbi št. 51/03, od vsote 43,500.000 SIT bo realizirano med 12 – 15 mio.SIT,

za II. Fazo (Republika sofinancira 30% vrednosti investicije).

Za izgradnjo telovadnice je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport oz. Fundacija za šport že nakazala 5,000.000 SIT, za 5,000.000 SIT pa je že dan zahtevek na ministrstvo.

21.03.2005 sta zadolžena  člana NO MO o izvedbi nadzora investicije opravila razgovor z ravnateljem g. Hojkerjem, ki  je zelo zadovoljen s potekom izgradnje, kvaliteto opravljenih del in materialov. Prepričan je, da bo investicija zaključena v pogodbenem roku.

Zaključek: Iz vse zahtevane dokumentacije, opravljenih razgovorov in ogleda objekta Nadzorni odbor zaključuje, da je potekala izgradnja v skladu z zakoni, ker pri pregledu investicije niso  bile ugotovljene  nobene nepravilnosti.

Številka: 414-10-118/05-105
Datum:  26.7.2005





         Predsednica 

                                                                  

      Nadzornega odbora MO Ptuj

                                                                                         Dragica PALČIČ, s.r.
VROČENO:

1. Župan Mestne občine Ptuj

2. Mestni svet Mestne občine Ptuj

3. Ahiv, tu 
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