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1. Uvod
Vse bolj zaostrene zahteve glede varstva okolja na eni strani in lastne potrebe, okoljsko vedno bolj ozaveščenih občanov Občine Prevalje, zahteva nov kvalitetnejši pristop k reševanju tudi tistega dela okolja, ki pomeni odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini. Pred strokovno in politično okolje  občine se s tem postavlja naloga, ki pomeni izdelavo pomembnega občinskega strateškega načrta na tem področju z jasno opredeljenimi izhodišči in predpostavkami, nameni in cilji ter termini. Pri tem morajo analitiki in planerji slediti že pripravljenemu Nacionalnemu operativnemu programu NPVO, ki v svojih vsebinah že upošteva obveznosti iz direktiv Evropske unije. Področje, ki ga NPVO vključuje, je tudi varstvo voda.
1.1. Uvodna pojasnila k nacionalnemu operativnemu programu

Nacionalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Poglaviten namen tega programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES.

1.1.1. Obveznosti do Evropske unije

Obveznosti republike Slovenije na področju varstva okolja izhajajo iz zahtev implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EGS z dne 21.maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, ki je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF-SI11/01).
Direktiva Sveta ES 91/271/EGS ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter čiščenje in odvajanje odpadne vode iz industrijskih obratov, kjer nastaja biološko razgradljiva tehnološka odpadna voda. Cilj direktive je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja biološko razgradljivih odpadnih voda in določa roke v zvezi z izgradnjo ustreznih kanalskih omrežij in komunalnih čistilnih naprav za izpuste v vode pa določa mejne emisijske vrednosti. Določbe in roki za prilagajanje k tej direktivi, veljajo  v skladu s pogajalskimi izhodišči na področju okolja za Republiko Slovenijo.
Hkrati s tem, pa mora Slovenija z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti tudi izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz v njen okvir združenih direktiv:

· izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih vodah do leta 2013;
· izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo;
· preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih, in

· izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Za operativni program so pomembni še naslednji predpisi evropske unije, ki so s področja načinov upravljanja z vodami ter standardov kakovosti vode pitne in površinske  vode:
· urejanje načinov in metod upravljanja z vodami določa direktiva Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Evropske Skupnosti na področju politike upravljanja z vodami. Direktiva je okvir za vse zakonodajne akte ES na področju upravljanja z vodami s poudarkom na varstvu voda pred onesnaženjem; 
· standarde kakovosti za vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo (za prehrano ljudi)  določa direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode;
· standarde kakovosti za površinsko vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo določa direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU;
· standarde površinskih voda, kjer se ljudje običajno kopajo določa direktiva Sveta ES 76/160/EEC o kakovosti kopalnih voda.
1.1.2. Obseg in cilji nacionalnega operativnega programa

Nacionalni operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (NPVO)  je zasnovan na izhodiščih Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda. Je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, njegov cilj pa je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program opredeljuje cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja ter prednostne naloge in ukrepe za dosego teh ciljev. 

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj ena večjih okoljskih investicij Z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bodo podana izhodišča za normativno razporejanje, tako v času kot kraju, ter za smotrno porabo finančnih sredstev. Ta so trenutno na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Analize kažejo da kar 20 % slovenskega prebivalstva živi v naseljih ali delih naselij z manj kot 50 prebivalci, 20 % prebivalcev pa v naseljih, kjer je gostota poseljenosti med 10 in 20 prebivalci na hektar. Ugotavlja se tudi neracionalna organizacija sektorja javnih služb, saj sta po velikosti le dve podjetji evropsko primerljivi, velika večina podjetij pa pokriva le nekaj manjših občin, od 20000 - 30000 prebivalcev. 

Program predvideva, da bodo 70 % do 75 % stroškov investicij plačali povzročitelji onesnaževanja v obliki taks, cene storitev in komunalnih prispevkov, preostanek pa bodo prispevali državni in občinski proračuni in EU skladi.

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj je dolgoročna okoljska investicija. Pričakovati je, da se bodo v naslednjih obdobjih zastavljali novi robni pogoji v pogledu rokov izvedbe, in stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti.

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji sicer urejajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o varstvu okolja, Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o vodah in Zakona o urejanju prostora. Obseg in cilji nacionalnega operativnega programa  sledijo še naslednjim pravilnikom, uredbam:
· Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.list RS št. 105/02);

· Pravilnik o spremembi pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 50/04)  24.člen, drugi odstavek – leto 2012  v  leto 2015;
· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05);
· Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.45/07); 

·  Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št.45/07);
· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07); 

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 29/00, 106/01, 74/07);

· Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04, 68/05);
· Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št.71/07, 77/06); 
· Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 68/05);

·  Uredba o taksi za obremenjevanje  voda (Uradni list RS, št.23/04, 8/04);
·  Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05);

· Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št.35/06);

 

1.1.3. V elaboratu uporabljeni pojmi

Pojmi imajo v tem operativnem programu naslednji pomen:

ekvivalentna dolžina kanalskih vodov omrežja javne kanalizacije na območju naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, je dolžina, ki je za posamezno območje za kanalske vode sekundarnega in primarnega omrežja izračunana posebej izračunana;
investicija je gradnja novih objektov, rekonstrukcija ali obnova objektov ter nadomestna gradnja in nadomestitev objekta infrastrukture občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne;

javna kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije so infrastruktura javne službe. Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije;

komunalna odpadna voda je voda:

· ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. 
· ki nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. 

· je tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi, določene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

lastna cena storitev javne službe je cena, ki pokriva stroške opravljanja storitev javne službe;

mejni stroški investicije v infrastrukturo javne službe so dodatni upravičeni stroški v investicijo infrastrukture, preračunani na enoto storitev javne službe in na posamezno leto v celotni življenjski dobi infrastrukture javne službe, ki so posledica investicije v infrastrukturo zaradi priključitve naselja ali dela naselja z več kot 50 prebivalci na infrastrukturo javne službe;

magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so kanalski vodi ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih vodih, ki služijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več primarnih omrežij v dveh ali več naselij, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih in ki se zaključijo v skupni čistilni napravi;

mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava iz predpisa, ki ureja odvajanje odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav; 
nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo;

občutljivo območje je območje, kot ga določa predpis, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav;

obdelava blata komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali odstranjevanjem z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Če se sežiga blato na območju komunalne čistilne naprave po predpisih o sežiganju odpadkov, se šteje sežiganje blata za obdelavo blata;

območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE, celotna obremenitev zaradi komunalne odpadne vode, ki tam nastaja, pa presega 50 PE. Na vodovarstvenem območju ali na občutljivem območju je območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 10 PE, celotna obremenitev zaradi komunalne odpadne vode, ki tam nastaja, pa presega 50 PE;

območje izvajanja javne službe je območje občine, za katerega je s predpisi občine določen način in obseg izvajanja javne službe;

pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez odzračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN 4261 - del 1 in SIST EN 752-1: 1995;

priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod ter z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode, ki je namenjen odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije; 

primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so:

· kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih 
· obratov, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje; 
· kanalski vodi, ki so izven območja naselja ali njegovega dela in so namenjeni povezavi sekundarnega omrežje s komunalno čistilno napravo ali s kanalskim vodom primarnega ali magistralnega kanalizacijskega omrežja;
reprezentativno območje izvajanja javne službe je območje, na katerem se izvajajo storitve javne službe za najmanj 50000 prebivalcev;

sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode na območju naselja ali njegovega dela;

skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40 % merjeno s KPK;

tehnološka odpadna voda je tehnološka odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

vodovarstveno območje je območje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

1.2. Uvodna pojasnila k operativnemu programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod za Občino Prevalje 
Elaborat z naslovom Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za Občino Prevalje  je zasnovan na izhodiščih, ki jih opredeljujeta dokumenta (v nadaljevanju večkrat Operativni program):
· Nacionalni program varstva okolja na področju politike varstva voda;
· Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine (mag. Bernarda Podlipnik, MOPE).
1.2.1. Namen

Občina Prevalje se na osnovi zahtev v okolju in lastnih potreb odloča, da s svojim lokalnim programom oblikuje izhodišča za razporeditev investicij, tako v trajanju kot po lokacijah, ter za smotrno porabo finančnih sredstev, ki bodo na voljo za investicije in za investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za Občino Prevalje je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja občine, za katere je potrebno v postavljenih (planiranih) rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. Določen je tudi način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije.

1.2.2. Plansko obdobje in struktura plana
Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ki jih planiramo, so za posamezno območje naselja ali dela naselja v Občini Prevalje odvisne od:

· celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE
,

· gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in

· občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).

Operativni program predpisuje za posamezna območja aglomeracij skrajne roke pričetka čiščenja komunalne odpadne do 31/12/2015, za posamezna poselitvena območja pa skrajne roke (leto 2017) priključitve na javno kanalizacijo. Število naselij v Občini Prevalje glede je na obremenjenost nastajanja komunalne odpadne vode prikazana v spodnji preglednici. 

Tab. 1: Število naselij v Občini Prevalje glede na razpon PE in gostoto obremenjenosti

	Nujnost ukrepov
	Razpon  PE
	Gostota obremenjenosti PE/ha
	Skupaj naselij

	
	
	ni predpisana
	10>20 PE/ha
	<10 PE/ha
	

	Potrebni so ukrepi iz operativnega programa izvajanja in čiščenja OV za Občino Prevalje
	2000 - 15000
	1
	
	
	1

	
	450 - 900
	
	1
	
	1

	
	50 - 450
	
	2
	
	2

	
	SKUPAJ
	1
	3
	
	4

	Ukrepi v OP niso predpisani, vendar bodo izvedeni 
	50 - 450
	
	
	2
	2

	
	manj kot 50

	
	
	1
	1

	
	SKUPAJ
	
	
	3
	3

	Skupaj po gostoti obremenjenosti
	1
	3
	3
	7


Nobeno od naselij občine ne spada v občutljivo območje ali vodovarstveno območje. Glede na predstavljene podatke, je struktura operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne vode za Občino Prevalje podrejena naslednjim datumov izvedbe:

· čiščenje komunalne odpadne vode s področja vseh naselij (4) do 31. decembra 2015;

· za poselitveno območje Prevalj (ID aglomeracije 8136)  95 % odvajanje v kanalizacijo do  31. december 2017.

· za ostala poselitvena območja (tri naselja, ID aglomeracije: 8102, 8066, 8064) 70 % odvajanje v kanalizacijo do  31. decembra 2017;

· za tri poselitvena območja z gostoto obremenjenosti < 10 PE/ha (ID aglomeracije 8091, 8035 in 8008), za katere  ukrepi iz Operativnega programa izvajanja in čiščenja OV sicer niso predvideni, se Občina Prevalje odloča priključiti jih na javno kanalizacijo v planskem obdobju.

Tako je operativni program Občine Prevalje zastavljen za celotno obdobje 2007 do 2017 s posebnim poudarkom v investicije novogradenj in obnove infrastrukture javne kanalizacije občine. 

1.2.3. Izhodišča in predpostavke

Izhodišča in predpostavke  za pripravo operativnega programa Občine Prevalje so naslednja:

· Evropski predpisi (glej poglavje Obveznosti do Evropske unije na strani 5);

· Predpisi na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Sloveniji, ki so izdani na podlagi zakonov: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah in zakon o urejanju prostora (glej poglavje Obseg in cilji nacionalnega operativnega programa na strani 7);
· Identifikacija in analiza z zaključki glede stanja odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini;

· Identifikacija bodočih potreb;

· Obvezujoče zahteve in podatki iz dokumenta Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine, ki se nanašajo na Občino Prevalje.
2. Analiza stanja v Občini Prevalje
2.1. Občina, splošni opis
Od začetka leta 1999 je občina Prevalje samostojna občina, ki šteje 6621 prebivalcev (8.8 % v regiji), njena površina pa je 58,07 kvadratnih kilometrov. Sosednji občini v dolini sta Občina Ravne na Koroškem na vzhodni strani in Občina Mežica na zahodni, na severni strani meji na Republiko Avstrijo.

Kraj Prevalje (411 m n.v.) je urbanizirano naselje sredi Mežiške doline, kjer se le ta najbolj razširi. Razpotegnjeno naselje leži ob glavni cesti Dravograd - Črna na Koroškem, v celoti ob reki Meži. Ostale pomembne cestne povezave so proti mejnemu prehodu Holmec in preko zaselka Leše v Mežico. Značaj prostora okrog občinskega središča Prevalje je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve; večji in pomembnejši kraji občine so še Leše, Dolga Brda in Šentanel.

Prevalje postajajo pomemben obmejni kraj ob meji z republiko z Avstrijo;  Holmec je najbolj odprt naravni mednarodni mejni prehod. V kraju je dobro razvita trgovska, gostinska in gospodarska dejavnost, ki privablja vedno več ljudi tudi onstran mej. Identiteto in žlahtnost pa daje kraju vsestransko bogata kulturna dejavnost.

Gospodarstvo občine je naravnano razvojno z širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Locirano je v glavnem na območju kraja Prevalje ob reki Meži. Razvita je kovinska in lesna industrija, papirna industrija, farmacevtska industrija,  gradbeništvo, promet in malo gospodarstvo na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva. Osnovo  turistični ponudbi tvori širše zaledje Jamnice s turistično vasjo Šentanel. 
2.1.1. Površina in naselja s prebivalci
Občina Prevalje meri 58070 ha z (poleg kraja Prevalje) še12 naselij oz. zaselkov. 

Večja urbana naselja in zaselki v Občini Prevalje ležijo ob vodotokih Meža, Leški potok, Šentanelska reka in Barbarski potok; posamezni zaselki kot, Dolga brda (Holmec), Lokovica,  Breznica, Belšak, Jamnica, Suhi vrh, Kot in Šentanel, ležijo na višje izpostavljenih legah nad dolino. Zadnji trije vodotoki predstavljajo potoke hudourniškega značaja, ki se z leve in desne strani stekajo v reko Mežo.  Glavni del doline pomeni geografsko srednji del Mežiške doline in leži v celoti ob vodotoku Meža. 

Občinsko  središče Prevalje se razprostira vse od naselja Poljane na zahodnem delu občine, nizvodno ob reki Meži na vzhodu do občinske meje z Občino Ravne na Koroškem. V letu 2002 je imelo Prevalje preko 4500 prebivalcev. Kraj leži v večjem delu na levi strani reke Meže. Strjeno jedro kraja tvorijo starejša naselja Stare sledi, Zgornji kraj, Prisoje, Trg, Na Fari in Nicina ter mlajša, pozne je zgrajena naselja, Na Produ, Polje in Pod Gonjami.
Skozi kraj poteka republiška cesta II reda in delno  deli naselja; železnica Dravograd – Pliberk poteka severno pod obronki Stražišča in Breznice. Industrijski del kraja s poslovno obrtno cono leži v celoti na desni strani republiške ceste nizvodno ob reki Meži. 

Naslednji večji kraj so Leše (n.v. 450 m, preko 500 prebivalcev) na JV delu nad Prevaljami, ležijo ob Leškem potoku in so od občinskega središča oddaljene ok 3 km. Starejši del Leš je vpet v dolino pod Jankovcem, novogradnje so nekoliko dvignjene in posejane po obronkih naselja.

Z vidika gostote naseljenosti je treba omeniti turistično kmetijsko vas Šentanel (n.v. 700 m, blizu 200 prebivalcev) s starim vaškim jedrom in številnimi novogradnjami ter turističnimi zmogljivostmi. Nižje v dolini potoka Šentanelska reka je še naselje Štopar.

Poljana je manjši kraj ob republiški cesti in reki Meži, kjer je odcep proti mejnemu prehodu Holmec. Ob tej pomembni mednarodni cestni komunikaciji so pomembnejša naselja z individualnimi gradnjami in kmetijami še Lokovica in Dolga brda s skupaj blizu 600 prebivalci.
Po podatkih popisa prebivalstva v letu 2002 je v Občini Prevalje živelo 6621 prebivalcev. V 2389 stanovanjih je prebivalo 1891 družin v 2255 gospodinjstvih (glej spodnjo preglednico).

V primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev/km²) je območje občine naseljeno le nekoliko gosteje nad državnim povprečjem (114 prebivalcev/km²). Najgosteje je naseljen kraj Prevalje, kjer prebiva več kot 68 % vsega prebivalstva občine. 

Tab. 2: Prebivalstvo
, gospodinjstva, družine, stanovanja, naselja v Občini Prevalje 

	(ID) Občina in naselja
	Prebivalci
	Družine
	Gospodinjstva
	Stanovanja

	175  PREVALJE
	6621
	1891
	2255
	2389

	001 Belšak
	42
	12
	12
	12

	002 Breznica
	151
	42
	40
	41

	003 Dolga Brda
	296
	84
	92
	105

	004 Jamnica
	71
	16
	18
	19

	005 Kot pri Prevaljah
	144
	39
	27
	28

	006 Leše
	531
	155
	185
	203

	007 Lokovica
	146
	42
	50
	45

	008 Poljana
	139
	42
	51
	55

	009 Prevalje
	4504
	1296
	1608
	1698

	010 Suhi Vrh
	94
	24
	22
	21

	011 Šentanel
	179
	49
	49
	55

	012 Zagrad
	169
	45
	49
	52

	013 Stražišče
	155
	45
	52
	55


V kolikor zasledujemo gibanje števila prebivalstva v letih od 2000 dalje (glej naslednjo preglednico), je njihovo število do 2006 v rahlem naraščanju; v 6 letih v povprečju za 13 prebivalcev na leto. Ženska populacija v občini je v povprečju večja za 0,5 %.

Tab. 3: Prebivalci po spolu v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem
 v letih od 2000 do 2006 

	Leto
	Moški
	Ženske
	SKUPAJ oba spola

	
	Prevalje
	Ravne 
	Prevalje
	Ravne
	Prevalje
	Ravne

	2000
	3254
	6193
	3283
	6224
	6537
	12417

	2001
	3260
	6184
	3286
	6219
	6546
	12403

	2002
	3267
	6139
	3288
	6210
	6555
	12349

	2003
	3282
	6124
	3295
	6205
	6577
	12329

	2004
	3299
	6105
	3321
	6174
	6620
	12279

	2005
	3313
	6083
	3311
	6149
	6624
	12232

	2006
	3308
	6050
	3308
	6101
	6616
	12151


2.1.2. Aglomeracije v Občini Prevalje 
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine določa območja naselij oz. delov naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo.

Območje naselja ali dela naselja občine, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je enako območju poselitve, ki tvori samostojno skupino enohektarskih kvadratnih celic ali združenje več takih skupin celic, katerih povprečna gostota obremenjenosti okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: gostota obremenjenosti) presega določeno vrednost. 

Območje naselja, kot ga določa register prostorskih enot, je s tem zmanjšano le na območje poselitve, kjer je gostota obremenjenosti enaka predpisani obremenjenosti, pri kateri je treba to območje opremiti z javno kanalizacijo. 

Posamezna območja poselitve, sestavljena kot skupina enohektarskih kvadratnih celic ali združenje več takih skupin celic, so območja, na katerega se navezujejo zahtevani standardi oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi na področju varstva okolja. Na takih območjih je treba dosegati predpisano stopnjo standarda oskrbe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v predpisanih rokih.

Ozemlje Občine Prevalje je pokrito z mrežo z več kot 245 celicami velikosti 100 x 100 m (glej podatke v tabelarični obliki in priloženi grafični obliki). S pomočjo evidence o stalnem prebivališču je določena gostota poseljenosti za vsako hektarsko celico pri čemer je uporabljen postopek redukcije in agregacije celic. Z izvzemanjem osamljenih celic, zelo pogosto le z eno zgradbo, je opravljena prva redukcija. Izdelava aglomeracij se je nadaljevala s povezovanjem celic ki se stikajo (glej grafično prilogo). 

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Prevalje vključuje štiri območja (216 ha) s po več kot 50 prebivalci, in tri območja z manjšo gostoto obremenjenosti, ki sicer niso vključena v predlogih ukrepov s strani MOPa, pa jih občina glede na potrebe vključuje.

2.1.2.1. Aglomeracije v občini nad 50 populacijskih ekvivalentov (PE)
Aglomeracije v Občini Prevalje spadajo v območja, ki niso na občutljivih ali vodovarstvenih območjih.  Emisije pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav na njenem teritoriju so v mejah normalnih emisij, ki jih opredeljuje poseben predpis. 

Na osnovi predhodno opisane metode določanja območij naselij oz. delov naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo, je v Občini Prevalje evidentirano 6 (šest) območij,  ki spadajo glede obremenjenosti nad mejo 50 populacijskih ekvivalentov (glej preglednico Tab. 4 na naslednji strani).
V celoti gre za strnjena naselja občinskega središča  Prevalje in kraja Leše skupaj z zaselki Šentanel, Poljana, Lokovica in Dolga Brda.  Območje zajema površino 245 ha in ima skupaj 5473 populacijskih ekvivalentov, povprečna gostota obremenjenosti je 22,3 PE/ha (glej grafično prilogi območja). 

Pod zaporednimi številkami preglednice od 1 do vključno 4 so evidentirane aglomeracije strnjenih območij v občini, ki so glede na obseg PE opredeljene z obveznostmi glede čiščenja in odvajanja v letih do 2017 že v Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda odpadnih voda za občine (MOP 2004). 
Aglomeraciji pod zaporedno številko 5 in 6 imata gostoto obremenitve < 10 PE/ha, operativni program ju ne vključuje, vendar se Občina Prevalje odloča za vključitev v obeh območij v sistem javne kanalizacije in čiščenja odpadne vode.
Glede na obremenjenost v posameznih vplivnih območjih je z določili operativnega programa za občine potrebno ukrepati na štiri naslednje načine:

· Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15.000 PE morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Tako območje je v Občini Prevalje eno samo in sicer aglomeracija ID 8136 (strnjeno naselje Prevalje). Območje ne spada na občutljivo ali vodovarstveno območje.

· Območja naselij z obremenjenostjo med 450 in 900 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Tako območje je v Občini Prevalje eno samo in sicer aglomeracija ID 8102 (strnjeno naselje Leše).
· Območja naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju, sta v Občini Prevalje dve:  alomeracije ID 8066 (Šentanel) in ID 8064 (Poljana - zahod).
V isto kategorijo uvršča Občina Prevalje tudi dve aglomeraciji z obremenjenostjo med 50 in 450 PE in gostoto obremenitve < 10 PE/ha: ID 8091 (Poljana – vzhod,  pri Štoparju) in ID 8035 (Lokovica).
Vsa ta območja se uvrščajo v predmetni operativni program opremljanja, potem, ko ima občina zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz predhodnih točk tega poglavja. Območja bodo opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa bo priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 

Tab. 4: Aglomeracije  nad 50 populacijskih ekvivalentov (PE) v Občini Prevalje 

	Zap. štev. aglomeracije
	ID aglomeracije
	Poimenovanje aglomeracije
	Območje PE
	Gostota obremenitve
	PE
	Površina (ha)
	Gostota (PE/ha)
	V izhodiščih OP

	1
	8136
	Prevalje
	2000 - 15000
	ni predpisano
	4652
	168
	36,0
	da

	2
	8102
	Leše
	450 - 900
	10>20 PE/ha
	457
	33
	18,0
	da

	3
	8066
	Šentanel
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	109
	11
	12,9
	da

	4
	8064
	Poljana - zahod
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	55
	4
	18,0
	da

	5
	8091
	Poljana - vzhod
	50 - 450
	<10 PE/ha
	70
	11
	6,4
	ne

	6
	8035
	Lokovica
	50 - 450
	<10 PE/ha
	130
	18
	7,2
	ne

	Skupaj aglomeracije ki bodo predvidoma opremljene po določilih operativnega programa
	5473
	245
	
	



2.1.2.2. Aglomeracije pod 50 PE

Število prebivalcev v Občini Prevalje  po popisu iz leta 2002 je 6621. Občina bo predvidoma opremila z javno kanalizacijo 4 območja aglomeracije z gostoto obremenitve >10 PE/ha in 2 območji  z gostoto obremenitve <10 PE/ha ter s skupnim PE 5473.  Razlika med obema vrednostima je 1148 PE, kar pomeni razpršene poselitve, kjer celotne obremenitve zaradi nastajanja komunalne vode ne presegajo 50 PE. 
Na področju razpršenih poselitev se identificira dodatno eno zgoščeno področje z < 50 PE, ki pa jih Občina Prevalje uvršča v okvir operativnega programa.
Tab. 5: Aglomeracije  pod 50 PE, ki jih Občina Prevalje dodatno uvršča med ukrepe

	Zap. štev. aglomeracije
	ID aglomeracije
	Poimenovanje aglomeracije
	PE
	Površina (ha)

	7
	8008
	Lokovica, Holmec
	40
	10

	Skupaj aglomeracije na področju razpršenih naselitev, ki jih občina dodatno vključuje po določilih operativnega programa
	40
	10


2.1.2.3. Ocena pokritosti občine po realizaciji operativnega programa

Občina Prevalje bo v skladu z operativnim programom opremila s kanalizacijo in sistemi za čiščenje odpadnih voda 5473 PE na območjih aglomeracij s površino 255 ha z obremenitvijo > 50 PE.
Z dodatno vključitvijo ene zgoščene aglomeracije z < 50 PE v okvir opremljanja po določilih operativnega programa, ostaja na področjih razpršenih poselitev v Občini Prevalje še 1108 PE obremenitev zaradi nastajanja komunalne vode. To pomeni v strukturi obremenitev še 16,7 % delež obremenitev, ki. Pri tem gre za celovita razpršena naselja, ki ne bodo realizirana v skladu z operativnim programom: Belšak  (v celoti 40-45 PE),  Breznica (v celoti 150-160 PE), Jamnica (v celoti 70-75 PE),  Kot pri Prevaljah (v celoti 140 – 150 PE), Suhi Vrh (v celoti 90-100 PE), Zagrad  (v celoti 165-175 PE),  Stražišče (v celoti 150-160 PE). Na teh območjih je skupaj preko 850 PE razpršenih enot. Razlika do ca. 250 PE odpade na naselja, ki imajo na svojih teritorijih sicer v tem elaboratu opredeljene aglomeracije, vendar od javne kanalizacije oddaljeni in  višje ležeči predeli ravno tako niso predmet tega elaborata.  Gre za naselja Prevalje, Leše, Poljana, Šentanel, Lokovica in Dolga Brda.
2.2. Pokritost območja občine s kanalizacijo in čistilnimi napravami

Prikaz stanja javne kanalizacije vključuje tudi kanalizacijski sistem na industrijskem območju Občine Prevalje. 
2.2.1. Stanje opremljenosti posameznih področij v občini z javno kanalizacijo

Po ocenah iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine (priloga 5, ocena iz 2004) je razvitost javne kanalizacije za Občino Prevalje  66,81 %, kar pomeni, da je tolikšen delež stanovanjskih enot pokrit odvajanjem odpadnih voda v javno kanalizacijo.  Populacijski ekvivalent po isti oceni je 4423,2 PE.

Opremljenost Občine Prevalje s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se razlikuje od naselja do zaselka. V pogledih kvalitete ter obsega je infrastuktura posledica potreb in razvoja lokacij kot takih, v zadnjem času pa ima značaj urejanja posameznih prispevnih območij v pogledu bodoče planirane priključitve na dolinski kanalizacijski kolektor in na centralno čistilno napravo v Občini Ravne na Koroškem. Osnovne značilnosti občinske infrastrukture so naslednje:
· Večja naselja v občini imajo razvit javni kanalizacijski sistem; izjeme so večji zaselki na območjih Poljane in Lokovice (delno Jamnica – Šentanel), kjer so objekti praviloma priključeni na prekatne greznice z izlivi v bližnje vodotoke ali neposredno v naravo (ponikovalnice). 

· Odpadne vode posameznih naselij in zaselkov, zbrane v javni kanalizaciji odtekajo neposredno  v bližnje potoke in v reko Mežo. 

· Javni kanalizacijski sistem je po naravi, razen izjem, mešani sistem (padavinska voda skupaj s fekalnimi odplakami). Številni hišni priključki na javno kanalizacijo delujejo kot ločeni fekalni sistemi. Posamezni deli novejše kanalizacije so grajeni kot fekalna, vendar v trenutno delujejo kot mešana kanalizacija.  Sistem se  povezuje od hišnih priključkov (neposredno ali preko preliva greznice) na  sekundarno in primarno kanalizacijsko omrežje. Z njegovo pomočjo se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in z utrjenih, asfaltiranih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih javnih površin.
· Kanalizacija starejše izvedbe je prisotna v posameznih delih starejših naselij, vendar se stanje na tem področju izboljšuje in novejša kanalizacija (trase, materiali, dimenzije) zamenjuje starejšo, pri čemer se sledi principu oblikovanja prispevnih območij in zbiranja v sekundarjev v primarje za poznejši priključek na kolektor planirane centralne čistilne naprave na Dobrijah v Občini Ravne na Koroškem. Kolikor je kanalizacija starejše izvedbe so lahko prisotne težave v pogledu slabe pretočnosti in netesnosti. 
· Občina nima trenutno na svojem teritoriju nobene čistilne naprave, ki bi čistila odpadne vode s področja poseljenih delov. Posamezne pravne osebe storitvenega značaja imajo lastne manjše biološke čistilne naprave s prelivom čiste vode v javno kanalizacijo. Popolno število in delovanje le teh zaenkrat ni znano. 

· Razpršene gradnje po teritoriju občine so priključene na greznice. Iztoki le teh so pogosto speljani v potoke ali ponikovalnice, redkeje v javno kanalizacijo (kjer je to možno). Trenutno je poznano približno število greznic, redkejši pa so podatki glede vrste greznice (prekatna/neprekatna), volumnov in vrste ter lokacije izlivov v naravo. Tudi v strnjenih naseljih (blokovna gradnja) so še posamezne večje greznice prisotne, za njih pa velja, da so prekatne z izlivi v javno kanalizacijo, poskrbljeno pa je redno izčrpavanje gošče ter odvozom le te v čistilne naprave (izven občine).
Po posameznih zaselkih je sicer stanje kanalizacije naslednje (glej tudi grafične priloge):

· Kraj Prevalje je geografsko zaokroženo območje v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, okoli 36 PE/ha in hkrati vključuje 4652 PE. Starejši del naselja poteka od zahoda (Stare sledi) nizvodno levo in desno ob Meži, (Zgornji kraj, Nicina, Glavarstvo, Na Produ) in se zaključuje na vzhodu z naselji Na fari in Polje. Gradnja v teh zaselkih je mešana, blokovna ter novejše individualne hiše. Predvsem na zahodnem in južnem delu je območje industrijsko obrtne cone.  Primarno kanalizacijsko omrežje (izliv v Reko Mežo), poteka ob republiški cesti skozi celoto Prevalje in zbere večino odpadnih voda iz sekundarnih delov kanalizacije. Sekundarna kanalizacija v tem delu občinskega središča je v veliki meri starejše izvedbe. Posamezne delujoče greznice imajo preliv v javno kanalizacijo. Lokacijo je možno opredeliti kot opremljeno z javno kanalizacijo mešanega tipa, pri čemer se posamezni  odtoki še vedno zlivajo neposredno v reko Mežo.
· Novejši del kraja Prevalj  je zgrajen  v zaselkih Pod Gonjami, delno Polje, Stražišče, Nicina in Na Produ  ter je v celoti opremljeno z javno kanalizacijo mešanega tipa. Odpadne in padavinske vode se preko sekundarnih delov kanalizacije izlivajo v primarni del. Obstajajo še posamezne delujoče greznice, ki pa se  v večini  prelivajo v javno kanalizacijo.

· Kraj Leše so v svojem spodnjem delu v celoti opremljene s kanalizacijo mešanega tipa. Hišni priključki, speljani preko sekundarja se zlivajo v primarno kanalizacijsko cev, ki poteka nizvodno ob Leškem potoku do izliva v reko Mežo. Višje ležeče individualne gradnje so opremljene z greznicami, povezanimi na ponikovalnice oz. s prelivi speljanimi v vodotoke.
·  Poljana (vzhod, zahod), Lokovica, Šentanel so zaselki, ki so opremljeni s kanalizacijo le s krajšimi odseki in povezavami med individualnimi gradnjami oz. kmetijami. Iztoki kanalizacij so v celoti izlivajo neposredno v naravo (vodotoki). Večina objektov je priključena na greznice; del teh se steka v ostoječi del kanalizacije, posamezni imajo ponikovalnice, oz se odpadna voda izliva v naravo.
Naslednja preglednica prikazuje podatek o stopnji obsega priključkov na javni kanalizacijski sistem za vsak posamezen kraj ali zaselek.

Tab. 6: Podatki o stopnji koriščenja javne kanalizacije v občini


(glede na število prebivalcev)

	kraj, naselje, zaselek
	število prebivalcev
	stopnja priključenosti na javni sistem

	001 Belšak
	42
	0%

	002 Breznica
	151
	0%

	003 Dolga Brda
	296
	30%

	004 Jamnica
	71
	0%

	005 Kot pri Prevaljah
	144
	0%

	006 Leše
	531
	70%

	007 Lokovica
	146
	0%

	008 Poljana
	139
	30%

	009 Prevalje
	4504
	84%

	010 Suhi Vrh
	94
	0%

	011 Šentanel
	179
	30%

	012 Zagrad
	169
	0%

	013 Stražišče
	155
	55%

	Skupaj večja naselja v občini

	6621
	66,81 %


Splošna značilnost obstoječega sistema v občini je tako naslednja:

Obstoječa kanalizacija Občine Prevalje je mešanega tipa, kanali odvajajo fekalne in padavinske vode v skupnem kanalizacijskem omrežju. Del kanalizacije (Leše – Prevalje)  je sicer pripravljen kot ločen kanalizacijski vod, vendar brez ustreznih elementov (razbremenilniki in dušilniki) ni v taki funkciji. 

Predvsem na območjih starega dela Prevalj je kanalizacija starejše izvedbe tako, da je  vodotesnost na posameznih delih omrežja vprašljiva. Talna voda vdira v netesnosti in kanalizacija deluje kot drenaža. Drugje, vendar v manjši meri, fekalne vode pronicajo iz cevi in so vir onesnaževanja v okolju. 

Posamezna, v zadnjih letih grajena naselja in v neposredni okolici občinskega centra in zaselki  v občini,  javne kanalizacije še nimajo dokončno urejene (glej predhodno preglednico).  

2.2.2. Tehnični opis kanalizacijskega sistema

Tip kanalizacije v Občini Prevalje je v praktično celoti mešan sistem kanalizacije (fekalne in meteorne vode združene v isti kanalizacijski cevi).  Ločenost na fekalno (1,3 km)  in meteorno (0,7 km)  kanalizacijo je evidentirana le na področju od hišnih kanalizacij do javne kanalizacije (terciarni razvod), ki pa ni v lasti občin oz. v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Log in kot tak ni predmet tega elaborata.    
Skupna dolžina primarne
 in sekundarne
 javne kanalizacije (= dolžina kanalizacijskih cevi) v Občini Prevalje je 38,2 km. Od tega 4.527 m odpade na primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (11,9 %), 33.654 m pa na sekundarno omrežje.  Hišni priključki (terciarno omrežje) so dodatno identificirani v dolžini preko 4550 m. Po posameznih naseljih so dolžine primarnega oz. sekundarnega omrežja prikazane v spodnji preglednici.
Tab. 7: Dolžine (v m) kanalizacijskega omrežja po naseljih
	Naselje
	Primarno omrežje
	Sekundarno omrežje
	Skupaj omrežje

	
	dolžine
	deleži
	dolžine
	deleži
	

	Prevalje
	2695
	59,53%
	29454
	87,52%
	32149

	Holmec
	
	
	368
	1,09%
	368

	Leše
	1832
	40,47%
	3099
	9,21%
	4931

	Šentanel
	
	
	732
	2,18%
	732

	Skupna dolžina
	4527
	100,0%
	33654
	100,0%
	38180


Glede na dimenzijo im vgrajene materiale je stanje kanalizacijskega sistema občine prikazano v spodnji preglednici.

Tab. 8: Dolžine (v m) kanalizacijskega omrežja glede na premer NO (cm) i material

	Kategorija podatka
	Dimenzija (cm) /material
	Primarno omrežje (m)
	Sekundarno omrežje (m)

	Območje dimenzij kanalizacije
	NO < 50
	2,32
	28,12

	
	NO ≥ 50 < 100
	2,12
	3,58

	
	NO 100
	0,08
	0,09

	
	neznano
	
	1,64

	Material kanalizacije
	Betonske cevi
	2,25
	15,56

	
	Cevi iz umetnih materialov

	2,28
	18,09


Največji delež  omrežja  predstavljata dimenziji NO 20 in NO 30 (13,0 km oz.9,9 km).
Komunalno omrežje vključuje številne elemente omrežja, ki so potrebni za njegovo funkcijo: jaški, požiralniki, izpusti, črpališča in lovilci olja (glej naslednjo preglednico).
Tab. 9: Število elementov kanalizacijskega omrežja po zaselkih

	naselje
	jaški
	požiralniki
	izpusti
	črpališča
	lovilci olj

	Prevalje
	1260
	525
	31
	2
	15

	Holmec
	29
	10
	2
	
	

	Leše
	193
	39
	18
	1
	1

	Šentanel
	33
	8
	1
	
	

	Skupaj vsa naselja
	1515
	582
	52
	3
	16


2.2.3. Investicijski razvoj omrežja in trenutna stopnja koriščenja
Občina Prevalje je vse od ustanovitve dalje avtonomno in sistematično urejala kanalizacijsko omrežje na svojem teritoriju. Gradila je nova omrežja in priključevala je posamezne nove uporabnike in urejala bodoča prispevna območja za planirano čistilno napravo ter odpravljala sprotne težave. Starejše dele kanalizacije je zamenjevala z ustreznejšimi materiali in dimenzijami. Podatki od leta 2001 do vključno 2006 (v šest letih) kažejo, da je bilo v sisteme javne kanalizacije vloženih skupaj blizu 1,11 mio €. Pri tem je v polni meri koristila akumulacijo nastalo na dejavnosti v Javnem komunalnem podjetju Log in zbrano okoljsko dajatev zaradi obremenjevanja voda.
Do leta 2004 je občini uspelo v povprečju priključiti blizu 67 % prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje; v večji meri so to gospodinjstva. Podjetja in ustanove v občini so na omrežje priključene v celoti. V tem trenutku (leto 2007) je potrebno v občini na javno omrežje po oceni priključiti oz urediti še okoli 770 (morda nekoliko več) stanovanjskih objektov; iz tega izhaja skupna ocena, da na javno omrežje ni priključenih še skoraj 2200 oseb.  Pri tem je potrebno poudariti, da se javno omrežje ne steka v čistilno napravo, pač pa se vsi deli javne kanalizacije izlivajo posredno ali neposredno v vodotoke.

Neopremljena ostajajo v celoti tudi posamezna naselja izven kraja, kjer v večji meri prevladujejo greznice s prelivom neposredno v okolje oz. ponikovalnice.  
2.2.4. Podatki za komunalne odpadne vode

Komunalna odpadna voda nastaja v stavbah v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih ter v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Nastaja lahko tudi kot tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretoki pa ne presegajo 15 m3/dan oz. njihova letna količina ne presega 4000 m3.
Tehnološke odpadne vode, ki je kot taka opredeljena s predpisi ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, v Občini Prevalje  uporabljata gospodarski podjetji Paloma in Lek.
Uporabniki sistema kanalizacijskih naprav so gospodinjstva (individualna gradnja, blokovna gradnja), proizvodne in storitvenih dejavnostih. Največji uporabniki sistema so gospodinjstva,  med večje pravne osebe v občini pa štejemo javne zavode (šole, vrtce, zdravstveni dom, gasilce, kulturne domove) delovne organizacije s področja gostinstva in turizma, trgovine,  ter ostalih gospodarskih in javnih storitev. Zaposlitveno ponudbo zaokrožujejo samostojni podjetniki s področja kovinsko predelovalne, gradbene in storitvene stroke. 

Količine odpadnih voda temeljijo na evidentiranju porabe pitne vode pri uporabnikih v občini. Oskrbo z njo zagotavlja občina preko Javnega komunalnega podjetja Log, ki ima v upravljanju vso javno vodovodno infrastrukturo. Sestavni del te so tudi vodni števci pri uporabnikih. Vzpostavljene evidence o porabi pitne vode na osnovi rednih mesečnih popisov števcev (vodarina), ki so osnova tudi za obračun storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda (kanalščina).

Tab. 10: Količine odpadnih voda po uporabnikih (v m3/leto) v Občini Prevalje 

	vrsta uporabnika
	leto 2003
	leto 2004
	leto 2005
	leto 2006

	gospodinjstva
	189224
	190083
	184830
	182034

	podjetja
	96136
	115590
	90343
	100506

	ustanove
	20577
	17586
	21594
	22396

	Skupaj občina
	305937
	323259
	296767
	304936

	Poraba pitne vode v občini
	337160
	356616
	338742
	341173

	Delež odpadnih voda glede na pitno vodo
	90,7%
	90,6%
	87,6%
	89,4%


Predhodna preglednica prikazuje obračunano količino odpadnih voda (m3) za posamezna zadnja leta ločeno po vrstah uporabnikov. Medtem ko se skupne količine v občini gibljejo v povprečju preko 300.000  m3/leto, je razlika med posameznimi  tremi vrstami uporabnikov: gospodinjstva, podjetja (obrtni sektor) in ustanove različna. Gospodinjstva proizvedejo v povprečju preko 60 % odpadnih voda, gospodarstvo blizu 33 % in ustanove manj kot 7 %.
Kvaliteta te odpadne vodeni v trenutku nastanka ni poznana. Posebnega tretmana te od vode ni; v času ko ni dotoka meteornih voda se koncentrirana izliva po kanalizaciji in razredčena v primeru mešanja z meteorno vodo - obakrat v recipiente potoke in reko Mežo.

V preglednici so zaradi primerjave prikazane tudi količine prodane pitne vode iz javnega vodovodnega sistema. Te se od količin odpadnih vod razlikujejo (so večje, povprečne količine preko 335.000  m3/leto) za ok 10 % do 12 %. Do razlike prihaja zaradi tega, ker so posamezni uporabniki (izključno gospodinjstva) na javno vodovodno omrežje priključeni, na kanalizacijsko omrežje pa ne.
Ocena o količinah odpadne vode, katerih povzročitelji so razpršena gospodinjstva v občini je groba in je narejena na osnovi stanja števila občanov, oceni stopnje priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in  normativne porabe pitne vode [5 m3/(mesec in osebo]. Ta ocena na letnem nivoju je 130.000 m3 ± 10 %. 
Glede kvalitete le te je možno oceniti, da so to, v kolikor se odpadne vode pretakajo preko prekatnih greznic v ponikovalnice ali prosto v naravo (vodotoki),  razredčene odpadne vode brez fekalnih gošč. V skladu z Odlokom o javni kanalizaciji v Občini Prevalje so občani dolžni naročati enkrat letno strokovno praznjenje greznic, kar pa se izvaja v manjši meri. Za praznjenje je obvezano in usposobljeno Javno komunalno podjetje LOG, ki gošče iz greznic prečrpava in odpelje v čistilno napravo (Slovenj Gradec).   
Letne količine meteornih voda, ki gredo skozi javni kanalizacijski sistem so ocenjene z faktorjem 2 do 3 krat glede na  količino odpadnih voda, kar pomeni 600.000 m3 do 1.000.000 m3 na leto.
2.2.5. Podatki o malih čistilnih napravah
V Občini Prevalje imajo posamezne manjše čistilne naprave v obliki lovilcev olj le posamezne pravne osebe (storitveni sektor):

· lovilec olj, Petrol d.d., bencinski servis Prevalje, Perzonali 49;

· usedalnik ob betonarni, Ivartnik SGD d.o.o., Na produ 0N
· lovilec olj in maščob, gostinstvo in turizem, 9 pravnih oseb;
· Lovilec olj, JKP »LOG«, odlagališče komunalnih odpadkov, Dobja vas 187

· Lovilec olj Koratur Prevalje, Personali 

V občini Prevalje je trenutno postavljena le ena mala komunalna čistilna naprava in sicer:
·  MKČN  Holmec (MTS Kompas), ki ne obratuje

Večjo tehnološko čistilno napravo ima PALOMA, Tovarna lepenke Prevalje, Nicina 10. Ta prečiščena tehnološka voda je odtekala v vodotok reko Mežo, sedaj pa je priključena na obstoječo javno kanalizacijo s soglasjem JKP »Log«.
2.2.6. Podatki o greznicah

Evidenca o greznicah trenutno ni popolna niti v pogledu njihovega števila, lastništvu, mikrolokaciji, volumnov, vrste (prekatnost) in niti v pogledu iztokov (ponikovalnice, izpust v vodotok,…) ali delovanja. Podatek o številu »obstoječih« greznic je interpretiran na osnovi evidenc v Javnem komunalnem podjetju Log  in kontroli na terenu (odvoz zgoščenega blata).  
Naslednja preglednica prikazuje podatke o številu priključkov na javno kanalizacijo po naseljih v občini in vzporedno podatke o številu greznic

Tab. 11: Podatki o priključkih objektov in greznicah (poročanje
 maj 2007)

	kraj, naselje, zaselek
	priključek na javno omrežje
	obstoječa greznica
	ni podatka
	skupaj

	Prevalje
	520
	117
	113
	750

	Leše
	54
	61
	31
	146

	Šentanel
	8
	19
	24
	51

	Poljana
	2
	20
	20
	42

	Stražišče
	
	19
	24
	43

	Zagrad
	
	9
	30
	39

	Dolga brda
	
	43
	45
	88

	Lokovica
	
	16
	22
	38

	Breznica
	
	4
	36
	40

	Jamnica
	
	
	23
	23

	Kot pri Prevaljah
	
	1
	29
	30

	Suhi vrh
	
	
	26
	26

	Belšak
	
	1
	11
	12

	Skupaj naselja
	584
	310
	434
	1328


Poleg 584 neposrednih priključkov na javno omrežje (blokovna gradnja, individualna gradnja, ostali objekti gospodarske in storitvene dejavnosti), je evidentiranih še 310 delujočih greznic, od katerih so posamezne priključene na javno omrežje posamezne pa ne. Za 434 »lokacij« v tem trenutku ni podatkov, se pa intenzivno pridobivajo.  Te razpršene lokacije pomenijo posamezne objekte na periferiji občine, za katere je možno podati le oceno da »verjetno« obstajajo. 
2.3. Podatki o katastru in drugih evidencah, ki pokrivajo področja odvajanja odpadnih voda

Posegi  v prostor zahtevajo temeljito pripravo oziroma natančno analizo prostora. Le-te se uspešno izvajajo s povezovanjem različnih elektronsko obdelane prostorskih vsebin povezanih s podatkovnimi strukturami. Tak sistem je Geografski Informacijski Sistem (GIS) oziroma sistem zbirk prostorskih podatkov. 
Vsako posamezno prostorsko vsebino, ki je elektronsko urejena, v našem primeru je to kanalizacijska infrastruktura, lahko poimenujemo kataster
 ali zbirka prostorskih podatkov. Prepletanje več vrst katastrov tvori geografski informacijski sistem.
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur list 9-415/2004) nalaga občinam, da vodijo katastre gospodarske javne infrastrukture (GJI) in izvajajo predaje podatkov v obliki topološke baze na geodetsko upravo RS. V Republiki Sloveniji je ena od rešitev   spletni GIS sistem prostorskih podatkov za potrebe lokalnih skupnosti t.i. iObčina.  

Sistem iObčina je v prvi meri namenjen zadnji oz. končni fazi GIS-a, to je distribuciji podatkov. Prihod internetnih tehnologij je omogočil, da se lahko različne prostorske vsebine prostorsko prekrivajo, vsebinsko dopolnjujejo in so dostopne praktično širši strokovni ali splošni javnosti.

Javno komunalno podjetje Log, kot upravljalec komunalne infrastrukture odpadne in padavinske vode Občine Prevalje izvaja za lokalno skupnost  zajemanje podatkov, analize zajetih podatkov,  analize križanj različnih podatkovnih vsebin in  distribucijo podatkov. Katáster kanalizacijske infrastrukture, je tako občinskega, regijskega kot tudi državnega značaja.

Občina Prevalje vključuje podatke kanalizacijske infrastrukture v svojo lastno bazo GIS občinskih podatkov v okolju Autodesk Map nadgrajeno s Programsko opremo Kaliopa.Desktop, Kaliopa.OBIS in Kaliopa.Zbirka

2.4. Organiziranost javne službe

Načini in oblike izvajanja javne službe so opredeljeni v zakonu o gospodarskih javnih službah (GJS). Občina Prevalje spada med slovenske občine, ki izvaja GJS na področju odvajanja odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda preko Javnega komunalnega podjetja Log, katerega ustanoviteljica in solastnica je. 

Javno komunalno podjetje Log izvaja enako GJS še za Občino Ravne na Koroškem; občina Mežica je leta 2001 izločila dejavnost in jo organizirala v  lastnem režijskem obratu.

2.4.1. Predstavitev Javnega komunalnega podjetja Log 
Akt o ustanovitvi Komunalnega podjetja je 15.5.1978 sprejela skupščina Samoupravne komunalne interesne skupnosti Ravne na Koroškem; leto 1978 pomeni tako ustanovitev sedanjega sodobnega javnega podjetja. V letu 1994 je ista občina sprejela Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. Občine, ki so se na osnovi Zakona o lokalnih skupnostih pozneje ustanovile na teritoriju Mežiške doline, so ta odlok potrdile s statutarnimi sklepi. 

Edine lastnice premoženja javnega podjetja so tako lokalne skupnosti ustanoviteljice: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Lastninski deleži kapitala so bili določeni in sprejeti glede na število občanov v posameznih občinah. Statut Javnega komunalnega podjetja LOG, d.o.o. je na podlagi soglasja vseh občin ustanoviteljic sprejel Nadzorni svet dne 4.12.1996.

Sredstva podjetja na zadnji dan poslovnega leta 2006 so bila 4,71 mrd SIT (93,6 % od tega predstavljajo dolgoročna sredstva), dolgoročne obveznosti pa v višini 4,18 mrd SIT, osnovnega kapitala ima podjetje 128 mio SIT.

Javno podjetje je do leta 1997 imelo sedež na Prevaljah, od tega leta dalje pa je njegov sedež v Občini Ravne na Koroškem, Dobja Vas 187, direktor je od leta 1990 Ernest Blatnik. S strani lastnikov postavljeni nadzorni svet  javnega podjetja šteje 5 članov:

Po  odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja LOG, izvaja podjetje naslednje GJS: 

· upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo v občinah Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, 

· ravnanje s komunalnimi odpadki (ločeno zbiranje, odvoz, sortiranje in skladiščenje na deponiji) za štiri občine v Mežiški dolini,

· upravljanje kanalizacijskih sistemov odpadnih in padavinskih voda v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

· urejanje javnih poti, površin ter zelenic in parkov v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

· urejanje lokalnih cest, ulic in trgov v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

· pokopališka in pogrebna  dejavnost v občinah Črna, Prevalje in Ravne na Koroškem,

V polni meri jih izvaja za občini Prevalje in Ravne na Koroškem, občini Mežica in Črna sta posamezne GJS izločili in jih izvajata v okviru svojih občinskih komunal. Do vključno leta 2002 je javno podjetje upravljalo tudi s komunalno energetiko (oskrba s toploto in zemeljskim plinom).

Izvajanjem GJS je prilagojena notranja organizacijska struktura, s štirimi organizacijskimi enotami, ki opravljajo dejavnosti gospodarskih javnih služb [VOKA (voda – kanalizacija), Komunalni odpadki, Javne površine in Pogrebna dejavnost] in na tri organizacijske enote, ki opravljajo splošne oziroma skupne funkcije podjetja: to so Uprava, FRK (Finančno računovodski sektor in komerciala) in Vzdrževanje strojnega parka. 

Ob koncu leta 2006 je bilo stanje na spisku zaposlenih 82, od tega 25 delavcev zaposlenih v skupnih službah in 57 neposredno zaposlenih v storitvenih oddelkih.

Javno podjetje prodaja storitve uporabnikom na teritoriju Mežiške doline. Trgi storitev so opredeljeni glede na lokalno skupnost, glede na vrsto storitve, ki jo uporabniki koristijo, in glede na tarifno skupino: gospodinjstva, ustanove in gospodarstvo (industrija). Po obsegu koriščenja storitev je največja Občina Ravne na Koroškem, saj naroča vse vrste storitev; občina je tudi sicer po številu prebivalcev največja (njen delež v finančni realizaciji podjetja leta 2006 je 55,7 %, leto prej  55,6 %). Po višini realizacije v letu 2006 sledijo po vrstnem redu občine Prevalje, Črna in Mežica. 

2.4.1.1. Izvajanje dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javnem podjetju 

Storitev pomeni upravljanje z napravami kanalizacijskega sistema: čiščenje kanalizacij (redno vzdrževanje) in septičnih jam ter investicijsko vzdrževanje sistemov in vključenih elementov ter uporabo sistemov javnih kanalizacij za odpadne in meteorne vode. V uporabo sta javnemu podjetju predali javno kanalizacijo dve občini Prevalje in Ravne na Koroškem.

Odpadne fekalne vode in meteorne vode odtekajo preko skupnih kanalizacij zaenkrat v celoti v reko Mežo oz. v najbližje vodotoke, ki se pozneje zlivajo vanjo. To velja za javno kanalizacijo obeh občin. Znaten del fekalnih odplak ponikne preko septičnih jam in ponikovalnic neposredno v zemljo. 

Obnavljanje sistemov je v zadnjih letih pomenilo ne samo zamenjavo kanalizacijskih cevi z boljšimi materiali in ustreznejšimi dimenzijami, oziroma priključevanje novih onesnaževalcev, temveč tudi pripravo zbirnih območij za priključke na bodoči kolektor in na bodočo čistilno napravo. 

Kanalizacijski sistemi so dani javnemu podjetju v uporabo in upravljanje s strani občin Ravne na Koroškem in Prevalje. Skupna nabavna vrednost kanalizacije na dan 31/12/2006 je bila 4,9 mio € (64,6 % Ravne),  sedanja vrednost pa 4,2 mio € (64,7 % Ravne). Skupna stopnja odpisanosti obeh občinskih sistemov je 14,7 %.

Kanalizacijski sistemi se iz leta v leto intenzivno rekonstruirajo, zato je  povprečna stopnja odpisanosti nizka; manjši del kanalizacije po naseljih ostaja zastarel, kar pomeni netesnost za odplake in neustreznost dimenzije, ki niso prilagojene novim potrebam. Tudi stopnja ločitve sistema na fekalno in meteorno kanalizacijo je še nizka (več na Prevaljah).

Del storitev (čiščenje septičnih jam in odvoz s cisterno) se izvaja za občane, ki na javno kanalizacijo niso priključeni. Načrpane odplake se odvažajo v čistilno napravo v Slovenj Gradec.

Naslednja preglednica prikazuje obseg rednega dela storitve v letu 2006. Obseg fizične storitve pomeni obračunana kanalščina. 

Tab. 12: Obračunana kanalščina  (m3) v letu 2006, pregled po vrstah uporabnikov
	Vrsta uporabnika storitve
	OBČINA
	Deleži po vrstah uporabnikov

	
	Ravne
	Prevalje
	Skupaj občini
	

	gospodinjstva
	422627
	182034
	604661
	74,2%

	podjetja
	62371
	100506
	162877
	20,0%

	ustanove
	25398
	22396
	47794
	5,9%

	Skupaj prodaja storitve
	510396
	304936
	815332
	100,0%

	Deleži po občinah
	62,6%
	37,4%
	100,0%
	


Količina opravljenih storitev za uporabnike je  povezana in se obračuna v odvisnosti od porabljene pitne vode (po principu, kdor vodo uporablja, jo onesnažuje in jo odvaja v javni kanalizacijski sistem, ki ga je potrebno vzdrževati). 

Prodajne cene storitve oskrbe kanalizacije so različne za vse tri vrste uporabnikov: gospodinjstva, ustanove, in gospodarstvo (industrija). Delitev cen po vrstah uporabnikov pomeni, tako kot v primerih posameznih ostalih storitev javnega podjetja,  subvencioniranje cene s strani gospodarstva. 

Tarifni sistem ne predvideva delitev prodajne cene na fiksni in variabilni del. Za obe občini so bile prodajne cene enake, stopnja DDV je 8,5 %.

2.5. Predpisi občine

Predpisi Občine Prevalje, ki pokrivajo področje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in odvajanja padavinskih voda so naslednji:

· Statut Občine Prevalje,  Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2006;

· Odlok o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Prevalje« v »Javno komunalno podjetje Log« (Medobčinski uradni vestnik, 10/1994);
· Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, 9/1994);

· Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, Uradni list RS 96/2002;
· Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje Uradni list RS 28/2002; (točka 2.5.6 )
Posebnega Tarifnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode oz.  Pravilnika o tehničnih pogojih za upravljanje občina ali javno podjetje nimata.  

Posamezni predpisi občine opredeljujejo področje na naslednji način.

2.5.1. Statut Občine Prevalje 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB -1/ (Uradni list RS, št.100/05) je občinski svet Občine Prevalje na 29. redni seji dne 29.06.2006 sprejel Statut Občine Prevalje. Občina Prevalje v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti.

Med dvanajstimi glavnimi nalogami občine določa statut v 8. členu tudi samostojno opravlja lokalnih zadev javnega pomena (izvirne naloge), med njimi pa tudi skrb za lokalne javne službe tako, da: zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom, nadzira delovanje lokalnih javnih služb, gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave. 

Krajevne in vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini,  dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij.

2.5.2. Odlok o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Prevalje« v »Javno komunalno podjetje Log« 

Ureja statusno preoblikovanje Javnega komunalnega podjetja Log, določa sedež podjetja in njegovo dejavnost, ustanovitelja družbe ter osnovni kapital, način upravljanja, prenos nalog in lastnine ustanovitelja, financiranje dejavnosti družbe ter pravice, obveznosti in odgovornosti družbe.
2.5.3. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem
 
Ta odlok določa dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem, ki so gospodarske javne službe in ureja način in oblike njihovega opravljanja.    Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.

Odlok v 4. členu opredeljuje, da se  na območju Občine Ravne na Koroškem kot javne službe med ostalim opravljajo tudi odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda.

V nadaljevanju Odlok določa način opravljanja in izvajanja javnih služb, njihovo organizacijo, strokovne, strokovno organizacijske in razvojne naloge ter varstvo uporabnikov.
2.5.4. Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
S tem odlokom Občini Ravne na Koroškem in Prevalje določata način izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda s podelitvijo koncesije na območju obeh občin. 

Koncedenta s tem koncesijskim aktom določata predmet in pogoje za oddajo koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.

Koncesija zajema izgradnjo novega kolektorskega sistema s pretočnimi bazeni in izgradnjo nove čistilne naprave ter izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na objektih in napravah, ki jih bo zgradil koncesionar.

Gradnja in upravljanje kanalizacijskega sistema ter gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo zbiranju in odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki sta jih doslej že izgradili obe občini ni predmet koncesije.

V nadaljevanju odlok opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in njemu podeljena javna pooblastila, splošne pogoje za izvajanje javne službe, začetek in čas trajanja koncesije, financiranje in nadzor nad izvajanjem javne službe ter pogoje prenehanja koncesijskega razmerja.
2.5.5. Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje
Občinski svet občine Prevalje je na 28. seji dne 11. 3. 2002 sprejel Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. člena Statuta občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je 

S tem odlokom se ureja odvajanje odpadnih voda v Občini Prevalje, ki obsega odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja in gospodari upravljalec javne kanalizacije, na osnovi pogodbe o upravljanju in gospodarjenju z infrastrukturnimi objekti in napravami.

Ta odlok opredeljuje izvajanje gospodarske javne službe, javno kanalizacijo, njeno graditev, določa naloge upravljavcev javne kanalizacije, pogoje za priklop in plačevanje storitev, ureja medsebojna razmerja med upravljavcem in občino, med upravljavcem in uporabniki ter inšpekcijsko nadzorstvo.

2.6. Cenovna politika na področju odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih voda

Prodajna cena, ki se imenuje kanalščina pokriva le storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (brez čiščenja).

Pretekla omejevalna politika vlade RS in Občine Prevalje na področju prodajne cene (v nadaljevanju večkrat samo cena) storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ni vzpodbujala posebnega razvoja sistema. Akumulacija, ki je predstavljala vir za investicije ni pogosto zadoščala niti za enostavno reprodukcijo dejavnosti. 
Cenovna politika ima tudi močan socialni značaj, saj so cene med posameznimi vrstami uporabnikov diferencirane, saj na primer gospodarstvo plačuje 84 % višjo ceno od uporabnikov v gospodinjstvih.
Prodajne cene na področju odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih voda v Občini Prevalje  obstajajo na naslednjih delih dejavnosti:

· Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadne vode (kanalščina), 
· Praznjenje greznic in odvoz gošče v čistilno napravo;

· Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod;

· Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.

2.6.1. Način oblikovanje cen

Poseben tarifni pravilnik o oblikovanju katerekoli cene na predmetnem področju v občini ne obstaja.  
Predlagatelj spremembe posamezne prodajne cene na področju odpadnih voda je:
· Občina Prevalje in Javno komunalno podjetje LOG v primeru prodajnih cen za kanalščino;

· Občina Prevalje v primeru cen za priključitev na javno kanalizacijo;

· Javno komunalno podjetje LOG v primeru prodajnih cen za praznjenje greznic in odvoz gošče v čistilno napravo, in 

· Vlada RS, Ministrstvo za gospodarstvo v primeru cene (državna taksa) za okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod
Cene za čiščenje komunalnih ter padavinskih voda občina nima. Občina tudi nima uvedenih posebnih taks.
2.6.2. Cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode – kanalščina

Kanalščina je stroškovna cena, ki v tem trenutku ne pokriva niti nivoja enostavne reprodukcije.  Vključuje vse neposredne temeljne stroške (delo, material in storitve), ki se knjižijo na stroškovnem mestu Kanalizacija Prevalje, amortizacijo komunalne infrastrukture po predpisani amortizacijski stopnji, ter ostale stroške in finančne odhodke, skupaj s pokritji vodstva oddelka VO - KA in pokritji strokovnih služb javnega podjetja (direktorij, FRK in vzdrževanje, delitev po sprejetem ključu).
Javno komunalno podjetje LOG s svojimi strokovnimi službami evidentira in analizira stroške in prihodke dejavnosti ter posledično vse finančno ekonomske kazalnike, ki izhajajo it tega. Po potrebi direktor javnega podjetja spremembo cene skupaj z njeno višino predlaga nadzornemu svetu javnega podjetja; če le ta odobri spremembo, jo v nadaljevanju preliminarno sprejema Občinski svet Občine Prevalje. 

V primeru odločitve o spremembi, javno podjetje pripravi dokumentacijo v skladu z aktualno Uredbo vlade o oblikovanju cen komunalnih storitev s katero občina poskuša pridobiti predhodno soglasje k ceni. V primeru soglasja MG in MF lahko javno podjetje uveljavi prodajno ceno. 

V Občini Prevalje se je povečanje prodajne cene kanalščine uveljavljalo sredi leta 2003 na osnovi bilančnih podatkov Poslovno Izidnega Mesta »Kanalizacija Prevalje« iz leta 2002; odobreno povišanje s strani Ministrstva za gospodarstvo je bilo 4,51 %, cena je bila uveljavljena 1/9/2003 (predzadnje povečanje je bilo pred letom 1998). Javno podjetje je v tem obdobju sprožilo ponovni postopek pridobivanja soglasja Ministrstva za gospodarstvo k povišani ceni kanalščine.

Povprečna cena storitve odvajanja odpadne vode v Občini Prevalje za leto 2006, ki je rezultat vsote zmnožkov aktualnih cen in količin za različne uporabnike, deljene s celotno količino v obračunskem obdobju 2006 je 0,2268 €/m3 brez DDV
 in 0,2461 €/m3 z DDV.

Tab. 13: Prodajne  cene kanalščine, veljavne na datum 1/1/2007 (v €/m3)
	vrsta uporabnika
	cena v € brez  DDV
	cena v € z  DDV

	
	
	

	 gospodinjstvo 
	0,2029 €
	0,2201 €

	 gospodarstvo 
	0,3724 €
	0,4041 €

	 ustanove 
	0,2679 €
	0,2907 €


Razvidno je odstopanje prodajnih cen od povprečne cene v letu 2006:

· gospodinjstva odstopajo za 10 % pod povprečno ceno;

· gospodarstvo je za 64 % nad  povprečno ceno, in 

· ustanove so 18 % nad  povprečno ceno

2.6.3. Cena praznjenja greznic in čiščenje v čistilni napravi
Čiščenje greznic pomeni prečrpavanje vsebine greznice v cisterno in odvoz le te v čistilno napravo Slovenj Gradec. Javno podjetje redno čisti greznice, ki so vključene v javno kanalizacijsko omrežje, ostale po naročilu uporabnika. Uporabniki greznic morajo v skladu z Odlokom o javni kanalizaciji v Občini Prevalje pri Javnem podjetju LOG najmanj enkrat na leto naročiti praznjenje greznice. Strošek čiščenja vsebine greznice plača vsak uporabnik v celoti na osnovi izstavljenega računa s strani prevzemnika  odpadne vode.
Cisterna za čiščenje in odvoz fekalij iz greznic predstavlja zahtevno in drago opremo ter je posledično večji strošek. Ta je odvisen tudi od oddaljenosti naročnika in količin fekalij, ki se prečiščujejo. Ker je del storitev cisterne kot take (prevoz, črpanje, neposredno delo)  vključen v prodajno ceno kanalščine, določa sklep Občinskega sveta poravnavo le polovico tega dejanskega stroška za naročnike, ki so priključeni na javno kanalizacijo in plačujejo kanalščino v občinah Prevalje. Pod enakimi pogoji plačujejo storitev tudi občani, ki imajo greznice, na javno kanalizacijo niso priključeni, vendar so se odločili da kanalščino plačujejo. 

Vsi ostali naročniki plačajo polno vrednost stroška. Storitev je za naročnike izven občin Prevalje in Ravne dražja. DDV za fizične osebe je 8,5 % za pravne pa 20 %.
Cena praznjenja greznic in čiščenje v čistilni napravi je na dan 1/julij 2007 naslednja:

· polna prodajna cena storitve črpanja fekalij za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje: 27,37 €/m3 brez DDV;
· prodajna cena storitve črpanja fekalij za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje: 13,84 €/m3 brez DDV;

· prodajna cena storitve črpanja fekalij za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje za uporabnike, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje vendar plačujejo kanalščini: 13,84 €/m3 brez DDV;

· polna prodajna cena črpanja fekalij za naročnike iz ostalih občin: 35,47 €/m3 brez DDV;

· trenutna cena čiščenje fekalij na ČN Slovenj Gradec je 14,293 €/m3 brez DDV, oz. 15,508 €/m3 z DDV.
2.6.4. Republiška taksa za obremenjevanje voda;

Vsi uporabniki javnega sistema plačujejo tudi Okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod (državna taksa), in sicer  0,5305 €/m3 brez DDV oz. 0,5756 €/m3 z DDV. Davčna stopnja je 8,5 %. Enota mere (m3) se v tem primeru nanaša na porabljeno pitno vodo. 
Ceno določa država (Ministrstvo za gospodarstvo na osnovi napovedi porabe pitne vode. Pobrana taksa pomeni investicijski vir za izgradnjo komunalnih naprav, ki so potrebne zaradi obremenjevanje vodnega okolja zaradi odpadnih voda.

2.6.5. Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.

Prispevka za priključitev na javno kanalizacijo občani in pravne osebe v Občini Prevalje ne plačujejo neposredno. Strošek priključka je poravnan takrat, ko pravna ali fizična oseba iz kakršnega koli razloga plača stroške komunalno opremljenega stavbnega zemljišča. O višini teh stroškov odloča Občinski svet Občine Prevalje. 

Sklep (Uradni list RS 44/2004) določa povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za povprečno stopnjo opremljenosti, faktorje po območjih občine in določilo  o valorizaciji s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo.
2.7. Investicijska vlaganja Občini Prevalje v komunalno infrastrukturo za obdobje od 2001 do 2004

Razmišljanje pristojne občinske stroke in politike ter posledično dolgoročni cilji o posegih na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, so se pričeli oblikovati že pred letom 2000, takrat ko je obstajala še skupna Občina Ravne – Prevalje.  Oblikovala se je vizija centralnega čiščenja odpadnih vod (centralna čistilna naprava CČN), ki bi vključevala onesnaževalce v krajih od Prevalj do  Raven na Koroškem, pri čemer bi prispevna območja zajemala tudi bližnja naselja in zaselke (področja), ki so znatno obremenjena z onesnaževalci. V obdobju, ko sta občini samostojni, se je vizija preoblikovala v strateški cilj obeh občin.  Zgradila naj bi se CČN na Dobrijah (Občina Ravne na Koroškem), preko kanalizacijskega kolektorja pa se vzdolž reke Meže povežejo vsa območja nastajanja komunalnih odpadnih vod, za katere se pokaže, da je njihova priključitev na centralni sistem čiščenja ekonomsko upravičena.  Kot večje prispevno območje se vključi tudi zaokroženo industrijsko območje nekdanje Železarne Ravne skupaj z poslovno obrtno cono Dobja vas. 
V poznejšem obdobju, ko je nastal Nacionalni program varstva okolja 2005 -2008 (NPVO), skladen z okoljskim programom v EU, se je izkazalo da so aktivnosti obeh občin naravnane v pravo smer. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki izhaja iz NPVO na področju politike varstva voda,  je opredelil posege in ukrepe občin v obdobju od 2005 do 2017 leta.

Občina Prevalje je pričela z aktivnostmi na področju priprave investicijsko in projektne dokumentacije, v obeh občinah sta se sta se sprejela pomembna odloka:
· Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, Uradni list RS 96/2002;

· Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem, Uradni list RS 39/2006.

Angažirali so se investicijski viri kot sta amortizacija osnovnih sredstev kanalizacije v Občini Prevalje  in okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod.

2.7.1. Investicijska politika občine
V zadnjem srednjeročnem obdobju je občina z investicijskimi posegi vodila predvsem politiko priprave prispevnih območij kanalizacije in komunalnega sistema kot takega za bodočo planirano priključitev na CČN, z odpadno vodo obremenjenih, območij v občini. 
Podatki od leta 2001 do vključno 2006 (v šest letih) kažejo, da je bilo v sisteme javne kanalizacije vloženih skupaj preko 1,1 mio €. Občina je pri tem v celoti koristila denarne vire, ki so jih zbrali občani (amortizacija 14 % in okoljska dajatev 75,7 %). Prevladovale so investicije v obnovo in rekonstrukcije kanalizacije.
Preko 628,000 € (61,8 % investicijskih virov) je bilo porabljeno za ureditev kanalizacije naselja Prevalje, preko 396.000 € na Lešah in 27.000 € za kanalizacijo v Šentanelu.

2.7.2. Investicije in denarni viri v obdobju od 2001 do 2004
Občina je v tem obdobju štirih let vložila v obnove, rekonstrukcije in sanacije skupaj preko 675.000 € investicijskih sredstev (v povprečju 150.000 €/leto). Dinamiko investiranja je po letih pospeševala v odvisnosti od razpoložljivih investicijskih virov. V celoti je porabljala amortizacijo z naslova osnovnih sredstev obstoječe kanalizacije in okoljsko dajatev zaradi obremenjevanje voda. Proračun občine v fizični prenovi omrežja je bil udeležen v višini preko 58.500 €. Amortizacije je bilo v štirih letih vložene preko 60.000 € (9 %) ostalo 0,55 mio € je predstavljala okoljska dajatev.
V štiriletnem obdobju je občina vlagala največ v ureditev kanalizacijskega omrežja v naseljih Stare sledi  (skupaj preko 300.000 €, 44,5 % v strukturi skupnih naložb), Na Produ ter Trg (skupaj blizu 142.000 €, 30,0 % v strukturi skupnih naložb) in Leše (skupaj preko 115.000 €, 17,1 % v strukturi skupnih naložb).
Preglednici v nadaljevanju prikazujeta posamezne vrste investicij z osnovnimi podatki po letih, lokacijskih območjih in z investicijskimi viri.
Tab. 14: Investicije v Občini Prevalje in investicijski viri v obdobju od 2001 do 2004 (v €)

	Ime projekta
	Denarni vir
	Leto 2001
	Leto 2002
	Leto 2003
	Leto 2004
	Skupaj v obdobju 2001 do 2004

	Rekonstrukcije in sanacije kanalizacijskega omrežja v Občini Prevalje 
	Amortizacija
	
	37.188 €
	214 €
	23.285 €
	60.687 €

	
	Okoljska dajatev
	106.215 €
	129.638 €
	145.838 €
	167.391 €
	549.082 €

	
	Proračun občina
	6.259 €
	
	51.425 €
	835 €
	58.519 €

	
	Dobiček 2003
	
	
	
	6.907 €
	6.907 €

	Skupaj investicije po letih
	112.474 €
	166.826 €
	197.478 €
	198.418 €
	675.196 €

	Deleži po letih
	16,7%
	24,7%
	29,2%
	29,4%
	100,0%


Tab. 15: Investicije v Občini Prevalje, alokacija po območjih  od 2001 do 2004 (v €)

	Območje investiranja
	Leto 2001
	Leto 2002
	Leto 2003
	Leto 2004
	Skupaj v obdobju 2001 do 2004
	Deleži v strukturi

	Na Produ
	81.798 €
	 
	 
	 
	81.798 €
	12,1%

	Nicina
	16.665 €
	
	
	
	16.665 €
	2,5%

	Trg
	14.011 €
	
	
	46.064 €
	60.075 €
	8,9%

	Stare sledi
	 
	128.090 €
	153.842 €
	18.215 €
	300.147 €
	44,5%

	Pod gonjami
	 
	1.085 €
	
	14.959 €
	16.044 €
	2,4%

	Spodnji kraj
	 
	83 €
	43.635 €
	
	43.719 €
	6,5%

	Naselje Černec
	 
	28.987 €
	
	
	28.987 €
	4,3%

	Prisoje
	 
	8.581 €
	
	
	8.581 €
	1,3%

	Leše
	 
	
	
	115.612 €
	115.612 €
	17,1%

	Kataster, skupno
	 
	
	
	3.568 €
	3.568 €
	0,5%

	 Skupaj investicije po letih
	112.474 €
	166.826 €
	197.478 €
	198.418 €
	675.196 €
	100,0%


3. Obveznosti Občine Prevalje glede na državna izhodišča

Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za posamezno območje naselja ali dela naselja odvisne od:

· celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne in tehnološke odpadne vode, izražene v PE,
· gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in

· občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).
Občina Prevalje ima glede na državna izhodišča obveznosti čiščenja in odvajanja odpadnih vod na svojem teritoriju, ki pa niso na občutljivih ali vodovarstvenih območjih.
3.1. Območja naselij, ki niso na občutljivih ali vodovarstvenih območjih
Občina Prevalje ima na svojem teritoriju več območij za katera mora glede na državna izhodišča, zapisana v Operativnem programu poskrbeti za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Taka območja predstavljajo aglomeracije (glej grafično prilogo), ki s svojim obsegom, gostoto obremenitve in morebitno občutljivostjo zahtevajo posebno obravnavo v pogledu odvajanja odpadnih voda in njihovega čiščenja.
Tab. 16: Pregled obveznosti Občine Prevalje  do  posegov  na področju čiščenja in odvajanja odpadnih vod
	ID 
	ime aglomeracije
	rang PE
	gostota obremenitve
	leto obvez. izgradnje ČN in kanalizacije
	obvezna stopnja pokritosti s kanaliz. leta 2017

	8136
	Prevalje
	2000 - 15000
	ni predpisano
	2015
	95%

	8102
	Leše
	450 - 900
	10>20 PE/ha
	2015
	70%

	8066
	Šentanel
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	2015
	70%

	8064
	Poljana - zahod
	50 - 450
	10>20 PE/ha
	2015
	70%

	Skupaj 4 aglomeracije z obveznostmi glede na državna izhodišča, glej Operativni program  2004

	8091
	Poljana – vzhod (Štopar)
	50 - 450
	<10 PE/ha
	
	

	8035
	Lokovica
	50 - 450
	<10 PE/ha
	
	

	Skupaj 2 aglomeraciji z obveznostmi glede na državna izhodišča, evidentirani po letu 2004,  glej 
 

	8008
	Lokovica
	
	<10 PE/ha
	
	

	Skupaj 1 aglomeracija, za katero Občina Prevalje glede na državna izhodišča in Operativni program nima obveznosti, vendar se zaradi strnjenosti območja odloča za investicijski posege

	Skupaj 7 aglomeracij, kjer se Občina Prevalje odloča  za investicijske posege


Identificiranih je sedem aglomeracij, v okviru katerih se v Občini Prevalje odloča o novogradnjah in obnovah naprav za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Štiri od njih jih predstavljajo aglomeracije, katerih obveznosti predpisujejo že državna izhodišča iz Operativnega programa. Gre za naselja z večjo obremenjenostjo nastajanja komunalne odpadne vode ter gostoto obremenitve preko 10 PE/ha (glej predhodno preglednico).
Dve nadaljnji naselji z gostoto obremenitve < 10 PE/ha vključuje Občina Prevalje v plan urejevanja zaradi relativno visoke obremenjenosti 50 – 450 PE nastajanja odpadne vode, medtem ko se naselje Lokovica obremenitvijo z < 50 PE in gostoto obremenitve <10 PE/ha uvršča v plane občine zaradi svoje siceršnje pomembnosti in bodočega razvoja ob meji z Avstrijo.

V nadaljevanju predstavimo za vsako od aglomeracij obveznosti v pogledu bodočega načina tretmana komunalne odpadne vode in potrebnih rokov ukrepanja.
3.1.1. Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15000 PE
Območje naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15000 PE je v Občini Prevalje eno samo, in sicer gre za strnjeno naselje Prevalje, ID aglomeracije je 8136.

Glede na državna izhodišča mora biti aglomeracija ID 8136 opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015; do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju. 

3.1.1.1. Osnovni program

Občina Prevalje planira izpolniti svoje obveznosti skladno z izhodišči operativnega programa. V ta namen bo zagotovila tako odvajanje kot čiščenje odpadnih voda s teritorija aglomeracije ID  8136 v predpisanih rokih.

Odpadna voda komunalnega tipa se zbira in odvaja iz naselij po mešanem in ločenem kanalskem sistemu. Občina Prevalje bo v prvi meri z novogradnjami in obnovami zgradila kanalizacijski sistem (delno ločen fekalni del od meteornega)  za naselja Prevalje, Stražišče (Leše in Poljana - vzhod)
, ki bo sposoben odpadne vode s planiranih območij zbrati ter transportirati do kolektorja na meji občin Prevalje in Ravne.
Občina Prevalje se skupaj z Občino Ravne na Koroškem odloča za skupno centralno čistilno napravo (CČN)  s kapaciteto 20.000 PE, locirano nizvodno ob reki Meži na Dobrijah v Občini Ravne na Koroškem. Prispevek območji Občine Prevalje k skupni kapaciteti je 6000 PE. Prispevna območja odpadnih vod v obeh občinah bodo povezana z glavnim kolektorjem v Občini Ravne na Koroškem.  
Skupna čistilna naprava in skupni kolektor predstavljata t.im skupno opremo dveh občin. Osnovni opis tega skupnega projekta s kapacitetami, obratovalnimi pogoji, tehnologijo in opremo ter natančnejšim potekom trase in lokacij je vsebinsko predstavljen pozneje v poglavjih o planiranih investicijskih vlaganjih v Občini Prevalje
Seveda pa še vedno ostaja opcija o samostojni čistilni napravi povsem realna. Stroški vzdrževanja bi bili v primeru samostojne čistilne naprave večji od stroškov vzdrževanja skupne čistilne naprave, medtem ko je strošek izgradnje na enakem nivoju. Opcija ostaja odprta do dokončne potrditve enotne cene odvajanja in čiščenja na Občinskem svetu Občine Ravne na Koroškem, ki jo je pogajalska skupina Občine Prevalje dogovorila s predstavniki Občine Ravne na Koroškem.

Kanalizacijski sistem mesta Prevalje
Za ureditev kanalizacije Prevalj je predvidena rešitev z izgradnjo zbiralnika, katerega trasa poteka v območju lokalne ceste po južnem robu naselja Prevalje do novo zgrajenega rondoja in od tu naprej ob levem bregu Meže tako se z izvedbo levo brežnega kolektorja zajame vse obstoječe iztoke v reko Mežo. Predvidena je možnost s črpališčem ali sifonsko izvedbo priključitev na kolektor Ravne s skupno čistilno napravo.
Izgradnja kanalizacijskega sistema pomeni gradnjo primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov s povezavami na skupni zbiralnik. Na strani uporabnikov javnega kanalizacijskega omrežja pomeni to povezave na sekundarna omrežja z izločitvami trenutno delujočih greznic.  Celoten sistem prispevnih območij vključuje kanalizacijske objekte kot so črpališča in zbirni bazeni.
Kanalizacija, izvedena na desni strani reke Meže na Prevaljah je v večji meri izvedena že kot ločen sistem. Tako se za priključitev oziroma ukinitev izpustov v reko Mežo izvedejo lokalne prečrpovalne postaje, katerih tlačni vodi se priključijo na novo predvideni zbiralnik. 
Za vso novi del kanalizacijskega omrežja na Prevaljah se planira ločen sistem, kar pomeni, da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode s priključkom na obstoječo kanalizacijo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno glede na možnosti.
Za naselja, ki se nahajajo v bližini ali pa mejijo na Prevalje, kot so del naselja Zagrad in Stražišče, se ravno tako priključijo na prevaljski kanalizacijski sistem. Stržišče se priključi na kanalizacijo gravitacijsko, medtem ko del Prevalj na desnem bregu Meže, priključi na novo predvideni kolektor z prečrpovalnimi postajami.
Zbiralnik (Φ 120 cm, dolžina 2500 m) se po ekonomsko bolj upravičeni rešitvi uporabi tudi v funkciji zadrževalnega bazena. Zadrževalnik bo imel na svojem začetku in kasneje vsakih 200 do 250 m postavljen stranski splakovalni sistem, ki bo preprečeval zadrževanje usedlin in s tem morebiten pojav smradu ter zamašitev. Delovanje sistema bo popolnoma avtomatično in med posameznimi odseki sinhronizirano.
3.1.2. Območja naselij z obremenjenostjo med 450 PE in 900 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha

Območje naselij z obremenjenostjo med 450 PE in 900 PE  z obremenjenostjo med 10 in 20 PE/ha je v Občini Prevalje eno samo, in sicer gre za naselje Leše, ID aglomeracije je 8102.

Glede na državna izhodišča mora biti aglomeracija ID 8102 opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 
3.1.2.1. Osnovni program
V strnjenem delu naselja Leše se predvideva izgradnja posameznih primarnih in sekundarnih kanalov. Izvedejo se priklopi na nove uporabnike, premostijo ali odstranijo se obstoječe greznice. Za premagovanje višinske razlike je predvidena črpalka s tlačnim delom kanalizacijskega voda. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode s priključkom na obstoječo kanalizacijo in odvodom ter priklopom na sistem Prevalj. Tako bo čiščenje komunalnih odpadnih  voda naselja Leše v celoti rešeno s priklopom na skupno CČN Občin Ravne na Koroškem in Prevalje. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem delu naselja in glede na obstoječe vodotoke. 

3.1.3. Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha

Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE  z obremenjenostjo med 10 in 20 PE/ha sta v Občini Prevalje dve: alomeracije ID 8066 (naselje Šentanel) in ID 8064 (Poljana - zahod).
Obe aglomeraciji uvršča Občina Prevalje v predmetni operativni program opremljanja, vendar šele potem, ko bo imela občina zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz predhodnih točk tega poglavja (glej aglomeraciji ID 8136 in ID 8102). V operativni program uvrščeni območji bosta opremljeni z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa bo priključeno na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh dveh območjih.

3.1.3.1. Osnovni program
Predvideva se izgradnja sekundarnih kanalov v naselju Poljana - zahod. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode s priključkom na obstoječo kanalizacijo in odvodom ter priklopom na malo čistilno napravo PE 60. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. Izvedejo se priklopi na nove uporabnike, premostijo ali odstranijo se obstoječe greznice.
V Šentanelu se predvideva izgradnja male čistilne naprave z zmogljivostjo 120 PE, ki bo prečiščevala odpadne vode celotne aglomeracije. 

3.1.4. Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti in manj kot 10 PE/ha

V to kategorijo naselij uvršča Občina Prevalje tudi tri aglomeracije, dve od njih sta  obremenjeni med 50 in 450 PE ter gostoto obremenitve < 10 PE/ha: ID 8091 (Poljana - vzhod pri Štoparju) in ID 8035 (Lokovica). Tretja aglomeracija ID 8008 (Lokovica, Holmec),   trenutno ne še dosega obremenitve 50 PE.
Vse tri aglomeracije predstavljajo redkeje naseljena področja in so nekoliko pod normativi obremenitev glede državnih obveznosti po Operativnem programu. Pomembnost lege treh naselij (ob državni meji, turizem, industrijska cona) in poselitvene možnosti, pomenijo v prihodnosti po predvidevanjih za Občino Prevalje  povečanje prebivalstva in s tem povečane potreb po urejeni komunalni infrastrukturi. Občina Prevalje tako uvršča ta tri območja v operativni program, zato bodo opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa bo priključeno na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh dveh območjih. 
Prioritetno bo Občina Prevalje kljub temu zagotavljala finančne vire predvsem za izvedbo svojih obveznosti iz predhodnih točk tega poglavja (aglomeraciji ID 8136 in ID 8102).
3.1.4.1. Osnovni program
Predvideva se izgradnja sekundarnih kanalov v obeh naseljih Lokovica in Holmec. Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacija za odpadne komunalne vode na novo lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

Predvidevajo se izgradnja male čistilne naprave s kapacitetami:  na Lokovici 150 PE in na Holmecu 120 PE.

V naselju Poljana - vzhod je planirana izgradnja sekundarnih kanalov, ki odpadne vode gravitacijsko odvajajo nizvodno ob reki Meži vse do kanalizacijskega sistema Prevalje. Ob daljši trasi se predvidevajo dodatne obremenitve (obrt, industrija).  Novo predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu, kar pomeni da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo Prevalje. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 

.
3.2. Potrebna izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Prevalje glede na nacionalni operativni program

Kraj Prevalje lastne čistilne naprave predvidoma ne bo imel. Odpadne vode se bodo skupaj z vodami naselij Leše in Poljana - vzhod zbirale na Prevaljah ter preko zbiralnika transportirale do občinske meje Prevalje – Ravne, kjer se pričenja skupni kolektor do skupne centralne čistilne naprave (CČN) na Dobrijah v Občini Ravne na Koroškem.  V primeru samostojne čistilne naprave za Občino Prevalje bi bila le ta umeščena v območje Račel –Log, v skladu z veljavnim planom občine. V nadaljevanju opišemo skupno opremo in predstavimo stroškovno oceno tega skupnega projekta. 
3.3. Stroškovna ocena izgradnje skupnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
Kolektor in CČN predstavljata skupno opremo obeh občin za transport in čiščenje komunalnih odpadnih vod s teritorijev Občine Prevalje in Občine Ravne na Koroškem. 

Skupni kolektor
Skupni kolektor pomeni element skupnega sistema za zbiranje in odvod komunalne odpadne vode s prispevnih območij z obeh občin vse do centralne čistilne naprave na Dobrijah (CČN). V celoti (od meje med občinama Prevalje in Ravne do CČN) je lociran v Občini Ravne na Koroškem. Od znatnega števila obdelanih variant (6), ki so vse analizirale njegov potek po obrtno industrijski coni in pozneje ob reki Meži (mimo Votle peči), je bila izbrana varianta A2, tako kot sledi v nadaljnjem opisu.
Kolektor poteka od občinske meje Prevalje – Ravne, na desni strani reke Meže po industrijski coni Log v asfaltni cesti, nakar zavije z ceste in poteka po poljski poti do reke Meže. Trasa kolektorja se nadaljuje ob desnem bregu Meže do priključka kanalizacije z območja Dobje vasi. 

Po priključku kanalizacije z Dobje vasi se zgradi črpališče kapacitete ca.  60l/s, odpadno vodo pa se preko tlačnega voda DN 200 prečrpavati do ceste Prevalje-Ravne, od koder bi kanalizacija potekala gravitacijsko. Projektirani premer kanalizacije je DN 400 mm in poteka ob levem delu ceste v kolesarski poti ali pešpoti do cestnega  rondoja pred nekdanjo železarno. 
Po prečkanju ceste poteka trasa ob brežini Meže do predvidene lokacije skupnega ZBDV  450 m3. Ob objektu je predvideno črpališče za odvod odplak preko Meže. Tlačni vod poteka po trasi mimo bivšega kina in se nadaljuje po cesti Ravne-Dravograd do točke, od koder je možen gravitacijski odvod odplak (najvišja točka). Ta del kolektorja je tlačni vod premera DN 300 mm.

Zaradi priključkov glavnega dela kanalizacije Ravne, Tolsti vrh - Zeleni breg ter dela kanalizacije z levega dela mesta Ravne brega Meže se profil cevi kolektorja  na tem mestu poveča na DN 500 mm. Po priključitvi kanalizacije iz smeri Kotelj, (priključek se izvede preko manjšega črpališča)  se premer kanalizacije poveča na DN 600 mm in tak ostane nespremenjen do predvidene CČN. 

Trasa od najvišje točke poteka v sredini desnega voznega pasu, gledano v smeri Ravne-Dravograd, vse dokler se prostor ob Meži ne razširi in se lahko le ta pomakne za bankino ceste. 
Na odseku pred CČN pritečeta z leve strani dva potoka in trasa se prestavi na levo stran ceste, s čemer se izogne večjim izkopom, krajšim priključkom naselij z leve strani ceste ter izvedbi novega cestnega prepusta. Od križanja s cesto kolektor prečka reko Mežo in gravitacijsko  napaja vtočno črpališča pred čistilno napravo.

.

Skupna čistilna naprava za občini Prevalje in Ravne 
Lokacija skupne čistilne naprave je na Dobrijah v Občini Ravne na Koroškem.

Srednja koordinata lokacije čistilne naprave v GK sistemu je Y = 499 593,00 in X = 157 025,00. Ureditev dostopa je predviden z glavne ceste Dravograd - Ravne preko novega cestnega priključka in mostom preko reke Meže do lokacije čistilne naprave.  Povprečna nadmorska višina lokacije je 357,50 m.n.m.

Predvidena je obremenitev čistilne naprave s prebivalci naselij in področij industrije, turizma ter gostinstva, upoštevane so nove pozidave ter rast števila prebivalcev na območjih:

· Občina Prevalje, naselja Prevalje in Leše, 5874 PE, skupna obremenitev zaokrožena na 6000 PE
; 

· Občini Ravne na Koroškem, naselja Ravne (Tolsti Vrh P. R. na K. – del), Kotlje, Ravne na Koroškem,  Zelen Breg, Preški vrh, Brdinje, 13940 PE, skupna obremenitev zaokrožena na 14000 PE; 

Tako je skupna predvidena zmogljivost čistilne naprave 20.000 PE. Količine hidravličnih obremenitev so zbrane v spodnji preglednici: 
Tab. 17: Hidravlične obremenitve skupne čistilne naprave
	Parameter obremenitve
	vrednost
	enota

	velikost
	20.000
	PE

	normativ
	150
	l/PE/d

	Qs
	3300
	m3/d

	čas dotoka
	18
	h

	Qh
	183,33
	m3/h

	Qi
	0,00
	m3/h

	Qf
	206,25
	m3/h

	Qt
	389,58
	m3/h

	Qt
	108,22
	l/s

	Qm
	572,92
	m3/h

	Qm
	159,14
	l/s


Predvidene so naslednje stopnje čiščenja odpadne vode:

· Izločanje kisikovih spojin KPK, BPK5

· Oksidacija dušikovih spojin (nitrifikacija)

· Denitrifikacija

· Aerobna stabilizacija blata
Projektirana čistilna naprava bo dosegala učinek čiščenja, zahtevanega z zakonom (dotok skladno z »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« – Ur.list št. RS 45/2007, iztok skladno z »Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav«, objavljeno v Uradnem listu RS št. 45/2007). 
Tab. 18: Učinki čiščenja čistilne naprave
	Parameter
	Izraženo kot
	Enota
	Velikostni razred od 10.000 PE do 100.000 PE

	neraztopljene snovi
	
	mg/l
	35

	amonijev dušik
	N
	mg/l
	10

	celotni dušik
	N
	mg/l
	25

	KPK
	O2
	mg/l
	110

	BPK5
	O2
	mg/l
	20


Sprejemnik očiščene vode iz ČN je reka Meža.  

Predvidena skupna čistilna naprava za naselja Občin Ravne na Koroškem  in Prevalje v velikosti 20.000 PE.

ČN se sestoji iz naslednjih prostorov in objektov: upravne stavbe, prostora mehanskega predčiščenja, prostora puhal, prostora elektro omar, garderobe in sanitarije, komandnega prostora, prostora dehidracije, razdelilnega jaška, SBR reaktorja, iztočnega jaška, zalogovnika blata in merilnega mesta.
Odpadna voda iz vhodnega črpališča se pelje po cevovodu skozi induktivni merilnik pretoka nameščenem v upravnem objektu. Komunalna voda z delci doteka v integrirano mehansko stopnjo, po cevovodu iz črpališča.
Upravna stavba združuje več prostorov z različnimi dejavnostmi:  prostor mehanskega predčiščenja, prostor puhal, prostor elektro omar, garderoba in sanitarije, komandni prostor ter prostor dehidracije. Izvede se kot zidan objekt prekrit z dvokapnico. Fasada je bela TERANOVA, okvirji oken in vrat z krili bodo v modri barvi (RAL 5015). Objekt je toplotno izoliran. 

Objekt je zidan  z modularno opeko deb.19 in 29 cm, stropna plošča je armirano betonske. Istočasno plošča služi kot osnova strehe dvokapnice v naklonu 30°, enostavne izvedbe, krita z opečnimi korci. Sleme glede na tloris objekta poteka v dveh pravokotnih linijah.
Za potrebe ogrevanja upravnega objekta čistilne naprave se predvideva centralno ogrevanje v upravnih prostorih na plin ali olje, ter z električnimi sevali v tehnoloških prostorih. Priključek za dovod vode  za potrebe ČN bo izveden v okviru hišnih priključkov razvodnega sistema.

Na vstopu v prostor mehanskega predčiščenja so vgrajene fine rešetke, ki izločijo, operejo in stisnejo vse delce večje od svetle odprtine rešetk. Tako pripravljeni delci se odlagajo v PVC vreče, ki se nahajajo kontejnerju na koleščkih. Za finimi rešetkami se nahaja izločevalnik peska. Prostor za mehansko predčiščenje se prezračuje naravno.
Komprimiran zrak se v prezračevala v SBR bazenu dovaja iz prostora puhal, kjer sta nameščeni puhali. Prostor je v celoti protihrupno zaščiten in zrak doteka skozi dušilce hrupa kar zagotavlja da je hrup v okolico omejen na predpisano raven.
V prostoru elektro omar je nameščena elektro oprema za vse pogone in procesor za vodenje ČN; podatki o delovanju ČN se zbirajo na PC v komandnem prostoru. 
V komandnem prostoru je nameščena delovna miza z osebnim računalnikom, ekranom in tiskalnikom. Računalnik je povezan s procesorjem nadzornega sistema, ki je nameščen v prostoru z elektro omarami. S pomočjo programa je možno z ekrana kontrolirati podatke delovanja elektromotorjev in senzorjev. Posamezni se po posebnem protokolu dnevno, tedensko ali mesečno izpisujejo preko tiskalnika.
Prostor sanitarij je opremljen s tuš kabino, WC-jem in omarami za garderobo. 

V prostoru za dehidracijo blata se na tračni stiskalnici dogaja strojno zgoščanje blata. Poleg nje so v prostoru še nameščeni triprekatna posoda za pripravo in doziranje raztopine polielektrolita in mono črpalka za transport zgoščenega blata v kontejner ob zgradbi.

Dozirna črpalka delno zgoščeno odvečno blato dozira v tračno stiskalnico. Na tlačnem cevovodu je vgrajen induktivni merilnik pretoka, ki meri količino odvečnega blata.

Odpadna voda, mehansko predčiščena, izmenično gravitacijsko po dveh ceveh odteka v enega ali drugega od bioloških bazenov. Odpadna voda se v SBR bazenu (reaktorja) ozračuje s pomočjo vpihovanja zraka. Temu služita na dnu SBR reaktorjev nameščeni membranski prezračevali, ki uvajata zrak (kisik) s finim mehurčkastim tokom v odpadno vodo. Dovajanje zraka v aeracijskem bazenu se regulira preko kisik sonde. Za mešanje in preprečevanje usedanja aktivnega blata sta v aeracijskem bazenu nameščeni dve hitro vrteči potopni mešali. Iztok iz naprave je izveden z elektromotornimi prelivnimi žlebovi, speljanimi v iztočni jašek. 

Odvišno blato se s potopno črpalko odvaja po cevovodih v zalogovnik blata, ki omogoča približno 10-dnevno akumulacijo blata. Nameščeno je tudi potopno mešalo za homogenizacjio blata pred nadaljnjo obdelavo. Odvečno biološko blato se s potopno črpalko črpa po cevovodu v napravo za strojno zgoščanje blata. V primeru izpada te naprave se blato lahko črpa v komunalno vozilo, ali pa se s premično napravo za strojno odvodnjavanje blata le to obdela kar na lokaciji ČN.
Dehidrirano blato se zbira v kontejnerju ter nato redno odvaža na nadaljnjo termično ali biološko predelavo oz. obdelavo  ali deponiranje. 

Očiščena  voda iz biološkega čiščenja se skozi merilno mesto spušča v vodotok Meža. Iztočni merilni jašek je prirejen tako, da omogoča postavitev naprave za merjenje pretoka in vzorčevalnika ter s tem izvajanje EMOV.
Varovanje objekta in javljanje nepravilnosti se vrši s senzorji v notranjosti objektov. Avtomatika sporoči signal ustrezni varnostni službi.

V primeru nastanka požara so za gašenje posameznih faz požara na voljo ročni gasilni aparati in hidrant na platoju ČN.

Objekt je ograjen in varovan po parcelni meji z Al žično ograjo višine 2 m. V ograji so predvidena dvokrilna dovozna vrata širine 5,00 m. Na njej je nameščen sistem za varovanje in signalizacijo dotika, ki preko sistema za varovanje javlja vstop na parcelo ali v objekt. 

Povozne površine so asfaltirane, urejen je odvod padavinske vode. Na objektu ČN je hidrantna mreža, ki se napaja iz vodovodnega priključka. Dovod vode do objekta čistine naprave bo speljan preko vodomernega jaška v upravni del objekta.

Investicijska vlaganja v skupne naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
Kot skupne naprave Občin Ravne na Koroškem in Prevalje za odvajanje in čiščenje odpadnih voda štejemo skupno čistilno napravo in kolektor. Oba, CČN in kolektor, bosta locirana v Občini Ravne na Koroškem; CČN na Dobrijah, kolektor pa poteka vse od občinske meje Prevalje – Ravne do CČN. V nadaljevanju prikažemo osnovna investicijska vlaganja v skupne naprave s pripadajočimi stroški dokumentacije, strokovnega nadzora ter ostalimi ustanovitvenimi stroški. Pri tem je upoštevana med občinama dogovorjena delitev investicijskih stroškov za vlaganja v skupne projekte v razmerju Ravne : Prevalje = 70,35 % : 29,65 %. Investicijske vrednosti so predstavljene po stalnih cenah december 2007, v bruto (z DDV) in neto (brez DDV) vrednostmi z vidika tehnične strukture investicije. Vrednosti so pridobljene iz že omenjenih investicijskih študij, ki jih je v letu 2007 pripravljam SL Consalt iz Ljubljane.
Vrednost vlaganj v projekt skupnih naprave za čiščenje in odvajanje odpadnih voda Občin Ravne na Koroškem in Prevalje je neto 13.482.539 €, DDV predstavlja dodatno 2.452.669 €, tako da je bruto vrednost projekta skupne opreme 15.935.208 €
. V strukturi projekta predstavlja skupna čistilna naprava 69,0 %, skupni kolektor 22,3 % in ostala potrebna vlaganja 8,7 %.

Gradbena dela predstavljajo v tehnični strukturi 38,7 %, oprema (strojna in elektro pa 33,0 %.
Investitorji nameravajo pričeti s fizično izgradnjo čistilne naprave in skupnega kolektorja v letu 2010 (pripravljalna dela za projekt v letu 2008 in 2009) in skupni projekt zaključiti v letu 2012, leto 2013 je namenjeno preizkusnemu obratovanju. Dinamiko del in financiranje tega projekta prikažemo v kasnejših preglednicah ločeno za vsako od občin (v primeru predmetnega elaborata za Občino Prevalje) skupaj s projekti urejanja prispevnih območij kanalizacijskega omrežja, kamor spadajo kanalizacijsko primarno in sekundarno omrežje z elementi na kanalizaciji. 
Investitorji vključujejo v finančno konstrukcijo več investicijskih virov. Pri tem se projekt skupne čistilne naprave razlikuje od projekta skupnega kolektorja, saj nameravajo investitorji izgradnjo prve predati z javnim razpisom izbranemu koncesionarju. V tem primeru je vključen le en investicijski vir, ki ga v predmetnem elaboratu poimenujemo »zasebni kapital«, investicijski strošek pa je v tem primeru le neto investicija (brez DDV).
Skupni kolektor (neto vrednost) pomeni upravičeni strošek projekta, ki bo poleg proračuna Republike Slovenije  financiran tudi iz evropski sredstev (kohezijski sklad, strukturni sklad). Investitorja sta v tem primeru tudi Občini Prevalje in Ravne na Koroškem, ki vsaka zase s svojima deležema pokrivata delež upravičenih stroškov projekta in v celoti DDV (ki ni upravičeni strošek investicije). Predvidoma tudi podražitve materiala in storitev niso upravičeni strošek investicije in ga pokrivajo občine.

Deleži vključenih investicijskih virov v upravičenih stroških investicije bodo predvidoma naslednji:

· EU sredstva (kohezijski, strukturni skladi):

57,0 %; (70%)
· Državni viri





33,0 %; (20%)
· Občinski viri





10,0 %  (10%)
Finančno konstrukcijo skupnega projekta obeh občin prikažemo, podobno kot dinamiko financiranja, v kasnejših preglednicah ločeno za vsako od občin (v primeru predmetnega elaborata za Občino Prevalje) ter skupaj s projekti urejanja prispevnih območij  kanalizacijskega omrežja. 

Tab. 19: Bruto in neto investicijski stroški obeh občin  v skupne naprave za čiščenje in odvajanje odpadnih vod 

(v € po stalnih cenah december 2007)
	Vrsta skupne opreme
	Tehnična struktura investicije
	Neto investicijski vložki  (brez DDV)
	Bruto investicijski vložki  (z DDV)
	Davek na dodano vrednost

	
	
	Ravne na Koroškem
	Prevalje
	SKUPAJ
	Ravne na Koroškem
	Prevalje
	SKUPAJ
	

	Skupna čistilna naprava
	zemljišče
	856.169
	363.027
	1.219.196
	856.169
	363.027
	1.219.196
	0

	
	gradbeno
	1.780.867
	750.572
	2.531.439
	2.137.041
	900.686
	3.037.727
	506.288

	
	strojne instalacije z opremo
	2.306.361
	972.048
	3.278.409
	2.767.633
	1.166.458
	3.934.091
	655.682

	
	elektro instalacije z opremo
	608.101
	256.293
	864.394
	729.721
	307.551
	1.037.273
	172.879

	
	okolica: infrastruktura
	234.500
	98.833
	333.333
	281.400
	118.600
	400.000
	66.667

	
	okolica: most in dovozna cesta
	439.688
	185.313
	625.000
	527.625
	222.375
	750.000
	125.000

	
	poskusno obratovanje
	324.089
	136.592
	460.680
	388.906
	163.910
	552.816
	92.136

	SKUPAJ CČN
	6.549.774
	2.762.677
	9.312.451
	7.688.495
	3.242.607
	10.931.102
	1.618.651

	Povezovalni kolektor
	gradbeno
	1.891.383
	797.150
	2.688.533
	2.269.659
	956.580
	3.226.239
	537.707

	
	oprema
	219.926
	92.691
	312.618
	263.912
	111.229
	375.141
	62.524

	SKUPAJ povezovalni kolektor
	2.111.309
	889.841
	3.001.150
	2.533.571
	1.067.809
	3.601.380
	600.230

	Ostali pripadajoči stroški investicije
	Invest. in projektna dokumentacija
	531.980
	224.210
	756.190
	638.376
	269.052
	907.428
	151.238

	
	Strokovni nadzor
	147.057
	61.979
	209.036
	176.468
	74.375
	250.843
	41.807

	
	Ostali ustanovni stroški investicije
	143.312
	60.401
	203.713
	171.974
	72.481
	244.455
	40.743

	SKUPAJ ostali pripadajoči stroški investicije
	822.348
	346.590
	1.168.938
	986.818
	415.908
	1.402.726
	233.788

	SKUPAJ vlaganja v skupne naprave 
	9.483.431
	7.305.036
	13.482.539
	11.208.884
	4.726.325
	15.935.208
	2.452.669
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Slika 1: Deleži vlaganj v posamezna področjih projekta za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje
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Slika 2: Neto investicije za Občini  Ravne na Koroškem in Prevalje (v €)
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Slika 3: Dinamika vlaganja za Občini Ravne na Koroškem in Prevalje (v €)
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Slika 4: Neto investicijski vložki za Občini  Ravne na Koroškem in Prevalje

3.4. Stroškovna ocena potrebne izgradnje kanalizacijskega sistema za Občino Prevalje 
Kanalizacijski sistem za Občino Prevalje  mora po planiranih novogradnjah in prenovah učinkovito služiti zbiranju, odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda. V največji možni meri se morajo greznice izločati, uporabniki onesnaževalci pa prevezovati na javno komunalno omrežje. Zajemati mora aglomeracije za katere velja prioriteta v pogledu obsegov obratovanja in rokov, ki jih predpisujejo državne obveznosti iz Operativnega programa.
Značilnost sistema v Občini Prevalje je, da en del predstavljajo skupne naprave, locirane v Občini Ravne na Koroškem (skupna kolektor in CČN) kar pomeni skupni odvod ter čiščenje komunalne odpadne vode za obe občini hkrati. V pogledu realizacije takega skupnega projekta sta občini povezani tako v pogledu tehnike, tehnologije, rokov in financiranja.

Izgradnja skupnih naprav pomeni za vsako od občini tudi obvezo, da prispevna območja odpadnih voda pravočasno zbere in poveže na skupna kolektor ter čistilno napravo.

Tako mora Občina Prevalje dograditi in obnoviti na posameznih aglomeracijah kanalizacijski sistem do te mere, da bo sposoben do pričetka obratovanja skupnih naprav odvajati odpadne vode. To pomeni izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov s priključki na objekte in s hkratnim izločanjem še delujočih greznic. Sekundarno kanalizacijo je potrebno povezati s primarnimi vodi, lokalnimi kolektorji (zbiralniki) in ostalimi elementi sistema (zbiralni bazeni, črpališča s tlačnimi vodi). Novo predvidena kanalizacija se izvaja v ločenem sistemu, kar pomeni, da se izvede kanalizacijo za odpadne komunalne vode z priključkom na obstoječo kanalizacijo ali na lastno malo čistilno napravo. Padavinske vode se odvodnjavajo in rešujejo lokalno po posameznem naselju in glede na obstoječe vodotoke. 
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Slika 5: Neto investicije po tehnični strukturi za Občino Prevalje (v €)

V nadaljevanju so prikazane investicije samo za Občino Prevalje (brez vložkov Občine Ravne na Koroškem). Prikazi sicer vključujejo delež investicij v skupne naprave vendar v celoti investicijske vložke za del kanalizacijskega sistema, ki bo funkcioniral samo za Občino Prevalje.

Vrednosti so predstavljene kot neto (brez DDV) oz bruto vrednosti (z DDV) po stalnih cenah december 2007. Poleg prikaza različnih tehničnih vidikov vlaganja so prikazane tudi alokacije vlaganj po aglomeracijah.
Celotna potrebna in planirana vlaganja v Občini Prevalje so iz razlogov vsebine, financiranja in prioritet razdeljena na dva podprojekta:
· Podprojekt z naslovom: Centralno čiščenje odpadnih vod vključuje poleg skupnih CČN in kolektorja  (ustrezni delež Občine Prevalje) še potrebne primarne  vode in elemente na kanalizaciji, ki bodo v funkciji zbiranja komunalne odpadne vode na Prevaljah, Lešah (Poljana – zahod je v ta podprojekt vključena zaradi obveznosti, čeprav se njene odpadne vode ne bodo prečiščevale na skupni čistilni napravi, Poljana bo imela svojo MČN). Za podprojekt je značilno da se predvidoma zaključi do leta 2013, pri financiranju (za upravičeni del stroškov) pa bodo vključena tudi evropska sredstva.
· Podprojekt z naslovom: Prispevna območja in MČN vključuje izgradnjo potrebnega sekundarnega omrežja s priklopi manjših odcepov in objektov ob izločanju greznic ter z izgradnjo malih čistilnih naprave. Podprojekt se v celoti nanaša na lokacije Šentanel, Holmec in Lokovico, v manjši meri pa tudi na lokacije na Prevaljah, Lešah, Poljano – vzhod in Poljani – zahod. Projekt bo financiran z občinskimi sredstvi, katerih sestavni (do leta vključno 2012) del je okoljska dajatev zaradi onesnaževanja voda, zaključeval pa se bo po letu 2015 (leto 2017).
Skupna vrednost neto vložkov v Občini Prevalje po tem operativnem programu je 11.828.537 € (bruto 14.121.639 €). Od tega predstavlja v strukturi podprojektov Centralno čiščenje odpadnih delež (neto) investicijske vrednosti 79,5 %, 20,5 % odpade na podprojekt Prispevna območja in MČN.
Zaradi prilagajanja cen tekoči inflaciji, smo stalne cene do vključno 2017 povečevali z letno stopnjo 2,9 % (v letu 2008 le za polovico rasti). Tako smo dobili investicije po tekočih cenah, skupna neto (brez DDV) vrednost s podražitvami je 13.074.549 €, bruto (z DDV) pa 15.611.467 €.
V 10 letih (od 2008 do vključno 2017) se neto vrednost naložb s podražitvami v Občini Prevalje poveča za 1.246.012 (bruto 1.489.827 EUR) ali za povprečno 10,5%. Od tega je za podprojekt: 
· Centralno čiščenje odpadnih vod povečanje v obdobju  od leta 2008 do 2013 leta za 883.185 € (bruto 1.054.434 € ) ali 9,4 %
· Prispevna območja in MČN neto povečanje v obdobju  od leta 2008 do 2017 leta za 362.828 € (bruto 435.393 € ) ali 15.0 % 
Tab. 20: Bruto in neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Prevalje
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Področje vlaganja
	Tehnična struktura investicije
	Neto investicijski stroški (brez DDV)
	Bruto investicijski stroški (z DDV)

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	SKUPAJ neto za Občino Prevalje
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	SKUPAJ bruto za Občino Prevalje

	CČN, Dobrije
	zemljišče
	363.027
	 
	363.027
	363.027
	
	363.027

	
	gradbeno
	750.572
	
	750.572
	900.686
	
	900.686

	
	strojne instalacije z opremo
	972.048
	
	972.048
	1.166.458
	
	1.166.458

	
	elektro instalacije z opremo
	256.293
	
	256.293
	307.551
	
	307.551

	
	okolica: infrastruktura
	98.833
	
	98.833
	118.600
	
	118.600

	
	okolica: most in dovozna cesta
	185.313
	
	185.313
	222.375
	
	222.375

	
	poskusno obratovanje
	136.592
	
	136.592
	163.910
	
	163.910

	SKUPAJ CČN, Dobrije
	 
	2.762.677
	 
	2.762.677
	3.242.607
	
	3.242.607

	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	gradbeno
	4.957.841
	 
	4.957.841
	5.949.409
	
	5.949.409

	
	oprema
	808.691
	
	808.691
	970.429
	
	970.429

	SKUPAJ Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi 
	5.766.532
	 
	5.766.532
	6.919.838
	
	6.919.838

	Sekundarna kanalizacija in male čistilne naprave
	gradbeno
	 
	1.997.450
	1.997.450
	
	2.396.940
	2.396.940

	
	oprema
	 
	288.550
	288.550
	
	346.260
	346.260

	SKUPAJ Sekundarna kanalizacija in male čistilne naprave
	 
	2.286.000
	2.286.000
	
	2.743.200
	2.743.200

	Ostali investicijski  stroški
	dokumentacija, nadzor, ostalo
	873.882
	139.446
	1.013.328
	1.048.658
	167.335
	1.215.994

	SKUPAJ Ostali investicijski  stroški
	873.882
	139.446
	1.013.328
	1.048.658
	167.335
	1.215.994

	SKUPAJ investicije za Občino Prevalje
	9.403.091
	2.425.446
	11.828.537
	11.211.104
	2.910.535
	14.121.639
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Slika 6: Deleži investicije po tehnični strukturi za Občino Prevalje (v %)

Tab. 21: Bruto in neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Prevalje

(v € po tekočih cenah)
	Podprojekt
	Področje vlaganja
	Neto vrednosti
	Bruto vrednosti

	Centralno čiščenje odpadne vode
	CČN, Dobrije
	3.092.551
	3.633.068

	
	Kolektor A2, primarji in elementi
	6.277.977
	7.533.572

	
	Ostali investicijski  stroški
	915.748
	1.098.898

	SKUPAJ Centralno čiščenje odpadne vode 
	10.286.276
	12.265.538

	Prispevna območja in MČN
	Sekundarji in male čistilne naprave
	2.636.491
	3.163.789

	
	Ostali investicijski  stroški
	151.782
	182.139

	SKUPAJ Prispevna območja in MČN
	2.788.274
	3.345.928

	SKUPAJ investicije za Občino Prevalje po tekočih cenah 
	13.074.549
	15.611.467
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Slika 7: Dinamika bruto in neto vložkov po stalnih in tekočih cenah za Občino Prevalje   (v € )
Tab. 22: Neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Prevalje, pregled po posameznih elementih
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Tehnična struktura, področja vlaganja
	Tehnična struktura z elementi* sistema
	Podprojekt
	SKUPAJ neto za Občino Prevalje

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	Skupna čistilna naprava
	Skupna CČN za Ravne in Prevalje
	2.762.677
	 
	2.762.677

	SKUPAJ Skupna čistilna naprava
	2.762.677
	 
	2.762.677

	Skupni kolektor
	Skupni kolektor za Ravne in Prevalje
	889.841
	 
	889.841

	SKUPAJ Skupni povezovalni kolektor
	889.841
	 
	889.841

	Kanalizacijski sistem z elementi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Črpališče 3
	111.000
	 
	111.000

	
	Črpališče 4
	128.000
	
	128.000

	
	Črpališče 6
	268.000
	
	268.000

	
	Črpališče 7
	115.000
	
	115.000

	
	Kanal C
	216.020
	
	216.020

	
	Kanal E
	92.678
	
	92.678

	
	Kanal F2 - tlačni
	14.100
	
	14.100

	
	Kanal F3
	57.900
	
	57.900

	
	Kanal G
	33.075
	
	33.075

	
	Kanal H
	91.075
	
	91.075

	
	Kanal J
	9.825
	
	9.825

	
	Kanal K
	1.299.435
	
	1.299.435

	
	Kanal L
	848.183
	
	848.183

	
	RVV
	92.500
	
	92.500

	
	Tlačni vod črp 4
	12.000
	
	12.000

	
	Tlačni vod črp 6
	45.500
	
	45.500

	
	Tlačni vod E
	37.200
	
	37.200

	
	ZB 1
	512.000
	
	512.000

	
	ZB 2
	596.200
	
	596.200

	
	ZB 3
	297.000
	
	297.000

	
	sekundar kanal A
	 
	135.000
	135.000

	
	sekundar kanal B
	 
	190.000
	190.000

	
	sekundar kanal D
	 
	180.000
	180.000

	
	sekundar kanal D2
	 
	50.000
	50.000

	
	sekundar kanal E1
	 
	107.500
	107.500

	
	sekundar kanal F
	 
	140.000
	140.000

	
	sekundar kanal F1
	 
	97.500
	97.500

	
	sekundar kanal F2
	 
	242.500
	242.500

	
	sekundar kanal I
	 
	50.000
	50.000

	
	sekundar kanal J1
	 
	120.000
	120.000

	
	sekundar kanal K
	 
	100.000
	100.000

	
	sekundar kanal M
	 
	226.000
	226.000

	
	sekundar kanal M1
	 
	60.000
	60.000


* oznake kanalov in ostalih elementov sistema so povzete po dokumentaciji IDZ, SL Consult, Ljubljana
Nadaljevanje predhodne preglednice:

	Tehnična struktura, področja vlaganja
	Tehnična struktura z elementi sistema
	Podprojekt
	SKUPAJ neto za Občino Prevalje

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	 

Kanalizacijski sistem z elementi  

 
	ČRP 1
	 
	150.000
	150.000

	
	ČRP 5
	 
	105.000
	105.000

	
	TV za ČRP 1
	 
	8.500
	8.500

	
	TV za ČRP 5
	 
	17.000
	17.000

	SKUPAJ Kanalizacijski sistem z elementi
	4.876.691
	1.979.000
	6.855.691

	Male čistilne naprave

 
	MČN 120 PE
	 
	160.000
	160.000

	
	MČN 150 PE
	 
	96.000
	96.000

	
	MČN 60 PE
	 
	51.000
	51.000

	SKUPAJ Male čistilne naprave 
	 
	307.000
	307.000

	Ostali z investicijo povezani stroški 

 

 

 

 

 
	Projektna in tehnična dokumentacija - CČN
	118.840
	 
	118.840

	
	Projektna in tehnična dokumentacija -kanaliz.sistem s kolektorjem
	250.970
	
	250.970

	
	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	57.584
	16.002
	73.586

	
	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	99.050
	11.430
	110.480

	
	Stroški nadzora (2% od investicije)
	163.324
	45.720
	209.044

	
	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	56.524
	2.286
	58.810

	
	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	81.662
	22.860
	104.522

	
	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	45.928
	6.858
	52.786

	
	Projektna in tehnična dokumentacija -MČN in sekundarji
	 
	34.290
	34.290

	SKUPAJ Ostali z investicijo povezani stroški
	873.882
	139.446
	1.013.328

	SKUPAJ neto investicije za Občino Prevalje 
	9.403.091
	2.425.446
	11.828.537


Tab. 23: Neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Prevalje, pregled po lokacijah
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Tehnična struktura, področja vlaganja
	Lokacija investicijskega posega
	Podprojekt
	SKUPAJ neto za Občino Prevalje

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	Skupna čistilna naprava
	Dobrije, CČN skupna Ravne - Prevalje
	2.762.677
	 
	2.762.677

	SKUPAJ Skupna čistilna naprava 
	2.762.677
	 
	2.762.677

	Skupni kolektor
	Ravne, skupni kolektor Prevalje - Ravne 
	889.841
	 
	889.841

	SKUPAJ Skupni kolektor 
	889.841
	 
	889.841

	Kanalizacijski sistem z elementi
	Prevalje
	4.670.716
	821.000
	5.491.716

	
	Leše
	133.975
	292.000
	425.975

	
	Poljana - zahod
	72.000
	177.500
	249.500

	
	Poljana - vzhod
	 
	302.500
	302.500

	
	Holmec
	 
	100.000
	100.000

	
	Lokovica
	 
	286.000
	286.000

	SKUPAJ Kanalizacijski sistem z elementi 
	4.876.691
	1.979.000
	6.855.691

	Male čistilne naprave
	Šentanel
	 
	80.000
	80.000

	
	Holmec
	 
	80.000
	80.000

	
	Lokovica
	 
	96.000
	96.000

	
	Poljana - zahod
	 
	51.000
	51.000

	SKUPAJ Male čistilne naprave 
	 
	307.000
	307.000

	Ostali z investicijo povezani stroški
	Občina Prevalje
	873.882
	139.446
	1.013.328

	SKUPAJ Ostali z investicijo povezani stroški
	873.882
	139.446
	1.013.328

	SKUPAJ neto investicije za Občino Prevalje  
	9.403.091
	2.425.446
	11.828.537
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Slika 8: Vrednosti investicije po lokacijah za Občino Prevalje (v €)

Tab. 24: Neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Prevalje, pregled po aglomeracijah
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Aglomeracija
	Tehnična struktura z elementi sistema
	Podprojekt
	SKUPAJ neto za Občino Prevalje

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	Za aglomeracije v občinah Ravne in Prevalje 
	Skupna CČN za Ravne in Prevalje
	2.762.677
	 
	2.762.677

	
	Skupni kolektor za Ravne in Prevalje
	889.841
	
	889.841

	SKUPAJ za aglomeracije v občinah Ravne in Prevalje
	3.652.518
	 
	3.652.518

	ID 8136
	Črpališče 3
	111.000
	 
	111.000

	
	Črpališče 4
	128.000
	
	128.000

	
	Črpališče 6
	268.000
	
	268.000

	
	Črpališče 7
	115.000
	
	115.000

	
	Kanal C
	216.020
	
	216.020

	
	Kanal E
	92.678
	
	92.678

	
	Kanal K
	1.299.435
	
	1.299.435

	
	Kanal L
	848.183
	
	848.183

	
	RVV
	92.500
	
	92.500

	
	Tlačni vod črp 4
	12.000
	
	12.000

	
	Tlačni vod črp 6
	45.500
	
	45.500

	
	Tlačni vod E
	37.200
	
	37.200

	
	ZB 1
	512.000
	
	512.000

	
	ZB 2
	596.200
	
	596.200

	
	ZB 3
	297.000
	
	297.000

	
	sekundar kanal A
	 
	135.000
	135.000

	
	sekundar kanal B
	 
	190.000
	190.000

	
	sekundar kanal D
	 
	180.000
	180.000

	
	sekundar kanal D2
	 
	50.000
	50.000

	
	sekundar kanal E1
	 
	107.500
	107.500

	
	ČRP 1
	 
	150.000
	150.000

	
	TV za ČRP 1
	 
	8.500
	8.500

	SKUPAJ ID 8136 
	4.670.716
	821.000
	5.491.716

	ID 8102
	Kanal G
	33.075
	 
	33.075

	
	Kanal H
	91.075
	
	91.075

	
	Kanal J
	9.825
	
	9.825

	
	sekundar kanal I
	 
	50.000
	50.000

	
	sekundar kanal J1
	 
	120.000
	120.000

	
	ČRP 5
	 
	105.000
	105.000

	
	TV za ČRP 5
	 
	17.000
	17.000

	SKUPAJ ID 8102 
	133.975
	292.000
	425.975

	ID 8091
	sekundar kanal F1
	 
	80.000
	80.000

	
	sekundar kanal F2
	 
	222.500
	222.500

	SKUPAJ ID 8091 
	 
	302.500
	302.500


Nadaljevanje predhodne preglednice:

	Aglomeracija
	Tehnična struktura z elementi sistema
	Podprojekt
	SKUPAJ neto za Občino Prevalje

	
	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	

	ID 8066
	MČN 120 PE
	 
	80.000
	80.000

	SKUPAJ  ID 8066 
	 
	80.000
	80.000

	ID 8008
	sekundar kanal K
	 
	100.000
	100.000

	
	MČN 120 PE
	 
	80.000
	80.000

	SKUPAJ ID 8008 
	 
	180.000
	180.000

	ID 8035
	sekundar kanal M
	 
	226.000
	226.000

	
	sekundar kanal M1
	 
	60.000
	60.000

	
	MČN 150 PE
	 
	96.000
	96.000

	SKUPAJ ID 8035 
	 
	382.000
	382.000

	ID 8064 
	Kanal F2 – tlačni
	14.100
	 
	14.100

	
	Kanal F3 
	57.900
	
	57.900

	
	sekundar kanal F
	 
	140.000
	140.000

	
	sekundar kanal F1
	 
	17.500
	17.500

	
	sekundar kanal F2
	 
	20.000
	20.000

	
	MČN 60 PE
	 
	51.000
	51.000

	SKUPAJ ID 8064 
	72.000
	228.500
	300.500

	Za aglomeracije v Občini Prevalje

  
	Projektna in tehnična dokumentacija - CČN
	118.840
	 
	118.840

	
	Projektna in tehnična dokumentacija –kanalizacijski sistem s kolektorjem
	250.970
	
	250.970

	
	Priprava DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge
	57.584
	16.002
	73.586

	
	Priprava idejnih zasnov in idejnih projektov
	99.050
	11.430
	110.480

	
	Stroški nadzora (2% od investicije)
	163.324
	45.720
	209.044

	
	Priprava razpisne dokumentacije za investicije in svetovanje pri razpisih
	56.524
	2.286
	58.810

	
	Stroški obveščanja javnosti (1% od investicije)
	81.662
	22.860
	104.522

	
	Stroški služnostnih pogodb in odškodnin
	45.928
	6.858
	52.786

	
	Projektna in tehnična dokumentacija -MČN in sekundarji
	 
	34.290
	34.290

	SKUPAJ za aglomeracije v Občini Prevalje
	873.882
	139.446
	1.013.328

	SKUPAJ neto investicije za Občino Prevalje
	9.403.091
	2.425.446
	11.828.537


3.5. Program izgradnje s terminskim in finančnim planom

3.5.1. Prioritetni kriteriji

Prioriteta vseh posegov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Prevalje v okviru obdobja do leta 2015 (oz.do 2017) vključuje naslednje kriterije (zapisani vrstni red pomeni višino prioritete):

· Investicije, ki jih je potrebno reševati v skladu z Operativnim program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine;

· Aktualnost obstoječe problematike na terenu, kar pomeni čimprej odpraviti večje škodljive vplive;
· Doseganje 95 % stopnje priključitve na CČN;

· Investicije na področjih aglomeracije < 50 PE (niso predmet tega operativnega programa). 

3.5.2. Terminski plan s prioritetno listo izvedbe kanalizacijskih sistemov na posameznih območjih

Terminski plan se podreja prioritetnim kriterijem, vendar dinamika upošteva zmožnosti lastnega dela financiranja investicije (proračun Občine Prevalje in okoljska dajatev). Fizični obseg investicije naj bi bil realno izvedljiv v okviru finančnih opcij.

Pričetek vlaganj predstavlja leto 2008, ko namerava investitor pričeti pridobivati potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo za prve fizične posege v tem in v naslednjih letih. Posamezna fizične izvedbe novogradnje in obnove sistemov potekajo rokovno v letih od vključno 2008 do 2017  na način in po obsegu, kot je prikazan v naslednjih preglednicah.
Dinamika fizične izgradnje skupne CČN in kolektorja ter fizične izgradnje primarne kanalizacije s posameznimi elementi sistema postavljena v leta od 2010 do 2012 (leta 2010 nakup zemljišča, leta 2013 poskusno obratovanje). Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in gradnja štirih malih čistilnih naprav je predvidena vse od leta 2008 do leta 2017. 
Prioriteta je postavljena glede na vsebinske in rokovne zahteve državnih izhodišč ter finančnih zmožnostih investitorjev. Prvo prioriteto na področju fizičnih investicijskih posegov ima izgradnja skupne čistilne naprave s skupnim kolektorjem (prior.1) ter primarno omrežje z elementi na Prevaljah (prior.1), Lešah (primarji ter sekundarji) in na Poljani – zahod (prior.2); gre za aglomeracije, katerih komunalna odpadna voda se prečiščuje v skupni CČN. Nadaljnje prioritete se podrejajo predvsem zahtevam po zaključevanju posameznih zaokroženih prispevnih območij, ki odvajajo odpadno vodo v CČN (prior.3) in pozneje urejevanju območij z zaključenimi aglomeracijami (prior.4).
Pri tem poudarimo, da imajo tako v pogledu naročil, financiranja in izvedbe prioriteto nad fizično izvedbo kakršnakoli projektna, investicijska, upravna ali druga analitična dokumentacija, ki zagotavlja normalen razvoj projekta kot takega. 
Naslednja preglednica prikazuje prioritetno listo fizične izvedbe objekta, naprave, kanalizacijskega voda  ali posameznega elementa. Pri tem so prioritete podane za posamezne aglomeracije na nivoju leta oz. skupine let, vrstni red (od zgoraj navzdol znotraj aglomeracije) in leto izvedbe pa že pomenita okvirni prioritetni vrstni red izvajanja po letih.
Tab. 25: Prioritete in terminski plan izvedbe posameznih fizičnih posegov

	Podprojekt: Centralno čiščenje odpadne vode

	Prioriteta 1
	Zbiranje in čiščenje odpadne vode 
	Skupna CČN za Ravne in Prevalje

	od 2011 do 2012

	
	
	Skupni kolektor za Ravne in Prevalje
	od 2009 do 20012

	Prioriteta 1
	 Aglomeracija ID 8136, Prevalje 
	Kanal C, Kanal E, Kanal K, Kanal L, tlačni vod črp 4, tlačni vod črp 6, tlačni vod E;
	od 2009 do 2012

	
	
	Črpališče 7
	2009

	
	
	Črpališče 6, ZB 1, ZB 3
	2010

	
	
	RVV, Črpališče 3, Črpališče 4, ZB 2
	2011

	Prioriteta 2
	Aglomeracija ID 8102, Leše 
	Kanal G
	2010

	
	
	Kanal H
	od 2010 do 2011

	
	
	Kanal J
	2011

	
	Aglomeracija ID 8064, Poljana - zahod
	Kanal F2 – tlačni,  Kanal F3
	od 2009 do 2012

	Podprojekt: Prispevna območja in MČN

	Prioriteta 2
	Aglomeracija ID 8136, Prevalje
	sekundar kanal E1
	2008

	
	
	sekundar kanal D2
	2009

	
	
	sekundar kanal D, ČRP 1
	od 2010 do 2011

	
	
	TV za ČRP 1
	2010

	
	
	sekundar kanal B
	2012

	
	
	sekundar kanal A
	2017

	Prioriteta 3
	Aglomeracija ID 8066, Šentanel
	MČN 120 PE
	2009

	Prioriteta 3
	Aglomeracija ID 8102, Leše
	sekundar kanal I, ČRP 5, TV za ČRP 5, 
	2010

	
	
	sekundar kanal J1
	2011

	Prioriteta 3
	Aglomeracija ID 8091, Poljana - vzhod
	sekundar kanal F1
	2012

	
	
	sekundar kanal F2
	2013

	Prioriteta 3
	Aglomeracija ID 8064, Poljana - zahod 
	sekundar kanal  F,  F1, F2
	2014

	
	
	MČN 60 PE
	2015

	Prioriteta 4
	Aglomeracija ID 8035, Lokovica 
	sekundar kanal M, sekundar kanal M1, MČN 150 PE
	2014

	
	Aglomeracija ID 8008, Holmec
	sekundar kanal K,  MČN 120 PE
	2015


Dinamika investicij sledi prioritetnim izhodiščem, nastalih na osnovi postavljenih prioritetnih kriterijev; po stalnih cenah jo prikazuje naslednja preglednica.
Tab. 26: Dinamika investicijskih stroškov za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Prevalje
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Podprojekt
	Področje vlaganja
	Leta investiranja
	SKUPAJ za Občino Prevalje

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	Dinamika neto investicijskih stroškov

	Centralno čiščenje odpadne vode
	CČN, Dobrije
	 
	 
	363.027
	982.010
	1.281.048
	136.592
	 
	 
	
	 
	2.762.677

	
	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	 
	993.214
	2.033.827
	1.861.277
	878.214
	
	
	
	
	
	5.766.532

	
	Ostali investicijski  stroški
	430.568
	119.502
	184.986
	75.945
	62.880
	
	
	
	
	
	873.882

	SKUPAJ Centralno čiščenje odpadne vode
	430.568
	1.112.716
	2.581.840
	2.919.232
	2.222.142
	136.592
	 
	 
	 
	 
	9.403.091

	Prispevna območja in MČN
	Sekundarna kanalizacija in male čistilne naprave
	107.500
	130.000
	323.000
	307.500
	270.000
	222.500
	559.500
	231.000
	
	135.000
	2.286.000

	
	Ostali investicijski  stroški
	54.293
	21.717
	8.115
	11.659
	7.201
	10.287
	12.687
	10.744
	
	2.743
	139.446

	SKUPAJ Prispevna območja in MČN
	161.793
	151.717
	331.115
	319.159
	277.201
	232.787
	572.187
	241.744
	
	137.743
	2.425.446

	SKUPAJ neto investicije 
	592.361
	1.264.433
	2.912.955
	3.238.391
	2.499.343
	369.379
	572.187
	241.744
	
	137.743
	11.828.537

	Deleži po letih, neto
	5,0%
	10,7%
	24,6%
	27,4%
	21,1%
	3,1%
	4,8%
	2,0%
	0,0%
	1,2%
	100,0%

	Dinamika Bruto investicijskih stroškov

	Centralno čiščenje odpadne vode
	CČN, Dobrije
	 
	 
	363.027
	1.178.412
	1.537.258
	163.910
	
	277.200
	
	
	3.242.607

	
	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	 
	1.191.857
	2.440.592
	2.233.532
	1.053.857
	
	
	12.893
	
	
	6.919.838

	
	Ostali investicijski  stroški
	516.682
	143.403
	221.983
	91.135
	75.456
	
	
	290.093
	
	
	1.048.658

	SKUPAJ Centralno čiščenje odpadne vode
	516.682
	1.335.260
	3.025.603
	3.503.079
	2.666.571
	163.910
	
	
	
	
	11.211.104

	Prispevna območja in MČN
	Sekundarna kanalizacija in male čistilne naprave
	129.000
	156.000
	387.600
	369.000
	324.000
	267.000
	671.400
	277.200
	
	162.000
	2.743.200

	
	Ostali investicijski  stroški
	65.151
	26.060
	9.738
	13.990
	8.641
	12.344
	15.225
	12.893
	
	3.292
	167.335

	SKUPAJ Prispevna območja in MČN
	194.151
	182.060
	397.338
	382.990
	332.641
	279.344
	686.625
	290.093
	
	165.292
	2.910.535

	SKUPAJ bruto investicije 
	710.833
	1.517.320
	3.422.941
	3.886.069
	2.999.212
	443.254
	686.625
	290.093
	
	165.292
	14.121.639

	Deleži po letih, bruto
	5,0%
	10,7%
	24,2%
	27,5%
	21,2%
	3,1%
	4,9%
	2,0%
	0,0%
	1,2%
	100,0%
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Slika 9: Dinamika in struktura  neto investicij  za Občino Prevalje  (v €)
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Slika 10: Deleži  neto investicij po letih za Občino Prevalje  (v €)

4. Usklajevanje programa z drugimi sektorji

4.1. Načrt razvojnih programov za področje odvajanja in čiščenja za obdobje 2005 do 2008
Občina Prevalje je v dosedanjem obdobju do vključno leta 2007 investirala v kanalizacijsko omrežje s ciljem, da odpravlja sprotne težave na omrežju in da oblikuje prispevna področja s sekundarnimi kanalizacijami ter povezuje objekte na kanalizacijo. Tako obnovljena kanalizacija bi bila pripravljena za povezavo na centralno čistilno napravo. Investitor je bila v večini primerov s strani Občine Prevalje pooblaščeno Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. Ravne na Koroškem.
Hkrati je sama in skupaj z Občino Ravne na Koroškem razvijala bodoči projekt zbiranja in čiščenja odpadnih voda, ki je tudi predmet operativnega programa. 

Investicije so le v posameznih letih dosegale letno 190,000 €, pri čemer sta bila  osnovna investicijska vira amortizacija osnovnih sredstev v javnem podjetju, t.j. kanalizacija v lasti Občine Prevalje in Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja voda.

Tab. 27: Investicije v letu 2008
 
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Investicija iz plana 2008 za Občino Prevalje  
	Vrednost vlaganj (brez DDV)

	Novogradnja kanalizacije na Glavarstvu
	71.654

	Rekonstrukcija kanalizacije krožišče-trgovina Špar
	80.000

	Projektna dokumentacija
	10.000

	Skupaj za projekte v letu 2008
	161.654


Investicije v gornji preglednici po vsebini, vrednostih in virih niso sestavni del v predmetnega operativnega plana. V letu 2008 jih bo realiziralo Javno komunalno podjetje LOG.
5.  Finančni viri za izvajanje programa 
Financiranje projektov bo predvidoma potekalo z naslednjimi investicijskimi viri:
· nepovratna EU denarna sredstva: 
· Kohezijski sklad;

· Strukturni skladi;
· nepovratna denarna sredstva državnega proračuna (realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU);
· denarna sredstva Občine Prevalje:

· okoljska dajatev za obremenjevanje, ki se bodo zbrale v času trajanja predmetne investicije v Občini Prevalje  (kot namenska sredstva državnega proračuna, ki jo država prepusti občini za projekte odvajanja odpadnih vod);
· sredstva občinskega proračuna (manjkajoči del sredstev, DDV in podražitve);

· denarna sredstva koncesionarja (zasebni kapital).
5.1. Sredstva za realizacijo programa 

Posamezni deli projekta se bodo predvidoma financirali na različne načine. To velja tako za vrsto denarnega vira, deleže v strukturi kot tudi vrste investicijskega stroška.
A. V celoti lahko predvidimo, da bo DDV, kjer je le ta investicijski strošek, in podražitve zaradi rasti cen materiala in storitev, financirana iz sredstev občinskega proračuna.
B. Za del projekta, ki vključuje skupni kolektor, primarno kanalizacijo v Občini Prevalje in elemente kanalizacije, velja, se bo njegova neto vrednost
 (brez DDV) financirala iz treh denarnih virov:

· EU denarna sredstva z deležem v neto strukturi 57 %;

· Državna sredstva z deležem v neto strukturi 33 %;

· Občinska sredstva v neto strukturi 10 %;

· Občinska sredstva dodatno za DDV in podražitve;
C. Skupna čistilna naprava se bo predvidoma financirala z  denarnimi sredstvi koncesionarja (zasebni kapital). DDV pri tem ne bo investicijski strošek.

D. Sekundarno omrežje in MČN bo v bruto vrednosti financiral občinski proračun.
Vrste in vrednosti denarnih virov prikazujejo naslednje preglednice.

Tab. 28: Vrsta in višina denarnih virov za projekte Občine Prevalje 
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Podprojekt
	Vrsta investicijskega vira
	Področje vlaganja
	SKUPAJ viri za projekte v Občini Prevalje

	
	
	CČN, Dobrije
	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	Sekundarna kanalizacija in MČN
	Ostali investicijski  stroški
	

	Centralno čiščenje odpadne vode 
	EU sredstva
	 
	3.286.923
	 
	400.179
	3.687.102

	
	državni viri
	 
	1.902.955
	
	231.682
	2.134.638

	
	občinski viri
	 
	576.653
	
	70.207
	646.860

	
	zasebni kapital
	2.762.677
	
	
	171.814
	2.934.492

	SKUPAJ VIRI Centralno čiščenje odpadne vode 
	2.762.677
	5.766.532
	 
	873.882
	9.403.091

	Prispevna območja in MČN
	občinski viri
	 
	 
	2.286.000
	139.446
	2.425.446

	
	· od tega okoljska dajatev

	
	
	(572.000)
	
	(572.000)

	SKUPAJ VIRI Prispevna območja in MČN 
	 
	 
	2.286.000
	139.446
	2.425.446

	SKUPAJ viri za neto vložke
	2.762.677
	5.766.532
	2.286.000
	1.013.328
	11.828.537

	DDV kot investicijski  strošek
	občinski viri
	0

	1.153.306
	457.200
	168.304

	1.778.810

	SKUPAJ viri za bruto vložke 
	2.762.677
	6.919.838
	2.743.200
	1.181.632
	13.607.347


Tab. 29: Vrsta in deleži denarnih virov v strukturi projektov Občine Prevalje 

	Podprojekt
	Vrsta investicijskega vira
	Področje vlaganja
	SKUPAJ viri za projekte v Občini Prevalje

	
	
	CČN, Dobrije
	Kolektor A2, primarna kanalizacija in elementi
	Sekundarna kanalizacija in MČN
	Ostali investicijski  stroški
	

	Centralno čiščenje odpadne vode 
	EU sredstva
	 
	57,00%
	 
	39,49%
	31,17%

	
	državni viri
	 
	33,00%
	
	22,86%
	18,05%

	
	občinski viri
	 
	10,00%
	
	6,93%
	5,47%

	
	zasebni kapital
	100,00%
	
	
	16,96%
	24,81%

	SKUPAJ VIRI Centralno čiščenje odpadne vode 
	100,00%
	100,00%
	 
	86,24%
	79,49%

	Prispevna območja in MČN
	občinski viri
	 
	 
	100,00%
	13,76%
	20,51%

	
	· od tega okoljska dajatev
	
	
	(25,02%)
	
	(23,58%)

	SKUPAJ VIRI Prispevna območja in MČN 
	 
	 
	100,00%
	13,76%
	20,51%

	SKUPAJ viri za neto vložke
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	DDV kot investicijski  strošek
	občinski viri
	0,00 %
	20,00 %
	20,00 %
	16,61 %
	15,04 %

	SKUPAJ viri za bruto vložke
	 
	
	120,00%
	120,00%
	116,61%
	115,04%
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Slika 11: Denarnih viri po podprojektih (neto vložki)  za Občino Prevalje   (v €)
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Slika 12: Struktura denarnih virov po letih (neto vložki)  za Občino Prevalje   (v %)
Tab. 30: Zbirna preglednica denarnih virov, vrednosti in struktura po podprojektih Občine Prevalje 

(v € po stalnih cenah december 2007)
	Vrsta denarnega vira
	VIRI ZA BRUTO INVESTICIJO 
	SKUPAJ denarni viri

	
	Viri za neto investicijo
	Davek na dodano vrednost
	

	
	Centralno čiščenje odpadne vode
	Prispevna območja in MČN
	
	

	Vrednosti denarnih virov za oba podprojekta (neto) in DDV

	kohezija
	3.687.054
	
	
	3.687.054

	državni viri
	2.134.610
	
	
	2.134.610

	občinski viri
	646.852
	2.425.446
	1.778.809
	4.851.107

	· od tega okoljska dajatev
	
	(572.000)
	 
	(572.000)

	zasebni kapital
	2.934.576
	
	
	2.934.576

	skupaj vsi viri 
	9.403.092
	2.425.446
	1.778.809
	13.607.347

	struktura denarnih virov po podprojektih (neto) in DDVju

	kohezija
	39,21%
	 
	 
	27,10%

	državni viri
	22,70%
	 
	 
	15,69%

	občinski viri
	6,88%
	100,00%
	100,00%
	35,65%

	· od tega okoljska dajatev
	
	(23,58%)
	 
	(11,79%)

	zasebni kapital
	31,21%
	 
	 
	21,57%

	skupaj vsi viri
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	struktura denarnih virov glede na vsa vlaganja v Občini Prevalje 

	kohezija
	27,10%
	 
	 
	27,10%

	državni viri
	15,69%
	 
	 
	15,69%

	občinski viri
	4,75%
	17,82%
	13,07%
	35,65%

	· od tega okoljska dajatev
	
	(4,20%)
	
	(4,20%)

	zasebni kapital
	21,57%
	 
	 
	21,57%

	skupaj vsi viri
	69,10%
	17,82%
	13,07%
	100,00%


Naslednji preglednici prikazujeta planirane vire, njihovo višino po posameznih letih, po stalnih cenah ter ustrezne deleže v strukturi virov. Dodane so podražitve zaradi prilagajanja inflaciji, za katere je predvideno, da jih v celoti financira občinski vir.  Naslednja preglednica financiranja po letih je narejena s predpostavko, da  za koncesionarja, ki bo s pričetkom obratovanja CČN opravljal obdavčljivo dejavnost (prodajo storitve čiščenja odpadne vode), DDV ni investicijski strošek.  
Tab. 31: Denarni viri in dinamika financiranja po letih za Občino Prevalje
(v € po stalnih cenah december 2007)
	Podprojekt
	Vrsta investicijskega vira
	Leta financiranja
	SKUPAJ viri za projekte

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	Centralno čiščenje odpadne vode
	EU sredstva
	234.666
	627.090
	1.193.022
	1.099.667
	532.657
	 
	 
	 
	 
	 
	3.687.102

	
	državni viri
	135.859
	363.052
	690.697
	636.649
	308.380
	
	
	
	
	
	2.134.638

	
	občinski viri
	41.169
	110.016
	209.302
	192.924
	93.449
	
	
	
	
	
	646.860

	
	zasebni kapital
	18.874
	12.559
	488.819
	989.991
	1.287.656
	136.592
	
	
	
	
	2.934.492

	Vsota Centralno čiščenje odpadne vode 
	430.568
	1.112.716
	2.581.840
	2.919.232
	2.222.142
	136.592
	 
	 
	 
	 
	9.403.091

	Prispevna območja in MČN
	občinski viri
	161.793
	151.717
	331.115
	319.159
	277.201
	232.787
	572.187
	241.744
	 
	137.743
	2.425.446

	
	· od tega okoljska dajatev

	
	(143.000)
	(143.000)
	(143.000)
	(143.000)
	
	
	
	
	
	(572.000)

	Vsota Prispevna območja in MČN 
	161.793
	151.717
	331.115
	319.159
	277.201
	232.787
	572.187
	241.744
	
	137.743
	2.425.446

	SKUPAJ viri za neto vložke 
	592.361
	1.264.433
	2.912.955
	3.238.391
	2.499.343
	369.379
	572.187
	241.744
	 
	137.743
	592.361

	DDV kot investicijski  strošek
	občinski viri
	114.697
	250.375
	484.827
	449.680
	242.337
	46.557
	114.437
	48.349
	
	27.549
	1.778.809

	SKUPAJ viri za bruto vložke 
	707.058
	1.514.809
	3.397.783
	3.688.071
	2.741.680
	415.936
	686.625
	290.093
	
	165.292
	13.607.347

	Deleži financiranja po letih za bruto vložke
	5,20%
	11,13%
	24,97%
	27,10%
	20,15%
	3,06%
	5,05%
	2,13%
	
	1,21%
	100,00%

	Bruto podražitve
	občinski viri
	10.307
	66.610
	253.982
	409.592
	412.392
	75.575
	140.346
	69.419
	
	51.604
	1.489.827

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ SAMO OBČINSKI VIRI PO TEKOČIH CENAH IN NJIHOVA STRUKTURA PO LETIH
	327.966
	578.718
	1.279.227
	1.371.355
	1.025.379
	354.919
	826.971
	359.512
	
	216.896
	6.340.942

	
	5,17%
	9,13%
	20,17%
	21,63%
	16,17%
	5,60%
	13,04%
	5,67%
	 
	3,42%
	100,0%


Tab. 32: Struktura financiranja in dinamika po letih in denarnih virih
(deleži na osnovi  stalnih cenah december 2007)
	Leto financiranja
	EU sredstva
	Državni viri
	Občinski viri
	Zasebni kapital
	SKUPAJ

	
	(financiranje samo neto vložkov)
	(financiranje samo neto vložkov)
	(financiranje bruto vložkov  in preostali DDV brez podražitev)
	(financiranje samo neto vložkov)
	

	Struktura financiranja posameznega vira po letih

	2008
	6,36%
	6,36%
	
6,55%
	0,64%
	5,20%

	2009
	17,01%
	17,01%
	10,56%
	0,43%
	11,13%

	2010
	32,36%
	32,36%
	21,13%
	16,66%
	24,97%

	2011
	29,82%
	29,82%
	19,83%
	33,74%
	27,10%

	2012
	14,45%
	14,45%
	12,64%
	43,88%
	20,15%

	2013
	
	
	5,76%
	4,65%
	3,06%

	2014
	
	
	14,15%
	
	5,05%

	2015
	
	
	5,98%
	
	2,13%

	2016
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	3,41%
	
	1,21%

	SKUPAJ
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Struktura financiranja virov v posameznem letu

	2008
	33,19%
	19,21%
	44,93%
	2,67%
	100,0%

	2009
	41,40%
	23,97%
	33,81%
	0,83%
	100,0%

	2010
	35,11%
	20,33%
	30,17%
	14,39%
	100,0%

	2011
	29,82%
	17,26%
	26,08%
	26,84%
	100,0%

	2012
	19,43%
	11,25%
	22,36%
	46,97%
	100,0%

	2013
	
	
	67,16%
	32,84%
	100,0%

	2014
	
	
	100,00%
	
	100,0%

	2015
	
	
	100,00%
	
	100,0%

	2016
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	100,00%
	
	100,0%

	SKUPAJ
	27,10%
	15,69%
	35,65%
	21,57%
	100,0%


6. Nosilci nalog

Za doseganje ciljev, zadanih s tem operativnim programom je potrebno angažiranje različnih resursov, med katere štejemo tudi kompetentne nosilce posameznih nalog znotraj vertikalnih ali horizontalnih struktur strateškega projekta. Med te štejemo tako subjekte na državnem kot na lokalnem nivoju: državo z ministrstvi, lokalno skupnost, javne službe, izvajalce investicijskih posegov, inšpekcijo in uporabnike storitev.

6.1. Država 

Država mora s politiko podpore na eni strani in zagotavljanjem pogojev na drugi, omogočati realizacijo podobnih projektov. Pri tem oblikuje predpise, kreira cenovno politiko, oblikuje finančne vire za investicije in se pojavlja v vlogi nadzora planov, porabe sredstev in efektov.
6.2. Občina Prevalje 
V strukturi projekta se pojavlja Občina Prevalje kot investitor in poznejši lastnik osnovnih sredstev. Predpisi na lokalnem nivoju morajo biti pripravljeni pravočasno in usmerjeni v podporo občinskemu strateškemu projektu. Občina Prevalje mora pravočasno pripraviti ustrezne prostorske plane in investicijsko ter projektno dokumentacijo. V kolikor so lahko problem zemljišča za izgradnjo jih mora pravočasno kupiti. Poskrbeti mora, da se javna dela in koncesije razpišejo v skladu z zakoni in oddajo najboljšim ponudnikom. Skrbeti mora za korektno prodajno ceno javne storitve in na daljši rok planirati  ustrezna finančna sredstva. 
6.3. Občini Ravne na Koroškem 

 Občini Ravne na Koroškem je partner v projektu, saj skupaj z Občino Prevalje pripravljata projekt, ga vodita in nameravata investirati v skupne naprave za odvod in čiščenje odpadne vode. Tudi Občini Ravne na Koroškem mora pravočasno pripraviti ustrezne prostorske plane in investicijsko ter projektno dokumentacijo ter urediti vse potrebno za nakup zemljišča za skupno čistilno napravo.
6.4. Izvajalci javnih služb

Javno komunalno podjetje Log d.o.o mora skladno s predpisi države in obeh občin  pravočasno pripraviti program izvajanja javne službe in skrbeti za njegov razvoj ter njegovo tekoče napredovanje. Identificirati mora stanja na področju javne storitve, jih analizirati in izdelovati strokovne predloge za izboljšanje izvajanja storitev. To velja tudi za področje oblikovanja predlogov prodajnih cen, kjer mora preko strokovnih predlogov skrbeti za enostavno reprodukcijo, za okolje  in za uravnotežen razvoj storitev.
6.5. Izvajalci investicijskih del

Izbrani izvajalci morajo biti usposobljeni za doseganje operativnih ciljev posameznih investicijskih aktivnosti. Objekte morajo graditi znotraj zahtev glede obsega financ, rokov, tehnike in tehnologije predvsem pa varno. Tako kot investitor je tudi izvajalec dolžan optimizirati investicijske stroške. 

6.6. Inšpekcije
V se vrste inšpekcij na državnem in lokalnih nivojih prevzamejo nadzore skladno z veljavnimi predpisi.
6.7. Uporabniki storitev

Uporabniki storitev morajo upoštevati predpise na področju javne službe. Od njih se pričakuje da konstruktivno sodelujejo pri izgradnji javne infrastrukture in da podajajo predlogov za izboljšanje delovanja javnih služb.    
7. Terminski plan 
Kot pričetek projekta Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Prevalje po tem elaboratu štejemo januar 2008. Podprojekt Centralnega čiščenja odpadnih voda se zaključuje novembra 2013 (konec poskusnega obratovanja CČN). Podprojekt Prispevna območja in MČN se zaključi julija 2017, s tem pa so predvidoma zaključena  vsa dela predmetnega projekta. 
Tab. 33: Datumi in trajanja pomembnejših aktivnosti
	Pomembnejše investicijske aktivnosti
	Pričetek aktivnosti
	Zaključek aktivnosti
	Koledarsko trajanje aktivnosti (v letih)

	PROJEKT: Odvajanje in čiščenje odpadne vode
	jan.08
	jul.17
	9,57

	
	Predinvesticijska faza projektov
	jan.08
	okt.08
	0,77

	
	Podprojekt: Centralno čiščenje odpadne vode
	maj.08
	nov.13
	5,47

	
	
	Priprava investicijsko tehnične dokumentacije
	maj.08
	feb.11
	2,76

	
	
	Nakup zemljišča za CČN
	apr.10
	jun.10
	0,23

	
	
	Izgradnja skupne čistilne naprave
	jan.11
	dec.12
	1,92

	
	
	Poskusno obratovanje CČN
	dec.12
	nov.13
	0,92

	
	
	Izgradnja skupnega kolektorja
	mar.10
	dec.12
	2,76

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8136, Prevalje
	apr.09
	dec.12
	3,68

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8102, Leše
	mar.10
	sep.11
	1,53

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8064, Poljana-vzhod
	jul.08
	avg.12
	4,09

	
	Podprojekt: Prispevna območja in MČN
	maj.08
	jul.17
	9,19

	
	
	Priprava investicijsko tehnične dokumentacije
	maj.08
	okt.09
	1,38

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8136, Prevalje
	jun.08
	jul.17
	9,13

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8066, Šentanel
	maj.09
	okt.09
	0,38

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8102, Leše
	feb.10
	jul.11
	1,43

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8091, Poljana-vzhod
	apr.12
	avg.13
	1,35

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8064, Poljana-zahod
	mar.14
	jul.15
	1,37

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8035, Lokovica
	feb.14
	nov.14
	0,76

	
	
	Ureditev aglomeracije ID 8008, Lokovica (Holmec)
	mar.15
	okt.15
	0,61


S terminskim planom, prikazanim z Ganttovim diagramom podrobneje in natančneje prikažemo aktivnosti, ocenjene pričetke posameznih in njihovo trajanje, ter povezave med aktivnostmi. Večina aktivnosti predstavlja fizična gradbena, obrtna in inštalaterska dela.
Slika 13: Ganttov diagram
[image: image13.emf]ID


Ime aktivnosti


Trajanje


Pričetek


zaključek


1


Odvajanje in čiščenje odpadne vode


2496 days


1.1.08


25.7.17


2


Predinvesticijska faza projektov


10 mons


1.1.08


6.10.08


3


Centralno čiščenje odpadne vode


1427 days


20.5.08


6.11.13


4


Priprava invest.tehnične dokumentacije


36 mons


20.5.08


21.2.11


5


Nakup zemljišča za CČN


3 mons


1.4.10


23.6.10


6


Izgradnja skupne čistilne naprave


25 mons


6.1.11


5.12.12


7


Poskusno obratovanje CČN


12 mons


6.12.12


6.11.13


8


Izgradnja skupnega kolektorja


36 mons


4.3.10


5.12.12


9


Ureditev aglomeracije ID 8136, Prevalje


960 days


2.4.09


5.12.12


10


Kanali C,E,K,L, E; TV 4 in6,


48 mons


2.4.09


5.12.12


11


Črpališči 7 in 6, ZB 1 in 3


22 mons


10.4.09


16.12.10


12


RRV, črpališči 3 in 4, ZB 2


11 mons


17.12.10


20.10.11


13


Ureditev aglomeracije ID 8102, Leše


400 days


10.3.10


20.9.11


14


Kanali G, H, J


20 mons


10.3.10


20.9.11


15


Ureditev aglomeracije ID 8064, Poljana-vzhod


1068 days


1.7.08


2.8.12


16


Kanali F2, tlačni, F3


24 mons


1.7.08


2.8.12


17


Prispevna območja in MČN


2396 days


20.5.08


25.7.17


18


Priprava invest.tehnične dokumentacije


18 mons


20.5.08


5.10.09


19


Ureditev aglomeracije ID 8136, Prevalje


2381 days


10.6.08


25.7.17


20


Sekund.kanal E1, D2, D, B, A


30 mons


10.6.08


25.7.17


21


ČRP 1, ČRP2 in tlačni vodi


15 mons


5.4.10


22.9.11


22


Ureditev aglomeracije ID 8066, Šentanel


100 days


20.5.09


6.10.09


23


Mala čistilna naprava 120 PE


5 mons


20.5.09


6.10.09


24


Ureditev aglomeracije ID 8102, Leše


375 days


1.2.10


8.7.11


25


ČRP 5, tlačni vod


5 mons


1.7.10


17.11.10


26


Sekundarni kanal I in J1


10 mons


1.2.10


8.7.11


27


Ureditev aglomeracije ID 8091, Poljana-vzhod


354 days


2.4.12


8.8.13


28


Sekundarni kanal F1 in F2


10 mons


2.4.12


8.8.13


29


Ureditev aglomeracije ID 8064, Poljana-zahod


360 days


3.3.14


17.7.15


30


Sekundarni kanal F, F1 in F2


10 mons


3.3.14


9.12.14


31


Mala čistilna naprava 60 PE


5 mons


2.3.15


17.7.15


32


Ureditev aglomeracije ID 8035, Lokovica


200 days


3.2.14


7.11.14


33


Sekundarni kanal M, M1 in MČM 60 PE


10 mons


3.2.14


7.11.14


34


Ureditev aglomeracije ID 8008, Lokovica (Holmec)


160 days


2.3.15


9.10.15


35


Sekundarni kanal K in MČM 120 PE


8 mons


2.3.15


9.10.15
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IDIme aktivnostiTrajanjePričetekzaključek

1Odvajanje in čiščenje odpadne vode2496 days1.1.0825.7.17

2 Predinvesticijska faza projektov10 mons1.1.086.10.08

3 Centralno čiščenje odpadne vode1427 days20.5.086.11.13

4 Priprava invest.tehnične dokumentacije36 mons20.5.0821.2.11

5 Nakup zemljišča za CČN3 mons1.4.1023.6.10

6 Izgradnja skupne čistilne naprave25 mons6.1.115.12.12

7 Poskusno obratovanje CČN12 mons6.12.126.11.13

8 Izgradnja skupnega kolektorja36 mons4.3.105.12.12

9 Ureditev aglomeracije ID 8136, Prevalje960 days2.4.095.12.12

10 Kanali C,E,K,L, E; TV 4 in6,48 mons2.4.095.12.12

11 Črpališči 7 in 6, ZB 1 in 322 mons10.4.0916.12.10

12 RRV, črpališči 3 in 4, ZB 211 mons17.12.1020.10.11

13 Ureditev aglomeracije ID 8102, Leše400 days10.3.1020.9.11

14 Kanali G, H, J20 mons10.3.1020.9.11

15 Ureditev aglomeracije ID 8064, Poljana-vzhod1068 days1.7.082.8.12

16 Kanali F2, tlačni, F324 mons1.7.082.8.12

17 Prispevna območja in MČN2396 days20.5.0825.7.17

18 Priprava invest.tehnične dokumentacije18 mons20.5.085.10.09

19 Ureditev aglomeracije ID 8136, Prevalje2381 days10.6.0825.7.17

20 Sekund.kanal E1, D2, D, B, A30 mons10.6.0825.7.17

21 ČRP 1, ČRP2 in tlačni vodi15 mons5.4.1022.9.11

22 Ureditev aglomeracije ID 8066, Šentanel100 days20.5.096.10.09

23 Mala čistilna naprava 120 PE5 mons20.5.096.10.09

24 Ureditev aglomeracije ID 8102, Leše375 days1.2.108.7.11

25 ČRP 5, tlačni vod5 mons1.7.1017.11.10

26 Sekundarni kanal I in J110 mons1.2.108.7.11

27 Ureditev aglomeracije ID 8091, Poljana-vzhod354 days2.4.128.8.13

28 Sekundarni kanal F1 in F210 mons2.4.128.8.13

29 Ureditev aglomeracije ID 8064, Poljana-zahod360 days3.3.1417.7.15

30 Sekundarni kanal F, F1 in F210 mons3.3.149.12.14

31 Mala čistilna naprava 60 PE5 mons2.3.1517.7.15

32 Ureditev aglomeracije ID 8035, Lokovica200 days3.2.147.11.14

33 Sekundarni kanal M, M1 in MČM 60 PE10 mons3.2.147.11.14

34 Ureditev aglomeracije ID 8008, Lokovica (Holmec)160 days2.3.159.10.15

35 Sekundarni kanal K in MČM 120 PE8 mons2.3.159.10.15
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8. Grafične priloge

1. Prikaz aglomeracij v Občini Prevalje
� Populacijske enote


� Dodatni podatki iz Registra aglomeracij za poročanje kanalizacije: � HYPERLINK "http://www.ijstvo.si/kanalizacija/registeraglomeracij" ��www.ijstvo.si/kanalizacija/registeraglomeracij� 


� Vir:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 





�  Podatke o Občini Ravne na Koroškem  prikazujemo pridružene v preglednici zaradi poznejših ocen PE





� ponderirana vrednost, ponder je število prebivalcev


� kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, 


� omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode na območju naselja ali njegovega dela


� PE, PL, PVC, UKC


� povzeto iz poročile za MOP


� katáster kanalizacijske infrastrukture, uradni popis elementov infrastrukture na določenem območju glede na obliko, obseg, kakovost in  posestništvo





� Takratna Občina Ravne na Koroškem je vključevala štiri sedanje občine, med njimi tudi Občino Prevalje.


� stopnja DDV je 8,5 %


� � HYPERLINK "http://www.ijsvo.si/kanalizacija/registeraglomeracij.aspx" ��http://www.ijsvo.si/kanalizacija/registeraglomeracij.aspx�, Register aglomeracij


� Vsebine poglavja »Osnovni program« so povzeti po Predinvesticijski zasnovi,  SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, avgust 2007


� glej pozneje aglomeraciji  ID 8102 in ID8091


� Povzeto po IP Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, varovanje vodnih virov v porečju Meže, SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, marec 2008


� na investicijski strošek zemljišča se DDV ne obračuna


� v letu 2010 je predviden nakup zemljišča za CČN, v letu 2013 pa njeno poskusno obratovanje;


� zaradi poznega dokončanja operativnega programa, šele v letu 2008,  tik pred pričetkom planiranih večjih investicijskih posegov, predstavimo le vlaganja v letu 2008. 


� Ta obseg se interpretira kot upravičeni strošek projekta po kriterijih za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada, ki poleg stroškov fizične izgradnje vključuje tudi ostale pripadajoče stroške projekta (IT dokumentacija, nadzor,…).


� Okoljska dajatev zaradi odpadnih voda, za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 po 143.000 €/leto


� koncesionar ne plača DDVja


� Odštet je DDV »Ostali investicijski stroški« za CČN, koncesionar ne plača DDVja (- 171.814 € * 0,2)


� Okoljska dajatev zaradi odpadnih voda, za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 po 143.000 €/leto
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