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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE


Številka: 360-0001/2013
Datum: 05. 10. 2019

OBČINSKI SVET 

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

	ZADEVA:
	POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE  INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ENERGETSKA SANACIJA TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA  VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM 



	STOPNJA POSTOPKA:
	Predlog

	PRAVNE PODLAGE:
	· 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji);
· 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16);
· Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016);


	NAMEN:
	Potrditev predlaganega DIIP-a

	PREDLAGATELJ:
	Župan, dr. Tomaž ROŽEN

	POROČEVALEC:
	Bojan MEDVED, Primož PRAPER (Eutrip d.o.o.)




UTEMELJITEV:

a) Razlogi za sprejem:

Razlogi za investicijsko namero izhajajo iz obstoječega stanja telovadnice OŠ Prežihovega Voranca, ki je z vidika energetske učinkovitosti v zelo slabem stanju. Specifična poraba toplote za preteklo kurilno sezono je znašala 185 kWh/m2, kar je tretja najvišja poraba med javnimi objekti v občini (za primerjavo ima energetsko saniran objekt šole specifično porabo v istem obdobju 57 kWh/m2). Prav tako so prostori v telovadnici potrebni notranje prenove. Posledično so slabši tudi delovni in bivalni pogoji v stavbi, kot bi lahko bili.
Z izvedbo nameravane investicije bo zagotovljeno: 

· izboljšano bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike stavbe,

· podaljšana življenjska doba stavbe,

· povečana energetska učinkovitost stavbe, kar pomeni: 

· zmanjšanje rabe električne in toplotne energije,

· zmanjšanje stroškov za energijo glede na obstoječe stanje. 

Razlog za izvedbo investicijske namere je tudi potreba po dolgoročnem sistematičnem upravljanju z energijo ter celovitem vzdrževanju stavb v javni lasti.

b) Cilji, načela in predlogi rešitev:

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

· varčevanje z energijo, 

· ohranjanje okolja, 

· z posegi spodbuditi ekološko zavest in 

· ustvariti podporno okolje za čim večjo ekološko ozaveščenost. 

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :

· zagotovil manjšo porabo ;

· znižal stroške za ogrevanje;

Načela, ki smo jih zasledovali pri predlogu rešitve so naslednja :

· razvojne naravnanosti projekta,

· usklajenosti projekta z evropskimi, državnimi in regionalnimi politikami,

· usklajenosti projekta z možnostmi virov investicije iz občinskega proračuna,

· gospodarnosti proračunskih sredstev,

· ažurnosti aktivnosti v smeri pridobivanja virov evropskih sredstev,

· transparentnost porabe sredstev.

Predlogi rešitev:
Investitor namerava investicijo financirati predvidoma z lastnimi sredstvi in nepovratnimi sredstvi iz Kohezijskega sklada ali EKO sklada, Fundacije za šport, MIZŠ, odvisno od izbrane variante. 

Obravnavane so Naslednje variante:

· Varianta 1a v prenovo telovadnice s pridobitvijo nepovratnih sredstev EKO sklada,

· Varianta 1b v prenovo telovadnice s pridobitvijo nepovratnih sredstev MzI (iz Kohezijskega sklada),

· Varianta 2 v novogradnjo telovadnice s pridobitvijo nepovratnih sredstev EKO sklada, Fundacije za šport ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

· Varianta 3a v novogradnjo telovadnice in s prenovo obstoječe telovadnice s pridobitvijo nepovratnih sredstev EKO sklada, Fundacije za šport ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

· Varianta 3b v novogradnjo telovadnice in s prenovo obstoječe telovadnice (kjer se ne upošteva zahtev EKO sklada) s pridobitvijo sredstev Fundacije za šport ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

· Varianta 3c pomeni enako kot varianta 3a, brez prenove obstoječe telovadnice.

Investicija bo v primeru Variante 1a predvidoma delno financirana z nepovratnimi sredstvi Eko sklada v višini 20 % upravičenih stroškov ter sredstvi lastne udeležbe. 

V primeru variante 1b bo investicijo predvidoma delno financirala Evropska unija s sredstvi iz Kohezijskega sklada v skladu z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. S sredstvi Evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen v kolikor izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Sredstva lastne udeležbe za delež upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec. Davek na dodano vrednost (DDV) je neupravičen strošek.
Predvideni ukrepi energetske prenove so:
· dodatna izolacija fasade stavbe. Predvideva se  prenova z 20 cm toplotne izolacije fasade. Glede na nove debeline fasadnih slojev bodo nujna vzporedna dela tudi zamenjava zunanjih okenskih polic, strešnih obrob ob stikih z vertikalnimi površinami fasad ter žlebovi.  V fazi PZI se prouči predlog, da se delno pozidajo okna oz. steklene površine. Pri ogledu je bilo opaženo, da so na južni strani okna v celoti pokrita z zavesami, da se prepreči bleščanje. Izgube skozi okna so nekajkrat večja od izgub skozi stene zato bi že iz tega vidika bilo smiselno ob energetski prenovi steklene površine zmanjšati. Pozidal bi se tudi svetlobni zob nad streho.
· Strop je slabo izoliran in je potrebna dodatna izolacija v nivoju stropne konstrukcije  (25 cm toplotne izolacije stropa) telovadnice in zamenjava dotrajane kritine. Privedena je tudi zamenjava dotrajanega lesenega stropa, na katerem je položena izolacija.  
· Stavbno pohištvo prav tako še ni prenovljeno. Predvidijo se nova okna s toplotno prevodnostjo 0,9 W/m2K. 
· Prenovijo se tla telovadnice – nov športni parket, pod katero skladno z možnostmi položi dodatna izolacija.  
Ostala prenovitvena dela:
· Poleg tega bi se v okviru te investicije notranje prenovili prostori telovadnice (menjava notranjih vrat, beljenje, prenove tlakov tribun, prenova talne obloge z novim parketom in zamenjava PVC podov, kjer je sedaj linolej).
· Predlagamo, da se poleg hidravličnega uravnoteženja in vgradnje termostatskih ventilov izvede še menjava starih grelnih elementov kot del investicijskega vzdrževanja.
· Predlaga se zamenjava vseh starih svetil z novimi fluorescentnimi svetilkami s LED svetilkami in digitalno regulacijo.
Varianta 2

Pri varianti 2 se celotna telovadnica odstrani in se na enakem mestu zgradi nova, sodobna. Pri umestitvi nove telovadnice na lokacijo smo ugotovili, da novogradnja ne bi ovirala obstoječe ceste na južni strani, kot se je izkazalo v primeru razširitve oziroma variante 1. V primeru, ko bi šlo za novogradnjo se ne bi bilo potrebno prilagajati obstoječi telovadnici. Nova telovadnica bo sodobnejša in primernejša za več različnih vrst športov. Pri gradnji bi se bilo smiselno odločiti za leseno konstrukcijo in naravno izolacijo pri čemer je možno pridobiti dodatne subvencije s strani EKO sklada.

Zunanje dimenzije nove telovadnice bi bile 52,90 x 43,88 x 12,00 m. Skupna kvadratura stavbe pa 2.300 m2. 

Varianta 3

Varianta 3a (Uporabijo se pretežno naravni materiali (les in lesna tvoriva) in upoštevajo se zahteve EKO sklada) in 3b (Enaka kot varianta 3a, vendar z manj lesenimi tvorivi in se ne upošteva zahtev EKO sklada) predvideva prenovo obstoječe stavbe telovadnice in izgradnjo nove telovadnice v neposredni bližini obstoječe stavbe telovadnice. Varianta 3c, pa predvideva samo izgradnjo nove stavbe kot pri Varianti 3a, vendar brez prenove obstoječe telovadnice. 

Prenova obstoječe telovadnice:

Predviden je poseg v katerem se bo dodatno izoliralo fasado stavbe. Strop je slabo izoliran in zahteva dodatne ukrepe. Stavbno pohištvo je še nesanirano. Predvidijo se nova okna s toplotno prevodnostjo 0,9 W/m2K. Delno se prenovijo tudi tla. Pri prenovi bi bilo smiselno pozidati večji del, kjer so sedaj okna. Pri ogledu je bilo opaženo, da so na južni strani okna v celoti pokrita z zavesami, da se prepreči bleščanje. Izgube skozi okna so nekajkrat večja od izgub skozi stene zato bi že iz tega vidika bilo smiselno ob energetski prenovi steklene površine zmanjšati. Pozidal bi se tudi svetlobni zob nad streho. 

Nova stavba:

Pripravile so se tri različne lokacije na katerih bi se lahko zgradila nova telovadnica.

Predvidena je izgradnja stavbe kot pri Varianti 2, le da bo površine cca 2.440 m2.

d) Primerljive rešitve v drugih občinah
Večina Slovenskih občin se reševanja energetskih sanacij in obnove svojih objektov loti na enak način. 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Občina Ravne na Koroškem bo za  izvedbe predmetne  investicije iz občinskega proračuna morala zagotoviti za:

Varianto 1a v letu 2019 24.888€, v letu 2020 485.755,18€ in v letu 2021 378.804,05 €. 
Varianto 1b v letu 2019 24.888€, v letu 2020 362.750,47 € in v letu 2021 382.303,21€. 

Varianto 2 v letu 2019 97.600,00 €, v letu 2020 940.364,35 € in v letu 2021 940.364,35 €. 
Varianto 3a v letu 2019 97.600,00 €, v letu 2020 1.199.847,33 € in v letu 2021 1.199.847,33 €. 
Varianto 3b v letu 2019 97.600,00 €, v letu 2020 1.495.638,83 € in v letu 2021 1.495.638,83 €. 
Varianto 3c v letu 2019 97.600,00 €, v letu 2020 1.079.923,32 € in v letu 2021 1.079.923,32 €. 
Varianta 1a
V okviru obravnavane investicije bo projekt delno financiran s strani EKO Sklada. S sredstvi EKO Sklada bo sofinanciranih do 20 % upravičenih stroškov operacije. 

Upravičeni stroški v konkretnem primeru glede na vrednost investicije in določila javnega razpisa znašajo 586.756 EUR. Upošteva se vrednost projekta po tekočih cenah brez DDV. DDV je v tem primeru neupravičen strošek in ga krije investitor sam. 

Tabela: Vrednost investicije po tekočih cenah in virih financiranja
	Viri financiranja - tekoče cene z DDV
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Lastna sredstva
	87,92
	889.447,23
	24.888,00
	485.755,18
	378.804,05

	Eko sklad
	12,08
	122.211,65
	0,00
	0,00
	122.211,65

	SKUPAJ
	100,00
	1.011.658,88
	24.888,00
	485.755,18
	501.015,70


V spodnji tabeli je prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah po (ne)upravičenem namenu in viru financiranja.
	(Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih
	% glede na celotne stroške
	Skupaj v EUR
	EUR v 2019
	EUR V 2020
	EUR V 2021

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 

	Eko sklad
	12,08%
	122.211,65
	 
	 
	122.211,65

	Lastna sredstva - upravičeni stroški
	47,61%
	481.693,75
	20.400,00
	286.724,18
	174.569,57

	skupaj
	59,69%
	603.905,40
	20.400,00
	286.724,18
	296.781,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neupravičeni stroški (krije investitor)
	 
	 
	 
	 
	 

	ostali neupravičeni stroški (krije investitor)
	22,27%
	225.323,19
	0,00
	111.435,80
	113.887,39

	DDV
	18,03%
	182.430,29
	4.488,00
	87.595,20
	90.347,09

	skupaj
	40,31%
	407.753,48
	4.488,00
	199.031,00
	204.234,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100%
	1.011.658,88
	24.888,00
	485.755,18
	501.015,70


Varianta 1b
V okviru obravnavane variante bo projekt delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega Sklada. S sredstvi Kohezijskega Sklada bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). 

Upravičeni stroški v konkretnem primeru glede na vrednost investicije in določila javnega razpisa znašajo 603.905,40 EUR.

Tabela: Vrednost investicije po tekočih cenah in virih financiranja
	Viri financiranja - tekoče cene z DDV
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Lastna sredstva
	76,11
	769.941,68
	24.888,00
	362.750,47
	382.303,21

	Nepovratna sredstva KS
	23,89
	241.717,20
	0,00
	123.004,71
	118.712,49

	SKUPAJ
	100,00
	1.011.658,88
	24.888,00
	485.755,18
	501.015,70


Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah po (ne)upravičenem namenu in viru financiranja.
	(Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih

	% glede na celotne stroške
	Skupaj v EUR
	EUR v 2019
	EUR V 2020
	EUR V 2021

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 

	Nepovratna sredstva KS
	23,89%
	241.717,20
	 
	123.004,71
	118.712,49

	Lastna sredstva - upravičeni stroški
	35,80%
	362.188,20
	20.400,00
	163.719,47
	178.068,73

	skupaj
	59,69%
	603.905,40
	20.400,00
	286.724,18
	296.781,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neupravičeni stroški (krije investitor)
	 
	 
	 
	 
	 

	ostali neupravičeni stroški (krije investitor)
	22,27%
	225.323,19
	 
	111.435,80
	113.887,39

	DDV
	18,03%
	182.430,29
	4.488,00
	87.595,20
	90.347,09

	skupaj
	40,31%
	407.753,48
	4.488,00
	199.031,00
	204.234,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00%
	1.011.658,88
	24.888,00
	485.755,18
	501.015,70


Razdelitev sofinancerskega deleža Kohezijskega sklada:
	Sofinancerska sredstva KS
	26,31%
	40,03%
	241.717,20
	0,00
	123.004,71
	118.712,49

	 - EU udeležba
	19,73%
	30,02%
	205.459,62
	0,00
	104.554,01
	100.905,61

	 - SLO udeležba
	6,58%
	10,01%
	36.257,58
	0,00
	18.450,71
	17.806,87


Varianta 2
Struktura stroškov po posameznih virih financiranja in letih po tekočih cenah
	Tabela: Viri financiranja - tekoče cene (z DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR do vključno 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Eko sklad, j.s.
	27,44
	943.000,00
	0,00
	0,00
	943.000,00

	Fundacija za šport
	3,35
	115.000,00
	0,00
	0,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	57,57
	1.978.328,70
	97.600,00
	940.364,35
	940.364,35

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	11,64
	400.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	Delež v % po letih
	
	100
	2,84
	27,37
	69,79

	SKUPAJ VIRI
	100,00
	3.436.328,70
	97.600,00
	940.364,35
	2.398.364,35


Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah po (ne)upravičenem namenu in viru financiranja.
	Viri financiranja - tekoče cene
	Delež glede na celotne stroške
	Delež glede na upr. stroške
	Skupaj v EUR
	EUR do vključno 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eko sklad, j.s.
	27,44
	33,48
	943.000,00
	0,00
	0,00
	943.000,00

	Fundacija za šport
	3,35
	4,08
	115.000,00
	0,00
	0,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	39,54
	48,24
	1.358.662,87
	80.000,00
	639.331,43
	639.331,43

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	11,64
	14,20
	400.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	Skupaj
	81,97
	100,00
	2.816.662,87
	80.000,00
	639.331,43
	2.097.331,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neupravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Občina Ravne na Koroškem - DDV
	18,03
	22,00
	619.665,83
	17.600,00
	301.032,92
	301.032,92

	Skupaj
	18,03
	22,00
	619.665,83
	17.600,00
	301.032,92
	301.032,92

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00
	122,00
	3.436.328,70
	97.600,00
	940.364,35
	2.398.364,35


Varianta 3a
Struktura stroškov po posameznih virih financiranja in letih po tekočih cenah
	Tabela: Viri financiranja - tekoče cene (z DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR do vključno 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Eko sklad, j.s.
	24,25
	1.000.400,00
	0,00
	0,00
	1.000.400,00

	Fundacija za šport
	2,79
	115.000,00
	0,00
	0,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	2,72
	112.000,00
	0,00
	0,00
	112.000,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	60,54
	2.497.294,63
	97.600,00
	1.199.847,32
	1.199.847,32

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	 9,70
	400.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	Delež v % po letih
	
	100
	2,37
	29,09
	68,54

	SKUPAJ VIRI
	100,00
	4.124.694,63
	97.600,00
	1.199.847,32
	2.827.247,32


Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah po (ne)upravičenem namenu in viru financiranja.
	Viri financiranja - tekoče cene (brez DDV)
	Delež glede na celotne stroške
	Delež glede na upr. stroške
	Skupaj v EUR
	EUR do vključno 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eko sklad, j.s.
	24,25
	29,59
	1.000.400,00
	0,00
	0,00
	1.000.400,00

	Fundacija za šport
	2,79
	3,40
	115.000,00
	0,00
	0,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	2,72
	3,31
	112.000,00
	0,00
	0,00
	112.000,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	42,51
	51,86
	1.753.497,24
	80.000,00
	836.748,62
	836.748,62

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	9,70
	11,83
	400.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	Skupaj
	81,97
	100,00
	3.380.897,24
	80.000,00
	836.748,62
	2.464.148,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neupravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Občina Ravne na Koroškem - DDV
	18,03
	22,00
	743.797,39
	17.600,00
	363.098,70
	363.098,70

	Skupaj
	18,03
	22,00
	743.797,39
	17.600,00
	363.098,70
	363.098,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00
	122,00
	4.124.694,63
	97.600,00
	1.199.847,32
	2.827.247,32


Varianta 3b

Struktura stroškov po posameznih virih financiranja in letih po tekočih cenah
	Tabela: Viri financiranja - tekoče cene (z DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR do vključno 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Eko sklad, j.s.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Fundacija za šport
	3,09
	115.000,00
	0,00
	0,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	3,01
	112.000,00
	0,00
	56.000,00
	56.000,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	83,13
	3.088.877,65
	97.600,00
	1.495.638,83
	1.495.638,83

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	10,76
	400.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	Delež v % po letih
	
	100
	2,63
	41,76
	55,62

	SKUPAJ VIRI
	100,0
	3.715.877,65
	97.600,00
	1.551.638,83
	2.066.638,83


Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah po (ne)upravičenem namenu in viru financiranja.
	Viri financiranja - tekoče cene
	Delež glede na celotne stroške
	Delež glede na upr. stroške
	Skupaj v EUR
	EUR do vključno 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eko sklad, j.s.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Fundacija za šport
	3,09
	3,78
	115.000,00
	0,00
	0,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	3,01
	3,68
	112.000,00
	0,00
	56.000,00
	56.000,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	65,09
	79,41
	2.418.801,35
	80.000,00
	1.169.400,68
	1.169.400,68

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	10,76
	13,13
	400.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	Skupaj
	81,97
	100,00
	3.045.801,35
	80.000,00
	1.225.400,68
	1.740.400,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neupravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Občina Ravne na Koroškem - DDV
	18,03
	22,00
	670.076,30
	17.600,00
	326.238,15
	326.238,15

	Skupaj
	18,03
	22,00
	670.076,30
	17.600,00
	326.238,15
	326.238,15

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00
	122,00
	3.715.877,65
	97.600,00
	1.551.638,83
	2.066.638,83


Varianta 3c

Struktura stroškov po posameznih virih financiranja in letih po tekočih cenah
	Tabela: Viri financiranja - tekoče cene (z DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR do vključno 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Eko sklad, j.s.
	26,52
	1.000.400,00
	0,00
	0,00
	1.000.400,00

	Fundacija za šport
	3,05
	115.000,00
	0,00
	0,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	59,83
	2.257.446,63
	97.600,00
	1.079.923,32
	1.079.923,32

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	 10,60
	400.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	Delež v % po letih
	
	100
	2,59
	28,62
	68,79

	SKUPAJ VIRI
	100,00
	3.772.846,63
	97.600,00
	1.079.923,32
	2.595.323,32


Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah po (ne)upravičenem namenu in viru financiranja.
	Viri financiranja - tekoče cene
	Delež glede na celotne stroške
	Delež glede na upr. stroške
	Skupaj v EUR
	EUR do vključno 2019
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eko sklad, j.s.
	26,52
	32,35
	1.000.400,00
	0,00
	0,00
	1.000.400,00

	Fundacija za šport
	3,05
	3,72
	115.000,00
	0,00
	0,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	41,80
	51,00
	1.577.097,24
	80.000,00
	748.548,62
	748.548,62

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	10,60
	12,93
	400.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	Skupaj
	81,97
	100,00
	3.092.497,24
	80.000,00
	748.548,62
	2.263.948,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neupravičeni stroški
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Občina Ravne na Koroškem - DDV
	18,03
	22,00
	680.349,39
	17.600,00
	331.374,70
	331.374,70

	Skupaj
	18,03
	22,00
	680.349,39
	17.600,00
	331.374,70
	331.374,70

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00
	122,00
	3.772.846,63
	97.600,00
	1.079.923,32
	2.595.323,32


Viri financiranja po posameznih variantah (tekoče cene)
	Tabela: Viri financiranja - tekoče cene (z DDV)
	Varianta

1a
	Varianta 

1b
	Varianta 

2
	Varianta 

3a
	Varianta 

3b
	Varianta 

3c

	Eko sklad, j.s.

	122.211,65
	/
	943.000,00
	1.000.400,00
	0,00
	1.000.400,00

	Fundacija za šport
	/
	/
	115.000,00
	115.000,00
	115.000,00
	115.000,00

	MZI - kohezijska sredstva za energetske prenove
	/
	241.717,20
	0,00
	112.000,00
	112.000,00
	0,00

	Občina Ravne na Koroškem 
	889.447,23
	769.941,68
	1.978.328,70
	2.497.294,63
	3.088.877,65
	2.257.446,63

	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
	/
	/
	400.000,00
	400.000,00
	400.000,00
	400.000,00

	SKUPAJ VIRI
	1.011.658,88
	1.011.658,88
	3.436.328,70
	4.124.694,63
	3.715.877,65
	3.772.846,63


PRISTOJNA DELOVNA TELESA OS: Odbor za plan, proračun in finance, Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo in Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport.




MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:  Predlagamo potrditev Dokumenta identifikacije  investicijskega projekta Energetska sanacija telovadnice osnovne šole Prežihovega  Voranca Ravne na Koroškem. Glede na finančne zmožnosti in možnosti pridobitev sofinancerskih sredstev se predlaga varianta 1b.
Predlog sklepov za delovna telesa občine in občinski svet.

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PLAN PRORAČUN IN FINANCE
SKLEP: Odbor za plan, proračun in finance se je seznanil z Dokumentom identifikacije  investicijskega projekta Energetska sanacija telovadnice osnovne šole Prežihovega  Voranca Ravne na Koroškem in predlaga Občinskemu svetu, da izbere varianto 1b in ga potrdi.  
PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA GOSPODARSTVO, UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO:
SKLEP: Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil z Dokumentom identifikacije  investicijskega projekta Energetska sanacija telovadnice osnovne šole Prežihovega  Voranca Ravne na Koroškem in predlaga Občinskemu svetu, da izbere varianto 1b in ga potrdi. 
PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO IN ŠPORT:
SKLEP: Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je seznanil z Dokumentom identifikacije  investicijskega projekta Energetska sanacija telovadnice osnovne šole Prežihovega  Voranca Ravne na Koroškem in predlaga Občinskemu svetu, da izbere varianto 1b in ga potrdi. 
PREDLOG SKLEPOV ZA OBČINSKI SVET:   

SKLEP 1: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument identifikacije  investicijskega projekta Energetska sanacija telovadnice osnovne šole Prežihovega  Voranca Ravne na Koroškem. Projekt se vključi  V Načrt razvojnih programov proračuna Občine Ravne na Koroškem se uvrsti varianta 1b.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.
	    Pripravil:

  Darko ŠULER, višji svetovalec I

PREGLEDALA:

Anita Potočnik Slivnik, direktorica


	Župan

              dr. Tomaž ROŽEN


	
	


PRILOGA: 

· Dokument identifikacije  investicijskega projekta Energetska sanacija telovadnice osnovne šole Prežihovega  Voranca Ravne na Koroškem
· NRP OBR 3
� Navedena tabela upošteva vidik dejanskega priliva in ne nastanka stroška (saj je povračilo upravičenih stroškov v letu 2019 s strani KS predvideno šele v letu 2020). Iz tega razloga pride pri preračunu stalnih in tekočih cen do manjših odstopanj v kolikor primerjamo tabelo po stroških in tabelo po virih financiranja.
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