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1.1. Opredelitev investitorja in izdelovalca dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Investitor, izdelovalec DIIP:
	Občina Ravne na Koroškem

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	El. pošta:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Bojan Medved

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


	Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije 

Občina Ravne na Koroškem, Bojan Medved
Odgovorna oseba za nadzor nad pripravo projektne, tehnične in druge dokumentacije

Občina Ravne na Koroškem, 

Bojan Medved
Naslov:

Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem

Telefon:

+386 2 821 60 00

Faks:

+386 2 821 60 01

El. pošta:

bojan.medved@ravne.si
Odgovorna oseba:

dr. Tomaž Rožen, župan

Podpis odgovorne osebe:

Žig odgovorne osebe:


	
	


1.2. Datum izdelave DIIP


  Datum izdelave DIIP:

december 2020
Pri pripravi DIIP so bili  upoštevani naslednji predpisi:

· Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016);
· Gradbeni zakon (GZ) (Ur.l. RS, št.61/17, 72/17 – popr., 65/20);
· Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), (Ur.l. RS, št. 61/17); 
· Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS št. 37/18);  
· Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18);
· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19);
· Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13 in 20/19);
7 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
2.1.
Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem zajema slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline na severovzhodu Slovenije ob meji z Avstrijo. Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju bivše železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Okostje turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore, Prežihova bajta, Strojna s svojimi pobočji, Zelenbreg in Tolsti vrh pa postajajo prepoznavno območje kmečkega turizma. Vse bolj zanimiva turistična ponudba nastaja tudi v mestu Ravne, ki se ponaša z odlično urejenim športnim centrom ter bogato kulturno in tehniško dediščino.


Po površini obsega občina 63.4 km2 in ima okoli 11.300 prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 59.5 km lokalnih in 125.4 km gozdnih cest, 51.3 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez. 


Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev / km²) je območje občine gosto naseljeno (196 prebivalcev / km²), kar pa ne velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 72 % državnega povprečja. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje je naseljeno mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva več kot 67 % vsega prebivalstva občine.

 
Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi 75 % vseh prebivalcev občine. Ostala večja naselja so še Kotlje, Brdinje in Tolsti Vrh.


Na geografsko razgibanem prostoru celotne Občine Ravne na Koroškem so ohranjeni številni biseri narave, ki navdušujejo tako strokovnjake kot priložnostne obiskovalce. Prav tako bogata in raznolika je ohranjena naša kulturna dediščina. Številni spomeniki so dokumenti časa in govorijo zgodbe o življenju ob reki Meži ter na pobočjih Uršlje gore in okoliških hribov.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem


Investitor:



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM








Gačnikova pot 5








2390 Ravne na Koroškem


Telefon:




+386 (02) 8216000


Faks:




+386 (02) 8216001


El. pošta:




obcina@ravne.si

Matična številka: 



5883628000
Davčna številka: 



SI48626244
Šifra dejavnosti: 



75 110 (splošna dejavnost javne uprave)


Transakcijski račun: 


01303-0100009987


Župan: 




dr. Tomaž Rožen


Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 
Bojan Medved
2.2. Položaj Občine Ravne na Koroškem

	Prednosti
	Slabosti

	· globalna usmerjenost gospodarstva,
· bližina meje,
· naravne danosti, 

· stanje na področju družbenih dejavnosti.
	· tradicionalna struktura gospodarstva, 

· oddaljenost od razvitejših delov Slovenije, 

· slabša dostopnost občine kot posledica geografske lege in slabe infrastrukturne povezanosti z ostalimi regijami,
· pomanjkanje podjetniške tradicije na področju malega gospodarstva in turizma,
· odliv kadrov.

	Možnosti
	N                        Nevarnosti

	· usmeritev v lahko industrijo, za kar so na voljo prostorski in kadrovski resursi,
· pospešitev razvoja malega gospodarstva s širitvijo Poslovne cone Ravne ,
· postopni razvoj turizma z izvedbo ustrezne infrastrukture in razvojnimi spodbudami,
· usklajen razvoj dejavnosti občine z razvojem moči občine, ki izvira iz gospodarske moči,
· izkoriščanje potenciala sofinanciranja projektov s sredstvi EU,
· odpiranje preko bližnje meje,
· selektivno pridobivanje strukturno potrebnih kadrov.
	· nadaljnje padanje gospodarske moči in s tem naraščanje brezposelnosti,
· nezmožnost okolja, da izkoristi dane možnosti,
· zamujanje s projekti gospodarskih subjektov za koriščenje sredstev spodbud resornih ministrstev,
· zamujanje s projekti za koriščenje sredstev EU,
· zastoji v regijskem povezovanju in skupnih projektih.


2.3. Temeljni razlogi za investicijsko namero

Investicije na področju odvajanja in čiščenja voda izhajajo iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela vlada RS v letu 2020. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Program predstavlja odpravo razlik zaradi na področju opremljenosti za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in uskladitev s standardi po vstopu v EU. Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je opredelil aglomeracije, ki jih je glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacijo in na koncu s čistilno napravo. 

8 OPREDELITEV  RAZVOJNIH  MOŽNOSTI  IN  CILJEV  INVESTICIJE  TER PREVERITEV  USKLAJENOSTI  Z  RAZVOJNIMI  STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

 3.1. Razvojne možnosti
Razvojna regija Koroška je prepoznavna v širšem prostoru kot tradicionalno industrijska in agrarna regija. Turizem se je organizirano začel razvijati v začetku 19.stoletja. Turistična ponudba v vseh koroških dolinah, Mislinjske, Dravske in Mežiške, je razdrobljena, nepovezana. Trenutno je najrazvitejša izletniška oblika turizma, ki se povezuje s programi predstavitve kulturno-turističnih dediščine, ponudba športno-rekreativnih programov ter turizem na podeželju, ki ga razvijajo turistične kmetije s priglašenim izletniškim in stacionarnim turizmom na kmetiji. Dobro je razvita izletniška oblika turizma za enodnevne izlete. V regiji se počasi povečuje št. nočitev, kljub temu pa močjo zaostajajo tako po kvaliteti kot po potrebi, saj nastanitvenih kapacitet v regiji zelo primanjkuje (1082 prenočišč v 21 objektih v regiji). Razdrobljena turistična ponudba v regiji ne predstavlja konkurenčnih turističnih destinacij.
Občina Ravne na Koroškem se lahko pohvali s prenekatero naravno zanimivostjo in lepoto, ki se je do danes ohranila bodisi zaradi umnega sonaravnega gospodarjenja in ozaveščenosti ali zgolj po srečnem naključju. Na zadnjo možnost se dolgoročno ne kaže preveč zanašati, zato je toliko pomembneje, da naše naravno bogastvo spoznamo, se ga naučimo ceniti in vsak po svojih močeh aktivno prispevamo k njegovi ohranitvi. Marsikdo bi pričakoval, da staro industrijsko mesto, ki se že stoletja ponaša z mogočno železarsko tradicijo, v svoji okolici ne premore kaj prida ohranjene narave. Mnoge zgradbe iz primerljivih krajev govorijo o neljubi dediščini preteklosti, uničevanju narave in močnem onesnaževanju okolja. Ravne na Koroškem so v tem pogledu svetla izjema, saj lahko že v njihovi bližnji okolici spoznamo številne lepe in zanimive delčke narave.
Med naravno dediščino spadajo naslednje naravne lepote:
· Ivarčko jezero,
· Ravbarska luknja,
· Grajski park,
· Votla peč,
· Izvir na Rimskem vrelcu,
· Cestnikov slap,
· Uršlja gora,
· Dolina Črnega potoka pri Kotljah,
· Rastišče ogrožene visokogorske flore,
· Močvirna dolina.
Na geografsko razgibanem prostoru ravenske občine je ohranjena izjemno pestra kulturna dediščina, arheološka, zgodovinska, umetnostno - zgodovinska, etnološka in tehniška. Številni spominki so dokumenti časa in govorijo zgodbe o življenju ob reki Meži, na pobočjih Uršlje gore in okoliških hribov. Posamezne arheološke najdbe izpričujejo življenje še pred prihodom Rimljanov, ki so tod mimo speljali cesto.
Nepremična kulturna dediščina obsega posamezne stavbe ali skupine stavb, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, arheološka najdišča, oblikovano naravo in kulturno krajino. Premična kulturna dediščina so posamezni predmeti ali skupine predmetov, nastali kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja. Premična kulturna dediščina, ki jo hranijo muzeji, arhivi in knjižnice, je z zakonom razglašena za spomenik. Za narodno bogastvo se poleg muzejskih predmetov štejejo še s posebnimi akti razglašeni kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, arheološki predmeti, elementi, kot so sestavni deli spomenika, ki je bil razstavljen, predmeti, ki so del opreme ali zbirke cerkve ali cerkvene ustanove, in tisti predmeti, ki imajo za RS kulturno vrednost zaradi zgodovinskega, umetnostnega, znanstvenega ali splošnega pomena.

Med nepremično in premično kulturno dediščino občine Ravne na Koroškem štejmo naslednje:
· Forma vive,
· spomenike,
· partizansko bolnišnico Mirto,
· Prežihovo bajto,
· gradove,
· trško jedro,
· domačije,
· cerkve,
· kapele in znamenja,
· Koroški muzej,
· Rimski vrelec,
· Vorančevo pot.
Namen projekta je zagotavljanje učinkovitega izvajanja okoljske zakonodaje v smeri izboljšanja kakovosti bivanja ter varovanja okolja v občinah, skladno z načeli trajnostnega razvoja »onesnaževalec plača«. Z regijsko prepoznanim projektom bomo zagotovili varstvo površinskih in podzemnih voda pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika in fosforja ter pred mikrobiološkim onesnaženjem, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Osnovni motiv občine za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da na kanalizacijski sistem in posledično čiščenje odpadne vode niso priključeni vsi prebivalci občine, kar povzroča večje onesnaženje podtalij. Zato je s širitvijo novih priključkov potrebno doseči maksimalno možno pokritost s kanalizacijskim sistemom in čiščenjem komunalne odpadne vode in zagotoviti stalnost, zanesljivost in kvaliteto čiščenja odpadne vode. 
Urejena komunalna infrastruktura je pogoj za razvoj ustvarjalnega delovnega okolja in posledično tudi uspešnosti zaposlenih. Prispeva k ohranjanju in povečevanju delovnih mest, krepi inovativnost, spodbuja ustvarjalnost in podjetnost ter omogoča nova znanja in razvoj zelenega gospodarstva. 

Projekt prispeva k ureditvi področja odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Ravne na Koroškem. Projekt je skladen z vizijo RRP 2014-2020 »Ljudem omogočiti kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju in doseči trajnostno upravljanje z naravnimi viri.« Izboljšano stanje voda v občini  je osnova za prostorski, gospodarski in turistični razvoj. Projekt bo neposredno prispeval k zmanjševanju oporečnosti reke Meže in njenih pritokov. 

Zgrajena komunalna infrastruktura bo omogočila razvoj gospodarskih dejavnosti in dvignila kakovost življenja občanov in kvaliteto bivalnega in delovnega okolja. Projekt ima močan sinergijski učinek na razvoj in ohranjanje gospodarstva v občini in regiji, pozitivni vpliv na izboljšanje kemičnega stanja voda in s tem ohranjanje življenja v vodotokih, pozitivni vpliv na bivalne pogoje občanov in turistov. Projekt je skladen s prostorskim razvojem Koroške regije. 

Projekt ima sinergijski učinek z drugimi projekti, saj gre za nadgradnjo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže v Občini Ravne na Koroškem, ki je bil uspešno zaključen v letu 2015. Projekt se navezuje tudi na že izvedene regijske projekte v perspektivi 2007-2013 na področju celovitega urejanja porečja Drave. Posredno je projekt povezan z izvedbo regijskih projektov v OP Slovenija – Avstrija 2014-2020, območje Geopark Karavanke. Prav tako se projekt navezuje na razvoj in opremljanje PC. 

Projekt je skladen z razvojno specializacijo regije, ki je usmerjana v razvoj kovinsko- predelovalne industrije, industrije vgradnih delov za avtomobilsko industrijo, lesno-predelovalne dejavnosti, v turizmu in prehranski samooskrbnosti. Na projektnem območju, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, se nahajajo tako gospodarski kot stanovanjski objekti. Brez urejene komunalne infrastrukture lahko gospodarstvo na projektnem območju stagnira, pojavi se lahko tudi odseljevanje prebivalstva. 

Projekt glede na predvidena vložena sredstva prinaša največje možne okoljske koristi/učinke. Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. Vložena sredstva bodo porabljena racionalno, učinkovito, kar je razvidno tudi iz razmerja med stroški in neposrednimi učinki projekta. 

3.2. Cilji
· izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda na V delu naselja Javornik; 

· izboljšanje učinka čiščenja reke Meže; 

· izgradnja 1 razbremenilnega bazena; 

· rekonstrukcija mešanega kanala; 

· izgradnja novega padavinskega kanala; 

· dograditev dela vodovodnega sistema; 

3.3. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami
Projekt je skladen: 

· z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020: prednostna os 2.6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, projekt zasleduje specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ukrep: Investicije v primarno in sekundarno infrastrukturo za zbiranje in za ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda v območjih poselitve s 91/271/EGS; ID 6.1, kazalnik Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; 
· z OP odvajanja in čiščenja za obdobje 2018–2028;
· z RRP za Koroško razvojno regijo 2014 – 2020, prioriteto 2 Kakovost življenja in dostopnost regije, z investicijskim področjem 2.1. Varovanje okolja in upravljanje s prostorom, ukrepom 2.1.2. Oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda;  
· s Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020, prioriteto 3. Zeleno življenjsko okolje, projekt bo doprinesel k izboljšanju stanja okolja in zagotavljanje kakovostnih in stroškovno učinkovitih javnih storitev na področju varstva okolja; 

· s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, projekt zasleduje cilje ohranjanja narave in varstva okolja; 

· z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO); 

· z Nacionalnim programom upravljanja z vodami; 

9 PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO
Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo:
	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	1. Nadaljevalo se bo onesnaževanje vodotokov in podtalja.
2. Z nedoseganjem okoljskih standardov bo onemogočen razvoj turizma.

3. Ne bo pogojev za razvoj ustvarjalnega delovnega okolja in uspešnosti zaposlenih.

	1. Zmanjšalo se bo onesnaževanje vodotokov in podtalja.
2. Možen bo razvoj turizma.

3. Možen bo razvoj ustvarjalnega delovnega okolja in povečala se bo uspešnost zaposlenih.

4. Ohranjala in povečevala se bodo delovna mesta.

5. Krepila se bo inovativnost in spodbujala se bo ustvarjalnost.

6. Omogočeno bo pridobivanje novih znanj in razvoj zelenega gospodarstva.



Na osnovi gornjih ugotovitev lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.
10 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1. Opredelitev vrste investicije 

Odvajanje in čiščenje  komunalnih in padavinskih odpadnih vod je ena ključnih gospodarskih javnih služb, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti.
Predmet projekta je vzhodno območje naselja Javornik, kjer je komunalna kanalizacija preobremenjena in so zaradi predvidenih novih gradenj potrebne določene dograditve.
Za naselje Javornik na Ravnah na Koroškem je potrebno v skladu z ustrezno evropsko in slovensko zakonodajo ustrezno urediti odvod komunalnih in padavinskih odpadnih voda in urediti vodovodni priključek za predvidene nove objekta ( trgovski center SPAR, 2 stolpnici s podzemno garažo in novi bloki).

Obstoječa mešana kanalizacija je sedaj urejena tako, da je pred iztokom v vodotok Hotuljka zgrajen enostavni razbremenilnik, kateri višek vode, ki ne odteče preko enostavne dušilke v skupni kolektor do črpališča Č1, prelije v vodotok Hotuljka. Sistem je poddimenzioniran in zastarel.

Nova mešana kanalizacija se bo uredila preko novega razbremenilnega bazena Javornik z iztokom komunalne odpadne vode do obstoječega črpališča Č1 in potem do obstoječe CČN Ravne in prelivom v vodotok Hotuljka.

Komunalne odpadne vode novih predvidenih objektov  se bodo priključile na novo mešano kanalizacijo, za padavinske odpadne vode se bo pa uredila nova padavinska kanalizacija do vodotoka Hotuljka.  
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Padavinski kanal P1

Ker bodo novi predvideni objekti  (trgovski center SPAR, 2 stolpnici s podzemno garažo in novi bloki) na lokaciji starega odlagališča odpadkov, ponikanje ni možno, zato se bo padavinska voda speljala do vodotoka Hotuljka.
Padavinski kanal P1 (RPE DN630_SN8) bo potekal od SZ vogala predvidenega trgovskega centra SPAR v smeri SV in nato severno proti vodotoku Hotuljka. Na zadnjem delu padavinskega kanala so previdene betonske cevi D=100cm v dolžini okrog 71m, ki bodo služile kot zadrževalnik  pred vtokom v vodotok.

Predvideni so PE revizijski jaški DN1000.  

Padci bodo od 1,1% do 9,1%, razen na odseku od PRJ5 do PRJ8,  kjer so padci precej večji. Zaradi tega so na tem delu predvideni posebni pravokotni betonski jaški z zamikom vtočne in iztočne cevi, kot umirjevalni jaški. Kanal se zaključi s vtokom v vodotok Hotuljka. Protipovratne lopute ni potrebno vgraditi, ker bo v primeru visokih vod ob onemogočenem vtoku v vodotok omogočeno razlitje padavinske vode brez večje škode že pred vtokom (v jaških RJ3 in PRJ4). 

Vtočne glave tudi ni potrebno vgraditi, ker se bo RPE cev prilagodila predvideni kamniti oblogi struge (predvideno 5m gorvodno in 5m dolvodno v širini celotne struge zaradi preprečevanja erozije).

Padavinski kanal P1 bo sestavljen iz RPE cevi DN630_SN8 dolžine 293m, iz betonske cevi D=100cm  dolžine 71m in pred vtokom v vodotok še iz RPE DN630_SN8 dolžine 3m.

Komunalni kanal K1

Komunalni kanal K1 (PVC DN200_SN8) bo potekal od SV vogala predvidenega trgovskega centra SPAR in bo služil samo za priključitev tega centra. 

Kanal K1 se bo priključil na mešani kanal M1.2 v RJ1.

Padec kanala bo znašal 2%

Predviden je PE revizijski jašek DN1000.  

Komunalni kanal K1 se bo izdelal s cevmi PVC DN200_SN8 dolžine 61m.

Mešana kanalizacija M1, M1.1 in M1.2

Mešani kanal M1 (BC D=80cm in BC D=120cm) bo potekal od parkirišča na Javorniku  ( priključitev obstoječe mešane kanalizacije) jugovzhodno in nato severno do RB Javornik. 

Mešani kanal M1.1 (PVC DN315) bo služil za prevezavo obstoječega mešanega kanala iz naselja Šance na kanal M1.

Mešani kanal M1.2 (BC D=80cm) bo potekal od stičišča obstoječega revizijskega jaška in RJ1 kanala K1 in se bo priključil na kanal M1.

Predvideni so betonski revizijski jaški D=100cm in PE jaški DN1000.  

Padci bodo od 0,5% do 10,0%, razen na odseku od PRJ7 do PRJ11,  kjer so padci precej večji. Zaradi tega so na tem delu predvideni posebni pravokotni betonski jaški z zamikom vtočne in iztočne cevi, kot umirjevalni jaški.

Posamezne dolžine mešanih kanalov so sledeče:

Ime kanala 



BC D=120c
BC D=80cm 
 PVC DN315

M1 




415,00m
20,00m




M1.1








33,00m

M1.2






35,00 m__________

Skupaj 



415,00m
55,00m
33,00m

Razbremenilni bazen Javornik  

Zaradi potrebne manjše prostornine in znatno boljšega učinka ekološke zaščite vodotoka je za razbremenilni bazen izbran vrtinčni separator (nadalje VS= vrtinčni separator). Pri običajno znatno dražjih klasičnih razbremenilnih bazenih je za doseganje istega cilja potrebno namestiti znatno večje razbremenilne bazene, ki zadržijo začetne, močno onesnažene dotoke in razbremenijo preostale manj onesnažene dotoke.

Pri VS izkoriščamo za zadrževanje in odvod onesnaženja na čistilne naprave še dodatno centrifugalno silo. 

VS je v principu vertikalno delujoči dekanter, v katerem centrifugalna sila zbira, kopiči in vrti umazanijo (težjo od vode) ob zunanji steni separatorja, dočim »plavajoče blato« (lažje od vode) ostaja in kroži v sredinskem vrtincu. Tako umazanija (težja od vode), vzdolž zunanje betonske stene, zaradi betonskega stropa in »plavajoče blato« (lažje od vode), v centralnem delu bazena, zaradi visokega kovinskega oboda, ne moreta prelivati. Relativno čista voda (v sredinskem obroču) pa odteka vertikalno in se tik iznad kovinskega lijaka preliva skozi ozko krožno režo, pritrjeno na rob odprtine v stropu separatorja. 

Ustrezne meritve in količinske primerjave preostalega iznosa onesnažitev v vodotoke kažejo, da v medsebojni primerjavi z dražjimi klasičnimi razbremenilnimi bazeni (po ATV-A128), VS omogočajo precej manjšo potrebno prostornino. Zaradi talnega čistilnega efekta vrtinca VS ravno tako ne potrebujejo drage elektro ter strojne opreme za naknadno splakovanje dna bazena.

V skladu z nemškimi strokovnimi smernicami ATV – A128 lahko odtok iz razbremenilnih bazenov zmanjšamo maksimalno na dvakratni sušni odtok.

RB Javornik za obratovanje načeloma ne potrebuje dovoda električne energije, se bo pa uredil (polaganje vzporedno z iztočnim kanalom) interno iz PMO pri črpališču Č1.

Razbremenilni bazen bo delno vkopan in bo lociran na parcelah 1204/3, 54/17 in 76, vse k.o. Ravne.

Objekt bo armiranobetonske izvedbe, okrogle oblike, premera 7,30m, volumna 125m3. V VS bo vgrajen lijak s prelivom UFT- FliudSep 2.0 (ali enakovredno), kjer se bo vršil preliv razredčene vode. Vstop v notranjost bazena bo možen preko teleskopsko zložljive lestve skozi lijak. 

Izliv iz VS bo urejen preko odprtega jarka v vodotok Hotuljka in bo v celoti  obložen z avtohtonimi kamni položenimi v beton.

Okrog VS je predvidena panelna ograja višine 2,00m. 

Jašek z dušilko 

V betonski jašek se bo vgradil vrtinčni ventil UFT- FluidCon DN250 (ali enakovredno). Previden je tudi zračnik. 

Okrog jaška je predvidena panelna ograja višine 2,00m (v sklopu RB Javornik). 

Iztok iz RB

Iztok iz RB Javornik (PVC DN400_SN8) bo potekal od RB Javornik severno proti obstoječemu črpališču Č1, na katerega se bo priključil.

Padec kanala bo znašal 0,4%.

Predvideni so PE revizijski jaški DN1000.  

Iztok iz RB se bo izdelal s cevmi PVC DN400_SN8 dolžine 167m.

Vodovod A

Vodovod A bo potekal jugovzhodno od priključka na obstoječi vodovod SAL DN250 pri uvozu v naselje Javornik in nato severovzhodno do RJ9 na kanalu P1 vzporedno z občinsko cesto LZ350071. 

Vodovod A se bo izdelal s cevmi DUKTIL DN250 v dolžini 27m in oplaščenim PERC100 d110/10 dolžine 186m.

Na vodovodu je predviden odcep za trgovski center SPAR.
5.2. Investicijska vrednost projekta po stalnih in tekočih cenah 

Celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah znaša 896.000,00 EUR brez DDV. Stalne cene so na nivoju december 2020. Vrednost GOI del znaša 860.000,00 EUR, projektna dokumentacija 24.000,00 EUR, druga dokumentacija 2.000,00 EUR in nadzor 10.000,00 EUR. 
Celotna ocenjena investicijska vrednost po tekočih cenah znaša 913.755,90 EUR brez DDV. Za izračun tekočih cen smo upoštevali jesensko napoved UMAR-ja (2021 – 1,6% in 2022 – 1,9%). Vrednost GOI del znaša 877.579,40 EUR, projektna dokumentacija 24.000,00 EUR, druga dokumentacija 2.000,00 EUR in nadzor 10.176,50 EUR. 
5.2.1. Navedba osnov za oceno vrednosti projekta
Podlago za oceno investicijske vrednosti predstavlja projektantski predračun in IZP projekt Vodovod in kanalizacija z RB Javornik, ki ga je izdelal ŠTRASER d.o.o., Lackova 7, 2360 Radlje ob Dravi.










11 OPREDELITEV  TEMELJNIH  PRVIN,  KI  DOLOČAJO  INVESTICIJO


6.1. Predhodna dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi naslednje predhodne dokumentacije:
· IZP projekt Vodovod in kanalizacija z RB Javornik, ki ga je izdelal ŠTRASER d.o.o., Lackova 7, 2360 Radlje ob Dravi, novembra 2020;
6.2. Lokacija

Lokacija del v okviru projekta je v celoti na vzhodnem delu naselja Javornik in v dolini Hotuljke na zemljiščih, ki so v lasti Občine.
6.3. Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Za navedeno investicijo si bo Občina na podlagi 76.a člena ZDDV-1 skoraj v celoti odbila DDV, zato so v nadaljevanju vsi stroški prikazani brez DDV.
Vrednost investicije po stalnih cenah - v EUR 

	 
	2021
	2022
	SKUPAJ

	strošek
	brez DDV
	brez DDV
	brez DDV

	Projektna dokumentacija
	24.000
	
	24.000

	druga dokumentacija
	2.000
	
	2.000

	nadzor
	5.000
	5.000
	10.000

	GOI dela
	362.000
	498.000
	860.000

	SKUPAJ
	393.000
	503.000
	896.000


Terminski plan izvedbe projekta
	Ravne na Koroškem
	2020
	2021
	2022

	
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2

	Priprava projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava in sprejetje investicijskega programa
	
	
	
	
	
	

	Pridobivanje gradbenih dovoljenj
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava in izvedba razpisa za gradnje
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava in izvedba razpisa za nadzor 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba GOI del 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gradbeni nadzor
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Vrednost investicije po tekočih cenah - v EUR 

	 
	2021
	2022
	SKUPAJ

	strošek
	brez DDV
	brez DDV
	brez DDV

	Projektna dokumentacija
	24.000
	
	24.000

	druga dokumentacija
	2.000
	
	2.000

	nadzor
	5.000
	5.176,50
	10.176,50

	Izvedba GOI del
	362.000
	515.579,40
	877.579,40

	SKUPAJ
	393.000
	520.755,90
	913.755,90


6.4.  Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje, obratno: poseg bo imel izrazito pozitivno okoljevarstveno vlogo. Glede na naravno posegov ni predvideno, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako niso predvideni negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava poročil.
Na podlagi: 

· Uredbe o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje     (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20),
· Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in  158/20), 

· Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB, 61/06 – Zdru-1, 8/2010 - ZSKZ-B, 46/14,21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20),

· Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16, 47/18),
· Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
· Pregleda zavarovanih območij,
· Uredbe o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09),
· Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19),
· Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20),
presoja vplivov na okolje ni obvezna.

Tla in voda

Največji vpliv na tla bo v času gradnje, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja sicer nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaženja. Za preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbišča in zahtevah po ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato je to tveganje relativno nizko.
Varstvo podtalnice
Območja gradnje se nahajajo izven območij, ki so v skladu s prostorskimi sestavinami občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem in Odloka o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin – Rudnik Kotlje in Stražišče nad Prevaljami v Občini  Ravne  - Prevalje (Uradni list  Republike Slovenije, št. 71/1997) določena kot vodozbirna območja vodnih virov.

Pri gradnji je potrebno upoštevati ukrepe za zaščito podtalnice in podzemnih voda.

Varstvo zraka
Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje …). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je tako zanemarljiv.
Varstvo pred hrupom
Obremenjevanje okolja s hrupom ne bo občutno. 
Pri izvedbi del se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95, 41/04 – ZVO-1 in 105/05). 
Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Url. RS, št. 121/04, 59/19) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19).
Ravnanje z odpadki
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20) določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec del bo to Uredbo upošteval.
Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18) se bo del odpadkov odlagal tudi na lokalnih odlagališčih.

Investitor bo uporabljal tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje  teh odpadkov.

V času izvajanja del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali ter odpadne baterije oziroma akumulatorji.
Projekt bo imel v fazi obratovanja izrazito pozitiven vpliv na varstvo okolja. Obremenitev okolja v času gradnje bo minimalno, saj bo za to področje posebna skrb in bo zavzetih vrsto ukrepov, ki bi preprečevali negativne vplive. 
Mehanska odpornost in stabilnost nepremičnin
Na območju predvidene gradnje so objekti oz. nepremičnine, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. Vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno so predvideni standardni varstveni ukrepi za zmanjševanje vpliva, ki se izvajajo na gradbiščih, kot na primer izvedba vertikalnih izkopov z razpiranjem kanala ali z varovanjem z zagatnicami.
Varnost nepremičnin pred požarom
Predvidena gradnja nima vpliva na požarno varnost. 
Higienska in zdravstvena zaščita nepremičnin
Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voznih površin.
Varnost nepremičnin v uporabi
Na območju gradnje so objekti na katere bo imel projekt vpliv z vidika nepremičnin v uporabi predvsem s časovno omejenim dostopom zaradi prekopov cest oziroma cestnih priključkov. Vplivi se bodo poskušali zmanjšati na minimum s sprotnim dogovarjanjem z lastniki teh objektov in izvajanjem del po vnaprej dogovorjenih časovnih okvirjih. Intervencijskim vozilom bo vedno omogočen dostop.
Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih 
Predmetnih vplivov na nepremičnine ni zaznati. 
Varovanje kulturne dediščine
Na območju ni evidentiranih območij oz. objektov, ki imajo status kulturne  dediščine.

V primeru, da bi se arheološke ostaline odkrile ob samih posegih v prostor, je potrebno izvesti arheološko raziskavo, v času gradnje pa zagotoviti arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.

Zaradi varstva arheoloških ostalin  je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, skladno s 55. členom ZVKD-1 (Ur. list RS, št.  16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 - ZNOrg), omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča, investitor oz. odgovorni vodja o dinamiki gradbenih del mora pisno obvestiti pristojni zavod vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

Ohranjanje narave
Del gradnje posega v zavarovano območje natura 2000 zato si bomo za izvedbo del pridobili naravovarstveno soglasje.
6.5. Kadrovsko organizacijska shema projekta
Model vodenja projekta temelji na projektnem pristopu, ki v smislu človeških resursov loči tri sisteme:
	Opis vloge sistema
	Institucija

	GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS): Naročnik projekta usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta:
-  definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo),
-  zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta,
-  izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta,
-  naroča izvajanje projekta,
-  upravlja projekt,
-  sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta,
-  sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt. 


	Občina Ravne na Koroškem, ki bo uresničevala svojo strategijo preko naslednjih institucij:

- resorni podžupan

- odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo
- občinski svet

- nadzorni odbor občine

- računsko sodišče

	SKRBNIŠKI SISTEM (SS): To je sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi koncipiranje, definiranje in izvajanje projekta. Predstavlja projektno organizacijo. Vanj so vključeni:

-  vodja projekta (ki operativno vodi realizacijo projekta),
-  namestnik vodje, projektni administrator, je asistent vodje projekta, skrbi za informacijski sistem projekta.
	Projektni vodja: 
Bojan Medved, sekretar
Namestnik:
Sabina Hrašan, projektni vodja

	IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (IS): 
Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni jim dejavnosti. Organizirani so v izvajalne skupine, ki so izbrane za izvajalci posameznih aktivnosti skladno z zakonom o javnih naročilih. Vodjo in člane internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. 
	Izvajalci in podizvajalci posamezne faze projekta so izbrani na javnem razpisu, ki jih skladno z zakonodajo pripravi skrbniški sistem (vodja projekta) potrdi pa skladno z dogovorom o vodenju projekta glavni sistem prijavitelja (župan). 




Za operativno vodenje projekta bo sestavljen projektni tim. Predstavnike občine imenuje župan in jih lahko v času trajanja projekta tudi nadomestijo oz. zamenjajo. 

Projektni tim bo imel predvidoma sestanke v prostorih Občine Ravne na Koroškem, operativni sestanki pa bodo v času izvajanja investicije tudi na območju izvedbe del.
Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na izvedbe javnih naročil, pri čemer bo za posamezna naročila občina imenovala razpisne komisije in vodila upravni postopek. 
Izvajalec del mora zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju urejanja. V času izvajanja del mora zagotoviti nemoteno funkcioniranje obstoječega infrastrukturnega omrežja.
Pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti upravljavce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in zaščite le teh v času gradnje;

Informacijsko dokumentacijski sistem bo zastavljen tako, da bo možen vpogled in sledljivost projekta tudi preko svetovnega spleta. 

Glavni mejniki projekta so:

· izdelana DGD in PZI dokumentacija,
· pridobljena gradbena dovoljenja
· uspešna oddaja GOI del na javnem razpisu in sklenjena pogodba za izvajanje,
· uspešna izvedba del,
· pridobitev uporabnih dovoljenj 

Uspešnost pomeni v okviru predvidenih stroškov doseganje zastavljenih ciljev v predvidenih rokih in predvideni kvaliteti.
6.6. Predvideni viri financiranja in dinamika financiranja 

Investicijo bo v celoti financirala Občina in sicer v letu 2021 v višini 393.000 EUR in v letu 2022 v višini 520.755,90 EUR.
6.7. Finančna in ekonomska analiza upravičenosti investicije

Investitor pričakuje prihodke v višini najemnine, prejete od JKP Ravne na Koroškem d.o.o., ki jo bo le-ta obračunaval končnim porabnikom v okviru omrežnine, in bo obračunana najmanj v višini  amortizacije za osnovna sredstva.  Najemnina je namenski prihodek, namenjen obnovi omrežja, zato je končni vpliv na izkaz finančnih tokov nevtralen.   
12 UGOTOVITEV  SMISELNOSTI  IN  MOŽNOSTI  NADALJNJE  PRIPRAVE INVESTICIJSKE,  PROJEKTNE  IN  DRUGE DOKUMENTACIJE  

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/06, 54/10, 27/16) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eur najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eur dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eur dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eur je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Celotna ocenjena vrednost projekta po tekočih cenah brez DDV znaša 913.755,90 EUR. Glede na to je, v skladu z določili uredbe, potrebna izdelava investicijskega programa. 
Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati še naslednjo dokumentacijo:

1. Investicijska dokumentacija:
· investicijski program (IP)

2. Projektna dokumentacija:

·              DGD, PZI, PID

3. Ostala dokumentacija:

·             razpisna dokumentacija za oddajo GOI del

Pripravil: Bojan Medved
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