Povzetek projekta: Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, faza I: odsek od P1 do P26

Projekt predvideva ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel in sicer od profila P1 do P26.
Predmet izvedbe projekta je ureditev ustreznih cest, v skupni dolžini cca 500 m, z asfaltiranjem makadamskega vozišča, izvedbo drenaže, in vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami in kaneletami. 
Temeljni razlogi za investicijsko namero so v: 
· neustreznosti obstoječe makadamske ceste in posledično njenem asfaltiranju,
· neurejenem površinskem odvodnjavanju cest,
· zagotavljanju boljše in varnejše prometne povezave.

Finančna konstrukcija
[bookmark: _GoBack]Investicijska vrednost po segmentih in po virih financiranja, po stalnih cenah, v EUR (december 2018)
	 Investicijski stroški - stalne cene (brez DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR

	Geotehnični nadzor, projektantski nadzor, nadzor upravljavcev komunalnih vodov
	1,49
	1.700,00    

	Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela
	77,69
	88.458,04    

	Projektna dokumentacija
	18,32
	20.855,74    

	Gradbeni strokovni nadzor
	1,80
	2.049,18    

	Investicijska dokumentacija
	0,70
	800,00    

	Skupaj
	100,0
	113.862,96    

	DDV
	22,0
	25.049,85    

	Skupna vrednost
	122,0
	138.912,81    



	Dinamika financiranja po virih in stalnih cenah
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2018
	EUR v 2019

	Sofinanciranje investicij po ZFO (MGRT)
	71,99
	100.000,00
	0,00
	100.000,00

	Lastna sredstva Občina Prevalje skupaj
	28,01
	38.912,81
	12.444,00
	26.468,81

	Lastna sredstva - upravičeni stroški
	16,86
	23.418,81
	0,00
	23.418,81

	Lastna sredstva - neupravičeni stroški
	11,15
	15.494,00
	12.444,00
	3.050,00

	 Dinamika izvedbe po letih v %
	 
	100,00
	8,96
	91,04

	skupaj
	100,0
	138.912,81
	12.444,00
	126.468,81



Vrednost investicije na m investicije znaša:
	STALNE CENE 
	Vrednost v EUR
	Dolžina v m
	Vrednost na tekoči m v EUR

	Skupne vrednosti brez DDV
	113.862,96
	500,00
	227,73

	Skupne vrednosti z DDV
	138.912,81
	500,00
	277,83



Terminski načrt 
· Priprava in potrditev DIIP-a: december 2018—januar 2019;
· Oddaja načrta porabe za koriščenje sredstev na MGRT: Januar—februar 2019;
· Javni razpis za izvajalca GOI del in podpis pogodbe z izvajalcem GOI del: januar—marec 2019;
· Izvedba del:  Marec—September 2019;
· Prevzem del: September—Oktober 2019;
· Rok za predložitev zahtevkov za izplačilo (MGRT): Oktober 2019.
