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Številka: 355-0005/2011 - 702
Datum:   22. 9. 2015 
OBČINSKI SVET
OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

ZADEVA:
OBVESTILO NADZORNEMU ORGANU ZA POVEČANJE OBSEGA DEL OZ. POVEČANJE PRVOTNE VREDNOSTI POGODBE ZA NADZOR IN STROKOVNO SVETOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 1(RAVNE)«
STOPNJA POSTOPKA: 
-
PRAVNA PODLAGA: 
7. odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2,  Ur. l. RS št. 12/2013 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
NAMEN :
Seznanitev nadzornega organa o povečanju vrednosti pogodbe
PREDLAGATELJ:

Župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen
POROČEVALEC :                Bojan Medved, Vodja urada za razvoj in investicije
Obrazložitev:
V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1(Ravne)« se izvaja gradbeni nadzor nad gradbenimi deli v skladu z določili ZGO-1 in pogodbenimi določili FIDIC.
Naročnik Občina Ravne na Koroškem je dne 21.06.2013 na Portalu javnih naročil, pod številko JN7698/2013 ter v dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, dne 10.05.2013, pod oznako 2013/S 090-152826, ter v Uradnem listu Evropske Unije, dne 25.6.2013 s št. 2013/S 121-207542 objavil predmetno javno naročilo z naslovom  »Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)« po odprtem postopku, v skladu s 25. členom  ZJN-2.  

Naročnik je po pregledu dveh (2) prispelih ponudb ugotovil, da je ponudba po dopolnitvi od ponudnika Projekt d.d. Nova Gorica pravočasna, formalno popolna, primerna, pravilna, sprejemljiva ter posledično popolna.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je naročnik sklenil pogodbo št. 355-0005/2011-III, dne 17.10.2013, s ponudnikom Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica. Vrednost pogodbenih del znaša 149.300,00 € brez DDV.
Občina Ravne na Koroškem mora kot naročnik predmetnega javnega naročila glede na 7. odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe v višini 5 % vrednosti prvotnega naročila ali več, obvestiti svoj nadzorni organ. Nadzorni organ Občine v smislu določb Zakona o javnem naročanju  je Občinski svet.
S strani izvajalca za »Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)« je bil podan zahtevek za povečan obseg del izvajanja storitev Inženirja iz naslova:
1. podaljšanja osnovnega roka za dokončanje del izvajalcu gradnje za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)« ter iz naslova 

2. povečanega obsega del izvajalca gradnje za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)«; 

ki niso vključena v osnovno pogodbeno ceno oziroma Pogodbo 355-0005/2011-III. Dela se izvajajo v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, Rdeča knjiga, prva izdaja 1999). 

Podlaga za povečan obseg del izvajanja storitev Izvajalca (Inženirja) in podaljšanje pogodbenega roka je za:

1. točko 1 sklenjen aneks št. 10 in 11 k osnovni gradbeni pogodbi št. 355-0005/2011 med Naročnikom in izvajalcem gradnje ter

2. točko 2 sklenjen aneks št. 8, 10 in 11 k osnovni gradbeni pogodbi št. 355-0005/2011 med Naročnikom in izvajalcem gradnje. 

Obrazložitev:

Nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale med izvajanjem projekta, pogodbeni Izvajalec storitev Inženirja pred oddajo ponudbe ni mogel predvideti in predstavljajo za Izvajalca storitve Inženirja dodatne storitve (delo), katera niso vključena v storitvah opredeljenih v dodatku A Pogodbe.

Obstoj nepredvidljivih okoliščin je Naročnik upošteval pri priznanju podaljšanja roka izvajalcu gradnje ter z njim sklenil aneks št. 10 in bo sklenil aneks št. 11 k osnovni pogodbi (355-0005/2011) ter rok za dokončanje del podaljšal za 122 dni (do 30.10.2015). 

Naročnik je z izvajalcem gradnje sklenil aneks št. 8, 10 in bo sklenil aneks št. 11 k osnovni pogodbi (355-0005/2011) za povečan obseg del. Obseg del določen z aneksom št. 8, 10 in 11 ne predstavlja del vključenih v osnovno pogodbo 355-0005/2011 določenih z dodatkom A, ampak gre za dodatna dela. 

Vrednostno je zahtevek ocenjen skupno na 26.499,09 brez DDV, od tega:
1. za podaljšanje roka za dokončanje del izvajalcu gradnje znaša ocenjena vrednost povečanega obsega del Izvajalca storitev (Inženirja) v višini 22.767,26 EUR brez DDV. Vrednost je izračunana glede na osnovo Pogodbo z upoštevanjem deleža dni podaljšanja roka za dokončanje del (122 dni) glede na osnovni pogodbeni rok za dokončanje del glede na pogodbeno določeno vrednost del za storitve Inženirja.
2. za
povečan obseg del izvajalca gradnje znaša vrednost zahtevka za povečan obsega del Izvajalca storitev (Inženirja), v višini 3.731,83 EUR brez DDV. Vrednost je izračunana sorazmerno glede na osnovo Pogodbo z upoštevanjem povečanega obsega gradbenih del izvajalca gradnje (1.050.994,88 EUR brez DDV) ter pogodbenega (izračunanega) procenta za Izvajalca storitev Inženirja iz osnovne Pogodbe. 

Glede na zgoraj navedeno znaša nova pogodbena vrednost, ki bo določena z Aneksom št. 1, 175.799,09 € brez DDV oz. 214.474,89 € z DDV, kar predstavlja povečanje osnovne vrednosti pogodbe za dobrih 17 %.
Naročnik na podlagi zgoraj navedenega seznanja Občinski svet s povečanjem pogodbene vrednosti na podlagi 7. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju.
PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil z povečanim obsegom del oz. povečano vrednostjo pogodbe za nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop1 (Ravne)«.

Skupna vrednost pogodbenih del po osnovni gradbeni pogodbi, z dne 17.10.2013 in Aneksu št. 1 bo znašala 214.474,89 € z DDV.
	Pripravila:

Sabina Hrašan
višja svetovalka II

	   Župan

Občine Ravne na Koroškem

 dr. Tomaž ROŽEN  

	Pregledal:

Bojan MEDVED, vodja Urada
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