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1 NAVEDBA INVESTITORJA, DOLOČITEV STROKOVNIH SODELAVCEV ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
1.1 Navedba investitorja in določitev strokovnih sodelavcev 

	Naziv:
	Občina Radenci

	Naslov:
	Radgonska cesta 9, 9252 Radenci

	Odgovorna oseba:
	Mihael Petek, župan 

	Telefon:
	02/566 9610

	Telefaks:
	02/566 9620

	E-mail:
	obcina@radenci.si

	Davčna številka:
	SI 53944640

	Matična številka:
	5880297

	Transakcijski račun:
	01300-0100012753, Banka Slovenije, račun voden pri UJP Murska Sobota

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Mojca Marovič,  direktorica Občinske uprave Občine Radenci

	Telefon:
	02/566 9612

	Telefaks:
	02/566 9620

	E-mail:
	mojca.marovic@radenci.si

	Skrbnik investicijskega projekta:
	Davorin Zamuda, referent za okolje in prostor

	Telefon:
	02/566 9618

	Telefaks:
	02/566 9620

	E-mail:
	okolje@radenci.si

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Karmen RAUTAR, univ.dipl.ekon.
Peter BEZNEC, univ.dipl.ekon.

	Telefon:
	02/566 9619

	Telefaks:
	02/566 9620

	E-mail:
	karmen.rautar@radenci.si


1.2 Navedba investitorja in opis kraja investicije
	Ime lastnika
	Občina Radenci

	Naslov
	Radgonska cesta 9, 9252 Radenci

	Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 371, k.o. Boračeva


Občina Radenci je s površino 34,1 km², ena manjših slovenskih lokalnih skupnosti z dolgoletno turistično tradicijo. Leži na severu vzhodu Slovenije, natančneje med Gornjo Radgono in Mursko Soboto in se razprostira večinoma na desni strani reke Mure. Je zelo razgibana. Obrobno gričevje in okoliški hribi so zasajeni s sadovnjaki in vinogradi, na katerih zori grozdje iz katerega pridelujejo vrhunska vina kapelskih goric. Avtohtona sorta naših gričev je traminec. Na nižinskem delu so polja ter vrelci mineralne in termalne vode.

Najstarejša omemba naselja Radein izhaja iz leta 1436, večji pomen pa dobi naselje z letom 1833, ko Karl F. Henn na tem območju slučajno odkrije vrelce čudežne mineralne vode, ki so jo domačini imenovali »bublja«. Slatinski vrelec je leta 1869 tudi zajezil, postavil prvo polnilnico ter tako omogoči začetek izkoriščanja mineralne vode. »Radenska voda« s tremi srci je ime kraja ponesla daleč po svetu in kmalu je dobil sloves priznanega zdraviliškega središča.
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Slika 1: Občina Radenci (vir: wikipedija.org)

Občina Radenci šteje 5.265 prebivalcev, od tega 2.578 moških in 2.687 žensk ter vključuje 22 naselij in sicer: Boračeva, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Melanjski Vrh, Murski Vrh, Murščak, Okoslavci, Paričjak, Radenci, Radenski Vrh, Rački vrh, Rihtarovci, Spodnji Kocjan, Turjanci, Turjanski Vrh, Zgornji Kocjan, Šratovci in Žrnova. V občini imamo dve krajevni skupnosti: KS Radenci in KS Kapela. Njen skrajni severni del meji neposredno na Avstrijo, zato jo štejemo tudi med obmejne občine Republike Slovenije. Povprečna starost občanov je ob popisu leta 2002 znašala 38,49 let. 
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                                                          Slika 2: Občina Radenci (Vir: MKGP)
Med prebivalci občine Radenci je bilo ob popisu 2.688 oseb delovno aktivnih, od tega 464 brezposelnih. V povprečju eni osebi pripada 33,74 m² stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v skupaj 1.745 gospodinjstvih oz. 1.540 družinah. V občini delujeta dva vrtca (Radenski mehurčki v Radencih in Vrtec na hribčku na Kapeli), dve osnovni šoli (Osnovna šola Radenci in Osnovna šola Kapela) in Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci. 

Občina Radenci spada v pomursko razvojno regijo z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti, ki znaša 159,5 (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 23/06)). S Sklepom Vlade RS o določitvi stopnje razvitosti za leto 2008 (Ur.l. RS, št. 43/2008), ji je bil določen indeks razvojne ogroženosti 90,6.
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini je bila maja 2010 13,8 %, kar je krepko nad slovenskim povprečjem 10,9 %. Občina Radenci je na podlagi sklepa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti razvrščena v območje A, v katero so uvrščene občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti 9,0% ali več (Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Ur. list RS, št. 14/2009).

Povprečna mesečna neto plača je v občini maja 2009 znašala 866,00 EUR, kar je za 5,9% nižje od slovenskega povprečja.

Območje je vključeno v Lokalno akcijsko skupino Prlekija, ki je bila potrjena kot delujoča LAS s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sklepom št. 33151-1/2009/4.
1.3 Navedba upravljavca

	Upravljavec objekta
	 Cestno podjetje Murska Sobota

	Naslov
	Lipovci 256 B, 9231 Beltinci

	Odgovorna oseba
	g. Janez KUČAN

	Vodja vzdrževanja
	g. Srečko PETEK

	Telefon
	+386 (0)2 53 04 510

	Telefaks
	+386 (0)2 52 11 337

	E-mail
	info@cp-ms.si 


1.4  Datum izdelave DIIP-a
Datum izdelave DIIP-a: 10. avgust 2010
2   ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
2.1
Pregled in analiza obstoječega stanja

Investicija se bo izvajala vzdolž lokalne ceste 344020 v odseku 344021 Radenci – Boračeva – Janžev Vrh, v naselju Boračeva v katerem živi 391 prebivalcev (VIR: Popis 2002).
Lokalna cesta Radenci – Boračeva – Janžev Vrh je edina prometna povezava za prebivalce naselja Boračeva z naseljem Radenci, ki predstavlja s svojo družbeno infrastrukturo in številnimi oskrbnimi storitvenimi dejavnostmi ter gospodarstvom gravitacijsko središče območja občine Radenci. 
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    Slika 3: Začetek lokalne ceste 344020           Slika 4: Konec pločnika v smeri naselja Boračeva
Boračeva je gručasta vas ob Boračevskem potoku, kilometer oddaljena od Radencev v kateri živi 391 prebivalcev (Vir: Popis 2002). Boračevski potok je največji in najdaljši potok v Radencih in njeni okolici. Njegova struga pa razmejuje Prlekijo in Prekmurje. Jedro vasi leži južno od državne ceste Radenci – Šratovci in spada med najstarejše kraje na Murskem polju, ki se omenjajo že v srednjeveških listinah (omenja se že med 1106. in 1124. letom). Je tipično obcestno naselje in šteje 391 prebivalcev. 
V Boračevi se je leta 1908 rodil znameniti vaščan Leopold Stanek (14.11.1908)- pesnik, avtor publicistične in pripovedne proze, zlasti knjižnih in gledaliških ter strokovnih člankov. Pesmi je začel objavljati kot gimnazijec v Mariboru, nato pa zlasti v Mladiki, domu, svetu in drugod. Dolga leta je sodeloval z Mohorjevo družbo in objavljal v njenem koledarju (od leta 1941), zlasti še po vojni, ko mu je bilo javno nastopanje oteženo. 
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    Slika 5: Konec pločnika iz smeri naselja Boračeva     Slika 6: Nevarni odsek ceste iz smeri naselja Boračeva
                                               proti Radencem
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Slika 7: Cesta iz smeri naselja Boračeva proti Radencem
Javna cestna infrastruktura v naselju Boračeva  je neprimerna, saj ob prometno obremenjeni cesti in nevarnem cestnem odseku ni urejenega pločnika, ni ustrezno urejene razsvetljave, prav tako pa tudi odvodnjavanje zalednih vod ni ustrezno rešeno. Razmere za življenje in razvoj javnih, gospodarskih in turističnih dejavnosti ob takšni infrastrukturi, ki tehnično ne ustreza dejanskim potrebam in povečanemu prometu ter pretoku ljudi, so precej otežene. V najvišjem delu meji naselje z naseljem Janžev Vrh, ki se nahaja na nadmorski višini 330 m. 
Janžev Vrh leži na prehodu med Radgonskimi in Kapelskimi goricami, na podkvastem slemenu vzhodno od ceste Gornja Radgona - Spodnji Ivanjci. Največja značilnost tega področja so vsekakor vinogradi v katerih zori eno najznamenitejših vin Slovenije – Janževec in stare zidanice oziroma »viničarije«, v katerih marsikje še danes stanujejo in pridelujejo vino. Janžev Vrh ponuja eno najlepših razglednih točk v Slovenskih goricah. S 330 m visokega vrha se razprostira razgled daleč naokrog. Naselje šteje 255 prebivalcev. 
Naselje Janžev Vrh leži sredi Radgonsko-kapelskih goric ob vinski turistični cesti (VTC 16) in predstavlja pomembno povezovalno pot Z naseljem Boračeva in Radenci in je eno pomembnejših turističnih točk območja, predvsem pa gostov Zdravilišča Term Radenci in drugih turističnih ponudnikov, ki beležijo več kot 150.000 nočitev letno. Na relaciji Radenci – Boračeva – Janžev Vrh so speljane turistične tematske poti ob katerih se nahajajo tudi objekti kulturne dediščine, vinske kleti, vinotoči in drugi turistični ponudniki. 

Naselje Janžev Vrh predstavlja sublokalno središče Krajevne skupnosti Radenci, ki šteje 3.579 prebivalcev in vključuje 7 naselij: Radenci, Boračeva, Janžev Vrh, Melanjski Vrh, Šratovci, Rihtarovci in Hrastje Mota.
Javne in zasebne pravne osebe ter organizacije v naseljih Boračeva in Janžev Vrh, pomembne za prebivalce območja KS Radenci:
	Št.
	Naziv subjekta oz. organizacije
	Naslov
	Pošta

	1
	Krajevna skupnost Radenci
	Radgonska cesta 9
	9252 Radenci

	2
	Osnovna šola Radenci
	Radgonska cesta 10
	9252 Radenci

	3
	Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
	Mladinska ulica 5
	9252 Radenci

	4
	Vrtec Radenci »Radenski mehurčki«
	Titova cesta 1
	9252 Radenci

	5
	Župnija Radenci
	Gubčeva cesta 33
	9252 Radenci

	6
	Šolsko športno društvo TRI SRCA Radenci
	Radgonska cesta 10
	9252 Radenci

	7
	Lovska družina Radenci in 

Zveza lovskih družin Prlekija
	Boračeva 40 c
	9252 Radenci

	8
	Prostovoljno gasilsko društvo Radenci Boračeva 
	Boračeva
	9252 Radenci

	9
	Čebelarska družina Radenci
	Boračeva 40
	9252 Radenci

	10
	  Vzgojno izobraževalno društvo ljubiteljev živali SIKALUZOO
	  Boračeva 54 a
	9252 Radenci

	11
	Turistično društvo Radenci
	Radgonska cesta 27
	9252 Radenci

	12
	Plavalni klub zdravilišče Radenci
	Mladinska ulica 24
	9252 Radenci

	13
	Društvo upokojencev Radenci
	Prisojna cesta 4 a
	9252 Radenci

	14
	Dramsko društvo Radenci
	Panonska cesta 1
	9252 Radenci

	15
	Društvo za rekreacijo in šport
	Gubčeva 
cesta 3
	9252 Radenci

	16
	Društvo prijateljev mladine občine Radenci
	Titova cesta 1
	9252 Radenci

	17
	Folklorno društvo Radenci
	Zdraviliško naselje 6
	9252 Radenci

	18
	Koronarno društvo Radenci
	Zdraviliško naselje 12
	9252 Radenci

	19
	Kulturno umetniško društvo Bubla Radenci
	Radgonska cesta 9
	9252 Radenci

	20
	Mladinsko društvo vrelec Radenci
	Jurkovičeva ulica 11
	9252 Radenci

	21
	Nogometni klub slatina
	Slatinska 

cesta 2
	9252 Radenci

	22
	Športno društvo Radenci
	Radgonska cesta 10
	9252 Radenci

	23
	Tamburaško društvo drotmantraši Radenci
	Zdraviliško naselje 6
	9252 Radenci

	24
	Modelarsko društvo Radenci
	Kapelska 

cesta 17
	9252 Radenci

	25
	Društvo ljubiteljev predelanih ljubiteljev predelanih avtomobilov Radenci - TUNING CLUB ORKA'S
	Prisojna 

cesta 1
	9252 Radenci

	26
	Prostovoljno gasilsko društvo
Janžev Vrh
	Janže Vrh 68
	9252 Radenci

	27
	Avto moto športno društvo Radenci
	Janžev Vrh 

41 a
	9252 Radenci


Neposredno ob operaciji ima sedež  20 poslovnih subjektov :
	Št.
	Naziv poslovnega subjekta
	Naslov
	Pošta

	1
	RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.d. 
	Boračeva 37
	9502 Radenci

	2
	ASD Podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in storitve d.o.o.
	Boračeva 32 c
	9252 Radenci

	3
	DANISAN d.o.o. 
	Boračeva 39 b
	9252 Radenci

	4
	Živalski vrt SIKALUZOO IN ZLATARSTVO, Todor Mitev s.p.
	Boračeva 54 a
	9252 Radenci

	5
	Vrtnarstvo cvetličarstvo 
Darja Toplak s.p.
	Boračeva 23
	9252 Radenci

	6
	Vrtnarstvo – cvetličarstvo »OŽEK« 

Ožek Aleksandra s.p.
	Boračeva 59
	9252 Radenci

	7
	Bistro Picolo, Sašo Nemec s.p.
	Boračeva 46 b
	9252 Radenci

	8
	BANEKS, delo s psi, nega in striženje, svetovanje, učenje in pomoč, Dušan Praprotnik s.p.
	Boračeva 48
	9252 Radenci

	9
	S PLAST proizvodnja in prodaja d.o.o.
	Boračeva 40 a
	9252 Radenci

	10
	ELEKTRO R, Robert Haložan s.p.
	Boračeva 14 b
	9252 Radenci

	11
	Frizerstvo Darja Gomboc s.p.
	Boračeva 27 c
	9252 Radenci

	12
	TRANSPORT, Tomislav Mir s.p.
	Boračeva 2 a
	9252 Radenci

	13
	VRG varnost Robert Gomboc s.p.
	Boračeva 27 c
	9252 Radenci

	14
	RAJBI, Podjetje za elektroniko, računalništvo in trgovino d.o.o.
	Janžev Vrh 24
	9252 Radenci

	15
	Pletenine Mojca Janžev Vrh d.o.o.
	Janžev Vrh 86
	9252 Radenci

	16
	VAR STORITVE, varjenje, montaža in storitve d.o.o.
	Janžev Vrh 49 a
	9252 Radenci

	17
	Trgovina za dom, vrt in male živali, 

Peter Bedrač s.p.
	Janžev Vrh 54 a
	9252 Radenci

	18
	AGROTAC Leon Žinkovič s.p. S.P.
	Janžev Vrh 8 a
	9252 Radenci

	19
	Popravilo industrijskih strojev in naprav, Roman Frumen s.p.
	Janžev Vrh 13 a
	9252 Radenci

	20
	AVTO-COLOR podjetje za servisiranje storitev in trgovino d.o.o.
	Janžev Vrh 38
	9252 Radenci


Neposredno ob operaciji se nahaja 14 s turizmom povezanih poslovnih subjektov, turističnih objektov in prireditvenih lokacij:
	Št.
	Naziv subjekta oz. organizacije
	Naslov
	Pošta

	1
	Živalski vrt SIKALUZOO IN ZLATARSTVO, Todor Mitev s.p.
	Boračeva 54 a
	9252 Radenci

	2
	RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.d.
	Boračeva 37
	9252 Radenci

	3
	Lovska družina Radenci in 

Zveza lovskih družin Prlekija s pripadajočimi zunanjimi površinami
	Boračeva 40 c
	9252 Radenci

	4
	Čebelarska družina Radenci s pripadajočimi zunanjimi površinami
	Boračeva 40
	9252 Radenci


	5
	Bistro Picolo, Sašo Nemec s.p.
	Boračeva 46 b
	9252 Radenci

	6
	Vrtnarstvo – cvetličarstvo »OŽEK« 

Ožek Aleksandra s.p.
	Boračeva 59
	9252 Radenci

	7
	Vrtnarstvo cvetličarstvo 
Darja Toplak s.p.
	Boračeva 23
	9252 Radenci

	8
	Boračevski potok s tipičnimi lesenimi mostički

	9
	Kapelica v Boračevi 

	10
	Ribnik

	11
	Trim steza

	12
	Sprehajalna pot Radenci - Boračeva

	13
	Osrednji prostor za prireditve v občini

	14
	Prizorišče kolesarskega maratona (start-cilj)


2.2.    Razlogi za investicijo     

Glavni in najpomembnejši razlog za izvedbo operacije je izboljšanje dostopnosti do javnih storitev za prebivalce območja operacije, izboljšanje njihovih življenjskih pogojev, prometne varnosti (šolska pot), povečanje privlačnosti naselij Boračeva in Janžev Vrh kot bivalnega prostora ter potenciala za razvoj malega gospodarstva in turizma. 
Investicijo utemeljujemo z naslednjimi potrebami:

Obcestno naselje Boračeva je nadaljevanje urbanega območja Radencev v smeri Janževega Vrha. Prometno obremenjena cesta skozi Boračevo v smeri Janževega Vrha, v svojem najnevarnejšem predelu, nima zgrajenega pločnika in ustrezne razsvetljave ter urejenega odvodnjavanja zalednih vod, zato ne zagotavlja ustrezne osnovne prometne varnosti pešcev in motornega prometa:
· otrok in njihovih staršev (na Janževem Vrhu se nahaja vrtec » Na hribčku« s 60 – letno tradicijo – 25 otrok);
· starejših občanov (v bližini operacije se nahaja dom starejših občanov Radenci s 179 prebivalci);
· obiskovalcev in turistov (iz Radencev skozi Boračevo v smeri Janževega Vrha so speljane sprehajalne, pohodniške poti, vinska turistična cesta in panoramska cesta; Zdravilišče Radenci s kapaciteto 646 postelj);
· pešcev in kolesarjev, ki bodo obiskovali prodajni center (npr. kolesarski maraton obišče vsako leto čez 1000 kolesarjev, maraton treh src cca 10.000 pohodnikov in preko 4.000 tekačev).

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 Razvojne možnosti
Namen investicije je z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo pločnika s pripadajočo infrastrukturo tesneje povezati naselji Boračevo in Janžev Vrh z Radenci in omogočiti nadaljnji razvoj turizma s povezavo bogate turistične ponudbe Termalnega zdravilišča Radenci in naselja Radenci s turistično ponudbo podeželskega prostora občine Radenci. Pomemben vidik investicije je nedvomno tudi povečanje prometne varnosti na omenjeni lokaciji, tako pešcev kakor tudi drugih udeležencev v prometu. Hkrati pa pomeni investicija posodobitev cestne povezave teh naselij z občinskim središčem ter obstoj in razvoj številnih gospodarskih dejavnosti, ki se nahajajo vzdolž operacije in so v popolni odvisnosti od obravnavane prometne povezave.  
Investicija bo pripomogla k višji kakovosti bivanja in dela, k ohranjanju poseljenosti in turističnemu razvoju obravnavanega območja. Ustrezna cestna infrastruktura predstavlja enega izmed pogojev za dosego ciljev trajnostnega in celovitega razvoja območja.
3.2 Cilji investicije

Cilji investicije so:
· skladen razvoj turizma občine Radenci ter povezava turistične ponudbe naselja Radenci s ponudbo podeželskega zaledja,
· povečanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu predvsem pešcev, pohodnikov ter kolesarjev (ocena zmanjšanja števila prometnih nesreč po investiciji za 50%),

· zagotovitev pretočnosti prometa (zmanjšanje števila zastojev),
· izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti bivanja prebivalcev obravnavanih naselij (ohranjanje poseljenosti naselij in povečanje priselitev za 10% v obdobju 10 let)

· turistični razvoj obravnavanih naselij (povečanje BDP)

· izboljšanje učinkovitosti odvodnjavanja zalednih vod,

· zmanjšanje letnih stroškov sanacij poškodb za cca. 5.000,00 €,
· krepitev javnih dejavnosti, 

· krepitev društvenih dejavnosti,

· krepitev medgeneracijskega druženja.
3.3      Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Izvedba aktivnosti operacije temelji na analizi razvojnih potencialov in priložnosti v naseljih Radenci, Boračeva in Janžev Vrh ter je določena kot specifična prioriteta, ki omogoča konsistenten in celovit razvojni pristop na lokalni in regionalni ravni.
Izvedba investicije je usklajena s cilji, prioritetami in programi državnih strateških razvojnih dokumentov, strategijami regije in lokalne skupnosti in sicer:

· Program razvoja podeželja RS 2007 – 2013

· Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011

· Regionalnim razvojnim programom RRP Pomurje 2007 - 2013
· Območnim razvojnim programom ORP Prlekija 2007 - 2013
· Razvojnim programom podeželja Po vinskih cestah in dediščine Prlekije

· Lokalna razvojna strategija LAS Prlekija
· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (4. razvojna prioriteta: Razvoj regij)
· Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 2010 (NRP str. 2/6; postavka: 13029002)
· Odlok o občinskih cestah (Uradne objave občine Radenci št. 2/99)
· Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2009)
4. OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO IN »BREZ« INVESTICIJE

	VARIANTA 1: »Z INVESTICIJO«
	VARIANTA 2: »BREZ INVESTICIJE«

	PROSTOR SE UREDI
	OHRANI SE OBSTOJEČE STANJE

	Tehnični vidik:

Izvede se ureditev na podlagi izdelanega PGD/PZI


	Tehnični vidik:

Stanje ostane nespremenjeno, kar pomeni neurejena in neustrezna prometna infrastruktura in neurejeno odvodnjavanje meteornih vod v naselju Boračeva v smeri Janževega Vrha. 

	Vsebinski vidik:

· skladen razvoj turizma občine Radenci ter povezava turistične ponudbe naselja Radenci s ponudbo podeželskega zaledja,

· povečanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu predvsem pešcev, pohodnikov ter kolesarjev, 

· zagotovitev pretočnosti prometa,
· izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti bivanja prebivalcev obravnavanih naselij, 

· turistični razvoj obravnavanih naselij,
· izboljšanje učinkovitosti odvodnjavanja zalednih vod,
· zmanjšanje letnih stroškov vzdrževanja.
	Vsebinski vidik:

Del prometne infrastrukture iz smeri Radencev skozi naselje Boračeva proti Janževemu Vrhu ostane neurejena in ne zagotavlja osnovne podporne infrastrukture za razvoj obravnavanih naselij.



	Ekonomski vidik:

Tekoče vzdrževanje:

- košnja trave strojno: 190,00 € letno

- košnja trave ročno: 145,00 € letno

Skupaj: 335,00 €/leto
	Ekonomski vidik:
Tekoče vzdrževanje:
- saniranje poškodovanih bankin in  škod na zasebnih zemljiščih, ter čiščenje prometnih površin zaradi neurejenega odvodnjavanja zalednih vod (popravilo bankin strojno, popravilo bankin ročno, gramoz, usmerjanje prometa, strojni izkopi jarkov): 5.000,00 € letno

- košnja trave strojno: 190,00 € letno
- košnja trave ročno: 145,00 € letno

Skupaj: 5.335,00 €/leto

	Prednosti: 

Dosežejo se socialno-ekonomski cilji opredeljeni v tem DIIP;
Zagotovljena primerna podporna infrastrukturo in privlačen ter urejen prostor, ki neposredno in posredno nudi možnosti celovitega socialnega, kulturnega in gospodarskega razvoja naselij ter prispeva k dvigu kakovosti življenja v naseljih Boračeva in Janžev Vrh  in občine kot celote;

Možnost pridobitve sredstev za sofinanciranje s strani predmetnega razpisa.
	Prednosti: 

Proračunska sredstva se vložijo v drugo naložbo občine.


	Slabosti: Večji enkratni finančni vložek v investicijo. Druge načrtovane investicije bodo morale počakati.
	Slabosti: Območje operacije ostaja neurejeno, potrebna bodo večja vlaganja v vzdrževanje infrastrukture s sredstvi občinskega proračuna. 


Proučeni sta bili varianta »z« investicijo in varianta »brez« investicije. Analiza prednosti in slabosti, analiza tehnično tehnološke izvedljivosti, primerjava vrednosti investicije, projekcij bilance uspeha in likvidnostnega toka ter že vloženih sredstev (PGD/PZI) pokaže, da je varianta »z« investicijo ekonomsko najsprejemljivejša.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1 Vrsta investicije

Predmet investicije je rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika in dela kolesarske steze s pripadajočo infrastrukturo vzdolž lokalne ceste Radenci – Boračeva – Janžev Vrh, v odseku naselja Boračeva, v dolžini 400 m.
5.2 Opis investicije

Izgradnja pločnika se izvede v širini 1,60 m in se vodi ob levi strani lokalne ceste, v naselju Boračeva v smeri Radenci – Boračeva – Janžev Vrh v dolžini 400 m. 
Za potrebe prebivalstva bo v neposredni bližini obravnavanega območja nastal prodajni center (živilska trgovina), za katerega je treba urediti tudi dovozno pot. V ta namen je treba posledično razširiti obstoječe vozišče, da se bo lahko izvedel levi zavijalni pas v širini 3 m. Zgrajen pločnik bo povezal naselje Radenci z obstoječim pločnikom pred tovarno Radenska d.d. v naselju Boračeva. S tem bo povečana varnost pešcev na sicer nepreglednem obravnavanem delu lokalne ceste LC 344021.
Vzdolž operacije se izvede v celoti javna razsvetljava. 
Zaradi odvodnjavanja zalednih oziroma meteornih vod se izvedejo kanali, ki se vodijo pod pločnikom in se odvodnjavajo preko cestnih požiralnikov z LTŽ mrežo ali stranskim vtokom pod robnikom z navezavo s PP SN16 cevmi DN160 v meteorno kanalizacijo.

5.3 Ocena investicijskih stroškov 
Vrednosti so izvzete iz popisa del in projektantskega predračuna, ki je sestavni del k projektu za izgradnjo pločnika Radenci – Boračeva – Janžev Vrh.

PGD – Projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja št. 40-04/2010, Gornja Radgona, avgust 2010.
· Predračunska vrednost gradbenih del po stalnih cenah brez DDV je 171.218,59 €.
Tabela 1: 
Predračunska vrednost investicije (gradbena dela) po stalnih cenah brez DDV  
	Rekonstrukcija ceste z javno razsvetljavo:

	Pripravljalna dela oz. preddela
	9.104,30

	Zemeljska dela in temeljenje
	34.673,40

	Izgradnja voziščne konstrukcije
	73.095,00

	Izgradnja odvodnjavanja
	11.886,00

	Oprema ceste
	3.594,00

	Nepredvidena (gradbena) dela
	3.997,15

	Gradbena dela
	8.433,61

	Splošni stroški 
(tuje storitve)
	1.250,00

	Montažna dela
	19.581,08

	Zaključna gradbena dela
	5.604,06

	SKUPAJ
	171.218,59


· Predračunska vrednost gradbenih del po tekočih cenah brez DDV je 173.444,43 €.
Tabela 2: 
Predračunska vrednost investicije (gradbena dela) po tekočih cenah brez DDV  

	Rekonstrukcija ceste z javno razsvetljavo:

	Pripravljalna dela oz. preddela
	9.222,66

	Zemeljska dela in temeljenje
	35.124,15

	Izgradnja voziščne konstrukcije
	74.045,24

	Izgradnja odvodnjavanja
	12.040,52

	Oprema ceste
	3.640,72

	Nepredvidena (gradbena) dela
	4.049,11

	Gradbena dela
	8.543,25

	Splošni stroški 

(tuje storitve)
	1.266,25

	Montažna dela
	19.835,63

	Zaključna gradbena dela
	5.676,91

	SKUPAJ
	173.444,43


· Predračunska vrednost gradbenih del po stalnih cenah z DDV je 205.462,32  €.
Tabela 3: 
Predračunska vrednost investicije (gradbena dela) po stalnih cenah z DDV
	Rekonstrukcija ceste z javno razsvetljavo:

	Pripravljalna dela oz. preddela
	10.925,16

	Zemeljska dela in temeljenje
	41.608,08

	Izgradnja voziščne konstrukcije
	87.714,00

	Izgradnja odvodnjavanja
	14.263,20

	Oprema ceste
	4.312,80

	Nepredvidena (gradbena) dela
	4.796,58

	Gradbena dela
	10.120,33

	Splošni stroški 

(tuje storitve)
	1.500,00

	Montažna dela
	23.497,30

	Zaključna gradbena dela
	6.724,87

	SKUPAJ
	205.462,32


· Predračunska vrednost gradbenih del po tekočih cenah z DDV je 208.133,33 €.
Tabela 4: 
Predračunska vrednost investicije (gradbena dela) po tekočih cenah z DDV
	Rekonstrukcija ceste z javno razsvetljavo:

	Pripravljalna dela oz. preddela
	11.067,19

	Zemeljska dela in temeljenje
	42.148,99

	Izgradnja voziščne konstrukcije
	88.854,28

	Izgradnja odvodnjavanja
	14.448,62

	Oprema ceste
	4.368,87

	Nepredvidena (gradbena) dela
	4.858,94

	Gradbena dela
	10.251,89

	Splošni stroški 

(tuje storitve)
	1.519,50

	Montažna dela
	23.802,76

	Zaključna gradbena dela
	6.812,29

	SKUPAJ
	208.133,33


· Predračunska vrednost celotne investicije po stalnih cenah brez DDV je 186.642,96 €.
Tabela 5: 
Predračunska vrednost celotne investicije po stalnih cenah brez DDV
	Gradbena dela
	171.218,59

	Stroški nadzora
	3.424,37

	Stroški projektne dokumentacije
	12.000,00

	SKUPAJ
	186.642,96


· Predračunska vrednost celotne investicije po tekočih cenah brez DDV je 188.913,32 €.
Tabela 6: 
Predračunska vrednost celotne investicije po tekočih cenah brez DDV

	Gradbena dela
	173.444,43

	Stroški nadzora
	3.468,89

	Stroški projektne dokumentacije
	12.000,00

	SKUPAJ
	188.913,32


· Predračunska vrednost celotne investicije po stalnih cenah z DDV je   223.971,56 €.
Tabela 7: 
Predračunska vrednost celotne investicije po stalnih cenah z DDV
	Gradbena dela
	205.462,32

	Stroški nadzora
	4.109,24

	Stroški projektne dokumentacije
	14.400,00

	SKUPAJ
	223.971,56


· Predračunska vrednost celotne investicije po tekočih cenah z DDV je   226.695,99 €.
Tabela 8: 
Predračunska vrednost celotne investicije po tekočih cenah z DDV
	Gradbena dela
	208.133,33

	Stroški nadzora
	4.162,66

	Stroški projektne dokumentacije
	14.400,00

	SKUPAJ
	226.695,99


· Ocena vrednosti investicije po stalnih cenah po letih brez DDV

Tabela 9: 
Ocena vrednosti investicije po stalnih cenah po letih brez DDV

	
	2010
	2011
	Skupaj :

	Gradbena dela
	0,00
	171.218,59
	171.218,59

	Stroški nadzora
	0,00
	3.424,37
	3.424,37

	Stroški projektne dokumentacije
	12.000,00
	0,00
	12.000,00

	SKUPAJ
	12.000,00
	174.642,96
	186.642,96


· Ocena vrednosti investicije po tekočih cenah po letih brez DDV
Tabela 10: 
Ocena vrednosti investicije po tekočih cenah po letih brez DDV
	
	2010
	2011
	Skupaj :

	Gradbena dela
	0
	173.444,43
	173.444,43

	Stroški nadzora
	0
	3.468,89
	3.468,89

	Stroški projektne dokumentacije
	12.000,00
	0
	12.000,00

	SKUPAJ
	12.000,00
	176.913,32
	188.913,32


· Ocena vrednosti investicije po stalnih cenah po letih z DDV

Tabela 11: 
Ocena vrednosti investicije po stalnih cenah po letih z DDV
	
	2010
	2011
	Skupaj :

	Gradbena dela
	0,00
	205.462,32
	205.462,32

	Stroški nadzora
	0,00
	4.109,24
	4.109,24

	Stroški projektne dokumentacije
	14.400,00
	0,00
	14.400,00

	SKUPAJ
	14.400,00
	209.571,56
	223.971,56


· Ocena vrednosti investicije po tekočih cenah po letih z DDV

Tabela 12: 
Ocena vrednosti investicije po tekočih cenah po letih z DDV
	
	2010
	2011
	Skupaj :

	Gradbena dela
	0
	208.133,33
	208.133,33

	Stroški nadzora
	0
	4.162,66
	4.162,66

	Stroški projektne dokumentacije
	14.400,00
	0
	14.400,00

	SKUPAJ
	14.400,00
	212.295,99
	226.695,99


· Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah po letih 
Tabela 13: 
Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah po letih
	
	2010
	2011
	Skupaj :

	Upravičeni stroški
	12.000,00
	174.642,96
	186.642,96

	Gradbena dela
	0,00
	171.218,59
	171.218,59

	Stroški nadzora
	0,00
	3.424,37
	3.424,37

	Stroški projektne dokumentacije
	12.000,00
	0,00
	12.000,00

	Neupravičeni stroški
	2.400,00
	34.928,59
	37.328,59

	- DDV
	2.400,00
	34.928,59
	37.328,59

	SKUPAJ
	14.400,00
	209.571,55
	223.971,55


· Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah po letih 
Tabela 14: 
Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah po letih
	
	2010
	2011
	Skupaj :

	Upravičeni stroški
	12.000,00
	176.913,32
	188.913,32

	Gradbena dela
	0
	173.444,43
	173.444,43

	Stroški nadzora
	0
	3.468,89
	3.468,89

	Stroški projektne dokumentacije
	12.000,00
	0,00
	12.000,00

	Neupravičeni stroški
	2.400,00
	35.382,66
	37.782,66

	- DDV
	2.400,00
	35.382,66
	37.782,66

	SKUPAJ
	14.400,00
	212.295,98
	226.695,99


Ocena investicije je bila narejena na podlagi projektantskega predračuna v stalnih cenah iz leta 2010. 
Tekoče cene so bile izračunane na podlagi napovedi inflacije UMAR-ja za leto 2011, ki znaša 1,3 %.
6  TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1   Strokovne podlage za pripravo DIIP

Strokovna podlaga za pripravo investicijske dokumentacije je bila idejna podlaga strokovne službe Občine Radenci. 
Za vsebinske in strokovne podlage za pripravo pričujočega DIIP-a za obravnavano investicijo smo uporabili projektno dokumentacijo, ki jo je pripravilo podjetje IPG, Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42, 9252 Gornja Radgona, avgusta 2010.
6.2   Navedba in opis lokacije 

Objekt je lociran v naselju Boračeva, KS Radenci, ob lokalni cesti Radenci – Boračeva – Janžev Vrh, ki je locirana na zemljišču parcelna št. 367/0 k.o. Boračeva.
Opredelitev zemljišč, kjer je načrtovana investicija:
	Katastrska občina
	Parc. št.
	m2
	Vrsta rabe
	Lastništvo

	k.o.  Boračeva
	367/0
	13.289
	pot
	Družbena lastnina v splošni rabi
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Slika 8: Vir:KALIOPA (k.o. Boračeva, parcelna št. 367/0)                              
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Slika 9: Vir:KALIOPA (k.o. Boračeva, parcelna št. 367/0)                              
6.3      Tehnično tehnološki del investicije s projektantskim predračunom
Investicija predvideva pri izgradnji pločnika v naselju Paričjak s pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo naslednja dela:

A. GRADBENA DELA

1. PREDDELA oziroma PRIPRAVLJALNA DELA  - 9.104,30 €

a) Rekonstrukcija ceste –   8.740,00 €
· Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem
terenu
· Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem
terenu
· Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm vključno s stebrom, deponiranje v začasno deponijo z kasnejšo ponovno postavitvijo
· Porušitev,odstranitev in odvoz asfaltne plasti v debelini do 10 cm
· Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
· Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem
b) Javna razsvetljava – dovod – 47,00 €
· Trasiranje s pripravljalnimi deli

· Delno zavarovanje gradbišča

c) Javna razsvetljava – 317,30 €
· Trasiranje s pripravljalnimi deli
· Zavarovanje gradbišča med gradnjo

· Zakoličba obstoječih vodov: Telekom, Elektro, Vodovod, CTV, plin, sodelovanje predstavnika uparavljalcev
· Zakoličba stojnih mest
2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE  –   34.673,40 €
· Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in odlaganjem v začasno deponijo
· Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem z odvozom v trajno deponijo do 5km, brez razprostiranja
· Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem z odvozom v začasno deponijo na območju gradbišča (material se ponovno vgradi)
· Izkop odvodnega jarka vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 5 km, brez razprostiranja
· Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 2,0 m – strojno,
planiranje dna ročno, z odvozom v trajno deponijo do 5km
· Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine /zrnate kamnine – 3. kategorije
· Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice v debelini 40 cm
· Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 40 cm (uporabi se material od izkopa)
· Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm – strojno
· Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm – strojno
· Razprostiranje odvečne vezljive zemljine/zrnate kamnine  – 3. Kategorije
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE  –   73.095,00 €
· Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine v debelini do 40cm vključno z izravnavnalno plastjo pred asfaltiranjem
· Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22
mm v debelini 5 cm
· Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn
iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm (pločniki)
· Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi
zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3cm
· Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega
betona s prerezom 15/25 cm
· Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz
cementnega betona s prerezom 8/25 cm
· Izdelava bankine iz drobljenca 0/16, široke do 1,00 m
4. ODVODNJAVANJE  –   11.886,00 €
· Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz
cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera
16 cm, zasipano z agregatom 16/32
· Izdelava jaška iz PE,krožnega prereza, premera 80cm, globokega 1,5 do 2,0m, z LTŽ pokrovom 40t (revizijski jaški)
· Izvedba požiralnikov iz PE fi 40, dolžine 1,5m, z 50 cm peskolovom, vključno z LTŽ pokrovom 5t
· Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz
cementnega betona s premerom 30 cm
· Izdelava meteorne kanalizacije iz cevi PVC SN 8 fi 160 mm
· Izdelava meteorne kanalizacije iz cevi PVC SN 8 fi 300 mm
5. OPREMA CESTE  –   3.594,00 €
· Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm
· Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene
cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm
· Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, stranica a=900 mm
· Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, stranica a=900 mm
· Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

· Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla,debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra,
· Brisanje obstoječe talne označbe
6. GRADBENA DELA – 8.433,61 €
a) Rekonstrukcija ceste – 0,00 €
b) Javna razsvetljava – dovod – 1.137,15 €
· Ročni in strojni (30%-70%) izkop kabelskega  jarka  v zemljišču III. kategorije  dimenzij  0,4x0,8m
· Dobava in polaganje zaščitne cevi PC-E f 63mm
· Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4m v zemljo nad cevjo v kateri je napajalni kabel
· Dobava in polaganje opozorilnega traku položenega v zemlji nad valjancem
· Dobava in vgradnja peska za obsipavanje zaščitnih cevi granulacije 0-10mm
· Ročni in strojni (30%-70%) zasip kabelskega jarka v zemljišču III. kategorije, dimenzij 0,4x0,8m z utrjevanjem po plasteh
· Droben nespecificiran material in dela. 
c) Javna razsvetljava – 7.296,45 €
· Strojno ročni  izkop jarka povprečne globine 0,8m širine 0,4m, v zemljišču III kategorije
· Izkop za potrebe postavitve montažnega temelja (0,8x0,8x1,m), kompletno z zasutjem in končno ureditvijo
· Dobava in postavitev tipskega, montažnega, armirano betonskega temelja s sidri in sidrno ploščo, dimenzij: 0,8x0,8x1m
· Izvedba zaščite obstoječih TK vodov za zaščitno cevjo PC-E110
· Obbetoniranje zaščitne cevi pod povoznimi površinami z betonom MB10
· Izdelava peščene blazine iz mivke III. kategorije za kabel. 
Jarek širine 0,4 m
· Dobava mivke III. kategorije

· Dobava in montaža plastične, rebraste, zaščitne cevi (dvoslojna), na dno peščene blazine 

· Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA"

· Delno ročno in delno strojno zasutje kabelskega jarka globine 0,8 m, širine 0,4 m v višini 0,5 m z izkopanim materialom in v višini 0,3 m z gramozom, nabijanjem po plasteh in končno ureditvijo trase

· rezanje in rušenje asfalta širine 0,4m ter odvoz na deponijo

· Dobava in vgradnja gramoza z utrjevanjem na povoznih površinah

· Dobava in asfaltiranje asfalta na voznih površinah

· Drobna gradbena dela in material
B. SPLOŠNI STROŠKI (tuje storitve) – 1.250,00 €
· Geodetska odmera zemljišča po zaključku vseh del 
C. MONTAŽNA DELA  - 19.581,08 €
a) Rekonstrukcija ceste – 0,00 €
b) Javna razsvetljava – dovod – 499,28 €
· Polaganje kabla NAYY-J  4x35 + 2,5mm2 0,6/1kV, položen v zaščitne cevi
· Izdelava kabelskih končnikov (povitje)
· Izvedba priključka dovodnega kabla  v omarici R-DES
· Izaščitna cinkana cev
· Izvedba priključka dovodnega kabla v prostostoječi ob betonirani razdelilni omarici R na trasi javne razsvetljave, komplet z vsemi deli in drobnim materialom
· Droben ne specificiran material in dela.
c) Javna razsvetljava – 19.081,80 €
· Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x25+2,5mm²
· Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku FeZn 25x4 mm
· Dobava in montaža križne sponke FeZn, premaz z bitumnom
· Dobava in montaža ravnega, konusnega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščitenega z galvanizacijo, višine h=10,0m, zgornjega zunanjega premera f=60 mm, s siderno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj
· Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom
· Spoj ozemljila na kandelaber, komplet z antikorozijsko zaščito spoja
· Dobava, montaža in priključitev natrijeve  cestne  svetilke v alu. ohišju, s pokrovom iz UV obstojnega polypropylena, reflektorjem iz visokosijajnega aluminija,  ravnim steklom (ULOR=0),  predstikalno napravo z možnostjo redukcije, okovom E27,moči 150 W (kot SITECO 5CX 622 E-1PT4208)     :      ali enakovredno)                                                          
· Dobava in montaža  sijalke HST/HSE 150 W
· Priklop kablov v priključnicah NAYY-J 4x25mm2
· Dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 3 kablov 4x25mm2, komplet z dvojno lokalno varovalko (z talilnim vložkom 10A - 2 kosa)
· Dobava in montaža prostostoječega poliesterskega električnega razdelilca R-JR dim 1000x1000x300 z dvojnimi vrati (ločeno merilno polje in razvodni del), sestavljenim podstavkom, ključavnicami in zapahi ter potrebno vgrajeno opremo.
· Stikalne manipulacije (ELEKTRO MARIBOR)
· Instalacija (ožičenje)  kandelabrov (h=10,0m) in sicer od priključne omarice v kandelabru do same svetilke s kablom NYY-J 4x1,5 mm2
· Drobni montažni material in delo
D. NEPREDVIDENA (gradbena) DELA  – 3.997,15 €
· Razna druga nepredvidena dela po naročilu investitorja 3% od vrednosti del
E. ZAKLJUČNA DELA – 5.604,06 €

a) Rekonstrukcija ceste – 0,00 €
b) Javna razsvetljava – dovod – 509,00 €
· Izdelava geodetskega posnetka trase JR
· Pregled in izdelava ustreznih meritev JR in sodelovanje na tehničnem pregledu
· Izdelava projekta izvedenih del PID, PZI
· Vpis razsvetljave v kataster JR občine
c) Javna razsvetljava – 5.095,06 €
· pridobitev soglasja,
· Pregled in preizkus delovanja JR
· Izvedba el. meritev ter izdaja merilnega poročila
· Izvedba geodetskega posnetka kablovoda
· Vpis geodetskega posnetka v kataster komunalnih vodov
· Izdelava PZI,PID  dokumentacije
F. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA in NADZOR – 15.424,37 €
· Izdelava PGD,PZI in PID dokumentacije ter gradbeni nadzor
Projektantski predračun objekta (netto) v stalnih cenah znaša: 186.642,96 €.
6.4      Terminski plan izvedbe investicije
	Aktivnost
	Nosilec
	leto 20010
	Leto 2011

	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Izdelava investicijske dokumentacije-DIIP
	Občina

Radenci
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potrditev DIIP-a
	Občina Radenci, občinski svet
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava na javni razpis za pridobitev sredstev
	Občina Radenci
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis pogodbe o sofinanciranju s strani MKGP
	Občina Radenci, župan
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev projektne dokumentacije - PZI
	Občina Radenci
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca in nadzornega organa, podpis pogodbe
	Občina Radenci
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Pripravljalna dela, zemeljska dela in temeljenje
	Izbrani izvajalec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	Izgradnja voziščne konstrukcije
	Izbrani izvajalec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Izgradnja odvodnjavanja
	Izbrani izvajalec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Oprema ceste
	Izbrani izvajalec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Strokovni nadzor nad izvedbo del
	Izbrani izvajalec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Pregled in prevzem investicije
	Občina Radenci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Predaja v uporabo
	Občina Radenci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Predaja v upravljanje in vzdrževanje
	Občina Radenci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


6.5      Kadrovsko organizacijska shema

Za izvedbo investicije bo župan Občine Radenci določil vodjo projekta z ustrezno strokovno izobrazbo. Vodja projekta bo s pooblastilom župana vodil, koordiniral in nadzoroval potek investicije po posameznih aktivnostih. Njegove naloge bodo zagon projekta s pravočasno revidirano dokumentacijo, spremljanje in koordiniranje izvajanja investicije ter ukrepanje v primeru odstopanj, vrednotenje uresničenih aktivnosti glede na cilje in drugo. 

Po pridobljeni projektni dokumentaciji, vključno z gradbenim dovoljenjem, bo Občina Radenci izvedla javni razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniško inštalacijskih del in z njim podpisala pogodbo. Pogodbenika sta zavezana obveščati se pismeno ali z vpisom v gradbeni dnevnik o dejstvih, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbe. Istočasno se bo izvedel javni razpis za izvajalca nadzora s katerim bo nadzoroval gradnjo, če poteka v skladu z dokumentacijo in v skladu z zakoni. Vsi javni razpisi se bodo izvedli v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.
Pri izvajanju investicije bo vodja projekta z inženirjem (nadzornikom) nadzoroval, vodil in načrtoval posamezne aktivnosti izvajanja del izvajalcev. Hkrati bo tudi strokovno nadzoroval izvedbo projekta, izdelavo tehnične dokumentacije in tehničnega pregleda. 

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in odpravi morebitnih pomanjkljivosti bo sledila primopredaja uresničenega projekta naročniku s strani izvajalca del. Pred primopredajo del bo nadzornik pregledal celotno dokumentacijo (tako tehnično kot finančno) in šele po njegovi odobritvi se bo objekt predal investitorju.

Po uspešnem tehničnem pregledu in pridobljenem uporabnim dovoljenjem bo projekt predan v upravljanje že obstoječem upravljavcu cestne infrastrukture na območju Občine Radenci – CP Murska Sobota.
Kadrovsko - organizacijska shema:

[image: image10]
V času investicije bodo vsa administrativno organizacijska dela prevzeli strokovni sodelavci, zaposleni na Občini Radenci. Prostori Občine Radenci se nahajajo na lokaciji Radgonska cesta 9, Radenci, v opremljenih pisarnah s potrebno IT opremo.

Investitor: Občina  Radenci

Odgovorna oseba investitorja: Mihael Petek, župan

Odgovorna oseba za izvajanje investicije: 

Mojca Marovič, direktorica občinske uprave
Skrbnik investicijskega projekta: 

Davorin Zamuda, višji referent za okolje in prostor
Odgovorni osebi za pripravo investicijskih dokumentov:
Karmen RAUTAR, univ.dipl.ekon. in Peter BEZNEC, univ.dipl.ekon. 
6.6      Predvideni viri financiranja in dinamika financiranja

Tabela 15: 
Ocena investicije po virih sredstev in letih v stalnih cenah

	
	2010
	2011
	Skupaj
	%

	
	
	
	
	

	Lastna sredstva
	4.200,00
	64.035,75
	68.235,75
	30,50

	MKGP
	10.200,00
	145.535,80
	155.735,80
	69,50

	
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ :
	14.400,00
	209.571,55
	223.971,56
	100,00


Tabela 16: 
Ocena investicije po virih sredstev in letih v tekočih cenah

	
	2010
	2011
	Skupaj
	%

	
	
	
	
	

	Lastna sredstva
	4.200,00
	64.868,22
	69.068,22
	30,47

	MKGP
	10.200,00
	147.427,77
	157.627,77
	69,53

	
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ :
	14.400,00
	212.295,99
	226.695,99
	100


Sredstva za investicijo so oziroma bodo zagotovljena v proračunu Občine Radenci za leto 2010, 2011 in sicer:

Izgradnja pločnika Radenci – Boračeva – Janžev Vrh v višini 223.971,56 €
2010     NRP 2010 - 2013         14.400,00 €  (postavka  04067)

2011     NRP 2010 – 2013         209.571,55 €  (postavka  04067)

Ostali stroški (projektna dokumentacija in nadzor) znašajo 15.424,37 € brez DDV in ne presegajo 10% upravičenih stroškov, zato jih štejemo med upravičene stroške investicije. Upravičeni stroški so torej stroški gradbenih del, projektne dokumentacije in nadzora. Vrednost DDV pa predstavlja preostale (neupravičene) stroške.
7   ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJE NA OKOLJE

7.1   Pričakovani vplivi, ki jih bo povzročila nameravana investicija v času gradnje in po prevzemu v uporabo

Vse stroške odprave negativnih vplivov na okolje bo nosil izbrani izvajalec gradbenih del. Negativni vplivi na okolje bodo nastajali le v času gradnje oziroma izvajanja investicije.
	Elementi okolja
	Predvideni vplivi

	
	Med gradnjo
	Po končanju investicije

	Tla in voda
	onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov

nevarnost kontaminacije tal 
(razlitje olj, naftnih derivatov)
	izboljšanje stanja okolja, urejeno odvodnjavanje vod

	Voda
	nevarnost razlitja olj, naftnih derivatov lahko ogrozi vodno podtalnico
	pozitiven vpliv na podtalnico, preprečitev odtekanja odpadnih voda v podtalnico

	Zrak
	povečane emisije izpušnih plinov 

dvigovanje prahu zaradi tovornih vozil
	ni predvidenih vplivov

	Hrup
	hrup zaradi gradbene mehanizacije in tovornega prometa 
	ni predvidenih vplivov

	Odpadki
	nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov

nevarnost odpadnih olj, praznih oljnih embalaž, čistilnih krp, odpadnih baterij 
	po končanju investicije ni predvidenih odpadkov


· Tla in voda

Zemeljski material, ki nastaja pri izkopu se deponira na bližnjem odlagališču in se uporabi za končno ureditev površin ob cesti. V slučaju viška zemeljskega materiala se ta mora uporabiti skladno z občinskim Odlokom o ravnanju s plodno zemljo in uporabiti za sanacijo degradiranih kmetijskih površin.

· Voda

Na obravnavanem območju se podtalnica pojavlja na globini 5 - 6 m. Nevarnost za onesnaževanje voda bo prisotna samo tekom gradnje, kar je možno ob ustrezni kontroli minimizirati. 

· Zrak

Novogradnja ne vnaša v prostor dodatnih neugodnih emisij.
· Hrup

Z novogradnjo bo narasel hrup v okolju tekom izvajanja gradnje zaradi uporabe gradbene mehanizacije, vendar bo stopnja hrupnosti ostala v mejah kot to določa Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ( Ur.l. RS št. 45/95) in bo začasnega značaja. Hrup bo nastajal med 6. in 20. uro. Povečanja nivoja hrupa bodo zgolj kratkotrajnega značaja.

· Odpadki

Odpadni gradbeni material z vozišča ceste, ki se oceni kot nenevaren se uporabi za zasip in sanacijo depresij na območju občine. Eventualni nevarni odpadki se odvažajo preko pooblaščenega javnega podjetja na posebna odlagališča. Odpadki, ki so povezani z novogradnjo so lahko posledica nesreče pri delu. 

Varstveni pogoji:
· Naravna in kulturna dediščina

Trasa operacije se  ne dotakne ali neposredno približa enotam nepremičnin kulturne dediščine. 

· Varovanje krajinskih značilnosti in dobrin splošnega  pomena          

Pločnik s pripadajočo infrastrukturo ne predstavljajo motečega dejavnika v pokrajini.

· Izboljšanje in varovanje bivalnega in delovnega okolja

Z ureditvijo pločnikov, razsvetljave in ureditvijo ustreznega odvodnjavanja meteornih vod se bodo nedvomno izboljšale bivalne razmere za prebivalce.  
· Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dokumentacija v primeru naravnih in drugih nesreč ne predvideva posebnega prostora za nastanitev ponesrečencev, saj gre za izgradnjo pločnika s pripadajočo infrastrukturo. 

· Opozorila izvajalcu:

a) upoštevati predpise in zakone iz varstva pri delu

b) izdelati elaborat iz varstva pri delu pred pričetkom del na gradbišču (ureditev prometne varnosti,zavarovanje in ureditev gradbišča, )

c) upoštevati mnenja in zahteve upravljavcev komunalnih vodov na obravnavani lokaciji.
V primeru požara ni objektov, ki bi bili ogroženi ali, ki bi ogrožali druge objekte.

· Ureditev zelenih površin

Na območju trase ceste s pločnikom razen ureditve terena in vzpostavitve v prvotno stanje po končanih delih niso predvidene posebne ureditve zelenih površin.

8 NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN  DRUGE  DOKUMENTACIJE
Po 4. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa mejne vrednosti investicijskih projektov velja, da je za investicijske projekte pod vrednostjo 500.000 € potreben najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta smo prikazali najpomembnejše determinante predvidene investicije, vendar smatramo, da je za predvideno investicijo potrebno izdelati še investicijski program.
Izdelan DIIP je v skladu z 8. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 53/2010).
9 IZRAČUN UPRAVIČENOSTI OBRAVNAVANE INVESTICIJE V EKONOMSKI  DOBI PROJEKTA

9.1 Izračun finančnih kazalcev po statični in dinamični metodi za investicijski projekt
9.1.1 Metodološke predpostavke

Pri investiciji v rekonstrukcijo boračevske ceste z izgradnjo pločnika s pripadajočo cestno infrastrukturo in ureditvijo odvodnjavanja meteornih in zalednih vod ob lokalni cesti Radenci – Boračeva – Janžev Vrh, na relaciji naselja Boračeva, gre za investicijo v lokalno prometno infrastrukturo, nujno potrebno za omogočanje ustreznih pogojev za turistični in gospodarski razvoj ter hkrati v povečanje varnosti  prebivalcev širšega območja investicije.

Zagotovljena bo primerna podporna infrastruktura in privlačen ter urejen prostor, ki neposredno in posredno nudi možnosti celovitega socialnega, kulturnega in gospodarskega razvoja naselja ter prispeva k dvigu kakovosti življenja naselij Radenci, Boračeva in Janžev Vrh ter občine kot celote.

Predmet investicije je rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika s pripadajočo infrastrukturo vzdolž lokalne ceste Radenci – Boračeva – Janžev Vrh, v odseku naselja Boračeva, v dolžini 400,00 m. Vzdolž operacije se izvede v celoti javna razsvetljava. Zaradi odvodnjavanja zalednih vod se ob pločniku izvedejo kanali, ki se vodijo pod pločnikom in se odvodnjavajo preko cestnih požiralnikov z LTŽ mrežo ali stranskim vtokom pod robnikom z navezavo s PP SN16 cevmi DN160 v meteorno kanalizacijo.
Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega  neto prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije.

Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za metodološka izhodišča (zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, izračun po stalnih cenah).

Zaradi poenostavitve in boljše preglednosti so v projekciji  za  varianto »z investicijo« rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika s pripadajočo infrastrukturo prikazani le na novo nastali  prihodki in odhodki  Občine Radenci, povzročeni z aktiviranjem obravnavane investicije. Varianta »brez investicije« pa seveda ne prinaša občini nič dodatnih prihodkov niti stroškov. V tem primeru pa je evidentno, da tudi varianta »z investicijo« Občini Radenci ne prinaša dodatnih prihodkov ampak nekaj manj odhodkov v zvezi s tekočim vzdrževanjem bankin  in  seveda dodatne stroške amortizacije novih osnovnih sredstev, ki pa ne pomenijo tudi odlivov denarja, saj je amortizacija le »knjižni strošek«.

9.1.2      Analiza uspešnosti investicije

· Ocena likvidnosti

Ker ni predvidenih novih prihodkov temveč le odhodki je tudi denarni tok v referenčnem obdobju v varianti z investicijo negativen: stroške izvedbe v letu 2009 namerava investitor pokriti delno iz sredstev državnega proračuna in delno iz lastnega proračuna. Vse tekoče dodatne odhodke v zvezi dodatnimi stroški vzdrževanja pa bo morala občina pokrivati iz svojega proračuna.

· Izračun finančne donosnosti naložbe
Razlika med projekcijo z investicijo in projekcijo brez investicije je učinek projekta, na katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z metodologijo so kazalci rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka naložbe. Neto prilivi so razlika med prilivi in odlivi naložbe.

Pri izračunu prilivov naložbe so upoštevane naslednje predpostavke:

· Dodatnih prihodkov naložbe ni.

Za izračun je vzeta preostala vrednost objektov, za katero smatramo, da je po 30 letih enaka »neodpisani« vrednosti.

· Med odlive se uvrščajo:

· Investicijska vlaganja v času investiranja.
· Odhodki naložbe pri tekočem in investicijskem vzdrževanju

Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto finančni tok investicije, iz katerega so izračunani kazalci donosnosti naložbe.

Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun donosnosti neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost). Torej, v finančni analizi donosnosti se izračunajo naslednji kazalniki: finančna neto sedanja vrednost (FNSV), doba vračanja naložbe in že omenjena finančna interna stopnja donosnosti (FISD).

V finančnem toku imamo odlive za plačilo stroškov izvedbe investicije, odlive za tekoče in investicijsko vzdrževanje in »priliv« kot ostanek vrednosti investicije v zadnjem letu referenčnega obdobja (30 let).
Na tej osnovi je iz neto prilivov finančnega toka naložbe, kar predstavlja neto finančni tok naložbe, izračunana  finančna neto sedanja vrednost (FNSV) in finančna interna stopnja donosnosti (FISD) in doba vračanja naložbe. 

FISD je negativna, kar pomeni, da ni donosna in se v referenčni dobi investitorju ne povrne. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun donosnosti 7% letno. Doba vračanja naložbe pa je daljša od 30 let, oziroma se investitorju investicija nikoli  ne povrne.
Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo izvedbo je, da je ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje. 

V projektu ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost pač pa v prenovo za Občino Radenci pomembne javne prometne infrastrukture, ki bo pozitivno vplivala na turistični in gospodarski razvoj ter hkrati v povečanje varnosti prebivalcev občine in posebej prebivalcev naselij Radenci, Boračeva in Janžev Vrh. Prispevala bo tudi k boljši varnosti udeležencev v prometu (predvsem otrok, ki obiskujejo bližnjo šolo in vrtec, pešcev, pohodnikov in kolesarjev) v naselju, kjer je deloma zgoščen zaradi tranzitnega prometa in uporabe javne prometne infrastrukture iz strani vse številčnejših turistov. Projekt bo tudi preprečil nadaljnje nastajanje škode na javnih in privatnih objektih zaradi neustreznega odvodnjavanja zalednih meteorskih vod.

Zato tako izračunani kazalniki donosnosti niso merodajni pri odločitvi glede investicije v ureditev javne prometne infrastrukture, saj gre za širšo koristnost investicije.
· Finančno ekonomski izkazi za samo investicijo po stalnih cenah

Kot je razvidno iz spodnje tabele so vsi finančni kazalci investicije negativni. Iz česar bi lahko sklepali, da investicija ekonomsko ni upravičena. Vendar pa je potrebno upoštevati, da je ureditev pločnika s pripadajočo javno infrastrukturo nujno potrebna zaradi potreb prebivalcev občine ter je namenjena za širše javno dobro. 
Tabela 17:  
Denarni tok z naložbo:
	VREDNOSTI V STALNIH CENAH

	 
	Leto
	Investicijski
stroški
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok

	1
	2010
	14.400,00
	10.670,00
	0,00
	 
	-25.070,00

	2
	2011
	209.571,55
	670,00
	0,00
	 
	-210.241,55

	3
	2012
	
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	4
	2013
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	5
	2014
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	6
	2015
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	7
	2016
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	8
	2017
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	9
	2018
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	10
	2019
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	11
	2020
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	12
	2021
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	13
	2022
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	14
	2023
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	15
	2024
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	16
	2025
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	17
	2026
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	18
	2027
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	19
	2028
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	20
	2029
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	21
	2030
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	22
	2031
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	23
	2032
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	24
	2033
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	25
	2034
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	26
	2035
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	27
	2036
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	28
	2037
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	29
	2038
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	30
	2039
	 
	670,00
	0,00
	 
	-670,00

	31
	2040
	 
	670,00
	0,00
	22.000,00
	21.330,00

	 
	Skupaj
	223.971,55
	30.770,00
	0,00
	22.000,00
	-232.741,55


Tabela 18: 
Neto sedanja vrednost denarnih tokov z naložbo pri diskontni stopnji 7%:

	VREDNOSTI V STALNIH CENAH

	 
	Leto
	Investicijski
stroški
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok

	1
	2010
	13.457,94
	9.971,96
	0,00
	0,00
	-23.429,91

	2
	2011
	183.047,91
	585,20
	0,00
	0,00
	-183.633,11

	3
	2012
	0,00
	546,92
	0,00
	0,00
	-546,92

	4
	2013
	0,00
	511,14
	0,00
	0,00
	-511,14

	5
	2014
	0,00
	477,70
	0,00
	0,00
	-477,70

	6
	2015
	0,00
	446,45
	0,00
	0,00
	-446,45

	7
	2016
	0,00
	417,24
	0,00
	0,00
	-417,24

	8
	2017
	0,00
	389,95
	0,00
	0,00
	-389,95

	9
	2018
	0,00
	364,44
	0,00
	0,00
	-364,44

	10
	2019
	0,00
	340,59
	0,00
	0,00
	-340,59

	11
	2020
	0,00
	318,31
	0,00
	0,00
	-318,31

	12
	2021
	0,00
	297,49
	0,00
	0,00
	-297,49

	13
	2022
	0,00
	278,03
	0,00
	0,00
	-278,03

	14
	2023
	0,00
	259,84
	0,00
	0,00
	-259,84

	15
	2024
	0,00
	242,84
	0,00
	0,00
	-242,84

	16
	2025
	0,00
	226,95
	0,00
	0,00
	-226,95

	17
	2026
	0,00
	212,10
	0,00
	0,00
	-212,10

	18
	2027
	0,00
	198,23
	0,00
	0,00
	-198,23

	19
	2028
	0,00
	185,26
	0,00
	0,00
	-185,26

	20
	2029
	0,00
	173,14
	0,00
	0,00
	-173,14

	21
	2030
	0,00
	161,81
	0,00
	0,00
	-161,81

	22
	2031
	0,00
	151,23
	0,00
	0,00
	-151,23

	23
	2032
	0,00
	141,33
	0,00
	0,00
	-141,33

	24
	2033
	0,00
	132,09
	0,00
	0,00
	-132,09

	25
	2034
	0,00
	123,45
	0,00
	0,00
	-123,45

	26
	2035
	0,00
	115,37
	0,00
	0,00
	-115,37

	27
	2036
	0,00
	107,82
	0,00
	0,00
	-107,82

	28
	2037
	0,00
	100,77
	0,00
	0,00
	-100,77

	29
	2038
	0,00
	94,18
	0,00
	0,00
	-94,18

	30
	2039
	0,00
	88,02
	0,00
	0,00
	-88,02

	31
	2040
	0,00
	82,26
	0,00
	2.701,01
	2.618,75

	 
	Skupaj
	196.505,85
	17.742,11
	0,00
	2.701,01
	-211.546,96


· Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta v referenčnem obdobju

Finančni tok neto prihodkov projekta je prikazan tok prilivov in odlivov investitorja in upravljavcev objektov v referenčnem obdobju, iz katerega je izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta. 

Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je negativna in ob 7 % diskontni stopnji znaša  -15.041 €.

· Izračun neto sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta

Izračunana je še Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 7 % diskontni stopnji znaša  196.506 €.
9.1.3     Določitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4)

· Celotni stroški investicije znašajo 223.972 € po stalnih cenah 

· Upravičeni stroški investicije (EC) znašajo 188.913,32 € po tekočih cenah

· Diskontirani stroški naložbe (DIC) znašajo 196.506 €

· Diskontirani neto prihodki projekta (DNR) znašajo -15.041 €

· Maks. CR pa po tem razpisu znaša 85 % upravičenih stroškov

	 
	Diskontirane
vrednosti
	Nediskontirane
vrednosti

	Skupni investicijski stroški
	 
	223.972

	Od tega upravičeni stroški (EC)
	 
	188.913,32

	Diskontirani inv. stroški (DIC)
	196.506
	 

	Diskontirani neto prihodki (DNR)
	-15.041
	 


1. Izračun finančne vrzeli financiranja (R):

	 


	DNR<0


	 

	1 a
	Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
	196.506
	€

	1 b
	Finančna vrzel (R=EE/DIC):
	100,00
	%

	2
	Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
	188.913
	€

	3 a
	Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
	85
	%

	3 b
	Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):
	160.576
	€


Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev EU torej znaša 160.576 € ali največ 85 % upravičenih stroškov investicije. 

Glede na ključ delitve sredstev bo investitor zaprosil za 69,47 % sofinanciranja upravičenih stroškov investicije po tekočih cenah, oziroma za 157.627,77 €.
9.2      Predstavitev in razlaga rezultatov

Izračun donosnosti obravnavane investicije, ki je bila izračunana le na osnovi stroškov in prihodkov  investicije z vidika Občine Radenci, je ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, sicer pokazal negativno finančno donosnost predmetne naložbe (FNSV, FISD). 

Po vključitvi ostalih finančno ovrednotenih prihodkov in stroškov, ki jih obravnavana investicija povzroči v širši družbeni skupnosti, je rezultat drugačen in ekonomska donosnost (ENSV, EISD) je pozitivna.

Zaradi zanemarjene infrastrukture v vaškem naselju Boračeva ob lokalni cesti Radenci – Boračeva – Janžev Vrh je nujno potrebna rekonstrukcija cestišča z izgradnjo pločnika in ureditvijo pripadajoče prometne in komunalne infrastrukture. 

Na osnovi gornjega lahko ugotovimo, da je obravnavana investicija v naselju Boračeva v vseh ozirih upravičen strošek Občine Radenci. Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti z vidika investitorja, je naložba v javno infrastrukturo širšega družbenega pomena upravičena. Zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo in zgolj z ozke finančne perspektive. 

Izračuni kažejo, da so denarne koristi investicije za širšo družbeno skupnost večje od denarnih stroškov v življenjski dobi investicije, zato sofinancerju predlagamo, da investicijski program potrdi  in se odloči za realizacijo nujne investicije v letu 2010.
                                                                                 Župan Občine Radenci

  







               Mihael PETEK

Investitor – Občina


Radenci





Nadzornik - zunanji izvajalec





Izvajalec - zunanji izvajalec





Upravljavec CP Murska Sobota








40

