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UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA
Ta dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava rešitev za investicijsko namero uravnoteženja vodovoda v Mežiški dolini.
Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem pa spomladi in jeseni predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kakovost vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave predstavljajo tudi nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma na oceni oportunitetnih stroškov v projektih zniževanja vodnih izgub na vodovodu. 

Slaba uravnoteženost celotnega vodovodnega sistema zelo poslabšuje stanje na področju dobave pitne vode, predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varnejša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc, iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem. V celotnem sistemu pa primanjkuje zbiralnikov.

Strateški cilj občin je uravnotežiti oskrbovalni sistem na način zmanjševanja vodnih izgub, da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno vodo, ne da bi bilo treba aktivirati dodatne vodne vire. V ta namen se je inicializiral projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini.
Naziv projekta:
Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini
Nosilec projekta:
Občina Ravne na Koroškem
Sodelujoči partnerji:   Občina Prevalje in Občina Mežica
Upravljavec:

Javno komunalno podjetje Log, d. o. o.
Lokacije izvedbe:  
· Vodohran Kotlje: 257, 725/1, 252/2, 266, 265, 270 (k. o. Podgora)

· Vodohran Dobja vas: 157/1,174/35, 177/4, 177/1, 174/1, 173, 172, 254/1, 170, 168, 256, 169 (k. o. Dobja vas); 649, 650, 687, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 727 (k. o. Zagrad)

· Vodovod Črnec - Prevalje: 588/18, 588/19, 455/2, 455/5, 454/4, 457/1, 465, 686, 573/2, 573/3, 574/1, 467, 463, 462/1, 577/1,588/16, 588/16, 461/1, 456/4, 572, 458/21, 458/28, 687, 458/6, 471, 461/1, 460/18, 461/6, 576/5, 460/5 (k. o. Farna vas)
· Vodohran Mežica: 126, 737/1, 502/2, 502/3, 125, 503/1, 438/1,710/2, 127/3 (k. o. Mežatakraj)

 Izdelovalec DIIP-a:
Eutrip, d. o. o., Celje

V okviru operacije se bo izvedla izgradnja vodohranov v občini Ravne, enega vodohran v Občini Mežica, vodovoda Črnec s črpališčem in manjšim vodohranom na Prevaljah ter njihova povezava in prevezava na obstoječi dolinski vodovod. 

Predstavljeni DIIP predstavlja temeljni dokument za investicijsko odločanje o izvedbi investicijske namere.
1 Navedba investitorja, IZDELOVALCA IN UPRAVLJAVCA 
1.1 Opredelitev investitorja in nosilca projekta
	Investitor in nosilec projekta:
	Občina Ravne na Koroškem

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 821 60 00

	Faks:
	+386 2 821 60 01

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Bojan Medved

	Podpis:
	

	Odgovorna oseba:
	mag. Tomaž Rožen, župan

	Žig in podpis:
	


1.2 Opredelitev soinvestitorja 

	Soinvestitor:
	Občina Prevalje

	Naslov:
	Trg 2 a, 2391 Prevalje

	Telefon:
	+386 2 824 61 00

	Faks:
	+386 2 824 61 24

	E-mail:
	obcina@prevalje.si

	Spletna stran:
	http://www.prevalje.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Meta Tasič Bukovec

	Podpis:
	

	Odgovorna oseba:
	dr. Matija Tasič, župan

	Žig in podpis:
	


1.3 Opredelitev soinvestitorja
	Soinvestitor:
	Občina Mežica

	Naslov:
	Trg svobode 1, 2392 Mežica

	Telefon:
	+386 2 827 93 50

	Faks:
	+386 2 827 93 59

	E-mail:
	obcina@mezica.si

	Spletna stran:
	http://www.mezica.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Igor Fric

	Podpis:
	

	Odgovorna oseba:
	Dušan Krebel, župan

	Žig in podpis:
	


1.4 Izdelovalec DIIP
	Izdelovalec DIIP:
	EUTRIP, d. o. o.

	Naslov:
	Kidričeva ulica 24, 3000 Celje

	Telefon:
	059 032 045

	Faks:
	059 032 046

	E-mail:
	info@eutrip.si

	Odgovorna oseba in koordinator izdelave:
	Primož Praper

	Žig in podpis:
	

	Izdelovalec:
	Franci Pečnik

	Podpis:
	


1.5 Navedba upravljavca
	Upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d. o. o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, SI-2390 Ravne na Koroškem 

	Telefon:
	+386 2 870 57 40

	Faks:
	+386 2 870 57 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Spletna stran:
	http://www.jkp-log.si/

	Odgovorna oseba:
	Štefan ŠUMAH, direktor

	Žig in podpis:
	


1.6 Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP: oktober 2011
1.7 Finančna konstrukcija

Investicija bo predvidoma financirana iz sredstev občin Mežiške doline (Občine Ravne na Koroške, Občine Mežica in Občine Prevalje),  iz sredstev skladov EU – ESRR.
Tabela: Vrednost investicije po tekočih cenah in po virih financiranja
	Tabela: Viri financiranja - tekoče cene
	%
	Skupaj v EUR

	Sofinancerska sredstva EU
	68,4 %
	869.825,00

	Občina Ravne na Koroškem
	17,1 %
	217.552,00

	Občina Prevalje
	10,7 %
	135.737,00

	Občina Mežica
	3,8 %
	48.851,00

	skupaj
	100,0 %
	1.271.965,00


1.8 Strokovne podlage in literatura
· Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010); 
· Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007 – 2013;

· Izvedbeni del RRP za Koroško 2009-2013;

· Oskrba spodnjega dela Mežiške doline s pitno vodo- JKP Log, oktober 2008;

· Hidravlična presoja  vodovoda Mežica – Štraser, d. o. o., april 2011;

· Program oskrbe s pitno vodo v občinah Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, JKP LOG, d. o. o., december 2010;

· Vodooskrba območja Črnec - Projekt PGD 41-061-00/98  Vodovod Črnec – Hidroinženiring,  d. o. o., april 2010;
· Vodohran Dobja vas IDZ št. P15/08;

· Vodohran Kotlje IDZ št. P15/10;

· Vodohran Mežica IDZ št. P20/11.

Spletni viri:

· http://www.ravne.si, 
· http://www.prevalje.si/
· http://www.mezica.si/
· http://www.jkp-log.si/

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

2.1 Predstavitev investitorja 

Investitorji  so občine iz Mežiške doline (Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica).
Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Območje regije leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu regija meji na Podravsko regijo, na jugozahodu  na Savinjsko regijo, na severu pa na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, desetkilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1 % površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7 % prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1 % žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.

Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63,4 km2 s 15 naselji in ima 11718 prebivalcev (podatek 30. 6. 2009). Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in obrobjem, ki ga zvečine pokriva gozd. Druga večja naselja so Kotlje, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški Vrh, Zelen Breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški Vrh, Tolsti Vrh, Uršlja Gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje so razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.

Občina Ravne na Koroškem je nosilec investicije. Partnerja in soinvestitorja sta Občina Prevalje in Občina Mežica.
Investitor in nosilec projekta:


OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM







Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Telefon:




+386 (0)2 821 60 00

Faks:





+386 (0)2 821 60 01

E-mail:





obcina@ravne.si
Matična številka: 



5883628
Davčna številka: 



SI48626244
Šifra dejavnosti: 



75 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01303-0100009987

Župan: 





mag. Tomaž ROŽEN
Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 

Bojan MEDVED
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1. 1. 1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima preko 6.500 prebivalcev. Kraj Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine. Razsežno, gručasto in v jedru deloma strnjeno urbano naselje obdajajo Riflov hrib, Brinjeva gora, Stražišče, Dolga brda. Od tu se cepi cesta na Leše, Šentanel, Holmec. Skozi kraj teče reka Meža, vzporedno z njo regionalna cesta proti Črni in Dravogradu. Teritorij občine obsega območje 13 naselij, in sicer: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, Prevalje, Suhi Vrh, Stražišče, Šentanel, Zagrad.

Površina celotne občine se nahaja v območju desetkilometrskega obmejnega pasa. V skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvamii območij, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/2000), je občina opredeljena kot občina s posebnimi razvojnimi problemi.  

Investitor:




OBČINA PREVALJE







Trg 2 a, 2391 Prevalje

Telefon:




+386 (0)2 824 61 00

Faks:





+386 (0)2 824 61 24

E-mail:





obcina@prevalje.si

Matična številka: 



1357719
Davčna številka: 



SI28520513
Šifra dejavnosti: 



76 740 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01875-0100010242

Župan: 





dr. Matija TASIČ
Občina Mežica leži v osrednjem delu Mežiške doline. Obsega 2.720 ha in ima blizu 4.000 prebivalcev. Nadmorska višina kraja je 491 m; na SV strani meji na občino Prevalje, na JV in J strani na občino Črna na Koroškem. V sestav občine spadajo: osrednji kraj Mežica ter okoliška pretežno kmetijska naselja: Breg, Lom, Onkraj Meže, Plat, Podkraj pri Mežici. 

Mežica je urbanizirano naselje, od l. 1983 mesto, je imensko in zemljepisno središče Mežiške doline. Leži ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem. 

Investitor:




OBČINA MEŽICA







Trg svobode 1, 2392 Mežica

Telefon:




+386 (0)2 827 93 50

Faks:





+386 (0)2 827 93 59

E-mail:





obcina@mezica.si
Matična številka: 



5883610
Davčna številka: 



82400776
Šifra dejavnosti: 



75 736 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01274-0100010050

Župan: 





Dušan KREBEL
2.2 Predstavitev upravljavca

Upravljavec javne vodovodne infrastrukture je Javno komunalno podjetje LOG, d. o. o. Podjetje sodeluje v projektu tudi v strokovnem pogledu in bo po zaključku investicije od občin investitork prevzelo v upravljanje nova osnovna sredstva. 
	Bodoči upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d. o. o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, SI-2390 Ravne na Koroškem 

	Telefon:
	+386 (0)2 870 57 40

	Faks:
	+386 (0)2 870 57 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Spletna stran:
	http://www.jkp-log.si/

	Odgovorna oseba:
	Štefan ŠUMAH, direktor


	
	


2.3 Stanje na področju oskrbe z vodo v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica
Storitev oskrbe s pitno vodo izvaja Javno komunalno podjetje LOG, d. o. o.,  v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica, ki so lastnice vodovodne infrastrukture in so le-to predale javnemu podjetju v upravljanje. Oskrba s pitno vodo obsega zajemanje, tretma, distribucijo in prodajo pitne vode uporabnikom. 

Javno komunalno podjetje LOG upravlja s šestimi vodovodnimi sistemi v treh občinah Mežiške doline: Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Ravne na Koroškem.

Dolinski vodovod RPM (10101) je od vseh največji in napaja tri občinske centre občin: Mežico v celoti, Prevalje v celoti in Ravne na Koroškem delno. Sistem z elementi vodovoda je razpotegnjen od zajetij Šumc1 in Šumc 2 v Občini Mežica po spodnjem delu Mežiške doline, dalje dolvodno ob reki Meži in se zaključuje na Ravnah na Koroškem, kjer se tudi fizično povezuje na Vodovod KOTLJE, Ravne (10106). Odvisno od potreb se v delu Trga (Ravne) vodi obeh sistemov mešata. Omenjeni vodovod je po velikosti drugi največji in napaja naselja v celoti v Občini Ravne na Koroškem (kraj Kotlje, zaselki Brdinje, Nadožnik, Kefrov mlin, Šance in Javornik ter zaselke Tolsti vrh in Zelen Breg v dolini potoka Strojnska Reka.

Ostali štirje vodovodnimi sistemi so po obsegi manjši in v treh občinah: v Občini Mežica (Breg), Leše, Šentanel in Stražišče v Občini Prevalje in Strojna v Občini Ravne na Koroškem. 
S pitno vodo se oskrbujejo individualni uporabniki ter v znatni meri industrija v treh občinah. V naslednji preglednici podajamo pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto.
Tabela 1: Fizični obseg prodaje vode po občinah in vrstah uporabnikov za leti 2009 in 2010  (v m3 )
	LETO
	VRSTA UPORABNIKA
	OBCINA
	SKUPAJ PRODAJA

	
	
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	

	2009
	Gospodinjstvo
	435.390
	217.187
	168.347
	820.924

	
	Gospodarstvo
	67.523
	106.444
	20.279
	194.246

	
	Ustanove
	12.438
	6.700
	3.032
	22.170

	
	SKUPAJ 
	515.351
	330.331
	191.658
	1.037.340

	2010
	
	
	
	
	

	
	Gospodinjstvo
	424.977
	218.410
	153.970
	797.357

	
	Gospodarstvo
	65.701
	99.286
	18.783
	183.770

	
	Ustanove
	18.694
	5.393
	2.833
	26.920

	
	SKUPAJ 
	509.372
	323.089
	175.586
	1.008.047


Urbana naselja v treh občinah se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda, svoje vodne vire in vodovode imajo le posamezne individualne hiše, ki jih na javni vodovod javno podjetje še ni uspelo priključiti ali pa obstajajo zakonski razlogi, da do te priključitve sploh ne bo prišlo. Na javni vodovod so priključeni tudi industrijski uporabniki v dolini, razen podjetij na lokaciji nekdanje železarne (le-ti imajo svoje vodne vire in svoj vodovod). 

Občina Ravne na Koroškem se oskrbuje s pitno vodo iz treh javnih vodovodov, ostali vodovodi so po karakteristiki zasebni vodovodi in niso v upravljanju javnega podjetja. 

Javni vodovodni sistem, ki oskrbuje z vodo zahodni in južni del občine in Raven (Dobja vas, Poslovno industrijska cona, Čečovje, večji del Trga) je povezan na dolinski vodovodni sistema. Njegov vir predstavljata vodna zajetja Šumc1 in Šumc2 v Občini Mežica. Magistralni vodovod DN 300 poteka vse od teh zajetij preko razbremenilnika v Mežici (HC), naprej dolvodno ob reki Meži po dolini do krožišča na Prevaljah. Od tu dalje poteka skozi občino Prevalje cev DN 200, vse do odcepov v Dobji vasi in na Ravnah ter do manjšega vodohrana na Navrškem vrhu nad Ravnami. 

V delu Trga, v kraju Ravne na Koroškem, v najnižjih višinskih delih starega dela mestnega jedra, se dolinski vodovodni sistem fizično stika in pitna voda posledično meša z drugim večjim vodovodnim sistemom, ki ima svoje vodne vire v območju Kozarnice nad Kotljami. Ta sistem se napaja z vodo iz treh vodnih zajetij. Zajetja Rudnik, Kozarnica in Stari mlin dobivajo vodo iz 8 vodnih virov,  vse v vodonosnem zaledju Kozarnice in Plešivčke Kope. Preko razbremenilnika se oskrbujejo naselja v Kotljah, nižje na Brdinjah in polni se vodohran Pigl nad Ravnami. Naselja Javornik in Šance ter del Trga se oskrbujejo z vodo neposredno iz tega kotuljskega vodovodnega sistema. Tudi zaselki severno od Raven (Tolsti vrh, del Zelen Brega) dobijo vodo  neposredno iz odcepa pred vodohranom Pigl. 

Sekundarno omrežje je predvsem v starejših delih kraja Ravne na Koroškem starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene in kot tehnološka voda v delu industrije. Hišni priključki uporabnikov so opremljeni z vodnimi števci.  

Manjši avtonomni javni vodovodni sistem oskrbuje zaselek Strojna (preko 1000 NMV) in ima lastno vodno zajetje. 

Skupna letna poraba pitne vode v občini je okrog 510.000 m3.

Prebivalstvo in gospodarsko storitveni sektor v Občini Prevalje se oskrbuje s pitno vodo iz treh javnih vodovodov.

Največji sistem, tako po obsegu dobave pitne vode kot tudi po obsegu opreme, predstavlja dolinski vodovod oz njegov funkcionalni del, ki leži v občini Prevalje. Njegov vodni vir (za Občino Prevalje v celoti) predstavljata zajetji Šumc1 in Šumc2 v Občini Mežica. Magistralni vodovod DN 300 poteka vse od teh zajetij preko razbremenilnika s hidro centralo v Mežici dalje dolvodno ob reki Meži po dolini do razbremenilnika Dobrnik nad Prevaljami. 

Sekundarno omrežje je predvsem v starejših delih kraja Prevalje starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene in kot tehnološka voda v delu industrije. Hišni priključki uporabnikov so opremljeni z vodnimi števci.  Manjša avtonomna vodovodna sistema imata svoja lastna vodna zajetja in oskrbujeta vsak zase zaselka Leše (tri vodna zajetja Motnik, Kresnik, Stanečevo) in Šentanel.

Skupni letni odjem pitne vode v občini je okrog 330.000 m3.
V Občini Mežica prevladuje predelovalna industrija: predelava kovin, proizvodnja elektro komponent in predelava lesa. Poleg kmetijstva, se v zadnjem času kot gospodarska panoga uveljavlja vedno bolj turizem, čeprav je sektor storitev (turizem, trgovina, banke, mala obrt,…) manj razvit, ki bi lahko pospešil gospodarski razvoj občine.
Kraj Mežica se oskrbuje s pitno vodo v celoti iz vodnih zajetij, višje ležečega Šumca1 in nižje ležečega zajetja Šumc2 oz. razbremenilnika pod njim. Odjema pitne vode z obeh zajetij se združita v primarni napajalni vodovod DN 125, ki napaja distribucijski dela omrežja (sekundar) Mežice. Poleg kraja Mežice  napaja vodovod tudi posamezne obrobne zaselke v občini. 

Razen posameznih odsekov je distribucijsko omrežje starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene, del jo koristiti storitvena in gospodarska dejavnost. Lastniki hišni priključkov imajo nameščene vodomere; le ti so instalirani le v posameznih podjetjih, pri čemer javno podjetje nima upravljanja nad njimi. 

Manjši avtonomni vodovodni sistem oskrbuje z vodo naselje Breg iz dveh vodnih zajetij Zgornji Breg in Spodnji Breg. Številni drugi manjši vodovodi imajo karakteristiko zasebnih vodovodov in niso v upravljanju javnega podjetja. 

Skupni letni odvzem pitne vode v občini je okrog  190.000  m3.

Največji po obsegu, pomembnosti in problematiki je t. i. “dolinski vodovod”, ki teritorialno sega od  vira v občini Mežica do Raven na Koroškem in oskrbuje celotno spodnjo Mežiško dolino z občino Mežica vred. 

Slaba uravnoteženost celotnega sistema je največja hiba vodovodnega sistema mežiške doline; zaradi tega prihaja v kritičnih časih (suša) do pomanjkanja vode. V sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike. Mežica sama se napaja z vodo s prevelikim tlakom (v najnižji točki je 8 barov).

Pretoki vode se redno merijo na vodnih virih in s tem se kontrolira vir glede na količine. Porabo pri uporabnikih pitne vode merijo vodni števci, in na tej osnovi se obračuna vodarina. Kjer pa ti niso vgrajeni (del Mežice), se količine za vodarino evidnetrajo po pavšalu (normativna poraba). Način zajemanja podatkov za prodano storitev za uporabnike tako ni enoten.

Vodni viri so pomembni z vidika varovanja že obstoječih virov in odpiranja novih z dodatnimi količinami. V pogledu njihovega varovanja je del pristojnosti v javnem podjetju (zaščitni varnostni pasovi zajetij). Posebne kontrole onesnaženja oz. kemijsko biološke raziskave po zakonu izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ravne. Vključene so še inšpekcijske službe iz Dravograda, ki na osnovi odlokov izdajajo ustrezne odločbe.
3 Razvojne možnosti, cilji in Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami ter občinskimi akti
3.1 Razvojne možnosti in cilji investicije

Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem pa spomladi in jeseni predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kakovost vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave predstavljajo tudi nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma na oceni oportunitetnih stroškov v projektih zniževanja vodnih izgub na vodovodu. 

Slaba uravnoteženost celotnega sistema poslabšuje stanja na področju dobave vode predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varneša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem. V celotnem sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike.

K slabšanju stanja vodnih količin v sušnih obdobjih dodatno prispevajo znatne masne izgube na sekundarnem omrežju. Deli omrežij po starih mestnih jedrih Raven, Prevalj in Mežice so starejše izvedbe, tudi izpred druge svetovne vojne. Občine so se skupaj z javnim podjetjem trudile najkritičnejša mesta postopno sanirati tako v pogledu propustnosti, novejših materialov in količin, kljub temu pa je splošno stanje vodnih izgub v teh conah nad dopustnimi. Povprečne zgube na sistemu so ocenjene v višini nekoliko nad 20 %, posamezni segmenti presegajo 30 %.
Strateški cilj občin je sanirati in zagotoviti vodooskrbo v vseh delih leta tudi v sušnem obdobju,  ter da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno vodo, ne da bi bilo treba aktivirati dodatne vodne vire. V ta namen se je inicializiral projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini

Temeljni razlogi za predmetno investicijsko namero so:

· potencialna izpolnjevanja meddržavne obveznosti za doseganje lizbonskih ciljev,

· izvajanja strateške usmeritve države v smeri trajnostnega, okolju prijaznega  razvoja,

· izvajanja strateške usmeritve regije na področju okolja,

3.1.1 Strateški cilji

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje:

· vsestranski, okolju prijazen razvoj občine;
· razvoj komunalne infrastrukture;
· dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in posledično varčevanje potencialni vodnih zalog na območju Mežiške doline;
· zagotavljanje obsega turističnih preferenc z zagotavljanjem distribucije pitne vode;

· skrb za naravno okolje, kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov in odstranitvijo azbesta na kontrolirane deponije;

· dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov.

Temeljni razlogi za predmetno izvedbo operacije so:

· uravnotežiti vodovodni sistem;

· zagotoviti vodooskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih (Črnec);

· omogočiti dodatne priklope novih uporabnikov na vodovodni sistem;

· zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklope na javno omrežje. 

3.1.2 Objektni cilji

Investitor bo z realizacijo investicije skušal doseči naslednje objektne cilje:

· zgraditi tri vodohrane in en razbremenilnik-vodohran;

· znižati masne izgube pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju. 
· zgraditi eno črpališče

· izgradnja vodovoda Črnec povezanega na dolinski vodovod
3.1.3 Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Za razvoj gospodarstva in s tem celotne družbene strukture občin v Mežiški dolini  je druga izmed razvojnih prioritet Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov Republike Slovenije z nazivom Gospodarsko-razvojna infrastruktura najpomembnejši instrument spodbujanja razvoja. Investicija omogoča zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine, kjer izvajalec gospodarske javne službe oskrbo še vedno zagotavlja po dotrajanem omrežju. Investicija je z okoljskega vidika prioritetna, predvsem zaradi zmanjšanja izgub pitne vode na omrežju.

Komunalna infrastruktura poslovnih področij je eden od osnovnih razvojnih problemov manj razvitih regij. Je tudi v neposredni povezavi s težnjami po uravnoteženem gospodarskem in družbenem razvoju države. Zaostanek pri okoljsko naravnanih projektih v smeri zmanjšanja izgub pitne vode na omrežju ali zavira razvoj novih gospodarskih družb zaradi pomanjkanja virov pitne vode ali pa na drugi strani zahteva nesmotrne investicije v zagotavljanje novih vodnih virov, s tem pa zavira  nadaljnjo urbanizacijo tako občine kot tudi regije. 

Projekt mora v osnovi zagotoviti uravnoteženje vodovodnega sistema v spodnji Mežiški dolini, s ciljem zagotavljanja zadostnih količin pitne vode in zmanjševanja masnih izgub ter s tem varčevanja z novimi vodnimi viri za oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo. 

Osnovni motiv občin za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da so občine v tem trenutku po oceni nekje na povprečju masnih izgub pitne vode na vodovodnem omrežju. 

Regijski značaj projekta izhaja iz dejstva, da se občine Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem vključujejo v regionalni projekt posodobitve vodovodnih sistemov v Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini. Na navedenem območju so občine že izvedle rekonstrukcijo glavnega vodovodnega omrežja. Projekt je vključen v Regionalni razvojni program za Koroško za obdobje 2007—2013 in v Izvedbeni regionalni razvojni program Koroške za obdobje 2009—2013. Obravnavana predmetna operacija predstavlja smiselno nadgradnjo že izvedenih projektov.
 Vsi cilji bodo doseženi do 30. 9. 2012.

3.2 Usklajenost z razvojnimi možnostmi, s politikami in z občinskimi akti
V skladu z Lizbonsko strategijo je prizadevanje za gospodarsko rast in nova delovna mesta prva prioriteta, opredeljena kot naslednji velik evropski projekt. Evropska komisija je predlagala, da se lizbonski načrti preusmerijo na dejanja, ki spodbujajo gospodarsko rast in nova delovna mesta na način, ki je v celoti skladen s cilji trajnostnega razvoja. Stabilno makroekonomsko stanje je temelj za resna prizadevanja, da se poveča gospodarska rast in ustvarijo nova delovna mesta. Zlasti sta odločilna dva segmenta: izvajanje makroekonomskih politik, ki so usmerjene k stabilnosti, in dosledna proračunska politika. Lizbonska strategija pripisuje poseben pomen trajnostnemu razvoju področij.

Trajnostni razvoj nujno vključuje okolju prijazne investicije, ki vsebujejo težnjo k takšnim investicijskim ukrepom, ki razbremenjujejo okolje ali pa ga vsaj ne degradirajo. Zato je ta projekt, ki bo omogočal zmanjševanje vodnih izgub na omrežju in zagotovil nemoteno oskrbo s pitno vodo, okolju prijazna naložba.

Projekt je skladen s tretjim temeljnim ciljem Strategije razvoja Slovenije, ki navaja, da je družbeni razvojni cilj izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti. Med ključne razvojne cilje strategija uvršča tudi trajnostni okoljski in prostorski razvoj.

V skladu s četrto prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, ki je definirana kot skladen razvoj regij, projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini zadošča Strateškim smernicam Skupnosti za kohezijo, ki zajemajo obravnavanje bistvenih potreb za naložbe v infrastrukturo, zlasti v konvergenčnih regijah, zaradi uskladitve z okoljsko zakonodajo na področju voda. Iz sredstev ESRR se sofinancirajo tisti okoljski projekti, ki niso predmet sofinanciranja iz Kohezijskega sklada in niso vključeni v Operativni program okoljske in prometne infrastrukture. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 v tem delu eksplicitno navaja, da so predmet sofinanciranja projekti oskrbe s pitno vodo in projekti zmanjšanja vodnih izgub na vodovodnih sistemih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme.

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007–2013 v svoji prioritetni usmeritvi PU4 Kvalitetno življenjsko okolje definira program PR9 Infrastruktura, znotraj tega programa pa ukrep UK 9.5 Oskrba s pitno vodo. Ciljno stanje regije, vezano na oskrbo s pitno vodo, je zagotovitev trajne oskrbe prebivalstva s pitno vodo s stroškovno vzdržno ceno. Cilja ukrepa UK 9.5 sta:

· v programskem obdobju doseči 90-odstotno priključenost prebivalcev na sistem javnih vodovodov in 
· sanirati oporečne vodne vire in prebivalcem zagotoviti zdravstveno neoporečno pitno vodo. 

Projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini zajema dva od treh ciljev iz Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo na področju oskrbe s pitno vodo in sledi ukrepom:

· na eni strani gre za zagotavljanje pitne vode z infrastrukturno-gradbenimi ukrepi (izgradnja in sanacija objektov zajetij, črpališč, vodnega transportnega sistema);
· na drugi strani pa sledi ukrepom, s katerimi bodo doseženi predvsem cilji učinkovitejšega upravljanja vodovodnih sistemov.
3.2.1 Ugotovitev usklajenosti z občinskimi akti 
Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana  Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnitev 1998,  2004, 2007 (Uradni list RS, št. 63/2000, 81/04, 88/07, 99/08); 
· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV št. 20/86,  št. 9/93, Ur. l RS št. 64/04, 10/2011);
· Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje-Slovenj Gradec do občinske meje, športno - rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven (MUV št. 17/89, 9/93, Ur. l. RS št. 88/07);
· Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS št. 103/07, 81/09);
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998, Uradni list Republike Slovenije št. 83/2001 in 64-2940/2004;
· Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/1967, 27/1972 in 8/1978) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 79-3515/2004;
· Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,  Prevalje-Ravne območij, ki obsegajo  prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,Mežica, Prevalje Ravne in mejo  ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za  obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava  PIA, MUV št. 20/1986 in  9/1993 in Uradni list Republike Slovenije, št. 24-940/2003; 
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana občine Mežica (Ur. l. RS št. 73/2001);
·  Odloki o prostorski ureditvenih pogojih: 
- PUP 1, PUP2   (Medobčinski uradni vestnik MUV, št. 20/1986, 9/1993, 19/1996);
- PUP 4, PUP3a , PUP3b, PUP 5 (Uradni list RS št. 74/2003, 12/2005); 
· Programska zasnova za občinski lokacijski načrt »ZN2/Vivodovo« (Ur. l. RS št. 72/2006 in št. 76/2006);
· Odlok o zazidalnem načrtu »Smrečnik / ZN-4-1. faza, ZN5 )« Ur. l. št. 44/04 in št. 33/05;
· Obvezna razlaga prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Mežica Ur.l. RS št. 12/11; 
· Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS št. 12/11);
· Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2009);
· Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica (Ur. l. RS, št. 117/2007).
4 Variante
Investitor je v pripravljalnem obdobju investicijskega projekta identificiral stanja na področju oskrbe s pitno vodo. Občasna pomanjkanja vode, analize vodnih izgub v sistemih, vsakokratne dileme pri večjih širitvah vodne porabe v pogledu nujnosti odpiranja novih virov so stroko prisilili v izdelavo številnih variant glede celovitih strateških rešitev vodnega sistema. 

V spodnjem delu Mežiške doline se je razmišljalo o avtonomnem lastnem sistemu napajanja z novimi vodnimi viri, neodvisnem od vira Šumc v Mežici. Prevladalo je strokovno mnenje, da se s tem pomanjkanju ob sušnih obdobjih in novim količinam vode sicer zadosti, ničesar pa se ne doseže glede varčevanja z vodo. Tudi velikim posegom v naravno okolje se s temi posegi ne da izogniti, tako da bi odpiranje novih vodnih virov pomenilo le delno rešitev. Ta je tudi v okoljevarstvenem pogledu najslabša. Celovita rešitev v tej smeri se je tudi v finančnem pogledu izkazovala kot slabša. 

Poznejše odločitve v smeri: 

· ohranjati in koristiti obstoječe vodne vire;

· zmanjševanje masovnih izgub in

· uravnoteženje vodovodnega sistema, ki zagotavlja potrebe po vodi tudi v bolj sušnih obdobjih
so se oblikovale v skupen projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini. Variantnosti so se razčiščevale le še na tehnološkem segmentu projekta in na področju variant zagotavljanja finančnih sredstev. Zahtevnost projekta v finančnem pogledu nameravajo investitorji reševati s prijavo na javni razpis za nepovratna denarna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V konceptualni fazi so bile preverjene različne variante glede možnosti izvedbe. Po urbanistično-arhitekturni, lastniški in funkcionalni analizi je bila izbrana varianta, ki je predmet tega DIIP-a.

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo: 

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	· Nadaljnja potencialna nevarnost in tveganja glede slabšanja kvalitete pitne vode pri uporabnikih zaradi dotrajanosti omrežja ter pomanjkanje vodnih virov v višje ležečih območjih skozi celotno obdobje, ne zgolj v sušnih obdobjih. 

· Širitve javnega vodovoda, ki  pogojujejo nove dodatne količine pitne vode, postajajo sčasoma omejene. Možnost in nevarnost nepremišljenih hitrih rešitev sicer dragega odpiranja novih virov je večja.

· Objekti infrastrukturnega sistema zahtevajo še nadalje pogoste in drage intervencije ter redna vzdrževanja.

· V pogledu odnosa do narave (varčevanja vodnih resursov) se družbeno in strokovno okolje v občinah, ki je obvezano za oskrbo občanov s pitno vodo, v primeru neukrepanja  izpostavlja v vlogi neosveščenih subjektov.
	V celoti gre za obrnjeno sliko obstoječega pomanjkljivega stanja sistema. Uravnoteženi vodovod pomeni manjše tveganje, izgube pitne vode se zmanjšajo in prihranek prispeva k zmanjšanju težav pri preskrbi z vodo. 
· uravnotežiti vodovodni sistem;

· zagotoviti vodooskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih (Črnec);

· omogočiti dodatne priklope novih uporabnikov na vodovodni sistem;

· zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklope na javno omrežje




a) Izbira optimalne variante
Širitve javnega vodovoda, ki pogojujejo nove dodatne količine pitne vode, postajajo sčasoma omejene. Možnost in nevarnost nepremišljenih hitrih rešitev sicer dragega odpiranja novih virov je večja. Objekti infrastrukturnega sistema zahtevajo še nadalje pogoste in drage intervencije ter redna vzdrževanja. V pogledu odnosa do narave (varčevanja vodnih resursov) se družbeno in strokovno okolje v občinah, ki je obvezano za oskrbo občanov s pitno vodo, v primeru neukrepanja  izpostavlja v vlogi neosveščenih subjektov. V izogib zgoraj navedenim trditvam je varianta z investicijo nujna.
Iz vseh teh razlogov in z razvojnega vidika varianta brez investicije ni sprejemljiva.
5 vrsta investicije 

5.1 Opredelitev vrste investicije, osnove za ocene, upravičeni stroški

Vrsta investicije

Investicija se bo izvajala na teritoriju treh občin Mežiške doline na obstoječem javnem komunalnem vodovodu. 
Izvesti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali uravnoteženje količin vode glede na izdatnost vodnih virov na eni strani in glede na povprečni ter končni konzum pri uporabnikih na drugi. Vsled tega je potrebno vgraditi elemente, ki akumulirajo sicer izgubljene količine vode, ki se pretakajo preko prilivov posameznih vodnih zajetij. Izvedeta se dva vodohrana na območju Raven (Dobja vas) 500 m3 in Kotlje R2-150 m3. S tem bomo sušna obdobja s pomanjkanjem vode lažje premostili. Na Prevaljah se izvede vodovod Črnec s črpališčem in vodohranom 50 m3. V Mežici pa uravnoteženje sistema z  vodohranom-razbremenilnikom 150 m3 in povezovalnim vodovodom.  Vsa zgrajena infrastruktura se poveže na obstoječi vodovodni sistem.

Posamezni investicijski vložki predstavljajo vlaganja v izgradnjo vodohranov in povezovalne cevovode do obstoječih vodovodnih cevi. V sklopu investicije bodo v manjši meri odkupljena tudi zemljišča, na območju  lokacij vodohranov
Osnove za ocene

Pravilno vrednotenje gradbenih posegov in izhajajoča investicijska ocena je ena zahtevnejših kategorij, zlasti pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
Pri pripravi gradiva so bile kot ustrezen prikaz investicije upoštevane določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Ta Uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oz. pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k trajnostnemu razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike za koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev.

Analiza vrednosti je bila izdelana na podlagi projektantske ocene v IDZ, ki jo je izdelal Bojan Štraser, Štraser, d. o. o., za vodohrane Dobja vas, Kotlje in Mežica ter projektantskega predračuna za vodovod Črnec.
Upravičeni stroški

V strukturi posamezne obravnavane investicije predstavljajo v okviru normativnih vrednosti upravičene stroške naslednje vrste stroškov (glede na zahteve razpisne dokumentacije):

a) stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov; 

b) stroški izdelave neinvesticijskih ali kombiniranih razvojnih projektov za spodbujanje razvoja gospodarstva na regionalni ravni (ne smejo predstavljati državne pomoči); 

c) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so upravičeni v okviru namena vsebine operacije; 

d) stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije; 

e) stroški nakupa zemljišč (do 10 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije); 

f) stroški nakupa zgradb, 

g) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); 

h) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; 

i) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; 

j) stroški storitev vodenja operacije s strani zunanjega izvajalca; 

k) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji; 

l) stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih neposredno na operaciji pri upravičencu, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik. 

Stroški navedeni od c) do l) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a), b) in/ali c). Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni. 

Pri vrednotenju stroškov projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini je bila uporabljena projektantska ocena vrednosti investicije za vodohrane Dobja vas, Kotlje in Mežica (IDZ št. P15/08; IDZ št. P15/10; IDZ št. P20/11). Za Vodooskorbo območja Črnec-vodovod Črnec pa projektantska vrednost po PGD projektu Vodovod Črnec – Hidroinženiring, d. o. o., april 2010. 
Do sedaj so bile pripravljene in izvedene že naslednje aktivnosti in dokumentacija: 

· tehnično svetovanje študije, elaborati, 

· priprava dokumentacije (IDZ, PGD, PZI)
V strukturi obravnavane investicije pa so predvideni še naslednji stroški:

· druga dokumentacija (IP, VN, PID),
· gradbeno-obrtniška in instalacijska dela 
· strokovni nadzor,
· nakup zemljišča,
· DDV v delu, ki si ga občina ne poračuna naprej. Ga priznajo kot upravičen strošek, ker si ga občine ne morejo obračunati.

Investicija v celoti spada med obdavčljive dejavnosti občine, kar pomeni, da si Občina davek poračuna naprej, zato DDV v celoti predstavlja neupravičen strošek operacije. Ostalih neupravičenih stroškov investicija nima.  
Vso vrednotenje cen in vse investicijske vrednosti so na datum 10. 10. 2011. 

Investicija zajema obdobje 2011─2012, čeprav bo sama izgradnja v celoti izvedena v letu 2012.
5.2 Opredelitev investicije 
Predvideni posegi v Občini Ravne:

Vodohran Dobja vas:

· vodohran Dobja vas (2 x 250 m3); 

· dovodna in povratna vodovodna cev z armaturo, v dolžini 260 m;
· vod  za praznjenje vodohrana; 

· dovod električne energije za potrebe vodohrana.

Vodohran Kotlje:
· vodohran Kotlje = 150 m3; 

· dovodna in povratna vodovodna cev z armaturo v dolžini 80 m;
· dovod električne energije. 
Predvideni posegi v Občini Prevalje:
Vodooskrba območja Črnec - vodovod Črnec:
· primarni vodovod - 600 m;



· sekundarno vodovodno omrežje s hišnimi vodovodnimi priključki - 830 m;
· vodohran Črnec 50 m3;






· črpališče za polnitev vodohrana iz vodovodnega sistema.  
Predvideni posegi v Občini Mežica:

· vodohran Mežica velikosti 100 m3;
· povezava PE 100 DN 160/10 v dolžini cca 170 m do vodovoda pri vodohranu Stržovo.
5.3 Izračun vrednosti investicije po stalnih cenah
V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljenih površin znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 1.249.527,50 EUR z DDV. Stalne cene so na nivoju oktober 2011. Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.271.965,00 EUR z DDV. 
Vrednost investicije po stalnih cenah v EUR, oktober 2011, z upoštevanjem DDV.

	Tabela: Viri financiranja - stalne cene (z DDV)
	%
	Skupaj  €
	2011
	2012

	sredstva ESRR
	68,4 %
	854.444,99
	0,00
	854.444,99

	sredstva Občine Ravne
	17,1 %
	213.733,83
	1.622,96
	212.110,88

	sredstva Občine Prevalje
	10,7 %
	133.355,03
	1.012,61
	132.342,42

	sredstva Občine Mežica
	3,8 %
	47.993,65
	364,43
	47.629,22

	%
	
	100,00 %
	0,24 %
	99,76 %

	SKUPAJ
	100,0 %
	1.249.527,50
	3.000,00
	1.246.527,50


V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. Skladno z razpisnimi pogoji so upravičeni stroški vsi, razen DDV.
5.4 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

Pri oceni po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2011 za inflacijo v višini 1,8 % za leto 2012 (vir: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2011, september 2011). 

Upoštevane stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah

Tabela: Stopnje inflacije po investicijskih letih

	Predvidena stopnja inflacije v %:
	Leto:

	1,80 
	2012


Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah in dinamika financiranja:

Vrednost investicije - tekoče cene po posameznih vrstah stroška in po letih, oktober 2011, z upoštevanim DDV:
	Vrsta stroška
	Skupaj €
	2011
	2012

	gradnja in oprema
	1.205.535,00
	0,00
	1.205.535,00

	nadzor
	21.000,00
	0,00
	21.000,00

	nakup zemljišč
	33.000,00
	0,00
	33.000,00

	dokumentacija
	9.330,00
	3.000,00
	6.330,00

	obveščanje javnosti
	3.100,00
	0,00
	3.100,00

	SKUPAJ
	1.271.965,00
	3.000,00
	1.268.965,00


Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter po letih po tekočih cenah:

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene
	%
	Skupaj €
	2011
	2012

	sredstva ESRR
	68,4 %
	869.825,00
	0,00
	869.825,00

	sredstva Občine Ravne
	17,1 %
	217.552,00
	1.623,00
	215.929,00

	sredstva Občine Prevalje
	10,7 %
	135.737,00
	1.012,00
	134.725,00

	sredstva Občine Mežica
	3,8 %
	48.851,00
	365,00
	48.486,00

	%
	
	100 %
	0,24 %
	99,76 %

	SKUPAJ
	100,0 %
	1.271.965,00
	3.000,00
	1.268.965,00

	
	
	
	
	

	Vpliv inflacije
	1,8 %
	22.437,50
	0,00
	22.437,50


Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša 22.437,50 EUR, kar znaša 1,8 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.
Izračun po tekočih cenah pomeni oceno vrednosti, saj bodo dejanske stroške oblikovali zbiranje ponudb in zakonitosti trga. V primeru, da bo prišlo do povečanja cen, kot so izračunane v oceni po tekočih cenah, bo navedene stroške na osnovi rebalansa proračuna poravnal investitor.

5.5 Deleži in viri  financiranja

Določila razpisa predvidevajo, da lahko sofinanciranje znaša do 85 % upravičenih stroškov, kar je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj. V našem primeru je predvideno financiranje upravičenih stroškov investicije naslednje: 17,94 % s strani investitorja – Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica;  82,06 % pa s strani sredstev skladov iz EU. Upravičeni stroški so glede na vrednost investicije in določila javnega razpisa vsi, razen DDV. DDV krije investitor, torej Občine Ravne na Koroškem, Mežica in Prevalje.
V spodnji tabeli prikazujemo tabelo (ne)upravičenih stroškov glede na leto nastanka in pa deleže po posameznih virih financiranja.

	(Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih
	deleži glede na celotne stroške
	deleži glede na upravičene stroške
	skupaj
	2011
	2012

	upravičeni stroški
	
	
	
	
	

	sredstva ESRR
	68,38%
	82,06%
	869.825,00
	0,00
	869.825,00

	lastna sredstva
	14,95%
	17,94%
	190.141,83
	2.500,00
	187.641,83

	skupaj
	83,33%
	100,00%
	1.059.966,83
	2.500,00
	1.057.466,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	neupravičeni stroški (krije investitor)
	 
	 
	 
	 
	 

	DDV
	16,67%
	20,00%
	211.994,17
	500,00
	211.494,17

	skupaj
	16,67%
	20,00%
	211.994,17
	500,00
	211.494,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00%
	120,00%
	1.271.961,00
	3.000,00
	1.268.961,00


6 opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

6.1 Predhodna dokumentacija

Pri pripravi dokumentacije je bila do tega trenutka narejena naslednja dokumentacija:

·  Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007–2013;
· Izvedbeni del RRP za Koroško 2009—2013;

· Oskrba spodnjega dela Mežiške doline s pitno vodo- JKP Log, oktober 2008;

· Hidravlična presoja  vodovoda Mežica – Štraser, d. o. o., april 2011;

· Program oskrbe s pitno vodo v občinah Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, JKP LOG, d. o. o., december 2010;

· Projekt PGD Vodovod Černec – Hidroinženiring, d. o. o., april 2010;

· Vodohran Dobja vas IDZ št. P15/08;

· Vodohran Kotlje IDZ št. P15/10;

· Vodohran Mežica IDZ št. P20/11.

6.2 Lokacije
Lokacija vodohrana Dobja vas je v Občini Ravne na Koroškem, v naselju Dobja vas, na južnem pobočju nad skakalnicami. Njegova višinska lega je taka, da se iz njega polnita tudi vodohrana Janeče in Navrški vrh. Kot tak bo  imel vodohran tudi vlogo razbremenilnika tlaka v sistemu. Lokacija je v večji strmini, v celoti gre za gozdno površino. Dostop je trenutno po gozdni cesti, ki jo je potrebno razširiti in utrditi. 

Velikost rezervoarja vodohrana je V = 500 m3, kar pomeni rezervo vode za približno polovico dnevne porabe za 3000 prebivalcev mesta Ravne. 
Dvodelni AB vodohran (2 x 250 m3) bo delno vkopan v zemljo in opremljen s potrebno strojno in elektro opremo. Do njega je potrebna dovodna in povratna vodovodna cev (duktilna cev) z armaturo, vse vkopano v zemljo. Po isti 280 m dolgi trasi se polaga tudi dovod za električno energijo (manjši pogoni in razsvetljava) in cev za  morebitno praznjenje vodohrana, ki se bo priključila na javno kanalizacijo. 

Lokacija predvideva odkup zemljišča za vodohran (ok 900 m2) in pridobitev služnosti za izvedbo dovozne ceste in položitev cevi in instalacij.

Lokacija predvidenega vodohrana Kotlje je v občini Ravne na Koroškem, ob javni poti JP 850791. Vodohran bo ležal na koti ca. 535 mnv,  zraven javne poti  na travniku. Dostop je iz javne poti. Vodohran bo imel tudi funkcijo razbremenilnika (razbremenjevanje tlaka v sistemu). 

Velikost vodohrana bo V=150 m3. Konstrukcija bo armiranobetonska, delno vkopana v zemljo. Vodohran bo dvodelen (2 x 75 m3), zaradi nemotenega obratovanja med čiščenjem. Opremljen bo s potrebnimi fazonskimi kosi in elektro opremo. Izvede se tudi povezavalni vodovod od obstoječega vodovoda do novega vodohrana. Izpust bo izveden v bližnji cestni prepust (kateri ima urejen iztok v  vodotok).

NN elektro dovod je predviden od transformatorske postaje Podgora - Šumah.
Lokacija predvideva odkup zemljišča za vodohran (okoli 600 m2) in pridobitev služnosti za dovozno cesto in položitev cevi in instalacij.

Vodooskrba območja Črnec - Vodovod Črnec
Za ureditev ustrezne vodooskrbe na obravnavanem področju in zagotovitev požarne varnosti je predvidena navezava na javno vodovodno omrežje na Prevaljah. Iz obstoječega vodovodnega omrežja je predviden dotok vode do črpališča, od koder se bo vodo prečrpavalo v vodohran s prostornino 50 m3 na koti 525 m n.v. Iz vodohrana bi voda odtekala gravitacijsko nazaj v potrošnjo (dotok in odtok po isti cevi). Za posamezne objekte pod koto 470 m n. v. je predvideno zmanjšanje tlakov z vgradnjo lokalnih regulatorjev pritiska. Celotno področje visoke cone predstavlja trenutno 20 objektov (stanovanjskih hiš). 
Sočasno z izgradnjo predvidenega vodovodnega omrežja je treba izvesti povezavo med obstoječim omrežjem DN 300 mm (odtok iz vodohrana Dobrnik) in obstoječim omrežjem DN 80 mm ob železniški progi. Priključek na obstoječe omrežje DN 80 mm se izvede pri podvozu pod železniško progo. Obstoječe omrežje poteka v bankini cestišča, na isti strani kot je predvideno črpališče. Pri črpališču bo vodovodna cev cesto, ki vodi v podvoz pod železniško progo, prečkala s prevezavo na obstoječo cev (DN 80), ki poteka pod cesto. Takoj za prečkanjem ceste bo vodovodni cevovod prečkal železniško progo. Prečkanje se bo izvedlo z podvrtavanjem pod železniško progo, ki poteka v nasipu. Da ne bi prišlo do poškodbe nasipa, se bo podvrtavanje izvedlo izven brežin nasipa. Vodovodna cev bo pod železniško progo potekala v zaščitni cevi DN 300, po celotni dolžini podvrtavanja. Podvrtavanje je predvideno na oddaljenosti 5 m od skrajnega roba konstrukcije podvoza, da ne bi prišlo do poškodb konstrukcije. 

Po prečkanju železniške proge bo vodovod za visoko cono potekal v območju poti po pobočju do dostopne ceste do naselja. Tu cevovod poteka v območju zavarovanega varovalnega gozda., Naprej bo vodovod potekal po cesti v smeri proti vzhodu do razpotja. Tam trasa cevovoda zavije desno proti severu, navzgor po travnatem pobočju do kmetije (Prisoje 63) in naprej do poti, ki poteka nad kmetijo. Pod kmetijo predvidena vodovodna cev križa obstoječo vodovodno cev, ki oskrbuje porabnike z vodo iz lokalnega zajetja. Obstoječo cev se bo povezalo s predvideno in tako omogočilo oskrbo porabnikov s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema. Trasa cevovoda nad kmetijo poteka po gozdni stezi, ki se strmo dviga do začetka gozdne vlake, ki je predvidena kot dostopna pot do vodohrana. Skupna dolžina omrežja je 600 m, na celotnem odseku so predvidene cevi PE 100 (cevi iz polietilena) d110 x 6.6 mm. Na območju naselja so na vodovodnem cevovodu predvideni trije nadzemni hidranti. 

Za objekte pod koto 475 m n. m. je predvidena lokalno vgradnja hišnih regulatorjev tlaka (pred vodomerno uro). Predvideno zmanjšanje tlaka je od 1 do 4 bar, odvisno od lokacije posameznega objekta.      

Lokacija črpališča je pri podvozu pod železniško progo na parc. št. 588/16, 388/1, k. o. Farna vas. Objekt, ki bo pritličen, bo postavljen ob obstoječi oporni zid ceste. Vstop v objekt bo na nadmorski višini 426 m. 

Odvzemno mesto za napajanje črpališča bo pri el. drogu, ki se nahaja severno od mesta prečkanja železniške proge. Od tu bo NN kabel potekal proti črpališču po predvideni trasi vodovoda do elektro omarice, ki bo montirana v črpališču.
Črpališče bo AB objekt iz betona C25/30, sestavljen iz celice pravokotnega prereza, dostopnega stopnišča in opornih zidov za stabilizacijo brežine v katero bo črpališče delno vkopano. Celoten objekt bo izdelan iz vodotesnega betona. Vstopni portal bo v celoti viden, medtem ko se bodo stranski in zadnji zidovi delno zasuli. 

Vodohran je predviden severno nad pozidavo Črnec, pribl. 150 m nad zadnjimi objekti na koti 525.0 m n. m. Dostop do vodohrana bo urejen po gozdni poti, ki jo bo v ta namen potrebno ustrezno razširiti tako, da bo možen dostop s traktorjem. Vodohran bo v celoti vkopan, viden bo le vhodni portal.
Da bi prišlo do čim manjšega posega v naravno okolje, je za dostop do vodohrana predvidena rekonstrukcija dela obstoječe gozdne vlake. Od zadnje stanovanjske hiše Prisoje 86 do gozdnega roba je vlaka v dobrem stanju, zato na tem delu ne bo prišlo do posegov. Od gozdnega roba do mesta, kjer se bo začela nova dostopna pot do vodohrana, bo potrebno obstoječo gozdno vlako razširiti
Lokacija predvidenega vodohrana Mežica je v občini Mežica, v naselju Stržovo. Vodohran bo ležal na koti ca. 545 mnv,  zraven lokalne ceste, v gozdu.  Dostop je iz lokalne ceste. Vodohran bo imel tudi funkcijo razbremenilnika (razbremenjevanje tlaka v sistemu). 

Velikost vodohrana bo V=100m3. Konstrukcija bo armiranobetonska, delno vkopana v zemljo. Vodohran bo dvodelen (2 x 50m3), zaradi nemotenega obratovanja med čiščenjem. Opremljen bo s potrebnimi fazonskimi kosi in elektro opremo. Izvede se tudi povezovalni vodovod PE100 (cevi iz poplaščenega polietilena) DN160/10  od obstoječega vodovoda do novega vodohrana. Iz dovodnega vodovoda se izvede še prevezava s PE100 (cevi iz poplaščenega polietilena) DN160/10 v dolžini okrog 170m do obstoječega vodovoda za Stržovo.

Izpust bo izveden v bližnji vodotok Šumc.

NN elektro dovod je predviden od bližnjega objekta Stržovo 61.        

Nameravani posegi se bodo izvajali na naslednjih parcelnih številkah: 
· Vodohran Kotlje: 257, 725/1, 252/2, 266, 265, 270 (k. o. Podgora);
· Vodohran Dobja vas: 157/1, 174/35, 177/4, 177/1, 174/1, 173, 172, 254/1, 170, 168, 256, 169 (k.o. Dobja vas); 649, 650, 687, 692, 695, 696,699, 698, 697, 700, 727 (k.o. Zagrad);
· Vodooskrba območja Črnec – (Vodovod Črnec): 588/18, 588/19, 455/2, 455/5, 454/4, 457/1, 465, 686, 573/2, 573/3, 574/1, 467/0, 463/0, 462/1, 577/1,588/16, 461/0, 588/16, 461/1, 456/4, 572/0, 458/21, 458/28, 687/0, 458/6, 471/0, 461/1, 460/18, 461/6, 576/5, 460/5 (k.o. Farna vas);
· Vodohran Mežica: 126, 737/1, 502/2, 502/3, 125, 503/1, 438/1, 710/2, 127/3 (k.o. Mežatakraj).
Prikaz lokacije Vodohran Dobja vas na parceli št. 168, k. o. Dobja vas
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Prikaz lokacije Vodohran Kotlje na parceli št. 257, k. o. Podgora
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Prikaz lokacije izvedbe vodooskrbe območja Črnec – vodovod Črnec
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Prikaz lokacije Vodohran Mežica na parceli št. 126, k. o. Mežatakraj
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6.3 Vpliv investicije na okolje 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
· trajnostna dostopnost,
· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema, ki je predmet vlaganj, je infrastrukturni komunalni projekt, ki se bo gradil na območju treh občin. Vsi zgrajeni objekti se povežejo na obstoječi vodovodni sistem.
Novi deli sistema prispevajo k zmanjševanju vodnih izgub, posledično se varčuje kapaciteta vodnih virov, kar pomeni pozitivni okoljevarstveni pristop.

Škodnih vplivov (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) ni. Posamezni (hrup) bodo nastajali neposredno v obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, da bo teh vplivov čim manj, da bodo kratkotrajni in da bo delo na vodovodnih trasah v mejah človeku varnega in okolju neškodljivega posega. Posebno na območju kjer trasa poteka v zavarovanem varovalnem gozdu bodo upoštevana posebej predpisana navodila:
· ročni izkop, traktor s prikolico in manjši rovokopač (brez uporabe težke gradbene mehanizacije),

· trasa cevi gre po obstoječi poti,

· kot dostop do lokacije vodohrana se delno uporabi že obstoječa gozdna vlaka. Od roba gozda do lokacije je vlaka zaraščena in se bo vlaka očistila v širini 2,5 metra,

· pri sečnji drevja bo upoštevan Pravilnik o izvajanju sečnje ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 55/94, 95/04, 110/08).
· Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin
Na območju predvidene gradnje ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravano gradnjo. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja pri gradnji objektov z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva, razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

V času obratovanja oz. uporabe komunalne opreme je zmanjšanje vpliva zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu.

· Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom
Gradnja komunalne opreme nima vpliva na požarno varnost. 

V času obratovanja je zmanjševanje vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu. Vsi komunalni objekti upoštevajo predpisane medsebojne odmike.
· Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin
Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi, povezani z izkopi in s transporti materiala ter z uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voziščnih površin.

· Vplivi na varnost nepremičnin v uporabi
Na območju gradnje vodohranov ni objektov, na katere bi projekt vplival z vidika nepremičnin v uporabi. 

Predvideni objekti v fazi obratovanja nimajo vpliva na nastanek nezgod.
· Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom
Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/95, 41/04-ZVO-1, 105/05).
· Vplivi na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih
Na območju gradnje ni zgrajenih objektov, zato takih vplivov ni niti v fazi izgradnje niti v času obratovanja. 

· Upoštevana izhodišča varstva okolja

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Pri načrtovanju in izvedbi operacije so bila preverjena izhodišča varstva okolja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini:

· vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov, saj zmanjšuje vodne izgube na omrežju,

· povečuje okoljsko učinkovitost, 

· pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala njena ustreznost z vidika energetske učinkovitosti, 

· odpadki, nastali med izvedbo del, se bodo sproti odvažali na ustrezne deponije oz. predajali pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov, 

· zagotovljena je trajna dostopnost, 

· nima značaja investicije, pri kateri bi bilo treba utemeljevati zmanjševanje vplivov na okolje.

6.4 Kadrovsko organizacijska shema

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:
· predstavnik odgovorne osebe naročnika,
· operativni vodja projekta,
· predstavniki uporabnikov posameznih članic.
	Opis vloge sistema
	Institucija

	GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS): 
Naročnik projekta usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta. Naročnik projekta ima v projektu naslednje naloge:

· definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo),
· zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta,
· izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta,
· naroča izvajanje projekta,
· upravlja projekt,
· sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta,
· sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt projekta.

Glavni sistem je vedno tisti, ki je investitor in s sredstvi razpolaga.
	Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica, ki bodo uresničevale svojo strategijo preko naslednjih institucij:

župan,
podžupan,
občinski svet,
nadzorni odbor občine,
računsko sodišče.

	SKRBNIŠKI SISTEM (SS): 
Je sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi koncipiranje, definiranje in izvajanje projekta. Predstavlja projektno organizacijo. Vanj so vključeni:

· vodja projekta 
     (delavec, ki operativno vodi realizacijo projekta);
· namestnik vodje, projektni administrator 
     je asistent vodje projekta, kadar bi vodenje projekta vodjo

      preveč obremenilo. Poleg tega ima še naslednje naloge:

- pripravlja in usklajuje razpored sestankov,
- sklicuje in organizira sestanke,
- piše zapisnike sestankov in jih razpošilja,
- zbira, arhivira in urejuje vso projektno   

 dokumentacijo,
- izvaja investitorski nadzor, 

- skrbi za informacijski sistem projekta.
	Projektni vodja investitorja: 

Darko Šuler, 

višji svetovalec II
Asistent, namestnik vodje: 
bo določen kasneje


	IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (ZSI): 

Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni dejavnosti. Ko to delo končajo, niso več udeleženci v projektu. Organizirani so v izvajalne skupine, ki so izbrane za izvajalce posameznih aktivnosti, skladno z zakonom o javnih naročilih. Vodjo in člane internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. Sistem izvajanja projekta, ki operativno izvaja dejavnosti v projektu, je tudi administrator svojega dela projekta:

- zajema podatke za plan projekta in podatke o realizaciji,
- pripravlja razna poročila, obračunske situacije, 
- vodi seznam zadolžitev in ugotavlja njihovo izpolnjevanje.

Inženiring, projektanti in strokovni nadzor so sicer izvajalni sistem, ki pa je v smislu usmerjanja, svetovanja in razmerja z naročnikom lahko tudi  skrbniški sistem. 
	Izvajalci in podizvajalci posamezne faze projekta so izbrani na javnem razpisu, ki jih skladno z zakonodajo pripravi skrbniški sistem (vodja projekta), potrdi pa skladno z dogovorom o vodenju projekta glavni sistem prijavitelja. 


Ožji izvedbeni projektni tim bo vodil operativni vodja projekta skupaj s svetovalnim inženiringom in odgovorno osebo naročnika. 



Projektni timi bodo imeli predvidoma sestanke v prostorih prijavitelja, kar je tudi lokacijsko najprimerneje.

Izvajalni sistem – izvajalci posameznih aktivnosti 

Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na osnovi zbiranja ponudb (za male vrednosti) in javnih razpisov, pri čemer bo za posamezen razpis investitor - prijavitelj imenoval razpisne komisije in vodil upravni postopek. 

Nadzorni sistem predstavlja več entitet, ki vsaka v okviru svoje pristojnosti nadzira potek projekta:

· občinski sveti,
· računsko sodišče.

Informacijsko-dokumentacijski sistem bo zastavljen tako, da bo možen vpogled in sledljivost projekta tudi preko svetovnega spleta. Sledljivost je posebej poudarjena, saj imajo člani tima že veliko izkušenj z evropskimi projekti. 

Pristop k izvedbi projekta predvideva tudi različne pristope, ki uporabljajo moderne tehnologije in so v marsičem napredni in inovativni:

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT): 

1. Projektna skupina bo komunicirala tako rekoč v celoti v elektronski obliki:

· on-line predstavitve in gradivo,

· uporaba portala za skupno načrtovanje, uporaba programov za takojšnje        

     sporočanje,

· spletna izmenjava vsebin, spletna gradiva,

· skeniranje vhodnih podatkov in posredovanje dokumentacije po elektronski pošti (zunanji izvajalci) oz. preko skupnega dokumentacijskega sistem na strežniku.

2. Uporaba WBS metodologije za spremljanje poteka projekta.
3. Notranja evalvacija.
K 1):  Kakovostna izmenjava informacij med sodelujočimi organizatorji in izvajalci na projektu je bistveni del. Omogoča nenehno izboljševanje procesa in časovno racionalnost. Prednost tega je takojšen odziv in elektronsko arhiviranje gradiva, ki ga je mogoče hitro posredovati naprej. Vsa gradiva se bodo zbirala na centralnem strežniku, do njih pa bo možen dostop tudi preko svetovnega spleta. Sodelujoči bodo dobili ustrezna dostopna gesla, prek katerih bo možno dostopati do vsebin. 

K 2: WBS (Work Breakedown Structure) je pristop, znan iz projektnega menedžmenta, kjer posamezne projektne sklope razdelimo v obvladljive aktivnosti, ki imajo jasno določene nosilce, merljive cilje in opredeljen časovni okvir ter stroške.

K 3): Notranje ocenjevanje bo izvedeno s pomočjo nadzora nad rezultati, ki so bili predvideni in doseženi. Notranji nadzor bodo vršili nazorni organi prijavitelja in upravljavca. Notranja evalvacija bo možna na osnovi poročil ožjega projektnega tima ali po potrebi z neposrednim vpogledom v dokumentacijo posamezne aktivnosti. 

Glavni mejniki projekta so:

· izdelana projektna dokumentacija,
· uspešna prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev,

· oddaja GOI del na javnem razpisu, sklenjena pogodba za izvajanje,
· izvedba investicijskih del in
· pridobljeno uporabno dovoljenje. 

Uspešnost pomeni doseganje zastavljenih ciljev v predvidenih rokih in predvideni kvaliteti v okviru predvidenih stroškov. Prijava in razpisna dokumentacija zagotavlja enake možnosti in enakost med spoloma. 
6.5 Viri financiranja 

Določila razpisa predvidevajo, da lahko sofinanciranje znaša do 85 % upravičenih stroškov, kar je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj. V našem primeru je predvideno financiranje upravičenih stroškov investicije naslednje: 
17,94 % s strani investitorja – Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica;  82,06 % pa s strani sredstev skladov iz EU. Upravičeni stroški so glede na vrednost investicije in določila javnega razpisa vsi, razen DDV.
Podrobnejše so deleži lastnih sredstev med Občinami naslednji: 

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene
	%
	Skupaj 
	2011
	2012

	sredstva ESRR
	68,4 %
	869.825,00
	0,00
	869.825,00

	sredstva Občine Ravne
	17,1 %
	217.552,00
	1.623,00
	215.929,00

	sredstva Občine Prevalje
	10,7 %
	135.737,00
	1.012,00
	134.725,00

	sredstva Občine Mežica
	3,8 %
	48.851,00
	365,00
	48.486,00

	%
	
	100 %
	0,24 %
	99,76 %

	SKUPAJ
	100,0 %
	1.271.965,00
	3.000,00
	1.268.965,00


Podrobnejša razdelitev stroškov po posameznih Občinah pa je naslednja:

	Vrsta stroška
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	Skupaj

	Izvedba del
	652.176,71
	406.912,87
	146.445,42
	1.205.535,00

	Nakup zemljišča
	17.852,51
	11.138,73
	4.008,76
	33.000,00

	Strokovni nadzor
	11.360,69
	7.088,28
	2.551,03
	21.000,00

	Dokumentacija IP, PID
	5.047,39
	3.149,22
	1.133,39
	9.330,00

	Obveščanje javnosti
	1.677,05
	1.046,37
	376,58
	3.100,00

	 skupaj
	688.114,37
	429.335,46
	154.515,17
	1.271.965,00

	ESRR
	470.563,00
	293.598,00
	105.664,00
	869.825,00

	Občina
	217.552,00
	135.737,00
	48.851,00
	402.140,00

	skupaj
	688.114,37
	429.335,46
	154.515,17
	1.271.965,00


7 Nadaljnja dokumentacija
7.1 Potrebna dokumentacija 

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo:
1. Investicijska dokumentacija: 

Na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ se mora za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR izdelati najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta. Za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR in pod 2.500.000 EUR pa še investicijski program.
 

Že izdelano:  DIIP.
Še potrebno:  Investicijski program
2. Projektna in tehnična dokumentacija
Že izdelano: 
IDZ Vodohran Kotlje št. 15/10 – Štraser, d. o. o., 
IDZ Vodohran Dobja vas št. 15/08 – Štraser, d. o. o., 
IDZ Vodohran Mežica št. 20/11 – Štraser, d. o. o., 
PGD, Vodovod Črnec – Hidroinženiring, d. o. o.,april 2010
Lokacijske informacije.
Še potrebno:  
PZI Vodovod Črnec, 
PGD in PZI Vodohran Kotlje (v izdelavi), 
PGD in PZI Vodohran Dobja vas (v izdelavi), 
PGD in PZI Vodohran Mežica (v izdelavi), 
Gradbena dovoljenja,
Delavniški načrti, obdelava detajlov,
PZR (razpisna dokumentacija, splošni pogoji),

PID za vse lokacije
3. Ostalo:

Potrebno izpeljati javne razpise, za kar bo potrebno pripraviti razpisne dokumentacije in voditi postopke javnih naročil.  

Za pridobitev nepovratnih sredstev bo potrebno pripraviti poročila o opravljenem delu in zahtevke za refundacijo.  
Investicijski posegi projekta-operacije Uravnoteženje vodovodnega sistema  se bodo izvajali na štirih lokacijah Dobja vas, Kotlje, Mežica in na Prevaljah (zaselek Črnec). Za vse posege je potrebno pridobiti gradbena dovoljenja. 
7.2 Terminski plan poteka investicije
Po sprejetju elaborata DIIP na treh občinskih svetih občin, ki sodelujejo v projektu kot investitorji, je odstranjen prvi izločilni kriterij projekta. V nadaljevanju bodo občinski sveti obravnavali še investicijski program IP. V primeru pozitivnega odziva in sprejetja se nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev nepovratnih sredstev, kar pomeni pripravo  dokumentacije in posredovanje vloge za pridobitev sredstev ESRR ter izvajanju ostalih potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije. 
Osnovni terminski načrt operacije je naslednji:

	Aktivnosti projekta
	Terminski načrt (od do)

	1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (IP, VN, PID)
	apr. 2011─sep. 2012

	2. Nakup zemljišč
	dec. 2011–jan. 2012

	3. Gradbeno dovoljenje
	dec. 2011 – feb. 2012

	4. Prijava na javni poziv SVLR
	feb. 2012

	5. Strokovni nadzor
	apr.─sep. 2012

	6. Gradnja in oprema
	apr.─sep. 2012

	7. Obveščanje javnosti
	apr. 2011─sep. 2012


V prvi fazi je bilo treba izdelati Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) in Investicijski program. V februarju 2012 je predvidena prijava za pridobitev sofinancerskih sredstev ESRR. V začetku leta 2012 je predvidena priprava razpisne dokumentacije in objava razpisa za izvajalca GOI del. Izvajalec bo predvidoma pričel z deli v mesecu aprilu 2012. Konec del je predviden v mesecu septembru 2012.

Strokovni nadzor, projektantski nadzor in inženiring sta potrebna skozi celotno obdobje poteka gradnje oz. poteka investicije. 

Investicija se bo zaključila najkasneje do septembra 2012, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila in bo predan v izplačilo zahtevek za povračilo stroškov.
Terminski plan investicije po aktivnostih, obdobje 2011─2012: 
Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011). Postopki za podelitev stavbne pravice na zemljišču morajo biti izvedeni skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/2007, 55/2009, 86/2010). 

Tabela: Časovni načrt izvedbe investicije
	
	2011
	2012

	
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Potrditev DIIP na občinskih svetih
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava IP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem IP na občinskih svetih
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev gradbenih dovoljenj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijava operacije na razpis SVLR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava razpisne dokumentacije in objava razpisa za izvajalca GOI del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pogodba z izvajalcem, uvedba v delo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončanje del in priprava končnih poročil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8 sklepne ugotovitve 

Investitor na osnovi do tega trenutka pridobljenih informacij zaključuje:

· da so vlaganja v posodobitev vodovodne infrastrukture nujna;

· da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta;

· da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke utemeljene in verodostojne;

· da se z nameravanim projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur nikakršne škode;

· da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, finančna pokritja in finančno ekonomske koristi …, ocenjeni realno;

· da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so obvladljiva.

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje.
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