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SVET MESTNE OBCINE KRANJ
Zadeva: Odgovor na svetniSka vprasanja

Svetnica Vlasta Sagadin je na 31. seji Mestne ob¢ine Kranj dne 26.2.2014 postavila vpraSanje, v
kaksni fazi se trenutno nahaja obnova ceste na Rupo, od stadiona proti vasi.

Odgovor:

Trenutno se na predmetnem odseku ceste pridobivajo zemljis¢a, hkrati pa se dokonCujeta projektna
dokumentacija in razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naroéiia Obstojec‘ia cesta delno poteka
zemljidca, k1 so (nekatera) 8¢ v fazi pridobivanja. Glede na to, da so vmes tudi kmetijska zemljiica,
katerih lastniki pogojujejo prodajo svojih zemlji$¢ z zamenjavo za drugo kmetijsko povriino, je bil
postopek bolj obseZen in posledi¢no dolgotrajen. Projekt za gradbeno dovoljenje je v veliki meri Ze
izdelan, kondan pa bo po pridobitvi §e nekaterih potrebnih zemljis¢, nato pa bo vlozena vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Javni razpis za izbor izvajalca del je Ze v pripravi.

Svetnik mag, Drago Stefe je predlagal, da se do prihodnje seje pripravi podrobno pisno poro€ilo, v
kaksni fazi so naloge kolesarske steze Kranj - Medvode.

Odgovor:

Zaradi tezav pri pridobivanju zemlji§¢ poteka trasa kolesarske poti Drulovka - Podreda v ¢im vedji
meri po obstojedi vaski, poljski in gozdni poti. Podjetje, ki za Mestno obfino Kranj pridobiva
zemljidla, je v letu 2013 opravilo razgovore z vsemi lastniki na obmogju Drulovke in Breg ob Savi.
Pojavilo se je kar nekaj lastnikov, ki nasprotujejo prodaji zemljiséa oz. le-to pogojujejo s predhodno
ureditvijo zemljiSkoknjiZznega stanja ceste, ki vodi skozi naselja Breg ob Savi mimo gozda, polja na
Ljubljansko cesto (Mejo). Glede na navedeno je Mestna obdina Kranj zavzela staliSée, da je
predhodno potrebno urediti stanje te ceste, ki je glede na stalid¢a ve&ine lastnikov pogoj za prodajo
zemljiZ¢. V letoinjem letu nadrtujemo, da bomo sklenili pogodbe z vsemi lastniki zemljis¢ na obmod&ju
Drulovke in Brega ob Savi ter na tem obmodju prideli tudi z izvedbo investicije. Istofasno pa se bodo
nadaljevali razgovori ter sklepanje pogodb tudi z lastniki na preostalem delu trase.

Pripravila:
Tanja Hrovat
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