
 

 

    K točki 2 

 
Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v januarju 2025 
 

Zadeva: POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH 
OBČINE 
  
Sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj, ki je bila 19. 12. 2024 so realizirani 
in objavljeni na spletni strani občine Črnomelj, akti pa objavljeni v Uradnem listu RS.  
 
Tabelo iz katere so razvidni projekti, investicije in opisani postopki ter aktivnosti le-teh, 

prilagamo. 

 

 
Predlagatelj: 

                                                                   Andrej Kavšek, župan, l.r. 
 

 

 



Projekti

NAZIV PROJEKTA

VIR 

SOFINANCIRANJA 

OZ. SKLAD

VREDNOST PROJEKTA / 

OCENJENA VREDNOST 

PROJEKTA

 SOFINANCIRANJE 

UPRAVIČENIH 

STROŠKOV (%)

KRATEK OPIS PROJEKTA

STANJE NA PROJEKTU 

januar 2025

Opis za 18. sejo Občinskega sveta

PROMET

Investicijski projekti na 

državnih cestah
DRSI

Investitor projektov je DRSI. Občina Črnomelj sodeluje in sugerira 

dele cest, kjer so nujne prenove in ali nove ureditve. Projekti o 

katerih se dogovarja z DRSI:

- 3. razvojna os

- Ureditev para BUS postajališč in prehoda za pešce pri Petrovi vasi

- Prometna ureditev naselja Dobliče

- Prometna ureditev v romskem naselju Kanižarica (od TRIS-a proti 

Vinici)

- Sanacija mostu čez Kolpo na Vinici

- Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi 

- Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi

- Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobličico. Razširitev 

ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM

- Obnova mostu čez Kolpo v Žuničih

- Obnova ceste Griblje - Fučkovci

- Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu

- Prometna ureditev Grič

- Preplastitev regionalne ceste od Purge do Adlešič

- Protidrsna tankoslojna prevleka na cesti Finki - Vrh gora

NI SPREMEMB. 

~ Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - izdeluje 

se PZI

~ Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobličico - 

izbrana je varianta A1. PZI je izdelan. Potrebna je 

recenzija PZI s strani DRSI.

~ Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu - PZI je 

izdelan. Izvedena je recenzijska razprava. PZI se 

zaključi do konca januarja 2025. 

~ na pobudo DRSI smo prijavili Prometno ureditev 

Drenovec in ureditev avtobusnih postajališč Petrova vas

~ v izvajanju je projektiranje Prometne ureditve Griblje 

(naročila Občina)

~ Prometna ureditev naselja Dobliče - v izdelavi je PZI.

~ Obnova ceste Griblje - Fučkovci. Izvedeno od Gribelj 

do Dragošev (1,5 km). Do Fučkovcev (0,8 km) izvede 

CGP d. d. spomladi 2025. 

Kolesarska pot do Kolpe skozi 

Kočevski rog in Gorjance - 

Državne kolesarske povezave

DRSI še ni opredeljena 0,00%

Direkcija RS za ceste pripravlja projektno nalogo za pripravo Idejne 

zasnove in strokovnih podlag ter v nadaljevanju DGD in PZI za 

izvedbo kolesarskih povezav po občini Črnomelj. Občina je podala 

predlog trase, ki ustreza vsem zahtevam iz državnega pravilnika o 

državnih kolesarskih povezavah.

NI SPREMEMB. 

~ Odsek Ručetna vas – Črnomelj,  kot del državne 

kolesarske povezave D8 – Zdraviliška kolesarska pot.  

Izdelan je PZI s pridobljenimi soglasji/mnenji. V teku je 

recenzija projekta. Čaka se dogovor ministrstev glede 

izvedbe - vezano na DRR in Proračun RS 2025-2026.

~ Odsek Črnomelj – Vinica - Podpisana je pogodba za 

izdelavo DGD/PZI dokumentacije. V teku je 

projektiranje.  

~ Odsek Črnomelj  - Metlika, ki je prav tako del državne 

kolesarske povezave D8 – Zdraviliška kolesarska pot - 

izveden je bil ogled trase s predstavnikom DRI. 

Potrebna je projektna naloga za javno naročilo. DRSI ne 

dela nič na tem.  
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Občinska celostna prometna 

strategija občine Črnomelj

Kohezijski sklad; 

Proračun RS

ocenjena vrednost 

48.600,00 €
100,00%

Občina Črnomelj bo pridobila nov sodoben dokument, ki bo 

nadaljeval vpeljavo in spodbujal celostno prometno načrtovanje ter 

usmerjanje Občine v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo 

instrumenta, kot je nova OCPS, ki bo še naprej podlaga za 

dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje 

trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. S sprejetjem tega 

dokumenta se bo nadaljeval dolgoročni proces celostnega in 

trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke 

na okolje in zdravje, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih 

zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnosti in dostopnost ter 

kakovost bivanja. OCPS je obvezen dokument, ki je predpogoj za 

kandidiranje na javna sredstva, ki se bodo dodeljevala za izvedbo 

infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju 

trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske 

kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem 

besedilu: PEKP 21–27) ter morebitnih drugih programskih 

dokumentih in drugih podlagah za črpanje evropskih ali 

nacionalnih sredstev.

NI SPREMEMB.  Dokument je bil poslan v prvo 

ocenjevanje na MOPE. Ocena je pozitivna. Trenutno je v 

pripravi ožji zbir ukrepov oz prioritet, katere bodo 

predstavljene širši delovni skupini in javnosti. 

ZDRAVSTVO

Laboratorij in urgenca v ZD 

Črnomelj - dozidava 

zdravstvenega doma Črnomelj 

Ministrstvo za zdravje

EKO SKLAD

Ocena investicije - 

3.699.600,00 €

V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center – severni 

prizidek. Objekt bo zgrajen v treh etažah. V pritličju bodo prostori 

namenjeni urgenci, v drugem nadstropju bodo prostori namenjeni 

laboratorijski dejavnosti, tretja etaža pa je trenutno še opredeljena 

kot pomožni prostor, ki se ga bo dokončno uredilo v prihodnje in je 

predviden izključno iz razloga, ker se zahteve po dodatnih 

prostorih in uvajanju dodatnih programov konstantno povečujejo, 

gradbena parcela pa več nima možnosti dodanih širitev objekta. 

Vzporedno se bo na spodnjem delu ZD uredila tudi komunalna 

cestna/parkirna infrastruktura.

Ugotovljeno je tudi, da je vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD 

Črnomelj neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča 

težave – mešanje nujnih pacientov in ostalih pacientov ter dovoz 

reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD. Nova lokacija bo tako 

omogočala hitrejše izvoze tudi na račun predvidenega krožnega 

prometa.  

Podpisana je pogodba z izvajalcem del in nadzorom. 

Ministrstvo za zdravje nam je naročilo izvedbo recenzije 

projektne dokumentacije, ustreza normativom in je bila 

že posredovana na ministrstvo.    
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IZOBRAŽEVANJE

Dograditev OŠ Dragatuš - 2. 

faza

EKO sklad; 

Min. za izobr., 

znanost in šport

Ocenjena vrednost 

projekta: 2.439.767,04 €
72,50%

Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. 

Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti porušil in zgradil na 

novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje 

osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za 

izvajanje predšolske vzgoje. 

NI SPREMEMEB. Po pogodbi z Ministrstvom za vzgojo 

in izobraževanje smo počrpali vsa zagotovljena 

sredstva. Investicija se bo nadaljevala in zaključila v 

letu 2025.

HITRO 2 INTERREG SI-HR 1.179.994,80 € 80,00%

Splošni cilj projekta je vzpostaviti učinkovit sistem zaščite in

reševanja za ravnanje v primeru nesreč zaradi podnebnih

sprememb in drugih nesreč na čezmejnem območju Občine

Črnomelj in Grada Vrbovsko za hitro in učinkovito ukrepanje za

pomoč in oskrbo ogroženega prebivalstva in zaščito premoženja

ter opolnomočenje lokalnega prebivalstva za pravilno ukrepanje ob

nesreči.

NI SPREMEMB. Sporazum o vzajemni pomoči je 

potrjen. Izdelan je načrt aktivnosti, izvedeni so bili 

ogledi poligonov za usposabljanje sil zaščite in 

reševanja v SLO in na HR. 

ŠPORT

Športni park pri Srednji šoli 

Črnomelj 

Fundacija za šport; 

MIZŠ

Ocenjena vrednost 

projekta iz DIIP-a: 

327.655,40 €

do 50,00 % vendar 

max. 75.000,00 €

Namen investicijske naložbe je izboljšanje pogojev za izvajanje 

pouka športa, za šolska športna tekmovanja, za vadbo in 

tekmovanja občinskih športnih klubov in društev (kakovostni in 

mladinski šport), za šport invalidov, za športno udejstvovanje 

rekreativcev, za druženje otrok ob športu, za zdrav, športni način 

življenja in za organizacijo raznih športnih prireditev v Črnomlju. 

Cilj investicije je izgradnja športnega parka, ki obsega: 

• izgradnjo košarkarskega igrišča in igrišča za odbojko na mivki; • 

izgradnjo trim otoka; • izgradnjo večnamenske ploščadi z 

amfiteatrom in lahko nadstrešnico; • izgradnjo betonske tribune s 

stopniščem v brežini; • postavitev urbane opreme; • zasaditev 

zelenja 

NI SPREMEMEB. Srednja šola je izvedla javno naročilo 

in izbrala izvajalca del. Dela bodo izvedena v prvi 

polovici 2025.
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OKOLJE IN PROSTOR

Barja in mokrotni travniki
ESRR;

Proračun RS
9.646.950,00 € 100,00 €

V sklopu prednostnega projekta Barja in mokrotni travniki se bodo 

obravnavala naslednja Natura 2000 območja: -	Bled - Podhom 

(SI3000154), -	Češeniške gmajne z Rovščico (SI3000079), -	Grad 

Brdo – Preddvor (SI3000087), -	Rašica (SI3000275), -	Lahinja 

(SI3000075), -	Radensko polje - Viršnica (SI3000171). Na 

projektnem območju LAHINJE se bodo naslavljali tri habitatni tipi, 

dve vrsti in ena dodatna vrsta za katere bo projekt zasledoval cilje 

obnove in izboljšanja stanja ohranjenosti: 

•	Bazična nizka barja (HT_7230), •	Karbonatna nizka barja z 

navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion 

davallianae (HT_7210), •	Travniki s prevladujočo stožko (Molinia 

spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion 

caeruleae) (HT_6410), •	travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 

(SP_1065), •	hribski urh (Bombina variegata) (SP_1193), 

•	močvirska sklednica (Emys orbicularis) (SP 1220) - dodatna 

vrsta.

Skozi projekt je predvideno strokovno opolnomočenje upravljalca 

KP Lahinja in prenos dobre projektne in upravljavske prakse iz 

primerljivega KP Radensko polje. Prav tako je predvideno 

nadaljevanje prizadevanj za doseganje ugodnega ohranitvenega 

stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov skladno s PUN. 

NI SPREMEMEB. Podana je dopolnjena vloga na 

Ministrstvo za naravne vire in prostor z opisom 

predvidenih aktivnosti in z oceno predvidenih stroškov. 

Vloga je še v pregledu in usklajevanju za uvrstitev 

projekta v neposredno financiranje iz Kohezijskega 

sklada. Odločitve ali projekt izpolnjuje merila za in 

pogoje za sofinanciranje še ni dokončna. Občina 

Črnomelj  bo kot partner v projektu izvedla nakup cca 

10 ha zemljišč v KP Lahinja, ki so kot mokrišča 

pomembna iz vidika ohranjanja narave in prevzela 

ureditev informacijskega centra KP Lahinja s 

spremljajočo opremo in infrastrukturo na izbrani lokaciji 

(na lastniški parceli  ob dostopni poti na začetku 

naselja Veliki Nerajec).  
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VODOVOD

Vodovod Špeharska dolina; 

Mavrlen in Črešnjevec
NE 1.006.757,53 € do 50,00%

Izgradnja 2,8 km vodovoda za naselji Špeharji-Hrib. Na Maverlenu 

650 m vodovoda in v naseljih  Črešnjevec - Knežina 1.525 m 

vodovoda. 

NI SPREMEMEB. Projekt je pripravljen za morebitni 

ustrezen razpis.

Zmanjšanje vodnih izgub na VS 

Črnomelj

Kohezijski sklad; 

Proračun RS
2.155.392,54 € 75,00%

S projektom se zamenja dva neustrezna merilca pretoka na 

zajetjih, zgradi en nov merilni jašek v mestu Črnomelj, kjer se 

vgradi še 25 logerjev za ugotavljanje netesnosti vodovodov na 

podlagi šuma, dogradi se dva kraka sekundarnih vodovodov za 

boljšo oskrbo s pitno vodo 20 prebivalcev naselja Mavrlen in 

Stražnji Vrh v dolžini okoli 560 m in zamenja dva, z defekti najbolj 

obremenjena vodovoda skupne dolžine okoli 3,5 km.      

NI SPREMEMEB. Oddana in potrjena je prijava na RC 

Novo mesto za umestitev projekta na seznam za 

črpanje sredstev iz Dogovora za razvoj regij. Izvedba je 

predvidena v letih 2026-2028.

OPN in OPPN-ji

Sprememba OPPN TRIS - 

Romski del
NE

stroški še niso v celoti 

opredeljeni
0,00%

Sprememba območja na levi strani ceste Kanižarica - Vinica iz CD 

v stanovanjsko območje (del kjer je romsko naselje). Razlog - 

možnost legalizacije objektov v lasti Romov.

NI SPREMEMB. Občina bo pridobila predhodna menja, 

da se bomo lahko odločili s katerim postopkom bomo 

nadaljevali - Sprememba OPPN TRIS za Romski del ali 

izločitev iz OPPN TRIS ob naslednji spremembi OPN-ja. 

Priprava OPPN za sanacijo 

nelegalnih in neskladnih 

gradenj

NE
stroški še niso v celoti 

opredeljeni
0,00%

V sklopu priprave SD OPN ni bilo mogoče predpisati skupnih meril 

in pogojev za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, zato je 

potrebno to izvesti s podrobnejšim prostorskim aktom. Na podlagi 

pobud za SD OPN za prejšnji postopek predvidevamo, da je takih 

primerov okrog 80.

NI SPREMEMEB. Smernice MNVP-ja smo prejeli. 

Predvideni OPPN za sanacijo se ne bo izvedel v 

predvideni obliki. Potrebno bo obravnavati vsakega 

posamično in ne skupaj v sklopu OPPN.

Spremembe in dopolnitve 3 

OPPN TRIS
NE

financira pobudnik - JB 

ENERGIJA d.o.o.
0,00 €

Podjetje JB ENERGIJA d.o.o. je podalo pobudo za spremembo in 

dopolnitev akta na območju njihovih parcel v PC TRIS Kanižarica 

za umestitev fotovoltaike.

NI SPREMEMEB. Izvedena je bil javna razgrnitev. 

Sprejet je bil sklep stališč do pripomb. Izdelal se bo 

predlog SD3 OPPN TRIS. 
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Spremembe SD 4 OPN 

ČRNOMELJ
NE

čakamo ocenjeno 

vrednost
0,00 €

NI SPREMEMEB. Objavljen je poziv za podajo pobud za 

spremembe - rok je 31. 1. 2025. V izdelavi je obvezna 

strokovna podlaga - poročilo prostorskega razvoja.  

FEKALNA KANALIZACIJA

Dograditev kanalizacije v 

aglomeraciji Črnomelj

Kohezijski sklad; 

Proračun RS
2.348.445,88 € 75,00%

V naselju Svibnik se zgradi novo kanalizacijsko omrežje, ki preko 

črpališča in tlačnega voda zagotovi priključitev odplak na 

obstoječo kanalizacijsko omrežje mesta Črnomelj, ki se zaključuje 

s CČN Črnomelj. Predvidena je izgradnja 1.420 m gravitacijske 

kanalizacije, dveh črpališč in 870 m tlačnih vodov. S tem se 

zagotovo priključitev 42 objektov z 111 prebivalci, skupaj z 

dejavnostmi se priključi 120 PE.

Del Ul. Kočevje in delu naselja Blatnik, ki gravitira proti ČN 

Kanižarica, prav tako v samem naselju Kanižarica, vsi objekti še 

nimajo možnosti priključitve na ČN Kanižarica. V Ul. Kočevje se 

zgradi 723 m fekalne kanalizacije, ki se pod konzolno ploščo 

kolesarske povezave tik ob reki Dobličici priključi na obstoječa 

fekalno kanalizacijo. Ker sta objekta Ul. Kočevje 26 in 28  nižje in 

na drugi strani reke Dobličice (sicer izven aglomeracije), se zgradi 

črpališče in 140 m tlačnega voda za priključitev na obstoječi kanal 

ob regionalni cesti R1-218 Črnomelj - Kanižarica. Skupaj se v tej 

ulici zagotovi priključitev 14 objektov z 38 prebivalci, v aglomeraciji 

je 12 objektov z 27 prebivalci.

V delu naselja Blatnik se za 4 objekte dogradi fekalna kanalizacije 

dolžine okoli 118 m, ki se priključi na obstoječi fekalni kanal ob 

regionalni cesti R1-217/1209 Brezovica - Kanižarica.

V samem naselju Kanižarica se dogradi 4 kanale dolžine 249 m in 

z njimi zagotovi priključitev še preostalih 10 objektov na ČN 

Kanižarica.

NI SPREMEMEB. Oddana in potrjena je prijava na RC 

Novo mesto za umestitev projekta na seznam za 

črpanje sredstev iz Dogovora za razvoj regij. Izvedba je 

predvidena v letih 2027-2029.
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TURIZEM

Črnomelj iz vode - 1. faza - Po 

poteh skrivnostnega 

obiskovalca

Sklad za okrevanje in 

odpornost
495.621,32 € 73,08%

Namen projekta Črnomelj iz vode - 1. faza - Po poteh 

skrivnostnega obiskovalca je trajnostno preoblikovanje javne 

turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične 

infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja, izboljšanje 

funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične 

infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. 

Občina namerava s projektom doseči naslednje kazalnike projekta: 

urejena lokacija Ajdovega zrna (vstopna in končna točka za 

obiskovalce mestnega jedra); obnovljen lesen mostiček čez reko 

Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer; urejena 

obvodna sprehajalna pot (zasaditve, interpretacija naravnih 

znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, medoviti zeliščni 

vrt s tremi doživljajsko didaktičnimi vsebinami,…); izvedene 

aktivnosti v sklopu programa del (2 turistična produkta, 1 prireditev 

na temo netopirjev,…).

V teku ostale aktivnosti na projektu - poudarek na 

mehkih vsebinah.

KULTURNA DEDIŠČINA

Branilci krone in meja Ministrstvo za kulturo 1.982.459,15 € 79,50%

V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta 

celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, 

razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo 

sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati 

moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične 

ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in 

prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov 

kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k 

atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina. rezultati projekta: 

Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj; 

Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti 

povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti; Razviti 

produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje 

gradu Črnomelj; Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti 

projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične 

ponudbe.

NI SPREMEMB. V izvajanju so gradbena dela v južnem, 

vzhodnem in zahodnem delu pritličja. Izbran je izvajalec 

za dobavo gostinske opreme v razdelilni kuhinji in v 

grajski kleti.
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Projekti

NAZIV PROJEKTA

VIR 

SOFINANCIRANJA 

OZ. SKLAD

VREDNOST PROJEKTA / 

OCENJENA VREDNOST 

PROJEKTA

 SOFINANCIRANJE 

UPRAVIČENIH 

STROŠKOV (%)

KRATEK OPIS PROJEKTA

STANJE NA PROJEKTU 

januar 2025

Opis za 18. sejo Občinskega sveta

Urejanje prireditvenega 

prostora - Jurjevanjska draga
NE

Ocenjena vrednost 

dokumentacije: 51.700 €

Ocenjena vrednost 

izvedbe: 1.600.000 €

0,00%

Glavni namen investicije je ureditev Jurjevanjske drage, s katero se 

izboljša kakovost urejenega, privlačnega in z vso potrebno 

infrastrukturo opremljenega prireditvenega prostora in s tem 

prispevati h kakovosti izvedbe kulturnih in drugih prireditev in 

dogodkov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. Urejen 

prireditveni večnamenski prostor bo omogočal izvedbo raznih 

prireditev in dogodkov, ki bodo zanimivi za Črnomaljce in druge 

obiskovalce. Zaradi urbanih parkovnih ureditev bo Jurjevanjska 

draga za Črnomaljce postala tudi mesto za kvalitetno preživljanje 

prostega časa izven prireditev in dogodkov. Prostor ne bo deloval 

samo kot prostor za prireditvene namene kot je osrednja kulturna 

in turistična prireditev Jurjevanje, pač pa bo čez leto služil tudi kot 

park za druženje, rekreacijo in manjše športne aktivnosti na 

prostem (letni kino, razstave na prostem, v zimskem času tudi kot 

drsališče…). V letu 2021 se je pristopilo k izdelavi potrebne 

projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več 

faz. 

NI SPREMEMEB. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. 

PZI dokumentacija je zaključena. Čaka se na primeren 

razpis za sofinanciranje. 

Obnova Spominske hiše Otona 

Župančiča: Župančičev svet

Evropski sklad za 

regionalni razvoj, 

Ministrstvo za kulturo

čakamo ocenjeno 

vrednost
100,00%

Sanacija oken, vlage, strehe digitalizacija določenih vsebin in 

razvitje dveh turističnih produktov.

NI SPREMEMEB. Prijava projekta na razpis Ministrstva 

za kulturo je bila oddana 8.11.2024. Čakamo odločitev.
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Projekti

NAZIV PROJEKTA

VIR 

SOFINANCIRANJA 

OZ. SKLAD

VREDNOST PROJEKTA / 
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KRATEK OPIS PROJEKTA

STANJE NA PROJEKTU 

januar 2025

Opis za 18. sejo Občinskega sveta

STRATEŠKI PROJEKTI

Regionalno prostorsko 

planiranje
MOP

Ocenjena vrednost 

projekta za JV SLO: 

416.784,00 €

60,00%

Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega 

razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem 

njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov. Regionalni 

prostorski plan je prostorski strateški akt, s katerim se država in 

občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, 

njenega akcijskega programa, drugih razvojnih aktov države in 

razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju 

razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti. Regionalni 

prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije, 

predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za razvoj gospodarske 

javne infrastrukture in za urejanje krajine s poudarkom na 

ohranjanju krajinske identitete. Usmeritve se prednostno podajo 

glede na pomembne razvojne možnosti ali probleme v regiji. 

Občine te usmeritve upoštevajo pri pripravi svojih prostorskih 

aktov. 

NI SPREMEMEB. RC Novo mesto organizira skupne 

sestanke in  razprave o osnutku izhodišč za regionalni 

prostorski plan. 

Postavitev sončnih elektrarn na 

javnih objektih in zemljiščih v 

lasti občine Črnomelj

cca 1.144.600,00 € 73,67%

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega 

pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka 

energije v javnih objektih v lasti Občine Črnomelj. Območje 

izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:

Bivši Dijaški dom; Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

OŠ Milke Šobar Nataše; Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

OŠ Mirana Jarca; Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj

»Stara lekarna«; Kolodvorska cesta 23a, 8340 Črnomelj

Zdravstvena postaja Vinica; Vinica 39a, 8344 Vinica

»Grad« oziroma Občina Črnomelj; Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Osnovna šola Dragatuš; Dragatuš 48, 8343 Dragatuš

Podružnična osnovna šola Adlešiči; Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

Osnovna šola Stari trg ob Kolpi; Stari trg ob Kolpi 7, 8642 Stari trg 

ob Kolpi

NI SPREMEMEB. V sklopu projekta je bila izvedena prva 

faza, ki je zajemala:

-	statično poročilo s predlogi ojačitev konstrukcij in 

oceno stroškov v primeru manjših posegov za 

posamezni objekt, 

-	Idejno zasnovo sončne elektrarne

-	posnetek objekta z dronom in izdelana 3D modela,

-	pregled streh in priprava poročila,

-	podaja vloge na Elektro Ljubljana za izdajo soglasja.

Po prejemu soglasja Elektra se bo za posamezno 

elektrarno izdelal PZI, požarna presoja, grafične priloge 

ter  popisi del.
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