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1. UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 
 

Naziv projekta: Poškodovana gozdna cesta EGC 115 031, Godčev križ 
- Strojanska reka, ID iz AJDE: 1351779 

Investitor: OBČINA PREVALJE, Trg 2a, 2391 Prevalje 

Lokacija investicije: Območje gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - 
Strojanska reka 

Izdelovalec dokumenta:  RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd 
 

V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero izvedbe sanacije 

poškodovane gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka, ID iz AJDE: 1351779 . 

2. POVZETEK PREDHODNE DOKUMENTACIJE (DIIP) 
 

Opis investicije 
Obravnavana investicija zajema sanacijo gozdne ceste EGC 115 
031, Godčev križ - Strojanska reka. 
 
Osnova za gospodarjenje z gozdovi je dobra gozdna infrastruktura. 
Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne ceste, vlake 
in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni predvsem 
gospodarjenju z gozdovi. Gozdne ceste G1 so ceste na katerih je 
poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, 
pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi 
več kot 50% delež. Velikokrat povezujejo različne zaselke, naselja, 
vasi, turistične objekte in izletniške in druge podobne objekte, zato 
je vzdrževanje le teh bistvenega pomena.   
 
Cestno in komunalno omrežje je pomembno tudi z vidika 
ohranjanja tradicionalnega vzorca poselitve. Neurejena cestna 
infrastruktura povzroča problem v razlikah med dostopnostjo in 
opremljenostjo posameznih območij in naseljih, torej v 
neenakovrednih pogojih bivanja med posameznimi naselji in še 
zlasti zaselki.  
 
Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, 
je povzročilo obsežne poplave, plazove, udore cestišč in obsežne 
poškodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih. Prizaneseno 
ni bilo niti gozdni cesti EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka. 
Le ta ima kategorijo gozdne G1, kar pomeni, da po teh cestah poleg 
prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, je pomemben 
tudi vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% 
delež. 
 
Gozdna cesta EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka je v 
skupni dolžini 2357 metrov in širine do 3 metre trenutno v 
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gramozni izvedbi. Obstoječa cesta se nahaja v hribovitem terenu 
in služi kot dovozna cesta za stanovanjske objekte in kmetije. Cesta 
je dotrajana in poškodovana, kar vpliva tudi na varnost pri uporabi 
navedene ceste. 
 
Načrtovani projekt zajema sanacijo voziščne konstrukcije na 
območju poškodovane gozdne ceste  EGC 115 031- Godčev križ – 
Strojanska. Sanacija ceste je previdena v obsegu 2310,00 m in bo 
izvedena na podlagi načrta večjega popravila izdelanega s strani 
pooblaščenega inženirja pod projektnimi pogoji ZGS. 
 
Sanacija bo potekala v skladu z projektno dokumentacijo in 
tehničnim poročilom ter popisom del, ki je bil izdelan za Občino 
Prevalje po avgustovskih neurjih. 
 

 

Kratek opis upoštevanih variant, 
utemeljitev najugodnejše 

V DIIPu sta bili predstavljeni dve varianti investicije (varianta 
»brez« investicije v projekt in varianta »z« investicijo v projekt). V 
nadaljevanju navajamo kratek povzetek obeh variant. 
 
Varianta 0 – »brez investicije« 
 
Varianta 0 je v primeru, da ne pride do investicije. Občina ne bo 
izvedla sanacije gozdne ceste, stanje le-teh se bo samo slabšalo in 
posledično vplivalo na prevoznost ceste. Slabša prevoznost ceste 
bo oteževala normalno življenje občanov, ki uporabljajo to cesto 
ter možnost gospodarjenja z gozdovi. 
 
Varianta 1 – »z investicijo«  - sanacija gozdne ceste EGC 115 031, 
Godčev križ - Strojanska reka 
 
Varianta 1 – »z investicijo« pomeni izvedbo sanacije gozdne ceste, 
ki zajema: 

- obnovo ceste, 
- ureditev drenaže cestišča po celotni dolžini, 
- izvedbo kamnite zložbe za zavarovanje zemeljskih 

usadov, 
- asfaltiranje ceste. 

 
Glede na navedeno lahko zaključimo, je varianta z investicijo edina 
sprejemljiva.  

Namen in cilji investicije Namen investicije je sanacija poškodovane gozdne ceste EGC 115 
031, Godčev križ - Strojanska reka. 

Splošni cilji projekta so: 
- izboljšanje prometnih povezav, 
- izboljšanje gospodarjenja z gozdovi, 
- zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v 

prometu, 
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- kvalitetnejše življenjsko okolje, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,  
- urejene javne površine. 

 
Specifični cilji investicije so: 

- Sanacija gozdne ceste, 
- preprečevanje nadaljnje škode, 
- zagotovitev prevoznosti in dostopov do objektov. 

 
Operativni cilji investicijskega projekta so: 

- obnovo ceste, 
- ureditev drenaže cestišča po celotni dolžini, 
- izvedba kamnite zložbe za zavarovanje zemeljskih 

usadov, 
- asfaltiranje ceste. 

Odstopanja od predhodnih 
dokumentov 

Od priprave DIIP-a do priprave IP-ja ni prišlo do bistvenih 
sprememb izhodišč in vhodnih podatkov. 
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3. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
 

Cilji investicije Cilj investicije je sanacija voziščne konstrukcije na območju 
poškodovane gozdne ceste  EGC 115 031- Godčev križ – 
Strojanska.  

Sanacija ceste je previdena v obsegu 2310,00 m in bo izvedena na 
podlagi načrta večjega popravila izdelanega s strani 
pooblaščenega inženirja pod projektnimi pogoji ZGS. 

Investitor bo z sanacijo gozdne ceste zasledoval naslednje splošne 
cilje projekta:  

- izboljšanje prometnih povezav, 
- izboljšanje gospodarjenja z gozdovi, 
- zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v prometu, 
- kvalitetnejše življenjsko okolje, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,  
- urejene javne površine. 

Z investicijo bodo doseženi naslednji  specifični cilji: 

- Sanacija gozdne ceste, 
- preprečevanje nadaljnje škode, 
- zagotovitev prevoznosti in dostopov do objektov. 

ter operativni cilji: 

- obnova ceste, 
- ureditev drenaže cestišča po celotni dolžini, 
- izvedba kamnite zložbe za zavarovanje zemeljskih usadov, 
- asfaltiranje ceste. 

 

Kratek opis upoštevanih variant, 
utemeljitev najugodnejše 

V predhodni investicijski dokumentaciji so bili obravnavani 
naslednji scenariji: 

- scenarij brez investicije, 
- scenarij z investicijo. 

Kot najugodnejši scenarij in edini sprejemljiv se je izkazal scenarij 
z investicijo. 

ODGOVORNE OSEBE  

Odgovorna oseba investitorja Dr. Matija Tasič, župan 
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Skrbnik investicijskega projekta Dr. Matija Tasič, župan 

Odgovorna oseba za izdelavo 
investicijske dokumentacije 

Uroš ROZMAN, RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd 

Odgovorna oseba za izdelavo 
projektne dokumentacije  

Samo Pikl, NIG d.o.o., Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec 
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OPREDELITEV INVESTICIJE 

Vrednost investicijskih stroškov  Investicijski stroški 

Tekoče cene 

Vrednost  

[EUR] 

  Brez DDV [v EUR] 813.146,56 

  Z DDV [v EUR] 895.082,12 

    

Zbirni prikaz rezultatov izračunov 
ter utemeljitev upravičenosti 

 Finančni kazalniki investicije Vrednost 

  Diskontna stopnja (%) 

 

4 % 

  Finančna neto sedanja vrednost investicije 
(EUR) 

 

-      984.763,22      

  Finančna interna stopnja donosnosti 
investicije (%) 

negativna 

    

  Ekonomski kazalniki investicije Vrednost 

  
Diskontna stopnja (%) 

5% 

  
Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) 

62.071,88 

  
Ekonomska interna stopnja donosnosti 
investicije (%) 6,17% 

  Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,03 
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3.1. Osnovna strokovna izhodišča in podlage 
 

Predmetni investicijski dokument je izdelan februarja 2025, z upoštevanjem strokovnih podlag in 
izhodiščnih dokumentov: 

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
90/07,102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 
117/23 – ZIUOPZP-A); 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16); 

- Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion 
Policy 2014—2020, december 2014; 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23); 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – 
ZVO-2)  

- Zakon o urejanju prostora (U. l. RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – 
ZIUOPZP);  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K); 

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16, 77/16 in 
78/23 – ZUNPEOVE); 

- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/22); 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23); 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 
100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F); 

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Ur. l. RS, št. 187/21, 150/22, 65/23 in 
97/23).  

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) (Ur. l. RS, št. 150/22).  

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ur. l. RS, št. 150/22, 
65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23).  

- Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 
programov in prednostnih nalog (Ur. l. RS, št. 56/11).  

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22). 

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – 
ZVO-2) 

- Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 
51/14, 57/15,26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2). 

- Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Ur. l. RS, št. št. 20/11, 57/12 in 
46/16 in 18/23 – ZDU-1O). 

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Ljubljana: Služba vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, december 2022; 

- Strategija razvoja Slovenije 2030. Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, december 2017; 
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- Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027, Dravograd, 2022; 

- Statistični urad RS. Dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl, pridobljeno novembra 2024; 

- Pregledovalnik podatkov o gozdovih. Dostopno na: https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ 

- Prostorski portal Republike Slovenije. Dostopno na: http://prostor3.gov.si/javni, pridobljeno 
novembra 2024; 

3.2. Predstavitev regije, nosilca projekta, investitorja in izdelovalca 
investicijskega dokumenta 

3.2.1. Besedilo Predstavitev Koroške regije 
 

Koroška statistična regija obsega nekaj več kot 1.000 km², šteje 70.492 prebivalcev (september 2024) 
in vključuje 12 občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje 
ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. Koroška regija leži na 
severu države. Njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline: Mežiška, 
Dravska in Mislinjska. Na severu regija v dolžini 100 km meji z Avstrijo, na vzhodu na Podravsko ter na 
jugozahodu na Savinjsko regijo. 
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Slika 1: Projekcija prebivalstva v Koroški regiji 

Vir: stat.si/obcine, januar 2024 

Središče regije sestavlja »somestje« Slovenj Gradca, Raven na Koroškem in Dravograda. Za podeželsko 
zaledje večjih krajev in mest na Koroškem je tipična razpršenost poselitve. Kmetije v obliki celkov so 
razpršene po celotnem območju regije. Izstopajoče pokrajinske značilnosti so velik delež z gozdom 
pokritega površja, gosta rečna mreža in zgoščevanje dejavnosti v urbanih naseljih v Mežiški, Mislinjski 
in Dravski dolini. Koroška je ena najstarejših slovenskih industrijskih regij. V prejšnjih stoletjih se je v 
tem prostoru razvilo rudarstvo, za njim sta se razcvetela železarstvo in lesna industrija, v novejšem 
času pa še kovinsko predelovalna industrija, proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko 
industrijo in strojegradnja. Na temelju lastnih razvojnih potencialov išče regija priložnosti v razvoju 
obstoječih in novih okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, še posebej v razvoju že 

http://prostor3.gov.si/javni
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omenjenih industrij, pa tudi razvoju lesnopredelovalnih dejavnosti, turizma in prehranske 
samooskrbnosti. Gre za turistično manj izrazito statistično regijo. 

Koroška regija je industrijska regija s tradicijo (obdelava in predelava kovin; strojegradnja in 
orodjarstvo; proizvodnja akumulatorskih baterij; proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko 
industrijo; gozdarstvo in lesna industrija; reciklaža in predelava polimernih materialov in turizem). 

 

 
Slika 2: Lega Koroške regije 

 
Vir: stat.si/obcine, januar 2024 

3.2.2. Predstavitev investitorja  
 

 
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1. 1. 1999. Je del Koroške statistične regije in spada med srednje 
velike slovenske občine, saj meri 5807 ha ali 58,07 km. 
 
Prevalje ležijo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, kulturno in upravno središče občine in so 
leta 2005 postale mesto. Gospodarski razvoj občine še vedno v pretežni meri temelji na industrijski 
proizvodnji, kjer so najmočneje zastopane predelovalne dejavnosti, sledijo trgovina, proizvodnja kovin 
in kovinskih izdelkov, promet in gradbeništvo. 
 
Naselja v občini so Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana,  
Prevalje, Suhi Vrh, Šentanel, Zagrad. 
 
Zgodovina Prevalj je pravzaprav zgodovina železarstva, s katerim se je uveljavilo ime Prevalje. Leta  
1823 sta brata Rosthorn postavila cinkarno, čez dobrih deset let so se preusmerili v železarstvo, slavo  
pa so Prevaljam prinesla železniške tirnice in osi. Železarna Prevalje je bila do svoje ukinitve leta 1899  
najmodernejša v tem delu Evrope. 
 
Na Prevaljah je bila od leta 1919 do 1927 uprava in tiskarna družbe sv. Mohorja, ki je pribežala iz 
Celovca na Prevalje. Natisnili so 90 naslovov knjig v dva milijona izvodih. V osnovni šoli na Prevaljah je 
leta 1961 vzklila ideja o bralni znački prof. Stanka Kotnika in pisatelja Leopolda Suhodolčana. V centru 
Prevalj ohranja spomin na pomembne osebnosti Spominski park, kjer sta tudi pomnika železarstvu. 
 
Občina Prevalje je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naselja 
Prevalje. Sedež občine je na Prevaljah, Trg 2a. Občina v okviru Ustave in zakonov samostojno opravlja 
javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki jih s 
soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država. Župan občine je dr. Matija Tasič. 
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Slika 3: Lega občine 

 

3.2.3. Predstavitev izdelovalca investicijskega dokumenta RRA Koroška 

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško, je osrednja institucija za spodbujanje razvoja 
in izvajanje razvojnih projektov v Koroški regiji.  

Agencija se zavzema za dolgoročno izboljšanje gospodarskega in družbenega stanja v regiji. Delo 
agencije temelji na tesnem sodelovanju z občinami, javnimi ustanovami, podjetji in širšo skupnostjo, 
kar omogoča celosten in dobro premišljen pristop k razvoju. RRA Koroška sledi smernicam nacionalnih 
razvojnih politik, hkrati pa se osredotoča na specifične potrebe in potenciale Koroške regije, kar 
zagotavlja, da so njeni investicijski projekti usmerjeni v trajnostno rast in razvoj. 

Glavna naloga je razvoj in izvajanje projektov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, večji 
konkurenčnosti ter izboljšanju kakovosti življenja v regiji. 

Med glavne aktivnosti RRA Koroška spadajo: 

Priprava in izvajanje razvojnih projektov: Agencija načrtuje in izvaja projekte, ki so usmerjeni v 
trajnostno rast, razvoj infrastrukture, izboljšanje podjetniškega okolja in spodbujanje inovacij v regiji. 

Pridobivanje evropskih in nacionalnih sredstev: RRA Koroška pomaga lokalnim skupnostim, podjetjem 
in nevladnim organizacijam pri pridobivanju finančnih sredstev iz evropskih skladov in nacionalnih 
virov, s čimer omogoča financiranje ključnih razvojnih projektov. 

Podpora podjetništvu in inovacijam: Agencija spodbuja razvoj malih in srednje velikih podjetij ter krepi 
inovativne projekte, ki prispevajo k gospodarski rasti v regiji. 

Izobraževanje in usposabljanje: RRA Koroška organizira različna izobraževanja, delavnice in 
usposabljanja, ki krepijo znanja in kompetence lokalnih prebivalcev ter podjetnikov. 

Regionalno načrtovanje in sodelovanje: Agencija igra ključno vlogo pri oblikovanju razvojnih strategij 
za Koroško regijo, sodeluje z drugimi regionalnimi in državnimi institucijami ter se povezuje z 
mednarodnimi partnerji za spodbujanje čezmejnega razvoja.  
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4. OSNOVNI PODATKI O NOSILCU PROJEKTA, INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN 
IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 

4.1. PRESTAVITEV NOSILCA PROJEKTA, INVESTITORJA IN UPRAVLJAVCA 
Nosilec projekta: Občina Prevalje 

Naslov: Trg 2a, 2391 Prevalje 

Telefon: 02 8246 100 

Odgovorna oseba investitorja: dr. Matija Tasič, župan 

E-pošta obcina@prevalje.si 

Spletna stran:  prevalje.si  

Skrbnik investicijskega projekta: dr. Matija Tasič, župan  

Odgovorna oseba: dr. Matija Tasič, župan 

Žig in podpis odgovorne osebe:  
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4.2. PRESTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 
Izdelovalec dokumenta: RRA Koroška d.o.o. 

Naslov: Meža 10, 2370 Dravograd 

Telefon: +386 5 908 51 90 

E-pošta info@rra-koroska.si 

Spletna stran:  www.rra-koroska.si 

 

Odgovorna oseba: Uroš ROZMAN, direktor 

Žig in podpis odgovorne osebe:  
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5. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE 

5.1. Analiza občine Prevalje 
 
Občina Prevalje je del Koroške statistične regije. Meri 58 km2. V občin živi 6.737 prebivalcev 
(september 2024). 
 
Statistični podatki za leto 2023 in 2024 kažejo o tej občini tako sliko: 
 
Jeseni leta 2024 je imela občina 6.737 prebivalcev (približno 3.396 moških in 3.341 žensk). Na 
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 116 prebivalcev; torej je bila gostota 
naseljenosti tu večja kot v celotni državi (105 prebivalci na km2). 
 
Povprečna starost občanov je bila 46 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (44,2 
let). 
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 
najmlajših:  14,2% oseb je bilo starih od 0–14 let in 21,9 % oseb starih 65 let ali več. Indeks staranja je 
v občini Prevalje (181,6) višji od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 150,4).  Pove pa 
tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.  
 
V občini sta v šolskem letu 2023/2024 delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 283 otrok. Od vseh otrok v 
občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 87 % vključenih v vrtec, kar je več kot v povprečju Slovenije 
(83 %). V Prevaljah so v šolskem letu 2023/2024 delovale 4 šole, katere je obiskovalo 613 
osnovnošolcev. Različne srednje šole je obiskovalo 262 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 
33 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov 
in 8 diplomantov. 
 
Stopnja delovne aktivnosti v Občini Prevalje je bila v letu 2023 65,0 %, kar je manj od slovenskega 
povprečja, ki je znašalo 69,3 %.   
 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo je v letu 2023 (v EUR) je v občini Prevalje znašala 
1.987,22, kar je nižje od povprečja v Sloveniji, ki znaša 2.220,95.  
 
Med 1.000 prebivalci občine jih je 547 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let. 
 
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 409 kg komunalnih odpadkov z javnim odvozom na 
prebivalca, to je 31 kg manj več kot v celotni Sloveniji. 
 
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1. 1. 1999. Spada med srednje velike slovenske občine. V skladu 
z Zakonom o lokalni samoupravi občine samostojno opravljajo lokalne zadeve javnega pomena, ki so 
določene s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Med te naloge spadajo tudi načrtovanje 
prostorskega razvoja, v skladu z zakonom opravljajo naloge na področju posegov v prostor in graditve 
objektov ter zagotavljajo javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, skrbijo za varstvo zraka, tal, 
vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljajo druge dejavnosti 
varstva okolja ter gradijo, vzdržujejo in urejajo lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine. 
 
S predmetno investicijo želi Občina Prevalje sanirati škodo na omrežju gozdnih cest na območju 
občine Prevalje po naravni nesreči 4. avgusta 2023. 
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5.2. Analiza gozdne infrastrukture 
 
Osnova za gospodarjenje z gozdovi je dobra gozdna infrastruktura. Gozdna infrastruktura so gozdne 
prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni predvsem 
gospodarjenju z gozdovi. 
 
Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je 
nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih 
sortimentov, je javnega značaja, in je vodena v evidenci gozdnih cest. Gozdne ceste omogočajo tudi 
dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih objektov, izletniških in drugih podobnih objektov. 
 
Dolžina gozdnih cest v Sloveniji znaša okoli 12.285 km. Evidenca gozdnih cest, ki jo vodi Zavod za 
gozdove Slovenije je javno dostopna na povezavi: https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ 
 

 
Slika 4: Zemljevid gozdnih cest v Sloveniji 

 
 
EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka ima kategorijo gozdne ceste G1. Gozdne ceste G1 so ceste 
na katerih je poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, pomemben tudi vsakodnevni javni 
promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% delež. Na gozdnih cestah G1 je osebni promet praviloma brez 
omejitev, za tovorni promet pa se v času odjuge oziroma velike razmočenosti cestišča določi omejitev 
osnega pritiska. Z režimom uporabe gozdnih cest se lahko določijo dodatne omejitve njihove rabe. 
 
Gozdne ceste skupaj z objekti (mostovi, podpornimi zidovi, idr.) se morajo redno vzdrževati tako, da se 
ohranja prevoznost, omogoča njihova varna uporaba, zagotovi gospodarnost vlaganj, preprečijo 
škodljivi vplivi na bližnjih zemljiščih in motnje v pomembnih življenjskih prostorih prosto živečih živali. 
Vzdrževanje gozdnih cest se mora opravljati na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo 
gozdove. 
 
Vzdrževana prometna infrastruktura je pomemben dejavnik varnosti, razvoja in nenazadnje tudi 
kakovosti življenja prebivalcev v posamezni občini. V času številnih neurij, poplav, plazov in ostalih 
naravnih nesreč, je cestna infrastruktura še posebej izpostavljena vsem tem vplivom, hkrati pa nujna 
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za zagotavljanje normalnega življenja prebivalcev ter za nemoteno opravljanje storitev. Vzdrževane 
gozdne ceste pa so nujne tudi za nemoteno gospodarjenje z gozdovi. 
 
 

 
Slika 5: Zemljevid gozdnih cest v GGO Slovenj Gradec 

5.3. Opis razlogov za investicijsko namero 
 

Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave, 
plazove, udore cestišč in obsežne poškodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih. Prizaneseno ni 
bilo niti gozdni cesti EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka. Le ta ima kategorijo gozdne G1, kar 
pomeni, da po teh cestah poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, je pomemben tudi 
vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% delež. 

 

Občina Prevalje je skupaj z upraviteljem gozdnih cest - Zavodom za gozdove pregledala teren in 
prijavila nastalo škodo v aplikaciji Ajda, kamor se je poročala tako škoda na zasebni, kot tudi na javni 
lastnini. 

 

 

Osnova za gospodarjenje z gozdovi je dobra gozdna infrastruktura. Gozdna infrastruktura so gozdne 
prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni predvsem 
gospodarjenju z gozdovi. Gozdne ceste G1 so ceste na katerih je poleg prometa, namenjenega 
gospodarjenju z gozdovi, pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 
50% delež. Velikokrat povezujejo različne zaselke, naselja, vasi, turistične objekte in izletniške in druge 
podobne objekte, zato je vzdrževanje le teh bistvenega pomena.   

 

Cestno in komunalno omrežje je pomembno tudi z vidika ohranjanja tradicionalnega vzorca poselitve. 
Neurejena cestna infrastruktura povzroča problem v razlikah med dostopnostjo in opremljenostjo 
posameznih območij in naseljih, torej v neenakovrednih pogojih bivanja med posameznimi naselji in 
še zlasti zaselki.  

 

Gozdna cesta EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka je v skupni dolžini 2357 metrov in širine do 
3 metre trenutno v gramozni izvedbi. Obstoječa cesta se nahaja v hribovitem terenu in služi kot 
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dovozna cesta za stanovanjske objekte in kmetije. Cesta je dotrajana in poškodovana, kar vpliva tudi 
na varnost pri uporabi navedene ceste.  

 

V cesti se nahajajo obstoječi komunalni vodi, ki jih je pred pričetkom del potrebno zakoličiti s strani 
upravljalca vodov in zaščititi v skladu z navodili upravljalca vodov. 

 

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 
zemljišča, je: 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno 
odvodnjavanje meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih 
prepustov do premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 

- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 
elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 
ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

 

Načrtovani projekt zajema sanacijo voziščne konstrukcije na območju poškodovane gozdne ceste  EGC 
115 031- Godčev križ – Strojanska. Sanacija ceste je previdena v obsegu 2310,00 m in bo izvedena na 
podlagi načrta večjega popravila izdelanega s strani pooblaščenega inženirja pod projektnimi pogoji 
ZGS.  

  

Na predvidenem odseku se odstrani stari tampon in vgradi novi tampon. Izvede se drenaža cestišča in 
asfalt v debelini 5+3 cm. Na območju manjših zemeljskih usadov se za varovanje cestišča izvedejo 
podporni in oporni zidovi – kamnite zložbe. Zamenjajo se vsi propusti.  

 

Izvedba prenove predvideva: 

- čiščenje bankin in jarkov, 

- odstranitev obstoječega gramoza 

- sanacija odvodnjavanja, 

- sanacija spodnjega ustroja, 

- izdelava zgornjega ustroja, 

- asfaltiranje v debelini 5+3cm, 

- sanacija usadov na cestišču 

- ureditev bankin. 

 
 
Sanacija bo potekala v skladu z projektno dokumentacijo in tehničnim poročilom ter popisom del, ki je 
bil izdelan za Občino Prevalje po avgustovskih neurjih. 
 
Vsa dela pri prenovi ceste in gradnji novih objektov se bodo izvajala ob redni kontroli gradbenega 
nadzornika in s sodelovanjem pooblaščenega geomehanika – obvezno pri vseh presojah nosilnosti in 
stabilnosti tal vsaj na kritičnih mestih. 
 
Za potrditev kakovosti izvedenih del se bodo izvedle nujne kontrolne meritve zbitosti – zgoščenosti 
raščenih tal in plasti vgrajenih nasipov. 
 
Za vse vgrajene materiale bo izvajalec gradbenemu nadzoru predložil dokumentacijo o lastnostih 
vgrajevanih materialov. 
 
Vsa dela bodo izvedena v skladu z dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi 
in standardi. Morebitna odstopanja se bodo reševala v dogovoru s projektantom, geomehanikom in 



INVESTICIJSKI PROGRAM 
POŠKODOVANA GOZDNA CESTA EGC 115 031, GODČEV KRIŽ - STROJANSKA REKA, ID IZ AJDE: 1351779 

 

23  

nadzornim organom investitorja. 
 
Izvajalec del bo pred pričetkom del pridobil soglasje za delne premične oz. krajše popolne zapore 
prometnih javnih cest od upravljalca javnih cest. Med samo gradnjo bo obvezna postavitev začasne 
prometne signalizacije za izvajanje delovnih zapor. 

 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili 
poškodovani objekti občinske infrastrukture. Občina Prevalje želi z navedeno sanacijo gozdne ceste 
tudi poskrbeti za varnost vseh udeležencev v prometu, tako za osebna vozila, tovorna vozila, kmetijsko 
mehanizacijo, kakor tudi pešce, kolesarje in vse druge uporabnike gozdne ceste. Hkrati želi sanirati 
škodo, ki je nastala zaradi neurja, s sanacijo pa preprečiti oziroma omiliti tudi potencialno nadaljnjo 
škodo, ki bi lahko nastala v primeru ponavljajočih se naravnih nesreč.  
 

   
 

Slika 6: Fotografije gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka  

5.3.1. Območje izvedbe investicije 
 

Gozdna cesta EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka se nahaja v občini Prevalje, v naselju Breznica. 
Nahaja se v hribovitem terenu in služi kot dovozna cesta za stanovanjske objekte in kmetije.  

 
Slika 7: Gozdna cesta EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka (vir: ZGS). 
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5.3.2. Ciljne skupine 
 
Gozdne ceste povezujejo različne zaselke, naselja, vasi, turistične objekte in izletniške in druge 
podobne objekte. Gozdna cesta EGC 115 031, Godčev križ – Strojanska reka služi kot dovozna cesta za 
stanovanjske objekte in kmetije.  
 
Ciljno skupino uporabnikov ceste predstavljajo:  

- stanovalci naselja, ki so povezani z gozdno cesto,  

- kmetje, ki uporabljajo gozdno cesto za izvajanja kmetijske dejavnosti, 

- osebe, ki navedeno cesto uporabljajo za namene rekreacije, planinarjenja, kolesarjenja,  

- lastniki gozdov, ki navedeno cesto uporabljajo za namene gospodarjenja z gozdovi, 

- zaposleni na Zavodu za gozdove, ki izvajajo naloge povezane z gospodarjenjem z gozdovi.  
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6. USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI POLITIKAMI 
 

Ugotavljamo visoko stopnjo usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami in sicer s/z:  

- Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode in Zakonom o odpravi posledic 
naravnih nesreč,  

- Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter Pravilnikom o gozdnih 
prometnicah, 

- Načrtom za okrevanje in odpornost, 

- Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 
2024 do 2030, 

- Strategijo razvoja Slovenije 2030, 

- Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, 

- Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021-2027. 

6.1.1. Skladnost s Predhodnim programom odprave posledic neposredne 
škode in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi poplav 
4. avgusta 2023 

 

Občini se iz naslova Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za obnovo poškodovanih stvari 
dodelijo potrebna sredstva, če je stvar v njeni lasti in se uporablja za izvajanje njene dejavnosti ali za 
izvajanje lokalne javne službe, kar je v primeru neurja 4. avgust bilo dodeljeno. 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da lahko Vlada Republike Slovenije za preprečitev 
povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi 
predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi 
sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave 
posledic nesreče.  

Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim 
neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic 
nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi 
ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo: 

- objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne službe, 

- stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali 
soustanovitelj je občina, 

- stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar 
pa se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem 
proračunu, in 

- gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu 
s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi. 
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Nadalje zakon določa, da se občini dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, 
določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% 
prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih 
stvareh. 

Prav tako se šteje se, da objekti, ki so potrebni za odpravo posledic nesreč po tem zakonu, nimajo 
vplivov na okolico, razen če so to objekti, ki so s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, opredeljeni kot 
objekti, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna zaradi emisij energije ali snovi v okolje. 

Predhodni program odprave posledic neposredne škode obravnava nujne ukrepe za preprečitev 
povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, 
nastalih ob poplavah 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije. 

Odprava posledic naravnih nesreč na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti MNVP, 
vendar je nosilec izvedbe načrtovanih ukrepov lokalna skupnost oziroma občina. Sredstva državnega 
proračuna za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in 
obnovo javnih objektov ter za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet obnove. 

Posamezni občini se lahko dodelijo sredstva državnega proračuna največ do višine razpoložljivih 
sredstev za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med MNVP in občino, katere sestavni del 
je vloga za dodelitev sredstev za obnovo objektov lokalne infrastrukture oziroma javne stavbe, ki jo 
vloži občina na MNVP. 

Občinske komisije in drugi organi so ocenjevali škode in jih vnašali v spletno aplikacijo Ajda. 
Predmetna sanacija gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka  je v spletni aplikaciji 
Ajda vnesena pod ID številko 1351779.   

6.1.2. Skladnost s Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 
sredstev 

 

Občini se na podlagi petega odstavka 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 
sredstev  dodelijo sredstva za obnovo gozdnih cest.  

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi končne ocene škode lokalni 
skupnosti, v kateri se nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste, izda 
informativni izračun, v katerem določi višino sredstev za obnovo gozdnih cest in seznam gozdnih cest 
ter opredeli, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 
zemljišča, po tem zakonu je: 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno 
odvodnjavanje meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih 
prepustov do premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 

- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 
elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 
ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

 
Ministrstvo je na podlagi končne ocene škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih 
prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 – izpis iz aplikacije, ki jo je dne 18. 1. 2024 
posredoval Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS), ugotovilo, da se na območju 
upravičenke nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste. ZGS je na podlagi 
končne ocene škode posredoval tudi podatek, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 
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Dodeljena sredstva, do katerih je občina upravičena na podlagi končne ocene škode, bodo izplačana v 
dveh obrokih. Skladno z desetim odstavkom 84. člena ZORZFS se sredstva za ukrep izplačajo v dveh 
obrokih, in sicer: 

- prvi obrok v višini 40 odstotkov dodeljenih sredstev v 30 dneh po dokončnosti odločbe iz 
šestega oziroma sedmega odstavka tega člena in  

- drugi obrok v višini predloženega zahtevka, vendar največ v višini 60 odstotkov dodeljenih 
sredstev. 

 
Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov ugotavlja, da je Občina Prevalje upravičena do sredstev za 
popravilo gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka in sicer v obsegu večjega 
popravila.  

6.1.3. Usklajenost z Načrtom za okrevanje in odpornost 
 

Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Načrta za okrevanje in odpornost, Razvojno 
področje: Zeleni prehod, komponenta 3: Čisto in varno okolje  

Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki je eden 
od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne 
produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. Hkrati s tem prispevamo tudi k 
doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s 
podporo reformam in naložbam na področjih: 

- energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti; 

- prehoda v krožne poslovne modele; 

- prilagajanja na neizbežne posledice podnebnih sprememb in izboljšanja kakovosti javnih 
storitev na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Cilji komponente 3: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja in 
ustreznega odziva na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter kakovosti in 
učinkovitosti zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda. 

6.1.4. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 

 

Namen Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 
je oblikovati in udejanjiti dejavnosti za učinkovito obvladovanje vseh vrst naravnih in drugih nesreč, 
zmanjšati njihovo število, število žrtev ter drugih posledic na način, da se bo krepila odpornost 
posameznikov in družbe na naravne in druge nesreče, s preprečevanjem, zmanjševanjem pogostosti, 
obsega in intenzivnosti nesreč, zviševanjem ravni pripravljenosti nanje, krepitvijo zmožnosti za odziv 
in razvojno naravnano obnovo po nesrečah. 

Z nacionalnim programom so na podlagi analize stanja in doseženih ciljev Resolucije o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 določeni temeljni cilji 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, najpomembnejše usmeritve za dosego ciljev in 
nadaljnji razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2030. 
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Nacionalni program temelji na ocenah tveganj nesreč, iz katerih je razvidno, da Slovenija leži na 
območju, kjer je življenjsko okolje ogroženo zaradi številnih naravnih in drugih nesreč, ter na ocenah 
zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč, s katerimi se ocenjuje zmožnost družbe za obvladovanje 
nesreč oziroma sposobnost družbe, da vplive oziroma posledice in pogostost oziroma verjetnost 
pojavljanja nesreč zmanjša do ravni, ki je za družbo še sprejemljiva. Naravne in druge nesreče vplivajo 
na varnost ter kakovost življenja ljudi in živali ter povzročajo materialno škodo na premoženju, 
kulturni dediščini in okolju. Napredek znanosti sicer omogoča boljše razumevanje vzrokov in podlage 
pri odločitvah za zmanjšanje tveganj ter zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč, a ni 
zadosten. Iz leta v leto naraščajo tudi stroški intervencij in ocenjena škoda na stvareh ter okolju. 

Nacionalni program daje poudarek preventivi, zmanjšanju tveganj nesreč in njihovemu 
preprečevanju ter prizadevanjem za krepitev odpornosti družbe in posameznika na naravne in druge 
nesreče. Še vedno velja, da je vlaganje v preprečevanje in zmanjševanje tveganj nesreč učinkovitejše 
ter trajnostno in dolgoročno tudi cenejše od drugih oblik varstva pred nesrečami ter prispeva k 
trajnostnemu ravnovesju v naravi in družbi ter osebni in premoženjski varnosti prebivalcev. Vseh 
tveganj nesreč ni mogoče odpraviti, zato je potreben učinkovit nadaljnji razvoj zmogljivosti za 
odzivanje na naravne in druge nesreče. 

V projektu sledimo načelom Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letih od 2024 do 2030. Obnova poškodovane infrastrukture  bo zajemala tudi vse 
preventivne ukrepe, ki bodo pripomogli k preprečevanju škod, ki bi jih morebitne nadaljnje naravne 
nesreče lahko povzročile.  

6.1.5. Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 
 

Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga celovitega 
procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa  
morajo biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. 

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je 
mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni 
posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v 
dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično 
odločanje in soupravljanje družbe. 

SRS prav tako opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V 
ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija 
ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna 
ter kulturna razmerja. Prepletanje vseh teh razmerij in razvoj Slovenije pa ni mogoč brez zagotovitve 
ustrezne infrastrukture.  

Cilj varne in globalno odgovorne Slovenije bo med drugim dosežen tudi s spodbujanjem preventivnih 
in omilitvenih dejavnosti, krepitvijo zmogljivosti za odziv in obnovo ter tako zmožnosti za celovito 
obvladovanje naravnih in drugih nesreč. 

Projekt Sanacija gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka zagotavlja prav to - urejeno 
gospodarsko javno infrastrukturo, pri obnovi pa bodo upoštevani tudi vsi preventivni ukrepi za 
preprečevanje morebitne nadaljnje škode pri naslednjih naravnih nesrečah.   
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6.1.6. Usklajenost s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 

 

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo smo v 
Sloveniji uresničili že številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države. V 
obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena 
ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve 
prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega 
življenja za vse.  

S sredstvi evropske kohezijske politike se naslavljajo naslednji ključni izzivi Slovenije: 

- pospeševanje rasti produktivnosti, 

- pospeševanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo, 

- vključujoč družbeni razvoj in medgeneracijska solidarnost, 

- pravičen prehod na podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo. 
 

Slovenija bo v finančnem obdobju 2021-2027 zasledovala 6 ciljev politik in v tem okviru 10 prednostnih 
nalog. 

Projekt gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka je skladna z izhodišč Programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, ciljem politike 5: Evropa, ki je bližje 
državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst območij ter lokalnih 
pobud, PN 9: trajnostni razvoj lokalnih območij, Specifični cilj RSO5.2. Spodbujanje celostnega in 
vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja. 

6.1.7. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo 2021 2027 

 

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021–2027 (v nadaljevanju RRP 2021–2027) je 
programski dokument regije in hkrati povezovalni dokument s programi na nacionalni ravni. Izdelan je 
skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih.  S pomočjo RRP se usklajujejo razvojni cilji v regiji 
ter določajo ukrepi in viri za njihovo uresničevanje.  

Projekt Sanacija gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka je skladen tudi z Regionalnim 
razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 – 2027 in sicer z razvojno prioriteto 2: »Bolj 
zelena Koroška«, katere cilj je nadalje zagotavljati visoko ohranjenost virov, izboljšati upravljanje z 
njimi, spodbuditi prehod na bolj nizkoogljično družbo in povečati odpornost skupnosti na podnebne 
spremembe. Razvojna prioriteta se glede učinkov povezuje tudi  z razvojno prioriteto 3: Bolj dostopna 
in trajnostno mobilna Koroška in ukrepom 3.1: BOLJ TRAJNOSTNA MOBILNOST,  ki spodbuja bolj 
trajnostne oblike mobilnosti. In katere namen je izboljšati kakovost povezav med naselji znotraj regije 
in navzven ter izboljšati usposobljenost akterjev za skupno načrtovanje in povečanje bolj trajnostnih 
oblik mobilnosti v mestih in na podeželju. Ena izmed aktivnosti tega ukrepa  je tudi modernizacija, 
rekonstrukcija, gradnja/novogradnja in obnova državnih in lokalnih cest in javnih poti, kamor spada 
tudi sanacija gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka. 
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6.1.8. Usklajenost projekta s slovensko in evropsko zakonodajo 

Projekt je skladen z evropsko in slovensko zakonodajo, ki ureja predmetno področje in katere 
upoštevanje regulacije narekuje Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih 
plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS), s katerim se zaradi odprave 
posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določajo nujni interventni, sanacijski in preventivni 
ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov. 

Pri pripravi IP so bili poleg navedenega upoštevani še naslednji predpisi: 

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
90/07,102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 
117/23 – ZIUOPZP-A); 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16); 

- Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion 
Policy 2014—2020, december 2014; 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23); 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – 
ZVO-2)  

- Zakon o urejanju prostora (U. l. RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – 
ZIUOPZP);  

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K); 

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16, 77/16 in 
78/23 – ZUNPEOVE); 

- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/22); 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23); 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 
100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F); 

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Ur. l. RS, št. 187/21, 150/22, 65/23 in 
97/23).  

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) (Ur. l. RS, št. 150/22).  

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ur. l. RS, št. 150/22, 
65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23).  

- Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 
programov in prednostnih nalog (Ur. l. RS, št. 56/11).  

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22). 

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – 
ZVO-2) 

- Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 
51/14, 57/15,26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2). 

- Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Ur. l. RS, št. št. 20/11, 57/12 in 
46/16 in 18/23 – ZDU-1O). 
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- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Ljubljana: Služba vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, december 2022; 

- Strategija razvoja Slovenije 2030. Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, december 2017; 

- Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027, Dravograd, 2022; 

- Statistični urad RS. Dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl, pridobljeno novembra 2024; 

- Pregledovalnik podatkov o gozdovih. Dostopno na: https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ 

- Prostorski portal Republike Slovenije. Dostopno na: http://prostor3.gov.si/javni, pridobljeno 
novembra 2024; 

 

  

http://prostor3.gov.si/javni
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7. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI Z ANALIZO TRŽNIH DEJAVNOSTI 

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, 
konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in storitev in 
njihovimi kupci.  Analiza tržnih možnosti je tako pripravljena najprej kot predstavitev poslovnega 
okolja, ki se navezuje na predmet projekta. Temu sledi predstavitev upravljavca gozdnih cestnih 
območji v Občini Prevalje – to je  Zavod za gozdove RS, OE Slovenj Gradec, Krajevna enota Prevalje. 

7.1. Analiza poslovnega okolja 

Zakon o varstvu okolja1 ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni 
razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja 
okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva 
okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. V skladu s tem zakonom  Državni zbor Republike 
Slovenije na predlog Vlade sprejme nacionalni program varstva okolja, ki vsebuje dolgoročne cilje, 
usmeritve in naloge varstva okolja. Nacionalni program varstva okolja pripravi ministrstvo za naravne 
vire in prostor v sodelovanju z drugimi ministrstvi na podlagi poročil o okolju, drugih dokumentov o 
stanju okolja ter z upoštevanjem razvojnih dokumentov in najnovejših dognanj glede varstva okolja. 
Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravi tudi operativne programe varstva okolja. Program 
varstva okolja in operativne programe za svoje območje sprejme mestna občina, lahko pa tudi občina 
ali širša samoupravna lokalna skupnost. 

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja (STRIVO) je ustanovljen po 234. členu Zakona o varstvu okolja-
2 z namenom presojanja politik na področju varstva okolja kot posvetovalno telo ministra. Svet 
obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja in pobude ministru zlasti o: stanju in trendih na 
področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini; strategijah, programih in načrtih na 
področju varstva okolja in trajnostnega razvoja; zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega 
razvoja; delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja; posameznih 
perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter pobudah javnosti. 

V Zakonu o varstvu okolja so prav tako določene obvezne državne gospodarske javne službe varstva 
okolja ter obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Načini in oblike izvajanja javne 
službe so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih javnih službah2. 

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, 
katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija (oziroma 
občina ali druga lokalna skupnost  zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. 

Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja so: 

1. oskrba prebivalstva s pitno vodo; 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; 
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov; 
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov; 
5. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov ter 
6. urejanje in čiščenje javnih površin. 

 
1 Zakon o varstvu okolja  (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 
44/22 – ZVO-2) 
2 Zakonu o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40). 
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Občina predpiše ureditev občinskih javnih služb iz prvega odstavka 233. člena Zakona o varstvo okolja 
ter zagotovi njihovo izvajanje v skladu z določbami tega zakona, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 

Republika oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe skladno s 7. členom Zakona 
o gospodarskih javnih službah v naslednjih oblikah: 

- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično 
ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 

- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, 
ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj, 

- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega 
obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska 
javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno, 

- z dajanjem koncesij.  

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo na podlagi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja3. Ta uredba 
določa metodologijo za oblikovanje cen pri:  

- oskrbi s pitno vodo, 
- odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

Uredba določa tudi ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim 
uporabnikom. 

Po Zakonu o gozdovih so gozdne ceste gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju 
z gozdom ter so sestavni del gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo. Gozdne ceste omogočajo 
tudi dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih objektov, izletniških in drugih podobnih 
objektov. Gozdne ceste so javnega značaja in jih prevzemajo pripadajoče lokalne skupnosti. Sredstva 
za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz prihodkov iz davka, 
odmerjenega od gozdnih zemljišč, v skladu z zakonom, ki ureja davek na nepremičnine. Višino 
prihodka, ki pripada posamezni lokalni skupnosti, določi Vlada Republike Slovenije glede na skupno 
dolžino gozdnih cest, povprečne stroške njihovega vzdrževanja in delež njihove rabe za negozdarske 
namene. Lokalna skupnost mora ta sredstva nameniti izključno vzdrževanju gozdnih cest. 

Za uporabo lokalnih cest občani ne plačujejo posebnih pristojbin. Dejavnost vzdrževanja in sanacije 
gozdnih cest tako ne predvideva prihodkov iz naslova uporabe teh cest. 

7.2. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru javne službe in ne ustvarjajo 
prihodkov 

Sanacija gozdnih cest v občini Prevalje neposredno ne bo ustvarjala prihodkov.  

 
3 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 
109/12,76/17, 78/19 in 44/22 ZVO-2). 
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Z investicijo v sanacijo gozdne ceste pa se bo izboljšala prevoznost gozdne ceste, zagotovila se bo večja 
varnost udeležencev v cestnem prometu, tako za osebna vozila, tovorna vozila, kmetijsko 
mehanizacijo, kakor tudi pešce, kolesarje in vse druge uporabnike gozdne ceste. Posredno se bo ob 
tem zvišala tudi kakovost bivanja v naseljih, ki jih gozdna cesta povezuje ter se povečala tudi vrednost 
njihovih nepremičnin.  S sanacijo se bo preprečila oziroma omilila tudi vsa potencialna nadaljnja škoda, 
ki bi lahko nastala v primeru ponavljajočih se naravnih nesreč.  Glede na to, da se mora gozdna 
infrastruktura vzdrževati tako, da se ob upoštevanju tehničnih, gospodarskih in ekoloških pogojev 
gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo čim manj prizadenejo, se bo z investicijo doseglo tudi boljšo stopnjo 
ohranjanja naravnega okolja.  

7.3. Predstavitev upravljalca gozdih cest 

Zavod za gozdove Slovenije je javni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija z Zakonom o gozdovih 
(1993) in opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih Slovenije, ne glede na lastništvo. 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je na državnem nivoju organiziran s sedežem na Centralni enoti v 
Ljubljani, na regionalni ravni v 14-ih območnih enotah, na lokalnem nivoju v 69-ih krajevnih enotah in 
396-ih gozdnih revirjih. 

Na območju Koroške regije deluje območna enota Slovenj Gradec, ki je organizacijsko razdeljena na 5 
krajevnih enot z 27 revirji. 

Zavod za gozdove Slovenije izvaja naloge s področja gozdnogospodarskega načrtovanja, gojenja in 
varstva gozdov, gozdne tehnike in razvoja podeželja, gozdnih živali in lovstva, odnosov z javnostmi in 
drugih področij. Poleg drugih nalog izvaja tudi načrtovanje odpiranja gozdov z gozdnimi cestami in 
naloge vzdrževanja gozdnih cest.  V sodelovanju z občino na območju katere ležijo gozdne ceste Zavod 
za gozdove načrtuje, spremlja in nadzira vzdrževanje gozdnih cest. 

7.4. Cilji investicije 
 
Investicija zajema sanacijo poškodovane gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka. 

 
Splošni cilji projekta so: 

- izboljšanje prometnih povezav, 
- izboljšanje gospodarjenja z gozdovi, 
- zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v prometu, 
- kvalitetnejše življenjsko okolje, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,  
- urejene javne površine. 

 
Specifični cilji investicije so: 

- Sanacija gozdne ceste, 
- preprečevanje nadaljnje škode, 
- zagotovitev prevoznosti in dostopov do objektov. 

 
Operativni cilji investicijskega projekta so: 

- obnovo ceste, 
- ureditev drenaže cestišča po celotni dolžini, 
- izvedba kamnite zložbe za zavarovanje zemeljskih usadov, 
- asfaltiranje ceste. 
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8. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI OPIS 
 

Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave, 
plazove, udore cestišč in obsežne poškodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih. Prizaneseno ni 
bilo niti gozdni cesti EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka. Le ta ima kategorijo gozdne G1, kar 
pomeni, da po teh cestah poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, je pomemben tudi 
vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% delež. 

 
Gozdna cesta EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka je v skupni dolžini 2357 metrov in širine do 3 
metre trenutno v gramozni izvedbi. Obstoječa cesta se nahaja v hribovitem terenu in služi kot dovozna 
cesta za stanovanjske objekte in kmetije. Cesta je po avgustovskem neurju poškodovana, kar vpliva 
tudi na varnost pri uporabi navedene ceste.  
 
Izvedba prenove predvideva: 

- čiščenje bankin in jarkov, 
- odstranitev obstoječega gramoza 
- sanacija odvodnjavanja, 
- sanacija spodnjega ustroja, 
- izdelava zgornjega ustroja, 
- asfaltiranje v debelini 5+3cm, 
- sanacija usadov na cestišču 
- ureditev bankin 

 
V cesti se nahajajo obstoječi komunalni vodi, ki jih je pred pričetkom del potrebno zakoličiti s strani 
upravljalca vodov in zaščititi v skladu z navodili upravljalca vodov. 

 

Občina Prevalje je skupaj z upraviteljem gozdnih cest - Zavodom za gozdove pregledala teren in prijavila 
nastalo škodo v aplikaciji Ajda, kamor se je poročala tako škoda na zasebni, kot tudi na javni lastnini. 
 

Občini se na podlagi petega odstavka 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 
sredstev  dodelijo sredstva za obnovo gozdnih cest.  

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi končne ocene škode lokalni 
skupnosti, v kateri se nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste, izda 
informativni izračun, v katerem določi višino sredstev za obnovo gozdnih cest in seznam gozdnih cest 
ter opredeli, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 
zemljišča, po tem zakonu je: 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno 
odvodnjavanje meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih 
prepustov do premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 

- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 
elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 
ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

 
Za manjše rekonstrukcije gozdnih cest po 2. odstavku 84. člena ZORF (Uradni list RS, št. 131/23) popis 
del za manjše popravilo gozdih cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije, načrt večjega popravila 
gozdne ceste (na podlagi projektnih pogojev Zavoda za gozdove) izdela pooblaščeni inženir, ki 
izpolnjuje pogoje za projektiranje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. 
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Ministrstvo je na podlagi končne ocene škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih 
prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 – izpis iz aplikacije, ki jo je dne 18. 1. 2024 
posredoval Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS), ugotovilo, da se na območju 
upravičenke nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste. ZGS je na podlagi 
končne ocene škode posredoval tudi podatek, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 
 
Dodeljena sredstva, do katerih je občina upravičena na podlagi končne ocene škode, bodo izplačana v 
dveh obrokih. Skladno z desetim odstavkom 84. člena ZORZFS se sredstva za ukrep izplačajo v dveh 
obrokih, in sicer: 

- prvi obrok v višini 40 odstotkov dodeljenih sredstev v 30 dneh po dokončnosti odločbe iz 
šestega oziroma sedmega odstavka tega člena in  

- drugi obrok v višini predloženega zahtevka, vendar največ v višini 60 odstotkov dodeljenih 
sredstev. 

 
Lokalna skupnost, ki ne začne izvajati ukrepa v enem letu po dokončnosti odločbe, kar ugotovi zavod, 
mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, drugi obrok pa se ji ne izplača. V primeru, da lokalna skupnost ne izvede del v višini prvega 
obroka ali ne vloži zahtevka za izplačilo drugega obroka, mora vrniti neporabljena sredstva, drugi obrok 
pa se ji ne izplača. 
 
Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov ugotavlja, da je Občina Prevalje upravičena do sredstev za 
popravilo gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka in sicer v obsegu večjega 
popravila.   
 
Skladno z Informativnim izračunom št. 340-96/2023/58 z dne 26.04.2024, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občini Prevalje za ukrep obnove gozdnih cest za izvedbo nujnih 
ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023 med upravičene stroške sodijo:    

- izdelava ustrezne projektne dokumentacije, 

- izvedba gradbenih del, 

- izvajanje gradbenega nadzora, 

- izdelava geodetskega posnetka 

- plačilo DDV-JA.  
 
Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, vrednosti projektne 
dokumentacije in geodetskega posnetka ter ocenjeno vrednostjo izvajanja strokovnega nadzora nad 
GOI deli. Investicija se je pričela v letu 2024 z izdelavo geodetskega posnetka, ter se bo zaključila v 
letu 2025. 
 
Vrednost investicije je predstavljena v naslednji tabeli: 

 
Tabela 1: Celotna investicijska vrednost projekta (EUR) 

Sanacija gozdne ceste EGC 115 031, 
Godčev križ - Strojanska reka 

VREDNOST BREZ 
DDV 

DDV VREDNOST Z DDV 

GOI dela po projektantski oceni 775.653,49 73.687,08 849.340,57 

Projektna dokumentacija 16.200,00 3.564,00 19.764,00 

"Izvedba strokovnega nadzora nad GOI 
deli  (*ocenjeno na 2% od GOI del) " 

15.513,07 3.412,88 18.925,95 

Izdelava geodetskega posnetka 3.500,00 770,00 4.270,00 

Investicijska dokumentacija 2.280,00 501,60 2.781,60 

SKUPAJ 813.146,56 81.935,56 895.082,12 
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9. ANALIZA ZAPOSLENIH 

Vpliv investicijske namere ima posredne in neposredne učinke na zaposlenost. Med neposredne 

učinke štejemo zgolj delovna mesta, ki so potrebna za nemoteno obratovanje investicijskih vlaganj. 

Med posredne učinke pa štejemo delovna mesta, ki so začasna in so potrebna v času izvajanja 

investicije. 

Neposredni učinki na zaposlenost: Zaradi izvedene investicije ne bo prišlo do oblikovanja novih 
neposrednih delovnih mest. 

Posredni učinki na zaposljivost: Ker bodo navedeno investicijo v večji meri izvajali domači izvajalci, bo 
navedena investicija vplivala na produkcijo potrebnih materialov ter na povečanje storitvene 
dejavnosti v Sloveniji, kar bo dvignilo dodano vrednost domačega gospodarstva, zagotovilo dodatna 
sredstva za zaposlene v navedenih dejavnostih in pripomoglo k ohranjanju in odpiranju novih delovnih 
mest.  
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10.  VREDNOST PROJEKTA 

10.1. Navedba osnov in izhodišč za oceno investicijske vrednosti 

Podlaga za oceno investicije so predhodne ocene Zavoda za gozdove RS. 

V okviru projekta bo za sanacijo poškodovane gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka 
izvedeno: 

- čiščenje bankin in jarkov, 
- odstranitev obstoječega gramoza 
- sanacija odvodnjavanja, 
- sanacija spodnjega ustroja, 
- izdelava zgornjega ustroja, 
- asfaltiranje v debelini 5+3cm, 
- sanacija usadov na cestišču 
- ureditev bankin 

Del ocenjene vrednosti projekta so gradbeno obrtniška dela (GOI), stroški gradbenega nadzora ter 
stroški za pripravo načrtov in druge projektne dokumentacije. Drugih stroškov, povezanih s projektom, 
se ne pričakuje. 

Davka na dodano vrednost si Občina Prevalje ne bo povrnila, zato je DDV del stroška projekta. 

10.2. Vrednost investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah z 
dinamiko 

 

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po 
stalnih in tekočih cenah 895.082,12 DDV.   

Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 2025. Glede na to, da je predvidena dinamika 
investiranja krajša od enega leta, so skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) stroški 
investicijske vrednosti v stalnih cenah enaki stroškom investicijske vrednosti v tekočih cenah, zato 
preračun ob upoštevanju letnih inflacijskih stopenj ni potreben. 

Investicija vključuje GOI dela, stroške gradbenega nadzora ter stroške za pripravo načrtov in druge 
projektne ter investicijske dokumentacije.  
 
Tabela 2: Vrednost investicije po stalnih cenah  

Vrsta investicije VREDNOST BREZ 
DDV 

DDV VREDNOST Z DDV 

Leto 2025 2025 2025 

GOI dela po projektantski oceni 775.653,49 73.687,08 849.340,57 

Projektna dokumentacija 16.200,00 3.564,00 19.764,00 

"Izvedba strokovnega nadzora nad GOI 
deli  (*ocenjeno na 2% od GOI del) " 

15.513,07 3.412,88 18.925,95 

Izdelava geodetskega posnetka 3.500,00 770,00 4.270,00 

Investicijska dokumentacija 2.280,00 501,60 2.781,60 

SKUPAJ 813.146,56 81.935,56 895.082,12 



INVESTICIJSKI PROGRAM 
POŠKODOVANA GOZDNA CESTA EGC 115 031, GODČEV KRIŽ - STROJANSKA REKA, ID IZ AJDE: 1351779 

 

39  

10.3. Upravičeni in preostali (neupravičeni) stroški  

Zavod za gozdove je kot upravitelj gozdnih cest na poškodovani gozdni cesti EGC 115 031, Godčev križ 
- Strojanska reka popisal in ocenil škodo, ki jo je povzročilo neurje avgusta 2023, ter škodo poročal v 
aplikaciji Ajda.  

Skladno z Informativnim izračunom št. 340-96/2023/58 z dne 26.04.2024, ki ga je izdalo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občini Prevalje za ukrep obnove gozdnih cest za izvedbo nujnih 
ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023 je občina Prevalje upravičena do skupnih 
sredstev za obnovo vseh poškodovanih gozdnih cest v višini 5.453.444,77 EUR. 

Upravičenki Občini Prevalje se na podlagi informativnega izračuna izplača prvi obrok sredstev iz 1. 
točke izreka odločbe v višini 40 odstotkov upravičenih sredstev oziroma v višini 2.181.377,91 EUR. 
Sredstva v višini 2.181.377,91 EUR se upravičenki izplačajo v roku 30 dni od dokončnosti 
informativnega izračuna. 

Za izplačilo preostalih sredstev mora upravičenka najpozneje do 30. septembra 2028 vložiti zahtevek 
za izplačilo drugega obroka. 

Občina Prevalje je za poškodovano gozdno cesto EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka 
upravičena do sredstev v višini 895.082,12 EUR z DDV.  

V skladu z prejeto odločbo so vsi stroški projekta upravičeni stroški za financiranje iz državnega 
proračuna. Prikazani so v spodnji tabeli. 

Tabela 3: Upravičeni in neupravičeni stroški investicije 

 
UPRAVIČEN
I STROŠKI 

DDV 
SKUPAJ 
UPRAVIČENI 
STROŠKI 

NEUPRAV
IČENI 
STROŠKI 

DDV 

SKUPAJ 
NEUPRAV
IČENI 
STROŠKI 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI 
IN 
NEUPRAVIČE
NI STROŠKI 

 GOI dela po proj. 
oceni  775.653,49 73.687,08 849.340,57 0 0 0 849.340,57 

 Projektna 
dokumentacija  

16.200,00 3.564,00 19.764,00 0 0 0 19.764,00 

 Izvedba 
strokovnega 
nadzora nad GOI 
deli (*ocenjeno na 
2% od GOI del)  

15.513,07 3.412,88 18.925,95 0 0 0 18.925,95 

 Izdelava 
geodetskega 
posnetka  

3.500,00 770,00 4.270,00 0 0 0 4.270,00 

 Investicijska 
dokumentacija  

2.280,00 501,60 2.781,60 0 0 0 2.781,60 

SKUPAJ 813.146,56 81.935,56 895.082,12 0 0 0 895.082,12 
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10.3.1. Deleži in viri financiranja 

 

Občini se na podlagi petega odstavka 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 
sredstev dodelijo sredstva za obnovo gozdnih cest.  
 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi končne ocene škode lokalni 
skupnosti, v kateri se nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste, izda 
informativni izračun, v katerem določi višino sredstev za obnovo gozdnih cest in seznam gozdnih cest 
ter opredeli, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 
 
Ministrstvo je na podlagi končne ocene škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih 
prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 – izpis iz aplikacije, ki jo je dne 18. 1. 2024 
posredoval Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS), ugotovilo, da se na območju 
upravičenke nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste. ZGS je na podlagi 
končne ocene škode posredoval tudi podatek, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 
 
Dodeljena sredstva, do katerih je občina upravičena na podlagi končne ocene škode, bodo izplačana v 
dveh obrokih. Skladno z desetim odstavkom 84. člena ZORZFS se sredstva za ukrep izplačajo v dveh 
obrokih, in sicer: 

- prvi obrok v višini 40 odstotkov dodeljenih sredstev v 30 dneh po dokončnosti odločbe iz 
šestega oziroma sedmega odstavka tega člena in  

- drugi obrok v višini predloženega zahtevka, vendar največ v višini 60 odstotkov dodeljenih 
sredstev. 

 
Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov ugotavlja, da je Občina Prevalje upravičena do sredstev za 
popravilo gozdne ceste EGC 115 031, Godčev križ - Strojanska reka in sicer v obsegu večjega 
popravila, v skupni višini 895.082,12 EUR z DDV.  
 

 

Tabela 4: Viri financiranja 

 Znesek (EUR) Skupaj   

 

 

 Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano 
(MKGP) 

Proračunska 
sredstva Občine 

Prevalje 
Ostali viri 

GOI dela po projektantski oceni 849.340,57 849.340,57 0,00 0,00 

Projektna dokumentacija 19.764,00 19.764,00 0,00 0,00 

"Izvedba strokovnega nadzora 
nad GOI deli  (*ocenjeno na 2% 
od GOI del) " 

18.925,95 18.925,95 0,00 0,00 

Izdelava geodetskega posnetka 4.270,00 4.270,00 0,00 0,00 

Investicijska dokumentacija 2.781,60 2.781,60 0,00 0,00 

SKUPAJ 895.082,12 895.082,12 0,00 0,00 

Delež sofinanciranja 
upravičenih stroškov 

 100 % 0 % 0%  
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11. ANALIZA LOKACIJE 

Investicija se bo izvajala v Občini Prevalje. Gre za območje gozdne ceste, ki povezuje naselje Breznica. 
Nahaja se v hribovitem terenu in služi kot dovozna cesta za stanovanjske objekte in kmetije. 

Gozdna cesta ima kategorijo gozdne ceste G1, kar pomeni, da po teh cestah poleg prometa, 
namenjenega gospodarjenju z gozdovi, je pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže 
tudi več kot 50% delež. Prav tako je pomembna za izvajanje dejavnosti gospodarjenja z gozdovi in 
izvajanje kmetijske dejavnosti. 

    

Slika 8: Občina Prevalje 

 

Trasa gozdne ceste je označena v priloženi spodnji sliki. 

 

Slika 9: Trasa gozdne ceste 

11.1. Skladnost projekta s prostorskimi akti Občine 

Projekt je usklajen z naslednjimi prostorskimi akti: 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 36/2015)  
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12.  VPLIVI INVESTICIJE NA OKOLJE 

Pri načrtovanju in izvedbi naložbe so bila upoštevana zlasti naslednja izhodišča: 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 158/20, 
44/22); 

-  Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg, 117/22); 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP); 
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3); 

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16, 77/16 in 
78/23 – ZUNPEOVE); 

- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, 44/22); 
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 

(Uradni list RS, št. 14/14, 44/22); 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11, 44/22); 
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 

120/22); 
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21); 
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 44/22); 
- Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave 

(Uradni list RS, št. 36/09, 40/17, 44/22); 
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11); 
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okolijsko 

primerno zasnovo izdelkov oz. njena prenovitev: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov; 

- Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem 
shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006; 

- Direktiva Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji 
vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje; 

- Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja; 

- Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji 
vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. 

 
Poleg zgoraj navedenih predpisov, so se pri analizi vpliva investicijskih projektov na okolje upoštevali 
tudi okoljski omilitveni ukrepi oz. prispevek projekta z vidika trajnostnega razvoja, in sicer:  

- Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovitost rabe vode in surovin). 

- Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov, zmanjšanje izpustov odpadnih vod v okolje, zmanjšanje porabe vode, itd.).  

- Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših materialov).  

- Izboljšanje kakovosti bivalnega / delovnega okolja. 
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Investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje temveč ravno obratno: poseg bo imel izrazito 
pozitivno okoljevarstveno vlogo. Glede na naravno posegov ni predvideno, da bi bila potrebna celovita 
presoja vplivov na okolje. Prav tako niso predvideni negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna 
izdelava poročil. 

12.1. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 
Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

- zmanjšanje vplivov na okolje, 
- okoljska učinkovitost, 
- učinkovitost izrabe naravnih virov, 
- trajnostna dostopnost. 

 
Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel 
dobrega gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v 
prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih 
posegov v času priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni 
vplivov na okolje, lahko izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi 
ocenjeni izključno na podlagi izkustvenih podatkov in predpostavk. 

 
Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede 
na značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem 
je potrebno opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane 
ocene zgolj približki, ki temeljijo na podlagi predpostavk. 

 
Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti 
ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v 
skladu z določili predpisov iz varstva pri delu. 

12.1.1. Zmanjševanje vplivov na okolje 
 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih 
fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na 
okolje. 
Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. 
Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih 
poročil. 
 
Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen 
ali otežen dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za 
časovno omejen poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi.  
 
Voda in tla: 
Vsa dela morajo biti izvedena tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na 
tleh. Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo 
minimalno onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi 
minimalna možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih 
situacij pride do kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja 
se bo onesnažena in kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz 
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onesnažene zemljine bo poskrbelo pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, 
da je ob pravilni uporabi gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično 
vode, majhna. Vse razgaljene površine, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih 
delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. Po izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih 
vplivov na okolje. 
 
Zrak:  
V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 
izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas 
izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.  
 
Hrup:  
V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa 
predstavljala gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi 
časovne omejenosti del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču 
bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi 
investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 
 
Odpadki:  
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da 
je za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila 
ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in 
njihove škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno 
odstranitev, če predelava ni možna. 
 
Aktivnosti operacije bodo vplivale na izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje, kar bo posledično 
vplivalo na zmanjšanje števila voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi 
zmanjšanja emisij motoriziranega prometa in hrupa. 

12.1.2. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 
Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno 
obvladovanje količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

- Reciklaža  

- Odlaganje odpadkov  

- Deponija zemlje 
 
Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 
nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v 
naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi 
vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za 
predelavo materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 
Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. 
snovi z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo samo funkcionalnost 
določenega izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno 
reciklirat je:  

- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo 
ter s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Beton 
drobimo in ga uporabimo pri gradnji cestišč in izdelavi obloge brežini vodotoka. 
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Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 
odpadkov. Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane 
zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na 
manjših deponijskih prostorih za les. Po končanih delih je potrebno iz območja del in sosednjih površin 
ter iz območij začasnih deponij odstraniti vse ostanke gradnje.  

 

Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 
 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 
zagotoviti da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, 
ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez 
njihovega prekladanja. 
 
Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali 
odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih 
odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih 
odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem 
gradbenih odpadkov. Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal 
gradbene odpadke.  
 
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med 
seboj mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  Povzročitelj 
odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 
ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti 
poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju za preteklo koledarsko leto. 
Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, 
naoljene krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je 
potrebno zbirati ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, 
ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki.  
Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na lokacijah 
predvidenih ureditev.  
 
Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter 
naj se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 
mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 
uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  
 
 

Omilitveni ukrepi 

- Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke 
naj odstrani pooblaščena organizacija. 
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- Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
 
Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo 
zbiralo v za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču 
 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 
okolja je majhna 

 

12.2. Trajnostna dostopnost (dostopnost za invalide in osebe z različnimi 
nezmožnostmi) 

Ob prenovi dela bodo zagotovljene dostopne poti brez ovir, z blagimi nakloni in urejenimi prehodi, ki 
bodo omogočali varen prehod osebam na invalidskih vozičkih, ljudem z berglami in slabovidnim 
osebam. 
 

12.3. Načelo »Do No Significant Harm« (načelo DNSH oz. »načelo, da se 
ne škoduje bistveno«) 

 
V skladu z načelom DNSH oz., da ne škoduje bistveno se preverja vpliv projekta na šest okoljskih ciljev: 
 

1 Blažitev podnebnih sprememb – projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov; 
2 Prilagajanje podnebnim spremembam – projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje 

(na trenutne in pričakovane razmere); 
3 Trajnostna raba in zaščita vodnih in morskih virov – projekt ne bo imel negativnega vpliva na 

trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov; 
4 Prehod v krožno gospodarstvo – projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva; 
5 Preprečevanje in nadzor onesnaženja – projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal v 

zrak, vodo ali tla; 
6 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov – projekt ne bo bistveno škodoval 

varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov. 
 
V skladu s prvim odstavkom 17. Člena Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji) bistveno 
škodovanje okoljskim ciljem pomeni: 
 
Dejavnost bistveno škoduje: 

- blažitvi podnebnih sprememb, kadar ta dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih 
plinov; 

- prilagajanju podnebnim spremembam, kadar ta dejavnost privede do povečanega škodljivega 
vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, 
naravo ali sredstva; 

- trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar ta dejavnost škoduje dobremu 
stanju ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi 
vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda; 

- krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar ta 
dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali 
posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni 
ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, 
nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov; ta dejavnost privede do 
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znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih 
odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in 
dolgoročno škoduje okolju; 

- preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar ta dejavnost privede do znatnega 
povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom 
izvajanja te dejavnosti, ali 

- varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je ta dejavnost znatno škodljiva 
za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, 
vključno s tistimi, ki so v interesu Unije. 

 
 
Tabela 5: Matrika »načela ne škoduj bistveno« 

Oznaka projekta, ukrepa 

 
Projekt prinaša pozitivno 

oceno pri najmanj enem 

okoljskem cilju in nobene 

negativne ocene (Ugoden). 

Ugoden Mešan Neugoden Nevtralen Neznan 

 
X 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Okoljski cilji Vpliv Pojasnilo vpliva 

1. Blažitev podnebnih 

sprememb 

 

 
+1 

Z izvedbo ukrepa ne bo prišlo do povečanja emisij toplogrednih 

plinov. V Sloveniji je glavni vir izpustov toplogrednih plinov 

promet. Vozila in gradbena mehanizacija, ki bodo uporabljena na 

gradbišču pri opravljanju svoje funkcije sicer izpuščajo emisije 

toplogrednih plinov, ki pa jih ni mogoče opredeliti kot znatne, saj bodo 

dela potekala le v omejenem časovnem obsegu za nujna vzdrževalna 

dela. Z izvedbo investicije se ne bodo zmanjšali ponori kisika. 

 

2. Prilagajanje podnebnim 

spremembam 
 

+1 
Spodbujala se bo trajnostna mobilnost. 

3. Trajnostna raba ter varstvo 

vodnih in morskih virov 

 

 
+1 

Gre le za sanacijska dela, kar pa ne bo vplivalo na onesnaževanje voda 

in s tem potencialno škodljivo vplivalo na ekološko in oziroma ali 

kemijsko stanje površinskih voda oziroma kemijsko in količinsko stanje 

podzemnih voda zaradi rabe voda in oziroma ali obstoječih in/ali 

predvidenih izpustov komunalne, industrijske in padavinske odpadne 

vode. Gozdne prometnice se morajo graditi, vzdrževati in uporabljati 

tako, da se ne ogrozijo vodni viri. 

4. Prehod na krožno 

gospodarstvo 
 

0 

Krepila se bo lokalna dobavna veriga, prednostno se bodo uporabili 

lokalni viri materialov in storitev, kar lahko zmanjša ogljični odtis 

projekta in spodbudi lokalno gospodarstvo. Projekt bo času svoje 

življenjske dobe ob izvajanju svoje funkcije, proizvajal le osnovne 

komunalne odpadke pri sami vzpostavitvi in vzdrževanju infrastrukture. 

5. Preprečevanje in 

nadzorovanje onesnaževanja 
 

0 

V času svoje življenjske dobe ob izvajanju svoje funkcije, zaključena 

investicija ne bo povzročala niti ne proizvajala dodatnega 

onesnaževanja zraka, vode ali tal. Gozdna infrastruktura se mora 

načrtovati, graditi in vzdrževati tako, da se ob upoštevanju tehničnih, 

gospodarskih in ekoloških pogojev gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo čim 

manj prizadenejo.  
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6. Varstvo in obnova biotske 

raznovrstnosti in ekosistemov 

 
 

 
0 

Sanacija poškodovanega vozišča nima predvidljivega negativnega vpliva 

na okoljski cilj, ki bi bil povezani z neposrednimi in primarnimi 

posrednimi učinki ukrepa v življenjskem ciklu, oz. je ta vpliv 

nepomemben. Gozdna infrastruktura se mora načrtovati, graditi in 

vzdrževati tako. da se ob upoštevanju tehničnih, gospodarskih in 

ekoloških pogojev gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo čim manj 

prizadenejo. 

12.4. Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje 

Vse stroške za odpravo negativnih vplivov na okolje v času gradnje bo krilo izvajalsko podjetje. 
Investicija nima dolgoročnih negativnih vplivov na okolje, zato tudi ni znatnih stroškov vezanih na 
odpravo posledic negativnih vplivov na okolje. Nameravana investicija je, upoštevajoč opisane 
obremenitve in spremembe okolja, ukrepe za varstvo okolja ter upoštevanje okoljevarstvenih 
predpisov, sprejemljiva. 
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13.  Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 
projekta 

Upravičenost investicije je dokazana z evidentiranjem splošnih koristi, ki jih omogoča izvedena 
investicija, ter z dinamičnimi ekonomskimi kazalniki. Izvedba ima nedvomno velike koristi, predvsem 
nedenarne. Te koristi so uresničevanje ukrepov in smernic, ki so bile podane v različnih evropskih, 
državnih in lokalnih smernicah o zagotavljanju kakovostnega življenja vseh generacij. 

Izgradnja mnogih projektov le redko prinašajo pozitivne finančne učinke, ki bi nastali kot rezultat oz. 
dodana vrednost investicije. Prinašajo pa številne pozitivne družbeno-ekonomske učinke. Teh pogosto 
ni mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizah upoštevati, saj lahko pomembno 
vplivajo na blaginjo ljudi. V kolikor tovrstne učinke ustrezno vključimo in ovrednotimo, lahko 
ugotovimo, ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z družbenega vidika. 

Izvedba projekta bo prinesla številne družbene koristi, ki jih je potrebno ustrezno ovrednotiti. Žal vseh 
učinkov ni mogoče v celoti oceniti, saj gre predvsem za učinke, ki se navezujejo na višjo kvaliteto 
življenja prebivalcev v občini Prevalje. 

Izvedba projekta bo imela naslednje posredne in neposredne ekonomske in družbene učinke: 

- Gozdne ceste omogočajo tudi dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih objektov, 
izletniških in drugih podobnih objektov. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju 
kakovosti življenja prebivalcev in ustvaril okolje, ki spodbuja razvoj socialne povezanosti na 
tem področju. Projektom bo dolgoročno pozitivno vplival na dobrobit posameznikov in celotne 
skupnosti. 

- Projekt ne bo le prispeval k kakovosti življenja prebivalcev na tem območju, temveč bo imel 
tudi neposreden in posreden pozitiven vpliv na gospodarjenje z gozdovi, razvojne prioritete in 
konkurenčnost regije.  

- Projekt bo prispeval k zmanjšanju okoljskega odtisa in spodbujal trajnostne prakse, kar je v 
skladu s cilji zelenega prehoda. Uvedene rešitve bodo dolgoročno zmanjšale vpliv na okolje, 
hkrati pa izboljšale kakovost bivanja prebivalcev in trajnostni razvoj Občine Prevalje 

- Pridobivanje ugleda občine in regije kot celote. 
- Krepitev privlačnosti kraja in posameznih naselij v občini Prevalje.  

 
 

  



INVESTICIJSKI PROGRAM 
POŠKODOVANA GOZDNA CESTA EGC 115 031, GODČEV KRIŽ - STROJANSKA REKA, ID IZ AJDE: 1351779 

 

50  

14. TERMINSKI NAČRT IN NADALJNJA DOKUMENTACIJA 

14.1. Terminski plan poteka investicije 
 
Predlog časovnega načrta predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. 
Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Investicija se bo 
pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2025. 
 

Tabela 6: Terminski načrt 

Ključni mejniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije Marec 2025 

Izdelava projektne dokumentacije Že izdelana 

Sanacija April 2025 

 

14.2. Potrebna dokumentacija 
 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ določa potrebno investicijsko dokumentacijo za vse investicijske projekte in druge 
ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Mejne vrednosti za investicijske 
projekte, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih 
cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost, so: 
 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen  
 

ne 

 
 

ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice 
v času obratovanja 

da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 
sredstvi 

da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 
 

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

 
 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA STATUS 
  X  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Že izdelano 
          PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA  

  X  INVESTICIJSKI PROGRAM Že izdelano 
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14.3. Analiza izvedljivosti 
 
Kot kaže do sedaj izdelana dokumentacija in analiza posebnih ovir za realizacijo ni. Projekt je skladen 
z usmeritvami in cilji razvojnih strategij in dokumentov EU in Republike Slovenije ter s slovensko in 
evropsko zakonodajo. Gre za sanacijo že obstoječe ceste, ki bo potekala po isti trasi kot sedanja, 
zemljišča, zato ni omejitev za tovrstne posege.  
 
Z vidika usposobljenosti kadrov, ki so vključeni v izvedbo projekta, je projekt izvedljiv. Kadri 
razpolagajo z ustreznimi strokovnimi znanji, prav tako je pričakovati, da bodo v projekt vključeni še 
dodatni, če in kadar bo to potrebno z vidika izvedbe in vodenja projekta. 
 

15.  PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI 
INVESTICIJE ZA OBDOBJE  EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
 
Stroške smo simulirali kot stroške vzdrževanja v povprečni letni vrednosti 1 % investicije. Investicijska 
vrednost po tekočih cenah (ki so enake stalnim) znaša 895.082,12 €. 
 
Projekt ne bo ustvarjal prihodkov na trgu. Letne stroške obratovanja bo kril proračun Občine Prevalje. 
 
 
Tabela 7: Letni stroški in prihodki 

  Vrsta stroška / prihodka  Letni stroški in prihodki v €  

Stroški vzdrževanja 8.981,00 

Skupaj neposredni stroški 8.981,00 

Prihodki na trgu - 

Skupaj prihodki - 

Rezultat 8.981,00 
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16. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA (EX-ANTE) V 
EKONOMSKI DOBI, IZDELAVA FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER 
IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN 
DINAMIČNI METODI (DOBA VRAČANJA INVESTICIJE, NETO SEDANJA 
VREDNOST, INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI, RELATIVNA NETO SEDANJA 
VREDNOST IN/ALI KOLIČNIK RELATIVNE KORISTNOSTI) SKUPAJ S 
PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM 

 

16.1. Uvod 

Koristi in s tem upravičenost projekta prikazujemo iz kvalitativnega vidika glede na tri segmente analize 
torej na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik. 

Tabela 8: Načela evropskega Bauhausa 

Načela NEB Ukrep 

Trajnostno - Uporaba naravnih 
materialov 

- Spodbujanje krožnega 
              gospodarstva 

- Izbira materialov, ki so trajnostni, lokalno 
pridobljeni in imajo nizko ogljično sled. 

- Uporaba recikliranih in ponovno 
uporabljenih materialov ter zmanjševanje 
odpadkov pri gradnji in vzdrževanju 
infrastrukture. 

Estetika in 
kakovost izkušenj 

- Oblikovanje lepih in 
dostopnih prostorov 

- Povezovanje z naravo 
- Uporaba barv in tekstur 

- Zasnova, ki je vizualno privlačna, vabi k 
uporabi in se harmonično zlije z okoliško 
arhitekturo. 

- Ustvarjanje prostorov, ki 
omogočajo neposreden stik z naravo, 
spodbujajo občutek miru in izboljšujejo 
duševno dobrobit prebivalcev. 

- Inovativna uporaba materialov in 
oblikovalskih elementov za ustvarjanje 
estetsko privlačnih mestnih prostorov in 
naselij. 

Vključenost in 
dostopnost 

- Dostopnost za vse 
- Sodelovanje skupnosti 
- Socialna enakost 

- Zasnova javnih zelenih površin in 
infrastrukture, ki je dostopna ljudem z 
različnimi potrebami, vključno z gibalno 
oviranimi osebami. 

- Vključevanje lokalnih prebivalcev v proces 
načrtovanja in odločanja, kar zagotavlja, da 
infrastruktura odraža potrebe in želje 
skupnosti. 

- Vključevanje skupnosti, možnost uporabe za 
vse. 

 

Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev in ustvaril okolje, ki 
spodbuja razvoj socialne povezanosti na tem področju. Projektom bo dolgoročno pozitivno vplival na 
dobrobit posameznikov in celotne skupnosti. 

 

Projekt ne bo le prispeval k kakovosti življenja prebivalcev na tem območju, temveč bo imel tudi 
neposreden in posreden pozitiven vpliv na gospodarjenje z gozdovi, razvojne prioritete in 
konkurenčnost regije.  
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Projekt bo prispeval k zmanjšanju okoljskega odtisa in spodbujal trajnostne prakse, kar je v skladu s 
cilji zelenega prehoda. Uvedene rešitve bodo dolgoročno zmanjšale vpliv na okolje, hkrati pa izboljšale 
kakovost bivanja prebivalcev in trajnostni razvoj Občine Prevalje. 

16.2. Smiselnost vključitve javno-zasebnega partnerstva v projekt 

Javni sektor predstavlja mehanizem reševanja skupnih problemov in zagotavlja storitve, ki naj bi 
koristile čim širšemu krogu prebivalstva. Vpliv javnega sektorja na gospodarstvo je vsaj dvojen. Po eni 
strani deluje z zakonodajo, izvršilno in sodno oblastjo na celotno gospodarstvo, hkrati pa kupuje izdelke 
in najema storitve. S tem se vzpostavlja sodelovanje med zaposlenimi v javni upravi in poslovneži 
oziroma se porajajo razlogi za sklepanje partnerskih povezav med njimi. Javni sektor po navadi rešuje 
težave z javnimi financami tako, da išče kratkoročne rešitve, kar pomeni, da pri infrastrukturi in 
storitvah, ki niso visoko na prioritetni listi, kratkoročno planiranje preglasi dolgoročni strateški pristop. 
Na ta način se lahko zgodi, da začne primanjkovati denarja tudi za vzdrževanje obstoječe in ne le samo 
za izgradnjo nove infrastrukture. Celotni cikel investiranja (izgradnja, uporaba, izkoriščanje in 
vzdrževanje) je zato potrebno obravnavati celostno, saj zagotavljanje sredstev za fazo gradnje težave 
za javnimi financami ne reši, ampak jih samo pomakne v prihodnost.  

Sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem je dvosmerni proces, ki poteka z izločanjem nekaterih 
dejavnosti iz javnega v zasebni sektor ter z uvajanjem managerskih metod v javni sektor. Ključno načelo 
pri izvedbi projektov javno – zasebnega partnerstva je obojestranska korist javnega sektorja in 
zasebnikov, saj morebitni udeleženci v takšnem projektu vsekakor ne bodo zainteresirani za vstop v 
partnerstvo, če s tem ne bodo dosegli vsaj svojih lastnih ciljev. 

Glede na to, da projekt ne bo ustvarjal prihodkov, ni zanimiv za zasebni kapital, zato aktivnosti v 
smeri vključevanja javno-zasebnega partnerstva v projekt niso smiselne. 
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17. FINANČNA ANALIZA 

17.1. Uvod 
 
V skladu z EU in slovensko zakonodajo je potrebno  zagotoviti informacije, potrebne za odobritev 
projekta tudi z vidika analize stroškov in koristi, vključno z ekonomsko in finančno analizo ter oceno 
tveganja. Finančna analiza mora biti vključena v Analizo stroškov in koristi, kjer je potrebno izračunati 
finančne kazalnike projekta. V okviru finančne analize je potrebno: 
 

- oceniti donosnost projekta/investicije,  

- preveriti finančno vzdržnost projekta, ki je ključni pogoj izvedljivosti za vsako tipologijo 

projekta; 

- opisati denarne toke, ki podpirajo izračun družbeno-ekonomskih stroškov in koristi. 

 
Glavni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih dosežkov projekta. Metodologija, ki je 
bila uporabljena je analiza diskontiranega denarnega toka (DCF).  
 
Ugotavljala se je finančna donosnost investicije, ki se jo presodi, na podlagi: 
 

- ocenjene finančne neto sedanje vrednosti NPV/C in 

- finančne interne stopnje donosnosti investicije FRR/C.  

 
Ta kazalnika pokažeta zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako 
so ti financirani. Da se za projekt lahko zaprosi prispevek iz skladov, mora biti NPV/C negativna, FRR/C 
pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.  

17.2. Predpostavke finančne analize 
 
Projekt je bil preučen z vidika diskontiranih denarnih tokov, z uporabo inkrementalne metode (brez 
projekta in s projektom). Opazovalo se je diskontirani neto denarni tok oz. kumulativen neto denarni 
tok projekta, ki izkazuje ali je projekt finančno vzdržen oz. ali se s projektom ustvarja ustrezne in dovolj 
visoke prihodke za kritje stroškov. Izračunani so bili glavni finančni kazalniki.  
 
Inkrementalni neto denarni tok se določi na osnovi primerjave scenarija »s projektom« in »brez 
projekta«. Ta pristop je pomemben za projekte, ki vključujejo širitev, nadgradnjo in posodobitev 
obstoječih sistemov.  
 
Scenarij »brez projekta« vključuje obstoječe stanje.  
 
Scenarij »s projektom« vključuje poleg obstoječih operativnih stroškov in prihodkov tudi stroške 
investicije in dodatne obratovalne stroške, ki bodo nastali s projektom. 
 

Ob tem se je upoštevalo sledeče predpostavke modela: 
 

- Projekt se ocenjuje s pomočjo analize stroškov in koristi. 

- Analiza stroškov in koristi je bila narejena na osnovi priročnika za analizo stroškov in koristi 

investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-benefit Analysis of 
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Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European 

Commission, December 2014). 

- Finančna analiza je bila narejena na osnovi podatkov prejetih s strani občine.  

- Ekonomska doba investicije je bila ocenjena na 15 let, denarni tokovi v okviru modela pa so 

razporejeni med leta od 2025 do 2039. Čas gradnje je predviden v letu 2025. Polno redno 

delovanje je predvideno v novembru 2025. 

- Za finančno analizo je bila uporabljena 4% diskontna stopnja v skladu z Priročnikom za analizo 

stroškov in koristi investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-

benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 

2020; European Commission, December 2014) ter z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 

in 27/16). 

- Vrednost investicije projekta, ki je bila upoštevana za izračun finančne stopnje primanjkljaja, 

vsebuje investicijsko vrednost v stalnih cenah z DDV. Tekoče cene so enake stalnim na nivoju 

januar 2025. 

- Pri izračunu finančnega preostanka vrednosti je bila uporabljena metoda amortiziranja 
osnovnih sredstev v skladu s predpisi RS. 

 

17.3. Finančna analiza  

Zagotoviti je potrebno informacije, potrebne za odobritev projekta tudi z vidika analize stroškov in 
koristi, vključno z ekonomsko in finančno analizo ter oceno tveganja. Finančna analiza mora biti 
vključena v Analizo stroškov in koristi, kjer je potrebno izračunati finančne kazalnike projekta.  

V okviru finančne analize je potrebno: 
- oceniti donosnost projekta/investicije,  

- preveriti finančno vzdržnost projekta, ki je ključni pogoj izvedljivosti za vsako tipologijo 

projekta; 

- opisati denarne tokove, ki podpirajo izračun družbeno-ekonomskih stroškov in koristi. 

 
Glavni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih dosežkov projekta. Metodologija, ki je 
bila uporabljena je analiza diskontiranega denarnega toka (DCF).  
 
Ugotavljala se je finančna donosnost investicije, ki se jo presodi, na podlagi: 

- ocenjene finančne neto sedanje vrednosti NPV/C in 

- finančne interne stopnje donosnosti investicije FRR/C.  

 
Ta kazalnika pokažeta zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako 
so ti financirani. Da se za projekt lahko zaprosi za sofinanciranje, mora biti NPV/C negativna, FRR/C pa 
nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.  
 
Finančno trajnost (vzdržnost/pokritost) projekta, se je ocenilo s preverjanjem, ali so skupni 
(nediskontirani) neto denarni tokovi v referenčnem obdobju pozitivni. Ti neto denarni tokovi 
vključujejo investicijske stroške, vse vire financiranja (nacionalne in sredstva EU) in neto prihodke. 
 
Finančni model je bil razvit s pomočjo računalniškega programa (Microsoft Excel). Vsi vhodni podatki 



INVESTICIJSKI PROGRAM 
POŠKODOVANA GOZDNA CESTA EGC 115 031, GODČEV KRIŽ - STROJANSKA REKA, ID IZ AJDE: 1351779 

 

56  

so prikazani na letni osnovi.  

17.4. Osnovne predpostavke finančne analize 
 
Projekt je bil preučen z vidika diskontiranih denarnih tokov. Opazovalo se je diskontirani neto denarni 
tok oz. kumulativen neto denarni tok projekta, ki izkazuje ali je projekt finančno vzdržen oz. ali se s 
projektom ustvarja ustrezne in dovolj visoke prihodke za kritje stroškov. Izračunani so bili glavni 
finančni kazalniki.  
 
Ob tem se je upoštevalo sledeče predpostavke modela: 
- Projekt se ocenjuje s pomočjo analize stroškov in koristi. 

- Vrednost investicije projekta, ki je bila upoštevana za izračun finančne stopnje primanjkljaja, 

vsebuje investicijsko vrednost v stalnih cenah z DDV, prav tako so izključeni vsi morebitni 

nepredvideni in neupravičeni stroški investicije. Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 

2025. 

- Prihodkov projekta ni. 
- Amortizacijske stopnje so upoštevane v skladu s predpisi v RS. 
- Pri izračunu finančnega preostanka vrednosti je bila uporabljena metoda amortiziranja osnovnih 

sredstev v skladu s predpisi RS. 

17.5. Ekonomska doba projekta 
 
Pri določanju ekonomske dobe projekta smo upoštevali denarne tokove v letu v katerem nastanejo in 
za določeno referenčno obdobje (ekonomsko dobo). Z ekonomsko dobo smo zajeli največje možno 
število let, za katera je na voljo projekcija iz analize stroškov in koristi. Projektne napovedi smo izdelali 
za obdobje, ki ustreza ekonomski dobi projekta in ki je dovolj dolgo, da še zajame verjetne dolgoročne 
vplive. Na mednarodno priznanih izkušnjah temelječ referenčni časovni horizont je 15 let. 
 
Pri izračunih smo upoštevali 15 letno ekonomsko dobo projekta to je od leta 2025 do leta 2039. 

17.6. Realna finančna ekonomska stopnja 
 
Uporabljena diskontna finančna stopnja v finančni analizi je 4% ki je predpisana z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 
št. 60/06, 54/10 in 27/16) in je v skladu z navodilo Organa upravljanja (Služba vlade Republike Slovenije 
za razvoj in kohezijsko politiko). 

17.7. Popravek cen zaradi inflacije 

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) so bile pri izdelavi finančne analize 
uporabljene stalne cene. Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 2025. 
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17.8. Investicijski stroški projekta 
 

Skladno s smernicami smo pri finančni analizi upoštevali investicijske vrednosti v stalnih cenah, brez 

nepredvidenih del in povračljivega davka na dodano vrednost. 

 

V spodnji tabeli prikazujemo investicijo v stalnih cenah brez nepredvidenih stroškov in z DDV, ki znaša  

895.082,12 €. Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 2025. 

 

Tabela 9: Dinamika investiranja uporabljena v finančni analizi (v €) – stalne in tekoče cene januar 2025 

Sanacija gozdne ceste 
EGC 115 031, Godčev križ 
- Strojanska reka 

          

Vrednost 
brez DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV DDV 
Vrednost z 

DDV 
Vrednost z 

DDV 

Skupaj 
vrednost z 

DDV 

2024 2025 2024 2025 2024 2025  

GOI dela po projektantski 
oceni 

 
775.653,49 

 
73.687,08 

 
849.340,57 849.340,57 

Projektna dokumentacija  16.200,00  3.564,00  19.764,00 19.764,00 

"Izvedba strokovnega 
nadzora nad GOI deli  
(*ocenjeno na 2% od GOI 
del) " 

 

15.513,07 

 

3.412,88 

 

18.925,95 18.925,95 

Izdelava geodetskega 
posnetka 

3.500,00  770,00  4.270,00  4.270,00 

Investicijska 
dokumentacija 

 
2.280,00 

 
501,60 

 
2.781,60 2.781,60 

SKUPAJ 3.500,00 809.646,56 770,00 81.165,56 4.270,00 890.812,12 895.082,12 

 

V spodnji tabeli so prikazani Upravičeni in neupravičeni stroški investicije (v €). Vsi stroški investicije 
so  upravičeni. 

Tabela 10: Upravičeni in neupravičeni stroški investicije (v €)  – stalne in tekoče cene januar 2025 

Sanacija gozdne ceste 
EGC 115 031, Godčev 
križ - Strojanska reka 

          

Vrednost 
upravičenih 

stroškov 
brez DDV 

Vrednost 
upravičenih 

stroškov 
brez DDV 

Upravičen 
strošek 

DDV 

Upravičen 
strošek 

DDV 

Vrednost 
upravičenih 
stroškov  z 

DDV 

Vrednost 
upravičenih 
stroškov z 

DDV 

Skupaj 
vrednost 

upravičenih 
stroškov z 

DDV 

2024 2025 2024 2025 2024 2025  

GOI dela po 
projektantski oceni 

 775.653,49  73.687,08  849.340,57 849.340,57 

Projektna 
dokumentacija 

 16.200,00  3.564,00  19.764,00 19.764,00 

"Izvedba strokovnega 
nadzora nad GOI deli  
(*ocenjeno na 2% od 
GOI del) " 

 15.513,07  3.412,88  18.925,95 18.925,95 

Izdelava geodetskega 
posnetka 

3.500,00  770,00  4.270,00  4.270,00 

Investicijska 
dokumentacija 

 2.280,00  501,60  2.781,60 2.781,60 

SKUPAJ 3.500,00 809.646,56 770,00 81.165,56 4.270,00 890.812,12 895.082,12 
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17.9.  Amortizacija 
 
Strošek amortizacije nove infrastrukture je bil upoštevan v skladu z amortizacijskimi stopnjami po 
predpisih RS. V sami finančni analizi – denarnem toku, ki je osnova za izračun finančnih kazalnikov pa 
ni bil upoštevan. V amortizacijo je bil vključen tudi strošek strokovnega nadzora nad gradnjami in 
strošek izdelave projektne dokumentacije 
 

Tabela 11: Izračun letne amortizacije (v €) 

 GOI dela 
Preostali  stroški 

investicije 
Skupaj 

Vrednost investicije 849.340,57 45.741,55 895.082,12 

Amortizacija 25.480,22 1.372,24 26.852,46 

Stopnja AM  3% 3%  

 

17.10. Obratovalni, vzdrževalni, operativni stroški  
 
V nadaljevanju prikazujemo dodatne obratovalne in vzdrževalne stroške, ki bodo nastali iz naslova 
izvedbe projekta. V spodnji tabeli predstavljeni stroški so prav tako del finančne in ekonomske analize, 
zato predpostavljamo, da so stroški hkrati odtoki finančne analize pri izračunu denarnega toka skozi 
ekonomsko dobo projekta. Dodatni stroški se med leti ne spreminjajo.  
 
Stroške smo simulirali kot stroške vzdrževanja v povprečni letni vrednosti 1 % investicije. Investicijska 
vrednost po tekočih cenah (ki so enake stalnim) znaša 895.082,12 €. 
 
Tabela 12: Prikaz dodatnih letnih obratovalnih stroškov (v €) 

  Vrsta stroška   Letni stroški v €  

Stroški vzdrževanja 8.981,00 

Skupaj neposredni stroški 8.981,00 

Skupaj obratovalni stroški 8.981,00 

 

17.11. Scenarij brez investicije  
 

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do investicije. Občina ne bo izvedla sanacije gozdne ceste, stanje 
le-teh se bo samo slabšalo in posledično vplivalo na prevoznost ceste. Slabša prevoznost ceste bo 
oteževala normalno življenje občanov, ki uporabljajo to cesto ter možnost gospodarjenja z gozdovi. 

17.12. Scenarij z investicijo  
 
Scenarij z investicijo omogoča: 

- obnovo ceste, 
- ureditev drenaže cestišča po celotni dolžini, 
- izvedbo kamnite zložbe za zavarovanje zemeljskih usadov, 
- asfaltiranje ceste. 
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17.13. Inkrementalni denarni tok 
 
Zaradi same investicije je prišlo do dodatnih stroškov obratovanja infrastrukture. V nadaljevanju prikazujemo inkrementalni  denarni tok. 
 
Tabela 13:Prikaz inkrementalnega  denarnega toka 

 

 Vrste prilivov in odlovov     Leta      

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prihodki od prodaje - - - - - - - - - - 

Skupaj prilivi  - - - - - - - - - - 

Skupaj stroški poslovanja - 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Skupaj investicijski stroški 895.082,12 - - - - - - - - - 

Skupaj odlivi 895.082,12 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Neto priliv -  895.082,12 -  8.981 -  8.981 -  8.981 -  8.981 -  8.981 -  8.981 -  8.981 -  8.981 -   8.981 

Kumulativa neto prilivov -  895.082,12 -  904.063 -  913.044 - 922.025 -  931.006 -  939.987 -  948.968 -  957.949 -  966.930 -  975.911 

           
 Vrste prilivov in odlovov     Leta      

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Skupaj prilivi  - - - - - - - - - - 

 Skupaj stroški poslovanja 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 - - - - - 

Skupaj investicijski stroški - - - - - - - - - - 

Skupaj odlivi 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 - - - - - 

Neto priliv -  8.981 -  8.981 -    8.981 -   8.981 -    8.981 - - - - - 

Kumulativa neto prilivov - 984.892 - 993.873 -  1.002.854 -  1.011.835 -   1.020.816 - - - - - 
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17.14. Finančna neto sedanja vrednost in finančna donosnost investicije 
 
Finančna donosnost investicije se določi tako, da se oceni finančna neto sedanja vrednost in finančna stopnja donosa naložbe.  
 
Tabela 14: Finančna neto sedanja vrednost in finančna stopnja donosa naložbe 

 Vrste prilivov in odlovov     Leta      

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prihodki od prodaje - - - - - - - - - - 

Skupaj prilivi  - - - - - - - - - - 

Skupaj stroški poslovanja - 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Skupaj investicijski stroški 895.082,12 - - - - - - - - - 

Skupaj odlivi 895.082,12 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Neto denarni tok -  895.082,12 -   8.981 -   8.981 -   8.981 -   8.981 -   8.981 -   8.981 -   8.981 -   8.981 -   8.981 

           
 Vrste prilivov in odlovov     Leta      

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Skupaj prilivi  - - - - - - - - - - 

 Skupaj stroški poslovanja 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 - - - - - 

Skupaj investicijski stroški - - - - - - - - - - 

Skupaj odlivi 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 - - - - - 

Neto denarni tok -  8.981 - 8.981 -  8.981 -  8.981 -  8.981 - - - - - 

Fin. interna stopnja donosnosti 
FRR/C 

    negativna 
     

Fin. neto sedanja vred. invest. 
FNPV/C 

        -  984.763,22      
          

 

Tabela 15: Izračun kazalnikov finančne donosnosti investicije  
 Enota Vrednost Kazalnik 

1. Neto sedanja vrednost € - 984.763,22      FNPV 

2. Finančna interna stopnja donosa (%)            negativna FIRR 
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17.15. Finančna vzdržnost  
 
 

Analiza finančne vzdržnosti temelji na napovedih nediskontiranega denarnega toka. Uporablja se predvsem 
za prikaz, da bo za projekt vsako leto na voljo dovolj denarnih sredstev, ki bodo omogočila stalno kritje 
izdatkov za naložbe in operacije v celotnem referenčnem obdobju.  
 
Ključni vidiki analize finančne vzdržnosti so: 

- finančna vzdržnost projekta se potrdi s preverjanjem, ali je skupni (nediskontirani) neto 

denarni tok na letni osnovi in v celotnem upoštevanem referenčnem obdobju pozitiven (ali 

nič);  

- v neto denarnih tokovih, ki se obravnavajo za ta namen: 

▪ se morajo upoštevati stroški naložbe, vsi  finančni viri in gotovinski prihodki ter 
operativni stroški in stroški nadomestitve v trenutku, ko so plačani, vračila finančnih 
obveznosti subjekta, kakor tudi kapitalski prispevki, obresti in neposredni davki; 

▪ ne sme biti vključen DDV, razen če DDV ni povračljiv; 
▪ se ne sme upoštevati preostale vrednosti, razen če je sredstvo v zadnjem letu 

obravnavane analize dejansko likvidirano. 
 
V našem primeru projekt  dosega skupne neto denarne tokove, ki so enaki nič.  
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Tabela 16: Skupni neto denarni toki 

 Vrste prilivov in odlovov     Leta      

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  - -         
Proračun RS 895.082,12 - - - - - - - - - 

Proračun Občina Prevalje - 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Skupaj prilivi  895.082,12 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Skupaj stroški poslovanja - 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Skupaj investicijski stroški 895.082,12 - - - - - - - - - 

Skupaj odlivi 895.082,12 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Neto priliv - - - - - - - - - - 

            

Vrste prilivov in odlovov     Leta      

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

            
 Skupaj finančni viri - - - - - - - - - - 

Proračun Občina Prevalje 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 - - - - - 

Skupaj prilivi  8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 - - - - - 

 Skupaj stroški poslovanja 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 - - - - - 

Skupaj investicijski stroški - - - - - - - - - - 

Skupaj odlivi 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 - - - - - 

Neto priliv - - - - - - - - - - 
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17.16. Viri financiranja 
 
V naslednji tabeli prikazujemo dinamiko virov financiranja.  
 
Tabela 17: Viri financiranja v stalnih in hkrati tekočih cenah ( januar 2025) glede na dinamiko (v €) 

VIRI FINANCIRANJA 2025 SKUPAJ 

UPRAVIČENI STROŠKI 

 Skupaj 895.082,12 895.082,12 

Proračun RS 895.082,12 895.082,12 
 
Proračunska sredstva Občine Prevalje 0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Proračun RS 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

Proračunska sredstva Občine Prevalje 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) 

Skupaj 895.082,12 895.082,12 

Proračun RS 895.082,12 895.082,12 

Proračunska sredstva Občine Prevalje 0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 
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18.  EKONOMSKA ANALIZA 
 
V Analizo stroškov in koristi vključena ekonomska analiza. Ekonomska analiza je analiza, ki se izvede z 
uporabo ekonomskih vrednosti in odraža socialne oportunitetne stroške blaga in storitev. 
 
Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih 
stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno 
opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z 
opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika 
celotne družbe. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize. 
 
Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je posledično 
upravičen do sofinanciranja. 
 
Zato je potrebno, da: 

- družbene koristi presegajo stroške projekta, 

- sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov. 

 
Izpolnjenost pogojev se vidi s pomočjo naslednjih izračunanih kazalnikov: 

- ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV). Če je ENPV večja od nič pomeni, da je projekt zaželen z 
ekonomskega stališča, 

- ekonomska interna stopnja donosnosti (ERR).Da je projekt zaželen, mora biti ERR večja od družbene 
diskontne stopnje, 

- razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C). B/C količnik mora biti večji od ena. 
 
Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem družbenih koristi, ki jih 
bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več posrednih ekonomskih, socialnih in okoljskih 
vplivov. Investicije je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh vplivov, ti vplivi pa so največkrat 
povezani z razvojem. 
 

18.1. Predpostavke ekonomske analize 
 
 
Pri ekonomski analizi se je izhajalo iz finančne analize in uporabilo standardno metodologijo diskontiranega 
denarnega toka.  
 
Glavne predpostavke modela so: 

- upoštevane so bile vse predpostavke iz finančne analize (razen diskontne stopnje), za ekonomsko 

analizo je bila upoštevana 5,0% diskontna stopnja,  

- za izračun ekonomske neto sedanje vrednosti smo dodatno uporabili 3% socialno diskontno stopnjo 

kot jo priporoča Economic Appraisal Vademecum 2021-2027, General Principels and Sector 

Applications (Directorate-General for Regional and Urban Policy, September 2021) 

- in 4% socialno diskontno stopnjo kot je predpisuje Uredba o enotni metodologiji, 

- finančni stroški so preoblikovani v ekonomske z množenjem s konverzijskimi faktorji (upoštevan je 

faktor 1). 
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18.2. Ekonomski preostanek vrednosti 
 
Glede na to, da gre za gozdno cesto, ki je namenjena dostopu do kmetij, stanovanjskih hiš in za spravilo 
lesa, preostanek vrednosti na koncu ekonomske dobe nima tržne vrednosti in se zato ne upošteva v 
izračunih ekonomske analize. 
 

18.3. Ekonomske koristi projekta 
 
 
V okviru ekonomskih koristi smo opredelili sledeče koristi: 
 
Tabela 18: Družbene koristi 

  Družbena korist 1: Multiplikacijski učinek    

1 Investicijski multiplikator 2,28 

2 Vrednost investicije 895.082,12 

3 Skupna korist v 33 letih 2.040.787,23 

4 Družbena korist na leto 61.842,04 

      

  Družbena korist 2: Prometna varnost    

1 Družbena korist na leto        20.000,00  

      

  Družbena korist 3: Okoljske koristi   

1 Družbena korist na leto        15.000,00  

      

  Skupaj družbene koristi na leto 96.842,04 
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18.4. Rezultati ekonomske analize 
 
Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna , kar pomeni, da je družba (občina/regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove 
koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v primeru projekta  nad ekonomsko diskontno stopnjo (5%).  
 
Tabela 19: Rezultati ekonomske analize 

 Elementi izračuna      Leta      

 korek. faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DDV 1,00 81.936 - - - - - - - - - 

Družbene koristi 1,00  96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 

 Skupaj dohodki 1,00 81.936 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842 

 Skupaj stroški poslovanja 1,00 - 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Skupaj investicijski stroški 1,00 895.082 - - - - - - - - - 

Skupaj odhodki 1,00 895.082 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 8.981 

Neto denarni tok   -  813.147 87.861 87.861 87.861 87.861 87.861 87.861 87.861 87.861 87.861 

Kumulativa denarnega toka   -   813.147 -  725.286 - 637.424 -  549.563 - 461.702 - 373.841 - 285.980 - 198.119 - 110.258 -  22.397 

            

 Elementi izračuna      Leta      

 korek. Faktor 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Prihodki od prodaje 1,00 - - - - -      

Družbene koristi 1,00 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842      

Skupaj dohodki 1,00 96.842 96.842 96.842 96.842 96.842      

Ostanek vrednosti 1,00 - - - - -      

Skupaj stroški poslovanja 1,00 - 8.981 8.981 8.981 8.981      

 Skupaj investicijski stroški 1,00 - - - - -      

Skupaj odhodki 1,00 
                           

-        
                       

8.981      
                        

8.981      
                              

8.981      
                

8.981           

Neto denarni tok   
                   

96.842      
                     

87.861      
                      

87.861      
                            

87.861      
              

87.861           

Kumulativa denarnega toka   
                   

74.445      
                   

162.306      
                    

250.167      
                          

338.028      
            

425.889           

Ekon. interna stopnja donosnosti 
ERR         6,17%               

Ekon. neto sedanja vred. invest. 
ENPV         

        
62.071,88                  
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18.5.  Količnik relativne koristnosti 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški v stalnih 

cenah 

Operativni 
stroški 

Družbene koristi 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2025 895.082,12   81.935,56   -813.146,56 

1 2026   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

2 2027   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

3 2028   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

4 2029   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

5 2030   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

6 2031   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

7 2032   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

8 2033   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

9 2034   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

10 2035   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

11 2036   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

12 2037   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

13 2038   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

14 2039   8.981,00 96.842,04 0,00 87.861,04 

  Skupaj 895.082,12 125.734,00 1.437.724,12 0,00 416.908,96 

 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 4% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Družbene koristi 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2025 895.082,12 0,00 81.935,56 0,00 -813.146,56 

1 2026 0,00 8.635,58 93.117,35 0,00 84.481,77 

2 2027 0,00 8.303,44 89.535,91 0,00 81.232,47 

3 2028 0,00 7.984,08 86.092,22 0,00 78.108,14 

4 2029 0,00 7.677,00 82.780,98 0,00 75.103,99 

5 2030 0,00 7.381,73 79.597,10 0,00 72.215,37 

6 2031 0,00 7.097,81 76.535,67 0,00 69.437,86 

7 2032 0,00 6.824,82 73.591,99 0,00 66.767,17 

8 2033 0,00 6.562,33 70.761,53 0,00 64.199,20 

9 2034 0,00 6.309,93 68.039,93 0,00 61.730,00 

10 2035 0,00 6.067,24 65.423,01 0,00 59.355,77 

11 2036 0,00 5.833,89 62.906,74 0,00 57.072,86 

12 2037 0,00 5.609,51 60.487,25 0,00 54.877,75 

13 2038 0,00 5.393,76 58.160,82 0,00 52.767,06 

14 2039 0,00 5.186,30 55.923,87 0,00 50.737,56 

  Skupaj 895.082,12 94.867,41 1.104.889,93 0,00 114.940,41 

 
 
Diskontirane družbene koristi                                 1.104.889,93      
Diskontirani družbeni stroški                                    989.949,53      
Količnik relativne koristnosti            1,12 
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 Rezultati ekonomske analize 

 

Ekonomski kazalniki   

Diskontna stopnja 5,00% 

Neto sedanja vrednost (EUR) 62.071,88 

Interna stopnja donosa (IRR) 6,17% 

Količnik relativne koristnosti 1,03 

Socialna diskontna stopnja 4,00% 

Neto sedanja vrednost (EUR) 121.007,65 

Socialna diskontna stopnja 3,00% 

Neto sedanja vrednost (EUR) 186.020,88 
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19.  ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 
 
Ta je potrebna za obravnavo negotovosti, ki se vedno pojavlja v investicijskih projektih. Ocena tveganja 
nosilcu projekta omogoča boljše razumevanje načina, kako bi se ocenjeni vplivi verjetno spremenili, če bi 
bile določene ključne spremenljivke projekta drugačne od pričakovanih. Natančna analiza tveganja 
predstavlja podlago za zanesljivo strategijo za obvladovanje tveganja, ki se vključi v načrt projekta.  
 
Ocena tveganja je sestavljena iz dveh korakov: 
 

- analize občutljivosti, ki določa „kritične spremenljivke“ ali parametre modela, tj. tiste 

spremenljivke, katerih pozitivne ali negativne spremembe najbolj vplivajo na kazalnike uspešnosti 

projekta, in v kateri se upoštevajo naslednji vidiki: 

 

▪ kritične spremenljivke so tiste, katerih 1-odstotna sprememba povzroči več kot 1-

odstotno spremembo NSV; 

▪ analiza se izvede s spreminjanjem posameznega elementa in ugotavljanjem učinka te 

spremembe na NSV; 

▪ mejne vrednosti so opredeljene kot odstotna sprememba kritične spremenljivke, ki je 

potrebna za to, da NSV postane nič. 

 
- kvalitativne analize tveganja, vključno s preprečevanjem in ublažitvijo tveganja, ki vključuje 

naslednje elemente: 

 

▪ seznam tveganj, ki jim je izpostavljen projekt; 

▪ matriko tveganj; 

▪ navedbo ukrepov za preprečevanje in ublažitev, vključno s subjektom, odgovornim za 

preprečevanje in blaženje glavnih tveganj, standardnimi postopki, kadar je to ustrezno, 

in ob upoštevanju dobre prakse, če je to mogoče, ki jo je treba uporabiti za zmanjšanje 

izpostavljenosti tveganju, kjer se šteje, da je to potrebno; 

▪ razlago matrike tveganja, vključno z oceno preostalih tveganj po uporabi ukrepov za 

preprečevanje in ublažitev. 
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19.1. Analiza občutljivosti 
 
Namen analize občutljivosti je izbrati »kritične« spremenljivke in parametre modela, to je tiste pozitivne ali 
negativne spremembe, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost v primerjavi z vrednostmi, ki kažejo 
najboljše rezultate v izhodiščnem primeru in povzročijo najrazličnejše spremembe teh parametrov. Merila, 
ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta, 
zato se le-te izbirajo za vsak primer posebej. »Kritične spremenljivke« so tiste katerih 1-odstotna 
sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 1-odstotno spremembo osnovne 
vrednosti neto sedanje vrednosti. 
 
Opredelitev spremenljivk, ki se uporabijo pri izračunu outputov in inputov v finančni in ekonomski 

analizi: 

- sprememba obratovalnih stroškov; 

- sprememba investicije. 

 

Rezultati, prikazani v spodnjih tabeli, opredeljujejo kritične spremenljivke projekta – 1% sprememba 

spremenljivke se odraža v več kot 1% spremembi finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti. 

 
 

Tabela 20: Analiza občutljivosti 

   Finančna stopnja 

donosa 

Finančna čista 

sedanja vrednost 

Ekonomska 

stopnja donosa 

Ekonomska čista 

sedanja vrednost 

Predmetni projekt  negativna -  984.763,22 6,17% 62.071,88 

      

      

Preizkušena 

spremenljivka 
% spremembe 

Finančna stopnja 

donosa 

Finančna čista 

sedanja vrednost 

Ekonomska 

stopnja donosa 

Ekonomska čista 

sedanja vrednost 

Investicijski odhodki 1% Negativna - 993.714,04 5,99% 53.121,06 

Investicijski odhodki -1% Negativna - 975.812,40 6,35% 71.022,70 

Odhodki 1% negativna - 985.660,03 6,15% 61.238,02 

Odhodki -1% Negativna - 983.866,41 6,18% 62.905,74 

 
 

Spremenljivka 

Finančna čista 

sedanja 

vrednost 

Ekonomska čista 

sedanja vrednost 

Investicijski odhodki +1% 1,01                              0,97    

Investicijski odhodki -1%                 0,99                           1,03    

Odhodki +1 %                 1,00                           1,00    

Odhodki -1%                 1,00                           1,00    

 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da ima značilen vpliv na spremembo na ekonomsko neto sedanjo vrednosti 
sprememba investicije. 



  

 INVESTICIJSKI PROGRAM 
POŠKODOVANA GOZDNA CESTA EGC 115 031, GODČEV KRIŽ - STROJANSKA REKA, ID IZ AJDE: 1351779  

71  

19.2. Analiza tveganja 
 
Analiza tveganj je pripravljena z namenom opredelitve kritičnih spremenljivk projekta in njihovega 

vpliva na investicijske rezultate. Možna tveganja, povezana z izvedbo in obratovanjem investicije so (FT-

faktor tveganja): 

 

- FT1: Prvi faktor je povezan s tveganjem spremembe zakonodaje na področju predmetne 

investicije in posledično težave s pridobivanjem ustreznih dovoljenj, dokumentacije. Ta 

tveganja se preprečujejo s spremljanjem zakonodaje.  

- FT2: Drugi faktor je povezan s spremembami prostorske rabe. V tej zvezi je potrebno izvajati 

aktivnosti, s katerimi se izvaja nadzor nad procesom. 

- FT3: tretji faktor tveganja predstavlja tehnična izvedba investicije. Dejavniki, ki vplivajo na 

tveganje so: geološko, geomehansko in prostorsko zahteven teren gradnje, veliko število 

podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, finančna stabilnost izvajalca, zamude pri 

izvedbi,… 

- FT4: četrti faktor predstavljajo tveganja povezana s finančnimi viri. Če ima naročnik zadosti 

razpoložljivih finančnih virov, lahko sam nadomesti povečanje stroškov investicije ali izgubo 

virov sofinanciranja. Če je temu tako, je stopnja tveganja nizka.  

- FT5: Peti faktor je povezan s odhodom kvalificiranega kadra naročnika.  

- FT6: Šesti faktor je povezan z izvedbo postopkov javnega naročanja. V tej zvezi obstaja možnost 

revizijskih zahtevkov in posledično ugoditvam le-teh, kar bi lahko te postopke podaljšalo.  

- FT7: Sedmi faktor predstavljajo tveganja v zvezi s sprejemljivostjo projekta v javnosti. Dejavniki, 

ki vplivajo na to tveganje je predvsem nasprotovanje projektu s strani širše javnosti.    

 

 

V nadaljevanju je podana ocena tveganj investicije na podlagi faktorjev tveganja, za katero smo ocenili, da 

lahko ima vpliv na uspešno izvedbo projekta. Pri oceni tveganja so upoštevane sledeče stopnje verjetnosti 

tveganja: 

 

 N – nizka 

 S – srednja 

 V – visoka 

 

Obravnavane resnosti tveganja so: 

 

I. Ni relevantna 

II. Minorna 

III. Zmerna 

IV. Kritična 

V. Katastrofalna 

 

Raven tveganja je v analizi določena skladno z metodologijo, ki je povzeta po Guide to Cost-Benefit 

Analysis of investment Projects. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki jih bo izvedel investitor se 

ocenjuje, da bo končna raven tveganja pri vseh upoštevanih faktorjih nizka.  
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Tabela 21: Analiza tveganja 

  

Zahtevnost izvedbe 

projekta  
Ocena možnih poglavitnih tveganj 

  

*:   ni zahteven 

**:  srednje zahteven 

***: zelo zahteven  

Opis tveganja 
Verjetnost in 

resnost tveganja  

Aktivnosti za 

preprečevanje 

tveganj 

Aktivnosti v 

primeru, da nastopi 

tveganje 

F1: Zakonodajne podlage * 
Ni gradbenega 

dovoljenja 
N, III. 

Izbira kompetentnih 

projektantov 

Popravki projektne 

dokumentacije 

F2: Prostorske podlage * 

OPN (razumevanje 

novega 

dokumenta) 

N, I. 
Nadzor nad 

procesom 

Korektivni ukrepi 

pri projektiranju 

F3: Tehnična izvedba * Zamude pri izvedbi N, II. 
Nadzor in projektno 

vodenje 

Korektivni ukrepi 

nadzora in vodje 

projekta 

F4: Finančni viri ** 
Finančno srednje 

zahtevna 
N, II. 

Kvalitetno 

pripravljena vloga za 

sofinanciranje  

Komunikacija s 

financerjem 

F5: Kadrovski viri * 

Kadrovski vire za 

realizacijo 

operacije 

N, I. 

Primerna 

organizacija, 

razporeditev dela ter 

timsko delo na 

projektu 

Vključevanje novih 

človeških virov v 

primeru novih 

potreb 

F6: Postopki javnega 

naročanja 
** Pritožbe in revizije S, II. 

Ustrezno pripravljen 

razpis 
Korektivni postopki 

F7: Sprejemljivost 

projekta v javnosti 
* 

Nasprotovanje 

projektu 
N, I. 

Komunikacija, 

informiranje in 

obveščanje javnosti 

Komunikacijski 

postopki 

F8: Vpliv na podnebne 

spremembe 
* 

Gre za trajnostno 

okoljsko investicijo 
N, I. 

Nadzor nad 

procesom gradnje 

Nadzor nad 

procesom gradnje 

 
 
Tveganja glede izvedbe se opredeljujejo kot nizka tveganja. 
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19.3. Izračun finančne vrzeli 
 
Tabela 22: Nediskontirane vrednosti v € - stalne cene 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški v stalnih 

cenah 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2025 895.082,12  0,00  -895.082,12 

1 2026  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

2 2027  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

3 2028  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

4 2029  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

5 2030  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

6 2031  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

7 2032  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

8 2033  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

9 2034  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

10 2035  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

11 2036  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

12 2037  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

13 2038  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

14 2039  8.981,00 0,00 0,00 -8.981,00 

 Skupaj 895.082,12 125.734,00 0,00 0,00 -1.020.816,12 

 

Tabela 23: Diskontirane vrednosti v € - stalne cene 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 4% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2025 895.082,12 0,00 0,00 0,00 -895.082,12 

1 2026 0,00 8.635,58 0,00 0,00 -8.635,58 

2 2027 0,00 8.303,44 0,00 0,00 -8.303,44 

3 2028 0,00 7.984,08 0,00 0,00 -7.984,08 

4 2029 0,00 7.677,00 0,00 0,00 -7.677,00 

5 2030 0,00 7.381,73 0,00 0,00 -7.381,73 

6 2031 0,00 7.097,81 0,00 0,00 -7.097,81 

7 2032 0,00 6.824,82 0,00 0,00 -6.824,82 

8 2033 0,00 6.562,33 0,00 0,00 -6.562,33 

9 2034 0,00 6.309,93 0,00 0,00 -6.309,93 

10 2035 0,00 6.067,24 0,00 0,00 -6.067,24 

11 2036 0,00 5.833,89 0,00 0,00 -5.833,89 

12 2037 0,00 5.609,51 0,00 0,00 -5.609,51 

13 2038 0,00 5.393,76 0,00 0,00 -5.393,76 

14 2039 0,00 5.186,30 0,00 0,00 -5.186,30 

  Skupaj 895.082,12 94.867,41 0,00 0,00 
-989.949,53 
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  v € 

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 895.082,12 

Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah 895.082,12 

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 895.082,12 

Diskontirani neto prihodki (DNR) -94.867,41 

 

  če je DNR>0: če je DNR<0: 

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 989.949,53 989.949,53 

1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 110,60% 100,00% 

2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 989.949,53 895.082,12 

3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 100% 100% 

3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 989.949,53 895.082,12 

 

Projekt je upravičen do sofinanciranja v višini celotne vrednosti upravičenih stroškov in sicer  895.082,12 
€. 
 

 


