



OBČINA SEMIČ  
Štefanov trg 9  
8333 Semič  
Tel.: 07/356 53 60  
Faks: 07/356 53 65  
e-mail: [obcina.semic@siol.net](mailto:obcina.semic@siol.net)



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  
Evropa investira v podeželje

Gradivo za 6. redno sejo občinskega sveta – k točki 13

---

Številka: 331-02/2011-3

**Zadeva: Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa za projekt »Ureditev trškega središča v naselju Semič,«**

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013, bo predvidoma v mesecu aprilu 2011 objavilo Javni razpis za ukrep 322 – obnova in razvoj vasi. Predmet podpore razpisa je zajet v štirih sklopih. Občina Semič namerava v okviru 2. sklopa predmeta podpore omenjenega razpisa (Urejanje vaških jeder) oddati vlogo za sofinanciranje naložbe ureditev trškega središča naselja Semič (tlakovanje, asfaltiranje, parkirišča, razsvetljava, ter obnova zastarele kanalizacije), v katero je zajet del trga pred stavbo občinske uprave in hotelom, ter del trga pred cerkvijo. V okviru omenjenega sklopa je namreč možno prijavljati naložbe v komunalno in prometno infrastrukturo, kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti in kolesarskih poti, vendar pa mora projekt vsebovati vsaj dva predmeta podpore tega sklopa.

Razlogi za investicijsko namero izhajajo iz trenutnega slabega stanja trga v trškem središču Semiča. Trg je v celoti dotrajan, saj se je zadnja obnova vršila leta 1984. Zaradi dotrajanih komunalnih vodov je nujno potrebno le-te obnoviti zaradi dotrajane asfaltne prevleke je nujna preplastitev dostopne javne poti in tlakovanje pohodnih površin, zamenjati pa je nujno potrebno tudi javno razsvetljava, zaključek obnove je ureditev okolice trga, ki bo kazala skladnost z okolico in tvorila celoto. Obnova bo tako posredno vplivala na boljšo kakovost bivanja in delovanja tako v samem naselju Semič, kot tudi na celotno občino, saj le-ta predstavlja center občine Semič.

Razpis bo po vsej verjetnosti odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, in sicer v deležu 85 % upravičenih stroškov. Davek ni upravičen strošek.

**Skupna vrednost projekta**

Skupna vrednost projekta znaša 568.786,22 EUR z DDV, oziroma 473.988,52 EUR brez DDV. Največji delež investicije predstavlja tlakovanje trga in preplastitev poti skozi trg ter strošek ureditve javne razsvetljave. Vsi navedeni stroški, z izjemo nepredvidenih del in davka na dodano vrednost so upravičeni stroški in so predmet sofinanciranja po določilih Javnega razpisa za ukrep 322.

Skupna vrednost projekta po postavkah je prikazana v naslednji tabeli:

## SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:

Postavka	STALNE CENE NA 2010 (v EUR)	TEKOČE CENA NA 2012 (V EUR)	Delež(%)
<b>stroški naložbe:</b>			
<b>1. gradbena in obrtniška dela:</b>	<b>437.621,04</b>	<b>459.324,42</b>	<b>80,76</b>
a. del trga - Štefanov trg	284.952,74	299.084,69	52,58
b. trg pred cerkvijo	152.668,30	160.239,73	28,17
<b>2. nakup nove opreme</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.971,14</b>	<b>1,75</b>
<b>splošni stroški:</b>			
nadzor	4.471,21	4.692,96	0,83
skupaj brez DDV	451.592,25	473.988,52	83,33
DDV	90.318,45	94.797,70	16,67
<b>vrednost skupaj z DDV</b>	<b>541.910,70</b>	<b>568.786,22</b>	<b>100</b>

Ker bo projekt izveden v letu 2012 so stalne cene preračunane v tekoče cene na leto 2012.

### Viri financiranja glede na celotno vrednost investicije:

VIRI FINANCIRANJA	Višina sredstev (leto 2012)	Delež glede na celotno investicijo (v %)
EKSRP (sredstva EU)	282.565,49	49,68
MKGP (sredstva RS)	94.188,49	16,56
Občina Semič	192.032,24	33,76
<b>SKUPAJ</b>	<b>568.786,22</b>	<b>100,00</b>

Iz prikazanega vira financiranja je razvidno, da se bo projekt izvajal samo v letu 2012. MKGP iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračunskih sredstev RS sofinancira 85 % vseh upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 376.753,98 EUR. Preostali del upravičenih stroškov ter neupravičene stroške (nepredvidena dela in DDV) financira Občina Semič. Delež financiranja celotne investicije Občine Semič je 33,76 %, kar znaša 192.032,24 EUR.

### Terminski plan

Terminski plan je odvisen od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, izdan s strani MKGP-ja. Projekt se bo začel izvajati takoj po izdaji omenjene odločbe, katere prejem predvidevamo v mesecu juniju. V primeru zamika izdaje odločbe o pravici do sredstev se celotni terminski plan časovno zamakne. Ob predpostavki, izdaje odločbe o pravici do sredstev v mesecu juniju je terminski plan sledeč:

- April 2011 - oddaja vloge na MKGP
- junij 2011 - objava razpisa za izbiro izvajalca
- Februar 2012 - začetek del
- Avgust 2012 - zaključek del

V skladu s pogoji javnega razpisa mora investicijsko dokumentacijo potrditi občinski svet, zato v nadaljevanju podajamo izvlečke dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma investicijskega programa, ki smo ga pripravili v skladu s pogoji, nameni in terminologijo javnega razpisa. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) je glede na vrednost investicije potrebno izdelati dokument identifikacije

investicijskega projekta in investicijski program, zato Občinskemu svetu predlagamo dva sklepa.

**PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:**

- 1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program: »Ureditev trškega središča v naselju Semič«**
- 2. Potrdi se Investicijski program za projekt/program: »Ureditev trškega središča v naselju Semič«.**

Pripravila:  
Mira Kambič Štukelj

Predlagateljica:  
Polona Kambič, županja

## **IZVLEČEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA**

### **NAZIV OPERACIJE: »Ureditev trškega središča v naselju Semič«**

Operacija »Ureditev trškega središča v naselju Semič« se po predmetnem javnem razpisu uvršča v upravičen namen urejanje vaških jeder, katere predmet podpore je komunalna infrastruktura vaških in trških središč, prenova fasad (zunanjih ometov) ter ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov ter postavitve urbane opreme (kot so klopi, ograje, izveski in table). Prostor mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z okoljem.

V sklopu navedenega upravičenega namena vsebine operacije prijavljamo investicijo v **»Ureditev trškega središča v naselju Semič«**.

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar izhaja iz vrste investicije, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje stroški brez DDV, od katerega se izračuna delež sofinanciranja. Med neupravičene stroške se poleg stroškov DDV uvrščajo tudi stroški nepredvidenih del, ki ne ustrezajo upravičenemu namenu.

## VREDNOST OPERACIJE:

Postavka	STALNE CENE NA 2010 (v EUR)	TEKOČE CENE NA 2011 (vEUR)	TEKOČE CENE NA 2012 (v EUR)
<b>stroški naložbe</b>			
<b>1. gradbena in obrtniška dela:</b>	<b>437.621,04</b>	<b>449.436,81</b>	<b>459.324,42</b>
<b>a. del trga - Štefanov trg</b>	<b>284.952,74</b>	<b>292.646,46</b>	<b>299.084,69</b>
PREDELA	1.575,00	1.617,53	1.653,11
ZEMELJSKA DELA	19.426,00	19.950,50	20.389,41
ODVODNJAVANJE	4.923,50	5.056,43	5.167,68
REKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZACIJE	17.174,50	17.638,21	18.026,25
REKONSTRUKCIJA VODOVODA	9.345,00	9.597,32	9.808,46
ZGORNJI USTROJ	33.798,50	34.711,06	35.474,70
KAMNOSEŠKA DELA	165.855,00	170.333,09	174.080,41
JAVNA RAZSVETLJAVA	6.376,70	6.548,87	6.692,95
ARHEOLOGIJA	2.000,00	2.054,00	2.099,19
NEPREDVIDENA DELA	24.478,54	25.139,46	25.692,53
<b>b. trg pred cerkvijo</b>	<b>152.668,30</b>	<b>156.790,34</b>	<b>160.239,73</b>
ZEMELJSKA DELA	3.877,53	3.982,22	4.069,83
BETONSKA DELA	18.477,05	18.975,93	19.393,40
ZIDARSKA DELA	10.588,26	10.874,14	11.113,37
TESARSKA DELA	10.221,35	10.497,33	10.728,27
KANALIZACIJA	4.386,99	4.505,44	4.604,56
ZUNANJA DELA	81.221,51	83.414,49	85.249,61
KLJUČAVNIČARSKA DELA	977,50	1.003,89	1.025,98
KAMNOSEŠKA DELA	18.101,00	18.589,73	18.998,70
NEPREDVIDENA DELA	4.817,11	4.947,17	5.056,01
<b>2. nakup nove opreme</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.756,50</b>	<b>9.971,14</b>
OBJEKTI	8.450,00	8.678,15	8.869,07
PROMETNA OPREMA	1.050,00	1.078,35	1.102,07
<b>splošni stroški:</b>			
NADZOR	4.471,21	4.591,93	4.692,96
skupaj brez DDV	451.592,25	463.785,24	473.988,52
DDV	90.318,45	92.757,05	94.797,70
vrednost skupaj z DDV	541.910,70	556.542,29	568.786,22

## UREJANJE VAŠKIH JEDER

UPRAVIČENI NAMEN VSEBINE OPERACIJE: »komunalna infrastruktura vaških in trških središč, prenova fasad (zunanjih ometov) ter ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov ter postavitev urbane opreme (kot so klopi, ograje, izveski in table). Prostor mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z okoljem.

V sklopu navedenega upravičenega namena vsebine operacije prijavljamo **investicijo v ureditev trškega središča v naselju Semič.**

V sklopu investicije bodo izpolnjeni naslednji cilji:

- Ureditev trškega središča v naselju Semiču v skupni izmeri 2300m<sup>2</sup>

Namen investicijskega projekta je izboljšati infrastrukturno stanje trškega središča v naselju Semič ter s tem pozitivno vplivati na zgled, razvoj naselja, dostopnost in varnost.

Upravičeni namen vsebuje naslednje stroške:

### **UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV:**

Ureditev trškega središča v naselju Semiču

Postavka	STALNE CENE NA 2010 (v EUR)	TEKOČE CENE NA 2012 (v EUR)	DELEŽ
<b>stroški naložbe</b>			
<b>1. gradbena in obrtniška dela:</b>	<b>408.325,39</b>	<b>428.575,88</b>	<b>80,58%</b>
<b>a. del trga - Štefanov trg</b>	<b>260.474,20</b>	<b>273.392,16</b>	<b>51,40%</b>
PREDEDELA	1.575,00	1.653,11	0,31%
ZEMELJSKA DELA	19.426,00	20.389,41	3,83%
ODVODNJAVANJE	4.923,50	5.167,68	0,97%
REKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZACIJE	17.174,50	18.026,25	3,39%
REKONSTRUKCIJA VODOVODA	9.345,00	9.808,46	1,84%
ZGORNJI USTROJ	33.798,50	35.474,70	6,67%
KAMNOSEŠKA DELA	165.855,00	174.080,41	32,73%
JAVNA RAZSVETLJAVA	6.376,70	6.692,95	1,26%
ARHEOLOGIJA	2.000,00	2.099,19	0,39%
<b>b. trg pred cerkvijo</b>	<b>147.851,19</b>	<b>155.183,72</b>	<b>29,18%</b>
ZEMELJSKA DELA	3.877,53	4.069,83	0,77%
BETONSKA DELA	18.477,05	19.393,40	3,65%
ZIDARSKA DELA	10.588,26	11.113,37	2,09%
TESARSKA DELA	10.221,35	10.728,27	2,02%
KANALIZACIJA	4.386,99	4.604,56	0,87%
ZUNANJA DELA	81.221,51	85.249,61	16,03%
KLJUČAVNIČARSKA DELA	977,50	1.025,98	0,19%
KAMNOSEŠKA DELA	18.101,00	18.998,70	3,57%
<b>2. nakup nove opreme</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.971,14</b>	<b>1,87%</b>
OBJEKTI	8.450,00	8.869,07	1,67%
PROMETNA OPREMA	1.050,00	1.102,07	0,21%
<b>splošni stroški:</b>			
NADZOR	4.471,21	4.692,96	0,88%
skupaj brez DDV	422.296,60	443.239,98	83,33%
DDV na upravičene stroške	84.459,32008	88.647,9956	16,67%
vrednost z DDV	506.755,92	531.887,97	100,00%

**UPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV (predmet sofinanciranja):**

Postavka	STALNE CENE NA 2010 (v EUR)	TEKOČE CENE NA 2012 (v EUR)	DELEŽ
<b>stroški naložbe</b>			
<b>1. gradbena in obrtniška dela:</b>	<b>408.325,39</b>	<b>428.575,88</b>	<b>96,69%</b>
<b>a. del trga - Štefanov trg</b>	<b>260.474,20</b>	<b>273.392,16</b>	<b>61,68%</b>
PREDELA	1.575,00	1.653,11	0,37%
ZEMELJSKA DELA	19.426,00	20.389,41	4,60%
ODVODNJAVANJE	4.923,50	5.167,68	1,17%
REKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZACIJE	17.174,50	18.026,25	4,07%
REKONSTRUKCIJA VODOVODA	9.345,00	9.808,46	2,21%
ZGORNJI USTROJ	33.798,50	35.474,70	8,00%
KAMNOSEŠKA DELA	165.855,00	174.080,41	39,27%
JAVNA RAZSVETLJAVA	6.376,70	6.692,95	1,51%
ARHEOLOGIJA	2.000,00	2.099,19	0,47%
<b>b. trg pred cerkvijo</b>	<b>147.851,19</b>	<b>155.183,72</b>	<b>35,01%</b>
ZEMELJSKA DELA	3.877,53	4.069,83	0,92%
BETONSKA DELA	18.477,05	19.393,40	4,38%
ZIDARSKA DELA	10.588,26	11.113,37	2,51%
TESARSKA DELA	10.221,35	10.728,27	2,42%
KANALIZACIJA	4.386,99	4.604,56	1,04%
ZUNANJA DELA	81.221,51	85.249,61	19,23%
KLJUČAVNIČARSKA DELA	977,50	1.025,98	0,23%
KAMNOSEŠKA DELA	18.101,00	18.998,70	4,29%
<b>2. nakup nove opreme</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.971,14</b>	<b>2,25%</b>
OBJEKTI	8.450,00	8.869,07	2,00%
PROMETNA OPREMA	1.050,00	1.102,07	0,25%
<b>splošni stroški:</b>			
NADZOR	4.471,21	4.692,96	1,06%
<b>skupaj brez DDV</b>	<b>422.296,60</b>	<b>443.239,98</b>	<b>100,00%</b>

**NEUPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJE:**

Postavka	STALNE CENE NA 2010 (v EUR)	TEKOČE CENE NA 2012 (v EUR)	DELEŽ
<b>a. del trga - Štefanov trg</b>			
-nepredvidena dela	24.478,54	25.692,53	20,46
<b>b. trg pred cerkvijo</b>			
-nepredvidena dela	4.817,11	5.056,01	4,03
vrednost brez DDV	<b>29.295,65</b>	<b>30.748,54</b>	<b>24,49</b>
DDV	90.318,45	94.797,70	75,51
vrednost z DDV	<b>119.614,10</b>	<b>125.546,24</b>	<b>100,00</b>

## DELEŽ SOFINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA UPRAVIČENE STROŠKE

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar smiselno glede na vrsto investicijske operacije, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje enaki upravičenim stroškom upravičenih namenov brez DDV, od katerih se izračuna delež sofinanciranja.

### UPRAVIČENI STROŠKI UPRAVIČENIH NAMENOV BREZ DDV (predmet sofinanciranja):

VIRI FINANCIRANJA	Višina sredstev (leto 2012)	Delež glede na upravičene stroške (v %)
EKSRP (sredstva EU)	282.565,49	63,75
MKGP (sredstva RS)	94.188,49	21,25
Občina Semič	66.486,00	15,00
SKUPAJ	443.239,98	100,00

Iz prikazanih tabel je razvidno, da se bo projekt izvajal samo v letu 2012. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračunskih sredstev RS sofinanciralo **85 %** vseh upravičenih stroškov, kar skupaj znaša **376.753,98 EUR**. Preostali del upravičenih stroškov **66.486,00 EUR** financira Občina Semič.

Preostali del upravičenih stroškov, nepredvidena dela in DDV kot neopravičen strošek financira Občina Semič. Delež financiranja celotne investicije Občine Semič je **33,76%**, kar znaša **192.032,24 EUR**.

Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala v letu 2012

Leto	Stalne cene	Struktura v %	Tekoče cene	Struktura v %
2012	541.910,70	100,00 %	568.786,22	100,00 %
Skupaj	541.910,70	100,00 %	568.786,22	100,00 %

### PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV, v tekočih cenah

VIRI FINANCIRANJA	Višina sredstev (leto 2012)	Delež glede na upravičene stroške (v %)
EU (EKSRP) in RS(MKGP)	376.753,98	85,00
občina	66.486,00	15,00
SKUPAJ	443.239,98	100,00

### PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA CELOTNO VREDNOST INVESTICIJE, v tekočih cenah

VIRI FINANCIRANJA	Višina sredstev (leto 2012)	Delež glede na celotno investicijo (v %)
EKSRP (sredstva EU)	282.565,49	49,68
MKGP (sredstva RS)	94.188,49	16,56
Občina Semič	192.032,24	33,76
SKUPAJ	568.786,22	100,00



Poglaviten vir financiranja predstavljajo sredstva EU (EKSRP) in sredstva proračuna RS (MKGP) - in se bodo črpala v letu 2012 v skupnem znesku 376.753,98 EUR.

Načrt financiranja po letih v stalnih in tekočih cenah:

Leto	Stalne cene	Struktura v %	Tekoče cene	Struktura v %
2012	541.910,70	100,00 %	568.786,22	100,00 %
<b>Skupaj</b>	541.910,70	<b>100,00 %</b>	568.786,22	<b>100,00 %</b>

## TERMINSKI PLAN IZVEDBE OPERACIJE

Aktivnost	April 2010	Januar 2011	April 2011	Junij 2011	Februar 2012	Avgust 2012	Oktober 2012
Projektna dokumentacija izdelana:	X		X				
Potrjena Investicijska dokumentacija			X				
Gradbeno dovoljenje - pravnomočno		X					
Prejem sklepa o odobritvi sredstev				X			
Javni razpis			X				
Začetek gradnje					X		
Zaključek gradnje						X	
Predaja v upravljanje							X

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan v aprilu 2010, gradbeno dovoljenje bo bilo pridobljeno v januarju 2011. Investicijska dokumentacija je bila pripravljena aprilu 2011. Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in predvidevamo, da bomo z deli začeli v februarju 2012. Z deli naj bi končali do avgusta 2012 ter investicijo predali v upravljanje v oktobru 2012.

## PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU:



OBČINA SEMIČ  
OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9  
8333 Semič

Tel.: 07/356 53 60

Faks: 07/356 53 65

e-mail: [obcina.semic@siol.net](mailto:obcina.semic@siol.net)



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  
Evropa investira v podeželje

Investitor :	Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Naslov:	Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Datum:	8. 4. 2011

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007, 54/2010) oz. Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010 UPB1) je občinski svet/odgovorna oseba investitorja dne \_\_\_\_\_ s sklepom št.: \_\_\_\_\_ sprejela/a:

1. Potrdi se **Dokument identifikacije investicijskega projekta** za projekt/program: »**Ureditev trškega središča v naselju Semič**«, ki ga je izdelala Mira Kambič Štukelj, univ dipl. agr., zaposlena na Občini Semič, dne 8. 4. 2010.
2. V NRP občine se (obkroži):
  - Uvrsti nov projekt
  - Spremeni veljavni projekt
3. Občina s predmetno naložbo kandidira na javnem razpisu za Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, objavljenem v Uradnem listu RS št. \_\_\_\_\_ dne, \_\_\_\_\_. Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 568.786,22 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2012 do oktobra 2012.
5. Vire za financiranje zagotavljajo:
  - Lastna finančna sredstva Občine Semič v znesku 192.032,24 EUR
  - Posojila v znesku 0,00 EUR
  - Podpora v okviru PRP 2007-2013 v znesku 376.753,98 EUR
  - Drugo v znesku 0,00 EUR.

Datum:

Žig:

Občinski svet Občine Semič  
Polona Kambič, županja

\_\_\_\_\_  
(podpis)



OBČINA SEMIČ

OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9

8333 Semič

Tel.: 07/356 53 60

Faks: 07/356 53 65

e-mail: [obcina.semic@siol.net](mailto:obcina.semic@siol.net)



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  
Evropa investira v podeželje

Investitor :	Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Naslov:	Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Datum:	8. 4. 2011

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007, 54/2010) oz. Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010 UPB1) je občinski svet/odgovorna oseba investitorja dne \_\_\_\_\_ s sklepom št.: \_\_\_\_\_ sprejela/a:

1. Potrdi se **Investicijski program** za projekt/program: »**Ureditev trškega središča v naselju Semič**«, ki ga je izdelala Mira Kambič Štukelj, univ dipl. agr., zaposlena na Občini Semič, dne 8. 4. 2010.
2. V NRP občine se (obkroži):

- **Uvrsti nov projekt**

- **Spremeni veljavni projekt**

3. Občina s predmetno naložbo kandidira na javnem razpisu za Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, objavljenem v Uradnem listu RS št. \_\_\_\_\_ dne, \_\_\_\_\_. Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 568.786,22 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2012 do oktobra 2012.
5. Vire za financiranje zagotavljajo:
  - Lastna finančna sredstva Občine Semič v znesku 192.032,24 EUR
  - Posojila v znesku 0,00 EUR
  - Podpora v okviru PRP 2007-2013 v znesku 376.753,98 EUR
  - Drugo v znesku 0,00 EUR

Datum:

Žig:

Občinski svet Občine Semič  
Polona Kambič, županja

(podpis)