



OBČINA SEMIČ

OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9

8333 Semič

Tel.: 07/356 53 60

Faks: 07/356 53 65

e-mail: [obcina.semic@siol.net](mailto:obcina.semic@siol.net)



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  
Evropa investira v podeželja

Gradivo za 6. redno sejo občinskega sveta v aprilu 2011 – k točki 12 dnevnega reda

---

Številka: 331-01/2011-2

**Zadeva: Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijsko operacijo »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455«** (Skrajšano ime: Rekon. dela LC 255103 (odcep KC -Dom paraplegikov))

V kratkem se pričakuje objava javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 »Obnova in razvoj vasi« v okviru Progama razvoja podeželja RS 2007-2013, ki ga bo objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato smo v postopku priprave prijave za investicijsko operacijo »**Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455 (Odcep KC -Dom paraplegikov)**«.

V skladu z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Ur. l. RS, št. 40/2010) se najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 85 % priznane vrednosti naložbe. Davek ni upravičen strošek.

Naša naloga je, da pripravimo prijavo na javni razpis in poskušamo sredstva v največji možni meri v teh letih tudi počrpati.

V skladu s pogoji javnega razpisa mora investicijsko dokumentacijo potrditi občinski svet, zato v nadaljevanju podajamo izvlečke dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki smo ga pripravili v skladu s pogoji, nameni in terminologijo javnega razpisa. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) je glede na vrednost investicije potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta, zato Občinskemu svetu predlagamo za potrditev:

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455«

#### IZVLEČEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

**NAZIV OPERACIJE: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455«** (Skrajšano ime: Rekon. dela LC 255103 (odcep KC -Dom paraplegikov))

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 objavilo Javni razpis za ukrep 322 – obnova in razvoj vasi. Predmet podpore razpisa je zajet v štirih sklopih. Občina Semič namerava v okviru 3. sklopa predmeta podpore omenjenega razpisa (Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih) oddati vlogo za sofinanciranje naložbe v ureditev lokalne ceste (odcep KC Semič-Dom paraplegikov). V okviru omenjenega sklopa je namreč možno prijavljati naložbe v komunalno in prometno infrastrukturo, kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti in kolesarskih poti. Predmet podpore je tudi infrastruktura za otroke in mamice ter starejše, kot so pločniki z dostopom za voziček, varnostne ograje, poti prilagojene ljudem s posebnimi potrebami in starejše, vendar pa mora projekt vsebovati vsaj dva predmeta podpore tega sklopa

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar izhaja iz vrste investicije, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje stroški brez DDV, od katerega se izračuna delež sofinanciranja. Med neupravičene stroške se poleg stroškov DDV uvrščajo tudi nepredvideni stroški, ki ne ustrezajo upravičenemu namenu predmetne naložbe.

Razlogi za investicijsko namero izhajajo iz trenutnega stanja lokalne ceste, javne razsvetljave in poti. Omenjena infrastruktura je v slabem stanju. Asfaltna prevleka javne poti je dotrajana, na poteh so

udarne jame, prisotni so posedki cestišča in razpokanost cestišča. Sama javna razsvetljava ne ustreza več novi zakonodaji, z razporeditvijo obstoječih svetilk ni dosežena enakomernost osvetljenosti, prav tako pa ni dosežen sprejemljiv razred bleščanja.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa.

#### SKUPNA VREDNOST OPERACIJE:

**Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455 (Odcep KC -Dom paraplegikov):**

POSTAVKA	Stalne cene 2010	Tekoče cene 2012
<b>GRADBENA IN OBRJNIŠKA DELA</b>		
<b>Rekonstrukcija ceste</b>	<b>314.683,19</b>	<b>330.289,58</b>
Preddela	4.828,50	5.067,96
Zemeljska dela	44.774,28	46.994,82
Zgornji ustroj	148.717,93	156.093,45
Odvodnjavanje cestišča	46.887,40	49.212,73
Sanacija vodovoda in kanalizacije v cestišču	5.008,30	5.256,68
Elektro kabelska kanalizacija (ekk)	23.559,28	24.727,68
Zaključna dela	6.340,00	6.654,43
Kamnoseška dela	34.567,50	36.281,84
<b>Javna razsvetljava</b>	<b>70.098,63</b>	<b>73.575,10</b>
Elektroinstalacije	41.020,98	43.055,37
Gradbena dela	29.077,65	30.519,73
<b>Prometna oprema</b>	<b>5.985,00</b>	<b>6.281,82</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>390.766,82</b>	<b>410.146,50</b>
<b>Nadzor (1,5%)</b>	<b>5.861,50</b>	<b>6.152,20</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI</b>		
Arheološki nadzor ZVKD med gradnjo	2.500,00	2.623,99
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>399.128,32</b>	<b>418.922,69</b>
<b>DDV</b>	<b>79.825,66</b>	<b>83.784,54</b>
<b>SKUPAJ Z DDV</b>	<b>478.953,98</b>	<b>502.707,23</b>

#### UREJANJE INFRASTRUKTURE IN POVEZAV V NASELJIH

UPRAVIČENI NAMEN VSEBINE OPERACIJE: »komunalna in prometna infrastruktura, ki zagotavlja varnost prebivalcem in obiskovalcem, kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti, kolesarskih poti, infrastruktura za otroke in mamice ter starejše, kot so pločniki z dostopom za vozičke, varnostne ograje, poti prilagojene ljudem s posebnimi potrebami in starejše.«

V sklopu navedenega upravičenega namena vsebine operacije prijavljamo **investicijo v rekonstrukcijo dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455 (Odcep KC -Dom paraplegikov).**

**V sklopu investicije bo izpolnjen naslednji cilj:**

- **Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455 – v skupni dolžini 280 m<sup>1</sup> z obnovo dvostranskih pločnikov, obnovo meteorne kanalizacije ter obnovo javne razsvetljave v območju rekonstrukcije lokalne ceste.**

Z rekonstrukcijo lokalne ceste s pločnikom in javno razsvetljavo bomo uredili celostno urejenost in skladnost naložbe s prostorom, omogočili bomo neodvisni dostop in povezavo do bivališč in poslovnih objektov, varnost v prometu, ohranili poseljenost območja v tem delu naselja, omogočili večjo konkurenčnost območja in posledično razvoj tega območja.

Omenjena naložba je zelo pomembna z vidika varnosti v prometu ter z vidika varnosti pešcev in občutljivejšo skupino ljudi, kot so otroci, mlade mamice, starostniki, ljudje s posebnimi potrebami itd. Naložba bo imela pozitiven učinek na razvoj občine, saj se naložba nahaja v centru naselja, kjer je locirana občinska stavba, hotel, kulturni center itd. Menimo, da je lepo urejen center naselja odraz celotne občine in ne samo predmetne lokacije

Upravičeni namen vsebuje naslednje stroške:

**SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV:**

**Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.-Gaber, od km 0+175 do km 0+455 (Odcep KC -Dom paraplegikov):**

POSTAVKA	Stalne cene 2010	Tekoče cene 2012
<b>GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA</b>		
<b>Rekonstrukcija ceste</b>	<b>287.231,37</b>	<b>301.476,33</b>
Preddela	4.420,00	4.639,21
Zemeljska dela	40.950,80	42.981,71
Zgornji ustroj	135.452,66	142.170,30
Odvodnjavanje cestišča	42.624,91	44.738,85
Sanacija vodovoda in kanalizacije v cestišču	4.553,00	4.778,80
Elektro kabelska kanalizacija (ekk)	21.465,00	22.529,54
Zaključna dela	6.340,00	6.654,43
Kamnoseška dela	31.425,00	32.983,49
<b>Javna razsvetljava</b>	<b>66.760,60</b>	<b>70.071,53</b>
Elektroinstalacije	39.067,60	41.005,12
Gradbena dela	27.693,00	29.066,41
<b>Prometna oprema</b>	<b>5.985,00</b>	<b>6.281,82</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>359.976,77</b>	<b>377.829,45</b>
<b>Nadzor (1,5%)</b>	<b>5.861,50</b>	<b>6.152,20</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI</b>		
Arheološki nadzor ZVKD med gradnjo	2.500,00	2.623,99
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>368.338,47</b>	<b>386.605,87</b>
<b>DDV</b>	<b>79.825,66</b>	<b>83.784,54</b>
<b>SKUPAJ Z DDV</b>	<b>442.006,16</b>	<b>463.927,04</b>

**SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV (predmet sofinanciranja):**

**Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.-Gaber, od km 0+175 do km 0+455 (Odcep KC -Dom paraplegikov):**

POSTAVKA	Stalne cene 2010	Tekoče cene 2012
<b>GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA</b>		
<b>Rekonstrukcija ceste</b>	<b>287.231,37</b>	<b>301.476,33</b>
Preddela	4.420,00	4.639,21
Zemeljska dela	40.950,80	42.981,71
Zgornji ustroj	135.452,66	142.170,30
Odvodnjavanje cestišča	42.624,91	44.738,85
Sanacija vodovoda in kanalizacije v cestišču	4.553,00	4.778,80
Elektro kabelska kanalizacija (ekk)	21.465,00	22.529,54
Zaključna dela	6.340,00	6.654,43
Kamnoseška dela	31.425,00	32.983,49
<b>Javna razsvetljava</b>	<b>66.760,60</b>	<b>70.071,53</b>
Elektroinstalacije	39.067,60	41.005,12

Gradbena dela	27.693,00	29.066,41
<b>Prometna oprema</b>	<b>5.985,00</b>	<b>6.281,82</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>359.976,97</b>	<b>377.829,68</b>
<b>Nadzor (1,5%)</b>	<b>5.861,50</b>	<b>6.152,20</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI</b>		
Arheološki nadzor ZVKD med gradnjo	2.500,00	2.623,99
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>368.338,47</b>	<b>386.605,87</b>

#### NEUPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJE:

POSTAVKA	Stalne cene 2010	Tekoče cene 2012
Nepredvidena dela	30.789,82	32.316,82
DDV	79.825,66	83.784,54
<b>SKUPAJ</b>	<b>110.615,48</b>	<b>116.101,36</b>

#### DELEŽ SOFINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA UPRAVIČENE STROŠKE

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar je smiselno glede na vrsto investicijske operacije, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje enaki upravičenim stroškom upravičenih namenov brez DDV, od katerih se izračuna delež sofinanciranja.

UPRAVIČENI STROŠKI UPRAVIČENIH NAMENOV BREZ DDV (predmet sofinanciranja):

Investicija	Stalne cene (v EUR)	Tekoče cene (v EUR)
Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455 (odcep KC -Dom paraplegikov)	368.338,47	386.605,87
<b>SKUPAJ</b>	<b>368.338,47</b>	<b>386.605,87</b>

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo sofinanciral investicijo iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS, v višini 328.614,99 EUR ali 85 % celotne investicije, po tekočih cenah. Preostanek v višini 57.990,88 EUR ali 15 % bo financirala Občina Semič.

Dinamika sofinanciranja operacije s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS je naslednja:

- sofinanciranje v letu 2012: 328.614,99 EUR

**SKUPAJ 328.614,99 EUR.**

Dinamika financiranja operacije s strani Občine Semič je naslednja:

- financiranje v letu 2012 174.092,24 EUR

**SKUPAJ 174.092,24 EUR**

**PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV, v tekočih cenah**

LETO	Celotni upravičeni stroški v EUR	Sofinanciranje EKSRP* v EUR iz sredstev EU	Sofinanciranje MKGP* v EUR iz sredstev proračuna RS	Sofinanciranje upravičenih stroškov v strani upravičenca
2012	386.605,87	246.461,24	82.153,75	57.990,88
<b>SKUPAJ</b>	<b>386.605,87</b>	<b>246.461,24</b>	<b>82.153,75</b>	<b>57.990,88</b>

\*EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

\*MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA CELOTNO VREDNOST INVESTICIJE, v tekočih cenah**

VIRI FINANCIRANJA	Višina sredstev (leto 2012)	Delež glede na celotno investicijo (v %)
<b>EKSRP (sredstva EU)</b>	<b>246.461,24</b>	49,03
<b>MKGP (sredstva RS)</b>	<b>82.153,75</b>	16,34
<b>Občina Semič</b>	<b>174.092,24</b>	34,63
<b>SKUPAJ</b>	<b>502.707,23</b>	100,00

Poglaviten vir financiranja predstavljajo sredstva EKSRP - sredstva EU in sredstva MKGP -proračuna RS - in se bodo črpala v letu 2012 v skupnem znesku 328.614,99 EUR.

Načrt financiranja po letih v stalnih in tekočih cenah:

Leto	Stalne cene	Struktura v %	Tekoče cene	Struktura v %
2012	<b>478.953,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>502.707,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>Skupaj</b>	<b>478.953,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>502.707,23</b>	<b>100,00%</b>

**TERMINSKI PLAN IZVEDBE OPERACIJE**

Aktivnost	April 2010	December 2010	Januar 2011	April 2011	Maj 2011	Februar 2012	Avgust 2012	Oktober 2012
Projektna dokumentacija	X							
Gradbeno dovoljenje			X					
Potrjena investicijska dokumentacija				X				
Prejem sklepa o odobritvi sredstev				X				
Javni razpis					X			
Začetek gradnje						X		
Zaključek gradnje							X	
Predaja v upravljanje								X

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan v aprilu 2010, gradbeno dovoljenje št. 351-486/2010-6 je bilo pridobljeno dne 7. 1. 2011. Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in predvidevamo, da bomo z deli začeli v februarju 2012. Z deli naj bi končali do avgusta 2012 ter investicijo predali v upravljanje v oktobru 2012.

## PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU:



OBČINA SEMIČ

OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9

8333 Semič

Tel.: 07/356 53 60

Faks: 07/356 53 65

e-mail: [obcina.semic@siol.net](mailto:obcina.semic@siol.net)



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  
Evropa investira v podeželja

Investitor: OBČINA SEMIČ

Naslov: Štefanov trg 9

Datum: 4. 4. 2011

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007) oz. Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010) je Občinski svet Občine Semič dne \_\_\_\_\_ sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se **Dokument identifikacije investicijskega projekta** za projekt/program: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 0+455« (skrajšano ime: Rekon. Dela LC 255103 (odcep KC -Dom paraplegikov)), ki ga je izdelala Nina Belec, dipl. ekon., zaposlena na Občini Semič, dne 4. 4. 2011.

2. V NRP občine se (označite):

- Uvrsti nov projekt;
- **Spremeni veljavni projekt.**

3. **Odobri se izvedba investicije.**

Občina s predmetno naložbo kandidira na javnem razpisu za Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, objavljenem v Uradni list RS, št. \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_. Skladno z DIIP-om/IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:

4. **Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 502.707,23 EUR** (z vključenim davkom na dodano vrednost) **in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom** od februarja 2012 do oktobra 2012 (skladno s prijavnim obrazcem).

5. Vire za financiranje zagotavljajo:

- **Lastna finančna sredstva v znesku** 174.092,24 EUR
- Posojila v znesku \_\_\_\_\_ EUR
- **Podpora v okviru PRP 2007-2013 v znesku** 328.614,99 EUR
- Drugo v znesku \_\_\_\_\_ EUR

Datum: \_\_\_\_\_

Žig:

Občinski svet Občine Semič  
Polona Kambič, županja

\_\_\_\_\_  
(podpis)