



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO  
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02  
F: 01 478 81 23  
E: gp.drsc@gov.si  
www.dc.gov.si

Občina Ravne na Koroškem  
Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

OBCINA RAVNE NA KOROŠKEM	
Prejeto: 15-03-2023	Sig. znak: 306
Številka zadeve: 371-53/2015-18	Priloge: /
	Vredn.: /

Številka: 347-07-577/98~~hcs~~ (905)  
Datum: 14. 3. 2023

**Zadeva: Rekonstrukcija državne ceste G2-112/1256 Ravne - Dravograd**

Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) je prejela vaš dopis št. 371-0053/2015-15 z dne 6. 3. 2023, v katerem nas opozarjate na zastoj pri realizaciji projekta rekonstrukcije predmetnega odseka ceste z ozirom na dotrajano in poškodovano vozišče. Prosite tudi za zagotovitev potrebnih sredstev v proračunu Republike Slovenije, ter čimprejšnji pričetek izvedbe rekonstrukcije.

Kot v svojem dopisu že sami ugotavljate, so bile do sredine leta 2022 v teku intenzivne aktivnosti za pričetek izvedbe gradbenih del na odseku med km 0+500 do 3+500 (od krajevne table Ravne na Koroškem tri km proti Dravogradu) vključno z izgradnjo kolesarske poti.

DRSI je z nameravano rekonstrukcijo ceste seznanila tudi lokalno skupnost in večje gospodarske družbe na tem območju z namenom pridobitve mnenj vseh deležnikov za uvedbo popolne zapore, ki bi bila potrebna zaradi zahtevne konfiguracije terena na delu trase. Odzivi gospodarskih družb na možnost uvedbe popolne zapore (tudi za krajša časovna obdobja) so bili žal negativni. Kljub temu je bil plan DRSI, da v avgustu ali septembru 2022 vseeno objavi razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, vendar tega ni bilo mogoče storiti zaradi nezagotavljenih potrebnih finančnih sredstev. DRSI je namreč morala prevzeti stroške sofinanciranja projektov kolesarskih povezav, ki jih vodijo posamezne občine in so sofinancirani tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar posledično pomeni manjko sredstev na ostalih investicijskih projektih v pristojnosti DRSI.

Objava razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del rekonstrukcije ceste Ravne – Dravograd bo tako predvidoma možna po letu 2024.

S spoštovanjem,

Aljoša Kokot, univ. dipl. inž. grad.

Vodja projekta

Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.

višji svetovalec I

vodja Sektorja za investicije v ceste

V vednost:

- DRI d.o.o. – g. Boris Fakin



Bojan Tičar  
direktor

Po pooblastilu  
št. 02006-11/2022/44 z dne, 7. 3. 2023  
Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177.  
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972