



Občina Mozirje



OBČINA LJUBNO



OBČINA NAZARJE

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11.členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06 in 54/10))

Naziv investicijskega projekta:

POVEZUJEMO SE: SKRBIMO ZA NARAVO, KULTURO IN NAŠO INFRASTRUKTURO

- POVEZUJEMO SE -

Odgovorne osebe investitorjev:

MATEJ PEČOVNIK, župan

IVAN SUHOVERŠNIK, župan

FRANJO NARALOČNIK, župan



Skrbnik investicijskega projekta:

Franjo Naraločnik, župan



Februar 2020

KAZALO

OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	3
1 ANALIZA SEDANJEGA STANJA	5
2 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE.....	9
3 OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO.....	11
4 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	14
4.1 Vrsta investicije:.....	16
4.2 Vrednost investicije.....	16
4.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije.....	18
4.4 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor.....	18
5 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO.....	19
5.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP	19
5.2 Navedba in opis lokacije	21
5.3 Varstvo okolja	21
5.4 Terminski plan izvedbe investicije.....	21
5.5 Viri financiranja	22
5.6 Prikaz rezultatov investicije	24
6 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA.....	27
7 PRILOGE	28
SKLEP O POTRĐITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	29

**OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA
SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

OBČINA NAZARJE

INVESTITOR	
Naziv	OBČINA NAZARJE
Naslov	Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
Odgovorna oseba	Matej Pečovnik
Funkcija odgovorne osebe	župan
Telefon	03 839 16 00
Telefax	03 839 16 15
E-mail	obcina@nazarje.si
Davčna številka	SI 43645151
Transakcijski račun	SI56 0128 3010 0018 921
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	Samo Begič
Telefon	03 839 16 00
Telefax	03 839 16 15
E-mail	samo.begic@nazarje.si

LASTNIŠTVO	
Naziv oz. ime lastnika	Občina Nazarje
Naslov	Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 936-PRIHOVA	št. parcele: 887/6, 887/9, 887/10

OBČINA MOZIRJE

INVESTITOR	
Naziv	OBČINA MOZIRJE
Naslov	ŠMIHELSKA CESTA 2, 3330 MOZIRJE
Odgovorna oseba	Ivan Suhoveršnik
Funkcija odgovorne osebe	župan
Telefon	03 839 33 02
Telefax	03 839 33 05
E-mail	obcina@mozirje.si
Davčna številka	SI70998396
Transakcijski račun	01279-0100018729
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	mag. Ivo Glušič
Telefon	03 839 33 06
Telefax	03 837 33 05
E-mail	Ivo.glusic@mozirje.si

LASTNIŠTVO	
Naziv oz. ime lastnika	Občina Mozirje
Naslov	Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 920 - Mozirje	št. parcele: 358

OBČINA LJUBNO

INVESTITOR	
Naziv	OBČINA LJUBNO
Naslov	Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
Odgovorna oseba	Franjo NARALOČNIK
Funkcija odgovorne osebe	župan
Telefon	03 839 17 70
Telefax	03 584 14 15
E-mail	obcina@ljubno.si
Davčna številka	SI 57533776
Transakcijski račun	0126 2010 0019 077 (Banka Slovenije)
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	Radenko Tešanović
Telefon	040 187 586
Telefax	03 584 14 15
E-mail	radenko.tesanovic@ljubno.si

LASTNIŠTVO	
Naziv oz. ime lastnika	Občina Ljubno
Naslov	Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 923-LJUBNO	št. parcele: 525 in 523/2

1 ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Jakijeva hiša Nazarje

Jakijeva galerija, Jakijeva hiša je dobila naziv po umetniku Jože Horvat - Jaki, rojen 4. marca 1930 v Murski Soboti, velja za najuspešnejšega predstavnika slovenskih samorastnikov. Slikati je začel že v gimnaziji, prvič pa je svoja dela razstavil leta 1955 v Varaždinu, potem ko se je dve leti prej kot samouk povsem posvetil likovni umetnosti. Na razstavi leta 1958 na Reki ga je hrvaški književnik Slavko Mihalič poimenoval kot Jakija, kar je postal njegov psevdonim. Izobraževal se je v Karlsruheju, kjer je pridobil nekaj obrtnih slikarskih veščin v Franciji, Avstriji, Italiji, Švici, Belgiji in ZDA. Njegova znana dela za katera je dobil velike nagrade so bile: razstava jugoslovanske grafike v Zagrebu zlato plaketo Diane na razstavi Lov in umetnost na Slovenskem v Ljubljani, leto kasneje pa zlato plaketo Kurirji Slovenije na razstavi Slovenski kurirji v Ljubljani. Leta 1979 je prejel veliko zlato plaketo na Taboru jugoslovanskih samorastnikov v Trebnjem. Leta 1979 je bil odlikovan z Redom dela s srebrnim vencem. Leta 1978 je Jože Horvat - Jaki v Levcu izdelal 77 metrov dolgo in 5,8 metra visoko fresko - največji sgraffito v Evropi. V svoji likovni karieri se je uveljavil tudi kot oblikovalec tekstila, tapet, ročno izdelanega papirja, keramičnih ploščic, stekla, kovin in zlata.

Vse od leta 1957 je živel v Nazarjah, kjer je umetnik nekoč stanoval in ustvarjal, je na ogled stalna zbirka njegovih del, ki jih je podaril Občini Nazarje.

Jakijeva hiša ni nikoli doživela celovite prenove. Leta 2018 smo zamenjali dotrajano streho, ker je zamakala in odstranili slab ter neuporabljen dimnik.

Danes je Jakijeva hiša izredno pomembno kulturno izobraževalni javni objekt. Poleg sedeža športnih društev (Košarkarski klub Nazarje), je v hiši že prej omenjena stalna razstava našega častnega občana J.H. Jakija, ob tem je še prostor za občasne razstave. Kulturno društvo Nazarje, ki soupravlja z galerijo, tako pripravlja tudi občasne razstave likovnih del znanih slovenskih umetnikov. V galeriji je velika sejna soba, kjer zainteresirani (npr. predstavniki BSH Nazarje) prostor najamejo za potrebe sestankov in izobraževanj. Redno jo uporablja tudi Ljudska univerza Velenje, kjer imajo Center za samostojno učenje občank in občanov območja LAS. Preko njih je možno pridobiti znanje na veliko področjih. Center je namenjen sodobnim oblikam samostojnega učenja, zato je na razpolago vsa potrebna multimedijaska oprema, ki vam omogoča učinkovito samostojno učenje. Na razpolago je osem učnih mest, kjer lahko brezplačno pridobivate nova ali dopolnjujete obstoječa znanja iz različnih področij. Ponujamo vam veliko različnih multimedijaskih programov za utrjevanje tujih jezikov na različnih stopnjah, razne priročnike in slovarje, fiziko, matematiko, desetprstno slepo tipkanje, samostojno učenje Worda, program Kam in kako, brskanje po internetu in pošiljanje pošte, reševanje testov za samo preverjanje znanja tujih jezikov in še bi se našlo. V centru se lahko učite, oblikujete seminarsko nalogo, tipkate prošnjo za zaposlitev, utrjujete ali pridobivate znanje računalništva in uporabljate različno gradivo, ki je na voljo. Uporaba gradiv in učne tehnologije v centru je BREZPLAČNA. Za svetovanje in pomoč pri uporabi učne tehnologije vam je na voljo informatorka.

Z menjavo stavbnega pohištva bo objekt pridobil na varčnosti (manjše uhajanja toplote skozi okna in vrata), lepši izgled, večji uporabnosti ter možnosti za izvedbo nadaljnjih programov.

Kulturni dom Mozirje ima dolgo zgodovino. Objekt je zgradilo društvo Orli leta 1933 z namenom širjenja kulturno-športnih aktivnosti Zgornji savinjski dolini. Danes je KD Mozirje v lasti občine Mozirje, ki poskuša vnovično spodbuditi kulturno življenje preko kulturnih prireditev v kulturnem domu Mozirje.

Kulturni dom Mozirje je danes središče kulturnega življenja upravne enote Mozirje, Zgornje svinjske doline in LAS območja. Lahko bi govorili o kulturni razsežnosti na **večmestno raven**. Objekt je v preteklih letih dobil novo zunanjo podobo, v nadaljevanju pa bi občina Mozirje želela ponuditi temu osrednjemu kulturnemu objektu, kjer se kljub **zelo oviranem delovanju**, odvijajo tako kulturne kot tudi izobraževalne prireditve, multikulturne razsežnosti s sodobnim sistemom ozvočenja in osvetljave.

Trenutno prireditveni prostori kulturnega doma Mozirje niso ozvočeni. Dvorana brez ozvočenja ne omogoča izvedbo in snemanje akustičnih prireditev – kot so glasbene prireditve, plesne prireditve in folklorne prireditve. Zato se zahtevnejše prireditve odvijajo v kulturno manj primerni športni dvorani.

Podobno je pri osvetljavi, kjer običajna sobna razsvetljava ne pričara uprizoritvenih potencialov posamezne predstave in prireditve. S sodobno osvetlitvijo odrov in prostorov znotraj kulturnega doma Mozirje, bi uspeli spodbuditi razvoj višjega nivoja kulturnih in izobraževalnih predstav, uprizoritev, koncertov in prireditev.

S tovrstno investicijo v **inovativno** prostorsko zasnovo povezovanja večplastnosti kulturnih in izobraževalnih vsebin bi trenutno neustrezne prireditvene prostore osrednjega večmestnega zbirališča – kulturnega doma Mozirje omogočili **izboljšanje stanja prostorov in opreme v vseh parametrih prostorskega stanja**.

V letu 2019 je Kulturni dom Mozirje z namenom kulturnega in izobraževalnega udejstvovanja obiskalo večje število obiskovalcev. Kot je razvidno s spodnje tabele, iščejo prebivalci upravne enote Mozirje raznovrstne kulturne prireditve in uprizoritve.

	Število prireditev	Število obiskovalcev	Število izvajalcev	Število vadbenih terminov	Število udeležencev vadbenih terminov
Glasbene prireditve	12	2800	1326	67	1320
Gledališke in lutkovne predstave	9	1970	248		
Filmski dogodki	3	720	6		
Likovne razstave	8	3671	25		
Literarne prireditve	10	657	34		
Folklorne prireditve	3	420	210		
Drugo	12	1394	356		
Skupaj	57	11632	2205	67	1320

Kulturni dom Ljubno

Stavba kulturnega doma Ljubno je bila zgrajena pred 2. sv. Vojno, predvidoma leta 1938, vendar je bila stavba v vojni požgana in je sledila obnova, ki je bila zaključena leta 1948. Uporabljena je bila tehnologija tistega časa (opeka, elektro inštalacije, okna, tlaki). Leta 2011 je bila prenovljena streha (kleparska dela na strehi in obnovitev ozemljitve objekta) in fasada objekta, leta 2014 so bili obnovljeni nekateri notranji prostori (mala dvorana in kuhinja).

V kletnih prostorih se nahajajo naslednji prostori:

- soba za igralce,
- kurilnica.

V pritličju se nahajajo naslednji prostori:

- dvorana,
- mala dvorana,
- avla (predprostor pred dvorano),
- priročna razdelilna kuhinja,
- hodniki in stopnišče,
- sanitarije.

V I. nadstropju se nahajajo naslednji prostori:

- društveni prostor,
- prostori Kluba zgornje savinjskih študentov,
- balkon,
- hodniki,
- soba za kino.

Za kulturnim domom se nahajajo tudi površine parkirišča deloma v tlakovani izvedbi in deloma v asfaltni izvedbi za potrebe zaposlenih in prireditvenega zunanjega prostora.

Opis stanja prostorov in opreme, ki so predmet obravnavane investicije

Obstoječi objekt

Obstoječi objekt kulturnega doma je zasnovan v obliki črke L. Vzhodni del kompleksa predstavlja obstoječi kulturni dom s servisnimi prostori, pravokotno nanj pa je bil kasneje prizidan objekt Zadružnega doma, ki ga danes vsebinsko zapolnjuje javna funkcija (pošta, trgovina) in stanovanjski del v etaži. Oba dela sta lastniško povezana vendar pa funkcionalno

ločena med seboj. V osemdesetih je bil na dvoriščni strani nelegalno prizidan objekt, kjer se danes nahaja mala dvorana s sanitarijami in izkoriščenim podstrešjem. Tekom let je bil objekt večkrat delno obnovljen. Obstoječi kulturni dom je precej dotrajan, posebno njegov instalacijski del in odrska, svetilna in zvočna tehnika.

Okoli objekta je obstoječa zunanja ureditev, ki se predvideva v celotno preureditev ob obnovi doma. Dvorana v obstoječem stanju sprejme preko 200 ljudi, vendar le ti zasedajo parter v ravnini (enostavni premični stoli, slaba vidljivost) in večji balkon, na katerem je iz vrst zadaj zelo slaba vidljivost na oder. Oder je tehnično neustrezen in majhen brez zunanjega dostopa za dostavo razne opreme. Prostori nastopajočih so v primeru večjih prireditev neustrezni (nastopi pevskih zborov, godb,...). Obstoječa vhodna avla s sanitarijami ni primerna. Funkcionalno ovirani ljudje nimajo ustreznih sanitarij in imajo otežen dostop v dvorano. Kulturni dom nima urejenega zunanjega trga za izvedbo predstav in dogodkov na prostem.

Zasedenost in uporabniki investicijskega objekta

Zasedenost kulturnega doma (dvorana in avla v pritličju s kuhinjo) je 25 ur tedensko, na letni ravni pa okrog 1.300 ur.

Letno se v dvorani krajevnega doma odvije do 50 prireditev, udeležijo pa se jih skupno okrog 2.500 obiskovalcev. Glavne prireditve so:

- proslave in svečanosti ob državnih praznikih,
- premiere domačega Kulturnega turističnega društva ter drugih društev,
- koncerti Mešanega pevskega društva Ljubno, koncerti pevskih zborov OŠ Ljubno, Ljudskih pevcev in godcev,
- družabna srečanja in srečanja domačih ansamblov – 3 krat letno,
- obdaritev otrok ob prihodu Božička, prireditve ob Novem letu,
- volilni zbori članov naših društev, redni letni zbori, sestanki,
- pogostitve ob proslavah,
- razna predavanja,
- tekmovanja domačih in drugih društev.

Razlogi in utemeljitev za investicijsko namero

V Občini Ljubno je društveno življenje precej razgibano, saj na tem področju deluje preko 50 društev in Osnovna šola z vrtcem Ljubno ob Savinji. Večina teh društev uporablja kulturno dvorano za izvedbo svojih aktivnosti, občnih zborov ter prireditev. Veliko zanimanja imamo tudi za najem dvorane. Zaradi dotrajanosti same dvorane in opreme v njej, le ta več ne

omogoča varnosti in ugodja bivanja. Načrtovana obravnavana investicija pa bo pripomogla tudi k lepšemu izgledu kulturne dvorane.

2 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Jakijeva hiša-Nazarje

Občina Nazarje z razvojem želi ohraniti nadaljnji razvoj in predvsem ustaviti odselitev mlajše generacije. Z obnovo Jakijeve hiše bi omogočili mlajši generaciji boljše pogoje za delovanje in ustvarjaje družbenega življenja.

Primarni namen obravnavane investicije je izboljšati življenjske pogoje v podeželski skupnosti Nazarje in s tem prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej kulture, društvenega življenja, turizma in malega gospodarstva.

Sekundarni namen je menjava stavbnega pohištva, ki je skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva.

Cilji predvidene obravnavane investicije so:

- Menjava stavbnega pohištva na Jakijevi hiši v Nazarjah

Skladnost z občinskim Načrtom razvojnih programov

Načrtovana investicija bo uvrščena v Načrtu razvojnih programov Občine Nazarje za obdobje 2020 – 2021 kot novi projekt in bo finančno uvrščena v občinskem proračunu v letu 2020, 2021.

Z doseženimi cilji obravnavane investicije bo tako imelo lokalno podeželsko okolje Občine Nazarje večje možnosti za njegov nadaljnji razvoj.

Kulturni dom Mozirje

Po pregledu osvetlitve in akustike odrskih in partnerskih prostorov kulturnega doma Mozirje so strokovnjaki ugotovili, velike odklone od povprečja osvetlitvenih in akustičnih instalacij v podobnih kulturnih infrastrukturah po Sloveniji.

Podali so naslednje ugotovitve glede obnove sistema ozvočenja in osvetlitve:

Da bi lahko ustvariti primerne pogoje za delo izvajalcev in udeležencev ter omogočili obiskovalcem dobro počutje v kulturnem domu, je potrebno prostore kulturnega doma posodobiti s sodobno elektronsko opremo na področju razsvetljave in ozvočenja.

Optimalna rešitev osvetlitve dogajanja na odru predstavlja dve grupi reflektorjev (levo in desno), ki so vsak zase povezani s profesionalno "mešalno mizo". S tem bo dosežena primerna osvetlitev za izvajanje in za snemanje. Poleg tega pa bo mogoče utrip dogajanja na odru popestriti še z svetlobnimi efekti.

Prav tako je pomembna tudi slišnost izvajanja na odru. Glede na veliko pestrost različnih vrst prireditev (igranih, pevskih, govorniških,...) in obliko prostora samega, predstavlja izbira primerne opreme, tehnično gledano velik izziv. Za sprejemanje zvoka predstavljajo optimalno rešitev kondenzatorski in dinamični mikrofoni z primerno vsaj 12 kanalna "mešalno mizo", ojačevalcem na končni stopnji in zvočniki za širok spekter frekvenc slišnega polja.

"Mešalne mize" za osvetlitev in ozvočenje morajo biti v vidnem polju odra (v dvorani), da je možno kakovostno upravljanje. Temu primerno je potrebno urediti kableske povezave.

Po priporočilu prostorskih strokovnjakov naj nova oprema Kulturnega doma Mozirje obsega:

A. Nabava opreme:

1. Osvetlitev (za oder , velikost cca 150 m²)

- lučkarska mešalna miza 24 kanalna
- reflektor 8x, nosilci, kljuge
- žarnice 8x
- multicore kabel 30 m
- barvni filtri , set

2. Ozvočenje (za izvajanje na odru)

- avdio mešalna miza 1x, 12 - 16 kanalna
- mikrofoni kondenzatorski 4x
- mikrofoni dinamični 2x
- zvočnik sistem 2x, 2x250W
- avdijo monitor 2x, 2x100W
- stojalo za mikrofoni 8x
- stojalo za zvočnik 2x
- multicore kabel za avdio povezavo, 30m
- kabli za mikrofoni 8x
- razdelilna elektro omarica

B. Inštalacijsko delo

Kulturni dom Ljubno

Razvojne možnosti

Občina Ljubno z razvojem želi ohraniti nadaljnji razvoj in predvsem ustaviti odselitev mlajše generacije. Z obnovo dvorane bi omogočili mlajši generaciji boljše pogoje za delovanje in ustvarjaje družbenega življenja.

Namen investicije

Primarni namen obravnavane investicije je izboljšati življenjske pogoje v podeželski skupnosti Ljubno in s tem prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej kulture, društvenega življenja, turizma in malega gospodarstva.

Sekundarni namen je menjava stolov v dvorani kulturnega doma, ki je skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo pristočasno dejavnost lokalnega prebivalstva.

Cilji investicije

Cilji predvidene obravnavane investicije so:

- urejena dvorana (nabava novih stolov)

Skladnost z občinskim Načrtom razvojnih programov

Načrtovana investicija bo uvrščena v Načrtu razvojnih programov Občine Ljubno za obdobje 2020 – 2021 kot novi projekt in bo finančno uvrščena v občinskem proračunu v letu 2020.

Z doseženimi cilji obravnavane investicije bo tako imelo lokalno podeželsko okolje Občine Ljubno večje možnosti za njegov nadaljnji razvoj.

3 OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Jakijeva hiša Nazarje

Varianta »brez investicije«

Varianta »brez investicije« bi pomenila, da se menjava stavbnega pohištva ne bi izvedla. To je z vidika vseh društev, ustanov, podjetij, zavodov,... ter prebivalcev območja LAS nesprejemljivo, zaradi tega bi lahko prišlo do:

- Zmanjšanja izvedbe programov v tej stavbi
- Izseljavanja prebivalcev izven območja LAS
- Le menjava stavbnega pohištva pomeni nadaljevanje pokrivanja nepotrebnih stroškov zaradi toplotnih izgub pri dotrajanem stavbnem pohištvi, objekt pa je zaradi nastanka toplotnih mostov podvržen hitrejšemu propadanju

Zato je z vidiva varčnosti, nadaljnjih možnosti za razvoj in ohranjanja poseljenosti podeželja ter vasi ta možnost nesprijemljiva.

Varianta »z investicijo«

Ta varianta je mnogo bolj ugodna za razvoj podeželja, medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja med ustanovami ter prenosom znanja na prebivalce LAS.

Zato predlagamo varianto »z investicijo« ter potrditev s strani investitorja.

Kulturni dom Mozirje

Glede na dane prostorske možnosti, glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na interes Občine Mozirje po pridobitvi sodobnejšega prostora, primernega za izvajanje programov, je ena od možnosti (s pomočjo razpisanih sredstev) opremiti že obstoječ prostor KD Mozirje.

Iz tega razloga sta v nadaljevanju obravnavani samo dve varianti in sicer varianta z investicijo – v opremo obstoječega prostora in varianto brez investicije.

1. *Varianta 1 – varianta »brez« investicije* pomeni ohranitev obstoječega stanja, kar pomeni, da določenih programov praktično ne bo mogoče izvajati.
2. *Varianta 2 – varianta z investicijo* pomeni opremiti obstoječ prostor v KD Mozirje in s tem omogočiti izvajanje dejavnosti, opisane v uvodu.

Pri izboru variant so bili upoštevani naslednji kriteriji:

- nujnost investicije,
- pričakovani rezultati,
- izvedljivost investicije z vidika zmožnosti zagotovitve potrebnih sredstev.

Ob upoštevanju ciljev iz točke 2, ki jih Občina Mozirje želi doseči z izvedbo investicije, ter z vidika zgoraj navedenih kriterijev je Občina Mozirje kot edino sprejemljivo, izbrala varianto 2. Realizacija variante 2 bo pomenila korist tako za Občino Mozirje kot tudi za vse potencialne bodoče uporabnike KD Mozirje.

Kulturni dom Ljubno

Varianta »brez investicije«

Varianta »brez investicije« bi pomenila, da se ureditev dvorane-menjava stolov ne bi izvedle.

To je z vidika razgibanega društvenega življenja v obravnavanem podeželskem okolju nesprijemljivo, saj bi:

- se številne aktivnosti še naprej odvijale na neugodnih stolih
- se poseljenost podeželskega okolja še naprej zmanjševala.

Zato je z vidika varnosti, kot tudi z vidika nadaljnjih možnosti razvoja in ohranjanja poseljenosti podeželja in vasi ta varianta absolutno nesprejemljiva.

Varianta »z investicijo«

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika razvoja podeželja, kulturno-umetniškega življenja in medgeneracijskega druženja ljudi na podeželju, kot tudi z vidika varnosti, prijetnejše uporabe sodobno dvorane in poseljenosti obravnavane Občine Ljubno.

Varianta »z investicijo« predvideva ureditev dvorane - nabavo novih stolov

Primerjava variant in izbor optimalne variante

Ob primerjavi obeh variant, »brez investicije« in »z investicijo«, vidimo, da pride v poštev le varianta »z« investicijo, saj le-ta:

- ureditev dvorane - nabavo novih stolov
- povečuje možnosti povečanja števila in obiskanosti prireditev, ki jih društva danes izvajajo v dvorani kulturnega doma,
- omogoči enako vrednejše bivalne pogoje in ohranja poseljenost na obravnavanem podeželskem področju.

Na podlagi zgoraj podanih dejstev in ugotovitev v obravnavanem DIIP-u, izberemo zato varianto »z investicijo« in predlagamo, da investitor potrdi menjavo stolov Kulturnega doma Ljubno.

Ta izbrana varianta bo v nadaljevanju pričujočega dokumenta tudi obravnavana.

4 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Jakijeva hiša Nazarje

	VRSTA INVESTICIJE	Označi
1	manjkajoči objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda	<input type="checkbox"/>
2	nadomestni objekt	<input type="checkbox"/>
3	Kulturni objekt	<input checked="" type="checkbox"/>
4	nadstandardni objekti in oprema	<input type="checkbox"/>
5	rekonstrukcija in posodobitev objekta	<input type="checkbox"/>
6	tehnološka oprema objekta	<input type="checkbox"/>

4.1 Vrednost investicije

Vrednost investicije (za vse faze, če je predvidena delitev projekta) se oceni na osnovi že obstoječe investicijske in projektne dokumentacije ali na osnovi že izvedenih podobnih investicij. V primeru, ko DIIP prevzame vlogo IP (za investicije nad 208.000 EUR in pod 417.300 EUR), je potrebna osnova za predračunsko vrednost investicije najmanj idejni projekt.

Pri investicijah »šolski objekti - športni standard«, ki se financirajo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je potrebno posebej prikazati normativno vrednost in vrednost športnega standarda. Prav tako je potrebno posebej prikazati vrednost za tiste površine, ki nimajo neposredne povezave s športnim objektom (npr. lokali,..).

Za druge investicije se preglednica ustrezno prilagodi.

Vrednost investicije po vrsti del

	VRSTA DEL	Vrednost v EUR v stalnih cenah na dan 16.3.2020
1	Stavbno pohištvo (okna, vrata,...)	34.921,32
1	SKUPNA VREDNOST (brez DDV)	34.921,32

4.2 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

VRSTA DOKUMENTACIJE		Potrebno označi
1	DIIP s sklepom	<input checked="" type="checkbox"/>
2	predinvesticijska zasnova	<input type="checkbox"/>
3	investicijski program	<input type="checkbox"/>

4.3 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

VRSTA DOVOLJENJA		Potrebno označi	Datum odločbe, če je že izdana
1	Lokacijska informacija	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Lokacijsko dovoljenje	<input type="checkbox"/>	
3	Gradbeno dovoljenje	<input type="checkbox"/>	
4	Enotno dovoljenje za gradnjo	<input type="checkbox"/>	
5	Upravno dovoljenje ni potrebno	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kulturni dom Mozirje

4.4 Vrsta investicije:

VRSTA INVESTICIJE		Označi
1	manjkajoči objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda	<input type="checkbox"/>
2	nadomestni objekt	<input type="checkbox"/>
3	Kulturni objekt	<input checked="" type="checkbox"/>
4	nadstandardni objekti in oprema	<input type="checkbox"/>
5	rekonstrukcija in posodobitev objekta	<input type="checkbox"/>
6	tehnološka oprema objekta	<input type="checkbox"/>

4.5 Vrednost investicije

Vrednost investicije (za vse faze, če je predvidena delitev projekta) se oceni na osnovi že obstoječe investicijske in projektne dokumentacije ali na osnovi že izvedenih podobnih investicij. V primeru, ko DIIP prevzame vlogo IP (za investicije nad 208.000 EUR in pod 417.300 EUR), je potrebna osnova za predračunsko vrednost investicije najmanj idejni projekt.

Pri investicijah »šolski objekti - športni standard«, ki se financirajo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je potrebno posebej prikazati normativno vrednost in vrednost športnega standarda. Prav tako je potrebno posebej prikazati vrednost za tiste površine, ki nimajo neposredne povezave s športnim objektom (npr. lokali,...).

Za druge investicije se preglednica ustrezno prilagodi.

Vrednost investicije po vrsti del

VRSTA DEL		Vrednost v EUR v stalnih cenah na dan 5.3.2020
1	Menjava razsvetljave	2.365,50€+ddv
2	Odrska tehnika	8.350,00€+ddv
3	Sistem zaves	4.710,00€+ddv
4	Sistem scenske razsvetljave	22.130,00€+ddv
5	Video sistem	4.779,00€+ddv
1 - 5	SKUPNA VREDNOST (brez DDV)	42.337,50€

4.6 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

VRSTA DOKUMENTACIJE		Potrebno označi
1	DIIP s sklepom	<input checked="" type="checkbox"/>
2	predinvesticijska zasnova	<input type="checkbox"/>
3	investicijski program	<input type="checkbox"/>

4.7 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

VRSTA DOVOLJENJA	Potrebno označi	Datum odločbe, če je že izdana
1	Lokacijska informacija	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Lokacijsko dovoljenje	<input type="checkbox"/>
3	Gradbeno dovoljenje	<input type="checkbox"/>
4	Enotno dovoljenje za gradnjo	<input type="checkbox"/>
5	Upravno dovoljenje ni potrebno	<input checked="" type="checkbox"/>

Kulturni dom Ljubno

VRSTA INVESTICIJE		Označi
1	manjkajoči objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda	<input type="checkbox"/>
2	nadomestni objekt	<input type="checkbox"/>
3	Kulturni objekt	<input checked="" type="checkbox"/>
4	nadstandardni objekti in oprema	<input type="checkbox"/>
5	rekonstrukcija in posodobitev objekta	<input type="checkbox"/>
6	tehnološka oprema objekta	<input type="checkbox"/>

4.8 Vrednost investicije

Vrednost investicije (za vse faze, če je predvidena delitev projekta) se oceni na osnovi že obstoječe investicijske in projektne dokumentacije ali na osnovi že izvedenih podobnih investicij. V primeru, ko DIIP prevzame vlogo IP (za investicije nad 208.000 EUR in pod 417.300 EUR), je potrebna osnova za predračunsko vrednost investicije najmanj idejni projekt.

Pri investicijah »šolski objekti - športni standard«, ki se financirajo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je potrebno posebej prikazati normativno vrednost in vrednost športnega standarda. Prav tako je potrebno posebej prikazati vrednost za tiste površine, ki nimajo neposredne povezave s športnim objektom (npr. lokali,...).

Za druge investicije se preglednica ustrezno prilagodi.

Vrednost investicije po vrsti del

VRSTA DEL		Vrednost v EUR v stalnih cenah na dan 4.6.2020
1	Dvoranski stol Karolina	25.152,00€+ddv
2	Dvoranski stol Karolina z integrirano pisalno polico v stranici, soft closing sistem	25.872,00€+ddv
3	Pomožni stol	1.420,00€+ddv
4	Vezenje številčk na sedeže	1.053,00€+ddv
1 - 4	SKUPNA VREDNOST (brez DDV)	53.497,00€

4.9 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

	VRSTA DOKUMENTACIJE	Potrebno označi
1	DIIP s sklepom	<input checked="" type="checkbox"/>
2	predinvesticijska zasnova	<input type="checkbox"/>
3	investicijski program	<input type="checkbox"/>

4.10 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

	VRSTA DOVOLJENJA	Potrebno označi	Datum odločbe, če je že izdana
1	Lokacijska informacija	<input type="checkbox"/>	
2	Lokacijsko dovoljenje	<input type="checkbox"/>	
3	Gradbeno dovoljenje	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Enotno dovoljenje za gradnjo	<input type="checkbox"/>	
5	Upravno dovoljenje ni potrebno	<input checked="" type="checkbox"/>	

5 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

5.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP

Jakijeva hiša-Nazarje


Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali 11. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 54/2010 in 27/2016).

Cene so bile določene po ponudbi pridobljeni dne 16.3.2020 od podjetja GLIN OKNA d.o.o.

Ker se bo razpis za izvajalce stavno pohištvenega materiala začel v naslednjem letu 2021 in bo preteklo od izdelave pričujočega dokumenta do podpisa pogodb manj kot eno leto, so zato stalne cene enake tekočim.

Skupna ocenjena vrednost obravnavane investicije v stalnih oz. tekočih cenah brez DDV-ja znaša v vrednosti 34.921,3200€, z DDV-jem znaša v vrednosti 42.604,01€, DDV pa znaša v vrednosti 7.682,69€.

Kulturni dom Mozirje



Skupna ocenjena vrednost obravnavane investicije v stalnih oz. tekočih cenah brez DDV-ja znaša v vrednosti 42.337,50€, z DDV-jem znaša v vrednosti 51.651,75€, DDV pa znaša v vrednosti 9.314,25€.

Kulturni dom Ljubno

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali 11. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 54/2010 in 27/2016).

Za strokovne podlage smo uporabili PZI projektno dokumentacijo, št. 1570/17, ki jo je izdelalo podjetje Studio LIST, novembra 2019

- Določitev potrebne investicijske in projektne dokumentacije:

Za potrebe izvedbe obravnavane investicije je potreben le investicijski dokument DIIP za potrebe seje občinskega sveta oz. uvrstitve v Načrt razvojnih projektov Občine Ljubno.

Podlage za oceno vrednosti investicije

Ocenjena vrednost obravnavane investicije je zasnovana na podlagi:

- ocene stroškov podjetja AUDITORIUMSC z dne 4.6.2020.

- Stalne in tekoče cene

Ker se bo razpis za izvajalce stolov začel v naslednjem letu 2021 in bo preteklo od izdelave pričujočega dokumenta do podpisa pogodb manj kot eno leto, so zato stalne cene enake tekočim.

- Ocenjena vrednost investicije v stalnih oz. tekočih cenah

Skupno ocenjeno vrednost obravnavane investicije po glavnih postavkah v letu 2021 brez DDV-ja, DDV in z DDV-jem v stalnih oz. tekočih cenah podaja sledeča preglednica.

Preglednica 1: Prikaz ocenjenih vrednosti investicije po glavnih postavkah, v stalnih oz. tekočih cenah, brez DDV, DDV in z DDV v letu 2020.

Zap. št.	Naziv postavke	Stalne oz. tekoče cene, 2020, v €		
		Brez DDV	DDV	Z DDV
1.	Dvoranski stol Karolina	25.152,00	5.533,44	30.685,44

2.	Dvoranski stol Karolina z integrirano pisalno polico v stranici, soft closing sistem	25.872,00	5.691,84	31.563,84
3.	Pomožni stol	1.420,00	312,40	1.732,40
4.	Vezenje številke na sedeže	1.053,00	231,66	1.284,66
Skupaj		53.497,00	11.769,34	65.266,34

Skupna ocenjena vrednost obravnavane investicije v stalnih oz. tekočih cenah brez DDV-ja znaša v vrednosti 53.497,00€, z DDV-jem znaša v vrednosti 65.266,34€, DDV pa znaša v vrednosti 11.769,34€.

5.2 Navedba in opis lokacije

Jakijeva hiša Nazarje

K.O. 936-Prihova, parcelne številke objekta: 887/10, 887/9 in 887/6.

Kulturni dom Mozirje

K.O. 920-MOzirj, parcelna številka 358.

Kulturni dom Ljubno

K.O. 923-Ljubno, parcelne številke: 522, 523/2, 524/1, 525

5.3 Varstvo okolja

Investicija nima negativnih vplivov na okolje. Za vse tri občine velja, da so pozitivni vplivi na okolje in sicer:

Jakijeva hiša-večja varčnost toplote z boljšo izolacijo novih oken in vrat ter z uporabo naravnih materialov - lesom.

Kulturni dom Mozirje- z napeljavo novega ogrevanja, razsvetljavo bo objekt bolj varčen z manjšo porabo električne energije.

Kulturni dom Ljubno - z menjavo stolov, uporabo naravnega materiala investicija nima negativnih vplivov na okolje.

5.4 Terminski plan izvedbe investicije

Jakijeva hiša Nazarje

Investicije, ki je predmet tega dokumenta, zahteva pred svojo izvedbo še izvedbo naslednjih aktivnosti:

- idejni načrt investicije ter popis del in opreme,
- uvrstitev investicije v načrt razvojnih programov,

Zap. št.	Leto, mesec	Leto 2020				Leto 2021												
		6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Izdelava DIIP-a	X																
2.	Potrditev DIIP-a	X																
3.	Prijava na razpis LAS	X																
6.	Oddaja del (javni razpis, izbor izvajalcev, podpis pogodbe z izvajalci)					X	X											
7.	Menjava stavbnega pohištva							X	X	X								

- priprava potrebne investicijske dokumentacije

Aktivnosti v zvezi s pripravo na izvedbo investicije so se začele izvajati aprila 2020 s pripravo idejne zasnove potrebnih del in opreme. Investicija je uvrščena v proračun in načrt razvojnih programov Občine Mozirje za leto 2020.

Izvedba investicije pa se načrtuje v letu 2021. Začetek se predvideva v mesecu januarju, njen zaključek s predajo objekta v uporabo pa se predvideva najkasneje do konca meseca junija 2021.

Načrtovan terminski plan posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo progama investicije, je prikazan v naslednji tabeli:

Kulturni dom Mozirje

Investicije, ki je predmet tega dokumenta, zahteva pred svojo izvedbo še izvedbo naslednjih aktivnosti:

- idejni načrt investicije ter popis del in opreme,
- uvrstitev investicije v načrt razvojnih programov,

Zap. št.	Leto, mesec	Leto 2020				Leto 2021												
		6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Izdelava DIIP-a	X																
2.	Potrditev DIIP-a	X																
3.	Prijava na razpis LAS	X																
6.	Oddaja del (javni razpis, izbor izvajalcev, podpis pogodbe z izvajalci)					X	X											
7.	Ogrevanje, razsvetljava, odrska tehnika, sistem zaves							X	X	X								

- priprava potrebne investicijske dokumentacije,
- izgradnja.

Aktivnosti v zvezi s pripravo na izvedbo investicije so se začele izvajati aprila 2020 s pripravo idejne zasnove potrebnih del in opreme. Investicija je uvrščena v proračun in načrt razvojnih programov Občine Mozirje za leto 2020.

Izvedba investicije pa se načrtuje v letu 2021. Začetek se predvideva v mesecu januarju, njen zaključek s predajo objekta v uporabo pa se predvideva najkasneje do konca meseca junija 2021.

Načrtovan terminski plan posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo progama investicije, je prikazan v naslednji tabeli:

Kultumi dom Ljubno

Investicije, ki je predmet tega dokumenta, zahteva pred svojo izvedbo še izvedbo naslednjih aktivnosti:

- idejni načrt investicije ter popis del in opreme,
- uvrstitev investicije v načrt razvojnih programov,
- priprava potrebne investicijske dokumentacije,
- izgradnja.

Aktivnosti v zvezi s pripravo na izvedbo investicije so se začele izvajati aprila 2020 s pripravo idejne zasnove potrebnih del in opreme. Investicija je uvrščena v proračun in načrt razvojnih programov Občine Mozirje za leto 2020.

Izvedba investicije pa se načrtuje v letu 2021. Začetek se predvideva v mesecu januarju, njen zaključek s predajo objekta v uporabo pa se predvideva najkasneje do konca meseca junija 2021.

Načrtovan terminski plan posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo progama investicije, je prikazan v naslednji tabeli:

Zap. št.	Leto, mesec	Leto 2021															
		6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Izdelava DIIP-a	X															
2.	Potrditev DIIP-a	X															
3.	Prijava na razpis LAS	X															
6.	Oddaja del (javni razpis, izbor izvajalcev, podpis pogodbe z izvajalci)					X	X										
7.	Menjava stolov							X	X	X							

5.6. Viri financiranja

OBČINA NAZARJE

VIRI FINANCIRANJA po stalnih cenah v EUR na dan 16.3.2020				
LETO	2021			
LASTNA SREDSTVA	6.984,26			
PRIJAVA – LAS	29.937,06			
SKUPAJ	34.921,32			

OBČINA MOZIRJE

VIRI FINANCIRANJA po stalnih cenah v EUR na dan 5.3.2020				
LETO	2021			
LASTNA SREDSTVA	8.467,50			

PRIJAVA – LAS	33.870,00			
SKUPAJ	42.337,50			

OBČINA LJUBNO

VIRI FINANCIRANJA po stalnih cenah v EUR na dan 4.6.2020				
LETO	2021			
LASTNA SREDSTVA	19.831,40			
PRIJAVA – LAS	33.665,60			
SKUPAJ	53.497,00			

5.5 Prikaz rezultatov investicije

Jakijeva hiša Nazarje

Z predlagano investicijo bomo pridobili na:

- Še večji uporabi prostora
- Zmanjšanju toplotne energije
- Medgeneracijskem druženju in povezovanju
- Z širokim izborom usposabljal upamo na manjše izseljevanje in večje spodbujanje k razvoju podeželja na območju LAS.

Z izvedo obravnavane investicije se bo izboljšalo ugodje obiskovalcev in samih izvajalcev prireditev, zmanjšali se bodo stroški za energijo in stroški za vzdrževanje, povečalo se bo število in obisk prireditev, izboljšali pa se bodo tudi pogoji za ohranitev poseljenosti podeželskega okoliša.

Iz zgoraj navedenih pozitivnih rezultatov izvedene investicije smo zato mnenja, da je le-ta tudi upravičena.

Kulturni dom Mozirje

Povečanje spektra obiskovalcev

Povečanje multikulturnih aktivnosti bo pritegnilo želijo različnih starostnih, socialnih in estetsko-umetniških ciljnih skupin poslušalcev, gledalcev in obiskovalcev kulturnega doma Mozirje.

Aktivnejše kulturno življenje demografske skupine otroci, mladina in študenti

Upravna enota Mozirje ima veliko demografsko skupino mladih (31% celotnega prebivalstva), ki gravitira v centralno mesto Mozirje, kjer se nahaja Kulturni dom Mozirje. Ta demografska skupina je poglavitni tržni segment uporabnikov glasbene, gledališke, plesne in podobne kulturne vsebine, ki jo ponujajo izvajalci prireditev kulturnega doma Mozirje.

Povečanje raznovrstnosti prireditev

Z izboljšanjem prostorske rešitve sistema ozvočenja, osvetlitve in umestitvijo domoznanske čitalnice v prostor kulturnega doma Mozirje, se bo povečal obseg prireditev od plesnih, folklornih in gledaliških uprizoritev, koncertov zborov in pihalnih orkestrrov in ansamblov, predstavitev orkestrrov mandolin in tamburaških skupin, do literarnih večerov, izobraževalnih delavnic in likovnih razstav.

Večji obseg plesnih prireditev

V prostorih kulturnega doma Mozirje je bil do danes manjši obseg plesnih prireditev, saj dvorane kulturnega doma niso omogočale normalno izvedbo plesnih prireditev in so obiskovalcem prikrajšale kulturne užitke. Cilj kulturnega doma Mozirje je povečati obseg plesnih prireditev, nad katerimi se navdušujejo predvsem mladi obiskovalci, ob sodelovanju različnih domačih plesnih skupin in številnih gostujočih slovenskih in mednarodnih plesnih skupin.

Večji obseg glasbenih prireditev

Kulturni dom Mozirje bo postal prvi prostor za ustvarjanje, izvajanje in spremljanje pevskih skupin, glasbenih skupin in godb, ki ga danes žal zaseda športna dvorana Mozirje, saj omogoča zvočno boljšo sliko za ustvarjalce in obiskovalce. Novo zasnovan sistem ozvočenja bo omogočil širitev programa s koncerti popularne in klasične glasbe, glasbenimi delavnicami in glasbenim izobraževanjem ter diskusijo.

Spodbujanje likovne in audiovizualne umetnosti

Spodbujanje likovne in avdiovizualne umetnosti bo potekala v različnih medijih od interneta, instalacij, klasične likovne umetnosti do fotografije. Rdeča nit razstav in instalacij iz polja likovnih in avdiovizualnih umetnosti bo reagiranje na aktualne družbene probleme in iskanje povezovanja s širšim občinstvom.

Promocija literature in humanizma

Področje literature in humanizma se bo navezovalo na aktualna družbena vprašanja in zgodovinske dogodke. Odpiralo bo prostor za premislek in iskanje novih idej. V sodelovanju z uveljavljenimi literarnimi in humanističnimi društvi in zavodi, ki se ukvarjajo s promocijo knjige in knjižnico Mozirje se bodo v domozanski čitalnici odvijali redni literarni večeri z najbolj branimi avtorji, pogovori o knjigah meseca, ure pravljic za otroke, predstavitve domozanske knjižnice za šole in razstave starih fotografij življenja in pokrajine Zgornje savinjske doline.

Povečanje obsega samoiniciativnega in organiziranega izobraževanja

Poleg prireditev za mladino bodo ponujali tudi številne dogodke, ki bodo namenjeni rasti umetnikov, srečevanju profesionalcev, izobraževanje starejših in drugih ciljnih skupin. Prizadevali si bodo oblikovati delavnice za izobraževanje pedagoških delavcev za uporabo sodobne umetnosti v pedagoškem procesu, izobraževanje knjižničarjev na temo, kako obiskovalce prepričati, da bi si izposojali kakovostno leposlovje.

Večje sodelovanje z slovenskimi ustvarjalci in mednarodno sodelovanje

Kulturno središče upravne enote Mozirje bo v kulturnem domu Mozirje odprlo svoja vrata za gostujoče slovenske kulturno umetniške skupine iz vseh zvrsti umetniškega ustvarjanja. Glede na visok potencial glasbenih in folklornih skupin iz domačega okolja, bo v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami in društvi organiziralo različna mednarodna srečanja in tekmovanja, ki bodo približala tuje kulture lokalnim in slovenskim obiskovalcem.

Spodbujanje in promocija izvajalcev kulturnih vsebin

Ponuditi želijo vadbene in prireditvene prostore različnim ustvarjalcem ter jih umestiti v celoten programski koncept ter jim s tem zagotoviti primerno promocijo, tehnično in logistično podporo ter publiko.

Povečanje vertikalne interakcije kulture z okoljem

Povečati želijo umetniški, kulturni, izobraževalni in marketinški doseg kulturnega doma.

Kulturni dom Ljubno

Obravnavana investicija prenove Kulturnega doma Ljubno bo z njeno izvedbo nedvomno ustvarila pozitivne rezultate in sicer:

- manjši stroški energije za ogrevanje in električne energije,
- povečale se bodo možnosti povečanja števila in obiskanosti prireditev, ki jih društva danes izvajajo v dvorani kulturnega doma,
- omogočeni bodo enako vrednejši bivalni pogoji in ohranila ali pa celo povečala se bo poseljenost obravnavanega podeželskega področja Občine Ljubno in tudi širše.

Z izvedo obravnavane investicije se bo izboljšalo ugodje obiskovalcev dvorane in samih izvajalcev prireditev, zmanjšali se bodo stroški za energijo in stroški za vzdrževanje, povečalo se bo število in obisk prireditev, izboljšali pa se bodo tudi pogoji za ohranitev poseljenosti podeželskega okolja Občine Ljubno.

Iz zgoraj navedenih pozitivnih rezultatov izvedene investicije smo zato mnenja, da je leta tudi upravičena.

6 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Za vse občine velja, da:

Glede na vrednosti investicije, ki je bistveno nižja od 300.000 EUR in glede na to, da ne gre za tehnološko zahteven investicijski projekt ni smiselna izdelava predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

Iz tega razloga se izdelava le poenostavljen dokument identifikacije investicijskega projekta.

7 PRILOGE

1. Popis del
2. Skica stanja po investiciji.
3. Predračuni

SKLEP O POTRDITVI DIIP IN UVRSTITVI NALOŽBE V NRP OBČINE (DIIP-NRP)

Investitor/občina: LJUBNO
Naslov: CESTA V RASTKE 12
Pošta: 3333 LJUBNO OB SAVINJI

Številka: 610-0013/2020-03
Datum: 29.06.2020

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 96/15-ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS št. 65/2017), je odgovorna oseba investitorja, dne 29.06.2020 s sklepom št: 610-0013/2020-03 sprejel/a:

1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicija/projekt¹: Povezujemo se: Skrbimo za naravo, kulturo in našo infrastrukturo, ki ga je izdelala²: M&M, Mojca Žlebnič s.p. dne 25.02.2020.

2. V NRP proračuna občine se na osnovi sklepa občinskega sveta o sprejetju Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno

• uvrsti nova naložba;

• drugo (navedite) _____

3. Odobri se izdelava investicijske dokumentacije in izvedba investicije.

(Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi pridobitve sredstev iz ESRR. Glede na dejstvo, da sredstva še niso odobrena se predvidi sredstva v višini.)

Skladno z DIIP-om in načrtom porabe je finančna konstrukcija naložbe sledeča:

4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV znaša 65.266,34 EUR, brez DDV 42.082,00 EUR in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 01.01.2021 do 30.06.2021.

5. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Lastna finančna sredstva v znesku 31.600,74 EUR
- Predvidena sredstva ESRR 33.665,60 EUR.
-

Ime in priimek odgovorne osebe: Franjo Naratovičnik



podpis

¹ Navedite točen naziv investicijskega projekta.

² Ime in naslov osebe oziroma organizacije, ki je pripravila DIIP ter datum izdelave.

SKLEP O POTRĐITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Komisija za potrditev DIIP-a se strinja z vsebino dokumenta.

Predsednik komisije: Ivo Glušič

Član komisije: Urška Pesan

Član komisije: Jaka Vačovnik

Investitor: OBČINA MOZIRJE

Občinski svet je dne 18.2.2019 obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta ter na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06 in 54/10) in sprejetega proračuna Občine Mozirje sprejel sklep št: 032-0001/2020-2 o potrditvi DIIP-a za investicijo POVEZUJEMO SE, ki ga je izdelal strokovni team občine Mozirje.

Žig:



Ime in priimek odgovorne osebe:

Ivan Suhoveršnik, župan

