



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
NADZORNI ODBOR
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Številka: 032-04/2013-15
Datum: 19. 9. 2013

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 100/05, 60/07), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št. 23/2009), 42. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010), 26. člena Poslovnika NO OC (številka: 032-11/2010-40 z dne 12. 9. 2012 in sklepa Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem, sprejetega na svoji 15. redni seji dne 18.09.2013, je Nadzorni Odbor pripravil

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1.

PREDMET NADZORNEGA PREGLEDA: NRP 1603 OB012-11-0002 Vodovod Vašca

2.

NADZOROVANA OSEBA: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

3.

ODGOVORNA OSEBA: Župan Franc Čebulj.

4.

Nadzor so opravili člani nadzornega odbora Viktor Erzar, Anton Kamin in Andrej Kosec.

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 17.04.2013. Glede na predmet nadzora je bila na voljo vsa želena in potrebna dokumentacija.

6.

Pri nadzoru so bili prisotni ga. Dragica Jerič, višja svetovalka, Andreja Jerala višja svetovalka III in Metod Kropar analitik V.

7.

1. V letu 2012 je bilo v proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem v Načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) 2012 – 2015 pod 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost pod projekt OB012-11-0002 Vodovod Vasca za leto 2012 planirano 248.450,00 € in sicer lastna proračunska sredstva 1638 Oskrba z vodo:

• 420501 - Obnove	230.000,00
• 420801 - Investicijski nadzor	3.450,00
• 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00

2. V NRP je planiran začetek financiranja 01.06.2012, konec financiranja pa 31.12.2013.

3. V letu 2012 so bila porabljena sredstva na planski postavki 1638 Oskrba z vodo za projekt PZI Vodovod Vasca v znesku 2.934,50 €

8.

OCENA IN MNENJE:

- Nadzorni odbor pogrša razmejitev sredstev v leto 2012 in 2013, glede na predvideno dinamiko izvedbe vodovoda, ki se načrtuje sočasno z gradnjo ostale komunalne infrastrukture (kanalizacija Vasca).
- Občina Cerklje na Gorenjskem je sredstva porabila v skladu z NRP
- Nadzorni odbor ugotavlja da je bila poraba manjša od predvidene zaradi objektivnih razlogov.

9.

PRIPOROČILA IN PREDLAGANI UKREPI:

Občinski upravi priporočamo, da se v NRP planirajo stroški v skladu z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 44/07 in 54/2010).

NADZOR OPRAVILI:

- Viktor Erzar, predsednik NO, l.r.
- Andrej Kosec, član NO, l.r.
- Anton Kamin, član NO, l.r.



PREDSEDNIK NO:
Viktor Erzar