



3.

DIIP – RECEPCIJA NA DOMINKOVI DOMAČIJI

Je obravnaval Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, na 4. redni seji, dne 10.2.2020 in sprejel naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z

DIIP-om »Recepcija na Dominkovi domačiji« in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem. Odbor se seznani s postopkom javnega naročila.



OBČINA GORIŠNICA

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Tel.: 02 / 743 11 11 , faks: 02 / 743 11 20

e-pošta: obcina.gorisnica@siol.net, www.gorisnica.eu

Povzetek DIIP

Projekt:

»Recepcija na Dominkovi domačiji«



1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije

V okviru investicije je predvidena ureditev recepcije na Dominkovi domačiji za sprejem gostov, tako posamičnih kot skupin. Projekt bo ustvaril tudi eno novo delovno mesto in sicer receptorja, ki bo skrbel za goste oz. obiskovalce Dominkove domačije.

2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

2.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah

Tabela 1: Vrednostna dinamika izvedbe projekta po tekočih cenah v EUR

ZN. ŠT.	VRSTA DELA	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV
1.	Preddela	1.250,00	1.525,00
2.	Zemeljska dela	7.383,25	9.007,57
3.	Betonska in AB dela	14.183,54	17.303,92
4.	Zidarska dela	62.380,37	76.104,05
5.	Tesarska dela	19.077,45	23.274,49
6.	Ključavničarska dela	6.991,42	8.529,53
7.	Mizarska dela	32.213,68	39.300,69
8.	Mavčno kartonska dela	11.988,36	14.625,80
9.	Spuščeni stropovi	852,04	1.039,49
10.	Slikopleskarska dela	2.791,08	3.405,12
11.	Tlakarska dela	188,37	229,81
12.	Keramičarska dela	4.247,20	5.181,58
13.	Montažni elementi za sanitarije	3.139,50	3.830,19
14.	Krovskokleparska dela	15.767,74	19.236,64
15.	Fasaderska dela	15.082,64	18.400,82
SKUPAJ		197.536,64	240.994,70
DDV		43.458,06	43.458,06
OKVIRNI STROŠKI		240.994,70	240.994,70

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah:

- brez DDV-ja: **197.536,64 EUR**,
- z DDV: **240.994,70 EUR**.

2.1.1 Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah

Tabela 2: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR

	VRSTA DEL	UPRAVIČENI STROŠKI
1.	Preddela	1.250,00
2.	Zemeljska dela	7.383,25
3.	Betonska in AB dela	14.183,54
4.	Zidarska dela	62.380,37
5.	Tesarska dela	19.077,45
6.	Ključavničarska dela	6.991,42
7.	Mizarska dela	32.213,68
8.	Mavčno kartonska dela	11.988,36
9.	Spuščeni stropovi	852,04
10.	Slikopleskarska dela	2.791,08
11.	Tlakarska dela	188,37
12.	Keramičarska dela	4.247,20
13.	Montažni elementi za sanitarije	3.139,50
14.	Krovskokleparska dela	15.767,74
15.	Fasaderska dela	15.082,64
	SKUPAJ	197.536,64

Skupna vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah znaša **197.536,64 EUR**.

2.1.2 Ocena preostalih (neupravičenih) stroškov po tekočih cenah

Tabela 3: Prikaz neupravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR

	VRSTA DEL	NEUPRAVIČENI STROŠKI
1.	DDV	43.458,06
	SKUPAJ	43.458,06

Skupna vrednost neupravičenih stroškov po tekočih cenah znaša **43.458,06 EUR**.

2.1.3 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah

Tabela 4: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%)

Leto	2020
Letni korektor	1,000
INVESTICIJA	2020
Upravičeni stroški	197.536,64
Neupravičeni stroški	43.458,06
Skupaj (celotna inv. vrednost)	240.994,70

2.1.4 Terminski plan

Tabela 5: Terminski plan

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Izdelava investicijske dokumentacije – DIIP	Januar 2020	Februar 2020
Potrditev investicijske dokumentacije – DIIP	Februar 2020	Februar 2020
Pogodba o sofinanciranju	Junij 2020	Julij 2020
Ureditev recepcije na Dominkovi domačiji	Avgust 2020	Oktober 2020
Končni obračun	November 2020	November 2020


2.1.5 Finančni načrt

Tabela 6: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

Viri financiranja po tekočih cenah v EUR			
	Vrednost	2020	Delež
LASTNA SREDSTVA - občinski proračun Občine Gorišnica	140.994,70	140.994,70	58,51%
Evropski sklad za regionalni razvoj	100.000,00	100.000,00	41,49%
SKUPAJ	240.994,70	240.994,70	100,00%

Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gorišnica za izvedbo investicijskega projekta »Recepcija na Dominkovi domačiji« črpala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, znaša **100.000,00 EUR**.

Občina Gorišnica bo za izvedbo projekta zagotovila **140.994,70 EUR** lastnih sredstev.






- LEGENDA:**
- INFORMACIJSKI CENTER
 - SLEME OBJEKTA
 - PARCELNA MEJA
 - ZEMLJI[K]A PARCELA
 - POVOZNE, POHODNE POVR[INE]
 - DOVOZ
 - ZELENICA
 - Meteorna kanalizacija
- OBSTOJE^E:**
- El. drog - mesto priklju~it
 - Vodovod
 - PTT vod
 - Kanalizacija
- PREDVIDENO:**
- prostostoje~a el. omarica
 - jasek vodovodni
 - vkopana cisterna za UNP
 - vodovod
 - El. vod NN
 - Fekalna kanalizacija
 - Meteorna kanalizacija
 - Plinovod
 - smetarnik

SITUACIJA

PREREZ:



LOVŠE Lovše Milko s.p. <small>Prejeto 5.300114444 Tel. 230-20-30 imbe 531.623-923 fax 230-20-31</small>				
Investitor:	OBČINA GORIŠNICA			
Naročnik:	GORIŠNICA 83/a 2272 GORIŠNICA			
Objekt:	INFO TOČKA Z RECEPCIJO ZA DOMINKOVO DOMAČIJO			
Št. projekta:	01/12			
stopnja obdelave:	PGD			
opis / našt:	UREDITVENA SITUACIJA			
vojva projekta:	LOVŠE MILKO	id. št.:	A-0905	Podpis:
odg. projektant:	LOVŠE MILKO	id. št.:	A-0905	
sodelavec:	LOVŠE MIHA	id. št.:	A-0905	
kontrola:	LOVŠE MILKO	id. št.:	A-0905	
datum:	APRIL 2012	MERILO:	1:250	
list št.:	01			