



**OBČINA TREBNJE
ŽUPAN**

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 430-42/2019-131

Datum: 10. 2. 2022

OBČINSKI SVET
OBČINE TREBNJE

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA REDNI SEJI
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE**

**NASLOV GRADIVA: Predlog novelacije Investicijskega programa (IP)
Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje –
rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas**

Gradivo pripravil: Mateja Zupančič,
Višja svetovalka III,
Oddelek za splošne zadeve

Pristojno delovno telo: Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje

*Poročevalec po
pooblastilu župana
Občine Trebnje
Alojzija Kastelica:* Irena Žužek, univ. dipl. soc., vodja oddelka za družbene in
gospodarske dejavnosti

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP

**Občinski svet Občine Trebnje potrdi novelacijo Investicijskega programa
Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ
Dolenja Nemška vas.**

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

Priloge:

- Novelacija IP Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava
POŠ Dolenja Nemška vas

Predlog novelacije Investicijskega programa (IP) Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas

I. NASLOV

Naslov dokumenta se glasi: Novelacija Investicijskega programa Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas

II. UVOD

1. Razlogi za sprejetje

Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 2. izredni seji 25. avgusta 2021 potrdil PIZ in IP Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas. V vmesnem času je Občina Trebnje z izbranim izvajalcem gradnje podpisala gradbeno pogodbo ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pogodbo o sofinanciranju investicije. Ocenjena vrednost investicije se je skladno s podpisano gradbeno pogodbo zvišala za več kot 20%, zaradi česar je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM) potrebna novelacija Investicijskega programa. V investicijskem programu se novelira ocenjena vrednost, ki se usklajuje s predlagano višino sredstev v predlogu rebalansa proračuna občine ter terminski načrt investicije.

2. Ocena stanja

Skupna ocenjena vrednost projekta v prvotnem IP je znašala 4.147.878,84 EUR z DDV v tekočih cenah, v noveliranem IP pa znaša 5.973.292,00 EUR z DDV, od česar je bilo 418.122,70 EUR realiziranih v letih 2019-2021, v letu 2022 je predvidena realizacija v višini 5.227.672,30 EUR, v letu 2023 pa realizacija v višini 327.497,00 EUR. Tudi v noveliranem IP ostaja, da bo Občina Trebnje finančno konstrukcijo zaprla z zunanjim virom financiranja ter lastnimi proračunskimi sredstvi. Skladno s podpisano Pogodbo št. C3330-22-424074 o sofinanciranju investicije rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas Občina Trebnje znaša sofinanciranje 1.404.915,01 EUR. Terminski načrt investicije, ki je v teku, se posodobi na izvedbo gradnje v letu 2022, opremljanje pa leto 2023.

OŠ Trebnje je druga največja (matična) osnovna šola v Vzhodni kohezijski regiji in se že dalj časa sooča z veliko prostorsko stisko. Število vpisanih otrok je bistveno večje od dejanskih prostorskih zmoglosti in še vedno narašča, šola pa je prišla do stanja, ko nima več nobenih notranjih rezerv, ki bi jih še lahko izkoristila.

3. Pravna podlaga za sprejem sklepa

Podlagi za potrditev sta Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14) in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14).

Novelacija investicijskega programa je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

4. Cilji in načela

Cilj predloga dokumenta je uskladitev Investicijskega programa z dejanskim stanjem, saj Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) narekuje novelacijo letnega v primerih, ko se ocenjena vrednost investicije spremeni za več kot 20%.

Cilj investicijskega projekta ostaja enak, in sicer je cilj zagotovitev prostorskih in materialnih pogojev za kvalitetno izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Z razširitvijo POŠ Dolenja Nemška vas bo prostorsko razbremenjena OŠ Trebnje. Občina Trebnje bo zgradila prizidek k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi ter rekonstruirala del obstoječega objekta, s čimer bo šola iz 5 oddelčne postala 10 oddelčna. Investicija obsega:

- izgradnjo prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi v površini 1.872 m²,
- rekonstrukcijo dela prostorov obstoječega objekta šole v površini 459 m²,
- nakup in montažo vse potrebne opreme prostorov šole,
- zunanjo ureditev šole.

5. Ocena finančnih in drugih posledic

Skupna ocenjena vrednost projekta v prvotnem IP je znašala 4.147.878,84 EUR z DDV v tekočih cenah, v noveliranem IP pa znaša 5.973.292,00 EUR z DDV, od česar je bilo 418.122,70 EUR realiziranih v letih 2019-2021, v letu 2022 je predvidena realizacija v višini 5.227.672,30 EUR, v letu 2023 pa realizacija v višini 327.497,00 EUR.

Tudi v noveliranem IP ostaja, da bo Občina Trebnje finančno konstrukcijo zaprla z zunanjim virom financiranja ter lastnimi proračunskimi sredstvi. Skladno s podpisano Pogodbo št. C3330-22-424074 o sofinanciranju investicije rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas Občina Trebnje znaša sofinanciranje 1.404.915,01 EUR.

Terminski načrt investicije, ki je v teku, se posodobi na izvedbo gradnje v letu 2022, opremljanje pa leto 2023. Skladno s Pogodbo št. C3330-22-424074 o sofinanciranju investicije je predvidena dinamika črpanja sredstev sledeča:

- 400.000,00 EUR v letu 2022
- 400.000,00 EUR v letu 2023 in
- 604.915,01 EUR v letu 2023.

Postavka	Cene v EUR
1. Nakup zemljišč	374.580,00
2. Tehnična in ostala dokumentacija	98.734,00
3. Objekt šole	5.120.745,00
4. Oprema šole	327.497,00
5. Strokovni nadzor gradnje	51.736,00
Skupaj	5.973.292,00

III. BESEDILO DOKUMENTA

Bo posredovano do seje Občinskega sveta Občine Trebnje.

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN
OBČINE TREBNJE