



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

- T: 04 237 31 01
- F: 04 237 31 07
- E: mok@kranj.si
- S: www.Kranj.si

Številka: 032-34/2015-24-42/01

Datum: 9.3.2017

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Zadeva: Odgovori na svetniška vprašanja

Na 25. seji dne 22.2.2017 je svetnik mag. Andrej Šušteršič povedal, da so vsi svetniki in svetnice so dobili pismo Sveta staršev, Sveta šole in vodstva Osnovne šole Simona Jenka o resnih prostorskih težavah šole. Prosil je, da se do naslednje seje pripravi odgovor, kako se bo rešila ta prostorska stiska.

Odgovor:

Uprava se problema povečanega vpisa otrok zaveda, zato je k reševanju pristopila celostno, in sicer z vzporednim vodenjem dveh postopkov:

1. Zagotovitev dodatnih prostorov za šolsko leto 2017-2018:

V mesecu novembru 2016 je bil pri županu sklican sestanek na temo prostorske stiske na OŠ Simona Jenka, na katerem je bilo z ravnateljem šole, g. Rudijem Planinškom, in predstavnikom Sveta staršev, g. Janezom Krčem, dogovorjeno, da si predstavniki šole in MOK na terenu ogledajo vse šole v okviru OŠ Simon Jenko (matično šolo, podružnično šolo v Goričah, Trsteniku in na Primskovem). Namen je bil preveriti možnost izvedbe dodatnih učilnic za rešitev vpisa dodatnih otrok v šolskem letu 2017-2018, medtem ko trajno rešitev povečanega vpisa otrok zagotavlja dokončanje OŠ Simona Jenka, PŠ Center.

Po ogledu v decembru 2016 je bilo ugotovljeno, da je avlo matične šole Simona Jenka možno pregraditi z izvedbo armiranobetonske plošče, s čimer bi omogočili v zgornji etaži prostor za najmanj dve učilnici, oziroma v kolikor bi projektant pravilno umestil lahko celo tri učilnice (število učilnic je odvisna od predpisov in veljavne zakonodaje, ki jih je potrebno pri projektiranju spoštovati). Glede na ugotovljeno smo izvedli postopek izbire projektanta in nato z izbranim projektantom tudi ogled šole ob prisotnosti predstavnikov šole.

V mesecu februarju 2017 je bil zaradi lažjega in hitrejšega projektiranja izveden tudi sestanek na Zgodovinskem arhivu v Kranju, kjer se je pregledala obstoječa dokumentacija, katero projektant potrebuje za nadaljnje projektiranje. Projektant je prav tako že vsem soglasodajalcem posredoval vloge za projektne pogoje, od katerih v nadaljevanju pridobivamo soglasja v fazi izdelave PGD dokumentacije in kasneje v fazi vložitve vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Kranj.


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pridobljenimi vsemi soglasji, vključno z oddajo vloge na UE Kranj, pričakujemo najkasneje do 3.4.2017, projekt za izvedbo pa mora projektant izdelati najkasneje do 3.5.2017.

Glede na zgoraj navedeno načrtujemo, da se v začetku meseca aprila prične s postopkom priprave razpisa za gradnjo, katerega bi objavili v začetku meseca maja (po pridobitvi popisov del, ki so sestavni del razpisa za gradnjo). V kolikor ne bo pritožb na razpis upamo, da bomo izbrali izvajalca gradnje skladno z zgornjim načrtom in izvedli gradbeno-obrtniška dela v času poletnih počitnic.

2. Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«:

Ne glede na zgoraj navedeno načrtujemo tudi nadaljevati s projektom Rekonstrukcija in dozidava vrtec in OŠ Simona Jenka, PŠ Center, katerega izvedba bo trajna rešitev povečanega vpisa otrok v osnovne šole na tem območju Mestne občine Kranj. S tem namenom je bila izvedena racionalizacija projektne dokumentacije, s čimer smo na novo določili vrednost projekta in bomo na tej osnovi novelirali tudi investicijsko dokumentacijo. Projekt načrtujemo prijaviti na razpis za Celostne teritorialne naložbe, ki bo tudi glavni vir financiranja, seveda ob zagotovitvi lastnih sredstev, potrebnih za izvedbo glede na višino sofinanciranja.

Pripravila:
Tanja Hrovat
vodja Projektne pisarne



Boštjan Trilar
ŽUPAN

za nj
Boris Vehovec
PODŽUPAN

