

**FAZE GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
V OBMOČJU OPPN MED VRTOVI IN PARK CVETJA**

PRILOGA 3

Faze izgradnje nove komunalne opreme (predlagan najbolj smiseln in verjeten potek)

Faze gradnje nove komunalne opreme (NKO)	Opis faz
I. FAZA	vodovod in sanitarna kanalizacija v trasi Poti med vrtovi
IV. FAZA	Cesta 4-nova povezava med cestama Pot med vrtovi in Prečna pot, vključno z meteorno kanalizacijo, vodovodom in javno razsvetljavo
VIII. FAZA	sanacija kolektorja odpadnih padavinskih vod 40x60cm
II. FAZA	rekonstrukcija in razširitev Poti med vrtovi v dolžini 340m; - vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo
III. FAZA	izgradnja nove ceste mimo objekta Vrtnarije, vključno s sanitarno in meteorno kanalizacijo, vodovodom in javno razsvetljavo
V. FAZA	Pot med vrtovi-del ob šoli (rekonstrukcija v dolžini 115m, sanitarna in meteorna kanalizacija, vodovod, JR)
VI. FAZA	rekonstrukcija Prečne poti-del, v dolžini 100m
VII. FAZA	meteorna kanalizacija z zadrževalnikom P2 (odsek od stare ceste do OPNN Park Cvetja)