

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v januarju 2018

---

**ZADEVA:        **PROSTORSKA PROBLEMATIKA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ - ENOTI LOKA IN MAJER****

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (v nadaljevanju: Vrtec Črnomelj) je javni vzgojno-varstveni zavod, ki ga je ustanovila Občina Črnomelj. Vrtec Črnomelj je sestavljen iz naslednjih enot: enota Čardak, enota Loka, enota Majer. Vrtec ima v 1. starostnem obdobju (od 1 do 3 leta) 8 oddelkov, v 2. starostnem obdobju 12 oddelkov in razvojni oddelek.

Enota Loka deluje v dveh stavbah:

- stari del, na parceli 982/13, kjer deluje 5 oddelkov, kuhinja in uprava vrtca ter
- novejši del, na parceli 982/7, kjer delujejo 4 oddelki.

Stari del vrtca je montažni in je bil zgrajen leta 1976. Južni trakt tega objekta je bil že porušen ob izgradnji novejšega dela vrtca, ki je bila zaključena leta 2002.

Igralne površine v enoti Loka, kakor tudi na Majeru odstopajo od zahtevanih po normativ.

Občina zato prostorsko stisko trenutno rešuje z uporabo manjše notranje igralne površine na otroka, za kar je na osnovi veljavne zakonodaje s strani pristojnega ministrstva pridobila ustrezno soglasje.

Občina je od leta 1997 dalje z enoto Majer reševala predšolsko varstvo in vzgojo otrok s ciljem vključitve vseh otrok v predšolsko vzgojo glede na prošnje staršev. Zaradi pisanja po medijih, iz katerih smo tudi izvedeli za nezadovoljstvo staršev, je bilo s strani občine na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorat RS za šolstvo in šport posredovan dopis, s katerim je občina pristojne službe zaprosila za preveritev izpolnjevanja minimalnih standardov in normativov za enoto vrtca na Majeru.

Inšpektor je obiskal Vrtec Črnomelj, Enoto Majer 1. 12. 2017. Iz zapisnika inšpektorja izhaja, da je bilo ugotovljeno sledeče:

- da je Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Enota Majer z odločbo ministrstva št. 608-01-0053/2000, z dne 8.12.2000, vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, saj izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnega programa za predšolske otroke;
- da je iz odločbe ministrstva št. 608-01-0053/2000, z dne 8.12.2000, razvidno, da je v Enoti Majer lahko največ 62 otrok drugega starostnega obdobja, da morajo biti oddelki oblikovani v skladu z normativi za oblikovanje oddelkov, da v kolikor so v vrtec vključeni tudi otroci prvega starostnega obdobja, se pri oblikovanju oddelkov upoštevajo normativi za oblikovanje teh oddelkov ter predpisana igralna površina na otroka;
- da je iz zapisnika ministrstva št. 601-280/98, z dne 21.7.2000, razvidno, da je bilo na podlagi predložene dokumentacije in neposrednega ogleda ugotovljeno, da v Enoti Majer nimajo urejenih sanitarij za otroke in odrasle;
- da iz obrazložitve odločbe ministrstva št. 608-01-0053/2000, z dne 8.12.2000, izhaja, da je vrtec poslal predlog za vpis v razvid 7. 7. 1997;
- da iz obrazložitve odločbe ministrstva št. 608-01-0053/2000, z dne 8.12.2000, izhaja, da je Vrtec Črnomelj posredoval na ministrstvo dokazilo o odpravi pomanjkljivosti 17. 10. 2000, zato je bil tudi vrtec vpisan v razvid;
- da je bila odločba ministrstva št. 608-01-0053/2000, z dne 8.12.2000, izdana na osnovi Pravilnika normativih in minimalnih tehničnih pogojev za prostor in opremo vrtca (v nadaljevanju: pravilnik), ki je stopil v veljavo dne 30. 8. 2000;
- da ima občina soglasje ministrstva o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka;

- da na Majeru v oddelkih ni na otroka 3 m<sup>2</sup> notranje igralne površine na otroka, ampak 2,97 m<sup>2</sup>;
- da je Enota Majer urejena v nenamenski stavbi;
- da je bilo leta 1997 Uradu za priseljevanje in begunce pri Vladi RS za objekt na Majeru izdano uporabno dovoljenje;
- da 57. člen pravilnika določa, da v takšni stavi lahko delujeta največ dva oddelka otrok, dejansko pa delujejo tri oddelki;
- da sprememba namembnosti za potrebe vrtca na osnovi 57. člena ni bila potrebna, saj je za objekt izdano uporabno dovoljenje;
- da iz dokumentacije vrtca izhaja, da so se prvi otroci preselili v prostore na Majeru 1.12.1997 in se tako objekt nenamensko za potrebe vrtca uporablja več kot 20 let;
- da pravilnik določa, da kadar se vrtec uredi iz mobilnih enot, ki ne upoštevajo v celoti določil za novogradnjo vrtca, se objekt šteje za nenamensko stavbo, ki se lahko uporablja začasno, za obdobje največ 20 let ter da enota Majer, ki je urejena iz bivalnih kontejnerjev, deluje v nenamenski stavbi več kot 20 let;
- da so talne površine garderobe skladne z določili pravilnika;
- da zunanje igrišče in število straniščnih kabin ni skladno z določili pravilnika, ter da ni nameščene izlivne školjke oz. ročne prhe s toplo vodo, vratna stekla niso zavarovana pred razbitjem in da premični rebrasti radiatorji niso zavarovani.

V enoti Majer, kjer je trenutno 30 otrok prvega starostnega obdobja, je Vrtec Črnomelj takoj pristopil k odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti s strani pristojnega inšpektorja. Kot izhaja iz dopisa Vrtca Črnomelj (priloga 1) so v enoti Majer do sedaj odpravili naslednje pomanjkljivosti:

- v posameznem oddelku je 10 otrok;
- vratna stekla so zavarovana s folijo pred razbitjem;
- zavarovani so premični rebrasti radiatorji;
- popravljen nedelujoč izplakovalnik;
- nameščena ročna prha s toplo vodo.

Kar zadeva odprave pomanjkljivosti glede zunanjega igrišča in ureditvi sanitarij pa pojasnjujejo, da glede na to, da ne vedo kaj se bo zgodilo z Enoto Majer, dokler ne dobijo odločbe ministrstva, se jim večje vlaganje zdi nesmiselno. V kolikor bo Majer ostal, pa imajo že pridobljene predračune za izvedbo potrebnih posegov.

Na tem mestu naj pojasnimo, da Enota Majer deluje v montažnem objektu Marles in ne v kontejnerjih oz. mobilnih enotah, kot je bilo to objavljeno v medijih in kakor tudi izhaja iz navedb ministrstva. Da gre za montažni objekt je jasno razvidno iz dokumentov (gradbeno dovoljenje in načrt), ki smo jih prejeli s strani Upravne enote Črnomelj.

S strani Inšpektorata RS za šolstvo in šport smo 4. 1. 2018 prejeli obvestilo o njihovem predlogu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za izbris Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Majer, iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov (priloga 2). Iz obvestila pristojnega inšpektorata izhaja, da je bilo v izrednem inšpekcijskem nadzoru ugotovljeno, da uporaba prostorov, ki jih je Vrtec Otona Župančiča Črnomelj uporablja na lokaciji enote Majer, ni več skladna z 3. odstavkom 57. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, saj se namenska stavba, ki je sestavljena iz mobilnih enot, uporablja od 1. 12. 1997, kar je več kot 20 let ter da so bila ugotovljena še druga odstopanja od prej navedenega pravilnika.

Končne odločitve glede Enote Majer s strani ministrstva še nismo prejeli.

Vrtec Črnomelj, Enota Majer je 17.1.2018 obiskal tudi inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami. Ukrepi, ki jih je izrekel za enoto Majer so sledeči:

- določiti še eno odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ter v skladu s Pravilnikom o požarnem redu izvesti usposabljanje odgovornih oseb;

- pridobiti oceno požarne ogroženosti in jo priložiti k Požarnemu redu;
- namestitev gasilnih aparatov v skladu z zakonodajo;
- z evakuacijske poti odstraniti obešalnike z oblačili, obutev otrok, klopce ter stolčke.

S strani občine smo od konca leta 2016 iskali možne rešitve, da bi čim prej lahko prišlo do izgradnje nujno potrebnega novega vrtca. O možnostih zagotovitve finančnih sredstev za izgradnjo objektov na področju družbenih dejavnosti /OŠ Loka, OŠ Dragatuš, povezovalni hodnik med OŠ MŠN in bivšim dijaškim domom, Vrtec Črnomelj/ smo večkrat govorili tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, vendar nam do sedaj še niso dali vzpodbudnih besed.

S pridobivanjem dokumentacije za izgradnjo Vrtca Loka smo aktivno pričeli v aprilu 2017. Na osnovi izkazanih potreb s strani Vrtca Črnomelj smo pristopili k izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) za izgradnjo Vrtca Loka s podrobnim tehničnim opisom.

Občinski svet Občine Črnomelj je na juljski redni seji 2017 obravnaval Program investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje ter sprejel sklep, da se predlagani vrstni reda investicij v okviru programa investicij občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje, ob upoštevanju možnosti zagotavljanja finančnih virov, sprejeme. V okviru zadevnega programa je bilo za vrtec navedeno, da bo občina v letu 2017 pridobila potrebno dokumentacijo za potrebe odločitve za pričetek nadomestne gradnje in širitve Vrtca Črnomelj v Loki.

DIIP je Občinski svet občine Črnomelj obravnaval na decembrski seji 2017 in ga na isti seji tudi potrdil. Glavni cilj investicije je izgradnja novega vrtca, v katerem je predvidenih 10 oddelkov s spremljajočimi prostori, kuhinja, prostori za osebje ter izvedba zunanje ureditve. Slednji se bo programsko povezal z obstoječim (novejšim) objektom vrtca v Loki, v katerem delujejo 4 oddelki, ta pa se bo energetsko saniral in uredilo se bo tudi novo ogrevanje. Pred pričetkom gradnje je predvidena tudi rušitev starega (montažnega) dela vrtca. Zaradi tega bo vrtec v času gradnje novega vrtca potreboval dodatnih 5 oddelkov (igralnic), v kolikor pa bi bila Enota Majer s strani ministrstva zaprta pa 8 dodatnih oddelkov.

Po podatkih vrtca trenutno po posameznih mesecih čaka na vrtec naslednje število otrok:

- **januar:** I. starostno obdobje: 6;
- **februar:** I. starostno obdobje: 8; II. starostno obdobje: 2;
- **marec:** I. starostno obdobje: 6;
- **april:** I. starostno obdobje: 3.

Ob upoštevanju dejstva, da se ne ve kaj bo ministrstvo storilo z Enoto Majer, se trenutno ne more odpret nov odderek vrtca, saj bo vrtec v primeru zaprtja Enote Majer nujno potreboval prostore v bivšem dijaškem domu. Vrtec je opravil pregled prostorov dijaškega doma in ugotovil, da eden od prostorov ne izpolnjuje vseh pogojev in so že pristopil k odpravi le-teh, tako da bodo vzpostavljeni potrebni pogoji. Hkrati naj omenimo, da so ti prostori manjši kot v Enoti Majer, problem pa je tudi zaradi parkirišča in zunanjega igrišča.

V sredo, 10. 1. 2018, je potekal tudi sestanek z ravnateljico OŠ Mirana Jarca, OŠ Loka ter SŠ Črnomelj z namenom, da se ravnateljice seznanijo s predvideno novogradnjo vrtca v Loki in spremljajočo problematiko – potrebe po učilnicah oz. primernih prostorih, ki se bo pojavila zaradi selitve minimalno petih oddelkov v času izvedbe gradbenih del. Skupna ugotovitev sestanka je bila, da nobeden od prej navedenih javnih zavodov trenutno nima prostih učilnic oz. primernih prostorov za potrebe Vrtca Črnomelj.

Takoj po potrditvi DIIP na občinskem svetu smo s strani občinske uprave pristopili k izboru izvajalca za pridobitev geodetskega načrta in izbiro izvajalca za izvedbo geološko geomehanskih raziskav. Oba izvajalca sta terensko delo že opravila, v naslednjih dneh pa pričakujemo še poročili. Trenutno zadeve tečejo tako kot so bile načrtovane.

Občinski svet Občine Črnomelj je na decembrski seji sveta sprejel tudi, da se gre v izgradnjo vrtca preko javno zasebnega partnerstva. Najprej moramo objaviti poziv promotorjem, hkrati je potrebno pripravljati akt o javno-zasebnem partnerstvu skladno s 36. oz. 40. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, pridobiti je potrebno tudi predinvesticijsko zasnovo in investicijski program, nato pa še izvesti javni razpis za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

Če ne pride do zapletov načrtujemo, da bo na marčevski seji občinskega sveta obravnavano poročilo izvedenega poziva promotorjem, dana v potrditev predinvesticijska zasnova ter podan v obravnavo in sprejem akt o javno-zasebnem partnerstvu. V nadaljevanju mora biti izdelan investicijski program. Načrtujemo, da bomo najkasneje v maju 2018 objavili javni razpis za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerja ter da bo pogodba z izbranim izvajalcem podpisana v mesecu septembru 2018.

Vse naštetje aktivnosti s predvidenim terminskim planom so predvidene v primeru, da ne pride do kakršnihkoli zapletov pri izvajanju postopkov do izbire izvajalca in pozneje pri sami gradnji. Na rok same gradnje bo zagotovo vplival tudi način gradnje vrtca.

Načrtujemo da bo Vrtec Loka zgrajen v šolskem letu 2019/2020.

Glede možnosti dodatnega plačila vrtca za starše, ki imajo vključene otroke v Enoto Majer naj pojasnimo, da po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo med elemente, na podlagi katerih se oblikuje cena vrtca sodijo stroški dela, stroški materiala in storitev (ogrevanje, električna, komunala...) in stroški živila za otroke. Subvencioniranje ekonomske cene vrtca otrok enote Majer zaradi objekta, po našem razumevanju zakonodaje ni možno, ker sam objekt ni predmet cene vrtca. Investicijsko vzdrževanje in investicije niso strošek, ki vplivajo na določitev cene vrtca, to pokriva občina.

***Predlog sklepa:***

1. Občinski svet Občine Črnomelj se je seznanil s prostorsko stisko Vrtca Črnomelj.
2. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme terminski plan izvedbe potrebnih postopkov za izbiro javno-zasebnega partnerja za izgradnjo Vrtca Loka.


Številka: 602-40/2017

Pripravila:  
Vladka Kostelec Peteh

Predlagateljica:  
Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l. r.

***Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:***

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti bo posredovano po seji odbora, ki je sklicana za četrtek, 25.1.2018.



**VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ**  
Kidričeva ulica 18/b, 8340 ČRNOMELJ

Identifikacijska številka: 20802684 TRR 01217-6030634262  
Tel.: 07/3567271, faks: 0590/74110, e-pošta: [info@vrtec-crnomelj.si](mailto:info@vrtec-crnomelj.si); spletna stran: [www.vrtec-crnomelj.si](http://www.vrtec-crnomelj.si)

### Poročilo o inšpekcijskih nadzorih v enoti Majer

Dne 1. 12. 2017 je enoto Majer obiskal inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport in ugotovil nepravilnosti. Na podlagi zapisnika, ki smo ga prejeli 6. 12. 2017, smo nekatere ukrepe že izvedli:

- V posamezni skupini je vključeno največ 10 otrok, kar je bilo potrjeno s sistemizacijo 1. 1. 2018.
- Vratna stekla v prostorih smo zavarovali s folijo pred razbitjem in sicer tam, kjer se zadržujejo otroci in tako visoko, kot otroci dosežejo.
- Na hodniku in v prostorih za strokovne delavce smo zavarovali premične rebraste radiatorje, tako da ne zmanjšujejo učinek gretja in je varnostne maske pri čiščenju možno odstraniti.
- Popravili smo nedelujoč izplakovalnik v stranišni kabini.
- V objektu nimamo izlivne školjke, zato smo namesto nje namestili ročno prho s toplo vodo na zvijavi cevi, zraven straniščne školjke za odrasle, ki omogoča splakovanje kahlic.

Glede na to, da ne vemo koliko časa bo obratovala enota Majer, se nismo odločili za večje investicije, ki so bile predlagane za širitev igrišča in sanitarij, saj so druge delujoče enote prav tako potrebne investicijskega vzdrževanja in vlaganja in bi raje ta denar namenili le-tem.

Vrtec Majer je 17. 1. 2018 je obiskala inšpektorica za varstvo in pred naravnimi in drugimi nesrečami Nataša Okorn.

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru nam je izrekla opozorilo, da v roku do 28. 2. 2018 odpravimo naslednje pomanjkljivosti:

1. Določiti vsaj še eno odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ter izvesti usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v skladu z določilom prvega odstavka 4. člena Pravilnika o požarnem redu.
2. Pridobiti oceno požarne ogroženosti in jo priložiti Požarnemu redu kot določa 2. točka prvega odstavka 28. člena Zakona o varstvu pred požarom in 1. člena Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti
3. Zavezanec mora namestiti gasilnike v skladu s 4. odstavkom 35. člena ZVPoz ter 11. členom Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.
4. Zavezanec mora z evakuacijske poti odstraniti obešalnike z oblačili, obutev otrok, klopce ter stolčke. Peti odstavek 35. člena ZVŠPoz določa, da morajo biti evakuacijske poti proste in prehodne.

O inšpekcijskem pregledu in ugotovitvah smo seznanili ustanoviteljico vrtca – Občino Črnomelj in tudi predstavnike sveta vrtca na 7. seji, ki je bila 17. 1. 2018. Postavljene ukrepe bomo izvedli v dogovorjenem roku, v kolikor bo vrtec Majer še obratoval.

V pripravi je projekt gradnje novega vrtca v enoti Loka. Pred tem bo potrebna rušitev starega dela vrtca, kjer imamo pet oddelkov otrok. Skupaj z občino Črnomelj iščemo možne lokacije za nastanitev teh otrok v času gradnje vrtca. Vsekakor bi potrebovali še vrtec Majer v času gradnje novega vrtca. V primeru zaprtja imamo problem z nastanitvijo še treh dodatnih oddelkov otrok. Hkrati se nam pojavlja problem z sprejemom novih otrok v vrtec, saj nimamo prostorov.

Iz zapisnika 4. seje sveta zavoda Vrtca Otona Župančiča je razvidno, da so člani sveta podali skupno mnenje, da je nujno potrebno obratovanje vrtca na Majeru v času gradnje novega vrtca v Loki, saj bo rešil prostorsko stisko pri selitvi oddelkov.



Zapísala Irena Veselič Kos

*Irena V. Kos*

pomočnica ravnateljice  
s pooblastilom

Poslano:

- Občini Črnomelj na elektronski naslov
- V zadevo

## PROBLEMATIKA ENOTE MAJER

V vrtcu razumemo zaskrbljenost starša (Dejana Grudnika) in staršev, ki opozarjajo na zaskrbljujoče razmere v Enoti na Majerju. Glede pisma Polene Klančnik nas v vrtcu predvsem moti vidik diskriminacije otrok Romov, kajti menimo, da če je enoto potrebno zapreti, jo je potrebno za vse otroke. Gospa Polona Klančnik, si je dovolila fotografirati tudi vrtčevske prostore enote na Čardaku, brez kakršnegakoli dovoljenja iz strani vrtca. Občina in vrtec zadnje mesece tesno sodelujejo glede same enote Majer, gradnje novega vrtca, odprav nepravilnosti..., zato ne sprejemamo obtožb, da se na tem področju ne dela ničesar. O problematiki enote Majer in prostorskih razmer v enotah je razpravljal tudi svet zavoda na svoji seji v decembru 2017. Razmišljati moramo širše; kje bodo nastanjeni vključeni otroci, ko se bo podirala enota v Loki oz. gradil nov vrtec, ali je selitev sredi leta primerna in smiselna za otroke v druge prostore, so drugi prostori primernejši, kako je s potrjeno sistemizacijo glede na sedanje razmere in nove ob spremembah, bo potrebno odpuščati delavce... Premisliti je potrebno, kaj je v dani situaciji najbolj sprejemljivo, ne pa vztrajati o takojšnjem zaprtju enote Majer.

Omenjena starša o izpostavljenih težavah z vodstvom vrtca nista govorila. O njihovih videnjih smo izvedeli iz medijev. Dne 4. 12. 2018 je ravnateljica sklicala sestanek s predsednico sveta staršev, staršem Dejanom Grudnikom in pomočnico ravnateljice, kjer so se pogovarjali o težavah na Majerju in začasnih ter dolgotrajnih rešitvah.

Vrtec kot javna ustanova mora upoštevati različne zakone, predpise, kurikul in kodekse, kjer je težko posplošiti zadeve kot jih v nekaterih delih navajata omenjena starša. Predvsem pa mora vrtec delovati v dobrobit vseh otrok vključenih v predšolsko vzgojo.

Sama Enota Majer je bila pred leti tudi načrtovana kot začasna rešitev prostorske stiske, katera pa ostaja že vrsto let. Leta 2011 je bil dograjen vrtec na Čardaku, vendar pa celotne prostorske stiske v vrtcu in potrebe občanov po predšolski vzgoji, ni zadovoljil, zato je Enota Majer nadaljevala svojo pot obratovanja.

Menimo, da je čas, da Enota Majer v bližnji prihodnosti zaključi svojo pot. Res pa je, da Enota Majer že vrsto let rešuje prostorsko stisko vrtca in z njeno pomočjo lahko vrtec zagotovi varstvo vsem predšolskim otrokom, katerih starši zaprosijo za vpis.

Enoti na Majerju imamo minimalne pogoje, ki pa jih zaposleni v vrtcu sprejemamo in se trudimo čim boljše opravljati vzgojno-izobraževalno delo v danih pogojih. Seveda je želja nas vseh, da bi imeli boljše prostorske in materialne pogoje, s katerimi bi lahko še izboljšali kvaliteto predšolske vzgoje v vrtcu. Igralnice v omenjeni enoti so po kvadraturi manjše kot je zakonsko določeno, zato imamo v enoti tudi znižan normativ otrok, kar pa je iz pedagoškega vidika tudi prednost, saj je v skupino vključenih manjše število otrok in se strokovne delavke lahko več in lažje posvetijo vsakemu posamezniku in skupini. Zaposleni v enoti na Majerju, sicer opozarjajo na pomanjkljivosti, vendar pa si delavci vrtca želijo delati v enoti Majer, zaradi njene majhnosti, intimnosti in povezanosti med otroci, starši in delavci.

Dne 1. 12. 2017 je enoto obiskal inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport in ugotovil nepravilnosti v Enoti Majer. Manjše pomanjkljivosti predvsem tiste, ki so nevarne za otroke, je vrtec že odpravil (zaščita stekel, rebrastih grelnih teles na hodniku in prostora za strokovne delavce, namestitev zaščit na vratih, namestitev izpiralne cevi za kahljice, popravilo izplakovalnika na WC). Večjih del, ki posegajo v prostor (širjenje sanitarni in igrišča), pa ne. Kaj se bo zgodilo z enoto glede na to, da deluje že več kot 20. let, ne vemo, dokler ne dobimo odločbe inšpektorata, zato se nam zdi tudi nesmiselno večje vlaganje, pod pogojem, da se bo

enota zaprla, saj so druge delujoče enote pravtako potrebne investicijskega vzdrževanja in vlaganja in bi raje ta denar namenili le-tem, ki bodo obratovale dlje časa kot enota Majer.

Probleme prostorske stiske in neprimernih prostorov vidimo v rešitvi, ki se ne more zgoditi čez noč, ampak v gradnji novega vrtca, saj je stavba Enote Majer in Loka – stari del dotrajana in potrebna nadomestne gradnje.

Želimo si, da bi Vrtec Črnomelj dobi ustrezno enoto vrtca oz. stavbo, ki bo zadostila potrebam in standardom predšolske vzgoje, katero si otroci vključeni v vrtec vsekakor zaslužijo. S tem bi izpolnili tudi dolgoletno (desetletno) vizijo vrtca, ki se glasi:«Polni oddelki pod dvema strehama na Čardaku in Loki s primernimi prostori, okolico, pripomočki in materiali.«

Rešitve za Enoto Majer bomo iskali skupaj z ustanoviteljico vrtca, Občino Črnomelj. Verjamem, da smo vsi skupaj pristaši novo gradnje, s katero bomo lahko zagotovili ustrezne pogoje za predšolsko vzgojo v občini, mestu Črnomelj, če bodo zagotovljena ustrezna finančna sredstva.

Člane in članice občinskega sveta naprošamo, da poskušajo razumeti prostorske težave Vrtca Črnomelj ter podprejo gradnjo novega vrtca v Loki.

Petra Pezdirc Stopar





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,  
ZNANOST IN ŠPORT

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Linhartova 7a, 1000 Ljubljana

PRILOGA 2

PREJETA	600
PREJETA	/
602-40/2017-17	/

T: 01 400 53 35

F: 01 400 57 44

E: inspektorat-solstvo.mss@gov.si



Občina Črnomelj  
Županja Mojca Čemas Stjepanovič  
Trg svobode 3  
8340 Črnomelj

Številka: 10102-087-2017  
Datum: 3. 1. 2018

**Zadeva: Obvestilo o predlogu za izbris vrtca Otona Zupančiča Črnomelj, enota Majer iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov**

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport je v Vrtcu Otona Zupančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, enota Majer, dne 1.12.2017 opravil izredni inšpekcijski nadzor.

V izrednem inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da uporaba prostorov, ki jih Vrtec Otona Zupančiča Črnomelj uporablja na lokaciji enote Majer, Majer, 8340 Črnomelj, ni več skladna z 3. odstavkom 57. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (73/00, 75/05, 33/08, 123/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17), saj se nenamenska stavba, ki je sestavljena iz mobilnih enot, uporablja od 1.12.1997, kar je več kot dvajset let.

Poleg zgornje ugotovitve so v Zapisniku o izrednem inšpekcijskem nadzoru št. 10102-087-2017/4 z dne 6.12.2017 ugotovljena še druga odstopanja od Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca v smislu zagotavljanja varnosti otrok v prostorih namenjenih otrokom.

**Na podlagi zgornjih ugotovitev ter na podlagi 7. točke 14.b člena Zakona o šolski inšpekciji (Ur. list RS, št. 114/05-UPB1) je inšpektorat RS za šolstvo in šport predlagal Ministretvu za izobraževanje, znanost in šport izbris vrtca Otona Zupančiča Črnomelj, enota Majer iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov.**

Alen Kofol  
inšpektor svetnik

Vročiti:

- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Županja Mojca Čemas Stjepanovič, priporočeno s povratnico