

Mandat 2014-2018

OBČINA VOJNIK
5. SEJA OBČINSKEGA SVETA
6. TOČKA
Datum: 26. 3. 2015

PREDLAGATELJ: župan BRANKO PETRE

PLAZ LEMBERG

Poročevalec: Branko Petre, župan Občine Vojnik

Dne 23.2.2015 se je ob ca. 22 uri sprožil zemeljski plaz izpod gradu Lemberg nad naseljem Lemberg. Skalne gmote so se kotalile po pobočju in se ustavile v varovalni ograji, ki jo je Občina Vojnik namestila pred leti. Na kraju dogodka je bil takoj predsednik KS Slavko Jezernik in poveljnik GZ Vojnik –Dobrna Ivan Jezernik skupaj z nekaj gasilci iz PGD Lemberg. Zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja neporušen del plazu (pomol na vrhu grajskega hriba) se je v posvetu z županom odredilo začasno izselitev dveh družin.

Naslednji dan zjutraj se je sestala na kraju dogodka ekipa v sestavi župan, podžupan, predsednik KS NC in poveljnik CZ. Po ogledu na terenu je bil sklican krizni sestanek na občini Vojnik. Glavni sklepi so bili:

1. Družini zaradi nevarnosti še naprej ostanejo ponoči izseljene.
2. Takoj se angažira statika g. Klančnika za izdelavo dokumentacije za sanacijo ograje in dodatno zaščito.
3. Podjetje Isar d.o.o. se angažira za nujno izvedbo ukrepov za popravilo ograje in dodatno zaščito na področju pod grajskim hribom.
4. Župan takoj obvesti Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) ter Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju MK) o nesreči in prosi za pomoč.
5. Novinarjem se je dajala sprotna informacija o stanju na plazu in o namestitvi prizadetih družin.

Priloga: zapisnik sestanka z dne 24.2.2015.

Stanje na dan 19.3.2015

1. Družini sta bili eno noč pri sorodnikih, dve noči na stroške občine v gostišču Triglav na Dobrni in naslednjih deset noči v apartmajih Stolec ena družina in Soržev mlin druga družina. Te stroške sta podarila solidarno oba lastnika apartmajev.
2. Sanirana je obstoječa ograja in na najbolj nevarnih delih povišana z zaščitno mrežo. Dodatno je bila dograjena ograja na najbolj nevarnem delu. Poleg tega je bila nameščena lesena varovalna ograja iz hlodov, da se je lahko popravila stara ograja. Dela so zaključena, strošek je 28.500 €.
3. 5.3. 2015 je bil opravljen sestanek na MOP na oddelku za sanacijo poškodb po naravnih nesrečah g. Vivoda in g. Šumak. Dogovorjeno je bilo, da je ta plaz uvrščen na prvo prioriteto v Občini Vojnik, ter da ga tudi MOP obravnava prioriteto zaradi ogrožanja ljudi, imetja in ceste. V program AJDA je vnesen plaz pod prioriteto 1.
4. 12.3.2015 je bil opravljen sestanek na Ministrstvu za kulturo ga. Vidrih Perko, kjer je bil prisoten tudi g. Vivoda iz MOP-a in g. Zidar, lastnik gradu.

Predstavljena je bila nastala situacija in potreba po takojšnji sanaciji. Dogovorjeno je bilo, da se pošlje prošnja za sodelovanje MK za višino predvidenega zneska DDV. G. Zidar pripravi dopolnjeno vlogo za nadaljevanje sanacije gradu.

5. Pri podjetju Grading d.o.o. je naročen projekt sanacija plazu Grad Lemberg PZI dokumentacija. Projekt je bil dokončan 19.3.2015. Takoj po sestanku z MOP, kjer bodo pregledali projekt se izvede postopek izbire izvajalca del.
6. Izvedemo javni razpis in izbor izvajalca. Začetek del, ko dobimo potrditev programa s strani MOP in potrditev načina financiranja.
7. Zaradi nevarnosti proženja kamenja na severnem delu gradu (na kar je opozoril lastnik gradu), se je odredila zapora javne poti Lemberg - do gradu, do ustrezne sanacije stanja, ki jo izvaja lastnik gradu g. Zidar.

Stroškovnik del:

Po projektantskem predračunu bodo stroški naslednji:

- Izdelava projekta PZI 5.800 €
- Izdelava projekta statika 2.000 €
- Izvedba projekta: projektantska vred. 238.000 € - vključen DDV 43.000,00 € (od tega je že izvedenih del na sanaciji ograje in dodatni ograji 28.500 €)
- Stroški nadzora so predvideni v višini do 10.000 € (ocena - jasno bo, ko bo izbran nadzor)

Točne vrednosti bodo znane, ko se izvede javni razpis za izbiro izvajalca.

Pričakovan način financiranja projekta (doseženi ustni dogovori):

Strošek izvedbe brez DDV pokrije MOP (ni še dorečeno ali v 100% ali 80%). V primeru, da strošek izvedbe ne financira MOP najmanj v višini 80 %, predvidoma ne bomo izvajali investicije.

Strošek DDV zaprosimo na Ministrstvu za kulturo.

Strošek projektne dokumentacije (7.800 €) in nadzora (predvideno 10.000,00 €) se financira iz proračuna Občine Vojnik iz proračunske rezerve.

PREDLAGANA SKLEPA:


- 1.) Občinski svet Občine Vojnik se je na 5. redni seji, dne 26. 3. 2015, seznanil s situacijo nastalo po naravni nesreči – sproženju plazu pod gradom Lemberg. Občinski svet potrди predstavljene aktivnosti za sanacijo nastalega stanja ter pooblasti župana za izvedbo potrebnih aktivnosti.
- 2.) Občinski svet Občine Vojnik na 5. redni seji, dne 26. 3. 2015, sprejme sklep, da se predvideni prihodki sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za kulturo z rebalansom vključijo med prihodke proračuna, v višini prihodkov pa se posledično povečajo odhodki na p.p. sanacija po neurju (4100110). V kolikor ne bo s strani obeh ministrstev doseženo 100 % financiranje izvedbe del – projekta, se z rebalansom zagotovijo manjkajoča sredstva.

Pripravili:
Branko Petre
Mojca Skale
Irena Špegel Jovan



Župan Občine Vojnik
Branko Petre





OBČINA VOJNIK

3212 VOJNIK • KERŠOVA UL. 8
SLOVENIJA

TEL.: ++386 (0) 3 780 06 20

FAX: ++386 (0) 3 780 06 37

e-mail: obcina@vojniki.si

internet: <http://www.vojnik.si>

ZAPIS OB NARAVNI NESREČI: PLAZ V LEMBERGU DNE 23.2.2015

Datum: 24.2.2015

Številka: 35410-0001/2015-1

1. Oglede na terenu zvečer 23.2.2015 ob cca. 22. uri v prisotnosti: g. Slavko Jezernik – predsednik KS Nova Cerkev, g. Ivan Jezernik – poveljnik GZ Vojnik - Dobrna, g. Simon Božnik – poveljnik PGD Lemberg.
Sprožil se je plaz skal cca 5 m³, ki je zgrmel v dolino in se ustavil na varovalnih ograjah. Opravljen je bil ogled operativnih gasilcev na terenu. Odredi se evakuacija stanovalcev št. 15 in 16 k sorodnikom.
2. Oglede na terenu 24. 2. 2015 , ob 8. uri. Prisotni g. Branko Petre – župan, g. Slavko Jezernik – predsednik KS Nova Cerkev, g. Tone Preložnik in g. Arnold Ledl – poveljnik CZ. Zaščitna ograja je uspešno zadržala odlomljene skale. Oglede mesta odkrušitve pokaže, da gre za skalni odlom, na samem mestu odloma je še vedno material, skalni previs, ki grozi s poružitvijo .
3. Krizni sestanek v prostorih Občine Vojnik. Prisotni g. Branko Petre, g. Slavko Jezernik, g. Viki Štokojnik, g. Beno Podergajs, g. Danilo Unger – PU Celje, g. Tone Preložnik, g. Arnold Ledl, g. Berčnik Marjan, , g. Aleš Hren, g. Lužar Igor, g. Franci Zidar (kasneje), odločili so se: da se pokliče g. Klančnik Tomaža – strokovnjaka iz področja statike in g. Danila Bojanoviča, da si na licu mesta ogledata zadevo in se pripravijo nujni ukrepi za zavarovanje objekta in ljudi. Oglede je bil opravljen dogovorjeno je, da g. Klančnik izdelava mini projekt sanacije zaščitnih ograj v roku 2 dni. Podjetje Isar izvede nujne ukrepe predvidoma v prvem tednu marca 2015.
4. Z ogroženimi se opravi razgovor o začasni namestitvi – predlog je v stanovanjski hiši Marije Kešmer (Lemberg) – ogled 25. 2. 2015 ob 8. uri. Prisotni: Branko Petre-župan, Slavko Jezernik-predsednik KS Nova Cerkev ter ogroženi družini Hren in Lužar.
5. Z g. Zidarjem se opravi sestanek v četrtek, 26. februarja 2015, kot je bilo že planirano, glede celotne sanacije ogroženega mesta, odloma in celotnega nevarnega področja.
6. Župan pošlje na Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor prošnjo za takojšnjo pomoč in zagotovitev sredstev za ukrepe da zagotovimo varnosti ljudi in premoženja. Ogrožena je tudi regionalna cesta Vojnik – Dobrna.
7. Podana je bila informacija na licu mesta številnim novinarjem.

Zapisal: Branko Petre – župan

