

**OBČINA
LOŠKI POTOK
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102**



ESA: 30

Štev: 032-0001/2018

Datum: 03. 04. 2019

ZADEVA: Seznanitev občinskega sveta s sprejemom novelacije investicijskega programa (IP) za »Večnamenski objekt Hrib II. faza« februar 2019

PRAVNA PODLAGA: sklep občinskega sveta Občine Loški Potok

PREDLAGATELJ: Ivan Benčina, župan

PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK

POROČEVALEC: Sašo Debeljak

OBRAZLOŽITEV:

1. Razlogi za seznanitev občinskega sveta s sprejemom novelacije investicijskega programa (IP) za »Večnamenski objekt Hrib II. faza« februar 2019

Občinski svet Občine Loški Potok je na 2. redni seji 20. 12. 2018 na podlagi 14. člena Statuta občine Loški Potok (Ul. RS, št. 41/17) pooblastil župana, da lahko v primeru potrebe po hitrem sprejemu DIIP-a ali IP-a te dokumente potrdi sam. Z vsebino sprejetih dokumentov župan seznanil občinski svet na prvi naslednji seji.

Razlog za izdelavo novelacije IP je tudi znesek povišanja nepovratnega dela 23. člena, ki za leto 2019 znaša 229.790,00 eur (predviden 223.989,00 eur) ter podaljšanje dokončanja del iz leta 2019 na leto 2020.

2. Ocena finančnih posledic

- Na podlagi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) vključno z zunanjo ureditvijo je bil izveden tudi razpis za izbor izvajalca del. Na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila in znanega zneska je bil izdelan noveliran investicijski program (IP) v mesecu maju 2018 za vrednost 1.083.221,39 eur z ddv. Investicija »Večnamenski objekt Hrib II. faza« je po novem razdeljena na proračunsko leto 2018, 2019 in 2020. V novelaciji IP februar 2019 so zajeti tudi stroški, ki se pojavljajo tekom gradnje in sicer gradbeni nadzor, projektna dokumentacija in študije, inženiring,... Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.123.460,00 eur.

Z proračunom za leto 2019 je bila investicija razdeljena še na leto 2019 in dokončanje 2020. S proračunom 2019 je bila predvidena poraba nepovratnega dela 23. člena v višini 223.989,00 eur (znesek dodeljen v letu 2018) ostalo so lastna sredstva. Ker se je v letu 2019 znesek za nepovratna sredstva 23. člena povišal na 229.790,00 eur je bilo potrebno

izdelati novelacijo IP z rebalansom proračuna za 2019 pa bo potrebno ta znesek upoštevati tudi v NRP (investicijo je potrebno vrednostno uskladiti).

Za nameravano investicijo je v letu 2019 predvideno 306.050,00 eur. Kot prihodek je naveden 23. člen in sicer nepovratni del (229.790,00 eur) + lastna sredstva.

V letu 2020 pa je za dokončanje investicije namenjeno še 357.269,35 eur lastnih sredstev.

3. Predlog

Občinski svet Občine Loški Potok se seznanja z vsebino sprejetega noveliranega investicijskega programa (IP) za »Večnamenski objekt Hrib II. faza« februar 2019.

Pripravil:
Sašo Debeljak

Ivan Benčina
ŽUPAN