

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

PROGRAM ASFALTIRANJA OBČINSKIH LOKALNIH CEST ZA OBDOBJE 2020 - 2025

PLAN ZA LETO 2020

ZAP. ŠT.	POTEK CESTE	ODSEK	DOLŽINA v metrih	POSEG	PLANSKO STANJE	EUR	pror. postavka	Opomba
1	VRBJE - MEJA (delno, v dolžini 500 m)	LC 191221	500	asfaltiranje	PLAN	50.000		urediti služnost/soglasja
2	KOSTANJEVICA - GLOBOČICE	LC 191221			realizirano			
3	GLOBOČICE - ČRNEČA VAS	LC 191221	4080	preplastitev				
4	HMELSKA - JORDAN (mimo Hodnika)	LZ 193281	120	preplastitev				
5	KARLČE - MEJA	LC 191231	845	rekonstrukcija, preplastitev	23. člen ZFO			
6	RESLJEVA - PUNČUH	LK 193551	115	preplastitev				
7	KOSTANJEVICA - OREHOVEC	LC 191261		mulde				
8	GRAD - RŽIŠČE (do vasi Grič)	LC 191251	540	rekonstrukcija	PLAN (23. člen)	153.000	45000023	urediti služnosti, soglasja
9	GRAD - RŽIŠČE (nadaljevanje)	LC 191251						
10	GRAJSKA CESTA - 1. etapa	LC 191251 + LC 191261	250	glej op.				45000022 Projekt vključno s pešpotjo, kanalizacijo...
11	GRAJSKA CESTA - 2. etapa	LC 191251 + LC 191261	435	glej op.				45000022 Projekt vključno s pešpotjo, kanalizacijo...
12	GRAJSKA CESTA - 3. etapa	LC 191251 + LC 191261	440	glej op.				45000022 Projekt vključno s pešpotjo, kanalizacijo...
13	HMELSKA - NOVO NASELJE	JP 693315 + LZ 193281 + LZ 193501		rekonstrukcija	realizirano			
skupaj						203.000		
								na voljo v proračunu - kto 45000000
						20.000		
								na voljo v proračunu - kto 45000023
						153.000		

Legenda:

	REALIZIRANO	2010-2019
	PLAN 2020	(že potrjeno v proračunu)
	PLAN 2020	
	DOLGOROČNI PLAN	

100,0 povprečna cena tekočega metra v EUR (zemeljska dela + asfaltiranje)

PROBLEMATIKA:

1. Zap.št.: 1, 8, 10, 11, 12 je potrebno urediti pravico gradnje (lastnina zemljišč, pogodbe o služnosti)
2. Za vse planirane postavke je potrebno pripraviti popise del.

V kolikor proračunska sredstva ne bi zadostovala za izvedbo programa, imajo prednost odseki, kjer je večja koncentracija stanovanjskih objektov.