



MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

Datum: 07. 10. 2009

ZADEVA : Odgovor svetniku Stanislavu Boštjančiču glede projekta CERO

Za projekt CERO Gorenjska je nosilna občina Mestna občina Kranj (regijski center MBO), poleg nje pa svoj del projekta pripravljata tudi Občina Jesenice (deponija Mala Mežaklja) in Občina Tržič (deponija Kovor).

Navajamo posamezne aktivnosti za regijski center MBO in njihov status:

PRIPRAVA OSNOVNE DOKUMENTACIJE [DOKONČANO]

Podlage Optimum Primus [DOKONČANO]

Izbor projektanta BIOO [DOKONČANO]

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BIOO

PREDELA- PODATKI [DOKONČANO]

Pridobivanje zemljišč [DOKONČANO]

Geodetski posnetek [DOKONČANO]

Geološke raziskave [DOKONČANO]

Hidrogeološke raziskave [DOKONČANO]

Lokacijska informacija [DOKONČANO]

Katastrska karta območja z namensko rabo zemljišč [DOKONČANO]

Vpeljava projektanta v delo [DOKONČANO]

Predaja večkriterijske analize z izborom tehnologije [DOKONČANO]

IDEJNA ZASNOVA [DOKONČANO]

Izdelava idejne zasnove [DOKONČANO]

Potrditev IDZ [DOKONČANO]

Pridobivanje projektnih pogojev [DOKONČANO]

Sprememba tehnologije priprave odp. Zraka [DOKONČANO]

Novelacija IDZ [DOKONČANO]

Potrditev IDZ [DOKONČANO]

Novelacija projektnih pogojev [DOKONČANO]

Novelacija IDZ [DOKONČANO]

Pridobitev dokončnih podatkov s strani naročnika [DOKONČANO]

Novelacija IDZ [DOKONČANO]

Pregled IDZ pri naročniku [DOKONČANO]

Potrditev IDZ [DOKONČANO]

IDEJNI PROJEKT [DOKONČANO]

Izdelava idejnega projekta [DOKONČANO]

Predaja IDP z biofiltrom [DOKONČANO]

Potrditev IDP [DOKONČANO]

Novelacija IDP (dokončni podatki) [DOKONČANO]
Pregled IDP s strani naročnika [DOKONČANO]
Potrditev IDP s strani naročnika [DOKONČANO]

PGD [V TEKU]

Izdelava PGD (podlaga Optimum Primus) [V TEKU]
Novelacija PGD (dokončni podatki) [SLEDI]
Predaja PGD naročniku v potrditev [SLEDI]
Potrditev PGD [SLEDI]
Pridobivanje soglasij na PGD [SLEDI]
Predaja PGD naročniku [SLEDI]
Izdelava revizije PGD [SLEDI]
Uskladitev PGD skladno s pripombami revizije [SLEDI]

OKOLJSKA DOKUMENTACIJA BIOO [V TEKU]

Vpeljava izdelovalca Okoljske dokumentacije v delo [DOKONČANO]
Posnetek ničelnega stanja [DOKONČANO]
Izdelava PVO [DOKONČANO]
Uskladitev PVO z novelacijo IDZ [DOKONČANO]
Revizija PVO [DOKONČANO]
Uskladitev PVO s pripombami revizije [DOKONČANO]
Vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja [DOKONČANO]
Presoja vplivov na okolje/pridobitev OVD [SLEDI]
Izdaja OVS / zavrnitev izdaje OVS [DOKONČANO]
Izdaja OVD [SLEDI]
Predaja OVS projektantu [SLEDI]

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA [V TEKU]

DIIP [DOKONČANO]
Potrjevanje DIIP pri naročniku [DOKONČANO]
Predinvesticijska zasnova [V TEKU]
Investicijski program [SLEDI]

KOHEZIJSKA VLOGA [SLEDI]

Poleg zgoraj navedene projektne dokumentacije so bili izdelani tudi naslednji dokumenti, od katerih se zadnji trije nanašajo na celoten regijski koncept:

1. Investicijska študija »Predelava ne ločenih, mešanih komunalnih odpadkov in proizvodnja električne energije in komposta po procesu fermentacije«, projekt št. EXO/I-MLLOE/5 (Optimum Primus d.o.o.) [DOKONČANO]
2. CERO- Ravnanje z odpadki na Gorenjskem –Analiza variant in možnosti (GEATECH d.o.o.) [DOKONČANO]
3. Idejna zasnova gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju Gorenjske (Altea svetovanje d.o.o.) [DOKONČANO]
4. Medobčinska pogodba o sofinanciranju regijskega centra MBO, deponije Kovor in deponije Mala Mežakla [V USKLAJEVANJU]

Pripravil: Stane Štraus, podžupan



Damijan Perne, dr.med.spec. psih.

Župan

zanj
Stane Štraus
PODŽUPAN