



Številka: 03201-15/2019
Datum: 21. 10. 2019

TOČKA 14

INFORMACIJE O PROJEKTIH V OBČINI HOČE – SLIVNICA

1. Voda izpod Pohorja

Pripravlja se dokumentacija za prijavo na Las Lastovica za rekonstrukcijo in nadgradnjo vodohrana Križna kapela. Za prijavo za pridobitev evropskih sredstev je potrebno urediti dokumentacijo in sicer pred objavo razpisa, kot je gradbeno dovoljenje, soglasja lastnikov zemljišč ter mnenja ustreznih inštitucij. V pripravi je vsebina vloge, ki mora poleg investicijskih del vsebovati tudi mehke vsebine (dogodki in delavnice) ter pridobitev okvirnih ponudb za ocenitev višine investicije za črpanje evropskih sredstev. Ob objavi razpisa, ki je predviden konec leta 2019 se bo projekt prijavil za pridobitev denarnih sredstev v višini do 85%.

2. Odbojka na prostem

Pripravlja se dokumentacija za prijavo na Las Lastovica za obnovo odbojarskega igrišča na mivki. V pripravi je vsebina vloge, ki mora poleg investicijskih del vsebovati tudi mehke vsebine (dogodki in delavnice) ter pridobitev okvirnih ponudb za ocenitev višine investicije za črpanje evropskih sredstev. Ob objavi razpisa, ki je predviden konec leta 2019 se bo projekt prijavil za pridobitev denarnih sredstev v višini do 85%.

3. Projekt – Otroške in mladinske delavnice

Izvedba 6 delavnic:

1. Osnove fotografije in studijska fotografija v sodelovanju z Vulcano Models - 13.7.2019 – IZVEDENA
2. izlet: Velika Planina – 24.8.2019 – IZVEDENA
3. izlet: Ujemi občino v objektiv – 12.10.2019
4. izlet: Mozirski gaj - Naj cvetijo rože – IZVEDENA
5. izlet: Olimje in kočica pri čarovnici – IZVEDENA
6. izlet: Mini ZOO in ranč Dravinja – 26.10.2019

4. Projekt - Prostofer

V sklopu projektov Las Lastovica smo dne **6.5.2019** oddali vlogo za prijavo na EKSRP sklad za pridobitev nepovratnih sredstev za financiranje projekta Prostofer. S strani sklada čakamo odločbo, da lahko pričnemo z izvajanjem aktivnosti.

5. Projekt – Nadgradnja večgeneracijskega centra

V sklopu projektov Las Lastovica smo dne **6.5.2019** oddali vlogo za prijavo na EKSRP sklad za pridobitev nepovratnih sredstev za financiranje projekta Nadgradnja večgeneracijskega centra. S strani sklada čakamo odločbo, da lahko pričnemo z izvajanjem aktivnosti.

6. Projekt – Ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje

V sklopu projektov Las Lastovica smo oddali vlogo dne **12.6.2019** s prijavo za pridobitev sredstev iz sklada ESRR. S strani sklada čakamo pogodbo, da lahko pričnemo z izvajanjem aktivnosti.



7. Projekt - Nadgradnja športne infrastrukture v Hočah

V sklopu projektov Las Lastovica smo oddali vlogo dne **12.6.2019** s prijavo za pridobitev sredstev iz sklada ESRR. S strani sklada čakamo pogodbo, da lahko pričnemo z izvajanjem aktivnosti.

Pripravila: Katja Arnšek

8. Projekt – izgradnja povezovalnega cevovoda med vodohranoma Lilek in Mikuž

Dokumentacija DIIP za prijavo na sofinanciranje po 23 členu ZFO je potrjena. Gradbeno dovoljenje je izdano. Vloga je oddana in je popolna.

Dela so v teku in napredujejo skladno s terminskim planom, predviden zaključek 04.11.2019.

9. Projekt – Izgradnja prečrpalne postaje v Čreti.

Projektno dokumentacijo bomo naročili po zagotovitvi sredstev v proračun iz izvedbi naročila.

10. Sanacija plazu na Slivniškem Pohorju.

Projekt zaključen.

11. Zamenjava vodovodnih cevi v ulici Novo Naselje v Spodnjih Hočah

Dela so končana.

12. Podaljšanje uličnega cevovoda v ulici Pot k jelšam v Spodnji Hočah

Dela so končana.

13. Prestavitev cevovoda ob Mariborski cesti

Načrtovana izvedba v mesecu novembru 2019.

Pripravil: Stanko Rafolt

14. Projekt – Magna – odkupi zemljišč

- Odkupi zemljišč v izvajanju – odkupljenih približno 90 % zemljišč
- Izvedeni odkupi hiš
- Izvajajo se razlastitveni postopki – izdane odločbe o razlastitvi
- Vložen zk predlog za vpis lastninske pravice
- V pripravi so SD OPN 8
- Posredovana še zadnja zavezujoča ponudba

15. Menjava zemljišč – nogometno igrišče v Slivnici z občinskim zemljiščem – občina in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

- Izvedena odmera zemljišč
- Pošiljanje predloga pogodbe na MIZŠ
- Sprejet sklep vlade s katerim se potrди menjava zemljišč
- v letu 2018 bila usklajena predpogodba
- na MIZŠ je posredovana ponovna zahteva za sklenitev pogodbe



- ponovna odmera na terenu – izravnava mej
- čakamo na potrditev predloga parcelacije MIZŠ

16. Odmera kategoriziranih cest v Pivoli, ki so v lasti Univerze v Mariboru

- Izvedene odmere zemljišč na terenu
- Na GURS predane zahteve za parcelacijo zemljišč
- Oddana vloga za prioriteto reševanje vloge za odmero zemljišč
- Po izdani odločbi se bo izvedel prenos zemljišč
- Čaka se na odločbo GURS

17. Prenos zemljišča – Curlek v last občine

- Izvedena odmera na terenu
- Čaka se odločba GURS

18. Izgradnja kanalizacije v delu Spodnjih Hoč, Slivnice, Radizelu, Čreti, Hotinji vasi – projekti Razvoj regij

- projektna dokumentacija v izdelavi
- pripravljen in potrjen DIIP za potrditev investicije
- junija oddana vloga na MOP za sofinanciranje
- pridobljene služnostne pravice
- oddana vloga za gradbeno dovoljenje za Spodnje Hoče

19. Projektna dokumentacija za izgradnjo ceste v Industrijsko cono I 11 – projekti Razvoj regij

- Izvedena parcelacija večine trase in predan elaborat na Geodetsko upravo Republike Slovenije. Dva od lastnikov se s parcelacijo ne strinjata zato v tistem delu parcelacija ni izvedena. Elaborat oddan na GURS. Lastnika, ki nista podala soglasja boste morala podati pojasnilo na GURS.
- Izdana odločba GURS – odmera zemljišč
- Izdelane so cenitve za vsako posamezno zemljišče – vrednost 39 € na m².
- Vročene zavezujoče ponudbe lastnikom zemljišč
- Priprava javne razgrnitve za uvedbo razlastitvenih postopkov
- Izdelana idejna zasnova
- Objavljeno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije. Prispela je samo ena ponudba, ki pa presega zagotovljena proračunska sredstva. V prihodnjih dneh bomo objavili konkurenčni dialog s pogajanji skladno z ZJN.

Pripravila: Metka Meglič in Danijela Rakovič

20. Projekt PaleoDiversioStyria

- Raziskovalci iz slovenske in avstrijske Štajerske s skupnimi močmi raziskujejo prvobitne rastlinske in živalske vrste ter njihovo uporabo v prehrani na obeh straneh meje, da bi tako spodbudili kmetovalce k njihovi ponovni vpeljavi v regionalno kmetijstvo in kulinariko. Otvoritev Arheološke učne poti. Lansirana blagovna znamka Heriterra.

21. UNICEF – varne točke



- Mednarodni projekt, ki zagotavlja informiranje otrok in mladostnikov o »varnih točkah«. Nadgradnja v pridobitev certifikata Otrokom prijazno mesto do decembra 2019.

22. Projekt sodelovanja lokalne skupnosti z izobraževalnimi institucijami

- Opravljanje strokovnih praks s strokovnim mentorstvom (2017-2019)- projekt v teku. Oddana prijava za nadaljevanje projekta.

23. DRUŽBENA ODGOVORNOST

- Izpolnjevanje zastavljenih obveznosti za družbeno odgovornosti v občini na področju podjetništva, turizma, izobraževanja.

24. UČEČA SE ORGANIZACIJA

- aktivnosti vezane na zahteve, ki jih pričakujejo podeljevalci certifikata. Pridobljen certifikat Učeča se organizacija.

25. ŠIPK – Depresija – razbijamo tabuje!

- Projekt, ki povezuje Univerzo v Mariboru, občino in lokalno društvo KO RK Rogoza. Pripravljena monografija.

26. Evropski teden mobilnosti - ETM 2019 je odprl svoja vrata - Gremo peš! – aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti med 20. in 22.9.2019.

Pripravila: Vanja Jus

27. Dozidava vrtca Hoče

- Na podlagi javnega razpisa je bil izbran najugodnejši ponudnik za dozidavo vrtca Hoče. Konec meseca avgusta je bila izvedena uvedba v delo izvajalca. V začetku septembra je izvajalec Makro5 gradnje d.o.o. pričel z deli. Predvideni rok izvedbe je do 30. 6. 2020.
- Dne 13. 9. 2019 je bila podpisana tudi pogodba z dobaviteljem opreme in aparatov za kuhinjo in pralnico vrtca Hoče.

28. Projektna dokumentacija za dozidavo OŠ Hoče in OŠ FLV Slivnica

- Na podlagi javnega razpisa je bil izbran najugodnejši ponudnik (Biro biro d.o.o.) za izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo OŠ Hoče in OŠ FLV Slivnica. Z izvajalcem je bila 17.10.2019 podpisana pogodba in opravljena uvedba v delo.

Pripravila: Irma Bračko

29. Prenova dvorane in hodnikov KS Rogoza

- projekt zaključen



OBČINA
HOČE-SLIVNICA

Pohorska cesta 15
2311 Hoče

t. 02 616 53 20
f. 02 616 53 30
obcina@hoce-slivnica.si
www.hoce-slivnica.si

30. Preureditev pritličnih prostorov občinske stavbe- garderobe RO
- izvajajo se obnovitvena dela za selitev garderob režijskega obrata

Projekt v teku

Pripravil: Drago Slanič

* Stanje projektov september 2019.

