




MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1

T: 04 2373 31 01
F: 04 2373 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

3.A)

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 039-14/2011-44/42-11

Datum: 14.04.2014

ZADEVA: Dodatna sredstva na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz – za leto 2014

Pri pripravi proračuna 2014 so bila sredstva na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz predvidena za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda na trasi Kranj – Rupa – AC nadvoz. Ocenjena vrednost izgradnje je bila podana na nižji stopnji obdelave podatkov in na osnovnem projektu, ki je obsegal razširitev cestišča, izgradnjo pločnika, izgradnjo fekalne kanalizacije, obnovo primarnega in sekundarnega vodovoda in obnovo javne razsvetljave. Tekom izdelave projektne dokumentacije se je zaradi težavnega terena in ekonomičnosti pristopilo tudi k izgradnji meteorne kanalizacije. Urejeno odvajanje meteornih voda na tem območju bo z razširjenim projektom trajno rešeno, s tem pa bo zagotovljena kvalitetna izvedba ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Končno projektno rešitev smo prejeli v februarju 2014.

Izgradnja komunalne infrastrukture na trasi Kranj – Rupa – AC nadvoz mora z ekonomskega vidika potekati hkrati ob izgradnji vodovoda Bašelj – Kranj, na istem delu trase. Izgradnja vodovoda Bašelj – Kranj bo sofinancirana s strani Kohezijskega sklada in bo na trasi kanalizacije potekala od druge polovice leta 2014 do sredine leta 2015 (po terminskem planu izvajalca gradnje), čemur je terminsko in finančno prilagojena tudi izgradnja komunalne infrastrukture na trasi Kranj – Rupa – AC nadvoz, ki bo potekala v letih 2014 in 2015, in sicer v 6 etapah:

- 1 etapa: Začetek na križišču z Oldhamsko cesto, konec na križišču z Vidmarjevo cesto, v skupni dolžini 289 m.
- 2 etapa: Začetek na križišču z Vidmarjevo cesto, konec pred območjem križišča proti bazenu, v skupni dolžini 174 m.
- 3 etapa: Območje križišča proti bazenu, v dolžini 108 m, vključno z odcepom za bazen.
- 4 a etapa: Začetek približno 70 m nad odcepom za bazen, konec za ostrim ovinkom v levo na začetku vasi Rupa, v skupni dolžini 485 m.
- 4 b etapa: Začetek v začetku naselja Rupa za ostrim ovinkom v levo z odcepom na desno, konec v naselju Rupa za odcepom za naselje Ilovka, v skupni dolžini 215 m.
- 5 etapa: Začetek v naselja Rupa, tik za odcepom za Ilovko, konec ob koncu naselja Rupa na mestu, kjer se začne že urejen del nadvoza preko AC. Dolžina 5, v skupni dolžini 224m.

Prilagojen termin gradnje predvideva zaključek del na etapah 1, 2, 3, 4a in 4b v letu 2014, zaključek del na etapi 5 pa najkasneje do 31.12.2015 – s tem se čas trajanja NRP-ja 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz ustrezno podaljša do 31.12.2015. Glede na terminsko in finančno dinamiko gradnje kanalizacije, je v letu 2014 predvidena izgradnja večine etap, za kar v proračunu 2014 nimamo zadosti sredstev in ne moremo izvesti javnega naročila, zato Svetu Mestne občine Kranj predlagamo prazeporeditev sredstev.

V skladu s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 je pristojnost povečanja vrednosti NRP v pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj, zato predlagamo, da se za NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 dodatna sredstva v višini **200.000 EUR**, in sicer:

- **100.000 EUR** s prerazporeditvijo sredstev iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. faza, podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, postavka 231007 Oskrba z vodo – investicije in investicijski transfer, podkonto 420401 Novogradnje, na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz, 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave;
- **100.000 EUR** s prerazporeditvijo sredstev iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. faza, podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, postavka 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje, na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz, 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Sredstva se iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. faza, podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica lahko prerazporedijo iz razloga, ker je bila pri pripravi proračuna gradnja vodovoda in meteorne kanalizacije predvidena na obrobju aglomeracije Bitnje-Šutna-Žabnica (pomeni večji obseg del in višje stroške izvedbe). Ker pa vremenske razmere takšne izvedbe niso dopuščale, se je vrstni red gradnje spremenil in so se dela izvajala in se izvajajo v manjših ulicah znotraj strnjenege naselja (pomeni počasnejši napredek del in nižje stroške izvedbe). Zaradi spremenjenega vrstnega reda izvedbe del bo realizacija nižja kot je bilo predvideno, zato predlagamo prerazporeditev. Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo del v letu 2014. Prerazporejene pravice porabe podprojekta 40600030 Kom.inf.Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 200.000,00 EUR bodo načrtovana v proračunu za letu 2015.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji:

SKLEP:

1. V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se poveča vrednost postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz v okvirni vrednosti za **200.000 EUR**.
2. Iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. faza, podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, postavka 231007 Oskrba z vodo – investicije in investicijski transfer, podkonto 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini **100.000 EUR** in iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. faza, podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, postavka 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini **100.000 EUR** na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz, postavka 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v skupni višini **200.000 EUR**.

Pripravila:

Barbara Goyekar,
Svetovalec

Branec Šimenc
Načelnik Projektne pisarne

Predaja:

- Naslovniku, osebno



2
