

**OBČINA
LOŠKI POTOK
Hrib 17
1318 Loški Potok**



Tel.: 8350-100

ESA: 124

Številka: 410-53/2020-1

Datum: 09. 12. 2021

ZADEVA: Seznanitev občinskega sveta s sprejemom novelacije investicijskega programa (novelacija IP) za »Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103« iz oktobra 2020

PRAVNA PODLAGA: sklep občinskega sveta Občine Loški Potok

PREDLAGATELJ: Ivan Benčina, župan

PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK

POROČEVALEC: Sašo Debeljak

OBRAZLOŽITEV:

1. Razlogi za seznanitev občinskega sveta s sprejemom novelacije investicijskega programa (novelacija IP) za »Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103« oktober 2020

Občinski svet Občine Loški Potok je na 2. redni seji 20. 12. 2018 na podlagi 14. člena Statuta občine Loški Potok (Ul. RS, št. 41/17) pooblastil župana, da lahko v primeru potrebe po hitrem sprejemu DIIP-a ali IP-a te dokumente potrdi sam. Z vsebino sprejetih dokumentov župan seznanil občinski svet na prvi naslednji seji.

Razlog za izdelavo novelacije IP je predvidena višja vrednost investicije zaradi znatne podražitve nekaterih materialov oziroma surovin, dodatnih in nepredvidenih del, predvidena je tudi dodatna finančna spodbuda s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter spremenjena časovna dinamika dokončanja del, ki se zamakne na maj 2022.

1. Ocena finančnih posledic

Na podlagi vloženega in potrjenega amandmaja poslanske skupine SDS je državni zbor izglasoval, da se Občini Loški Potok v letu 2020 nameni 500.000 eur za obnovo objekta z namenom izgradnje varovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine. Navedena sredstva je Občina Loški Potok na podlagi zahtevkov pridobila v celoti in sicer 48.587,23 eur v letu 2020 in 451.412,77 eur v letu 2021. Predvideva se, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za dokončanje investicije namenilo še dodatnih 110.000 eur v letu 2022.

Na podlagi pridobljene gradbene pogodbe za izvedbo del, predvidenih dodatnih in nepredvidenih del in podražitev surovin ter na podlagi zgoraj navedenega smo pripravili novelacijo IP v skupni vrednosti v tekočih cenah 1.460.503,54 eur. Navedena finančna dinamika je vključena tudi v proračun za leto 2022 in NRP.

Na podlagi novelacije IP je predvideno, da se sredstva države RS v višini 610.000 eur pridobijo v letu 2020, 2021 in 2022.

Preostanek sredstev v višini 850.503,54 eur pa predstavlja lastna sredstva Občine Loški Potok v letih 2021 in 2022.

2. Predlog

1. Občinski svet Občine Loški Potok se seznanja z vsebino sprejete novelacije investicijskega programa (novelacije IP) za »Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103« december 2021.

Pripravil:
Sašo Debeljak

Ivan Benčina
ŽUPAN