



**OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET**

Številka:

Datum:

- ZADEVA:** **Predlog sklepa o zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za Ureditev stanovanjske soseske Radenci-vas**
- PRAVNA PODLAGA:** 16. člena Statuta Občine Radenci (UGSO, št. 2/11, 67/15),
- PREDLAGATELJ:** Janez Rihtarič, župan Občine Radenci
- GRADIVO PRIPRAVIL:** Občinska uprava Občine Radenci
- GRADIVO OBRAVNAVAL:**
- POROČEVALEC:** Karmen Jurko, RCI d.o.o.
- PREDLOG SKLEPA:** **Občinski svet Občine Radenci soglaša k zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za Ureditev stanovanjske soseske Radenci-vas.**
- OBRAZLOŽITEV:** V prilogi

Janez RIHTARIČ,
župan Občine Radenci

I. UVOD - OBRAZLOŽITEV

Povečanje sredstev na postavki 04851 – Ureditev stanovanjske soseske Radenci-vas kot območje prijaznega prometa, konto 420401, je potrebno zaradi:

1. Pogodbena vrednost izbranega izvajalca gradbenih del je bila za 8,5 % večja od projektantske ocene del.
2. Izvedbe NN omrežja za predvideno naselje za Gasilskim domom. Vrednost dodatnih del za izvedbo NN omrežja je 20.000 EUR. V to ceno so zajeta gradbena dela, dobava in vgradnja zaščitnih cevi in vmesnih elektro jaškov z LTŽ pokrovi.
3. Dodatna dela pri izvedbi ceste in zagotavljanju dodatnih ukrepov umirjanja prometa, ki niso bila zajeta v popisih, in so potrebna zaradi dodatnih zahtev prebivalcev in lastnikov zemljišč ob cesti in zaradi zagotavljanja boljše izvedbe asfaltne plasti. Predvideni asfalt po projektu, ki je bil enoslojni AC 11 debeline 6 cm, se zamenja z dvoslojnim asfaltom skupne debeline 8 cm (AC 22 v deb. 5 cm in AC 8 v deb. 3 cm), kar bo zagotovilo večjo nosilnost in daljšo življenjsko dobo vozišča.
S postavitvijo robnikov dim. 8/20 vzdolž celotne trase na levi strani in prestavitvijo in postavitvijo novih požiralnikov se zagotovi, da meteorna voda iz ceste ne bo zamakala sosednjih zemljišč.
Vrednost teh sprememb in dodatnih del bo znašala 40.000 EUR.
4. Dodatno se je predvidela tudi izvedba revizijskih jaškov za kanalizacijo z izvedbo hišnih priključkov izven območja asfaltiranja.
Vrednost del 20.000 EUR.

II. FINANČNE POSLEDICE

Z odlokom o proračunu Občine Radenci za leto 2018 predvidena sredstva v okviru proračunske postavke 04851 – Ureditev stanovanjske soseske Radenci-vas kot območje prijaznega prometa, konto 420401 v višini 248.030.00 EUR, se povečajo za 60.000,00 EUR tako, da znašajo skupno 308.030,00 EUR. Sredstva v višini 20.000,00 EUR za sanacijo kanalizacijskega omrežja se zagotovijo iz proračunske postavke 04824 iz omrežnine Kanalizacijski sistem.

Sredstva predvidena v proračunski postavki so predvidena za izgradnjo obeh faz projekta. V letu 2018 se bo zvedla samo prva faza projekta. Pogodbena cena predvidenih del znaša 134.713,79 EUR. Znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za infrastrukturo znaša 41.984,00 EUR. Dodatna sredstva v višini 60.000,00 EUR se bodo zagotovila z rebalansom proračuna in 20.000,00 EUR iz naslova omrežnine kanalizacijski sistem.

III. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu Občine Radenci predlagamo, da potrdi Sklep k zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za Ureditev stanovanjske soseske Radenci-vas.



**OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET**

PREDLOG SKLEPA

Številka:

Datum:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12), 10. in 12. člena Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/18 in _____) ter 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na _____ redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

1.

Z odlokom o proračunu Občine Radenci za leto 2018 predvidena sredstva v okviru proračunske postavke 04851 – Ureditev stanovanjske soseske Radenci-vas kot območje prijaznega prometa, konto 420401 v višini 248.030.00 EUR, se povečajo za 60.000,00 EUR tako, da znašajo skupno 308.030,00 EUR. Sredstva v višini 20.000,00 EUR za sanacijo kanalizacijskega omrežja se zagotovijo iz proračunske postavke 04824 iz omrežnine Kanalizacijski sistem.

2.

Sredstva predvidena v proračunski postavki so predvidena za izgradnjo obeh faz projekta. V letu 2018 se bo zvedla samo prva faza projekta. Pogodbena cena predvidenih del znaša 134.713,79 EUR. Znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za infrastrukturo znaša 41.984,00 EUR. Dodatna sredstva v višini 60.000,00 EUR se bodo zagotovila z rebalansom proračuna in 20.000,00 EUR iz naslova omrežnine kanalizacijski sistem.

3.

Sredstva za predvideno investicijo iz 1. člena tega sklepa se bodo zagotovila z naslednjo Spremembo odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018. Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018.

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Janez RIHTARIČ
ŽUPAN OBČINE RADENCI