




**MESTNA OBČINA KRANJ  
ŽUPAN**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
T: 04 2373 31 01  
F: 04 2373 31 06  
E: [obcina.kranj@kranj.si](mailto:obcina.kranj@kranj.si)  
[www.kranj.si](http://www.kranj.si)



*Naložba v vašo prihodnost*

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

**SVET MESTNE OBČINE KRANJ**

Slovenski trg 1  
4000 Kranj

# 3.D)

Številka: 303-4/2008-195-42/18

Datum: 12..06.2013

**Prošnja za pisno soglasje k izvedbi postopka oddaje javnega naročila po 29. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-2-UPB5)**

Spoštovani!

V skladu s 7. odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-2-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2) Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju naročnik) Mestni svet Mestne občine Kranj prosi za izdajo pisnega soglasja k izvedbi postopka oddaje javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 29. člena ZJN-2 za sklenitev »Dodatka št. 4 k gradbeni pogodbi pod št. naročnika 303-4/2008-46-(46/09) za Obnovo ulic mestnega jedra – 2. faza– Izvedba dodatnih del in del v večjem obsegu (Operacija Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza ) po postopku s pogajanjem brez predhodne objave.

V skladu s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2 vas obveščamo, da bomo izvedli postopek oddaje javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 29. člena ZJN-2 po postopku s pogajanjem brez predhodne objave.

Predmet javnega naročila je: Dodatek št. 4 k gradbeni pogodbi pod št. naročnika 303-4/2008-46-(46/09) za Obnovo ulic mestnega jedra – 2. faza– Izvedba dodatnih del in del v večjem obsegu (Operacija Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza )

Ocenjena vrednost naročila znaša 250.000,00 EUR brez DDV.

V postopek s pogajanjem bo vključen 1 gospodarski subjekt in sicer bo to:

**Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj**

Obdobje veljavnosti pogodbe: do 31.07.2013, pri čemer bodo dodatna dela izvedena do izteka osnovne pogodbe.


Obrazložitev uporabe postopka s pogajanjem brez predhodne objave:

V okviru izvajanja obnovitvenih del na ulicah in trgih mestnega jedra – 2. faza v Kranju pri operaciji Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza je zaradi nepredvidenih okoliščin prišlo do evidentiranja nepredvidenih dodatnih del in del v večjem obsegu, ki so potrebna za dokončanje prvotnega javnega naročila.



## MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
T: 04 2373 31 01  
F: 04 2373 31 06  
E: [obcina.kranj@kranj.si](mailto:obcina.kranj@kranj.si)  
[www.kranj.si](http://www.kranj.si)



*Naložba v vašo prihodnost*

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

Dodatna dela in dela v večjem obsegu niso bila vključena v prvotno javno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin in zagotovitve pravočasne in uporabniško kvalitetne izvedbe del postala potrebna za izvedbo del zajetih v prvotnem naročilu.

Vsa dela v večjem obsegu so usklajena z odgovornim vodjo projekta na gradbišču in nadzornikom.

Zahteve po pripravi dodatka k pogodbi so bile preučene in potrjene s strani nadzornika in naročnika, ki sta ugotovila nujnost njihovih izvedb.

Naročilo se bo oddalo ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo. Obnovitvenih del v večjem obsegu ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave.

Dela iz predmetnega javnega naročila bo izvajalo podjetje **Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj**, ki ima že sklenjeno pogodbo št. 303-4/2008-46-(46/09) z dne 05.10.2010 za Obnovo ulic mestnega jedra - 2. Faza, dodatek št. 1 z dne 04.08.2011 zaradi spremembe imena izvajalca in uvedbe podizvajalcev v posel, dodatek št. 2 z dne 28.05.2012 zaradi podaljšanja roka izvedbe pogodbenih del in uvedbe podizvajalcev v posel in dodatek št. 3 z dne 27.07.2012 zaradi uvedbe podizvajalcev v posel.

Skupna vrednost dodatnega naročila, ki presega prvotno naročilo ne bo preseгла 30% vrednosti prvotnega naročila (250.000,00 EUR brez DDV predstavlja 6,07 % od vrednosti prvotnega naročila: 4.119.074,71 EUR brez DDV).


Obrazložitev nastanka dodatnih del in del v večjem obsegu:

- Poglobitev izkopa za meteorno kanalizacijo na celotnem odseku v zemljini V. kategorije (konglomerat). Projekt je predvideval izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije na isti globini, kar v praksi ni mogoče, ker bi prišlo do križanja meteorne kanalizacije s hišnimi priključki za fekalno kanalizacijo. Zato je bilo potrebno meteorno kanalizacijo na celotni trasi poglobiti za 80 cm.
- Izvedba hišnih priključkov za fekalno kanalizacijo. Izvedba teh priključkov v popisu del sploh ni bila predvidena.
- Zamenjava tlaka na Trubarjevem trgu. Projekt je predvideval tlak iz kamenja prereza do fi 32mm. Ker tak tlak ne bi zdržal zimskega vzdrževanja, poleg tega pa bi bil tudi zelo neprijeten za hojo in vožnjo z otroškimi in invalidskimi vozički, smo se odločili za zamenjavo tlaka z granitnimi ploščami. Dokončno odločitev o zamenjavi smo sprejeli po ogledu podobnega tlaka v Idriji, ki ga je projektantka podala kot referenčni objekt.
- Izvedba meteorne kanalizacije na Poštni ulici in podrtini (delu med Poštno ulico in mostom čez Kokro). Projekt razen zamenjave rešetk za odtok vode z ulice drugih posegov v meteorno kanalizacijo ni predvideval. Ker izvajamo popolno obnovo tlakov in instalacij na celotnem projektu, je nesmiselno puščati stare betonske cevi, ki so že izrabljene, zato smo se odločili za zamenjavo le-teh s plastičnimi.
- Izvedba vseh priključkov na podrtini za potrebe bodočega javnega stranišča pod mostom. Ker glede na to, da Kranj nima javnega stranišča, obstajajo možnosti za izvedbo javnega stranišča po mostom čez Kokro, bomo v nameri, da ne bo več potrebno razkopavati



## MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
T: 04 2373 31 01  
F: 04 2373 31 06  
E: [obcina.kranj@kranj.si](mailto:obcina.kranj@kranj.si)  
[www.kranj.si](http://www.kranj.si)



*Naložba v vašo prihodnost*

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

že obnovljenega trga, vgradili vse potrebne instalacije (voda, fekalna kanalizacija, električna), ki jih tak objekt potrebuje.

- Izvedba vseh potrebnih priključkov (voda, električna, odvod vode) za eventualno prestavitev tržnice na Glavni trg.
- Namestitev dodatnih rešetk za odvodnjavanje meteorne vode na Glavnem trgu, Cankarjevi in Poštni ulici. Projekt je predvideval premalo rešetk. Dodaten izračun je pokazal, da ob večjem nalivu skozi te rešetke ne bi mogla odteči vse voda, zato bi prišlo do večjih zastojev vode, ki bi lahko poplavlila bližnje objekte.
- Izvedba dodatne fekalne kanalizacije za glasbeno šolo, ki jo projekt ni predvideval.
- Ureditev dostopne poti do nekdanje gradbene šole, ker bi bilo nesmiselno manjši del pustiti neurejen.
- Ročna izvedba križanj fekalne in meteorne kanalizacije z obstoječimi vodi na Vodopivčevi ulici, ki jih projekt ni predvideval.
- Izvedba začasnih prevezav obstoječega vodovoda pred izvedbo novega, ker bi v nasprotnem primeru vsi objekti ob gradbišču bili daljši čas (2-3 tedne) brez pitne vode.
- Plačilo geomehanskih raziskav terena in izdelave načrta za razpiranje gradbene jame na Cankarjevi ulici nad Plečnikovimi stopnicami, kjer je bilo potrebno izvesti novo fekalno kanalizacijo na globini 3,5m, ob tem, da je na eni strani nepodkleten stanovanjski objekt, na drugi strani pa spomeniško zaščitena Plečnikova ograja.
- Izvedba talnih oznak za parkirišča na Trubarjevem trgu in podrtini, ki jih projekt ni predvideval zaradi tega, ker je bilo prvotno mišljeno, da se ves mirujoči promet odstrani iz starega mestnega jedra.
- Premestitev obstoječih telefonskih govornic pred objektom Pošte Slovenije na Poštni ulici z namenom zagotovitve dodatnih parkirnih mest na podrtini.
- Višinska prilagoditev Tavčarjeve ulice zaradi prilagoditve nivelete ceste glede na višini mosta čez Kokro (do sedaj je bil na tem delu teren mnogo nižji).
- Zamenjava obstoječi že možno zarjavelih rešetk na svetlobnih jaških z novimi, kar projekt ni predvideval.

Vsa ta dodatna in več dela so nastala kljub temu, da smo v fazi javnega razpisa za izbiro izvajalca povečali količine v popisu del (izkopi in zasipi) in kljub temu, da smo med samo obnovo projekt racionalizirali in opustili določena dela, ki niso nujno potrebna (vgradnja medeninastih trakov med različnimi vrstami tlakov, izvedba kinete pod tlakom za odvod meteorne vode, klopi neposredno pred stanovanjskimi objekti, ...) za normalno funkcioniranje obnovljenih ulic in trgov. Brez te racionalizacije bi bila podražitev mnogo višja. Pri vsem tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je bil projekt izdelan na podlagi javnega natečaja in da zaradi tega revizija projekta, kakor tudi naknadne večje zahteve po spremembi le-tega in še dodatna racionalizacija niso bila mogoča.

V skladu z zgoraj navedenim se je naročnik zaradi povečanega obsega del pri izvedbi operacije Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza odločil izvesti postopek s pogajanjem brez prehodne objave na podlagi petega (5.) odstavka 29. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-2-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2), saj izvedba povečanega obsega storitev pri izvedbi del predstavlja dela v večjem obsegu, ki niso vključena v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za uspešno in kvalitetno izvedbo naročil.



**MESTNA OBČINA KRANJ  
ŽUPAN**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
T: 04 2373 31 01  
F: 04 2373 31 06  
E: [obcina.kranj@kranj.si](mailto:obcina.kranj@kranj.si)  
[www.kranj.si](http://www.kranj.si)



*Naložba v vašo prihodnost*

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

Skladno z zgoraj navedeno utemeljeno obrazložitvijo vas prosimo / pozivamo k izdaji pisnega soglasja za izvedbo naročila Dodatek št. 4 k gradbeni pogodbi pod št. naročnika 303-4/2008-46-(46/09) za Obnovo ulic mestnega jedra – 2. faza– Izvedba dodatnih del in del v večjem obsegu (Operacija Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza )

S spoštovanjem,

Pripravil:


Boštjan Zavrl

**Brane Šimenc**

Načelnik projektne pisarne

Poslati:

- Z vročilnico – naslovniku,
- Arhiv, tu



**Mohor Bogataj**  
**Župan**

zanj  
**Bojan Homan**  
**PODŽUPAN**

*Javni razpis za izbor operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Stopnja sofinanciranja operacije iz sredstev postavk namenskih sredstev EU je največ v deležu 85 odstotkov in 15 odstotkov na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.*