



SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 039-14/2011-30-42/09

Datum: 3.6.2013

ZADEVA: Predlog prerezporeditve sredstev med NRP

Občinska uprava je tekom leta 2013 naletela na posamezne ovire, ki zavirajo oziroma onemogočajo izvedbo projektov v okviru načrta razvojnih programov glede na načrtovano pripravi proračuna za leto 2013. Skladno z navedenim v nadaljevanju navajamo razloge in ovire za realizacijo posameznih projektov ter predlagamo prerezporeditev sredstev v drug namen, z namenom dosega čim večje realizacije projektov, ki so v teku.

V veljavnem proračunu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) so bila na NRP 40600125 Cesta Hotemaže – Britof planirana sredstva v višini 249.648,00 EUR, in sicer za novogradnjo pločnika in javne razsvetljave na navedeni cesti, ki je sicer v državni lasti. Država v letošnjem letu novogradnje ne bo izvedla, torej posledično tudi MOK ne bo imela predvidene investicije v pločnik in javno razsvetljavo, kar je sicer obveznost MOK po Sporazumu o sofinanciranju nove cestne povezave na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor – KR (Primskovo), pododsek Hotemaže – Britof, od km 2+148 do km 5+860, št. 2415-12-000810/0 z dne 22.1.2013. Informacijo smo prejeli na sestanku s predstavniki Direkcije RS za ceste dne 4.2.2013.

Vsled navedenega smo na seji Sveta Mestne občine Kranj v mesecu marcu 2013 že predlagali prerezporeditev dela sredstev iz navedenega NRP v višini 87.848,00 € (postavka 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje) na novo odprti NRP Energetska sanacija vrtca Živ Žav z namenom prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Ker so na NRP ostala še sredstva v višini 121.762,00 EUR, ki skladno z zgoraj navedenim ne bodo porabljeni, predlagamo prerezporeditev sredstev na druge NRP, kjer nam sredstev iz pojasnenih razlogov zmanjkuje.

Nadalje predlagamo, da se iz NRP 40600029 LN Planina jug (postavka 2310503 LN Planina jug zemljišča, podkonto 420600 Nakup zemljišč) prerezporedi del sredstev, ki so sicer namenjena nakupu zemljišč, vendar smo naleteli na težave pri odkupu (soglasje za odkup z eno lastnico še ni pridobljeno, s strani drugega lastnika ni odziva, tretji lastnik pa je družba Gradbinec Gip, d.o.o., ki pa je v stečajju). Na podlagi navedenega ocenjujemo, da sredstva v planirani višini ne bodo porabljeni, zato prav tako predlagamo prerezporeditev na NRP, ki jih navajamo v nadaljevanju.

V celoti tudi ne bodo porabljeni sredstva na NRP 40700004 OŠ Stražišče – telovadnica, ki so bila planirana za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 200.000,00 EUR. V okviru izdelanih ocen realizacije se še vedno proučuje izbor optimalne različice izmed treh variantnih rešitev (gradnja novega objekta »pod zemljo« in obnova obstoječih telovadnic, prenova samo obstoječih brez gradnje nove telovadnice, gradnja nove telovadnice »nad zemljo«), zato v letošnjem letu ne bodo porabljeni vsa sredstva za projektno dokumentacijo.

Na posameznih NRP zmanjka del sredstev za dokončanje investicije, in sicer:

1. NRP 40600184 Ensure: V proračunu 2013 so predvidena sredstva v višini 30.000,00 EUR, ki pa ne zadoščajo za obnovo ogrevanja na objektu na Sejmišču 3, kjer je nujno potrebno sanirati kotlovnico in inštalacije za normalno uporabo objekta. Za celovito energetska sanacijo objekta skupaj z dokumentacijo bi dodatno potrebovali 64.000,00 EUR.
2. V okviru obnove 3 stolpov je bil obnovljen tudi stolp Pungart, katerega osnovno poslanstvo je izvajanje neinstitucionalne kulturne vzgoje otrok in mladine ter izvajanje programov v podporo kulturni vzgoji, zlasti na področju uprizoritvenih umetniških zvrsti. Tekom uporabe objekta se je izkazalo, da je potrebno z vidika varnosti in preprečitve nastanka škode ter stroškov izvesti nekaj dodatnih ukrepov, in sicer je potrebno namestiti snegolove na streho (nevarnost zdrsa snega), namesto peska je potrebno pred vhodom namestiti tlake, saj se z vnosom peska uničuje objekt, ki je kulturna dediščina, v objektu pa je posebej dragoceno stopnišče, ki je bilo ohranjeno v prvotni obliki. Z vzpostavitvijo svetlobnega senzorja za prižiganje in ugašanje zunanje osvetlitve stolpa bi privarčevali pri porabi električne energije. Za vse navedeno bi potrebovali cca. 10.000,00 EUR.
3. Predlagamo tudi izvedbo zaščite ploščadi Pungert, ki je zaradi zdrsljive podlage predvsem v zimskih mesecih tako rekoč neuporabna oziroma zelo nevarna. Za izvedbo protizdrskih plošč ter ostalih ukrepov na ograji bi potrebovali cca. 14.000,00 EUR.
4. Za izvedbo arhitekturno krajinske študentske delavnice na temo prenove Prešernovega gaja bi potrebovali dodatna sredstva v višini 10.800,00 EUR. Z navedenimi sredstvi in izvedbo delavnic bi pridobili 5 celovitih variantnih rešitev Prešernovega gaja skupaj s konkretnimi nasveti Mestni občini Kranj kot investitorju v zvezi s prenovo Prešernovega gaja.
5. Za NRP 40700034 Reaal – Pokriti olimpijski bazen potrebujemo dodatna sredstva v višini 55.423,00 EUR, ker se bo projekt prolongiral najmanj do 30.9.2013, prevzem dodatnih stroškov za zaključek projekta pa bo obveza MOK kot partnerske in sodelujoče občine po dodatku št. 2 k pogodbi z BSC Kranj. Predlagani odhodki so šteti kot upravičeni stroški in so povračljivi v višini 85% operacije EU projekta – Swiss Contribution.
6. Dodatna sredstva potrebujemo za izvedbo nujnih dodatnih in več del, brez katerih ni mogoče kvalitetno dokončati projekta obnova ulic mestnega jedra, in sicer med drugim projekt ni zajemal izvedbe hišnih priključkov za fekalno kanalizacijo, ki jo je bilo potrebno poglobiti na celotni trasi za 80 cm, zamenjava tlaka na Trubarjevem trgu (granitne plošče namesto tlaka iz kamenja), izvedba vseh potrebnih priključkov za eventualno prestavitvev tržnice na Glavni trg, ter številna druga dela.


Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje:

SKLEPE:

1. Iz NRP 40600029 LN Planina jug, PP 2310503 LN Planina jug zemljišča, PKT 420600 Nakup zemljišč, se prerazporedijo sredstva v višini 64.000,00 EUR na NRP 40600184 Ensure, PP 101005 Ensure, PKT 420402 Rekonstrukcije in adaptacije.
2. Iz NRP 40600125 Cesta Hotemaže – Britof, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 10.000,00 EUR na NRP 40600050 Poslovni prostori, PP 211001 Poslovni prostori in investicije, PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
3. Iz NRP 40600125 Cesta Hotemaže – Britof, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 14.000,00 EUR na PP 220203 Materialni stroški in cestna dejavnost, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

4. Iz NRP 40600125 Cesta Hotemaže – Britof, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 10.800,00 EUR na NRP 40700024 Spominska obeležja, PP 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja, PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
5. Iz NRP 40700004 – OŠ STRAŽIŠČE - TELOVADNICA, PKT 420804– Načrti in druga projektna dokumentacija se prerazporedijo sredstva v višini 29.500,00 EUR na NRP 40700034 – REAAL – POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN, podkonto 402099 – Drugi splošni material in storitve, nadalje pa se iz NRP 40700004 – OŠ STRAŽIŠČE - TELOVADNICA, podkonta 420804– Načrti in druga projektna dokumentacija prerazporedijo sredstva v višini 25.923,00 EUR na NRP 40700034 – REAAL – POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN, podkonto 402500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, oboje v skupni višini 55.423,00 EUR.
6. Iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura GORKI II. SKLOP, PNRP 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PKT 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se prerazporedijo sredstva v višini 100.000,00 EUR, iz PKT 420401 Novogradnje v višini 100.000,00 EUR ter iz PNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje v višini 100.000,00 EUR:
 - na postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 150.000,00 EUR,
 - na postavko 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer, NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 60.000,00 EUR,
 - na postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza, podkonto 420501 Obnove v višini 60.000,00 EUR,
 - na postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza, podkonto 420299 Nakup opreme in napeljav v višini 30.000,00 EUR.

Pripravila:
Tanja Hrovat
Vodja službe za investicije


Brane Simenc
Načelnik Projektne pisarne



Mohor Bogataj
ŽUPAN

zanj
Bojan Homan
PODP. ŽUPAN

2