



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

ŽUPAN – IL SINDACO

Številka : 3420-1/2016

Piran, 07.04.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN

ZADEVA: POROČILO O PROJEKTU RIBIŠKO PRISTANIŠČE SEČA

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran posredujemo v seznanitev

POROČILO O PROJEKTU RIBIŠKO PRISTANIŠČE SEČA

Pri delu na seji Občinskega sveta bodo sodelovali:

- Đeni Zadković, župan Občine Piran,
- Karmen Pines, vodja Samostojne investicijske službe



Župan Občine Piran
Đeni Zadković

Številka :
Numero : 3420-1/2016

Piran : 07.04.2022
Pirano :

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIRAN

POROČILO O PROJEKTU RIBIŠKO PRISTANIŠČE SEČA

OBRAZLOŽITEV

Občinskemu svetu občine Piran posredujemo v seznanitev poročilo o projektu Ribiško pristanišče Seča.

Občina Piran ima na svojem območju kar tri lokacije ribiških pristanišč Piran, Strunjan in Seča. S pomočjo EU sklada za ribištvo je uredila pristanišči v Piranu in Strunjanu in zanje pridobila nekaj manj kot 3,3 mio Eur nepovratnih sredstev. Edino še neurejeno ribiško pristanišče se nahaja v Seči.

Projekti urejanja tega območja so aktivneje stekli leta 2018, na podlagi informacije, da Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravlja projekte za sanacijo desnega brega reke Dragonje, pri čemer bi potrebovali večjo količino mulja, saj je po takratnih pogojih Zavoda za varstvo narave, avtohtoni mulj edni možni material za vgradnjo in nadvišanje protipoplavnih nasipov. S projektom MOP-a za protipoplavno zaščito solin so se tako odprla vrata za nadaljevanje projekta, saj bi s čiščenjem zamuljenega dna in s tem poglobljanjem akvatorija in plovne poti Ribiškega pristanišča Seča, ki je bil pred več desetletji po pripovedovanju domačinov globlji in normalno ploven, rešili dva projekta. Deponiran in odcejen izkopani mulj, bi uporabili za protipoplavno zaščito solin.

Občino ja skladno s tem naročila projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, na katere je pridobila soglasja tako Krajinskega parka Sečoveljske soline, Zavoda za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulture, Direkcije republike Slovenije za vode, Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) Uprave za pomorstvo in vseh ostalih soglasodajalcev.

Potrjen projekt s pridobljenim gradbenim dovoljenjem omogoča, da obstoječa ribiška plovila z ugrezom 1,40m, skladno s pomorskimi predpisi za varno plovo varno pristajajo v pristanišču tudi ob oseki. Za potrebe varnega pristajanja ob plimi, pa projekt predvideva dvig celotnega območja na poplavno varno koto (skladno s pogoji Direkcije RS za vodo). Projekt je bil predstavljen tudi CI Seča in predstavnikom krajevne skupnosti Lucija, svetnikom ter potrjen na seji občinskega sveta dne 19.07.2019.

Projekt je ob predstavitvi Civilni iniciativi Seča (CI), doživel nerazumevanje. Civilna iniciativa Seča je nasprotovala dejavnostim namenjenemu ribogojcem in školjkarjem, poglobljanju ter novim pomolom ter zavzemala stališče, da nadvišanje pomolov in obale ni potrebno.

S CI, projektanti in predstavniki občine, so se v iskanju skupne rešitve 4. 9.2019 sestali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo. Predlogi CI so bili projektni preverjeni ter v maksimalni meri vključeni v predlog dogovorov, a jih je CI na naslednjem sestanku dne 20.09.2019 zavrnila. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odstopilo od mediacije, saj je CI, kljub dogovoru na prvi mediaciji, na naslednjem sestanku, prejšnje dogovore zavrnila z novimi in drugačnimi zahtevami. Kot nov mediator se je na sestanku z ministrstvom in CI ponudil predstavnik bodočega upravljavca JP Okolje Piran, g. Gašpar Gašpar Mišič, kateremu je nato občina zaupala mediacijo in inženiring usklajevanja projektne naloge in projekta. Na zahtevo CI se je preučilo tudi nadvišanje obstoječega kamnitega pomola s kamnom in naročilo dodatne geomehanske raziskave. Nove dodatne geomehanske raziskave so potrdile izsledke prejšnjih raziskav, ter ovrgle smiselnost nadzidave obstoječega posedenega kamnitega pomola na »tradicionalen način«, saj bi taka izvedba zaradi mehkega muljastega dna in že poškodovanega posedenega pomola bila bistveno dražja in nesmiselna. Kamniti pomol je namreč bistveno težji od montažnega armiranobetonskega zato bi za tako način gradnje potrebovali bistveno zahtevnejše globoko temeljenje in utrjevanje celotnega pomola.

Projektna naloga se je tako dopolnila s predlogi CI, ki jih je bilo možno upoštevati in sicer, da se pomoli obložijo s kamnitimi bloki ter da se s kamnom obloži obalni pas.

Ker je obloga s kamnom povečala težo pomolov je bilo potrebno povečati tudi število pilotov. Investicija se je tako povišala iz prvotnih cca 2,4mio Eur na cca 4,3 mio Eur zaradi oblaganja s kamnom pomolov, dodatnih pilotov, s kamnom tlakovane obale, podvodne arheologije, vsemu skupaj pa je botroval še skok cen v gradbeništvu. Podrobneje je bil dopolnjen projekt s povišanjem cen predstavljen in potrjen na seji občinskega sveta dne 21.09.2021.

Občina je na podlagi potrjene novelacije investicijskega programa na občinskem svetu, pridobljenem gradbenem dovoljenju in projektih za izvedbo, takoj po objavi razpisa za sofinanciranje iz EU sklada za ribištvo začela z aktivno pripravo vloge za prijavo. Soline d.o.o. so že pred časom pripravile sporazum za brezplačno uporabo opuščene solnega polja za namen deponiranja mulja, ki bi ga nato prevzel MOP za sanacijo nasipov na Dragonji. Ker kljub dogovorom podpisanega sporazuma s strani Solin nismo prejeli, smo 10.12.2021 sklicali video sestanek z Direkcijo za vode RS (DRSV) in Solinami. Na sestanku je bilo pojasnjeno, da je DRSV spremenila načrte za sanacijo protipoplavni nasipov na desnem bregu reke Dragonje, zato mulja iz Ribiškega pristanišča ne potrebuje več, da pa lahko občina pridobi druge lokacije za trajno deponiranje mulja na protipoplavnih nasipih znotraj solin. V mailu Solin z dne 21.12.2021, navajajo okvirnih lokacije in količine vgradnje mulja za potrebe sanacij nasipov in sicer: Jernejev kanal cca 3.400m³ ter Pichetto cca 8.000m³ z oceno, da bi vgradnja v čelne nasipe bila otežena zaradi skalometa, zato tega ne predlagajo. Potrebe po mulju direktor Solin ocenjuje na 11.400m³.

Na podlagi ocen solin je bil dne 11.01.2022 sestanek v solinah, ki se ga udeleži g. Klavdij Godnič, Iztok Sanda, Vitomir Mavrič, Iztok Kleibencetl na temo iskana lokacij za odlaganje mulja v Sečoveljskih solinah. Dogovorjene so bile možne lokacije deponiranja mulja za sanacijo nasipov in ocene količin vgrajevanja in sicer v nasip ob Jernejevem kanalu cca 4.300m³ in oba nasipa ob Pichetto cca 12.000 – 15.000m³, skupaj torej 16.300m³ – 19.300m³. Vgradnja v čelne nasipe je bila ocenjena kot stroškovno neugodna, zaradi problemov z dostopom iz morske strani zaradi skalometa. Direktor Solin izrazi pripravljenost podpisati

sporazum z občino za odlaganje mulja, po geodetskem posnetku in izračunu količin, zato je občina skladno z dogovori naročila projekte za vgradnjo.

Občina je po pridobitvi projektov za vgradnjo mulja v nasipe dne 9.3.2022 organizirala sestanek s predstavitevijo projekta in tehničnih rešitev z vsemi soglasodajalci: DRSV Rok Velišček, ZVN OE Izola: Barbara Vidmar, ZVKD OE Piran: Etbin Tavčar in Matjaž Klun, Soline d.o.o.: Klavdij Godnič župan Đenio Zadkovič, direktor: Robert Smrekar, Vitomir Mavrič, Marinko Novak in Karmen Pines. Predstavi se projekt odlaganja mulja na nasipe Jernejev kanal cca 3.300m³ in Pichetto cca 13.700m³, kot je bilo predlagano na sestanku januarja 2022 s strani Solin. Izpostavi se problematika odlaganja mulja na zavarovanem območju Pichetto, ki je ne podpira ZVN, ne ZVKDS, DRSV pa meni da za protipoplavno varnost sanacija nasipov na Pichettu ni potrebna, prav tako je mnenje spremenil predstavnik Solin, ki ne podpira več vgradnje mulja na nasipe Pichetto. Sklepni dogovor sestanka je bil, da odlaganje mulja na Pichettu ni možno. V iskanju možnih lokacij so soglasodajalci izpostavili možnost trajne deponije na nasip ob Jernejevem kanalu cca 3.300m³ in čelnih nasipih, kar pa ne zagotavlja potreb po deponiranju mulja za izvedbo ribiškega pristanišča Seča.

Tik pred oddajo vloge za prijavo na EU sredstva se dne 19.3.2022 sestane vodstvo občine s strokovnimi službami, kje se sprejme odločitev o ne oddaji vloge za sofinanciranje.

Ker je MOP spremenil projekte za Dragonjo in ne potrebuje več mulja ter so posledično Soline d.o.o. odrekle sporazum o uporabi opuščene solnega polja za namen deponije, ostaja odprto vprašanje končnega deponiranja mulja in s tem preveliko tveganje za izvedbo investicije, zato je bila sprejeta soglasna odločitev vodstva občine, da vloge za sofinanciranje občina ne odda.


Občina Piran si bo še naprej prizadevala za ureditev območja Ribiškega pristanišča Seča, preučila možnosti morebitne faznosti, zmanjšane oziroma spremenjenega obsega investicije oziroma izvedbe vzdrževalnih del, ob sodelovanju uporabnikov in bodočega upravljalca območja ter krajanov. V primeru, da se v kratkem uspe doseči konsenz, se bo preučilo možnosti prijave na razpis ter izdelal nov investicijski program, ki bo predstavljen in podan v odločanje na občinskem svet., pri čemer ostaja rok za izvedbo in črpanje sredstev najkasneje do 30.9.2023.

Pripravila:

Samostojna investicijska služba;
Vodja Karmen Pines, dipl.inž.gradb.



Direktor občinske uprave
Robert Smrekar, mag.prav..



Priloge:

1. Pregled aktivnosti na projektu od oktobra 2020 do aprila 2022
2. Predlog sklepa

Ribiško pristanišče seča – pregled aktivnosti – oktober 2020 – april 2022

12.10.2020 – po emailu posredovana pogodba o brezplačni uporabi opuščenega solnega polja za začasno deponijo mulja iz Ribiškega pristanišča Seča

09.12.2020 – pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za Ribiško pristanišče Seča

10.12.2020 – dopis župana Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede sofinanciranja Ribiškega pristanišča Seča

26.01.2021 – odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede sofinanciranja Ribiškega pristanišča Seča in vabilo na zoom sestanek

19.02.2021 – zoom sestanek z Ministrstvom. Predstavljen je bil projekt. Ministrstvo bo poskusilo pridobiti dodatna sredstva sofinanciranja v EU.

19.02.2021 – ponudba za revizijo PZI projekta Ribiško Seča z namenom racionalizacije po zahtevah civilne iniciative

01.03.2021 – posredovana PowerPoint prezentacija Ribiško pristanišče Seča g. Barbari Žinko na Ministrstvo, za namenom pridobiti dodatna sredstva v EU

04.03.2021 – sestanek Isan 12, z JP Okoljem Jernej Volk, Vitomir Mavrič, Karmen Pines - racionalizacija projekta ribiškega pristanišča

30.6.2021 – sestanek revizija projekta, pregled možnih racionalizacij Vitomir Mavrič, Iztok Kleibencetl, Karmen Pines, Marinko Novak

5.07.2021 – email – seznanitev vodstva z novo vrednostjo, samo izgradnja 3,5mio + DDV ter prikaz povečanja vrednosti ter prošnja za sestanek

10.07.2021 – poročilo inženiringa Vitomir Mavrič o projektu Ribiško pristanišče Seča – povečanje investicije na skupno cca 4,3 mio Eur

12.07.2021 – sestanek vodstva in odločitev o Ribiškem pristanišču: Župan: Denio Zadkovič, direktor: Robert Smrekar, Niko Mally, Karlo Radovac, Andraž Eller, Boštjan Lavrič, Vitomir Mavrič, Marinko Novak, Iztok Kleibencetl in Karmen Pines – **odločitev – potrjuje se projekt s povečanjem na račun civilne iniciative**, upošteva se obloga s kamnom, projektant nadaljuje z delom, izdelava se novelacija IP ter ponovna obravnava na občinskem svetu za potrditev.

02.09.2021 – pridobljene ponudbe za podvodno arheologijo med 301.000Eur in 465.000 Eur se vključijo v investicijski program

10.09.2021 – posredovano gradivo za Občinski svet – novelacija IP Ribiško pristanišče Seča

21.09.2021 – sprejeta novalecija IP na Občinskem svetu, potrjena investicija v višini cca 4,149 mio Eur

12.10.2022 – dopis župana vladi, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za kulturo – ureditev Ribiškega pristanišča in sofinanciranje

13.10.2021 – po mailu prošnja g. Klavdiju Godniču za uskladitev in podpis pogodbe o brezplačni uporabi opuščenega solnega polja za deponijo mulja

18.10.2021 – sestanek z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Jožetom Podgorškom ter g. Jernejem Švabom na občini, na tematiko Ribiškega pristanišča Seča in razpisa za sofinanciranje. Napoveduje se razpis konec leta.

5.11.2021 – Župan z dopisom prosi za urgentni sestanek Ministrstvo za okolje in prostor: minister mag. Andrej Vizjak in Ministrstvo za kulturo: minister dr. Vasko Simoniti vezano na ureditev Ribiškega pristanišča Seča ter morebitno sofinanciranje projekta

03.12.2021 – objava razpisa za nepovratna sredstva za ribiška pristanišča

07.12.2021 – sestanek z Elmarktom vezano na prijavo na EU sredstva

10.12.2021 – video sestanek z g. Romanom Kramarjem, direktorjem DRSV, Rokom Veliščkom vodjem območne enote DRSV Koper, g. Mavričem, g. Klavdijem Godničem, županom Deniom Zadkovičem, Karmen Pines. **DRSV seznanili občino, da so spremenili projekte za sanacijo nasipov Dragonje ter da trenutno mulja ne potrebujejo. Občina opozori DRSV, da se s tem postavlja na kocko projekt Ribiškega pristanišča Seča.**

14.12.2021 – poslan email na Soline d.o.o., da skladno s sestankom z DRSV posredujejo plane porabe mulja v nasipih solin

16.12.2022 - Prejeli odločbo MOP-a, ki je zavrгла vse 3 zahteve GZOP in CI glede Ribiškega pristanišča Seča in pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Zahteve so bile:

- Gradbeno dovoljenje odpravi in razveljavi
- da se odločba o gr dovoljenju izreče za nično
- da se izda sklep o zavarovanju

MOP je vse zahteve zavrigel.

21.12.2021 – email odgovor g. Klavdija Godniča, z navedbo okvirnih lokacij in količin možnih vgradenj mulja in sicer: Jernejev kanal cca 3.400m³ ter Pichetto cca 8.000m³ z oceno, da bi vgradnja v čelne nasipe bila otežena zaradi skalometa, zato tega ne predlaga. Potrebe po mulju direktor Solin ocenjuje na 11.400m³

21.12.2021 – email na Upravo za pomorstvo o možnosti izvedebe poglobljanja v 2 fazah in sicer najprej ribiško pristanišče in nato plovna pot. Pritrdilen odgovor Uprave za pomorstvo po mialu, še isti dan.

21.12.2021 – email Elmarkt – seznam potrebne dokumentacije za prijavo na EU sredstva

23.12.2021 – email vodstvu občine preveritev višine sofinanciranja na ministrstvu pri g. Jerneju Švabu. Najvišji znesek podpore je 2.200.000Eur, od tega je 10% lastnih sredstev, torej je višina pridobljenih sredstev sofinanciranja **max 1.980.000Eur.**«

23.12.2021 – email projektantu in Vitomirju Mavriču. Na podlagi emaila g. Godniča iskanje rešitev za deponiranje cca 11.400m³ mulja na solinah ter obenem preveritev količin mulja v projektu.

05.01.2022 – email posredovan projektantu in g. Vitomirju Mavriču – pregled količin mulja in preračun zmanjšanja globin iz 2,5m na 2,0m kot možnost za rešitev z manjšo količino mulja. Obenem preveritev v prostorskem aktu ali je možna manjša globina.

07.01.2022 – mail Solinam g Godniču, projektantu ter g. Vitomirju Mavriču, v vednost DRSV, sklic sestanka v solinah z namenom iskanja možnih lokacij. »Na podlagi telefonskega razgovora z DRSV – g. Rokom Veliščkom in Solinami, se rešitev v odlaganju mulja kaže v odlaganju na posedene nasipe v solinah tako na čelne morske nasipe, ob Jernejevem kanalu kot tudi na morebitne druge plovno dostopne posedene nasipe.«

11.01.2022 – sestanek v solinah, g. Klavdij Godnič, Iztok Sanda, Vitomir Mavrič, Iztok Kleibencetl na temo iskana lokacij za odlaganje mulja v Sečoveljskih solinah. **Možne lokacije in ocene količin: nasip ob Jernejevem kanalu cca 4.300m³ in oba nasipa ob Pichetto cca 12.000 – 15.000m³, skupaj torej 16.300m³ – 19.300m³.** Dogovor, da občina naroči geodetski posnetek zaradi natančnih količin. Vgradnja v čelne nasipe je bila ocenjena kot stroškovno neugodna, zaradi problemov z dostopom iz morske strani zaradi skalometa. **Direktor Solin izrazi pripravljenost podpisati sporazum z občino za odlaganje mulja, po geodetskem posnetku in izračunu količin.**

18.01.2022 – naročen geodetski posnetek za nasipe ob Jernejevem kanalu in nasipe Pichetto, kot podlaga za projektiranje.

4.2.2022 – na sestanku z sekretarjem g. Miheličem Ministrstva za infrastrukturo, dogovorjena pomoč pri medresorskem usklajevanju glede ureditve Ribiškega pristanišča, vezano tudi na pridobivanje soli kot rudarjenja

4.2.2022 – pridobljeni geodetski posnetek za nasipe ob Jernejevem kanalu in nasipe Pichetto, kot podlaga za projektiranje, poslano projektantu za ponudbo.

9.2.2022 – ponudba za spremembo projektov deponiranja mulja na nasipe v solinah

21.02.2022 – sestanek na ZVN Izola, go. Barbara Vidmar, Iztok Kleibencetel, Vitomir Mavrič, Karmen Pines predstavitev projekta vgradnje mulja na nasipe ob Jernejevem kanalu in Pichetto. ZVN nima načeloma nič proti, morajo pa natančneje preučiti situacijo ter izpostavijo časovni vidik izdaje mnenja, zaradi obilice dela. Povprašano je bilo tudi ali je možno odlagati mulj ob rob ceste, vendar je bilo stališča ZVN odklonilno. Vgradnja v nasipe je za ZVN boljša rešitev.

22.02.2022 – sestanek na Občini Piran z Elmarkt Boštjan Lavrič, Andraž Eller, Marinko Novak, Karmen Pines, Robert Fakin, Robert Smrekar, župan Đenio Zadkovič. g. Eller izpostavi dvom o možni izvedbi projekta zaradi časovnice, saj naj bi Občina morali izvesti investicijo v višini preko 1,0mio Eur do novembra, kar naj bi bil pogoj pridobitve EU sredstev, sicer bo morala sredstva vračati ter obenem plačati kazen EU. Dogovor, da **se v roku enega tedna preuči možnost izvedbe in dinamiko financiranja.**

28.02.2022 – sestanek na Občini Piran z Elmarkt Boštjan Lavrič, Andraž Eller, Marinko Novak, Vitomir Mavrič, Karmen Pines, Robert Fakin, Robert Smrekar, župan Đenio Zadkovič. Izkaže se da je bila zahteva po črpanju EU sredstev v višini cca 1,0mio Eur zgolj domneva.

01.03.2022 – izdelan projekt vzdrževalnih del na nasipih, skladno s predlogom Solin d.o.o.

04.03.2022 – na občini sestanek z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Jožetom Podgorškom ter g. Jernejem Švabom, Ana Le Marechal Kolar generalna direktorica Direktorata za ribištvo župan: Đenio Zadkovič, direktor: Robert Smrekar, Karmen Pines na tematiko Ribiškega pristanišča Seča in razpisa za sofinanciranje. Ana Le Marechal Kolar generalna direktorica Direktorata za ribištvo pove, da **ni omejitev glede črpanja sredstev v 2022**, da pa mora biti projekt končan 2023. **Minister postavi ultimatum za oddajo vloge najkasneje do ponedeljka 21.03.2022.** V kolikor po tem datumu občina Piran ne odda vloge, se bo omogočilo drugim prijaviteljem porabo celotnega zneska (tudi tega, ki bi ga lahko prejela Občina Piran)

9.3.2022 – sestanek z soglasodajalci DRSV Rok Velišček, ZVN OE Izola: Barbara Vidmar, ZVKD OE Piran: Etbin Tavčar in Matjaž Klun, Soline d.o.o.: Klavdij Godnič župan Đenio Zadkovič, direktor: Robert Smrekar, Vitomir Mavrič, Marinko Novak, Karmen Pines.

Predstavi se projekt odlaganja mulja na nasipe Jernejev kanal in Pichetto, kot je bilo predlagano na sestanku dne 11.01.2022 s strani Solin. Izpostavi se problematika odlaganja mulja n Pichetto, ki je ne podpira ZVN, ne ZVKDS, za protipoplavno varnost je mnenje DRSV, da sanacija nasipov na Pichettu ni potrebna, prav tako je mnenje spremenil Klavdij Godnič, ki sedaj tega ne podpira več. **Odlaganje mulja na Pichettu ni možno.**

Nove možne lokacije bi bile ob Jernejevem kanalu in čelnih nasipih, a v še dodatno zmanjšanih količinah.

10.3.2022 – telefonski razgovor z g. Godničem glede sporazuma o deponiranju mulja na opuščnem solnem polju. Zaradi sprememb projektov MOP-a , bo v sporazum dodal zahtevo po odstranitvi. Predlog naj bi poslal v nekaj dneh.

10.03.2022 – projektant sporoči, da v tako kratkem času – do 18.03.2022, ne more spremeniti projektov in preučiti možnosti vgradnje v čelne nasipe.

10.3.2022 – email vodstvu, posebej razgovor s županom Đeniom Zadkovičem in direktorjem Robertom Smrekarjem glede nadaljevanja projekta, glede na to, da končna deponija mulja ni znana. **Odločitev vodstva da nadaljujemo s prijavo projekta z deponijo mulja na opuščnem solnem polju in obenem iščemo rešitev, za kasnejše deponiranje.**

11.03.2022 – telefonski razgovor podžupana Roberta Fakina z Klavdijem Godničem, glede sporazuma za deponiranje mulja. Obljubljen je sporazum.

14.03.2022 email g. Klavdija Godniča, direktorja Krajinskega parka Sečoveljskih solin in Soln d.o.o., s katerim zavrača podpis pogodbe o brezplačni uporabi solnega polja za deponiranje mulja, z utemeljitvijo, da DRSV potrebe po mulju za obnovo nasipov nima.

15.03.2022 – podpora vodstva projektu in nadaljevanje aktivnosti za prijavo na EU sredstva, končna deponija mulja se bo reševala kasneje.

16.3.2022 – pridobljeno pooblastilo Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo za vnos vloge za prijavo na EU sredstva

16.3.2022 – 17.3 in 18.3.2022 sestanek z ribiči ribogojci in školjkarji, projektantom in bodočim upravljavcem JP Okolje.

18.03.2022 – izdelovalec IP, Andraž Eller iz Elmarkta sporoči, da bo investicijski program sam povečal za 1,5mio + ddv, kot strošek končne deponije za mulj

19.03.2022 – sestanek vodstva na občini: župna Denio Zadkovič, podžupanja Manuela Rojec, podžupan Robert Fakin, direktor občinske uprave: Robert Smrekar, vodja kabineta župana: Niko Mally, Karmen Pines in Andraž Eller.

Andraž Eller predstavi vidike povečanja investicije, z obrazložitvijo da bo potrebno mulj nekje končno deponirati. Karmen Pines oporeka višini dodatnih sredstev in količini mulja, saj nista znana ne končna lokacija ne tehnologija in zato ne cena, zato tega zaradi neznank ni možno vnesti v uraden dokument.

Ker je MOP spremenil projekte za Dragonjo in ne potrebuje več mulja, in so nato Soline d.o.o. odrekle sporazum o uporabi opuščenega solnega polja za namen deponije, ostaja odprto nerešeno vprašanje končnega deponiranja mulja in s tem preveliko tveganje za izvedbo investicije, zato je bila sprejeta soglasna odločitev, da vloge za sofinanciranje občina ne odda.



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Številka :
Numero :

Piran :
Pirano :

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 46/07 - UPB) Piran je Občinski svet Občine Piran na redni seji dne sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Piran se je seznanil s poročilom o projektu Ribiško pristanišče Seča.

Župan Občine Piran
Deni Zadković

Sklep prejmejo:

1. Občinski svet Občine Piran, arhiv,
2. Samostojna investicijska služba, tu,
3. Kabinet Župana