

**FAZE GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
V OBMOČJU OPPN OB BELOKRIŠKI**

PRILOGA 3

Faze izgradnje nove komunalne opreme (predlagan najbolj smiseln in verjeten potek)

Faze gradnje nove komunalne opreme (NKO)	Opis faz
I. FAZA	Območje V1 in V2 - 9 stanovanjskih objektov (objekti 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
II. FAZA	5 stanovanjskih objektov severno od Belokriške ceste (objekti 10,11,12,13,14)
III. FAZA	Območje V3-del- 4 stanovanjski objekti (objekti 15,16,17 in 18)
IV. FAZA	Območje V4-Krožišče na Belem križu in obnova dovozne ceste Beli križ-cesta Strunjan
IV A. FAZA	Kanalizacija za padavinske vode - del izven območja OPPN in ureditev parka Beli križ
VI. FAZA	5 stanovanjskih objektov severno od Belokriške ceste (objekti 20,22,23,24,25)
V. FAZA	Območje V3- od križišča Beli križ-cesta Strunjan do konca območja OPPN
VII. FAZA	Primarni vodovod Valeta III - veja 10-del po Belokriški cesti
VIII. FAZA	Kanalizacija za komunalne odpadne vode in padavinske vode za 4 objekte južno od Belokriške ceste 26,27,28 in 29