



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07

Številka: 351-328/2010-1-(46/02)

Datum: 9.6.2010

Svet Mestne občine Kranj**ZADEVA: Sklep o povečanju sredstev NRP KANALIZACIJA BRITOF - PREDOSLJE**1. Pomen projekta KANALIZACIJA BRITOF-PREDOSLJE

Predmet NRP je izgradnja kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju Britof – predoslje. Investicija bo prispevala k razvoju območja, saj bo urejeno odvajanje komunalne odpadne vode omogočilo boljšo kakovost življenja prebivalcev v naseljih Britof, Orehovlje in Predoslje ter bo pozitivno vplivalo na okolje. Hkrati pa bo izvedba investicije zadostila usmeritvam, ciljem in zahtevam zakonskih določb, strateških dokumentov in operativnega programa (OP ROPI) na državni, regionalni in občinski ravni.

2. Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj

Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj je 1. odstavek 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010, ki se glasi: »Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna vrednost se poveča za več kot 20% ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000,00 EUR, mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj«.

3. Razlog povečanja sredstev

V zabeležki sestanka za projekt GORKI- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, ki je potekal v četrtek, 11.3.2010, ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za okolje in prostor je bilo sporočeno, da se v projekt GORKI lahko vključi tudi aglomeracija Britof-Predoslje.

Glede na to, da aglomeracija Britof-Predoslje izpolnjuje navedena merila in kriterije s strani Ministrstva za okolje in prostor, se v vlogo za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada vključi primarno omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Da pa bi lahko v vlogo vključili tudi aglomeracijo Britof-Predoslje je potrebno imeti:

- izdelano projektno dokumentacijo najmanj na nivoju idejnega projekta in pridobljene vse služnosti.

Ob zaključku projekta mora biti v aglomeraciji dosežena 95 % priključenost na kanalizacijo in ČN Kranj, kar pomeni, da je potrebno pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo in vse služnosti za primarno kanalizacijsko omrežje in vse skupaj vključiti v vlogo. Projekt mora biti

zaključen v letu 2015, zato je potrebno še letos naročiti in izvesti projektno dokumentacijo PGD in PZI za omenjeno aglomeracijo.

5. Financiranje projekta

1. Vrednost izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI je ocenjena na 63.000 €. Za pridobitev vseh služnostnih pogodb ocenjujemo, da bi potrebovali okvirno 17.000 €.
2. Mestna občina Kranj mora v kolikor želi v vlogo vključiti tudi aglomeracijo Britof-Predoslje prerazporediti sredstva za izvedbo projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobiti vse potrebne služnostne pogodbe. Sredstva se bodo prerazporedila iz:
 - NRP 40600028 »Rekonstrukcija CČN Kranj«
 - o Postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo
 - o Podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

na

- NRP 40600161 »Kanalizacija Britof - Predoslje«
 - o Postavka 231005 Ravnanje z odpadno vodo
 - o Podkonto 402799 Druge odškodnine in kazni
 - o Podkonto 402920 Sodni str. Odvetnikov, sodnikov izv., notarjev in drugih
 - o Podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Obrazložitev: Predvidena sredstva na NRP Rekonstrukcija CČN Kranj ne bodo v celoti realizirana. Sredstva so bila in so namenjena plačilu projektne dokumentacije PGD in PZI. Na Mestni občini Kranj predvidevamo, da bo potrebno ostali del letošnjih nerealiziranih sredstev za predvideno dokumentacijo predvideti prihodnje leto.

Zato Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji

SKLEP:

- 1. NRP 40600161 »Kanalizacija Britof - Predoslje« se v letošnjem letu zaradi vključitve v vlogo GORKI predvidi 80.000 €.**

Pripravil:
Miha Bečan

Simon Naglič, spec,
VODJA ODDELKA
ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Damijan Perne, dr.med.spec.psih
ŽUPAN