



Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, ki jo zastopa župan Tomaž Rožen,

Matična številka: 5883628000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI48626244

Transakcijski račun (TRR): SI56 0130 3010 0009 987, odprt pri banki Slovenije, Ljubljana (v nadaljevanju naročnik)

in

SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o., Dobja vas 190A, 2390 Ravne na Koroškem, ki ga zastopa

direktorica Polonca Lačen Slemenšek,

Matična številka: 5610413000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI49573462

Transakcijski račun (TRR): SI56 0247 0025 6849 043 odprt pri banki NLB d.d.

(v nadaljevanju izvajalec)

sklepata

ANEKS št. 10

k pogodbi številka 355-0005/2011

1. člen

UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- sta v okviru javnega naročila z naslovom: »Izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 07.05.2013, s št. JN5266/2013 ter v dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, dne 10.05.2013, pod oznako 2013/S 090-152826, dne 05.09.2013 podpisali pogodbo številka 355-0005/2011 (v nadaljevanju osnovna pogodba);

Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

www.ravne.si; obcina@ravne.si

tel. 02 821 6000, faks 02 821 6001





- pogodbeni vrednost (določena z Aneksom št. 8) znaša 8.270.030,79 € brez DDV oz. 10.089.437,56 € z DDV.
- da se je v času izvedbe javnega naročila z naslovom »Izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)«, izkazalo, da je zaradi nepredvidenih okoliščin potrebno za izvedbo in dokončanje naročila izvesti dodatna nepredvidena dela, ki so nujno potrebna za dokončanje tega naročila;
- da je naročnik izvedel postopek s pogajanjem brez predhodne objave skladno s 1. točko 5. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l.RS, št. 12/2013- uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I);
- da se gradnja kanalizacije in čistilne naprave zaključi, vključno s poskusnim obratovanjem, do dne 30.6.2015. Posebni pogoji pogodbe, točka 1.1.3.10 - predvideno poskusno obratovanje 365 dni;
- da je vodilni partner Slemenšek d.o.o., nominiral podizvajalca ZAGOŽEN d.o.o. in sklenil za navedenega podizvajalca Aneks št. 6 k pogodbi;
- da pogodbeni stranki, vezano na navedeno sklepata Aneks št. 10 k osnovni pogodbi.

2. člen

S tem Aneksom št. 10 k osnovni pogodbi se naročnik in izvajalec dogovorita za:

Izvedbo dodatnih nepredvidenih del, katera so bila s strani izvajalca podana z zahtevki št. 5,6,7,8 in 9 ter bila s strani inženirja, na podlagi preučenih dejstev ter na podlagi podčlena 3.5 Odločitve FIDIC pogojev, odobrena.

Dodatna nepredvidena dela je nujno potrebno izvesti in jih ni možno ločiti od prvotnega naročila.

Podjetje Slemenšek d.o.o. je predložilo ponudbo za nepredvidena dodatna dela, v višini 818.631,20 € brez DDV. Vrednost je bila določena na podlagi Zakona o javnem naročanju, Postopek s pogajanjem brez predhodne objave, v skladu s 1. točko, 5. odstavka 29. člena ZJN-2.

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da bo pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) prišlo zaradi nepredvidenih dodatnih del do manj del, v višini 201.179,40 € brez DDV.

Pogodbeni vrednost (določena z Aneksom št. 8) znaša 8.270.030,79 € brez DDV oz. 10.089.437,56 € z DDV.

Nova skupna pogodbeni vrednost, ki vključuje dodatna nepredvidena dela in manj dela znaša **8.887.482,59 € brez DDV oz. 10.842.728,76 € z DDV.**



3. člen

Zaradi neugodnih hidroloških razmer v času trajanja gradnje ter zaradi nepredvidenih nujnih del tako pri izvedbi centralne čistilne naprave kot pri izvedbi kanalizacijskega sistema ter pripadajočih objektov se naročnik in izvajalec z Aneksom št. 10 k osnovni pogodbi dogovorita za podaljšanje roka izvedbe gradnje in poskusnega obratovanja tako, da se spremeni 5. člen osnovne pogodbe, ki se po novem glasi:

Gradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave se prične predvidoma v prvi polovici leta 2013 in traja do 30.9.2015, pri čemer rok izvedbe vključuje izvedbo poskusnega obratovanja.

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da se poskusno obratovanje predvidi za obdobje šest (6) mesecev.

4. člen

Izvajalec mora najkasneje v 10. dneh od podpisa Aneksa št. 10, zaradi podaljšanja pogodbenega roka in povečanja vrednosti pogodbenih del, naročniku izročiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob upoštevanju pogojev navedenih v Posebnih pogojih pogodbe, podčlen 4.2.

5. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se podizvajalcu ZAGOŽEN d.o.o. za katerega je bil sklenjen Aneks št. 6 k osnovni pogodbi, zaradi izvedbe več del in dodatnih del na projektu **odda dobava jaškov in ostalega materiala po cenah iz ponudbe št. 14-010-001239, v višini 48.296,98 EUR z DDV. Skupna vrednost opravljenih del se podizvajalcu Zagožen d.o.o. poveča na 155.000,00 EUR z DDV.**

Podizvajalec Zagožen d.o.o. se z Aneksom št. 1 k podizvajalski pogodbi, sklenjeni med naročnikom Slemenšek d.o.o. in podizvajalcem Zagožen d.o.o., zavezuje, da bo skladno s ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno, izveden dela, ki so predmet pogodbe.

6. člen

Določbe osnovne pogodbe in pripadajočih Aneksov 1,2,3,4,5,6,7,8 in 9, ki jih predmetni Aneks št. 10 ne spreminja, v celoti ostanejo nespremenjene.

7. člen

Aneks št. 10 je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.



Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

8. člen

Ta aneks je napisan v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in naročnik po dva (2) izvoda, tri (3) izvode pa prejme Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.

NAROČNIK:

Občina Ravne na Koroškem

dne

v Ravnah na Koroškem

(podpis in žig)

dr. Tomaž Rožen

župan

(ime in priimek podpisnika)

IZVAJALEC (VODILNI PARTNER):

SLEMENŠEK, d.o.o.

dne -----

v Ravnah na Koroškem

(podpis in žig)

ga. Polonca Lačen Slemenšek

direktorica

(ime in priimek podpisnika)

Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

www.ravne.si; obcina@ravne.si

tel. 02 821 6000, faks 02 821 6001

