



# OBČINA ŠKOFJA LOKA

Oddelek za prometno infrastrukturo

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ♦ T: 04 511 23 00 ♦ F: 04 511 23 01 ♦ E: [obcina@skofjaloka.si](mailto:obcina@skofjaloka.si) ♦ U: [www.skofjaloka.si](http://www.skofjaloka.si)

Številka: 351-0001/2013

Datum: 20.02.2013

## OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET

### Zadeva: POROČILO O POTEKU DEL NA PROJEKTU POLJANSKA OBVOZNICA

#### Trenutne aktivnosti

1. faza: Gradbeno dovoljenje, št. 351-411/2009, z dne 01.04.2011, ki ga je Upravna enota Škofja Loka izdala za območje krožišča na Suhi, t.j. za 3. podetapo 1. faze od profila P25 do P40 je bilo s sodbo Upravnega sodišča IU 1568/2011, z dne 15.3.2012 razveljavljeno in vrnjeno upravni enoti v ponovni postopek.

V ponovnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja je Upravna enota dne 4.9.2012 izdala novo gradbeno dovoljenje. Na izdano gradbeno dovoljenje je bila zopet podana pritožba s strani stranskega udeleženca g. Hartmana. Drugostopenjski organ Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je z odločbo, št. 35108-129/2011/35-0641118, z dne 4.10.2012 zavrnilo pritožbo, tako da je gradbeno dovoljenje dne 8.10.2012 postalo dokončno. Stranski udeleženec je imel v 30 dneh od prejema odločbe pravico sprožiti upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče. Upravni spor je stranka sprožila dne 9.11.2012 in se vodi pod opr. št. I U 1663/2012.

Upravno sodišče o predmetnem sporu zaenkrat še ni odločilo.

Na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja izvajalec del Gorenjska gradbena družba od 11.10.2012 nadaljuje z deli. Izvaja se leva stran regulacije Sore (Hidrotehnik), montaža protihrupne ograje pri podhodu 3-4 in robni venec na podhodu 3-4, zaledne stene mostu 5-3 in jaški javne razsvetljave, drugih večjih aktivnosti pa zaradi zimskih razmer trenutno ni.

Za t.i. 2. podetapo 1. faze je izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in le-ta je pregledana, tako da bo na upravno enoto podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

2. faza: Na portalu javnih naročil je bil objavljen razpis št. JN9073/2012, z dne 22.8.2012 za izbiro izvajalca po odprtem postopku. Ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV je znašala 22.800.000,00 evrov. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno 16.10.2012.

Po izvedeni računski kontroli in vsebinskem pregledu ponudb je bila dne 4.12.2012 podana odločitev naročnika ponudnikom o izbiri izvajalca. Izbran je bil najcenejši ponudnik Gorenjska gradbena družba, d.d., ki v ponudbi nastopa kot vodilni partner, skupaj s češkim partnerjem OHL ŽS in Iskra sistemi, d.d.. Ponudnik CVP inženiring, gradbeništvo in storitve, d.o.o., ki je nastopil kot partner italijanskega podjetja Collini Lavori pa je 18.12.2012 zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo. Direkcija Republike

Slovenije za ceste je pripravila odgovor na revizijski zahtevek in celotna dokumentacija je bila 22.1.2013 odstopljena Državni revizijski komisiji, ki postopek vodi pod št. 01/-022/2013. Kdaj bo podana odločitev Državne revizijske komisije ni znano.

3. faza: Velja vse, kot za 2. fazo, saj gre za enotni razpis za izbiro izvajalca za II. in III. etapo obvoznice Škofja Loka. Sicer pa se izvajajo posamezna dela iz naslova vnovčene garancije, tako je bila izvedena deviacija vodovoda v Zmincu in odstranitev deponiranega materiala v območju krožnega križišča pred vstopom v predor oz. vgradnja v nasipne plasti na trasi.

Pripravila:  
Zdenka Lukančič, u.d.i.g.

Občina Škofja Loka  
mag. Miha JEŠE  
župan