

**OBČINA
LOŠKI POTOK
Hrib 17
1318 Loški Potok**



Tel.: 8350-100

ESA: 13

Datum: 15. 02. 2023

ZADEVA: Seznanitev občinskega sveta s sprejemom novelacije 2 Investicijskega programa (novelacija 2 IP) za »Povezava vrtine MV-1 z vodovodnim omrežjem« iz decembra 2022 in novelacije 3 investicijskega programa (novelacija 3 IP) za »Povezava vrtine MV-1 z vodovodnim omrežjem« iz januarja 2023

PRAVNA PODLAGA: sklep občinskega sveta Občine Loški Potok

PREDLAGATELJ: Simon Debeljak, župan

PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK

POROČEVALEC: Sašo Debeljak

OBRAZLOŽITEV:

1. Razlogi za seznanitev občinskega sveta s sprejemom novelacije 2 Investicijskega programa (novelacija 2 IP) za »Povezava vrtine MV-1 z vodovodnim omrežjem« iz decembra 2022

Občinski svet Občine Loški Potok je na 1. dopisni seji 19.12.2022 na podlagi 14. člena Statuta občine Loški Potok (Ul. RS, št. 41/17) pooblastil župana, da lahko v primeru potrebe po hitrem sprejemu DIIP-a ali IP-a te dokumente potrdi sam. Z vsebino sprejetih dokumentov župan seznanil občinski svet na prvi naslednji seji.

Razlog za izdelavo novelacije 2 IP je bila sprememba razpisnih pogojev javnega razpisa za načrt za okrepanje in odpornost, na katerega lahko kandidirajo občine z novogradnjami ali dogradnjami vodovodnih sistemov pod 10.000 prebivalcev. Na podlagi spremenjenih razpisnih pogojev in neodziva ministrstva je bilo potrebno spremeniti vrednostno in časovno dinamiko investicije in zaključek premakniti na leto 2025, na podlagi katerega se je investicija vključila tudi v osnutek proračuna za 2023 ter NRP.

1a. Ocena finančnih posledic

Na podlagi spremenjenih razpisnih pogojev razpisa o sofinanciranju investicij v majhne vodovode in novi časovni dinamiki zaradi neodzivnosti ministrstva smo pripravili novelacijo 2 IP, ki je predvidevala sofinanciranje v višini 50% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so upravičeni od 20.02.2020 dalje, zaključene investicije pa morajo biti do 30.06.2026. Predvideno finančno in časovno dinamiko je Občina Loški Potok upoštevala pri pripravi osnutka proračuna 2023 in nrp-ju.

Tabela 13: Viri financiranja investicije v tekočih cenah po letih

VIR	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Skupaj
Proračun Občine Loški Potok	92.812,22	66.937,39	8.672,50	185.500,00	151.503,79	5.453,70	510.879,60
Razpis (NOO)	0,00	0,00	0,00	344.942,11	148.231,57	5.453,70	498.627,38
Skupaj	92.812,22	66.937,39	8.672,50	530.442,11	299.735,35	10.907,40	1.009.506,97

OPOMBA: v obravnavanem primeru gre za obrnjeno davčno obveznost, investicija pa gre v nadaljnje upravljanje, zato DDV ni strošek projekta.

2. Razlogi za seznanitev občinskega sveta s sprejemom novelacije 3 investicijskega programa (novelacija 3 IP) za »Povezava vrtine MV-1 z vodovodnim omrežjem« iz januarja 2023

Občinski svet Občine Loški Potok je na 1. dopisni seji 19.12.2022 na podlagi 14. člena Statuta občine Loški Potok (Ul. RS, št. 41/17) pooblastil župana, da lahko v primeru potrebe po hitrem sprejemu DIIP-a ali IP-a te dokumente potrdi sam. Z vsebino sprejetih dokumentov župan seznanil občinski svet na prvi naslednji seji.

Razlog za izdelavo novelacije 3 IP je bil poziv za dopolnitev vloge, v katerem je bilo zahtevano, da se del sredstev izloči iz upravičenih stroškov in se jih premakne med neupravičene stroške (plačnik Občina Loški Potok. Na podlagi zahtev smo pripravili novelacijo 3 IP in predvidene zneske sofinanciranja s strani NOO in lastne stroške vključili v osnutek oziroma proračun za leto 2023 in NRP.

2a. Ocena finančnih posledic

Tabela 14: Viri financiranja investicije v tekočih cenah po letih

VIR	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Skupaj
Proračun Občine Loški Potok	98.352,22	67.812,39	8.672,50	186.375,00	155.213,78	5.453,70	521.879,59
Razpis (NOO)	0,00	0,00	0,00	337.652,11	144.521,57	5.453,70	487.627,38
Skupaj	98.352,22	67.812,39	8.672,50	524.027,11	299.735,36	10.907,40	1.009.506,97

OPOMBA: v obravnavanem primeru gre za obrnjeno davčno obveznost, investicija pa gre v nadaljnje upravljanje, zato DDV ni strošek projekta.

3. Predlog

1. Občinski svet Občine Loški Potok se seznanja z vsebino sprejete novelacije 2 Investicijskega programa (novelacija 2 IP) za »Povezava vrtine MV-1 z vodovodnim omrežjem« iz decembra 2022;
2. Občinski svet Občine Loški Potok se seznanja z vsebino sprejete novelacije 3 investicijskega programa (novelacija 3 IP) za »Povezava vrtine MV-1 z vodovodnim omrežjem« iz januarja 2023;

Pripravil:
Sašo Debeljak

Simon Debeljak
ŽUPAN