



**OBČINA TREBNJE  
ŽUPAN**

[www.trebnje.si](http://www.trebnje.si)

E: [obcina.trebnje@trebnje.si](mailto:obcina.trebnje@trebnje.si)

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 430-49/2021-11

Datum: 20. 8. 2021

OBČINSKI SVET  
OBČINE TREBNJE

ZADEVA:

**PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA IZREDNI SEJI  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE**

NASLOV GRADIVA:

**Predlog potrditve Dokumenta identifikacije  
investicijskega projekta (DIIP) za investicijo v teku:  
»Strelišče in kegljišče v Trebnjem«**

*Gradivo pripravil:*

Irena Žužek, univ. dipl. soc., vodja oddelka za družbene in  
gospodarske dejavnosti

*Pristojno delovno telo:*

*Gradivo predlaga:*

Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje

*Poročevalec po  
pooblastilu župana  
Občine Trebnje  
Alojzija Kastelica:*

Irena Žužek, univ. dipl. soc., vodja oddelka za družbene in  
gospodarske dejavnosti

**PREDLOG SKLEPA:**

**SKLEP**

**Občinski svet Občine Trebnje potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo v teku: »Strelišče in kegljišče v Trebnjem«, ki ga je julija 2021 izdelalo podjetje Espri d. o. o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto.**

Alojzij Kastelic  
ŽUPAN

Priloga:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo v teku: »Strelišče in kegljišče v Trebnjem«, julij 2021

Obravnava predloženega dokumenta je nujna, ker je potrebno v nadaljevanju leta za investicijski projekt »Strelišče in kegljišče v Trebnjem« pridobiti tudi predpisano investicijsko in projektno dokumentacijo, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Cilj investicijskega projekta je izboljšanje kakovosti bivanja v lokalni skupnosti z ustvarjanjem pogojev za vadbo in tekmovanja/turnirje občinskih športnih in drugih društev (v prvi vrsti Strelskega društva Trebnje in Kegljaškega kluba Trebnje) ter pogojev za športno udejstvovanje rekreativcev ter spodbujanja zdravega, športnega načina življenja.

Jeseni 2020 je Občina Trebnje predala Strelskemu društvu Trebnje v uporabo 10 kompletov elektronskih tarč z nosilci, napajalnimi kablji, programsko podporo, kar je nekoliko olajšalo delovanje društva, čeprav je poslopje, kjer deluje strelišče, neprimerno in brez ustrezne infrastrukture. Obstoječe strelišče, zgrajeno leta 1973, namreč nima ustreznih garderob, prostorov za pripravo tekmovalcev in ostale infrastrukture potrebne za izvedbo tekmovanj (urejen prostor za vodstvo tekmovanja, tekmovalni prostor, ...) Poleg tega tudi Kegljaško društvo, ki vrsto let dosega izjemne uspeha, deluje brez ustreznega kegljišča.

Cilj investicije je izgradnja novega objekta za strelišče in kegljišče z vso potrebno infrastrukturo v Trebnjem, ki obsega:

- notranje strelišče (10 mest) s spremljajočimi prostori (garderobe, skladišče, sanitarije,...) površine 292,7 m<sup>2</sup>;
- zunanje strelišče (7 mest) površine 238 m<sup>2</sup>;
- kegljišče (4 steze) z vso pripadajočo avtomatizirano opremo za kontrolo zadetkov, tribunami za ogled tekem in spremljajoči prostori (garderobe, skladišče, sanitarije,...) površine 453,6 m<sup>2</sup>;
- skupna parkirišča za potrebe strelišča in kegljišča, ki bodo urejena na mestu obstoječega objekta, ki se po izvedbi novega objekta poruši.

## 1. Ocena finančnih in drugih posledic

Občina Trebnje predvideva, da bo investicijsko naložbo v celoti realizirala v letih 2021-2022, predvidena dinamika izvajanja investicije pa je sledeča:

Tabela 1: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR)

Postavka	2021	2022	Skupaj	Delež
Dokumentacija in pripravljala dela	40.984		40.984	6,31%
Gradbena dela		130.000	130.000	20,02%
Ključavničarska dela		260.000	260.000	40,04%
Elektroinstalacije		25.000	25.000	3,85%
Oprema kegljišča		70.000	70.000	10,78%
Strokovni nadzor gradnje (1,5 %)		6.225	6.225	0,96%
<b>Skupaj brez DDV</b>	<b>40.984</b>	<b>491.225</b>	<b>532.209</b>	<b>81,97%</b>
DDV - 22 %	9.016	108.070	117.086	18,03%
<b>Skupaj</b>	<b>50.000</b>	<b>599.295</b>	<b>649.295</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 2: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	2021	2022	Skupaj	Delež
Dokumentacija in pripravljalna dela	40.984		40.984	6,24%
Gradbena dela		131.560	131.560	20,04%
Ključavničarska dela		263.120	263.120	40,08%
Elektroinstalacije		25.300	25.300	3,85%
Oprema kegljišča		70.840	70.840	10,79%
Strokovni nadzor gradnje (1,5 %)		6.300	6.300	0,96%
<b>Skupaj brez DDV</b>	<b>40.984</b>	<b>497.120</b>	<b>538.104</b>	<b>81,97%</b>
DDV - 22 %	9.016	109.366	118.382	18,03%
<b>Skupaj</b>	<b>50.000</b>	<b>606.486</b>	<b>656.486</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Časovni načrt investicije

Aktivnost	Začetek	Zaključek
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije	maj 2021	okt 2021
Postopek izbire izvajalca izvedbenih del	nov 2021	dec 2021
Izvedbena dela	jan 2022	avg 2022
Predaja v uporabo	sep 2022	okt 2022
Operativna faza	okt 2022	-

## 2. Viri financiranja investicijske naložbe

Celotna investicijska naložba bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:

### 1. Proračun Občine Trebnje:

Občina Trebnje bo za realizacijo investicije prispevala sredstva v višini 353.243 EUR oziroma 53,81 % vrednosti investicije v tekočih cenah.

### 2. Drugi viri

Občina Trebnje načrtuje, da bo del investicije realizirala tudi z drugim viri v višini 303.243 EUR oziroma 46,19 %, ki pa v tem trenutku še niso znani. Možni viri so Fundacija za šport, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, evropska sredstva ipd.

Tabela 4: Viri financiranja investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)

Viri financiranja	2021	2022	Skupaj	Delež
Občina Trebnje	50.000	303.243	353.243	53,81%
Drugi viri		303.243	303.243	46,19%
<b>Skupaj</b>	<b>50.000</b>	<b>606.486</b>	<b>656.486</b>	<b>100,00%</b>

### **3. Ekonomska upravičenost investicije in nadaljna priprava investicijske in projektne dokumentacije**

Strelišče in kegljišče v Trebnjem bo imelo visoko stopnjo izrabe zmogljivosti, saj bo tam mogoče trenirati, tekmovati in se rekreirati. Strelišče in kegljišče bo namenjeno širokemu krogu uporabnikov (članom lokalnih društev, tamkajšnjim prebivalcem, ...).

Glede na to, da ocenjena vrednost investicije presega 500.000 EUR, bo potrebno pred izvedbo investicije poleg dokumenta identifikacije investicijskega projekta pripraviti še investicijski program. Priprava investicijskega programa se bo začela neposredno po potrditvi tega dokumenta.

Za izvedbo projekta bo potrebno pripraviti še naslednjo tehnično dokumentacijo:

- idejno zasnovo (IDZ),
- dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
- projekt za izvedbo (PZI).

Alojzij Kastelic, l. r.  
ŽUPAN