



OBČINA HAJDINA
ŽUPAN
Zg. Hajdina 44/a, 2288 HAJDINA

Številka: 039-3/2013

Datum: 17. 6. 2013

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE HAJDINA

NASLOV: *Predlog Soglasja za dodatna dela*

GRADIVO *Občinska uprava*
PRIPRAVILA:

POROČEVALEC: *Ivo Rajh, predsednik Odbora za javne finance*

PREDLOG: *Občinski svet občine Hajdina obravnava in sprejme Soglasje za dodatna dela*

PRILOGA: *- predlog soglasja*

Župan občine
Hajdina
mag. Stanislav Glažar

Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13; v nadaljevanju ZJN-2), ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) Občinski svet Občine Hajdina izdaja naslednjo:

SOGLASJE

Občinski svet Občine Hajdina izdaja soglasje za dodatna dela, ki niso bila predvidena pri popisu del za Ureditev mansarde v gasilskem domu Hajdoše. Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil z dne 12. 10. 2013, pod zaporedno številko: JN10959.

Do dodatnih del je prišlo zaradi spremembe projekta in dodatnih del, ki so obsegala izvedbo stropa v AB konstrukciji, in dobava in montaža suho montažnega estriha. Končna vrednost vseh izvršenih del je 68.674,33 EUR z DDV. Tako znaša vrednost dodatnih del 6.887,42 EUR z DDV.

Prav tako je izdelava PID projekt izvedenih del (kar ni bilo v popisu del) 3.840,00 EUR z DDV.

Številka: 039-3/2013

Datum: _____

župan Občine Hajdina
mag. Stanislav GLAŽAR