



Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Slovenski trg 1
4000 Kranj

Številka: 039-14/2013-24-42/17

Datum: 09.04.2013

ZADEVA: Prošnja za izdajo soglasja k izvedbi postopka oddaje javnega naročila

V skladu s 7. odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2) Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju naročnik) naproša Svet Mestne občine Kranj za izdajo soglasja k izvedbi postopka s pogajanjem brez predhodne objave.

Predmet javnega naročila:

Dodatek št. 1 k naročilnici za novogradnjo spodnjega dela stopnišča Pot na kolodvor št. 0182/2013-42717 - izvedba del v večjem obsegu.

Ocenjena vrednost naročila znaša 11.500,00 EUR brez DDV.

V postopek s pogajanjem bo vključen eden (1) ponudnik, t.j. ponudnik ki je že izvedel prvotno naročilo:

RENDIN d.o.o., Struževo 59, 4000 Kranj

Obrazložitev uporabe postopka s pogajanjem brez predhodne objave:

V enostavnem postopku javnega naročanja je bil za izvedbo del izbran poslovni subjekt RENDIN d.o.o., Struževo 59, 4000 Kranj, kateremu je bila dne 06.02.2013 izdana naročilnica št. 0182/2013-42/17.

Izvajalec je po izdani naročilnici pričel s pripravljalnimi deli in ugotovil, da je zaradi slabe sestavine strme brežine potrebno novogradnjo spodnjega dela stopnišča povezati z armiranobetonskimi temelji in opornimi zidovi z sredinskim delom trdne brežine. V nasprotnem primeru bi prvotno predvidena izvedba del ogrožala stabilnost brežine.

Navedenih dejstev naročnik pred pričetkom del ni mogel predvideti.

Zahteve po pripravi dodatka k naročilnici so bile preučene in potrjene s strani naročnika, ki je ugotovil smiselnost izvedbe del v večjem obsegu zaradi boljše vezave celotne konstrukcije in zagotovitve varnosti brežine.

V skladu z zgoraj navedenim se je naročnik zaradi povečanega obsega del odločil izvesti postopek s pogajanji brez prehodne objave na podlagi petega (5.) odstavka 29. člena ZJN-2, saj izvedba povečanega obsega storitev predstavlja dela v večjem obsegu, ki niso vključena v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postala nujno potrebna za uspešno in kvalitetno izvedbo naročila.

Vsled zgoraj navedenega svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem sledeči predlog soglasja:

Svet Mestne občine Kranj soglašava k izvedbi javnega naročila: »Dodatek št. 1 k naročilnici za novogradnjo spodnjega dela stopnišča Pot na kolodvor št. 0182/2013-42717 - izvedba del v večjem obsegu«.

S spoštovanjem,


Pripravil:
Bojan Leskovar
Višji referent I


Brane Simenc
Nacefnik projektne pisarne

Poslati:
- naslovníku
- v spis




Mohor Bogataj
Župan


Darko Jarc
PODŽUPAN

2