

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS št. 94/2007 in spremembe), 2. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS št. 11/2011 in popravek Uradni list št. 14/2013) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Ur. list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji _____ redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

1.

V Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013 se na postavki 4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN zagotovi sredstva v višini 18.145,28 EUR za nepredvidena in dodatna dela po Aneksu št. 2.

Sredstva se zagotovi s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 4200080 Dom za starejše občane. Postavki se uskladi z rebalansom Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013.

2.

Sklep velja takoj.

Datum:

Številka:

**ŽUPAN
Andrej Maffi**

Obrazložitev:

Občina Kanal ob Soči je dne 6.9.2012 na Portalu javnih naročil objavila Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 pod oznako JN9593/2012 za izvedbo javnega naročila "Rekonstrukcija partizanske ulice in izvedba dovoza do parkirišča". Dne 12.11.2012, je občina z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila št. 43003-0018/2011-28 ponudnike, ki so sodelovali v postopku zbiranja ponudb obvestila, da je za predmetno javno naročilo kot najugodnejšega ponudnika izbralo GINEX INTERNATIONAL d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica. Izvajalec je z deli na gradbišču pričel 10.1.2013. Izbrani nadzor za izvedbo gradnje nas je z dopisom z dne 7.2.2013 obvestil, da je izvajalec med gradnjo naletel na neevidentirano traso NN in VN električnega voda, katerega je nujno potrebno prestaviti za nadaljevanje del. Občinska uprava je

dne 22.2.2013, na podlagi 1. točke šestega odstavka 29. člena ZJN-2 izbranemu izvajalcu posredovala Povabilo na pogajanja brez predhodne objave za oddajo ponudbe za izvedbo nepredvidenih del. Dne 18.2.2013 je občina na podlagi postopka o Pogajanjih za oddajo javnega naročila brez predhodne objave potrdila izvedbo nepredvidenih del kot izhaja iz Zapisnika o pogajanjih za oddajo javnega naročila brez predhodne objave št. 43003-0018/2011-49. Občina je na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila št. 43003-0018/2011-50 za izvedbo nepredvidenih del sklenila aneks št. 2 k osnovni pogodbi v vrednosti 8.312,06 EUR brez DDV.

Izbrani nadzor za izvedbo gradnje nas je z dopisom z dne 13.5.2013 ponovno obvestil, da je pri izvedbi projekta v segmentu izgradnje ceste prišlo do pojava nepredvidenih, več in dodatnih del, ki so nujna za funkcionalno zaključitev projekta. Občinaka uprava je zato dne 23.5.2013, na podlagi 1. točke šestega odstavka 29. člena ZJN-2 izbranemu izvajalcu ponovno posredovala Povabilo na pogajanja brez predhodne objave za oddajo ponudbe za izvedbo nepredvidenih, več in dodatnih del. Dne 31.5.2013 je občina na podlagi postopka o Pogajanjih za oddajo javnega naročila brez predhodne objave izvedla postopek s pogajanjem kot izhaja iz Zapisnika o pogajanjih za oddajo javnega naročila brez predhodne objave št. 43003-0018/2011-64.

Ker skupna vrednost aneksa št. 2 in vrednost nepredvidenih, več in dodatnih del tako znaša 18.145,28 EUR brez DDV in presega 10.000 EUR, potrebujemo, skladno s 7. odstavkom 29. člena ZJN soglasje "nadzornega organa občine".

Zato smo zaprosili za soglasje Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči, ki pa se je opredelil, da takšno soglasje ni v njegovi pristojnosti, ampak je v pristojnosti občinskega sveta.

Občinskemu svetu predlagam da predlagani sklep obravnava in potrdi.

ŽUPAN
Andrej Maffi