

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  
Aškerčev trg 12  
3240 Šmarje pri Jelšah

Datum: 13.03.2013

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

NASLOV: Predlog sklepa o potrditvi novelacije DIIP-a za projekt »Obnova LC 396050 Šentvid – Spodnja Ponkvida«

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in prostor

GRADIVO PREDLAGA: Jožef Čakš, župan

POROČEVALEC: Peter Planinšek, tajnik občine

**PREDLOG SKLEPA:**

- I. Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah, pooblašča župana Jožefa Čakša, da potrdi noveliran DIIP za projekt »Obnova LC 396050 Šentvid – Sp. Ponkvida«.



Jožef Čakš,  
ŽUPAN

**Priloge:**

- Tabela stroškov investicije po letih in vrstah stroškov (enaka razdelitev je v veljavnem NRP – 13-16 in enaka bo tudi v noveliranem DIIP).
- Tabela financiranja investicije (sredstva iz naslova 23.čl. ZFO se štejejo kot lastna sredstva občine).



OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  
Oddelek za okolje in prostor

DATUM: 13. marec 2013

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: **Obnova LC 396050 Šentvid – Spodnja Ponkvice**

Obnovo te pomembne občinske ceste izvajamo po etapah že od leta 2010, ko je bila za celotno cesto izdelana projektna dokumentacija. V letu 2011 je bil izdelan DIIP po katerem je bila izvedba predvidena v letu 2012. Glavnina potrebnih sredstev bi se naj zagotovila iz naslova 23. čl. ZFO. Zaradi nerealiziranega odkupa potrebnih zemljišč za novo traso, (saj projekt predvideva prestavitev ceste v dolžini cca 300 m' izven območja domačije Senica) smo v letu 2012 izvedli le obnovo odseka od križišča za Sp. Ponkvico, do meje z občino Šentjur v vrednosti 99.050 EUR, sredstva 23. čl. ZFO pa porabili za sofinanciranje gradnje nizko-energetskega vrta. V skladu s sprejetim načrtom razvojnih programov v okviru proračuna za leto 2013 je predvidena realizacija investicije v letih 2013 in 2014. Postopki za odkup potrebnih zemljišč so zaključeni, tako da je na Upravno enoto že tudi oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi le tega, bomo pričeli s pripravo postopkov za izbiro izvajalca del in vršilca gradbenega nadzora.

Dne 5.3.2013 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo povabilo občinam k oddaji načrtov za koriščenje sredstev na podlagi 23. čl. Zakona o financiranju občin, za leti 2013 in 2014. Delež sredstev, ki pripada občini Šmarje pri Jelšah znaša v letu 2013, 401.000 EUR in v letu 2014, 401.000 EUR. Sredstva za leto 2013 bi namenili za sofinanciranje dveh projektov in sicer za: Obnovo LC 396050 Šentvid – Sp. Ponkvice, ter za izgradnjo parkirišč pod ZD v Šmarju pri Jelšah. Za sofinanciranje obnove ceste bi iz tega vira črpali sredstva v letu 2013 in delno tudi v letu 2014. Načrt porabe sredstev je potrebno oddati na MGRT do 12.4.2013. prijavni dokumentaciji je potrebno priložiti tudi potrjen DIIP, ki mora biti usklajen z finančno konstrukcijo projekta v veljavnem Načrtu razvojnih programov občine. V ta namen bo potrebno izdelati novelacijo dokumenta iz leta 2011. Izdelava le tega je že v pripravi, vendar v času do roka oddaje načrta porabe najbrž ne bo seje OS. Zaradi tega predlagamo, da Občinski svet sprejme predlagani sklep, s katerim pooblašča župana Jožefa Čakša, da potrdi noveliran DIIP za predmetni projekt.

Predlog sklepa: Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah, pooblašča župana Jožefa Čakša, da potrdi noveliran DIIP za projekt »Obnova LC 396050 Šentvid – Sp. Ponkvice«.

Pripravil:

**Peter PLANINŠEK univ.dipl.inž.arh.,**  
vodja oddelka za okolje in prostor



**Jože ČAKŠ,**  
župan Občine Šmarje pri Jelšah

PRILOGE:

- Tabela stroškov investicije po letih in vrstah stroškov (enaka razdelitev je v veljavnem NRP – 13-16 in enaka bo tudi v noveliranem DIIP):
- Tabela financiranja investicije (sredstva iz naslova 23.čl. ZFO se štejejo kot lastna sredstva občine).

## OBNOVA LC 396050 ŠENTVID-SPODNJA PONKVICA

Tabela št. 1: Stroški investicije

	leto 2011	leto 2012	leto 2013	leto 2014	Skupaj
Investicijska in projektna dokumentacija	2.001,00		1.500,00		3.501,00
Gradbena dela		99.050,00	181.500,00	196.000,00	476.550,00
Strokovni nadzor			7.000,00	4.000,00	11.000,00
<b>Skupaj vrednost naložbe v EUR z DDV</b>	<b>2.001,00</b>	<b>99.050,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>491.051,00</b>

Tabela št. 2: Prikaz financiranja investicije

Viri	leto 2011	leto 2012	leto 2013	leto 2014	Skupaj
Občina Šmarje pri Jelšah	2.001,00	99.050,00	190.000,00	200.000,00	491.051,00
<b>SKUPAJ V EUR</b>	<b>2.001,00</b>	<b>99.050,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>491.051,00</b>