

IDENTIFIKACIJA PROJEKTA**ZA UVRSTITEV V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE MIRNA**

v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ, Ur. l. RS št. 60/06, 54/00 in 27/16

NAZIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	Gradnja novega vrtca - energetska sanacija												
VRSTA INVESTICIJE	<input type="checkbox"/> nova investicija - nakup, gradnja <input type="checkbox"/> investicijsko vzdrževanje	<input type="checkbox"/> rekonstrukcija <input type="checkbox"/> posodobitev											
CILJI	cilj je energetska sanacija stavbe za izvajanje javnih programov (vrtec)												
DOLOČITEV CILJEV NA PODLAGI PREDHODNO IZVEDENIH ANALIZ, EVIDENTIRANJA POTREB, MOŽNOSTI URESNIČEVANJA	Cilj operacije je ureditev in energetska sanacija objekta, kar obsega: izvedbo toplotne izolacije celotnega zunanjskega ovoja, vključno s stropom, zamenjavo oken na lupini stavbe, zamenjavo vrat na lupini stavbe, ureditev ogrevanja preko toplovodnega omrežja, vgradnjo toplotne črpalke za poletne mesece za pripravo sanitarne vode in ureditev kanalizacije objekta (meteorne in fekalne).												
USKLAJENOST CILJEV S STRATEGIJAMI, NACIONALNIMI PROGRAMI, PROGRAMI SKUPNOSTI TER ZAKONI	cilj je usklajen na podlagi finančnih načrtov												
VARIANTE ZA URESNIČEVANJE CILJEV	<input type="checkbox"/> primerjava z in brez investicije <input type="checkbox"/> predlog različnih variant												
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA	<input type="checkbox"/> DIIP-ENOSTAVEN <input type="checkbox"/> DIIP <input type="checkbox"/> PIZ <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> IP-NOVELACIJA	datum: datum: datum: datum:	<table border="1"> <tr><td>3. 4.</td><td>2020</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	3. 4.	2020								
3. 4.	2020												
SKRBNIK PROJEKTA	Tanja Sinkovec		datum: 3. 4. 2020										



DUŠAN ŠKERBIŠ,
župan

DINAMIKA INVESTIRANJA IN FINANCIRANJA ZA INVESTICIJSKI PROJEKT:

Gradnja novega vrtca - energetska sanacija

VARIANTA: Z investicijo

DINAMIKA INVESTIRANJA PO VRSTAH STROŠKOV

ZAČETEK: 2020

ZAKLJUČEK: 2023

	konto	SKUPAJ	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nakup zgradb in prostorov	4200	0,00	0,00					
Nakup prevoznih sredstev	4201	0,00	0,00					
Nakup opreme	4202	0,00	0,00					
Nakup drugih osnovnih sredstev	4203	0,00	0,00					
Priprava zemljišča	420400	0,00	0,00					
Novogradnje	420401	0,00	0,00					
Rekonstrukcije in adaptacije	420402	800.000,00	0,00		400.000,00	400.000,00		
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	420500	0,00	0,00					
Obnove	420501	0,00	0,00					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4206	0,00	0,00					
Nakup nematerialnega premoženja	4207	0,00	0,00					
Študija o izvedljivosti projekta	420800	0,00	0,00					
Investicijski nadzor	420801	0,00	0,00					
Investicijski inženiring	420802	0,00	0,00					
Načrti in druga projektna dokumentacija	420804	0,00	0,00					
Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	420805	0,00	0,00					
Analize, študije in načrti z informacijskega področja	420806	0,00	0,00					
Plačilo drugih storitev in dokumentacije	420899	15.000,00	0,00	15.000,00				
Investicijski transferi	43		0,00					
SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST:		815.000,00	0,00	15.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

DINAMIKA PO VIRIH FINANCIRANJA

	SKUPAJ	2019	2020	2021	2022	2023	NASL. LETA
Lastna proračunska sredstva Občine Mirna	415.000,00	0,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00		
Transfer iz državnega proračuna	400.000,00			200.000,00	200.000,00		
Transfer iz državnega proračuna iz sredstev EU	0,00						
Transfer iz druge občine	0,00						
Domači partnerji	0,00						
Tuji partnerji	0,00						
Posredni proračunski uporabniki	0,00						
SKUPAJ VIRI:	815.000,00	0,00	15.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

**POENOSTAVLJEN DOKUMENT
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA**

NAZIV PROJEKTA:

Gradnja novega vrtca - energetska sanacija

1	INVESTITOR:	Občina Mirna
	IZDELOVALEC INV. DOKUMENTACIJE:	Tanja Šinkovec
	UPRAVLJALEC:	
	STROKOVNI DELAVEC:	
	ODGOVORNA OSEBA:	župan Dušan Skerbiš
2	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO:	cilj je energetska sanacija stavbe za izvajanje javnih programov (vrtec)
3	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV, USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	Cilji so usklajeni z razvojnimi strategijami in politikami: Strategija razvoja Slovenije, Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetske učinkovitosti stavb, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1), Nacionalni akcijski načrt za energetske učinkovitost do leta 2020, Pravilnik o učinkoviti rabi energije v Republiki Sloveniji, Lokalni energetski koncept občine Mirna.
4	OPIS VARIANT Z IN BREZ INVESTICIJE	bolj smotrna je varianta z investicijo
5	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INV. STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	
6	PREDHODNA IDEJNA REŠITEV, ŠTUDIJA:	študije niso potrebne
7	OPIS LOKACIJE:	v občini Mirna
	TERMINSKI NAČRT:	2020-2023
	VARSTVO OKOLJA:	
	KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA:	
	VIRI FINANCIRANJA - FINANČNA KONSTRUKCIJA: PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE OZ. EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA:	PP: 1917, lastna sredstva in transfer iz državnega proračuna
7	SMISELNOST PRIPRAVE INV. DOKUMENTACIJE: PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA: TEHNIČNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA:	po potrebi po potrebi po potrebi
	SKRBNIK PROJEKTA:	Tanja Šinkovec
	DATUM IZDELAVE DIIP:	03.04.2020

METODA ZA PRESOJO UČINKOVITOSTI PROJEKTA - SWOT ANALIZA

NAZIV PROJEKTA:

Gradnja novega vrtca - energetska sanacija

Upravičenost projekta oz. utemeljitev upravičenosti zgoraj navedene investicije je bila opravljena na podlagi analize SWOT. Rezultat analize v spodnji matriki prikazujejo da ima navedena investicija več prednosti in priložnosti kakor slabosti in nevarnosti.

Pod vsako kategorijo v alinejah navedite ključne prenosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

PREDNOSTI (+)	SLABOSTI (-)
Zmanjšanje negativnega vpliva na okolje Zmanjšana poraba energije in obratovalnih stroškov Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvenega procesa	- - - -
PRILOŽNOSTI (+)	NEVARNOSTI (-)
Nove možnosti pridobivanja znanja. Dvig standarda družbenega okolja.	-Finančni viri

**OBČINA MIRNA**

Glavna cesta 28
8233 Mirna
T 07 30 47 153
obcina@mirna.si
http://www.mirna.si

M I R N A



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Številka: 430-0010/2020

Datum: 7. 4. 2020

SKLEP O POTRĐITVI DIIP**Investitor: OBČINA MIRNA, Glavna cesta 28, 8233 Mirna**

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016) je župan Občine Mirna na podlagi sklepa št. 410-0038/2018-13 z dne 23.01.2019 sprejel naslednji sklep:

1. Potrdi se:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta za: »**Gradnja novega vrtca – energetska sanacija**«

2. V NRP občine se (podčrtaj):

- uvrsti nova naložba;
- spremeni veljavna naložba

3. Odobri se izvedba investicije

Občina bo projekt prijavila za koriščenje sredstev iz proračuna sredstev evropske kohezijske politike na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (oznaka JOB_2020) v okviru OP-EKP 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energijske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša:



OBČINA MIRNA

Glavna cesta 28
8233 Mirna
T 07 30 47 153
obcina@mirna.si
<http://www.mirna.si>

M I R N A



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

815.000 EUR z DDV oz. 668.032,79 brez DDV in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v letih 2020-2023.

5. Vire za financiranje zagotavljajo:

- lastna finančna sredstva v znesku **415.000,00** EUR
- transfer iz državnega proračuna v znesku **400.000,00** EUR

ime in priimek odgovorne osebe:



OBČINA MIRNA

Dušan Skerbiš, župan