



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, obcina.trbovlje@trbovlje.si

2.

Številka: 381 – 3 / 2017 - 13
Datum: 15.10.2019

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Informacija o poteku projekta RUNE

Pravna osnova: Statut Občine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18)

Namen: Razprava in sprejem

Priloge: Obrazložitev
Predlog sklepa

Poročevalec: Predstavnik Eurocon d. o. o.

OBRAZLOŽITEV

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 22. redni seji, dne 19. 3. 2018, sprejel Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Trbovlje (v nadaljevanju Načrt razvoja). S tem je bil izražen javni interes občine, da se na območjih redke poseljenosti zgradi odprto širokopasovno omrežje.

V mesecu oktobru 2018 smo preko predsednikov krajevnih skupnosti povabili vse občane, katerih zaselki so vključeni v projekt RENE na informativni sestanek. V mesecu februarju 2019 smo na vse naslove, ki so vključeni v projekt RENE posredovali dopis z informacijami o projektu ter nezavezujočo predhodno izjavo o seznanjenosti s projektom. Na predlog predsednice KS Franc Salamon, ge. Tatjane Pirnat, smo organizirali informativni sestanek v tej krajevni skupnosti, kjer smo zainteresiranim občanom predstavili projekt RENE in odgovorili na njihova vprašanja.

Na podlagi Načrta razvoja se je v letu 2019 začelo projektiranje v okviru projekta Rune na vseh treh centralah, iz katerih se bo pokrivala občina Trbovlje. To so centrale S-20 (ki bo stala v Litiji), S-21 (ki bo stala v Zagorju ob Savi) ter S-24 (ki bo stala v Laškem).

Projektiranje za centralo S-20 je že zaključeno in občina je prejela PZI dokumentacijo v pregled, medtem ko projektiranje na ostalih dveh centralah še vedno poteka in bo predvidoma zaključeno spomladi naslednje leto.

Trenutno poteka zadnja faza izbire izvajalca del na centrali S-20, ki bo predvidoma zaključena oktobra. Ko bo izvajalec izbran, bo slednji v roku nekaj dni pripravil predvideno časovnico del po posameznih naseljih, nato se bo začelo z gradnjo, ki bo potekala od centrale navzven, torej najprej se bo postavila centrala, nato pa bodo do 4 ekipe naenkrat gradile primarni del omrežja. Na podlagi te časovnice bodo nato izvedeni informativni sestanki z občani, na ravni nekaj naselij oz. krajevne skupnosti.

Projektiranje na centralah S-21 in S-24 še poteka in bo predvidoma zaključeno spomladi naslednje leto. Takoj, ko bo projektiranje zaključeno, bo stekel postopek izbire izvajalca, nato bo, enako kot pri centrali S-20, izvajalec pripravil časovnico in na podlagi slednje bomo izvedli sestanke tudi v naseljih in KS, ki spadajo v centrali S-21 in S-24.

Prav tako je ob začetku gradnje na centrali S-20 načrtovan še en sestanek s predstavniki KS, na katerem bomo podali jasne informacije o tem, kako lahko občani naročijo priključke.

Pripravil:

Saša LEDINEK

in

Eurocon d.o.o.



Podžupanja Občine Trbovlje
Maja KRAJNIK

po pooblastilu št. 032-2/2018-8 z dne 13. 12. 2018

P R E D L O G

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18) ter 44. in 45. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji ____ redni seji dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje se je seznanil s potekom projekta RUNE.

2.

Sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet.

Številka:

Datum:

Podžupanja Občine Trbovlje

Maja KRAJNIK

po pooblastilu št. 032-2/2018-8 z dne 13. 12. 2018

