



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**Priloga – k TOČKI 4.**

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

### POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 5. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.
- V Ur. listu RS št. 26/2015 so bili objavljeni naslednji akti :
  - Zaključni račun proračuna občine Braslovče za leto 2014
  - Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Braslovče
  - Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (k.o. Sp. Gorče)

Pripravila :  
Verica Kamin

### POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

#### 1. KANALIZACIJA iz sredstev EU:

##### 1.1 PRIMARNI KANAL 6JR - 6. javni razpis (odcep kanal Parižlje – Preserje - Male Braslovče) :

Št. projektne dok.: **79-KA/09** ; Komunalna Velenje d.o.o.

Opravljen TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Izvedeno je šolanje in zagon vakuumskega črpališča, ter predaja ključa. Trenutno smo v fazi gradnje hišnih priključkov in priključevanja objektov.

*Za ta projekt je s strani sofinancerja Ministrstva opravljena tudi kontrola in pregled celotne (razpisne in projektne dokumentacije). Ugotovljenih ni bilo napak.*

##### 1.2 PRIMARNI KANAL 8JR - 8. javni razpis (odcep Male Braslovče II. del) :

št. projektne dok.: **79-KA/09** ; Komunalno podjetje Velenje, november 2011

Nosilec projekta je občina Polzela. Projekt je sestavljen iz treh sklopov: Polzela sklop 1 – kanalizacija Ločica, **Braslovče sklop 2 – Male Braslovče II. del** in Vransko sklop 3. Gradnja poteka po planu.

#### 2. VODOVOD iz sredstev EU:

Št. projektne dok.: PZI št. **15/2014** ; Savinja projekt GIZ, marec 2014

**Obnova transportnega vodovoda na relaciji Tabor – Braslovče – Prebold.** Nosilec skupnega projekta je občina Braslovče (partnerici občina Prebold in Tabor). Dela potekajo po predvidenem planu.

*Za ta projekt je s strani sofinancerja Ministrstva opravljena tudi kontrola in pregled celotne (razpisne in projektne dokumentacije). Ugotovljenih ni bilo napak.*

#### 3. PRIMARNA KANALIZACIJA LETUŠ – projektna dokumentacija

##### 3.1. Kanalizacija Letuš - DESNI breg:

Št. projektne dok.: **81-KA/09-PGD** ; Komunalno podjetje Velenje , december 2014

PGD projekt je zaključen in projektant Komunalna Velenje, ga bo vložila na UE za pridobitev GD.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

### 3.2. Kanalizacija Letuš - LEVI breg:

Št. projektne dok.: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje junij 2012

Manjkajo še naslednja soglasja in služnosti:

- soglasje ARSO
- soglasje ARSO (predhodni postopek presoje vpliv na okolje - PVO)
- služnostne pogodbe ARSO (plačne)
- služnostna pogodba Povalej - odpade 5 hiš,
- služnostna pogodba Brdnik - odpade 5 hiš
- Preveriti je še spremembo lastništva, ker se je v tem času izvedlo nekaj sprememb

## 4. KANALIZACIJA GOMILSKO

### 4.1 Kanalizacija na odseku Kaplja vas – Grajska vas:

Št. projektne dok.: **41/2012** ; Savinjabprojek GIZ d.o.o. , Maj 2012

Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas, je izveden in pripravljen projekt PGD/PZI. Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015. V pripravi je zbiranje ponudb za izvedbo prvega dela kanala in črpališča v Kaplji vasi.

### 4.2 KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje :

Izdelava projektne dokumentacije PGD za kanalizacijo na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje je v teku. Glede na funkcionalno celoto izvedbe dokumentacije se je naročila še dodatno priprava dokumentacije za sekundarno kanalizacije za naselje Gomilsko in podaljšanje primarnega kanala od Glinje do Kamenč.

## 5 SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:

### 5.1.1 PARIŽLJE:

št. projektne dok.: **049/2014** Vizura Matko d.o.o.

- Kanal **FK1** (odcep Klukej, Krajnc, Kokovnik), dolžina 45m – zgrajen
- Kanal **FK4** (odcep Steblovnik, Završnik, Stegnar), dolžina 160m – zgrajen
- Kanal **FK5** (odcep Zupanc, športno igrišče), dolžina 140m , ocena stroškov 40.000 EUR, v pripravi za izvedbo
- Kanal **FK2** (odcep Horvat, Starc, Podlesnik), dolžina 85m ocena stroškov (samo za kanal) 25.000 EUR
- Kanal **FK3** (odcep Bukovec, Novak, Grčar-Starc, Steblovnik), dolžina 95m ocena stroškov za gradnjo samo za kanal 30.000 EUR
- **Kanal odcep** (Bunčič, Irman , Korenjak) – izvedena odmera in odpis zemljišča za cesto,

### 5.1.2 TOPOVLJE:

št. projektne dok.: **057/2013** Vizura Matko d.o.o.

- Kanal **FK 6** (Topovlje) - zgrajen
- Kanal **FK 7** (Topovlje) - zgrajen
- Kanal **FK 7.2** (Topovlje) - zgrajen
- Dodatno še za kanal (odcep Marolt Domen) – opravljen ogled in geodetski posnetek
- Dodatno še za kanal (odcep Hribernik-Kok) – opravljen ogled in geodetski posnetek

### 5.1.3 BRASLOVČE - RAKOVLJE:

št. projektne dok.: **37/12** Savinja projekt d.o.o.

- **območje 4** za kanal **4.0** (odcep Ambrožič, Sedovšek, Deželak; Rakovlje 31, 33, 34-2x) – zgrajen
- **območje 1** za kanal **1.0** in **1.1** (odcep Kralj; Rakovlje 19, 18, 19, 19A, 32, 49, 50, 52,52A, 53,)
- **območje 1** za kanal **15.0** (Strojanšek Anton; Rakovlje), L=60m
- **območje 2** za kanal **2.0** (odcep Ubu, Turnšek; Rakovlje 7,6, 4A,3, 2A,2, 1B)



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **območje 3** za kanal **3.0** (Rojšek Jakob pri šoli; Rakovlje), L=155m
- **območje 5**
  - o kanal **5.0** (odcep Čmak, Hudales, Kramperšek, Marolt; Rakovlje 1, 1a, 1B, 2 in Braslovče 1)
  - o kanal **6.0** (Braslovče star KD, Radišek Jože),
  - o kanal **6.1** (Rojšek; Braslovče) zgrajen
  - o kanala **6.2** (Kus, Rojšek, Rožič; Braslovče) - zgrajen
  - o kanal **7.0** (Irman Marjan; Braslovče)
  - o kanal **7.2** (KZ Braslovče, Radišek Jože; Braslovče) L=50m
- **območje 6** za kanal **9.0** (Hribernik Zvonko, Škoberne, Golob; Braslovče) – izvedeno za Golob, Škoberne, za Hribernik Zvonko še ni
- **območje 9** za kanal **13.0** (večstanovanjski objekt Braslovče 27, stan. Jezernik, objekt Banka Celje) – zgrajen
- **območje 10** za kanal **14.0** (gasilski dom - prireditveni prostor; Braslovče), L=170m

št. projektne dok.: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014

- Območje Rakovlje (križišče transformator – šola); Novogradnja stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4) dolžina kanala 200m

## 5.2 PRESEREJE - Parižlje:

št. projektne dok.: **774/204** Vizura Matko d.o.o. – Geodetski posnetek

- **Geodetski načrt za pripravo proj.dok.** za kanal (odcep Preserje Lesjak – F14, (18, 18A, 19, 25, 26, 24, 23, 20, 21, 22) – Parižlje Ambrož-Krajnc (7A, 5B, 5A, 3, 3E, 3B, 3D, 3C, 3A, 9C, 9B ) dolžina kanala L= 681m

## 5.3 PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO

Izdajajo se odločbe za priklop tistih objektov, ki že imajo glede na zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijo to možnost. Izvedeno je več skupinskih priključkov in izveden priklop na kanalizacijo. V izvajanju je popis za izvedbo skupinskih priključkov še za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še zgraditi. Nadaljnja gradnja posameznih odcepov je odvisna od razpoložljivih sredstev.

## 6 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZN ŠMATEVŽ II. del:

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013** Vizura Matko d.o.o.,

PGD dokumentacija za izvedbo komunalne opreme na območju del, za odsek proti Pustoslemšek, Andoljšek, Zupančič, Grah in Sajovic. Kanalizacija in vodovod po projektu ZN Šmatevž II. sta zgrajena. Prav tako meteorna kanalizacija in vsi predvideni hišni priključki. Poteka priključevanje objektov glede na plačan komunalni prispevek.

## 7. OPPN Trnava- obrtna cona I. faza

### 7.1. Komunalna oprema:

Št. projektne dok.: PGD/PZI **020/2013** junij 2013, Vizura Matko

Prometna in komunalna ureditev na območju OPPN PA26 – gospodarska cona Trnava-zahod

### 7.2. Elektro omrežje:

št. projektne dok.: PZI **148/13** avgust 2014, Elektro Celje za TP Trnava šola in električni vodi.

Komunalna ureditev OPPN Trnava I. faza, gradnja je zaključena. Izveden je TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Prav tako je dokončano NN elektro omrežje po projektu. Izveden je kvalitetni prevzem zgrajenega objekta

## 8. UREDITEV KRIŽIŠČA na R1-225 ZAVIJALNI PAS

Št. projektne dok.: PZI **021/2013** Vizura Matko , oktober 2013



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona, je potrebno izvesti še zavijani pas iz državne ceste R1-225, ki je pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran, ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je odmera za potrebna zemljišča in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. V izvajanju postopek odkupa zemljišč.

## **9. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE - Zahod (šola dovozna cesta)**

### **9.1. Elektro NN omrežje s trafo postajo:**

št. projektne dok.: PGD **118/12**, november 2012, Elektro Celje

Projekt za nadomestno Transformatorsko postajo Braslovče-Terese in NN električni vodi je izveden in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč preko katerih poteka NN vod. Projekt je potreben za nadaljnjo izvedbo OPPN Braslovče širitev šole in izvedbo komunalne opreme za dovozno cesto za šolo ki vključuje tudi kasnejšo gradnjo športnega parka - igrišč, ter predvideno gradnjo večstanovanjskih objektov. Priprava projekta, vkop NN omrežja in obnova TP - trafo postaje je pogoj za nadaljevanje komunalne ureditve območja (soglasodajalec Elektro Celje).

### **9.2. KOMUNALNA OPREMA:**

št. projektne dok.: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, December 2014

Projekt za pridobitev GD in gradnjo komunalne infrastrukture na območju **PA15 Rakovlje** - Zahod (komunalna ureditev območja in dovozna cesta do osnovne šole Braslovče) je izveden in pripravljen za vložitev na UE. Predhodno je potrebno sprejeti še Spremembe in dopolnitve PRO (US) in opraviti odmero in odkup zemljišč potrebnih za izvedbo komunalne infrastrukture.

## **10. SANACIJA mostov in brežine potoka TREBNIK:**

št. projektne dok.: **60/09** PPS Prizma, april 2014,

V sklopu sanacij mostov je za dva mostova na potoku Trebnik v Rakovljah narejena projekta PZI za sanacijo mostov (pri spomeniku v Rakovljah in pri DTV Partizanu). Projekta sta posredovana na ARSO v pridobitev vodnega soglasja. Zaradi dodatnih zahtev ARSO po dopolnitvi projektov še ni izdano vodno dovoljenje za sanacijo le-teh.

## **11. JAVNA RAZSVETLJAVA:**

### **- JR Vzdrževanje**

Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi)

## **12. Sanacija DOMA KRAJANOV GOMILSKO:**

št. projektne dok.: **6404** Projektivni biro Velenje, September 2011,

Projekt strojne, elektro instalacije, načrt arhitekture, elaborat za področje učinkovite rabe energije v stavbah)

Izjava se predvidena sanacija KD Gomilsko. Planirana sanacija KD Gomilsko za leto 2014 z lastnimi sredstvi je izvedena. Trenutno na voljo ni razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo kulturnih domov, zato se obnova fasade še ne izvaja.

Zamenjana so že zadnja okna in vrata (lokacija Pošta Gomilsko), izvajalec MIK Celje

Postavljen je nadzemni hidrant (lokacija nasproti trafo postaje Elektor Celje).

## **13. Dom kulture Braslovče:**

št. projektne dok.: PGD/PZI **050514** AR projekt d.o.o.; maj 2014

Odprtje dvorane ter avle s stalno razstavo delovanja občinskih društev in organizacij je bilo uspešno izvedeno 23.4.2015. Nadaljujejo se aktivnosti v zvezi popisa opreme za knjižnico in Centra za podjetništvo in kmetijstvo.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

#### 14. KUTURNI DOM Letuš:

V sodelovanju s KO Letuš potekajo vzdrževalna dela na objektu:

- Izvedeno je čiščenje objekta z odvozom odpadnega materiala na deponijo.
- Čajna kuhinja v objektu je odstranjena, poteka sanacija vlažnih sten, predvidena je montaža nove kuhinje.
- V nadaljevanju se bo izvedlo beljenje hodnika in stavbnega pohištva in
- ureditev tlakovanih površin ter ureditev okolice.
- Obnova strelovoda (potrgan zaradi ropa žlebov)
- Ureditev ekološkega otoka (prestavitvev na lokacijo ob Strugi pred dovozom na igrišče)

#### 15. OBNOVE in GRADNJA OBJEKTOV

##### 15.1. Pokopališče Braslovče, Gomilsko, Trnava-Šentrupert

Postavljene so klopi ob poteh na pokopališčih. Izveden redno obrezovanje žive meje in čiščenje okolice in pešpoti po pokopališčih. Izvaja se redni odvoz odpadkov.

##### 15.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Dodatno so se morale izdelati Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje kjer je nameravana postavitvev mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (HDC d.o.o., Matjaž Planinšek) Dokumentacija je posredovana v nadaljnje projektiranje na Artbau, Peter Hadulin s.p.

##### 15.3. JEZERO Braslovče

Izvedeno je dodatna zaščita brane pri izlivu vode iz jezera z betoniranjem in čiščenje okolice jezera z košnjo brežin okoli jezera.

##### 16. OBNOVA GRADU Žovnek

št. projektne dok.: 03/97; Savinjabprojekt GIZ d.o.o., Marec 1997  
Izvaja se predvidena nadgradnja zidu na vhodnem stolpu na gradu Žovnek.

##### 17. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V letu obdobju Januar – Maj 2015 je bilo na območju občine 13 intervencij (6 x dimniški požar, 1x izliv vode POŠ Trnava, 1x odstranjevanje podrtih dreves, 2x prometna nesreča). Gasilci so že izvedli prvo letošnjo slovesnost (praznovanje sv. Florjana – v Grajski vasi). V 29.maja bo v Domu kulture v Braslovčah gasilski Forum in 26.06. v Žalcu osrednja slovesnost ob 60-letnici Gasilske zveze Žalec.

Na spletno stran občine ([www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)) je dodana rubrika Zaščita in reševanje in dodani vsi aktualni načrti potrebni za izvajanje intervencij večjega obsega (potres, poplave, jedrska nesreča, pojav kužnih boleznih, delovanje občinske uprave in občine v slučaju večje nesreče)

#### 18. OBNOVA CEST

##### 18.1. REDNO VZDRŽEVANJE CEST in JAVNIH POVRŠIN

- Krpanje in asfaltiranje večjih udarnih jam na cestah z vročim asfaltom (dela so bila izvedena v maju na področju Grajska vas, Gomilsko, Podvrh, v juniju se nadaljuje na področju Letuš, Zg. Gorče, Obramlje, Dobrovlje)
- Urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, użuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov).
- Redno servisiranje orodja opreme in strojev.
- Sanacija bankin in obcestnih jarkov (urejene so bankine Letuš – gmajna desni breg, Zakl – Poljče – Parižlje, Gomilsko – Rezana, Orla vas – Grobla, Šentrupert – Trnava in Grajska vas – Kapla vas)
- Nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- Priprava obnove mostu čez reko Reko v Grajski vasi (Mrzelj)
- Redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- Redno obžaganje dreves
- izveden posek na Terasah III ob gozdu na javni cesti v gozd

### 19. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure. V objektu je urejen NN elektro vod in elektro števec, ki je sedaj ločen za objekt, katerega lastnik je občina. Napeljan je nov vodovodni priključek, urejene so dovozne poti in vgrajena nova vrata, prilagojena večjim tovornim vozilom. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

### 20. SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ

Izvedena končna sanacija črnega odlagališča Porvdh – Žovnek (poplaniranje, navoz zemljine, zasaditev trave..)

### 21. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd. za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 45/12. Zemljišča v lasti podjetja Geneza, ki so bila na javni dražbi je kupilo podjetje Edit d.o.o., ki ima že delujoče podjetje na območju Žovneka in je tudi precejšen lastnik zemljišč na tem območju. Trenutno je občina v postopku urejanja prenosa stavbnega zemljišča 4/2 k.o. Podvrh, ki je last Sklada KZ in je bilo na dan 20.7.2004 stavbno, na občino Braslovče.
- **OPPN za območje PA 14 – Žovneško jezero:** Na osnutek prostorskega akta so pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, pripravljena se dopolnjen osnutek za javno razgrnitev. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bila pridobljena odločba, da je za prostorski akt potrebno opraviti presojo vplivov na okolje (CPVO). Občina je dne 26.5.2014 poslala dopis na MKO o poizvedbi glede potrebnosti izdelave CPVO za predmetni prostorski akt, saj smo v odločbi zasledili anomalije. Občina je prejela odgovor MKO, in sicer le popravljen sklep z navedbo, da je bila v odločbi napačno navedena številka mnenja, ki ga je podal ARSO, saj je ministrstvo izdalo odločbo o potrebnosti izdelave CPVO na podlagi mnenja ARSA. Občina je nato pristopila k pridobitvi ponudb za izdelavo CPVO in izbrala izvajalca del. Vendar smo tekom postopka priprave CPVO oz. v začetni fazi izdelave CPVO dejansko prišli do spoznanja, na podlagi sestanka z ARS-om in MOP, Sektorjem za CPVO, da za OPPN Žovneško jezero ni potrebe po izdelavi CPVO, zato bo ministrstvo odpravilo veljavno odločbo in izdalo novo. Občina je tako dne 24.12.2014 od ministrstva prejela novo odločbo št. 35409-332/2013/16 z dne 11.12.2014, da ni potrebno izvesti CPVO za OPPN Žovneško jezero. Občina je tudi že pridobila idejno zasnovo oz. strokovne podlage komunalnega opremljanja območja



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

in tako se pripravlja tudi dopolnjen osnutek za 30-dnevno javno razgrnitev prostorskega akta, ki bo v mesecu juniju.

#### 20.1. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:

- **OPPN za del območja PA 5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Potočnik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 93/11). Postopek je s strani investitorja trenutno ustavljen.
- **OPPN za del območja PA 2 – Braslovče:** Prostorski akt je pripravljen za sprejem na seji OS.
- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/13). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, Izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. Investitor izvaja predhodne arheološke raziskave. Pripravlja pa se tudi predlog prostorskega akta za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 16/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA 11 - Braslovče (Brinovšek):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 21/15). Pripravljen je osnutek prostorskega akta, pridobivajo se smernice nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA6 – vikend naselje Letuš (desni breg) (Marko, Sešel):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 27/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

#### 20.2. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMEB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 38/12), pridobljene so bile vse smernice nosilcev urejanja prostora in izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev. Trenutno se pridobivajo pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 55/13). Trenutno se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora na osnutek prostorskega akta.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt:** Prostorski akt je pripravljen za sprejem na seji OS.

#### SPREJETI OPPN-ji:

- **OPPN PA 24 – SILCO Kronovšek:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA24 je objavljen v Uradnem listu RS št. 36/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 19 - Parižlje (Matvoz):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje (Matvoz) je objavljen v Uradnem listu RS št. 19/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA18 – Parižlje (Beharič):** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA18 – Parižlje (Beharič) je objavljen v Uradnem listu RS št. 58/2009. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 26 - OBMOČJE INDIVIDUALNIH HIŠ – Gospodarska cona Trnava zahod:** Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26-Gospodarska cona Trnava zahod-območje individualnih hiš je objavljen v Uradnem listu RS št. 86/2009. Komunalna infrastruktura je zgrajena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Stanovanjski objekti pridobivajo gradbena dovoljenja.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje v Malih Braslovčah (Jelen):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

- **OPPN PA 29 – Grajska vas-Poljane:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN Rakovlje PA 15 Zahod:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09.
- **OPPN Rakovlje Terasa 3:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 102/09. Komunalna infrastruktura je zgrajena in pridobljeno je uporabno dovoljenje.
- **OPPN PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Štekovič):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 11 – Braslovče (Spolenak):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 31/10. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 17 - Parižlje Jug:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 54/10. Pridobljeno je že gradbeno dovoljenje za en stanovanjski objekt.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Lokan):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 53/10.
- **OPPN PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Bach):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 75/10.
- **OPPN PA 2 – Braslovče (Irman):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 27/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 1 - Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 97/11. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje.
- **OPPN PA 2 – Braslovče Trg:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 106/11.
- **OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 69/12. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt.
- **OPPN PA 26 - GOSPODARSKA CONA TRNAVA ZAHOD:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Ur. l. RS, št. 105/12.
- **OPPN za del območje PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar) :** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS.
- **OPPN za del območja PA 19 – Parižlje (Kamplin-Pentek):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/13.
- **OPPN za del območja PA 26 – Šentrupert – Trnava:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/13.
- **OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave (Rakun):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/13.
- **OPPN za območje PA1 Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič):** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere:** Prostorski akt je sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/14.

OPPN-ji (območje Žovneka) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

#### Pripravili:

Od 1- 17  
Milan Šoštarich dir. OU





---

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

Od 17 - 18  
**Branko Cimperman**  
vodja RO

Od 19 - 20  
**Simona Klokočovnik –**  
svetovalka za okolje in prostor