



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



OBČINA HOČE-SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče

NADGRADNJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V HOČAH



OBČINA HOČE-SLIVNICA

**AVTO MOTO DRUŠTVO OREHOVA VAS PRI
MARIBORU
ŠPORTNA ZVEZA OBČINE HOČE SLIVNICA**

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Vsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur. l. RS, št. 54/2010, 27/2016).

07.06.2019



Kazalo vsebine

NAVEDBA prijavitelja in izdelovalca investicijske dokumentacije ter navedba partnerjev operacije.....	3
Predstavitev investitorja in prijavitelja projekta.....	3
Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije	3
Partner 1	4
Partner 2	4
Predstavitev prijavitelja: Občina Hoče-Slivnica	4
Predstavitev partnerja 1: Avto moto društvo Orehova vas pri Mariboru.....	5
Predstavitev partnerja 2: Športna zveza občine Hoče Slivnica	5
Opis stanja.....	6
OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	6
Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije	6
Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami.....	7
OPIS VARIANTE.....	8
Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije	8
Varianta 2: Doseganje ciljev »z« izvedbo operacije	8
Vrsta investicije.....	9
Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije	9
Ocena investicijskih stroškov.....	9
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE	10
Strokovne podlage za izdelavo DIIP.....	10
Opis lokacije.....	10
Časovni načrt izvedbe investicije	10
Varstvo okolja	11
Kadrovsko – organizacijska shema	11
Viri financiranja	11
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	12
Investicijska dokumentacija	12
Smiselnost investicije	12

Kazalo tabel

TABELA 1: Število prebivalcev po naseljih	5
TABELA 2: Kazalniki, ki merijo uspešnost operacije in doseganje ciljev.....	7
TABELA 3: Tehnično-tehnološke rešitve	9
TABELA 4: Ocena vrednosti operacije - stalne cene.....	9
TABELA 5: Terminski plan izvedbe operacije.....	10
TABELA 6: Dinamika virov financiranja z DDV po stalnih cenah prikazuje tabela 12.....	11

Kazalo slik

SLIKA 1: Občina Hoče-Slivnica.....	5
SLIKA 2: Lokacija nogometnega igrišča Hoče.....	10



NADGRADNJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V HOČAH

NAVEDBA PRIJAVITELJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER NAVEDBA PARTNERJEV OPERACIJE

Predstavitev investitorja in prijavitelja projekta

PRIJAVITELJ OPERACIJE	
Naziv:	Občina Hoče-Slivnica
Naslov:	Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Odgovorna oseba:	Dr. Marko Soršak
Telefon:	02 6165320
Telefaks:	02 6165330
E-pošta:	obcina@hoce-slivnica.si
Davčna številka:	SI24685844
Transakcijski račun:	SI56 0136 010000 9425 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
Odgovorna oseba za izvedbo projekta:	Katja Arnšek
Telefon:	02 6165322
Telefaks:	02 6165330
E-pošta:	Katja.arnsek@hoce-slivnica.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije:	Dr. Marko Soršak
Telefon:	02 6165320
Telefaks:	02 6165330
E-pošta:	obcina@hoce-slivnica.si
Žig:	Podpis odgovorne osebe: 

Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	
Naziv:	Občina Hoče-Slivnica
Naslov:	Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Odgovorna oseba:	Dr. Marko Soršak
Telefon:	02 6165320
Telefaks:	02 6165330
E-pošta:	obcina@hoce-slivnica.si
Davčna številka:	SI24685844
Transakcijski račun:	SI56 0136 010000 9425 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
Kontaktna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:	Katja Arnšek
Telefon:	02 6165322; 041 893 044
E-pošta:	Katja.arnsek@hoce-slivnica.si
Žig:	Podpis: 



NADGRADNJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V HOČAH

Partner 1

PARTNER 1	
Naziv:	Avto moto društvo Orehova vas pri Mariboru
Naslov:	Orehova cesta 26, 2312 Orehova vas
Odgovorna oseba:	Bojan Geiser
GSM:	041 493 335
Telefaks:	/
E-pošta:	info@orehova-vas.com
Davčna številka:	68361033
Transakcijski račun:	SI56 0451 5000 0616 846 (Nova KBM d.d.)
Žig:	Podpis: 

Partner 2

PARTNER 2	
Naziv:	Športna zveza občine Hoče Slivnica
Naslov:	Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Odgovorna oseba:	Jožef Merkuš
GSM:	031 630 559
Telefaks:	/
E-pošta:	Joze.merkus41@gmail.com
Davčna številka:	62260405
Transakcijski račun:	SI56 0451 5000 2632 603
Žig:	Podpis: 

Predstavitev prijavitelja: Občina Hoče-Slivnica

Občina Hoče-Slivnica je del podravske statistične regije in se razprostira na 54 km². Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 126. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini za mesec december 2016 znaša 11,0 %. Občina ima 4.538 delovno aktivnih prebivalcev in 561 brezposelnih glede na podatke SURS, december 2016. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo znaša 968,78 €. Na območju občine je registriranih 900 podjetij, ki so ustvarila v letu 2015 369.865.000 € prihodka (SURS 2015 in 2016).

Občina ima 11.273 prebivalcev (5.743 moških in 5.530 žensk) (SURS, 2016) in 4.613 gospodinjstev (SURS, 2015) v 13 naseljih. Leta 2016 je na kvadratnem kilometru površine občine živel povprečno 209,2 prebivalcev, torej je gostota naseljenosti bila večja kot v celotni državi (101,8 prebivalca na km²). Povprečna starost občanov znaša 43,6 leta in je bila tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta) (SURS 2016).



SLIKA 1: Občina Hoče-Slivnica



TABELA 1: Število prebivalcev po naseljih

NASELJE	GOSPODINJSTVA	PREBIVALCI
Bohova	113	264
Čreta	148	375
Hočko Pohorje	208	458
Hotinja vas	512	1.304
Orehova vas	169	447
Pivola	281	662
Polana	90	226
Radizel	692	1.769
Rogoza	737	1.686
Slivnica pri Mariboru	225	629
Slivniško Pohorje	68	159
Spodnje Hoče	1.126	2.643
Zgornje Hoče	244	651
SKUPAJ	4.613	11.273

Vir: (SURS 2015 in 2016).

Predstavitev partnerja 1: Avto moto društvo Orehova vas pri Mariboru

Avto moto društvo Orehova vas je nastalo leta 1957. Pobudniki za ustanovitev so bili domačini.

Društvo deluje na področju prirejanja prireditev motokrosa ter ostalih prireditev namenjenih druženju ožje in širše okolice.

Predstavitev partnerja 2: Športna zveza občine Hoče Slivnica

Športna zveza občine Hoče - Slivnica (v nadaljevanju: Zveza) združuje samostojna športna društva oz. klube, pravne osebe zasebnega prava na območju občine Hoče -Slivnica.

Namen Zveze je spodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k razvoju športa v občini Hoče – Slivnica, tako da spodbuja združevanje športnih društev oz. klubov v Zvezo; spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih, usklajuje delo športnih društev oz. klubov v Zvezi; skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih društvih oz. klubih, razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitev zdravja ljudi, pospešuje razvoj



vrhunškega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunski športnih dosežkov, razvija in krepi stike s športnimi zvezami in društvi drugje.

Športna zveza občine Hoče – Slivnica sodeluje pri izvajanju športnih prireditev in skrbi za promocijo športa. Reference:

- izvedba natečaja in prireditev Športnik leta Občine Hoče – Slivnica,
- vsako leto prireditev Dan športa v Hočah,
- sodelovanje pri izvajanju krajevnih in občinskega praznika,
- sodelovanje pri drugih prireditvah,
- izvajanje promocije športa.

Opis stanja

V sklopu projekta želimo nadgraditi obstoječo športno infrastrukturo saj smo mnenja, da jo je treba vzdrževati, da ne pride do prevelike dotrajanosti. S tem pa nastane škoda, ki lahko vpliva na samo koriščenje športnih površin.

Sama občina je športno zelo aktivna predvsem na nogometnem področju. V občini imamo 2 nogometna društva in dve nogometni šoli, ki trenutno delujeta vsaka na svojem delu občine. Z ureditvijo igrišča želimo združiti aktivnosti obeh društev in s tem večjega števila prebivalstva.

OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije

Predmet projekta z nazivom »Nadgradnja športne infrastrukture v Hočah« je spodbuditi socialno vključenost prebivalstva (predvsem ranljive ciljne skupine) vključno z medgeneracijskim povezovanjem. Namen je organizirati programa, kjer bi prišlo do druženja in sodelovanja na medgeneracijski ravni in s tem do povečanja kakovosti življenja in zdravega življenjskega sloga.

Namen operacije je:

Izvajanje aktivnosti za ranljive ciljne skupine ter nabava in obnova potrebne infrastrukture, ki bo omogočala izvajanje aktivnosti predvsem nogometnih aktivnosti, ki bodo namenjeni večji vključenosti mladih, žensk in ostalih ranljivih skupin. K sodelovanju se bo pozvalo tudi brezposelne osebe iz občine, mlade in ostale ranljive skupine.

Cilji načrtovane operacije so:

- Zagotoviti ustrezno sanacijo športne infrastrukture.
- Kvalitetno preživljanje prostega časa več generacij.
- Povezati tudi deležnike, ki so se do sedaj težje vključevali v aktivnosti in jim omogočiti izbor aktivnosti katere jim bodo blizu.

Pričakovani rezultati operacije bodo:

- 1) Za potrebe izvajanja aktivnosti bomo sanirali nogometno igrišče v Hočah.



- 2) Spodbudilo se bo socialno vključenost prebivalstva (predvsem ranljive ciljne skupine), vključno z medgeneracijskim povezovanjem tudi na območju občine kjer se sedaj ne morejo vključevati.

Kazalniki, s katerimi bomo merili uspešnost operacije in doseganje ciljev, so razvidni v tabeli 2.

TABELA 2: Kazalniki, ki merijo uspešnost operacije in doseganje ciljev

Zap. št.	Kazalnik in enota	Izhodiščno stanje	Končno stanje
1	Sanacija nogometnega igrišča	0	1
2	Promocija z izvedbo nogometnega turnirja	0	1

Ciljne skupine

V izvedo operacije bodo vključena lokalna društva, posamezniki in podjetja. Vključevali bomo brezposelne posameznike iz občine, starejše osebe od 50 let, ženske in brezposelne z nižjo izobrazbo, otroke in mladostnike. Omenjene skupine bomo pozvali k sodelovanju in sestavi nogometnih ekip pod vodstvom nogometnih društev ter sestavi navijaških ekip, ki bodo spodbujale posamezne ekipe.

Cilj je, da vse vsakdo počuti koristnega in, da se vsakega vključi v posamezno, primerno aktivnost.

Ocena števila vključenih iz ranljivih ciljnih skupin: 15

Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16).

Obravnavani investicijski dokument je skladen z naslednjimi dokumenti:

- **Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020** in sicer s prednostno osjo 2.9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; prednostna naložba Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in sicer z njenim specifičnim ciljem boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS.
- **Strategija lokalnega razvoja LAS Lastovica na območju Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše v obdobju 2014 – 2020**: skupina javnih in zasebnih subjektov na območju treh občin: Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Starše je preko analize stanja območja ugotovila, da obstaja na območju skupen izziv, velika površina zavarovanih območij, ki vpliva na življenje in delo slehernega posameznika, poslovnega subjekta in lokalnih skupnosti. Zato so po pristopu »od spodaj navzgor«, na številnih srečanjih, skupno



ugotovili, da bodo omejitve, ki izhajajo iz varovanja zaščitene območij, ob upoštevanju priložnosti, ki jih nudijo zavarovana območja za kakovostno bivanje in razvoj inovativnih dejavnosti, spremenili s pomočjo razvojnih projektov (operacij) v prednosti in na njih gradili razvoj celotnega območja LAS. Pri tem bodo v okviru pristopa CLLD uporabili sredstva dveh skladov, sredstva EKSRP in ESRR. Območje LAS Lastovice je sub urbano območje, nastalo z odcepitvijo okoliških občin od MO Maribor. Območje je tako podeželsko kot urbano. Podeželsko je zato, ker je to območje bolj ali manj neokrnjene narave, v kateri ima življenjski prostor glavnina živih bitij in urbano je zato, ker kljub odcepitvi ostaja med MO Maribor in okoliškimi občinami ter njihovim prebivalstvom močna medsebojna povezanost in odvisnost (delovna mesta, šole, zdravstvo, upravna enota ipd). Nekatera naselja v občinah LAS so predvsem naselitveni prostor, ki nudi bolj kakovostno bivanje kot mestno okolje. Zato ima 8 naselij status urbanega naselja v okviru pristopa CLLD, kar je razlog, da se ob koriščenju sredstev EKSRP za razvoj podeželja, za razvoj osmih urbanih naselij koristijo tudi sredstva sklada ESRR.

Ukrep, ki bo pri izvedbi projekta uresničen je:

Večja socialna vključenost prebivalstva (predvsem ranljive ciljne skupine), vključno z medgeneracijskim povezovanjem.

Ranljive ciljne skupine predstavljajo najšibkejši člen vsake družbe. Običajno gre za ljudi s socialnega obrobja, ki jih je situacija potisnila najprej v ekonomsko prikrajšanost, iz katere se je razvila socialna izključenost, kar pa skupaj vodi v začaran krog, iz katerega se največkrat zelo težko iztrgajo. Predvsem so v tej skupini ogroženi dolgotrajno brezposelni in pa starejši z nizkim dohodki. Tako eni kot drugi so potisnjeni na obrobje, njihovo psihično stanje je slabo, saj so nenehno v strahu in skrbeh, prihodnost je ogrožena. Velikokrat ne vidijo izhoda iz svoje situacije. Če gre pri tem za starejše, ki nimajo svojcev ali pa so le-ti oddaljeni, je lahko še huje. Zato je za te skupine treba zagotoviti ustrezne programe, s pomočjo katerih se bodo ponovno vključili v skupnost in skušali za svoje težave najti alternativne rešitve – krepitve veščin in znanja za brezposelne, medgeneracijsko sodelovanje in programi za starejše, pa tudi posebni programi za invalide, otroke, ženske itd.

OPIS VARIANTE

V okviru reševanja operacije z nazivom »**Nadgradnja športne infrastrukture v Hočah**« smo predvideli dve možni varianti, kot sledi:

- Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije,
- Varianta 2: Doseganje ciljev »z« izvedbo operacije.

Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije

Varianta predstavlja opis situacije brez investicije, kjer nogometnega igrišča ne bi sanirali. S tem ne bi prišlo do ponovne uporabe igrišča v namene druženja in igranja iger.

To bi imelo za posledico, da na tej lokaciji nebi izkoristili možnosti za vzpostavitev medgeneracijskega druženja in povezovanja športnih društev predvsem nogometnih.

Varianta 2: Doseganje ciljev »z« izvedbo operacije

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, v nasprotnem primeru ne bi prišlo do vzpostavitve točke druženja vseh generacij in s tem povezovanja različnih skupin.



NADGRADNJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V HOČAH

Vrsta investicije

Investicija po upravičenem namenu spada med vlaganja opremo in izvajanje delavnic in drugih oblik druženja med različnimi skupinami. Izvedba operacije pomeni spodbujanje kakovostnega, varnega in zdravega življenjski sloga na območju LAS LASTOVICA (upravičena naselja).

Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije

Pri operaciji z nazivom »**Nadgradnja športne infrastrukture v Hočah**« se bo saniralo obstoječe športno igrišče. Z ureditvijo igrišča bodo vzpostavljeni pogoji za organiziranje športnih aktivnosti (nogometnih) ter drugih srečanj.

TABELA 3: Tehnično-tehnološke rešitve

Naziv naložbe	Dovoljenje/soglasje	Lokacija naložbe:
Sanacija nogometnega igrišča	da	Občina Hoče Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Promocija – nogometni turnir	da	Občina Hoče Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče

Ocena investicijskih stroškov

Okvirna vrednost operacije z nazivom »**Nadgradnja športne infrastrukture v Hočah**« znaša 41.480,00 € v stalnih cenah z DDV in 34.000,00 € brez DDV. Vrednost DDV znaša 7.480,00 € v stalnih cenah. Investicija se bo izvedla od 1.09.2019 in do 31.8.2020. Stalne cene so enake tekočim cenam, saj je dolžina projekta krajša oz. enak od enega leta (10 mesecev). Iz tega razloga ni upoštevana inflacijska stopnja po UMAR-ju.

TABELA 4: Ocena vrednosti operacije - stalne cene

AKTIVNOST	KATEGORIJA STROŠKA	VREDNOST BREZ DDV	DDV	VREDNOST Z DDV
Sanacija nogometnega igrišča	storitev	33.000,00	7.260,00	40.260,00
Promocija - turnir	storitev	1.000,00	220,00	1.220,00
SKUPAJ		34.000,00	7.480,00	41.480,00

Pri izvedbi operacije znašajo upravičeni stroški 34.000,00 € (delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 85%) in neupravičeni stroški 7.480,00 €.



OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE


Strokovne podlage za izdelavo DIIP

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in Uradni list I. RS, št. 54/2010, Uradni list RS, št. 27/2016).

Opis lokacije

Lokacija nogometnega igrišča se nahaja pri Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, Šolska ulica 10, 2311 Hoče, zemljišče parc. št. 692 in 693. k.o. Spodnje Hoče.

SLIKA 2: Lokacija nogometnega igrišča Hoče



Časovni načrt izvedbe investicije

Operacija se bo pričela izvajati 1.09.2019 in se bo zaključila 31.08.2020.

Tabela 5 prikazuje terminski potek aktivnosti pri izvedbi operacije.

TABELA 5: Terminski plan izvedbe operacije

AKTIVNOST MESEC	LETO 2019			
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11,12
Pridobitev predračunov oz. ponudb		X		
Izdelava DIIP-a		X		
Potrditev DIIP-a		X		
Prijava na javni poziv		X		
Izvedba povpraševanj / javnih naročil			X	
Oddaja naročil, izbor ponudnikov in podpis naročilnice / pogodbe				X
Izvedba obnove in nakup opreme				
Izvedba otvoritve				
Nadzor nad izvajanjem projekta				



NADGRADNJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V HOČAH

AKTIVNOST	LETO 2020			
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11,12
Pridobitev predračunov oz. ponudb				
Izdelava DIIP-a				
Potrditev DIIP-a				
Prijava na javni poziv				
Izvedba povpraševanj / javnih naročil				
Oddaja naročil, izbor ponudnikov in podpis naročilnice / pogodbe				
Izvedba obnove in nakup opreme		X		
Izvedba otvoritve		X		
Nadzor nad izvajanjem projekta			X	

Varstvo okolja

Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, saj:

- se ne bodo izvajala gradbena dela na območju Nature 2000,
- se ne bo izvajala na območjih naravnih vrednot lokalnega pomena,
- ne bo zajemala posegov v okolje,
- ne bo vplivala na vodni režim in stanje voda,
- ne bodo se izvajali posegi v gozdni prostor,
- ne bo zajemala posege v spomenik, posege v nepremično dediščino,
- operacija ne bo zajemala graditve objektov in posege v varovalne pasove infrastrukturnih objektov.

Kadrovsko – organizacijska shema

Kadrovski potencial za izvedbo operacije:

Občina Hoče-Slivnica (prijavitelj): bo vodja in koordinator operacije, ki bo odgovorna za finančno spremljanje operacije prijavitelja ter projektnih partnerjev ter bo posredovala zahtevana vsebinska in finančna poročila LAS-u. Občina Hoče-Slivnica bo skrbela za upravljanje s tveganji in kakovostjo, ukvarjala se bo tudi s prevencijo in prevzemanjem korekturnih ukrepov, skrbela za pravočasno poročanje o stroških in ustreznem evidentiranju stroškov projektnih partnerjev. Za pripravo finančnih poročil LAS-u bo odgovorna Katja Arnšek, kot tudi za izvedbo javnih naročil oz. pridobitve ponudb.

Avto moto društvo Orehova vas pri Mariboru (partner 1): bodo sodelovali pri izvedbi promocije z vidika organizacije dogodka in bodo pomoč prijavitelju pri koordinaciji in iskanju izvajalcev. Delo društva bo koordiniral Bojan Geiser.

Športna zveza občine Hoče Slivnica: bo odgovorna za izvedbo promocije in še posebej za izvedbo turnirja s povezovanjem vseh športnih društev predvsem nogometnih. Delo športne zveze bo koordiniral Jožef Merkuš.

Viri financiranja

TABELA 6: Dinamika virov financiranja z DDV po stalnih cenah prikazuje tabela 12

Vir financiranja po partnerjih		Celotna vrednost
1.	Lastna sredstva	14.280,00
2.	Sredstva EKSRP	27.200,00
SKUPAJ		41.480,00

Zadnji rok za dokončanje vseh aktivnosti in operacije je 31.08.2020



Predfinanciranje celotne predlagane operacije bo prijavitelj zagotovil iz proračuna.

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investicijska dokumentacija

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
- Izvesti postopke javnega naročanja po 21. členu ZJN3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ni potrebno pripraviti druge investicijske dokumentacije.

Smiselnost investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta predstavljamo investicijo z nazivom »**Nadgradnja športne infrastrukture v Hočah**« se bo saniralo nogometno igrišče Hoče s katerim bomo omogočili druženje različnim skupinam ljudi.

Vrednost investicije znaša 41.480,00 € z DDV in 34.000,00 € brez DDV v stalnih cenah. Projektni partner bo investicijo sofinanciral v višini 14.280,00 € lastnih sredstev ter pridobil 27.200,00 € nepovratnih sredstev v okviru sklada ESRR.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna.