




OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina.semic@siol.net



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

INFORMACIJA O IZVAJANJU OPERACIJE »GRADNJA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI SEMIČ«

Na projektu se je v oktobru 2009 začela izvajati gradnja hrbtenice omrežja (gradnja nekomercialnega dela). Trenutno je stanje na terenu sledeče:

1. Gradbena dela na nekomercialnem delu omrežja so v fazi zaključevanja na trasah do naslednjih naselij:

- *Cerovec pri Črešnjevcu*
- *Hrib pri Cerovcu*
- *Krvavčji Vrh*
- *Črešnjevec pri Semiču*
- *Omota*
- *Gradnik*
- *Sodji Vrh*
- *Praproče*
- *Oskoršnica*
- *Štrekljavec*

2. V fazi gradnje nekomercialnega dela omrežja je gradnja tras do naslednjih naselij:

- *Kal*
- *Osojnik*
- *Brezova Reber*
- *Maline pri Štrekljercu*

Zaradi neugodnih vremenskih razmer se bodo dela na tem odseku predvidoma nadaljevala v marcu 2010, če bodo to dopuščale vremenske razmere in končala maja 2010.

V marcu se bodo predvidoma pričela tudi dela na odseku od *Podrebra proti Semiču*, kar je prav tako odvisno od vremenskih razmer.

Z zaključkom navedenih tras bo zaključena t.i. 1. faza gradnje nekomercialnega dela omrežja.


3. Situacijski potek trase 2. faze izgradnje nekomercialnega dela omrežja je pripravljen in je v fazi usklajevanja za naslednja naselja:

- *Semič*
- *Sadinja vas*
- *Trebnji Vrh*
- *Starihov Vrh*
- *Lipovec*
- *Nestoplja vas*
- *Pugled*
- *Brezje pri Vinjem Vrh*
- *Brstovec*
- *Vinji Vrh*
- *Praprot*
- *Krupa*
- *Moverna vas*
- *Stranska vas*

Glede navedenih naselij smo trenutno v sklepnih fazi usklajevanja tras, predvidoma v marcu 2010 pa nameravamo pridobiti potrebne služnosti lastnikov zemljišč. Samo gradnjo nameravamo nadaljevati



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina.semic@siol.net



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

najprej na področju Semiške Gore v okviru usklajevanja projekta optike z vodovodom predvidoma v marcu in aprilu. Glede ostalih tras pa je v planu nadaljevanje gradnje predvidoma v mesecu aprilu na področju naselij Mladica, Lipovec, Nestoplja Vas, Brezje, Brstovec, Vinji Vrh, Stranska Vas, Praprot, Krupa, ter Moverna Vas.

4. Tretja faza gradnje nekomercialnega dela omrežja zajema gradnjo trase do naslednjih naselij:

- Sela
- Vrčice
- Blatnik pri Črmošnjicah
- Srednja vas
- Brezovica pri Črmošnjicah
- Črmošnjice
- Komarna vas
- Planina
- Preloge
- Potoki
- Brezje pri Rožnem Dolu
- Pribišje
- Rožni Dol
- Gornje Laze
- Hrib pri Rožnem Dolu

Za omenjena naselja je situacijski potek trase že pripravljen in je v fazi usklajevanja. Gradnja na trasi v smeri Potokov, Brezij, Rožnega Dola, Pribišja, ter Gornjih Laz naj bi se predvidoma začela že v aprilu 2010. Preostali del pa naj bi se začel graditi v mesecu maju 2010 in zaključil avgusta 2010.

5. Vzporedno z gradbenimi deli potekajo tudi druga dela, realizacija celotnega projekta do konca meseca novembra pa je sledeča:

1. Priprava zasnove operacije: 50,65 %
2. Pridobitev dovoljenj in soglasij: 46,20 %
3. Gradbena dela: 11,50 %
4. Specifična oprema in materiali: 17,20 %
5. Aktivna oprema: 78,64 %
6. Nadzor nad gradnjo omrežja: 17,14 %.

Navedeno predstavlja 20,51 % realizacijo celotnega projekta.

Aktivnosti potekajo v skladu s terminskim planom ter z manjšimi časovnimi odmiki, ki bodo kompenzirani v naslednjem obdobju. Tudi sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije poteka nemoteno. V letu 2009 smo tako prejeli 655.569,30 EUR nepovratnih sredstev, v letu 2010 pa se bo skladno z izvedenimi deli črpalo še preostanek odobrenih sredstev, kar predstavlja znesek v višini 2.540.533,70 EUR.


Gradnja komercialnega dela (gradnja priključkov) se bo pričela po začetku delovanja omrežja, ko bo možno skleniti tudi naročniško razmerje med stranko in izbranim operaterjem.

Operacijo Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Semič delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko-razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba .

Naziv upravičenca:



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina.semic@siol.net



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.

Naziv in kratek opis operacije:

Investicijsko operacijo »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Semič« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR, 2. razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, projekt Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti«.

Cilj investicijske operacije je izgraditi osnovno konstrukcijo odprtega širokopasovnega omrežja in s tem omogočiti dostopnost do širokopasovnih storitev vsem gospodinjstvom na območju občine Semič. Osnovna konstrukcija omrežja bo izpeljana do vseh naselij v občini Semič, v predvidenem roku 18 mesecev pa bo priključenih tudi najmanj 20 % zainteresiranih gospodinjstev.

Višina skupnih stroškov operacije in viri financiranja:

Celotna investicijska operacija je ocenjena na 5.086.725,60 EUR z DDV in zajema gradnjo nekomercialnega in komercialnega dela omrežja.

Vrednost projekta

	stalne cene (v EUR)
Vrednost projekta brez DDV	4.238.938,00
DDV	847.787,60
Vrednost projekta z DDV	5.086.725,60

Celotna investicijska naložba bo financirana iz sledečih virov:

a) ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj:

Iz naslova ESRR bo financiranih 53,41 % celotne investicije z DDV v stalnih cenah oziroma 85 % vseh upravičenih stroškov v stalnih cenah, kar zneso 2.716.688 EUR.

b) Sredstva slovenske udeležbe:

Sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 9,42 % celotne investicije z DDV v stalnih cenah, oziroma 15 % vseh upravičenih stroškov v stalnih cenah, kar zneso 479.415,00 EUR.

c) Zasebni partner:

Vložek zasebnega partnerja znaša 1.042.835,00 EUR brez DDV, kar predstavlja 20,5 % celotne investicije z DDV v stalnih cenah. Zasebni partner bo pokrival tudi razliko med stalnimi in tekočimi cenami.

Viri financiranja


VIRI FINANCIRANJA	vrednost (v EUR)	Delež (v %)
Vrednost zasebnih sredstev	1.042.835,00 €	20,50
Evropski sklad za regionalni razvoj	2.716.688,00 €	53,41
Sredstva slovenske udeležbe	479.415,00 €	9,42
DDV	847.787,60	16,67
SKUPAJ	5.086.725,60	100,00

Strošek davka na dodano vrednost, ki se nanaša na vrednost evropskih sredstev in slovenske udeležbe, pokriva Občina Semič, vendar ga zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev za odbijanje vstopnega DDV dobi povrnjenega.

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina.semic@siol.net



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Operacija gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se je začela izvajati po podpisu Pogodbe o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij med Občino Semič in Ministrstvom za gospodarstvo, in sicer dne 12.03.2009.

Rok za izgradnjo nekomercialnega dela omrežja je 18 mesecev, rok za izgradnjo komercialnega dela omrežja pa je tudi 18 mesecev in velja za priključitev najmanj 20 % zainteresiranih gospodinjstev v občini Semič. Za priključitev vseh ostalih zainteresiranih gospodinjstev pa je zasebni partner dolžan omogočiti priključitev na širokopasovno omrežje v roku najpozneje 90 dni od sklenitve naročniškega razmerja gospodinjstva z enim od operaterjev na katerokoli od ponujenih storitev. Predviden zaključek operacije je torej september 2010.

Kontaktne osebe za informacije o izvajanju operacije:

Župan Občine Semič, Ivan Bukovec, tel.: 07/356 53 60, direktna, 07/356 53 50, GSM: 041/697-860
Tatjana Hutar, Svetovalec II za razvoj podeželja in malo gospodarstvo, tel.: 07/356 53 60, direktna: 07/356 53 55

Povezava na spletno stran Organa upravljanja, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Urad za kohezijsko politiko: <http://www.svlr.gov.si/>

Pripravila:

Tatjana Hutar, univ.dipl.ekon.
Svetovalec II za razvoj podeželja
in malo gospodarstvo